

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Atención Intergeneracional**  
**Dirección de la Población Adulta Mayor**

**PROYECTO: K002** MIES - Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país

|                                |                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Torres León, Irina Xiomar (xiomar.torres@inclusion.gob.ec)   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Tito Lucero, Susana Lucia                                    | Programas Relacionados:         | AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir. |
| Titular:                       | Proaño Checa, Sylvia Janeth                                  | Prioridad:                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUP:                           | 102800000.0000.372205                                        | TIR:                            | 18.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 13,110,748.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 48,914,687.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de última actualización: | 05/04/2019                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modificado por:                | Tito Lucero, Susana Lucia                                    | Fecha del siguiente Hito:       | 07/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DATOS GENERALES

### Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de calidad en la atención gerontológica que contemplen acciones e integren actividades tendientes a desarrollar una vejez digna y saludable.

Los componentes del proyecto son:

COMPONENTE 1: Implementar servicios para personas adultas mayores en las modalidades de atención (residencia, diurno, atención domiciliaria y espacios alternativos)

COMPONENTE 2: Implementación de un sistema de capacitación para personas que trabajen en la atención de adultos mayores, que incluyen guías de atención y evaluación de las personas mayores de 65 años componente capacitación y formación

COMPONENTE 3: EDUCOMUNICACIÓN con la familia y comunidad en general sobre las situación de las personas adultas mayores

COMPONENTE 4: Sensibilización a la familia y comunidad en general sobre la situación de las personas adulta mayores

## DATOS GENERALES

### Descripción

COMPONENTE 5: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita analizar la situación de atención al adulto mayor

#### Objetivo general:

Ampliar la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de calidad de atención gerontológica que contemplen acciones e integren actividades tendientes a desarrollar una vejez digna y saludable.

#### Objetivo específicos

1. Implementar modalidades de atención integral (residencial, diurna, creciendo con nuestra familia - CNF y Cuidadores Domiciliarios) que fomenten el envejecimiento activo y respondan a las necesidades de cada adulto mayor, sus familias y tengan una pertinencia local y cultural.
2. Generar y mejorar los conocimientos y prácticas que tienen las PAM sobre autocuidado, rescatando sus historias de vida como una estrategia que conduzca a estilos de vida saludables.
3. Fortalecer y mejorar los conocimientos y prácticas de cuidado de las personas que trabajan y/o cuidan a las PAM. Población objetivo: cuidadores y operadores.
4. Sensibilizar y empoderar a la PAM, sus familias y su entorno sobre prácticas y hábitos adecuados de vida que les permitan mejorar y fortalecer la calidad de vida de las PAM.
5. Garantizar el acceso y consumo de alimentos saludables con enfoque de soberanía y derechos de las PAM
6. Contar con información oportuna y pertinente para la toma de decisiones.

### Beneficios Cualitativos

Las personas adultas mayores cuentan con servicios de atención gerontológica integral de calidad y viven un proceso de envejecimiento activo digno y saludable.

### Tipo de Beneficiario

"Población de adultos mayores  
Familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad "

### Restricciones

- Tiempo 4 años
- Costo: \$11.131.050,78
- Alcance: nacional
- Población meta: adultos mayores en condiciones de pobreza y pobreza extrema

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 87.77 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2019

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



### Porcentaje de Avance

| Año  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2019 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|      | 72 %                        | 73 % | 76 % | 78 % | 80 % | 83 % | 85 % | 87 % | 90 % | 92 % | 95 % | 100 % |
|      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|      | 72 %                        | 73 % |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|      | ●                           | ●    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| MARZO 2019: El proyecto se encuentra en proceso de avales para firmas de convenios con OSC y GAD's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tito Lucero, Susana Lucia   | 05/04/2019 - 11:12 AM         |
| FEBRERO 2019: Las EOD's inician el proceso de vinculación de los convenios con el Esigef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tito Lucero, Susana Lucia   | 05/04/2019 - 11:11 AM         |
| ENERO 2019: Se efectuó la solicitud de reprogramación en el SIPEIP recibiendo la aprobación con fecha 25 de enero de 2019 mediante Oficio SENPLADES-SIP-2019-0055-OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tito Lucero, Susana Lucia   | 05/04/2019 - 11:11 AM         |
| DICIEMBRE 2018; a la presente fecha, el proyecto de inversión presenta una ejecución de 94.27% lo que representa un valor de \$10 290.198,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tito Lucero, Susana Lucia   | 09/01/2019 - 04:55 PM         |
| NOVIEMBRE 2018; a la presente fecha, la subsecretaría refleja 621 convenios de cooperación de 627 que ya han sido liquidados. Quedando pendiente de liquidación 6 convenios; tres en la zona 1, dos en la zona 4 y uno en la zona 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tito Lucero, Susana Lucia   | 09/01/2019 - 04:55 PM         |
| OCTUBRE 2018; a la presente fecha, la subsecretaría refleja 621 convenios de cooperación de 627 que ya han sido liquidados. Quedando pendiente de liquidación 6 convenios; tres en la zona 1, dos en la zona 4 y uno en la zona 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tito Lucero, Susana Lucia   | 06/11/2018 - 11:18 AM         |
| SEPTIEMBRE 2018<br>Se han efectuado los aportes a la Ley para las personas adultas mayores. Tras el Veto parcial de la presidencia se ha ampliado el plazo de revisión y debate de la norma en la Asamblea Nacional. La Subsecretaría y la Dirección de la Población Adulta Mayor continua efectuando las actividades pertinentes en el marco de sus competencias con las instancias presidenciales e interinstitucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tito Lucero, Susana Lucia   | 10/10/2018 - 09:28 AM         |
| JUNIO 2018.<br><br>LOGROS<br>Avance del 100% en el proceso de suscripción de convenios y del 45.91% en el proceso de ejecución presupuestaria. Con el seguimiento territorial se ha logrado que desde Talento Humano Nacional se validen un 50% de carpetas a nivel de los 40 Distritos para la contratación de personal para MIS MEJORES AÑOS. Se han realizado las valoraciones de los perfiles enviados desde el distrito Quevedo para la contratación de un cuidador y el coordinador del centro gerontológico directo de este distrito. Se enviaron a territorio de las zonas las validaciones de las ternas para los procesos de contratación de personal para proyecto emblemático Misión Mis mejores años. Se asesora técnicamente a los cooperantes y coordinadores de servicios de la forma cómo realizar aplicaciones que permitan mejorar los servicios.<br>ALERTAS<br>1. Convenios pendientes de liquidación de años anteriores, pese a las insistencias mediante quipux, correos electrónicos y gestión telefónica no se concluye este proceso.<br>2. Se solicitó anulación de avales solicitado por los distritos que por distintas razones no firmaron el convenio.                             | Tito Lucero, Susana Lucia   | 10/10/2018 - 09:27 AM         |
| MAYO 2018<br><br>En el mes de mayo se ejecutaron cuatro eventos de entrega de aportes a la propuesta de ley de protección integral de derechos para personas adultas mayores, desde una mirada intercultural (indígenas de la sierra, indígenas de la Amazonía, pueblo montubio y afro descendientes). Doscientas sesenta (260) personas adultas mayores estuvieron presentes en el primer debate de la ley de protección integral de derechos para personas adultas mayores realizada en la Asamblea Nacional. En el programa de Escuelas de Familias se desarrolló el segundo módulo denominado El cuidado y protección en las familias, tendiente a garantizar el respeto, la dignidad y calidad de vida de todos los integrantes del grupo familiar; en este segundo módulo participaron 973 técnicos vinculados con población adulta mayor. Con corte al 04 de junio de 2018 se alcanza una ejecución del 40,10% y un avance del 99,46% en el proceso de suscripción de convenios del año 2018. Con corte al 5 de junio de 2018 el servicio a las personas adultas mayores registro en el Sistema de Información Oficial SIIMIES la asistencia de 77.113 personas adultas mayores que reciben el servicio. | Proaño Checa, Sylvia Janeth | 04/07/2018 - 03:46 PM         |
| ABRIL. 2018:<br>- Avance del 99.46% en el proceso de suscripción de convenios, mediante memorando MIES-SAI-2018-0412-M de fecha 24 de abril de 2018 se solicitó a la Señora Viceministra la habilitación del SIIMIES para culminar el proceso al 100%.<br>- Avance del 28.11% en el proceso de ejecución presupuestaria.<br>- Diseñados los contenidos de dos módulos de prevención de violencia a personas adultas mayores en la familia, centros y servicios de atención y cuidado; 1) Una Familia sin Violencia ¡Es Posible!; y, 2) El cuidado y protección en las familias, en el marco de la Escuela de Familias.<br>- Seguimiento territorial con énfasis en la calidad de servicios.<br>- Apoyo en la elaboración del Reglamento de Ley de Protección integral al adulto mayor<br>2.ALERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proaño Checa, Sylvia Janeth | 15/05/2018 - 03:09 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>ALERTA 1: Convenios pendientes de liquidación de años anteriores, pese a las insistencias mediante quipux, correos electrónicos y gestión telefónica no se concluye este proceso.</p> <p>ALERTA 2: Convenios pendientes de suscripción del año 2018, mediante memorando MIES-SAI-2018-0412-M de fecha 24 de abril de 2018 se solicitó a la Señora Viceministra la habilitación del SIIMIES para culminar el proceso al 100%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                               |
| <p>MARZO 2018</p> <p>1.LOGROS</p> <p>Avance del 99.46% en el proceso de suscripción de convenios.</p> <p>Avance del 98.27% de liquidación de convenios año 2017.</p> <p>Se liquidaron dos convenios del año 2016, obteniéndose un avance de 99.13%.</p> <p>Visita al Distrito Esmeraldas para realizar seguimiento al proceso de finiquito de años anteriores.</p> <p>2.ALERTAS</p> <p>.ALERTA 1: Los cooperantes en varios distritos suspendieron el servicio debido a que no se firmaron los convenios en el mes de enero, dejando una suma considerable a disponibilidad del proyecto.</p> <p>.ALERTA 2: Notificación de cambios de cooperantes en los Distritos Quito Sur y Chone.</p> <p>FEBRERO 2018:</p> <p>LOGROS:</p> <p>.Avance del 97.93% de liquidación de convenios para del año 2017.</p> <p>.Solicitud de avales al Ministerio de Economía y Finanzas de todos los Distritos.</p> <p>.Liquidación y cierre de convenios 2017, elaboración de actas de finiquito e inicio de suscripción de convenios de cooperación 2018.</p> <p>.Avance en la liquidación de convenios 2015, 2016.</p> <p>ALERTAS:</p> <p>- ALERTA 1: Los cooperantes en varios distritos han suspendido el servicio debido a que no se han firmado los convenios, dejando una suma considerable a disponibilidad.</p> <p>- ALERTA 2: Retraso en la aprobación de Avales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>ENERO 2018:</p> <p>LOGROS:</p> <p>- En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades para la ejecución normal del Proyecto: Aprobación de la Microplanificación.</p> <p>- Elaboración, revisión y aprobación del PAPP inicial. Liquidación y cierre de convenios 2017, elaboración de actas de finiquito e inicio de suscripción de convenios de cooperación 2018.</p> <p>ALERTAS:</p> <p>- ALERTA 1: dificultad para la negociación de convenios debido a que no se estaba respetando la cobertura establecida en la ficha de costo.</p> <p>- ALERTA 2:Retraso en la entrega de información por parte de los Distritos, para elaboración de la reforma presupuestaria. Desde territorio se solicita considerar el aumento de cobertura de las unidades están por debajo del cupo establecido en la ficha de costo y plantear una reforma a la microplanificación.</p> <p>- ALERTA 3: Se realiza un plan de seguimiento presupuestario para que posterior al primer desembolso se pueda redistribuir los recursos en base a la necesidad territorial.</p> <p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>LOGROS:</p> <p>- Cierre de todos los convenios de la CZ7, del año 2016.</p> <p>- Firma del convenio de Paltas para el aumento de cobertura.</p> <p>- Entregado el informe de final de ejecución del módulo I de capacitacion virtual "Desarrollo Personal y Crecimiento Humano"</p> <p>- Finalización de la construcción de los módulos II y III para la capacitacion mediante plataforma virtual. Entregados a la Subsecretaria de Desarrollo Infantil para su revision y carga en la plataforma</p> <p>- Ejecucción de 4 talleres bajo el tema de autocuidado y prevención de desgaste profesional por empatia "Cuidado al Cuidador" ejecutados en la zona 9 ara los operadores de nuestros servicios en todas las modalidades, y capacitacion a los funcionarios de la Subsecretaria de Atencion Intergeneracional bajo este mismo tema.</p> <p>ALERTAS:</p> | Proaño Checa, Sylvia Janeth | 04/05/2018 - 04:57 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Alerta 1. Se devengó como presupuesto del MIES un valor de USD \$ 34.033,96 correspondiente 9 CUR, los mismos que no han sido cancelados a los cooperantes por el Ministerio de Finanzas hasta la presente fecha.</p> <p>Alerta 2. En el mes de diciembre se realizó el evento Mesas de diálogo para revisar norma técnica a nivel nacional, evento que estuvo planificado por un monto de USD \$77.000.00; mismo que no fue cancelado a tiempo, motivo por el cual en el grupo de gasto 7800000 se refleja una ejecución baja.</p> <p>Alerta 3. El Hito 82 que solicita informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado, queda como incumplido pues durante este semestre ninguno de los técnicos ha realizado visitas a territorio debido a la falta de presupuesto para viáticos. El seguimiento se ha realizado únicamente vía telefónica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2017.-</p> <p>.Taller de prevención y Autocuidado del desgaste profesional por empatía "Cuidado al Cuidador" ejecutado en la Coordinación Zonal 7; como resultado tenemos 75 operadores capacitados; esta actividad se realizó los días 13, 14 y 15 de noviembre.</p> <p>.Finalización y entrega del módulo I "Desarrollo Personal y Crecimiento Humano" para la capacitación mediante plataforma virtual.</p> <p>.Elaboración de diseños, línea gráfica y fotografías para los módulos II Corresponsabilidad y III Envejecimiento positivo y saludable, para la Plataforma Virtual.</p> <p>.Visitas a 4 centros gerontológicos de la Coordinación Zonal 9 para la recopilación de material audiovisual necesario para los módulos II Corresponsabilidad y III Envejecimiento positivo y saludable de la plataforma de capacitación virtual.</p> <p>.Seguimiento a territorio al proceso de matriculación para inicio de capacitación</p> <p>.Taller de prevención y Autocuidado del desgaste profesional por empatía "Cuidado al Cuidador" ejecutado en la Coordinación Zonal 9 para todos las Direcciones Distritales, como resultado tenemos 70 operadores capacitados.</p> <p>.Planificación del taller de prevención y Autocuidado del desgaste profesional por empatía "Cuidado al Cuidador" para la Coordinación Zonal 5</p> <p>.Firma de convenio de cooperación para atención a personas adultas mayores con la orden Hospitalaria "ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS", Modalidad Diurna el 22 de noviembre del 2017 y comprometidos los recursos a 100%</p> <p>.Coordinación con la Dirección Administrativa para la entrega de ayudas sociales al Distrito Quito Centro y al Albergue San Juan de Dios.</p> <p>.Atención a 4 personas adultas mayores que requerían información de la S.A.I.</p> <p>.Coordinación de logística para socializar la política pública para la población adulta mayor con un enfoque de derechos.</p> <p>.Acciones logísticas y administrativas para el evento "socialización y sensibilización de la política y derechos de las personas adultas mayores" con el Sr. Presidente de la República Lenin Moreno.</p> <p>.Realizado el evento de Socialización de la Política Pública para Educomunicación con la Familia y Comunidad en Gral. Sobre Situación de Adultos Mayores. "Socialización y Sensibilización de la Política Pública y Derechos de las Personas Adultas Mayores" 1500 adultos mayores, familias y comunidad socializados y sensibilizados en las políticas públicas y derechos de las personas adultas mayores e informadas sobre los diversos servicios que dispone por parte del MIES y las demás instituciones gubernamentales.</p> <p>.Realizado el proceso de pago Nro-17-MIES-DM-DSG-2017, evento" Socialización de la Política Pública para Educomunicación con la Familia y Comunidad en Gral. Sobre Situación de Adultos Mayores "Socialización y Sensibilización de la Política Pública y Derechos de las Personas Adultas Mayores"</p> <p>.Elaborado términos de referencia para la contratación del evento denominado "Mesas de Diálogo para Socializar la Política Pública para la Población Adulta Mayor con un Enfoque de Derechos"</p> <p>. Coordinada y elaborada información requirente por el Subsecretario de Atención Intergeneracional para visita en territorio CZ5 Distritos Milagro, Babahoyo y Quevedo.</p> <p>.Consolidada matriz de datos de las personas adultas mayores atendidas a través de convenios en la Coordinación Zonal 5; Distritos Milagro, Guaranda, Babahoyo, Salitre, Babahoyo, Quevedo, El Empalme y San Cristóbal.</p> <p>.Realizadas asistencias técnicas para GPR sobre los 4 centros de atención directa pertenecientes a la CZ5, Quevedo, Babahoyo, Guaranda y Milagro.</p> | Freire Moreira, Fabbini Francovich | 05/01/2018 - 04:22 PM         |
| <p>OCTUBRE 2017</p> <p>.Re-iniciadas actividades vinculadas al uso de la Plataforma Virtual de capacitación de Desarrollo Infantil, que es por este medio que se ejecutarán los módulos de capacitación para operadores y técnicos de centros y servicios para personas adultas mayores; acción realizada con Memorando N° MIES-SAI-GPAM-2017-0383-M.</p> <p>.Mantenidas dos Reuniones de trabajo con cooperantes para presentación de justificativos para la suscripción de convenios, se define cronograma para la firma de convenios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perdomo Alvarez, Nelson Valentin   | 01/11/2017 - 12:38 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>.Coordinación con GAD, OSC y comunidad para disminuir situaciones de vulnerabilidad y abandono de los adultos mayores de 65 años de edad. Se solicita Ampliación de coberturas 2018.</p> <p>.Reuniones con GAD, OSC y comunidad para disminuir situaciones de vulnerabilidad y abandono de los adultos mayores de 65 años de edad. Se solicita Ampliación de coberturas 2018</p> <p>.Ampliar la atención de la población adulta mayor con la validación de las experiencias de atención de los GAD, a través de Permisos de Funcionamiento otorgados por el MIES como Rector de la Política Pública Social.</p> <p>.Presupuesto de U.S. \$ 31.005,00, para la suscripción de convenios faltantes en el Distrito Tulcán ha sido asignado</p> <p>.Se determinan altos índices de Adultos mayores de 65 años de edad en adelante con abandono familiar de sectores urbanos y rurales, requieren de servicio prioritario en centros gerontológicos residenciales</p> <p>.Firma de Convenio con GAD Huaca - Tulcán, cobertura de 50 AM en Espacios Alternativos por un monto de \$ 2.340, con lo que se cumple con la firma del 100% de convenios del año 2017 de Tulcán.</p> <p>.Distrito Tulcán mantiene firmado todos los convenios de Adulto mayor y comprometidos los recursos al 100% de los convenios suscritos.</p> <p>.Se aprobaron los avales por parte del Ministerio de Finanzas para los convenios del Distrito Tulcán se contrató el servicio de aseo y limpieza en el Centro Gerontológico de San Lorenzo</p> <p>.64 operadores capacitados los días 11 y 12 de octubre en el Taller de prevención y Autocuidado del desgaste profesional por empatía "Cuidado al cuidador" ejecutado en la Coordinación Zonal 6 para las Direcciones Distritales Cuenca, Gualaceo y Azogues.</p> <p>.Edición y actualización del contenido y diseño de línea grafica del Módulo 1, "Desarrollo Personal" unidades 1, 2 y 3 de la Plataforma Virtual</p> <p>.Elaborado el primer video para la caja de herramientas de la Plataforma Virtual.</p> <p>.Se permitió que Ecuador TV participe de las actividades que los Espacios Alternativos del MIES, realizan con las personas adultas mayores.</p> <p>ALERTAS.</p> <p>Alerta 1: No se ha podido cumplir con el hito 80, informe de capacitación realizada en el módulo de Atención Integral, planificado para reportar este mes pues por motivos administrativos y de falta de personal el proceso de construcción de los módulos para capacitación virtual quedo suspendido siendo retomado recientemente. Por esta razón las fechas planificadas para la ejecución de cada módulo han sido reestructuradas, y el hito se mantiene como incumplido</p> |                                  |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 operadores capacitados en el tema cuidado al cuidador, en talleres impartidos en la CZ 4, Distritos Chone, Portoviejo y Santo Domingo.</li> <li>- Revisión y planificación de los módulos que se impartirán por medio de la plataforma virtual.</li> <li>- Planificación de los talleres de cuidado al cuidador para el distrito Tulcán y la zona 5 próximos a ejecutarse en septiembre y octubre.</li> <li>- Formuladas observaciones técnicas a un documento de trabajo de norma técnica propuesto por el INEN, en un documento de WORD</li> <li>- Presupuesto de U.S. \$ 31.005,00, para la suscripción de convenios faltantes en el Distrito Tulcán ha sido asignado</li> <li>- Una vez que se determinaron altos índices de personas adultas mayores en situación de abandono familiar de sectores urbanos y rurales de la CZ 1; se mantuvieron reuniones con GAD, OSC y comunidad para disminuir situaciones de vulnerabilidad y abandono. Se considera una ampliación de cobertura para el año 2018</li> <li>- Coordinación y promoción comunicacional, para la realización del evento "Todos tenemos un adulto mayor" a celebrarse el día 3 de octubre.</li> <li>- Ingresada la información de convenios por gasto de inversión al Sistema SIPeIP.</li> <li>- Planificado y coordinado Taller de Prevención del desgaste profesional por empatía de cuidado al cuidador que se impartirá en la zona 6 los días 11 y 12 de octubre.</li> <li>- Re-activado proceso de trabajo en la Plataforma Virtual, para subir módulos de capacitación para operadores.</li> <li>- Coordinado con Desarrollo Infantil el uso de la Plataforma Virtual</li> <li>- Realizados los perfiles de personas que formarán parte del equipo de trabajo de la Plataforma Virtual, para su contratación</li> <li>- Revisados los contenidos del Módulo de Desarrollo Personal de la Plataforma Virtual, con respecto a nuevos lineamientos.</li> <li>- Consolidada una matriz cobertura real de los servicios de atención a personas adultas mayores, durante los años 2014 al 2017.</li> <li>- Coordinada participación de las siguientes entidades gubernamentales: SRI, CNII, Plan Toda Una Vida, Ministerio del Deporte, MSP, Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor, en stands</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perdomo Alvarez, Nelson Valentin | 04/10/2017 - 04:33 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                                   | Fecha de última actualización    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>interactivos e informativos, durante la realización del evento Socialización y Sensibilización de la Política Pública y Derechos de las Personas Adultas Mayores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suscritos en la CZ1, Distrito Tulcán, 4 convenios de cooperación para atender la población adulta mayor en modalidad espacio alternativo.</li> <li>- Desde la CZ 1 se apoyan procesos de calidad de servicios de atención, mediante el otorgamiento de los Permisos de Funcionamiento por parte del MIES como rector de la política pública social, y del seguimiento técnico permanente, para asegurar la calidad de los servicios.</li> </ul> <p><b>ALERTAS</b></p> <p>Alerta 1. En el mes de septiembre no se han realizado liquidaciones de convenios.</p> <p>Alerta 2. En la Coordinación Zonal 7, Distrito Piñas, no se cuenta con presupuesto para limpieza de centros gerontológicos de atención directa de Huaquillas y Zaruma.</p> <p>Alerta 3. El Distrito Ibarra de la CZ 1, está experimentando una mayor demanda de atención a personas adultas mayores en situación de abandono familiar, por parte de hospitales, Cruz Roja y municipio, tanto en sectores urbanos como en rurales.</p> <p>Alerta 4. Encontradas varias inconsistencias y dificultades con respecto a los archivos cargados en el sistema GPR.</p> <p>Alerta 5. Las Direcciones Distritales Quevedo, Babahoyo, Guaranda y San Cristóbal de la CZ 5, se encuentran en espera de aprobación de avales por parte del MEF para firmar convenios.</p>                                                                          |                                                  |                                  |
| <p><b>AGOSTO2017;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 operadores capacitados en el tema cuidado al cuidador, en talleres impartidos en la CZ 4, Distritos Chone, Portoviejo y Santo Domingo.</li> <li>- Revisión y planificación de los módulos que se impartirán por medio de la plataforma virtual.</li> <li>- Planificación de los talleres de cuidado al cuidador para el distrito Tulcán y la zona 5 próximos a ejecutarse en septiembre y octubre.</li> <li>- Formuladas observaciones técnicas a un documento de trabajo de norma técnica propuesto por el INEN, en un documento de WORD</li> <li>- Ejecución presupuestaria Asignación presupuestaria del proyecto se presentan en cuatro grupos de gasto:</li> </ul> <p>71 "Gastos en personal",</p> <p>73 "Bienes y servicios para Inversión",</p> <p>78 "Transferencias y Donaciones de Inversión, y</p> <p>99 "Otros pasivos", con los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingreso de información de seguimiento financiero en el sistema SIPeP de todas las Coordinaciones Zonales.</li> </ul> <p><b>ALERTAS:</b></p> <p>Alerta 1. Se mantienen varios convenios de cooperación pendientes de liquidación, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016</p> <p>Alerta 2. Las Zonas 1-5-7, ya cuentan con asignación presupuestaria y se requiere la aprobación de avales para firma de convenios.</p> <p>Alerta 3. La zona 1 y 6 solicitó la aprobación de avales por cambio de cooperantes.</p> <p>Alerta 4. Asignación de recursos a la Zona 9 (Distrito Quito - Centro) para al Albergue San Juan de Dios</p> | <p>Perdomo<br/>Alvarez, Nelson<br/>Valentin</p>  | <p>02/10/2017 -<br/>11:19 AM</p> |
| <p><b>JULIO 2017:</b> 1.- Coordinado el ingreso de información en el sistema de gobierno por resultados (GPR), y de las evaluaciones del primer semestre del año 2017, 2.- Se observa un incremento en la ejecución presupuestaria de un 9.13 %, 3.- La firma de convenios de la zona se ha mantenido ya que se espera la respuesta desde el MEF, en relación a la insubsistencia de avales, 4.- Reformulado el Cronograma de los Talleres de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", 5.- Taller de Prevención del Desgaste profesional por Empatía: "Cuidado al Cuidador" en el Distrito Ibarra, 6.- Revisión metodológica y marco teórico del Taller de Prevención del Desgaste profesional por Empatía: "Cuidado al Cuidador", para realizar cambios en el cronograma y metodología del mismo, 7.- Desarrollados talleres de capacitación de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", 8.- Elaborado informe Bimensual de seguimiento integral de los convenios de cooperación, 9.- A inicios del mes de julio se liquidaron 13 convenios 2016: 3 de la zona 1, 3 de la zona 5, 3 de la zona 6 y 4 de la zona 9, 10.- Elaborada ficha técnica con datos de atención y cobertura de los centros gerontológicos de las Coordinaciones Zonales, 11.- Entrega de informe sobre ampliación de cobertura según ranking enviado.</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Herrera<br/>Guerrero,<br/>Carolina Pamela</p> | <p>19/09/2017 -<br/>10:36 AM</p> |
| <p><b>JUNIO 2017:</b> 1.- Ejecución presupuestaria planificada, cumplida desde territorio, 2.- documento elaborado acerca de personas adultas mayores en temas relacionadas con el abandono, aprendizaje y situación económica, para participar en un conversatorio con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, 3.- Matriz de CUR de Pagos por cooperante zona distrito para validación de técnicos de territorio elaborada, 4.- Informe del mes de Junio del HITO 74 GPR:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Herrera<br/>Guerrero,<br/>Carolina Pamela</p> | <p>19/09/2017 -<br/>10:35 AM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión) presentado, 4.- Información de los contratos y convenios en el módulo III de la herramienta SIPeP Administrada por SENPLADES, en lo que respecta a la zona 4, actualizada, 5.- Matriz de eventos a desarrollarse en los 40 Distritos en temas inherentes a la Población Adulta Mayor y Jóvenes, consolidada, 6.- Ayuda memoria sobre gestión MIES con personas adultas mayores a nivel nacional, elaborada. Insumo que será utilizado por el Sr. Ministro para su agenda de medios y por la Dirección de Comunicación para generar diversos productos comunicacionales, 7.- Contenidos para video conferencia con técnicos colombianos, en el marco del Plan Binacional Ecuador - Colombia, elaborados, 8.- Video conferencia con técnicos de la Dirección de Prosperidad Social de Colombia, para compartirlas experiencias de atención a las personas adultas mayores desarrolladas en Ecuador, ejecutada, 9.- Aportes modificatorios al Estatuto Orgánico por Procesos, relacionados con población adulta mayor, elaborados, 10.- Aprobada propuesta de Talleres AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR", para los operadores de los centros y servicios gerontológicos de los Distritos MIES, 11.- Ficha de avance de los proyectos correspondientes al mes de junio, elaborada, 12.- Entregada una ayuda memoria sobre video conferencia realizada con el Departamento de Prosperidad Social de Colombia, 13.- Elaborados contenidos de los talleres de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", 14.- Reformulado el Cronograma de los Talleres de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", 15.- Elaborada la Matriz de evaluación de Talleres de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", 16.- Elaborado informe Bimensual de seguimiento integral de los convenios de cooperación.</p>                                                                                  |                               |                               |
| <p>MAYO 2017</p> <p>#1 Documento de información del avance de la gestión de la Gerencia para Viceministerio de Inclusión.</p> <p>#1 Informe HITO 73 GPR: Informe de capacitación del Modulo sobre el uso del MOODLE</p> <p>#1 Informe HITO 74 GPR: Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión) presentado.</p> <p>#4 Informes ejecutivos elaborados de enero / abril 2017 para subir al Sistema GPR.</p> <p>#1Informe de Supervisión Ejecutiva a la Gobernación de la Provincia de Bolívar -Distrito Guaranda- realizado y emitido a Planificación de la Zona 5.</p> <p>#100% Ingreso de CUR de pagos del año 2016 de los convenios financiados por el proyecto de inversión en el modulo III del SIPeP.</p> <p>#1 Informe de Transición 2017 de la Gerencia de población Adulta Mayor, elaborado</p> <p>#1 Informe de Transición 2017 de la Subsecretaría Intergeneracional, elaborado.</p> <p>#1 Reforma Presupuestaria para el componente de la Plataforma Virtual, elaborada</p> <p>#Aprobada propuesta de Talleres AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR", para los operadores de los centros y servicios gerontológicos de los Distritos MIES.</p> <p>#1 Documento de observaciones a la Propuesta de articulación de la Dirección de Participación con la Subsecretaría de Atención Intergeneracional relacionada con actividades en territorio elaborado.</p> <p>#4 Fichas de avance del proyecto correspondientes a los meses de enero / abril, elaboradas.</p> <p>2.GESTIÓN</p> <p>Grupos de gasto en inversión:</p> <p>Grupo 71 Gastos en personal: Codificado 116.835,80Devengado 36,765.21Pagado 36,765.2131.47%</p> <p>Grupo 73Bienes y servicios para Inversión: Codificado 73.399.52Devengado 2,448.09Pagado 2,448.093.34%</p> <p>Grupo 78 Transferencias y Donaciones de Inversión: Codificado 8.992.871.05Devengado 3,979,996.14Pagado 3,899,748.1044.26%</p> <p>Grupo 99 Otros pasivos: Codificado 7.541.69Devengado 7.541.69 Pagado 7.541.69100%</p> <p>Total general: Codificado 9'190.648,.06Devengado 4,026,751.12Pagado 3,946,503.0843.81%</p> | López Rodríguez, Juan Domingo | 05/06/2017 - 03:32 PM         |
| <p>ABRIL 2017</p> <p>.Hitos, indicadores y riesgos para la herramienta GPR, aprobados</p> <p>.Reforma presupuestaria aprobada, por Planificación y Financiero</p> <p>.Observaciones y aportes al Plan Estratégico Institucional del MIES 2014 - 2017 formulados</p> <p>.Informe de Cierre de Gestión de la Gerencia</p> <p>.Casa Abierta "Activos y Positivos" con 350 personas adultas mayores que se benefician de las actividades en centros y servicios de la Dirección Distrital Sur, realizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | López Rodríguez, Juan Domingo | 09/05/2017 - 08:02 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>.Informes semanales, mensuales de fin de gestión, realizados.</p> <p>Tipo gasto</p> <p>Grupo 71 Codificado 116.835,80 Devengado 32.028.99 Pagado 32.028.99 % 27.41</p> <p>Grupo 73 Codificado 73.399.52 Devengado 880.09 Pagado 880.09 %1.20</p> <p>Grupo 78 Codificado 8.992.871.05 Devengado 2.574.940.98 Pagado 2.288.322.76 % 28.63</p> <p>Grupo 99 Codificado 7.541.69 Devengado 6.160.00 Pagado 6.160.00 % 81.68</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                               |
| <p>MARZO 2017</p> <p>.Elaborada la hoja de ruta, sobre compromisos del Plan Binacional de cooperación en la zona de frontera Ecuador - Colombia.</p> <p>.255 Actas de finiquito, del año 2016 de 500 convenios</p> <p>.Informe de fin de gestión del componente plataforma virtual.</p> <p>.FODA del Proceso de Capacitación Virtual.</p> <p>.Aprobación de la segunda Matriz de Avaless para Coordinación Zonal 6: \$ 2.325.912,87.</p> <p>.Seguimiento de Matriz de Avaless por 6'500.921.10.</p> <p>.Informe de fin de gestión del componente plataforma virtual.</p> <p>.Generación de hitos, indicadores y riesgos para la herramienta GPR</p> <p>.Actualizada la información de convenios 2017 en el Sistema SIPeP</p> <p>.Tipo gasto.</p> <p>.Grupo 71. Codificado116.835,80.Comprometido 23961.60.Devengado 23961.6. %20.51</p> <p>.Grupo 73. Codificado 78177,85.Comprometido 880.09.Devengado 880.09. %1.13</p> <p>.Grupo 78.Codificado 8'989.941,45.Comprometido 2'361.816,59.Devengado 692.493,35. %7.70</p> <p>.Grupo 99. Codificado 5.692.96.Comprometido 0.00.Devengado 0.00.% 0.00</p> <p>.Total general.Codificado 9'190.648,.06. Comprometido 167587.85.Devengado 53536.00.% 0.59</p> <p>.El total de convenios firmados, de la Gerencia de Población Adulta Mayor es de 289 convenios.</p> <p>.Realizado el primer desembolso de los convenios del 2017.</p> <p>.Sin información de liquidación de 243 convenios.</p>                                                                                                                              | López Rodríguez, Juan Domingo | 09/05/2017 - 07:58 AM         |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>.Seguimiento a convenios de cooperación suscritos en Direcciones Distritales.</p> <p>.Documento de Aplicación de la Metodología de Costeo Basado en Actividades para los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social para servicios de Población Adulta Mayor.</p> <p>.Fichas técnicas de convenios y cooperantes de los años 2016 y 2017</p> <p>.Integradas observaciones de la Micro planificación enviados por la SENPLADES</p> <p>.Autorizada excepcionalidad para suscripción de convenio 2017 con el GAD de Nanegal, CZ 9, DD Norte</p> <p>.Subidas a la Plataforma Virtual, 3 unidades del módulo de Desarrollo Personal en el sistema MOODLE.</p> <p>Tipo gasto</p> <p>Grupo 71 Codificado 116.835,80 Comprometido 15894.21 Devengado 15894.21 %13.60</p> <p>Grupo 73 Codificado 78177,85 Comprometido 0.00 Devengado 0.00 % 0.00</p> <p>Grupo 78 Codificado 8'989.941,45 Comprometido 150.556,98 Devengado 37.641,79 % 0.42</p> <p>Grupo 99 Codificado 5.692.96 Comprometido 0.00 Devengado 0.00 %0.00</p> <p>Total general Codificado 9'190.648,.06 Comprometido 166.461,195 Devengado 3536.00 %0.58</p> <p>.Contenidos del Modulo de Envejecimiento Positivo, para la capacitación virtual.</p> <p>.Seguimiento en territorio a gestión y compromisos.</p> <p>.Subido a la Plataforma Virtual el Modulo de Desarrollo Personal</p> <p>.Seguimiento para entrega de avales de las Zonas y Distritos.</p> <p>.Respuesta de incremento de cobertura, de la Zona 6 de parte de la señora Ministra.</p> | López Rodríguez, Juan Domingo | 09/05/2017 - 07:56 AM         |
| <p>Enero 2017</p> <p>.Documento de Micro planificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor.</p> <p>.Informes del evento de "Difusión de Políticas públicas y sensibilización de Derechos de las Personas Adultas Mayores,</p> <p>.Elaboración de informe Anual de GPR.</p> <p>.Elaboración de los hitos 70, 71 y 72 de la herramienta GPR</p> <p>.Difusión de lineamientos para la firma de convenios del año 2017.</p> <p>.Recopilada y validada la matriz de cooperantes 2017.</p> <p>.Informe anual presupuestario, 97.80% en el año 2016.</p> <p>.Informe de capacitación de 728 operadores que participaron en la Plataforma Virtual, Modulo MOODLE.</p> <p>.Entrega de avales desde territorio genera retrasos en suscripción de convenios y transferencias de recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | López Rodríguez, Juan Domingo | 09/05/2017 - 07:55 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>.Elaborada de Matriz de Micro planificación, de Cooperantes y Coberturas para el año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor de acuerdo a información remitida desde territorio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | López Rodríguez, Juan Domingo | 10/01/2017 - 09:46 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>.Entregado el Documento de contenidos mínimos de Microplanificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor.</p> <p>.Entrega de Matriz de Microplanificación año 2017 de convenios de cooperación de la Gerencia de Población adulta mayor</p> <p>.Consolidado el informe anual de gestión, de la Gerencia de de Servicios de Población Adulta Mayor</p> <p>.Matriculados 929 operadores de los centros y servicios al modulo Moodle.</p> <p>.Entregado Diseño instruccional del módulo de Desarrollo Personal</p> <p>.Elaborado Diseño Grafico de las tres unidades de Desarrollo Personal para la Plataforma Virtual</p> <p>.Planificado, organizado y ejecutado el Evento de "Difusión de Política Pública y Sensibilización de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", el 22 de diciembre del 2016, en la Zona 9, Distritos Norte, Centro y Sur.</p> <p>.Elaboración de lineamientos para los convenios de cooperación del año 2017.</p> <p>.Efectuada la capacitación sobre plataforma MOODLE, a operadores de centros y servicios gerontológicos directos y a través de convenio.</p> <p>.Elaborado resumen ejecutivo, del informe anual de gestión SAI</p> <p>.Enviados todos los documentos e insumos, sobre capacitación virtual de Reinserción Familiar de personas adultas mayores impartida.</p> <p>.Elaboración de Micro y Macrocurrículo para el Modulo de Atención Integral y Cuidado a Personas Adultas Mayores.</p> <p>.Elaborado un guión del evento de sensibilización de derechos y política pública para personas adultas mayores</p> <p>.Apoyo para actualización e ingreso de información de convenios 2016 Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>Ejecución presupuestaria: Asignado \$9.202.814,83, Devengado \$9.000.020,29, Pagado \$8.999.438,19, 97.80% ejecución</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>.Proyecto Reformulado 2017-2019 entregado al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.</p> <p>.Elaboración de Microplanificación año 2017 de Gerencia de Población adulta mayor en conjunto con Dirección de Población Adulta Mayor para entrega a Planta Central</p> <p>.Liquidación de certificación presupuestaria, en el Ítem del Viáticos y Subsistencias del Proyecto Emblemático de Adulto Mayor para inyectar en el Grupo de Gasto 99000 y de esta manera poder realizar la reforma para el pago de obligaciones del año anterior del Distrito 15D05 ( Tena) autorizado por la máxima autoridad.</p> <p>.Entregado Diseño instruccional del módulo de Moodle para las tres unidades.</p> <p>.Consolidada y enviada la base de datos de operadores para la matriculación en la Plataforma virtual, a las Zonas y Distritos para validación</p> <p>.EntregadaS la tres unidades del Modulo Moodle, para que sea cargada a la plataforma.</p> <p>.Se Matriculan y capacitan en el modulo MOODLE de la Plataforma Virtual 921, operadores de los centros y servicios gerontológicos.</p> <p>.Socializada, la herramienta virtual de aprendizaje de la Plataforma Virtual 43 técnicos de las Zonas y Distritos que apoyaran a los operadores que se capaciten en territorio.</p> <p>.Efectuada conferencia virtual sobre Reinserción Familiar, participaron 39 técnicos y operadores de los centros residenciales directos y a través de convenio de los Distritos del MIES.</p> <p>.Participación en Taller Consular, efectuado por la Embajada Británica, "Módulo Salud Mental-Atención a Personas Adultas Mayores y Protección a Menores", cuyo objetivo fue facilitar un encuentro personal entre las embajadas y entidades públicas encargadas de proveer asistencia a grupos de atención vulnerable.</p> <p>.Elaborada Matriz de seguimiento territorial, a convenios de cooperación del año 2016.</p> <p>.Elaborado informe sobre acciones de Subsecretaría Intergeneracional, referente a políticas de Pueblos Y Nacionalidades para enviar a la Dirección de Participación Ciudadana.</p> <p>.Centro Residencial del Distrito Azogues cooperante del MIES, suscribe convenio de cooperación con universidad Católica de Cañar, para prestación de servicio de medicina general, médico gerontólogo y psiquiatra.</p> <p>.En la Zona 7, el 98% de los convenios del 2016 están liquidados.</p> <p>.En la Zona 6 el cuarto desembolso se encuentra para pago en el Ministerio de Finanzas.</p> <p>.Efectuada la capacitación mediante conferencia de capacitación virtual sobre Reinserción Familiar a 160 operadores de centros residenciales.</p> | López Rodríguez, Juan Domingo | 10/01/2017 - 09:45 AM         |
| <p>OCTUBRE 2016:</p> <p>Ejecución presupuestaria al 79.39%</p> <p>.Se cuenta con el 100% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual.</p> <p>.Se elabora los reportes semanales de convenios PAM del año 2016.</p> <p>.Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión.</p> <p>.Elaborado el documento final del proyecto reformulado "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | López Rodríguez, Juan Domingo | 11/11/2016 - 09:46 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS" así como los anexos (Guías operativas, fichas de calidad, norma técnica, cronograma valorado, flujo económico y financiero, manual de procesos de permisos de funcionamiento), para solicitud de dictamen de prioridad por parte de Senplades para los años 2017 y 20178</p> <p>.Elaborada la presentación de institucionalidad para presentación autoridades superior jerárquico del MIES - Subsecretaría Atención Intergeneracional.</p> <p>.Realizado Informe HITO 67 GPR EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.</p> <p>.Realizado Informe HITO 68 GPR EJECUCIÓN: Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.</p> <p>.Seguimiento a las Coordinación Zonal 7, se realizaron reuniones de trabajo con los técnicos responsables de la Coordinación Zonal y de los Distritos Loja, Calvas, Zamora, Machala y Piñas, con el fin de conocer la situación actual de los centros y servicios gerontológicos que mantienen convenios con el MIES.</p> <p>.Las actas de finiquito del año 2016 correspondientes a la Zona 7, que están en proceso de liquidación se encuentran en jurídico para que el cooperante las firme.</p> <p>.Seguimiento sobre presupuesto para convenios de la Zona 6, realizado.</p> <p>.Seguimiento Coordinación Zonal 1, Distritos Ibarra y Tulcán.</p> <p>.En el Distrito Tulcán, en los convenios de Atención Domiciliaria correspondientes a Mujeres sin Fronteras y FUNDESIG, se logro que presenten la documentación para la liquidación de segundo y tercer desembolso.</p> <p>.En el Distrito Tulcán, esta pagado el tercer desembolso de los convenios y solicitado el pago del cuarto desembolso al ministerio de finanzas.</p> <p>.En el seguimiento a la Zona 4, en el Distrito Portoviejo los convenios de los GADS, Pichincha, Olmedo y Santa Ana, se verifica que cumplen con los lineamientos establecidos en la normativa técnica.</p> <p>.En el seguimiento a la Zona 5, se pudo constatar que en el Distrito El Empalme se ha presentado toda la documentación de 10 convenios para la liquidación.</p> <p>. En el Distrito Quevedo 7 de los 10 convenios están liquidados.</p> <p>.Participación en la construcción de las líneas discursivas para la intervención del señor Subsecretario en el evento de Hábitat.</p>                                                                                                             |                                                   |                                  |
| <p>SEPTIEMBRE, 2016:</p> <p>.Se cuenta con el 95% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual.</p> <p>: Se elabora reporte semanal de convenios del año 2016.</p> <p>.Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión.</p> <p>.Aprobada la propuesta por parte de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional y autorizada por la señora Viceministra de Inclusión Social para la realización del evento del el Día Internacional del Adulto Mayor". TDRS elaborados.</p> <p>.Capacitación en proyecto socioeducativo a través de conferencia virtual para técnicos y operadores que atienden y cuidan a las persona adultas mayores en las 9 zonas y 40 distritos.</p> <p>.Realizada la Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Moodle" para la plataforma virtual,</p> <p>.Realizada la Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Desarrollo Personal" para la plataforma virtual.</p> <p>.Revisados con la Subsecretaría de Cambio Institucional, los aportes para la matriz de identificación y valoración de riesgos e identificación de los problemas y evaluación de la ocurrencia e impacto de los mismos, en los Servicios del MIES.</p> <p>.Elaborada la presentación de institucionalidad para presentación autoridades superior jerárquico del MIES - Subsecretaría Atención Intergeneracional.</p> <p>.Elaborada Certificaciones de Actividad y Presupuestarias para personal requerido Plataforma Virtual - Educomunicadora, Administrador de Plataforma.</p> <p>.Elaborada reforma de actividad y presupuestaria para Encuentro Nacional de Difusión de Política Pública y responsabilidad familiar, comunitaria de Adulto Mayor - Procedimiento Viceministerio y Coordinación Planificación</p> <p>.Realizado Informe Ejecutivo GPR Septiembre 2016</p> <p>.Realizado Informe HITO 65 GPR Informe de cumplimiento Cuarto Desembolso Distritos Priorizados, Joya de los Sachas-Jama-Babahoyo (Circuito La Unión)-Sigchos.</p> <p>.Realizado Banco de Preguntas contratación Analista Financiera Octubre 2016.</p> <p>.Realización de la reunión de las Subsecretarías de Desarrollo Infantil, Protección Especial, Discapacidades y Atención intergeneracional, con los representantes de las organizaciones cooperantes de la Zona 1 y 2, con el fin de socializar y contar con aportes sobre la importancia de promover el conocimiento, análisis y discusión acerca de los servicios que brinda el MIES a través de la suscripción de convenios de cooperación económica.</p> | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>19/10/2016 -<br/>04:58 PM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>.Realizada la entrevista al Gerente para la elaboración de un video sobre los servicios de atención a las personas adultas mayores en coordinación con la Dirección de Comunicación del MIES y el medio de comunicación el Ciudadano.</p> <p>.En la Zona 1, Distrito Tulcán se mantuvo reuniones con organizaciones cooperantes, con el fin de establecer acuerdos para la suscripción de convenios de cooperación técnica, con el fin de mantener y ampliar cobertura.</p> <p>.Visita a las coordinaciones Zonales 1, 4, 5, 6, 7, y 9 y a sus respectivas Direcciones Distritales con el fin de contar con un diagnostico actualizado sobre el estado situacional de la liquidación de convenios de los años, 2014, 2015, 2016, para determinar acciones que faciliten el cumplimiento de lo estipulado en los convenios de cooperación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                  |
| <p>AGOSTO, 2016:</p> <p>Se elabora reporte semanal de convenios del año 2016.</p> <p>Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión.</p> <p>Se sigue realizando el seguimiento para finiquitar los convenios del año 2014 y año 2015 que aun no se encuentran liquidados.</p> <p>En ese sentido se está dando seguimiento a los técnicos en territorio para que se logre la liquidación de los convenios.</p> <p>Seguimiento en territorio</p> <p>Distrito Tulcán: Cooperante Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 80 PAM</p> <p>Visita domiciliaria</p> <p>Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor</p> <p>Distrito Tulcán: Cooperante Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, 100 PAM</p> <p>Visita domiciliaria</p> <p>Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor</p> <p>Distrito Tulcán: Cooperante Fundación Mujeres Sin Fronteras, 200 PAM</p> <p>Visita domiciliaria</p> <p>Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor</p> <p>Distrito Tulcán: Gobierno Autónomo Parroquial La Concepción, 45 PAM Diurno.</p> <p>Se da cumplimiento con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Población Adulta Mayor</p> <p>Programada la visita de seguimiento a territorio para coordinar acciones de trabajo con los Coordinadores Zonales, Directores Distritales y los cooperantes que dan atención en los centros y servicios gerontológicos</p> <p>Aprobada por el Subsecretario de Atención Intergeneracional la Propuesta de de la Actividad "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES" (Día del adulto mayor)</p> <p>Definidas las fechas para la celebración del día del adulto mayor en Esmeraldas, Calceta, Tena y Quito.</p> <p>Elaborada la propuesta del Hito Comunicacional " Los Jóvenes y el Envejecimiento Positivo</p> <p>Adaptación diseño grafico e ilustraciones del modulo "Moodle" para la plataforma virtual, realizado</p> <p>Articuladas acciones para el evento de celebración del Día del Adulto Mayor en el mes de octubre, entre la Gerencia y la Dirección de Población Adulta Mayor</p> <p>Se cuenta con el 85% de la sistematización de la información de los operadores que participan en la capacitación de la plataforma virtual.1.Se realizo aportes para el desarrollo los componentes referentes al proyecto de inversión para presentar a SENPLADES relacionados con:</p> <p>1.- Implementar un sistema de capacitación para personas que trabajen en la atención de adultos mayores, que incluyen guías de atención y evaluación de las personas mayores de 65 años componente capacitación y formación.</p> <p>2.-Talleres y encuentros de sensibilización a la familia y comunidad en general sobre la situación de las personas adultas mayores y el apoyo para la organización y participación social para fortalecer la actoría social de las PAM y redes de cuidadoras/es.</p> <p>Elaboración matriz de Registro de Contratos emitido como requerimiento por SENPLADES para definición presupuesto 2016 y 2017</p> <p>Elaboración reforma de actividad y presupuestaria para Encuentro Nacional de Difusión de Política Pública y responsabilidad familiar, comunitaria de Adulto Mayor.</p> <p>Elaboración de Propuesta de Capacitación "Directrices para liquidación y cierre de Convenios 2016"</p> <p>Seguimiento financiero, definición saldos disponibles para ejecución presupuestaria tercer cuatrimestre.</p> | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>19/10/2016 -<br/>04:30 PM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>JULIO, 2016:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Revisión y corrección de observaciones a la elaboración de la propuesta borrador para el "Taller de capacitación de seguimiento monitoreo y evaluación administrativa y financiera del proyecto de ampliación de coberturas y mejoramiento de los servicios de atención a las personas adultas mayores"</li> <li>2.Resolución de observaciones al proyecto reformulado integral "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias del país" generadas por el MCDS.</li> <li>3.Reporte semanal de convenios firmados del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015. Seguimiento de CURS pagados y pendientes de pago Gasto de Inversión y Gasto Corriente</li> <li>4.Análisis de los convenios firmados hasta diciembre, en base a la aplicación de la norma técnica para la calidad del servicio y las cláusulas contractuales.</li> <li>5.Reporte de alertas sobre primer y segundo desembolso, liquidaciones de los convenios firmados para la prestación de servicios a la población adulta mayor.</li> <li>6.Se realiza la visita de campo al "Albergue Esteros II" para constatar la atención a la población adulta mayor, lamentablemente al momento de la visita no se encontraba la técnica encargada de la población adulta mayor por lo que nos atendió Susana Delgado Pillasagua TAF del albergue, En el albergue se encuentran 245 personas de 65 familias, divididas en 4 bloques,</li> <li>7.Visita a la Fundación Social Cristo Rey, se presta el servicio Diurno, en la cual se realizó una inspección de las instalaciones</li> <li>8.Se elaboro formato de requerimiento para contratación de Administrador de Plataforma Virtual</li> <li>9.Se elaboro formato de requerimiento para contratación de Educomunicador de la plataforma virtual</li> <li>10.Se envió la propuesta del Modelo Pedagógico de capacitación para operadores encargados de la atención a personas adultas mayores, a la encargada de la encargada de el área pedagógica de la Plataforma Virtual de Desarrollo Infantil</li> <li>11.Se está finalizando la propuesta de malla curricular</li> <li>12.La Estrategia del Mejoramiento de Talento Humano de Desarrollo Infantil, envió los contenidos digitales de módulo moodle y de Desarrollo Personal a la Gerencia de Adulto Mayor, para la adaptación a la plataforma de capacitación de operadores que atienden a personas adultas mayores.</li> <li>13.Se está recopilando y sistematizando la información de la base de datos, de los operadores que participaran en la Capacitación de la Plataforma Virtual.</li> </ol> | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>12/09/2016 -<br/>10:21 AM</p> |
| <p><b>JUNIO, 2016:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Proyecto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIASDEL PAÍS" subido al SISTEMA SIPEP y enviado para revisión del Ministerio Coordinador de lo Social.</li> <li>2.Elaboración Informes para el Viceministerio por priorización para pago del primero desembolso desde el Ministerio de Finanzas efectuado entre el 21 y 22 de Junio 2016.</li> <li>3.Elaboración de Informe para el Viceministerio por priorización para pago del Segundo Desembolso.</li> <li>4.Elaboración Informe de seguimiento presupuestario semanal presupuesto comprometido, devengado y pagado al 30-06-2016.</li> <li>5.Generación de alertas en liquidación de convenios año 2014 y 2015, por cada una de las zonas y distritos.</li> <li>6.Generación de alertas por desembolsos no realizados año 2016.</li> <li>7.Elaboración del Informe Situacional del Asilo "Hermanitas Corazón de María de la Zona 9" por un contingente presentado en el mes de Junio 2016 por la falta del segundo desembolso.</li> <li>8.Envío de solicitud de habilitación Plataforma Virtual de Adulto Mayor al Director de Tecnologías Para la implementación de plataforma moodle para módulos de capacitación, información, y recreación dirigidos a: .Operadores de los centros y servicios, de adultos mayores, .Cuidadores de adultos mayores y comunidad, Adultos mayores</li> <li>9.Aportes para la implementación de una nueva modalidad de atención denominada "Corresponsabilidad Comunitaria" para ser implementada en la Dirección de Población Adulta Mayor.</li> <li>10.Elaboración de Agendas y metodología para el Taller de Reinserción Familiar, Ficha de Logros y Fichas de Seguimiento.</li> <li>11.Reunión para coordinación de Implementación para la implementación de plataforma de capacitación.</li> <li>12.Coordinación de Capacitación para Proceso de Reinserción, Ficha de Logros y Ficha de Seguimiento.</li> <li>13.Elaboración de Informe sobre alertas por:<br/>oLa transferencia del segundo desembolso y la oportunidad con la que el Cronograma determinado por el Ministerio de Finanzas se esté ejecutando. Esto es particularmente importante por dos razones, a saber:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>07/07/2016 -<br/>04:53 PM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>#Para los casos de Convenios firmados sólo a 6 meses se hace urgente la necesidad del pago del segundo desembolso, puesto que sólo cumplido ese requerimiento será posible exigir la liquidación del Convenio, y;</p> <p>#Una vez liquidados los Convenios, será posible la verificación y análisis de la existencia de REMANENTES que pudieran ser utilizados para financiar la firma de nuevos convenios de acuerdo al lineamiento y priorización establecidas por las autoridades.</p> <p>14. Informe sobre la existencia de avales y por pagos solicitados para Convenios firmados a 6 meses, como si los mismos hubiesen sido firmados a 12. El principal inconveniente es que con los convenios a 12 meses se habían programado 4 pagos y en su defecto 2 pagos a los convenios firmados a 6 meses. Esta situación se agrava cuando los cooperantes son GAD'S que no hubieren sido priorizados para el pago del segundo desembolso. A continuación se muestra la información de los Convenios en donde se mantiene ese inconveniente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                  |
| <p>MAYO, 2016:</p> <p># Reformulación integral del Proyecto "AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS" generando el cálculo relacionado al ahorro que le representa al Estado (35 MILLONES DE DÓLARES) la puesta en marcha del proyecto, subido al SISTEMA SIPeIP.</p> <p>#Elaboración Resumen Ejecutivo Proyecto Emblemático Adulto Mayor.</p> <p>#Elaboración Informes de Viceministerio desembolsos pendientes de pago al 11 Y 31 de Mayo de 2016.</p> <p>#Elaboración del diseño del modelo de atención de las PAM que se encuentran en albergues.</p> <p>#Elaboración Informe de seguimiento presupuestario semanal presupuesto comprometido, devengado y pagado al 20-05-2016.</p> <p>#Elaboración reforma presupuestaria integral Pagos de Arrastres 2015 y Reformulación del PAPP 2016.</p> <p>#Elaboración Certificación Presupuestaria para pago Contrato No. 074-MIES-SG-2015 al Proveedor El Telégrafo por 55 fotografías a \$3,5 cada una, según memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-026-M</p> <p>#Preparación de expediente Proceso de Régimen Especial RE - MIES 036-2015 / Contrato No. 074-MIES-SG-2015 Incluyendo documentación completa para ingreso solicitud de pago, con factura No.002-002-000001510 El Telégrafo E.P.</p> <p>#Participación en el grupo de trabajo del MIES para la elaboración de la propuesta técnica de atención integral a personas damnificadas por el desastre e implementación del Bono de Acogida.</p> <p>#Elaboración de instrumentos técnicos para la atención de PAM en el marco de la estrategia de atención integral.</p> <p>#Elaboración del informe de gestión del Proyecto de inversión 2014 - 2015 y febrero - abril 2016.</p> <p>#Reporte diario de avance de firma de convenios del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015, avance de aprobación de avales solicitados al Ministerio de Finanzas relacionados a los convenios del año 2016</p> <p>#Compendio de documentos habilitantes para firmas de convenios de las Zonas 1-2-3-4-5-6-7-8-9.</p> <p>#Seguimiento a las 9 zonas I a estado de aprobación de avales, desembolsos.</p> <p>#Reporte semanal de avance de firma de convenios del año 2016, avance de liquidación de convenios año 2015, avance de aprobación de avales solicitados al Ministerio de Finanzas relacionados a los convenios del año 2016.</p> <p>#Generación de alertas en la firma de convenios del año 2016, liquidación de convenios año 2014 y 2015, por cada una de las zonas y distritos.</p> <p>#Envío de solicitud de habilitación Plataforma Virtual de Adulto Mayor al Director de Tecnologías.</p> <p>#Para la implementación de plataforma moodle para módulos de capacitación, información, y recreación dirigidos a:</p> <p>.Operadores de los centros y servicios, de adultos mayores,</p> <p>.Cuidadores de adultos mayores y comunidad</p> | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>07/07/2016 -<br/>03:09 PM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>.Adultos mayores</p> <p>#Aportes para la implementación de una nueva modalidad de atención denominada "Corresponsabilidad Comunitaria" para ser implementada en la Dirección de Población Adulta Mayor.</p> <p>#Elaboración de Agendas y metodología para el Taller de Reinserción Familiar, Ficha de Logros y Fichas de Seguimiento.</p> <p>#Reunión para coordinación de Implementación para la implementación de plataforma moodle.</p> <p>#Coordinación de Capacitación para Proceso de Reinserción, Ficha de Logros y Ficha de Seguimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                  |
| <p>ABRIL, 2016:</p> <p>El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de Abril 2016, coordinó y ejecutó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación del Documento de propuesta de política pública para PAM</li> <li>2. Presentación en Power Point sobre la propuesta de política pública</li> <li>3. Reformulación de proyecto de inversión 2017 - 2019 avance en 80%.</li> <li>4. Realización de informes de seguimiento semanal y seguimiento financiero y de cobertura diarios sobre los avances de ejecución de convenios.</li> <li>5. Realización de 4 Informes semanales de avances y alertas.</li> <li>7. Elaboración de 7 Documentos de apoyo a la emergencia por Terremoto en 6 provincias afectadas.</li> <li>8. Ejecución de 2 actividades de capacitación y revisión de documentos.</li> <li>9. Seguimiento sobre el estado de liquidación de convenios 2015 y firma convenios 2016 de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora).</li> <li>10. Seguimiento y consolidación en matriz sobre el estado de avales de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora).</li> <li>11. Seguimiento al estado de reformas planteadas por los Distritos Loja, Piñas, Zamora y Azogues.</li> <li>12. Elaboración de informe sobre estado situacional del Centro de Atención Directa Jama Pedernales Zona 4 por terremoto y condiciones generales de Adultos Mayores en Zona de Desastre: Zona 4 (Portoviejo, Chone, Santo Domingo). Zona 1 (Esmeraldas)</li> <li>13. Seguimiento a la firma de convenios con el 97% de convenios firmados 2016.</li> <li>14. Seguimiento a la transferencia del primer y segundo desembolso para ejecución de convenios en territorio.</li> <li>15. Seguimiento indicador GPR de la SAI.</li> <li>16. Seguimiento al cierre y liquidación de convenios liquidados con actas de finiquito, zonas 1 y 9</li> </ol> | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>06/06/2016 -<br/>02:53 PM</p> |
| <p>MARZO., 2016:</p> <p>El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de Marzo 2016, coordinó y ejecutó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de presentación y metodología para charla virtual de reinserción familiar</li> <li>2. Participación en la reelaboración de Contenidos, Syllabus y evaluación para charla virtual sobre reinserción familiar</li> <li>3. Revisión y aportes de la mediación pedagógica de las guías operativas de Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos.</li> <li>4. Seguimiento sobre el estado de liquidación de convenios 2015 y firma convenios 2016 de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora).</li> <li>5. Seguimiento y consolidación en matriz sobre el estado de avales de las zonas 6(Distritos: Macas-Gualaceo-Azogues y Cuenca) y la Zona 7 (Distritos Machala-Piñas-Lojas-Calvas y Zamora).</li> <li>6. Apoyo en contenidos para tríptico adulto mayor con enfoque intercultural ,</li> <li>7. Seguimiento ha estado de reformas planteadas por los Distritos Loja, Piñas, Zamora y Azogues.</li> <li>8. Elaboración de informe sobre estado situacional del Centro de Atención Directa MIEEspacio de Sabiduría-Zona 6.</li> <li>9. Seguimiento a la firma de convenios de zona 9 el 97% de convenios firmados 2016.</li> <li>10. Seguimiento indicador GPR de la SAI.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ABARCA<br/>DURAN,<br/>XIMENA<br/>GUADALUPE</p> | <p>05/05/2016 -<br/>06:49 AM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 11. Seguimiento al cierre y liquidación de convenios zona 9 97% de convenios liquidados y con actas de finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <p>Se realizó el cumplimiento de los siguientes hitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 56 (EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016 en los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión), presentado),</li> <li>- 57 (EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016, presentado),</li> <li>- 58 (EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado), y</li> <li>- 59 (EJECUCIÓN: PAPP 2016 reformado)</li> </ul> <p>Para el desarrollo de los hitos 56 y 57 se realizó el seguimiento y acompañamiento técnico a las coordinaciones zonales y directores distritales que son cubiertos mediante gasto de inversión para la firma de convenios en la prestación de servicio de atención a la población adulta mayor, el cual incluye los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión).</p> <p>En relación a los desembolsos del primer desembolso</p> <p>El PAPP 2016 se lo realizó considerando el incremento presupuestario al inicial asignado a principios de año para el financiamiento del proyecto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ABARCA<br>DURAN,<br>XIMENA<br>GUADALUPE | 02/03/2016 -<br>08:32 AM      |
| <p><b>ENERO 2016:</b></p> <p>Durante el mes de Enero se realizó la verificación de las metas de coberturas por la microplanificación 2016 en los 6 Distritos que se manejan desde inversión y el presupuesto asignado para la ejecución de los servicios en las cuatro modalidades de atención. Por ser un año de restricción fiscal el presupuesto asignado fue reducido en un cincuenta por ciento, no obstante al final del mes de enero, SENPLADES informó un incremento hasta alcanzar el nivel que permitió realizar negociaciones con cooperantes. Todo este proceso de negociación y definición de presupuestos, retrasó la firma de convenios. No obstante se realiza seguimiento para el cierre de convenios 2015 y la obtención de avales para firma de convenios 2016. El Programa Anual de la Política Pública - PAPP 2016 fue consolidado y aprobado por la Sra. Ministra el 15 de Enero 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ABARCA<br>DURAN,<br>XIMENA<br>GUADALUPE | 01/03/2016 -<br>08:45 AM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2015:</b></p> <p>Con el objetivo de alcanzar las metas de cobertura prevista para el 2016, la Gerencia participó de los diversos talleres de microplanificación realizados con el Viceministerio para definir fichas de costos y alcance de coberturas. Así mismo se han coordinado reuniones con cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritales realizando seguimiento de Convenios y cumplimiento de objetivos 2015. En dichas reuniones también se han tratado temas relativos a la definición de lineamientos para la suscripción de convenios para atención a PAM 2016.</p> <p>El resultado final de dichos talleres de microplanificación fue el Informe de Microplanificación 2016, Analizado por Zonas el cual brinda información relativa a las características propias de la Zona (población total, relación población adulta mayor, % de atención proyecto sobre población total adulta mayor atendida por el MIES; número de adultos mayores en pobreza y pobreza extrema). El propósito es identificar nudos críticos para resolverlos, así como identificar y fortalecer las competencias y habilidades de cada Zona a fin de potenciarlas para el año 2016. Por otra parte en el tema de seguimiento y monitoreo, durante este mes se realizaron visitas a cada una de las Direcciones Distritales para verificar el alcance de cobertura y servicios por cada una. Este seguimiento permitió la identificación de problemas críticos, la verificación de documentación habilitante y la verificación del segundo desembolso 2015. Con esta información como insumo, se realizaron recomendaciones y un plan de mejoras mismo que se planifica hacer seguimiento durante el primer trimestre del 2016. Todos estos insumos y productos han sido informados y presentados por la Subsecretaría al Despacho Ministerial.</p> <p>El día 14 de Diciembre y por solicitud expresa del Despacho Ministerial se realizó una auditoría a la Coordinación Zonal 9, el propósito fue identificar las inconsistencias observadas en el tema de cobertura firmada en Convenios y la real que cada Cooperante sube a la base SIIMIES en Ficha de Usuario. A través de esta auditoría se lograron identificar algunas situaciones anómalas que se están regulando a la fecha y que serán definitivas para la renovación del Convenio 2016. Dichas incongruencias también fueron evidenciadas en la Zona 8, por tanto a la fecha se está planificando el mismo procedimiento de auditoría realizado en la ZONA 9 para ser ejecutado durante el mes de Enero 2016.</p> <p>Durante la segunda y tercera semanas del mes de Diciembre se trabajó con la DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN la definición previa del PAPP 2016, utilizando como insumo los valores reales ejecutados por el 2015. Con este fin, se envió a PLANIFICACIÓN una matriz previa de PAPP 2016.</p> <p>Los días los días 28 y 29 de diciembre del 2015 se participó en la inducción de los "LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LA</p> | ABARCA<br>DURAN,<br>XIMENA<br>GUADALUPE | 29/02/2016 -<br>10:06 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>POLÍTICA PÚBLICA - PAPP 2016.</b> Por tanto se ha estado trabajando en el PAPP 2016 definitivo para enviarlo a Planta Central, no obstante se espera definiciones de techos presupuestarios definitivos desde el Ministerio de Finanzas. Mediante este taller se identificó la necesidad de modificar la estructura programática ESIGEF a fin de obtener información por modalidad de servicio. Con ese propósito se solicitó a PLANIFICACIÓN se realizará dicho cambio para el 2016, tanto en estructura PAPP, como en sistema ESIGEF.</p> <p>El día 30 de Diciembre se realiza el Informe Anual 2015 de la Gerencia del Proyecto Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país, en ese mismo orden se realiza el Informe Anual de Ejecución Primer y Segundo Desembolso del Proyecto 2015, así como el Informe Anual de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                               |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015:</b><br/>El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor", (PAM), durante el mes de noviembre, colaboró, coordinó y ejecutó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Se colaboró con los analistas financieros y técnicos de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para la validación de datos respecto a la liquidación de los convenios 2014 y para el primer desembolso del año 2015.</li> <li>.Se ha efectuado el seguimiento para la ejecución del proceso de elaboración de material educativo (videos de acondicionamiento corporal) dirigido a operadores en el tema del cuidado integral del adulto mayor, el contrato ya se encuentra firmado y se está ejecutando.</li> <li>.Coordinó con los distritos de: Esmeraldas, Tena y Ambato, para la ejecución de los encuentros Interculturales de pueblos y nacionalidades del Ecuador Costa, Sierra y Amazonia que se realizaron en este mes.</li> <li>.Colaboró en el proceso de seguimiento y coordinación con la dirección distrital de Morona Santiago sobre el estado del proceso del "Encuentro de operadores" que se realizará en la ciudad de Macas con la participación de los distritos de Macas, Tena, Orellana, Rumiñahui, Lago Agrio, Puyo, Zamora, Carchi, Ibarra, Esmeraldas.</li> <li>.Elaboración de hoja de ruta para coordinación en casos de personas perdidas y desaparecidas con la Fiscalía y la DINASED, así también se participó en la reunión convocada por el Viceministerio con la presencia de las dos entidades.</li> <li>.Participación en Mesa Técnica para la Unidad de costos y economía del sector convocada por el Director de investigación y análisis de datos de Inclusión del MIES.</li> <li>.Elaboración de matriz de planificación desglosada por tópicos (i) programáticos, (ii) coyunturales, y (iii) de gestión con programación hasta diciembre 2015.</li> <li>.Realización de la ejecución presupuestaria del proyecto de "Ampliación de la cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias del país" hasta octubre y planificación hasta diciembre 2015.</li> <li>.Realizó el informe de presupuesto para año 2016 y planificación año 2016.</li> <li>.Generó la matriz de presupuesto por zonas y distritos, la cual mantiene el mismo presupuesto y se considera la misma ficha de costos, la misma cobertura en tres modalidades y distribuyendo la modalidad de atención domiciliar en espacios alternativos.</li> <li>.Entregó las Guías Operativas para revisión de la Subsecretaria y presentación final de la misma.</li> <li>.Elaboró y envió las matrices para la realización de valoración funcional de las personas adultas mayores de los centros y servicios gerontológicos del MIES a nivel nacional.</li> <li>.Realizó la consolidación de la información de los convenios de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la plataforma Alfresco en la matriz con la que se trabajará en el seguimiento en territorio.</li> <li>.Elaboró nueva propuesta de presupuesto ajustado al PAPP, con ajuste según costo de talento humano para el año 2016 del proyecto de adulto mayor y de la dirección de adulto mayor con escenarios, y elaboración de fichas de costos acorde al presupuesto ajustado.</li> <li>.Elaboró la matriz de seguimiento a los convenios de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para levantar información en el seguimiento en territorio, así también se completo, unificó y valido la información con el Esigef</li> <li>.Colaboró y participó el día 23 de noviembre de 2015 en la ciudad del Tena en el "Encuentro Regional Intercultural de Difusión de la Política Pública para el Diseño de las Modalidades de Atención a Población Adulto Mayor de Pueblos y Nacionalidades de la Amazonia Ecuatoriana" con la participación de 140 adultos mayores y representantes de las nacionalidades: Secoya - Siona - Shiwiar - Zápara - Achuar - Shuar - Kichwa Amazonía - Waorani.</li> <li>.Colaboró y participó en el "Encuentro Regional Intercultural de Difusión de la Política Pública para el Diseño de las Modalidades de Atención a Población Adulto Mayor de Pueblos y Nacionalidades de</li> </ul> | <p>Morán Cevallos, Ana Maryté</p> | <p>08/12/2015 - 03:06 PM</p>  |
| <p><b>OCTUBRE 2015:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Valencia, Bertha Susana</p>    | <p>06/11/2015 - 12:38 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>El equipo de la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM), durante el mes de octubre ejecutó las siguientes actividades:</p> <p>.Se desarrolló el encuentro Intergeneracional con jóvenes y adultos mayores de Dayuma, franja del Yasuní el 17 y 18 de octubre del 2015, con una participación de alrededor de 150 participantes jóvenes y adultos mayores de la Zona de Dayuma.</p> <p>.Colaboró y participó en la realización del "Día por los Derechos del Adulto Mayor", el cual tuvo lugar en la ciudad de Quito en la Estación del Ferrocarril de Chimbacalle, el 19 de Octubre de 2015. En dicho evento participaron aproximadamente 1000 adultos mayores provenientes de la Zona 9: Distritos Norte, Centro y Sur.</p> <p>.Se efectuó el encuentro con Adultos Mayores de Nacionalidad Waorani, Provincia Orellana el 21 de octubre del 2015, con la participación aproximada de 100 adultos mayores.</p> <p>.Se realizó con el equipo técnico de la CZ3 y el Distrito Riobamba el "Encuentro de Fortalecimiento de las Políticas públicas con Operadores de centros y servicios gerontológicos" de los distritos: Riobamba, Latacunga, Ambato, Zona 9 (3 distritos Norte, Centro y Sur), Portoviejo, Manta, Chone, Jama, Santo Domingo, Babahoyo, Quevedo, Guaranda y Azogues; el día viernes 30 de octubre con la participación de un aproximado 712 operadores.</p> <p>.El presupuesto de inversión asignado al Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) para el ejercicio fiscal 2015 es de USD 13'444.239,83, al 30 de octubre de 2015, se presenta una ejecución del 89,15%. El grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 95,43%. Con respecto al grupo de gasto 73 "Bienes y servicios para Inversión" que presenta una ejecución de 32,12%. El grupo de gasto 71 "Gastos en personal" presenta una ejecución del 46,74</p> |                                    |                               |
| <p>AGOSTO 2015:</p> <p>La Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios a población adulta mayor (PAM)" ha realizado:</p> <p>1.Par el cumplimiento del Hito 40 se realiza el informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos para la atención a PAM 2015. Resultado de la transferencia hacia cada Dirección Distrital del primer desembolso para el pago de los Convenios suscritos en el año 2015 y el inicio de los pagos correspondientes al segundo desembolso conforme se realiza la liquidación del primer semestre.</p> <p>2.Par el cumplimiento del Hito 41 se realiza el informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015. El grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 81.80% resultado de la transferencia hacia cada Dirección Distrital del primer desembolso para el pago de los Convenios suscritos en el año 2015 y el inicio de los pagos correspondientes al segundo desembolso conforme se realiza la liquidación del primer semestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valencia, Bertha Susana            | 23/10/2015 - 10:17 AM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>La Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios a población adulta mayor (PAM)" ha realizado:</p> <p>1.Se han desarrollado a la fecha dos de tres encuentros programados, (Puyo 8, 9 y 10 de septiembre con 100 PAM), (Tena 27,28 y 29 de septiembre con 100 PAM), con la finalidad de presentar a los adultos mayores Waorani-Pikenani de manera pedagógica las políticas públicas para la atención de adultos mayores, con una participación aproximada de 200 PAM de las provincias de Pastaza y Napo</p> <p>2.Se capacitó a través de un taller vivencial para fortalecer las capacidades de los técnicos del MIES, cuidadores y operadores de los servicios de atención gerontológica que trabajan con la población adulta mayor de la zona priorizada de Jama-Pedernales para brindar un trabajo con eficiencia y calidad.</p> <p>3.El porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre es: grupo de gasto 78 "Transferencias y Donaciones de Inversión" presenta una ejecución del 95,14%, grupo de gasto 73 "Bienes y servicios para Inversión" que presenta una ejecución de 8,58%, y grupo de gasto 71 "Gastos en personal" presenta una ejecución del 39,78%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | López Bautista, Cristina Elizabeth | 21/10/2015 - 12:33 PM         |
| <p>JULIO 2015</p> <p>En el mes de julio de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha realizado visitas de seguimiento para la liquidación del primer desembolso de recursos realizado a todas las Direcciones Distritales Loja, Calvas, Zamora y la zona 4.</p> <p>Se capacitó a 130 operadores de los Centros y Servicios Gerontológicos Directos y de convenio del Distrito Piñas, en temáticas de Derechos, Procedimientos e Instrumentos de valoración, Cuidados Paliativos, Autocuidado y Autoestima. Para esta capacitación se coordinó con el Ministerio de Salud Pública en el auditorio del Municipio de Piñas, los días 23, 24 de julio. Elaboración de directrices para la Microplanificación 2016, fueron enviadas a la Dirección de Planificación, el 26 de julio del 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jimenez, Honorio                   | 28/08/2015 - 04:20 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificado por   | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <p>Se revisó del primer borrador del Manual de permisos de funcionamiento para los centros y servicios, martes 30 de julio.</p> <p>Se llegaron acuerdos con la Dirección de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública para establecer los mecanismos de referencia y contrareferencia.</p> <p>Se realizó seguimiento de planes de mejora y se evaluó las solicitudes de los Centros de Milagro, Quevedo, Babahoyo y Guaranda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |
| <p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>En el mes de junio de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha realizado visitas de seguimiento y consolidación de cobertura real y presupuestos en los territorios cotejando esta información con la micro planificación 2015 y las coberturas registradas en el sistema SIMIES, previo a la liquidación del primer desembolso de recursos realizado a todas las Direcciones Distritales.</p> <p>Se ha realizado la coordinación de agendas con el territorio, reuniones de trabajo en los Distritos, elaboración de procesos precontractuales, formulación de reformas presupuestarias y cronogramas de programación, procesos previos necesarios a fin de ejecutar las actividades programadas en territorio para el mes de julio de 2015.</p> <p>Se actualizó y reformuló el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a la Población Adulta Mayor en 24 Provincias del País con proyección al año 2019</p> <p>Se Ingreso y postuló el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a la Población Adulta Mayor en 24 Provincias del País en el Sistema SiPeIP de Senplades</p> <p>Se efectuó visita de seguimiento a las Zonas 2 y 3.</p> <p>Se realizó una capacitación en educación y formación del modelo de atención y gestión al equipo técnico del MIES; cuidadores y operadores de servicios a personas adultas mayores del distrito priorizado 13D10 cantón Jama.</p> <p>Se ejecuto el Conversatorio Aporte Metodológico para la construcción de la modalidad de atención PAM de Pueblos y Nacionalidades; con dirigentes indígenas de la Sierra y Amazonia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jimenez, Honorio | 03/07/2015 - 06:12 PM         |
| <p><b>MAYO 2015:</b></p> <p>En el mes de mayo de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM) ha concentrado sus esfuerzos en la coordinación de agendas con el territorio, elaboración de Procesos Precontractuales, formulación de Reformas Presupuestarias y cronogramas de programación, procesos previos necesarios a fin de ejecutar la realización de los eventos programados para el mes de junio de 2015, como son:</p> <p>oSegundo encuentro de operadores para el mejoramiento de la calidad de la atención a Población Adulta Mayor, 3 eventos a realizarse para las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía en las ciudades de Machala, Riobamba y Macas</p> <p>oEncuentro intergeneracional para la vinculación de Jóvenes al mejoramiento de la calidad de la atención de los Servicios de Atención a Población Adulta, eventos a realizarse en las zonas 6 y 9, en las ciudades de Cuenca y Quito.</p> <p>oEncuentro de Difusión de la Política Pública para el diseño de modalidades de atención a Poblaciones Adulta Mayor de Pueblos nacionalidades del Ecuador, 3 eventos a realizarse para las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía en las ciudades de Esmeraldas, Riobamba y Puyo.</p> <p>oEncuentro para el aporte metodológico de dirigentes a los encuentros regionales para el diseño de la modalidad de Adulto Mayor, evento a realizarse en la zona 3 ciudad de Riobamba.</p> <p>oEncuentro de Difusión de la Política Pública para la atención y diseño de modalidades a Poblaciones de Pueblos y nacionalidades del Ecuador, 3 eventos a realizarse con las nacionalidades Pikenani en las Provincias de Puyo, tena y El Coca</p> <p>oCapacitación en educación y formación del modelo de atención y gestión a técnicos -cuidadores y operadores de servicio a personas adultas mayores en zonas priorizadas por Senplades"; 3 eventos a realizarse en las zonas definidas como priorizadas, esto es Babahoyo, Jama, Sigchos y Joya de los Sachas.</p> <p>oEncuentro de Adultos Mayores y Jóvenes de Pueblos y nacionalidades para el fortalecimiento de las capacidades de interrelación intergeneracional, evento a realizarse en la zona 2, Provincia de Orellana.</p> <p>Además, se ha consolidado la información de coberturas y presupuestos de convenios 2015 a partir de la regularización de las metas de micro planificación del Proyecto en las 40 Direcciones Distritales del Ministerio.</p> | Jimenez, Honorio | 02/06/2015 - 04:02 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se ha realizado la coordinación Interinstitucional para la Realización del Evento Sudamericano del Adulto Mayor convocado por Unasur.</p> <p>Se efectuó visita de seguimiento a la Zona 1.</p> <p>Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de la gestión del MIES en las Zonas Priorizadas.</p> <p>Se ha formulado un Sistema de seguimiento del Proyecto de Adulto Mayor.</p> <p>El proceso de liquidación de Convenios 2014 presenta un total de convenios liquidados del 91%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                               |
| <p><b>ABRIL 2015:</b><br/>En el mes de abril de 2015 la Gerencia del Proyecto Emblemático "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Población Adulta Mayor" (PAM); consolidó la información sobre el número de unidades de atención a convenios 2015 a partir de la regularización de las metas de la micro planificación de las 40 Direcciones Distritales del Proyecto.</p> <p>Se han realizado las transferencias de recursos económicos para desembolsos en los convenios en las 24 provincias del país, con un porcentaje de ejecución del 49% a nivel nacional.</p> <p>Realizada y aprobada reforma presupuestaria del proyecto de inversión enviado para aprobación de la Coordinación General de Planificación mediante Memorando Nro. MIES-SAI-2015-0298-M de 30 de abril del 2015.</p> <p>En lo referente a la liquidación de convenios 2014, con corte al 30 de abril de 2015, de un total de 321 convenios, se encuentran liquidados el 82% , manteniendo aún el 18% de los convenios en proceso de liquidación.</p>                                                                                                                                                                                                      | Jimenez, Honorio                    | 13/05/2015 - 11:51 AM         |
| <p><b>MARZO 2015:</b><br/>1. Se efectuó la suscripción de 437 convenios, para proceder a la transferencia de recursos.2.<br/>2. Se Efectuó las transferencias y se cuenta con un reporte actualizado del seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria en el sistema Esigef .<br/>3. Con Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2015-0009-M se solicitó aprobación de cambio de fecha estimada de Hito 23 y 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jimenez, Honorio                    | 06/04/2015 - 09:33 AM         |
| <p><b>ENERO 2015:</b><br/>1. Mediante oficio s/n de fecha 14 de enero del 2015 el consultor realiza la entrega del Informe de diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación,. HITO 21<br/>2. No se efectuaron transferencias</p> <p><b>FEBRERO 2015:</b><br/>1. Se efectuó la suscripción de 427 convenios, para proceder a la transferencia de recursos.2.<br/>2. Se elaboró el PAPP 2015 para aprobación respectiva. HITO 22.<br/>3. No se efectuaron transferencias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jimenez, Honorio                    | 04/03/2015 - 08:59 AM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2015:</b> Con el objetivo de alcanzar las metas de coberturas previstas para el 2015 la Gerencia participó de los talleres de microplanificación realizados con cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritales en los cuales se definieron y acordaron los lineamientos para la suscripción de convenios para atención a PAM.</p> <p>Oficialmente se remite el PAPP 2015 de Planta Central del proyecto.</p> <p>La ejecución global de proyecto alcanza el porcentaje previsto una vez que se ha procedido con la entrega del tercer desembolso a los cooperantes.</p> <p>La consultoría para "Diagnóstico de necesidades de capacitación para operadores de los servicios para PAM" presenta el segundo producto "Plan de Capacitación", el cual ha sido revisado y ajustado en coordinación con al Dirección de Población Adulta Mayor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quisintuña Telenchana, María Josefa | 23/02/2015 - 12:39 PM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2014:</b> El contrato para la consultoría que realizará el Diagnóstico de necesidades de capacitación de los operadores de los servicios se suscribió el 17 de Octubre del 2014, se le entregó el primer desembolso contra la entrega de la póliza del buen uso del anticipo, los plazos para entrega de sus productos se definieron con el siguiente esquema: a los 30 días la entrega del Plan de Capacitación y a los 90 días la entrega del Fortalecimiento de Organizaciones Sociales que trabajan con PAM, es decir la entrega del producto final se realizará el 14 de Enero del 2015.</p> <p>En relación al primer producto, la consultora solicita una ampliación de 15 días para la entrega del producto Plan de Capacitación, quedando como nueva fecha de entrega del primer producto el 1 de Diciembre del 2014, este requerimiento lo justifican con el objetivo de tener un mayor tiempo de recolección de información y por ende una mejor representatividad de los datos.</p> <p>Se elimina el hito "Informe de capacitación para operadores de servicios de atención a PAM" ya que todas las actividades relacionada con este componente pasan al 2015 enmarcadas en los resultados obtenidos de la consultoría.</p> | Cazar Cruz, Mónica Cecilia          | 16/12/2014 - 08:37 AM         |
| <p><b>OCTUBRE 2014:</b> Se presentó un retraso en la suscripción de acta para adjudicación de la consultoría especializada vinculada al proceso de capacitación debido a que en el área</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cazar Cruz, Mónica Cecilia          | 17/11/2014 - 10:00 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Administrativa se traspapela el expediente, se espera la suscripción el día 7 de Octubre de 2014, con la cual se redefinirían los hitos vinculadas a la misma.</p> <p>Con Memorando Nro. MIES-SAI-2014-0713-M se solicita a las Direcciones Distritales el envío de la copias de los nuevos convenios para atención a Personas Adultas Mayores suscrito durante el segundo semestre del presente año con sus respectivos proyectos, actas de finiquito o convenios modificatorios (adendas), actualmente se continúa receptando esta información para actualizar la base de datos e información, así como también se está realizando el respectivo análisis.</p> <p>La Ficha de proyecto de inversión PAI 2015 ajustada al techo presupuestario definido por SENPLADES, el cual fue aprobado por \$13.481.801,88 y tener un incremento del 12% en relaciona la cobertura 2014, de manera simultánea se definieron lineamientos para la micro planificación a nivel distrital.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                               |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2014:</b></p> <p>Durante este mes se ha definido la intervención del proyecto para el año 2015 la cual se ha sido presentada a SENPLADES, adicionalmente se cuenta con una planificación territorial a nivel distrito para ampliar cobertura en un 5% más en relación a la cobertura 2014.</p> <p>Se cuenta con una propuesta para incrementar la asignación presupuestaria costo/día/adulto mayor en todas las modalidades de atención.</p> <p>En relación a la contratación de la consultoría especializada, se deberá ajustar el tiempo de implementación de la misma ya que por motivos de orden administrativo, las fechas programadas en especial la la firma la firma del acta de adjudicación presentó un retraso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 07/10/2014 -<br>10:50 AM      |
| <p><b>AGOSTO 2014:</b> Durante el mes de Agosto se realizaron visitas de seguimiento a la implementación de convenios, así como a la ejecución presupuestaria con el objetivo de definir una hoja de ruta para la utilización de los recursos.</p> <p>Se presentó al Viceministerio la propuesta para la entrega y renovación de permisos de funcionamiento a nivel nacional para los servicios a PAM.</p> <p>En el primer semestre existió un recorte presupuestario de \$42.075 USD de la partida 71 del proyecto afectando el presupuesto asignado inicialmente, no se ha procedido a realizar reprogramación presupuestaria ya que se espera que estos recursos sean restituidos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 30/09/2014 -<br>01:03 PM      |
| <p><b>JULIO 2014:</b> Durante este mes la Gerencia del proyecto una vez culminadas las visitas de seguimiento a los convenios de atención a PAM ha procedido a realizar la actualización de la información de los mismos, en especial la referente a cobertura por cada una de las modalidades de atención, adicionalmente se ha realizado un riguroso seguimiento a la liquidación y pago del segundo desembolso a los mismos.</p> <p>La Gerencia se encuentra desarrollando insumos técnicos para la implementación de fondos concursables para el 2015, así como también se han realizado ejercicios técnicos de planificación para la ejecución del proyecto en el 2015 tanto en lo referente a servicios, capacitación, evaluación y seguimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 25/08/2014 -<br>04:06 PM      |
| <p><b>JUNIO 2014:</b> Durante este mes se realizaron visitas de seguimiento a los servicios de atención por convenio con el objetivo de confirmar cobertura por modalidades de atención, así como apoyar el proceso de liquidación del primer desembolso, para este trabajo se realizaron capacitaciones al personal técnico y se desarrollaron instrumentos que permitan la recolección de la información más relevante para las situaciones antes mencionadas.</p> <p>Se elaboraron documentos técnicos (Cronograma valorado 2015 e informe de gestión 2014) para proceder con la postulación del proyecto en el SIPEIP, actualmente el proyecto se encuentra postulado para su operación.</p> <p>La ejecución presupuestaria se irá incrementando a medida que a nivel distrital se completen los proceso de liquidación de convenios, probablemente el monto programado a ejecutarse en el mes de Junio se vea afectado y su ejecución se concrete en el mes de Julio.</p> <p>Con respecto al tema comunicacional y los productos planificados en este sentido, cabe señalar que el Dirección de Población Adulta Mayor, la Gerencia del Proyecto y la Dirección de Comunicación del MIES han trabajado en la construcción de una estrategia nacional para la promoción de los derechos de la PAM, la cual se encuentra en aprobación y es la que se utilizará como estrategia marco para todo lo que se produzca en este sentido, con este antecedente el proyecto ha tenido que ajustar las fechas programadas para producir el material planificado</p> | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 22/07/2014 -<br>11:57 AM      |
| <p><b>MAYO 2014:</b> Se realizó visitas de seguimiento y evaluación a los servicios de atención a PAM en las zonas de intervención del proyecto, durante este proceso se aplicaron las fichas de calidad para evaluar cumplimiento de la norma técnica, así como para implementar planes de mejora.</p> <p>En coordinación con el Viceministerio, se define el cronograma, proceso e instrumentos para la liquidación del primer desembolso realizado a los convenios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 23/06/2014 -<br>08:49 AM      |
| <p><b>ABRIL 2014:</b> Se realizó la transferencia de recursos para la suscripción de 13 convenios pendientes a nivel nacional, se definió el modelo de seguimiento a convenios de atención a PAM y se realizó la evaluación de gestión trimestral del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cazar Cruz,<br>Mónica Cecilia | 28/05/2014 -<br>11:09 AM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por             | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| MARZO 2014: Se realizaron mesas de trabajo a nivel nacional con cada una de las zonas, con lo cual se pudieron despejar inquietudes en relación a la suscripción de convenios, así como también determinar los requerimientos presupuestarios existentes. Se realizó una reforma presupuestaria con el objetivo de solventar el tema de los requerimientos existentes, la cual ya ha sido aprobada. | Cazar Cruz, Mónica Cecilia | 21/04/2014 - 03:52 PM         |
| FEBRERO 2013: Se construyó la base de datos nacional de convenios de atención a PAM para seguimiento y evaluación, adicionalmente se tiene un 100% de ejecución presupuestaria en los recursos asignados para cumplir con el primer desembolso de los convenios suscritos. Se cuenta con un archivo físico de los convenios firmados a nivel nacional un total de 292 convenios.                    | Cazar Cruz, Mónica Cecilia | 25/03/2014 - 10:02 AM         |
| ENERO 2013: Durante este mes se realizó la suscripción del 100% de los convenios de cooperación para atención a las personas adultas mayores planificados, adicionalmente se ha realizado la consolidación de la información de manera digital y física de los convenios y se cuenta con un reporte actualizado del seguimiento al proceso de ejecución presupuestaria en el sistema Esigef.        | Cazar Cruz, Mónica Cecilia | 21/02/2014 - 09:54 AM         |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                          | Fecha de última actualización | Responsable              | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Técnico.</b><br>El cambio de autoridades CAUSARÍA el retraso de las actividades ya planificadas | 04/05/2018                    | Mirella Moreano Zambrano | 40 %         | 70      | 28           | 1/2                         |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi                                                   |
| 2  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas                                            |
| 3  | Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura                                                |
| 4  | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios                                              |
| 5  | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo                                                 |
| 6  | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana                                         |
| 7  | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha                                       |
| 8  | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí                                                 |
| 9  | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 10 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar                                                |
| 11 | Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galápagos                                            |
| 12 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas                                                 |
| 13 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos                                              |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena                                        |
| 15 | Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay                                                    |
| 16 | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar                                                    |
| 17 | Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago                                 |
| 18 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro                                                      |
| 19 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja                                                          |
| 20 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe                                  |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | (Planificación) Dictamen de prioridad del proyecto                                                                                     | 9-Entregables Formales    | 03/01/2014         |                | 03/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 2  | (Planificación) Aprobación de convenios a nivel nacional                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 24/01/2014         |                | 24/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 3  | (Planificación) PAPP del proyecto reprogramado.                                                                                        | 9-Entregables Formales    | 10/02/2014         |                | 10/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 4  | (Ejecución) Base de datos de convenios suscritos, validada.                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 21/02/2014         |                | 21/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 5  | (Ejecución) Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios de atención a PAM 2014.                      | 5-Entregables Intermedios | 24/02/2014         |                | 24/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 6  | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 7  | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 04/04/2014         |                | 04/04/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 8  | (Ejecución) Plan de capacitación para operadores de servicios de atención a PAM.                                                       | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2014         |                | 28/04/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 9  | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2014         |                | 05/05/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 10 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2014         |                | 29/05/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 11 | (Ejecución) Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios de atención a PAM 2014.                     | 5-Entregables Intermedios | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 12 | (Ejecución) Informe de la evaluación semestral del proyecto.                                                                           | 9-Entregables Formales    | 22/07/2014         |                | 22/07/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 13 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 14 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 11/09/2014         |                | 11/09/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 15 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2014         |                | 01/10/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 16 | (Ejecución) Acta de adjudicación del contrato, entregada                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 14/10/2014         |                | 14/10/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 17 | (Ejecución) Plan de trabajo, recibido                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 28/10/2014         |                | 28/10/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 18 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2014         |                | 30/10/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 19 | (Ejecución) Informe del diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación, entregado | 5-Entregables Intermedios | 02/12/2014         |                | 02/12/2014 |          | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                          | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 20 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento y evaluación de ejecución de convenios.                                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 02/12/2014         |                | 02/12/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 21 | (Ejecución) Informe del Diagnóstico y plan de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Atención a PAM a nivel nacional., entregado                                                                   | 9-Entregables Formales    | 15/01/2015         |                | 15/01/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 22 | (Ejecución) PAPP 2015 para aprobación elaborado                                                                                                                                                               | 9-Entregables Formales    | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos de los distritos no priorizados, entregado.                                                                                                                         | 9-Entregables Formales    | 30/03/2015         |                | 06/04/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                                                                        | 9-Entregables Formales    | 30/03/2015         |                | 06/04/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015, entregado | 5-Entregables Intermedios | 10/04/2015         |                | 10/04/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 26 | EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a Coordinaciones Zonales para la firma de convenios, realizada.                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 10/04/2015         |                | 10/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 27 | EJECUCIÓN: PAPP del proyecto reprogramado.                                                                                                                                                                    | 4-Inicio de Trabajo       | 15/04/2015         |                | 15/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe de la evaluación realizada a los servicios de adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito, elaborado.                                             | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos de los distritos no priorizados, entregado.                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión 2014, entregado.                                       | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 31 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación sobre atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                                       | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los                                                                                                                                | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |  | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                          | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | servicios de adultos mayores, elaborado.                                                                                                                                                                      |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 33 | EJECUCIÓN: Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores, presentado.                                                                                      | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 34 | EJECUCIÓN: Informe sobre el lanzamiento de del programa de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores, elaborado.                                                                           | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                  | 9-Entregables Formales    | 03/07/2015         |                | 03/07/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado                                     | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2015         |                | 15/07/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 37 | EJECUCIÓN: Informe del encuentro con Pueblos y Nacionalidades para el diseño de una modalidad de atención específica, presentado.                                                                             | 9-Entregables Formales    | 15/07/2015         |                | 15/07/2015 |   | Sí            | 0.5           |
| 38 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado                   | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015         |                | 30/07/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 39 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015, entregado | 9-Entregables Formales    | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 40 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado                                      | 9-Entregables Formales    | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 41 | EJECUCIÓN: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) de los distritos no priorizados.                                                                                  | 9-Entregables Formales    | 21/09/2015         |                | 08/10/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 42 | EJECUCIÓN: Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) en los distritos priorizados de Joya, Sigchos,                                                                    | 9-Entregables Formales    | 21/09/2015         |                | 12/10/2015 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                                                                                                                                                                         |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 43 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                          | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015         |                | 12/10/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 44 | EJECUCIÓN: Informe del segundo Curso sobre el manejo de instrumentos y herramientas de atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado. | 9-Entregables Formales    | 21/10/2015         |                | 05/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 45 | EJECUCIÓN: Informe del segundo Curso sobre el manejo de instrumentos y herramientas de atención integral al adulto mayor de los distritos no priorizados.                                                             | 9-Entregables Formales    | 21/10/2015         |                | 05/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 46 | EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de videos de acondicionamiento corporal, firmado                                                                                                                              | 9-Entregables Formales    | 10/11/2015         |                | 10/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 47 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los distritos no priorizados, entregado.                                                                                  | 9-Entregables Formales    | 16/11/2015         |                | 20/11/2015 |   | Sí            | 0.5           |
| 48 | EJECUCIÓN: Informe del monitoreo a los convenios en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado                                                                          | 9-Entregables Formales    | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCIÓN: Elaboración de PAPP 2016, entregado.                                                                                                                                                                       | 9-Entregables Formales    | 15/12/2015         |                | 15/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 50 | EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, entregado.                                                                                                                                                       | 9-Entregables Formales    | 15/12/2015         |                | 15/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 51 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a PAM 2015, entregado                                              | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2015         |                | 15/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 52 | EJECUCIÓN: Informe Anual de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión, entregado.                    | 9-Entregables Formales    | 30/12/2015         |                | 30/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 53 | EJECUCIÓN: Acta de entrega-recepción de los videos de acondicionamiento corporal, presentado.                                                                                                                         | 9-Entregables Formales    | 09/01/2016         |                | 09/01/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 54 | EJECUCIÓN: Informe consolidado de la liquidación                                                                                                                                                                      | 9-Entregables Formales    | 29/01/2016         |                | 29/01/2016 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                        | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | de convenios suscritos en el 2015                                                                                                                                           |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 55 | EJECUCIÓN: PAPP 2016, aprobado                                                                                                                                              | 9-Entregables Formales | 29/01/2016         |                | 29/01/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 56 | EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016 en los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión), presentado        | 9-Entregables Formales | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 57 | EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2016, presentado                                                                                                      | 9-Entregables Formales | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 58 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.                           | 9-Entregables Formales | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 59 | EJECUCIÓN: PAPP 2016 reformado                                                                                                                                              | 9-Entregables Formales | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 60 | EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) Primer trimestre, presentado. | 9-Entregables Formales | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 61 | EJECUCIÓN Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado                            | 9-Entregables Formales | 28/04/2016         |                | 28/04/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (primer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM , presentado.                  | 9-Entregables Formales | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 63 | EJECUCIÓN Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) segundo trimestre, presentado. | 9-Entregables Formales | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 64 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (segundo desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.                  | 9-Entregables Formales | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 65 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.                           | 9-Entregables Formales | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 66 | EJECUCIÓN Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama,                                                             | 9-Entregables Formales | 29/09/2016         |                | 29/09/2016 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                          | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Babahoyo (Circuito La Unión) tercer trimestre, presentado.                                                                                                                    |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 67 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.                     | 9-Entregables Formales | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 68 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado.                             | 9-Entregables Formales | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 69 | EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, presentado                                                                                                               | 9-Entregables Formales | 28/12/2016         |                | 25/01/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 70 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución del presupuesto (cuarto desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM, presentado                      | 9-Entregables Formales | 28/12/2016         |                | 28/12/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 71 | EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) cuarto trimestre, presentado.   | 9-Entregables Formales | 28/12/2016         |                | 28/12/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 72 | EJECUCIÓN: PAPP 2017 inicial, aprobado                                                                                                                                        | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 73 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación del Módulo sobre el uso del MOODLE                                                                                                         | 9-Entregables Formales | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 74 | EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado                                           | 9-Entregables Formales | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 75 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado | 9-Entregables Formales | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 76 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación realizada en el Módulo de Desarrollo Personal, presentado                                                                                  | 9-Entregables Formales | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 77 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia de primero y segundo desembolso a los convenios 2017, realizado.                                                                          | 9-Entregables Formales | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 78 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los años 2014 y 2015                                                                                 | 9-Entregables Formales | 31/08/2017         |                | 30/08/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 79 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en el año 2016                                                                                          | 9-Entregables Formales | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 80 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación realizada en el Módulo de Atención Integral                                                                                                           | 9-Entregables Formales    | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 81 | EJECUCIÓN: Informe de transferencia de tercer y cuarto desembolso a los convenios 2017, realizado.                                                                                       | 9-Entregables Formales    | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 82 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado            | 9-Entregables Formales    | 11/12/2017         |                | 11/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 83 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos por 6 meses en el año 2017, presentado                                                                             | 9-Entregables Formales    | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 84 | EJECUCIÓN: Informe anual de la gestión del proyecto, presentado                                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 05/01/2018         |                | 05/01/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 85 | EJECUCION:Presupuesto 2018, asignado.                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 86 | EJECUCIÓN: PAPP 2018 inicial aprobado,                                                                                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 87 | EJECUCION: Aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas para la firma de convenios de cooperación económica para la prestación del servicio a las personas adultas mayores. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 88 | EJECUCION: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria de San Lorenzo.                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 89 | EJECUCION: Aprobación de avales de los convenios financiados con gasto de inversión.                                                                                                     | 9-Entregables Formales    | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 90 | EJECUCION:Informe del seguimiento financiero y de cobertura del Distrito Portoviejo, realizado.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 91 | EJECUCION:Acta de compromiso para mejoras de la gestión financiera - administrativa realizada a la Dirección Distrital de Loja, entregada.                                               | 5-Entregables Intermedios | 20/04/2018         |                | 20/04/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 92 | EJECUCION: Informe mensual del seguimiento a la ejecución presupuestaria y desembolsos realizado                                                                                         | 9-Entregables Formales    | 27/04/2018         |                | 27/04/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 93 | EJECUCION: Módulo I de capacitación virtual: "Valoración Gerontológica Integral".                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2018         |                | 15/05/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 94 | EJECUCION: Módulo II de capacitación virtual "Plan de                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |  | Sí            | 1.0           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                              | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Cuidado y Autocuidado del Adulto Mayor", elaborado                                                                                                |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 95  | EJECUCION: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto.                                           | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 96  | EJECUCION: Informe del Tablero de control de convenios presentado.                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 97  | EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones a los técnicos, operadores y cuidadores de las unidades de atención en las zonas de intervención, entregado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 98  | EJECUCIÓN: Informe del evento sobre prevención de violencia a las personas adultas mayores, presentado.                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 99  | EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a la zona de intervención 5 para revisión de coberturas en las unidades de atención.                           | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2018         |                | 15/08/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 100 | EJECUCIÓN: Informe de los talleres realizados.                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 101 | EJECUCIÓN: Informe de la cobertura 2018, presentado.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 05/09/2018         |                | 05/09/2018 |   | Sí            | 1.0           |
| 102 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de convenios 2017, presentado.                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2018         |                | 28/09/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 103 | EJECUCIÓN: Informe de la Presentación del Proyecto de Ley de Protección Integral a las personas adultas mayores, elaborado                        | 5-Entregables Intermedios | 10/10/2018         |                | 10/10/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 104 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado.                               | 5-Entregables Intermedios | 10/10/2018         |                | 10/10/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 105 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en el año 2017, presentado                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 106 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 06/12/2018         |                | 06/12/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 107 | EJECUCIÓN : Informe de ejecución del proyecto año 2018, presentado                                                                                | 9-Entregables Formales    | 07/01/2019         |                | 07/01/2019 |  | Sí            | 2.0           |
| 108 | EJECUCIÓN: Informe de logros y cierre del Proyecto formato solicitado por SENPLADES.                                                              | 9-Entregables Formales    | 09/01/2019         |                | 09/01/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 109 | EJECUCIÓN: Informe de ampliación del proyecto aprobado por SENPLADES                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019         |                | 31/01/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 110 | EJECUCIÓN: Informe de la cobertura 2018, presentado.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 12/02/2019         |                | 12/02/2019 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 111 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 07/03/2019         | 07/03/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 112 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 07/03/2019         | 07/03/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 113 | EJECUCIÓN: Informe primer desembolso, entregado                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         | 29/03/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 114 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 09/04/2019         | 09/04/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 115 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 09/04/2019         | 09/04/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 116 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 07/05/2019         | 07/05/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 117 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 07/05/2019         | 07/05/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 118 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 07/06/2019         | 07/06/2019     |            |   | No            | 1.0           |
| 119 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 07/06/2019         | 07/06/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 120 | EJECUCIÓN: Informe segundo desembolso, entregado                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         | 28/06/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 121 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 09/07/2019         | 09/07/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 122 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 09/07/2019         | 09/07/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 123 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 07/08/2019         | 07/08/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 124 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 07/08/2019         | 07/08/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 125 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 09/09/2019         | 09/09/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 126 | EJECUCIÓN: Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 09/09/2019         | 09/09/2019     |            |  | No            | 1.0           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                               | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 127 | EJECUCIÓN: Informe tercer desembolso, entregado                                                                    | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 128 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                         | 5-Entregables Intermedios              | 08/10/2019         | 08/10/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 129 | EJECUCIÓN:Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios              | 08/10/2019         | 08/10/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 130 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                         | 5-Entregables Intermedios              | 07/11/2019         | 07/11/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 131 | EJECUCIÓN:Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios              | 07/11/2019         | 07/11/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 132 | EJECUCIÓN: Informe cuarto desembolso, entregado                                                                    | 5-Entregables Intermedios              | 29/11/2019         | 29/11/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 133 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria presentado.                                                         | 5-Entregables Intermedios              | 10/12/2019         | 10/12/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 134 | EJECUCIÓN:Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado. | 5-Entregables Intermedios              | 10/12/2019         | 10/12/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 135 | CIERRE: Informe final de ejecución del proyecto                                                                    | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 3.0           |

## SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|    | Supervisión                                              | Supervisor                        | Organización Supervisora                         | Fecha de creación |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES | Tenelema Taris, Piedad Norma      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 31/05/2017        |
| 2  | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO   | Coronel Monar, Anibal Alejandrino | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 30/06/2017        |
| 3  | Proyecto de ejecuta según lo planificado                 | Verduga Cedeño, Mary Nesbith      | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 30/06/2017        |
| 4  | SUPERVISIÓN DEL 29-08-2017                               | Espin Barroso, Paolo Wilfrido     | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 30/08/2017        |
| 5  | Supervisión del 27-04-2017                               | Naranjo, Carlos Guillermo         | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 28/04/2017        |
| 6  | SEGUIMIENTO                                              | Rosales Jimenes, Campo Elías      | {PR} - Provincia - NAPO                          | 28/10/2016        |
| 7  | EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES         | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin   | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 29/11/2016        |
| 8  | Verificación Atención Personas Adultas                   | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco      | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 22/02/2017        |
| 9  | Verificación Atención Personas Adultas Galápagos         | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco      | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 12/11/2016        |
| 10 | SEGUIMIENTO                                              | Rosales Jimenes, Campo Elías      | {PR} - Provincia - NAPO                          | 20/03/2017        |
| 11 | GOBERNACION                                              | Landázuri Camacho, Diego          | {PR} - Provincia - CARCHI                        | 26/09/2016        |
| 12 | REALIZADA 23 DE AGOSTO DE 2016                           | Coka Bastidas, Denise Maria       | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 23/08/2016        |

## SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|    | Supervisión                                                                                                                        | Supervisor                           | Organización Supervisora                         | Fecha de creación |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | Proyecto en ejecución en la Provincia de orellana                                                                                  | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra      | {PR} - Provincia - ORELLANA                      | 13/07/2016        |
| 14 | K002 MIES AMPLIACIÓN COBERTURA ADULTO MAYOR SE EJECUTA EN TERRITORIO                                                               | Merino Figueroa, Doris Irene         | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 24/06/2016        |
| 15 | El proyecto se ejecuta de manera excelente en la provincia del Guayas, sin embargo en la zona 8 se ejecuta como gasto corriente    | Quiñónez Ocampo, Julio César         | {PR} - Provincia - GUAYAS                        | 27/06/2016        |
| 16 | EN EJECUCION                                                                                                                       | Poma Herrera, Yofre Martín           | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS                     | 07/06/2016        |
| 17 | PROYECTO SE EJEUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA                                                                              | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 17/03/2016        |
| 18 | GOBERNACION                                                                                                                        | Landázuri Camacho, Diego             | {PR} - Provincia - CARCHI                        | 29/03/2016        |
| 19 | Verificación del avance del proyecto                                                                                               | Coka Bastidas, Denise Maria          | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 25/05/2016        |
| 20 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO                                                                             | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 21/05/2016        |
| 21 | Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 67                                     | López Bermeo, Julio Rodrigo          | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO               | 20/05/2016        |
| 22 | SEGUIMIENTO                                                                                                                        | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO                          | 14/05/2016        |
| 23 | Supervisión negativa - desembolsos no realizados.                                                                                  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA                          | 29/04/2016        |
| 24 | MIES- Proyecto Ampliación, Mejoramiento de los Servicios a Adultos Mayores se ejecuta positivamente el El Oro.                     | Zambrano Landín, Carlos Víctor       | {PR} - Provincia - EL ORO                        | 28/04/2016        |
| 25 | PROYECTO SI SE EJECUTO EN EL CANTON SAN MIGUEL                                                                                     | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 23/04/2016        |
| 26 | SEGUIMIENTO                                                                                                                        | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO                          | 14/05/2016        |
| 27 | EN EJECUCION                                                                                                                       | Poma Herrera, Yofre Martín           | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS                     | 23/02/2016        |
| 28 | Adultos Mayores feb quedado                                                                                                        | Chavez Bajaña, Kharla del Rocio      | {PR} - Provincia - LOS RÍOS                      | 29/02/2016        |
| 29 | Adultos Mayores ene                                                                                                                | Chavez Bajaña, Kharla del Rocio      | {PR} - Provincia - LOS RÍOS                      | 30/01/2016        |
| 30 | Proyecto: Se ejecuta en territorio                                                                                                 | Merino Figueroa, Doris Irene         | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 17/02/2016        |
| 31 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.                                                                          | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA                          | 28/01/2016        |
| 32 | Verificar la ejecución del proyecto                                                                                                | Coka Bastidas, Denise Maria          | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 27/01/2016        |
| 33 | Supervisión exitosa                                                                                                                | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal   | {PR} - Provincia - AZUAY                         | 26/01/2016        |
| 34 | Verificación Mejoramiento Servicios Personas Adultas Mayores Galápagos                                                             | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco         | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 20/01/2016        |
| 35 | supervisión no ejecutada por falta de colaboración del Director MIES Babahoyo                                                      | Chavez Bajaña, Kharla del Rocio      | {PR} - Provincia - LOS RÍOS                      | 29/12/2015        |
| 36 | Supersión adultos mayores diciembre                                                                                                | Chavez Bajaña, Kharla del Rocio      | {PR} - Provincia - LOS RÍOS                      | 30/12/2015        |
| 37 | SEGUIMIENTO                                                                                                                        | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO                          | 23/12/2015        |
| 38 | REALIZADA 26-11-2015                                                                                                               | Coka Bastidas, Denise Maria          | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 26/11/2015        |
| 39 | Constatación de aplicación Proyecto Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco         | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 27/11/2015        |
| 40 | Proyecto se desarrolla sin novedad en la Provincia de Zamora Chinchipe"                                                            | Dávila Gómez, Arturo Javier          | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE              | 24/11/2015        |
| 41 | EN EJECUCION                                                                                                                       | Poma Herrera, Yofre Martín           | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS                     | 16/11/2015        |
| 42 | Proyecto en ejecución                                                                                                              | Merino Figueroa, Doris Irene         | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 13/11/2015        |

## SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|    | Supervisión                                                                                                                                           | Supervisor                           | Organización Supervisora                         | Fecha de creación |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 43 | Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios a Personas Adultas Mayores                                                                    | Chavez Bajaña, Kharla del Rocio      | {PR} - Provincia - LOS RÍOS                      | 30/10/2015        |
| 44 | Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país                              | Pabón Caranqui, Paola Verence        | {PR} - Provincia - PICHINCHA                     | 30/10/2015        |
| 45 | Supervisión positiva al trabajo de territorio que se realiza en la provincia del Azuay en el proyecto                                                 | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato  | {PR} - Provincia - AZUAY                         | 30/10/2015        |
| 46 | Supervisión positiva, se cumple de acuerdo a lo planificado                                                                                           | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA                          | 22/10/2015        |
| 47 | Gestionar los proyectos de espacios alternativos que se realizarán terapias ocupacionales, capacitaciones, actividades recreativas, gerontogimnasia,  | López Zeballos, Erick Efraín         | {PR} - Provincia - SANTA ELENA                   | 28/10/2015        |
| 48 | Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana                                                                                                     | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra      | {PR} - Provincia - ORELLANA                      | 29/09/2015        |
| 49 | Supervisión positiva sobre la gestión del proyecto en Morona Santiago de acuerdo al hito 42                                                           | López Bermeo, Julio Rodrigo          | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO               | 24/09/2015        |
| 50 | SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015                                                                                                                      | Coka Bastidas, Denise María          | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 24/09/2015        |
| 51 | SUPERVISION EXITOSA AL CUMPLIMIENTO LA PLANIFICACION EN LA PROVINCIA DEL AZUAY                                                                        | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato  | {PR} - Provincia - AZUAY                         | 25/08/2015        |
| 52 | SUPERVISION                                                                                                                                           | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO                          | 30/07/2015        |
| 53 | GOBERNADOR                                                                                                                                            | Landázuri Camacho, Diego             | {PR} - Provincia - CARCHI                        | 30/07/2015        |
| 54 | Supervisión Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país                  | García Pozo, Diego Oswaldo           | {PR} - Provincia - IMBABURA                      | 17/06/2015        |
| 55 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN                                                                                                                 | Poma Herrera, Yofre Martín           | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS                     | 24/07/2015        |
| 56 | PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA                                                                                                     | Obando Morales, Santa Felicita       | {PR} - Provincia - ORELLANA                      | 10/07/2015        |
| 57 | CONSTATACIÓN ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES                                                                                                      | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco         | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 26/06/2015        |
| 58 | Supervisión del proyecto en territorio                                                                                                                | Merino Figueroa, Doris Irene         | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 26/06/2015        |
| 59 | Proyecto con mucha importancia en el Cantón Chimbo                                                                                                    | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 18/06/2015        |
| 60 | SUPERVISION                                                                                                                                           | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO                          | 27/05/2015        |
| 61 | Ampliar cobertura de servicios a La libertad coordinando con otro gad u otras alternativas al conflicto de la asociación indicada                     | Gómez Villao, Pedro Rubén            | {PR} - Provincia - SANTA ELENA                   | 27/05/2015        |
| 62 | MIES - Ampliación de Cobertura y mejoramiento de los servicios de Atención a Personas Adultas Mayores cumple con lo programado.                       | Zambrano Landín, Carlos Víctor       | {PR} - Provincia - EL ORO                        | 20/05/2015        |
| 63 | Supervisión positiva se pudo verificar el avance del proyecto conforme al de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores en Morona S | López Bermeo, Julio Rodrigo          | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO               | 19/05/2015        |
| 64 | PROYECTO CON BUENOS BENEFICIOS EN EL CANTÓN ECHEANDIA                                                                                                 | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 18/05/2015        |
| 65 | GOBERNADOR                                                                                                                                            | Landázuri Camacho, Diego             | {PR} - Provincia - CARCHI                        | 28/04/2015        |
| 66 | PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES EXISTIENDO ASOCIACIÓN                                                                                   | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 25/03/2015        |
| 67 | GAD LIBERTAD NO FIRMO CONVENIO POR TENER PRESUPUESTADO, SE GENERARA ESPACIOS ALTERNATIVOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES                                    | Palacios Alejandro, César Gustavo    | {PR} - Provincia - SANTA ELENA                   | 28/03/2015        |
| 68 | Supervisión del 23-02-2015                                                                                                                            | Coka Bastidas, Denise María          | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 23/02/2015        |
| 69 | Proyecto en Ejecución                                                                                                                                 | Dueñas de la Torre, Susana María     | {PR} - Provincia - MANABÍ                        | 28/01/2015        |
| 70 | PROYECTO EN CANTÓN ECHEANDIA SE EJECUTA CON NORMALIDAD                                                                                                | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 26/01/2015        |
| 71 | PROYECTO SIN NINGUNA DIFICULTAD EN EL CANTÓN SAN MIGUEL                                                                                               | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR                       | 09/02/2015        |

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|    | Supervisión                                                             | Supervisor                     | Organización Supervisora                         | Fecha de creación |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 72 | " Conocer la Planificación del año 2015 en Zamora Chinchipe"            | Guamán Cajas, Victor Carlos    | {PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE              | 28/01/2015        |
| 73 | OBRA EN EJECUCIÓN                                                       | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS                    | 23/01/2015        |
| 74 | SUPERVISION                                                             | Rosales Jimenes, Campo Elías   | {PR} - Provincia - NAPO                          | 31/12/2014        |
| 75 | Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.          | Obando Morales, Santa Felicita | {PR} - Provincia - ORELLANA                      | 19/12/2014        |
| 76 | Proyecto cumple según lo planificado                                    | Merino Figueroa, Doris Irene   | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 11/12/2014        |
| 77 | Proyecto en Ejecucion.                                                  | Granda Dávila, Pablo Esteban   | {PR} - Provincia - EL ORO                        | 25/11/2014        |
| 78 | Supervisión para verificar el avance del proyecto                       | Coka Bastidas, Denise Maria    | {PR} - Provincia - PASTAZA                       | 26/11/2014        |
| 79 | CONSTATACIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS ADULTOS MAYORES                     | Torres Pallo, Jorge            | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS                     | 28/11/2014        |
| 80 | Informe de las personas que asistieron a la preparación del examen ENES | López Bermeo, Julio Rodrigo    | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO               | 21/11/2014        |

### INDICADORES DEL PROYECTO

|                               | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |           |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 48,914,687.69 ** |
| Costo Total:                  | 56,549,262.73    |
| Total Devengado:              | 48,914,687.69    |
| % Costo Total Devengado:      | 86.50 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 86.50 %

### Perfil Económico 2019

|                                                         | Años Previos    | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 21,629,608.15   | 0.00              | 0.00         | 21,629,608.15 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 47,945,311.39   | 0.00              | 0.00         | 47,945,311.39 |
| Ppto. Codificado                                        | 51,159,874.97   | 0.00              | 0.00         | 51,159,874.97 |
| Ppto. Comprometido                                      | 49,390,681.05   | 0.00              | 0.00         | 49,390,681.05 |
| Planeado - Codificado (2019)                            |                 | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 52,049,174.86   | 0.00              | 0.00         | 52,049,174.86 |
| Ppto. Devengado                                         | 48,914,687.69   | 0.00              | 0.00         | 48,914,687.69 |
| Pagado Real                                             | 47,918,851.18   | 0.00              | 0.00         | 47,918,851.18 |
| Estimado a fin de año                                   | * 48,914,687.69 | 0.00              | 0.00         | 48,914,687.69 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 3,134,487.17    | 0.00              | 0.00         | 3,134,487.17  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 93.98 %       | 0.00 %            | 0.00 %       | 93.98 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

|   |                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Incrementar el acceso y la calidad de la atención para la población adulta mayor MEDIANTE leyes, políticas públicas, normativas técnicas, modelos de atención y gestión de la modalidades del servicio. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IMPACTO A SERVICIOS

#### Servicios

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MIES-003 | Atención en Centros Gerontológicos Residenciales                                        |
| MIES-011 | Atención en Centros Gerontológicos de Atención Diurna                                   |
| MIES-012 | Atención Domiciliaria para Personas Adultas Mayores                                     |
| MIES-013 | Atención en Espacios Activos de Socialización y Encuentro para Personas Adultas Mayores |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo | Archivo                                   | Fecha de Alta |
|---|------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1 |                        | liquidacion_convenios_2014_2015_2017.docx | 03/10/2017    |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                              | Archivo                                                                                                                                                                                          | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2  | HITO 65: H2. INFORME DE TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS 2016 PARA ATENCIÓN AM                                                                           | E9_HITO_65_EJECUCIÓN_Informe_de_transferencia_del_1er._DESEMBOLSO_PRESUPUESTARIO_A_LOS_CONVENIOS_FIRMADOS_2016_PARA_ATENCIÓN_AM                                                                  | 10/08/2016    |
| 3  | 10. Año 2014 - HITO 10 Informe de seguimiento mensual Mayo 2014                                                                                                                                     | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_MAYO_2014.pdf                                                                                                                                                   | 29/05/2014    |
| 4  | 11. Año 2014 - HITO 11 Informe de transferencia del Segundo desembolso a los convenios 2014                                                                                                         | Informe_de_transferencia_del_segundo_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_de_año_2014                                                                                                       | 02/07/2014    |
| 5  | 12. Año 2014 - HITO 12 Informe de la evaluación semestral del proyecto                                                                                                                              | INFORME__SEGUIMIENTO_-_SEMESTRAL_2014.pdf                                                                                                                                                        | 22/07/2014    |
| 6  | 13. Año 2014 - HITO 13 Informe de seguimiento mensual Julio 2014                                                                                                                                    | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_JULIO_2014.pdf                                                                                                                                                  | 31/07/2014    |
| 7  | 14. Año 2014 - HITO 14 Informe de seguimiento mensual Agosto 2014, soporte                                                                                                                          | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_AGOSTO_2014.pdf                                                                                                                                                 | 11/09/2014    |
| 8  | 16. HITO 16 Informe de seguimiento mensual Septiembre 2014                                                                                                                                          | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_SEPTIEMBRE_2014.pdf                                                                                                                                             | 01/10/2014    |
| 9  | 17. HITO 17                                                                                                                                                                                         | ADJUDICACION_CONSULTORIA.jpg                                                                                                                                                                     | 14/10/2014    |
| 10 | 17. HITO 17 Plan de trabajo - consultoría                                                                                                                                                           | PLAN_DE_TRABAJO_-_CONSULTORIA.pdf                                                                                                                                                                | 04/11/2014    |
| 11 | 18. Año 2014 - HITO 18 Informe de seguimiento mensual Octubre 2014                                                                                                                                  | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_OCTUBRE_2014.pdf                                                                                                                                                | 30/10/2014    |
| 12 | 19. HITO 19 Informe del diagnóstico de la situación de operadores de los servicios de atención a PAM y Plan de Capacitación                                                                         | oficio-francisco_guarderas__Entrega_del_Plan_de_Capacitacion.jpg                                                                                                                                 | 05/12/2014    |
| 13 | 20. Año 2014 - HITO 20 Informe de seguimiento mensual Noviembre 2014                                                                                                                                | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_NOVIEMBRE_2014.pdf                                                                                                                                              | 02/12/2014    |
| 14 | 3. Año 2014 - HITO 3 Validación de convenios 2014,                                                                                                                                                  | VALIDACIÓN_DE_CONVENIOS_2014.pdf                                                                                                                                                                 | 21/02/2014    |
| 15 | 3. HITO 3 Validación de convenios 2014                                                                                                                                                              | BASE_DE_DATOS_VALIDACION_DE_CONVENIOS_2014.xls                                                                                                                                                   | 21/02/2014    |
| 16 | 4. HITO 4 Informe de transferencia del primer desembolso a los convenios 2014                                                                                                                       | INFORME_DE_TRANSFERENCIA_DEL_1ER._DESEMBOLSO_PRESUPUESTARIO_A_LOS_CONVENIOS_FIRMADOS_2014                                                                                                        | 05/03/2014    |
| 17 | 5. Año 2014 - HITO 5 Informe de seguimiento mensual Febrero 2014,                                                                                                                                   | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_FEBRERO_2014.pdf                                                                                                                                                | 05/03/2014    |
| 18 | 7. Año 2014 - HITO 7 Informe de seguimiento mensual Marzo 2014                                                                                                                                      | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_MARZO_2014.pdf                                                                                                                                                  | 04/04/2014    |
| 19 | 9. Año 2014 - HITO 9 Informe de seguimiento mensual Abril 2014                                                                                                                                      | INFORME_MENSUAL_DE_SEGUIMIENTO_-_ABRIL_2014.pdf                                                                                                                                                  | 05/05/2014    |
| 20 | A1_HITO 21: oficio-francisco_guarderas__Diagnóstico de Organizaciones Sociales                                                                                                                      | oficio-francisco_guarderas__Diagnóstico de Organizaciones Sociales.pdf                                                                                                                           | 23/01/2015    |
| 21 | A2_HITO 22: PAPP_2015_APROBADO                                                                                                                                                                      | PAPP_2015_APROBADO.xls                                                                                                                                                                           | 03/03/2015    |
| 22 | A3 VERIFICABLE HITO 23                                                                                                                                                                              | A2.pdf                                                                                                                                                                                           | 06/04/2015    |
| 23 | A4 VERIFICABLE HITO 24                                                                                                                                                                              | A3.pdf                                                                                                                                                                                           | 06/04/2015    |
| 24 | A5_HITO 25: Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito La Unión para la atención a PAM 2015 | A4_HITO_25_Informe_de_transferencia_del_primer_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión_para_la_atención_a_PAM_2015 | 10/07/2015    |
| 25 | A6_HITO 26: Transferencia de presupuesto a Coordinaciones Zonales para la firma de convenios                                                                                                        | A5_HITO_26_Transferencia_de_presupuesto_a_Coordinaciones_Zonales_para_la_firma_de_convenios                                                                                                      | 10/07/2015    |
| 26 | A7_HITO 27: PAPP_REFOR_73-78_INVERSION_PROYECTO_ABRIL_2015 (08-05-2015)                                                                                                                             | PAPP_REFOR_73-78_INVERSION_PROYECTO_ABRIL_2015_(08-05-2015).xlsx                                                                                                                                 | 19/08/2015    |
| 27 | Acuerdo de declaratoria de Proyecto emblemático Adulto Mayor (2013.12.27)                                                                                                                           | (2013.12.27)_ACUERDO_DE_DECLARATORIA_DE_PROYECTO_EMBLEMATICO_ADULTO_MAYOR                                                                                                                        | 27/03/2017    |
| 28 | Aprobación reformulacion PAPP                                                                                                                                                                       | MEMORANDO_MIES__SAI_0052_-_2014.pdf                                                                                                                                                              | 10/02/2014    |
| 29 | Cronograma valorado para el 2015                                                                                                                                                                    | A7.xlsx                                                                                                                                                                                          | 16/04/2015    |
| 30 | HITO 100: L1_ Informe de los talleres realizados                                                                                                                                                    | L.1.pdf                                                                                                                                                                                          | 31/08/2018    |
| 31 | HITO 101: L2_Ejecución informe de la cobertura 2018, presentado                                                                                                                                     | L2_Ejecución_informe_de_la_cobertura_2018__presentado                                                                                                                                            | 05/09/2018    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                            | Archivo                                                                                                                                                                      | Fecha de Alta |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 32 | HITO 103: L4_Informe de la Presentación de avances del Proyecto de Ley de Protección Integral las personas adultas mayores, elaborado                             | L5_Informe_de_la_Presentación_de_avances_del_Proyecto                                                                                                                        | 10/10/2018    | Protección Integral       |
| 33 | HITO 104: L5_Informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto, presentado.                                             | Informe_de_asistencias_septiembre_2018.pdf                                                                                                                                   | 10/10/2018    |                           |
| 34 | HITO 105: L6_INFORME DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS                                                                                                         | L6_informe_de_liquidación_y_cierre_de_convenios_octubre_2018.pdf                                                                                                             | 06/11/2018    |                           |
| 35 | HITO 106: L7_INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADO                                                                                                       | Hito_106_Informe_de_ejecución_presupuestaria.pdf                                                                                                                             | 06/12/2018    |                           |
| 36 | HITO 107: L8_Informe de logros y cierre del Proyecto formato solicitado por SENPLADES                                                                             | Hito_107_Informe_de_logros_y_cierre_del_Proyecto_formato_solicitado_por_SENPLADES.pdf                                                                                        | 09/01/2019    | por SENPLADES..F          |
| 37 | HITO 108: L9_Informe final de ejecución del proyecto                                                                                                              | SAI-Ejecución_Inversión_2018_hito_108.pdf                                                                                                                                    | 07/01/2019    |                           |
| 38 | HITO 109: M1_Informe de ampliacion del proyecto aprobado por SENPLADES_ presentado                                                                                | HITO_109_M1_Dictamen_de_ampliacion_y_reprogramacion_2018.pdf                                                                                                                 | 13/02/2019    | presentado.pdf            |
| 39 | HITO 110: M2_Informe de la cobertura 2018, presentado.                                                                                                            | HITO_110_M2_Informe_de_la_cobertura_2018__presentado.pdf                                                                                                                     | 27/02/2019    |                           |
| 40 | HITO 1: A1_DICTAMEN PRIORIDAD                                                                                                                                     | DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf                                                                                                                                                    | 18/03/2014    |                           |
| 41 | HITO 1: A2_aprobación de convenios                                                                                                                                | MEMOS_DE_APROBACION_CONVENIOS_2014.pdf                                                                                                                                       | 21/02/2014    |                           |
| 42 | HITO 28: D1_Informe de la evaluación realizada a los servicios de adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito, elaborado | A8_Informe_evaluación_distritos_priorizados.pdf                                                                                                                              | 11/05/2015    |                           |
| 43 | HITO 29: D2_Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos no priorizado, entregado                                                  | A7_HITO_28_Informe_de_liquidación_y_cierre_de_los_convenios_suscritos_en_los_distritos_no_priorizados.pdf                                                                    | 16/07/2015    | critos en los distritos   |
| 44 | HITO 2: A3 PAPP reformulado_2014                                                                                                                                  | INFORME_REPROGRAMACION_PAPP_2014.pdf                                                                                                                                         | 10/02/2014    |                           |
| 45 | HITO 30: D3_Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito, La Unión          | A9_HITO_30_Informe_de_liquidación_y_cierre_de_los_convenios_suscritos_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf                     | 16/07/2015    | critos en los distritos   |
| 46 | HITO 31: D4_Informe de capacitación sobre atención integral al adulto mayor en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo circuito, La Unión     | B2_HITO_32_Informe_de_capacitación_sobre_atención_integral_al_adulto_mayor_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo_circuito_La_Unión.pdf                | 16/07/2015    | ito mayor en los di       |
| 47 | HITO 32: D5_Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores, elaborado                                           | B4_HITO_34_Informe_del_encuentro_de_Política_Pública_con_los_operadores_de_los_servicios_de_adultos_mayores.pdf                                                              | 16/07/2015    | adores de los serv        |
| 48 | HITO 33: D6_Informe del encuentro de Política Pública con los operadores de los servicios de adultos mayores                                                      | B3_HITO_33_Informe_del_encuentro_de_Política_Pública_con_los_operadores_de_los_servicios_de_adultos_mayores.pdf                                                              | 16/07/2015    | adores de los serv        |
| 49 | HITO 34: D7_Informe sobre el lanzamiento de del programa de capacitación para operadores de servicios de adultos mayores                                          | B5_HITO_35_Informe_sobre_el_lanzamiento_de_del_programa_de_capacitación_para_operadores_de_servicios_de_adultos_mayores.pdf                                                  | 16/07/2015    | capitación para oper      |
| 50 | HITO 35: D8_Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo   | B6_HITO_36_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_y_seguimiento_a_los_convenios_mantenidos_en_los_de_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf             | 16/07/2015    | los convenios man         |
| 51 | HITO 36: D9_Informe de transferencia del segundo desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos no priorizados para la atención a            | B7_HITO_37_Informe_de_transferencia_del_segundo_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_no_priorizados_para_la_atención_a.pdf                    | 20/08/2015    | presupuestario a los      |
| 52 | HITO 37: E1_Informe del encuentro con Pueblos y Nacionalidades para el diseño de una modalidad de atención específica                                             | B8_HITO_38_Informe_del_encuentro_con_Pueblos_y_Nacionalidades_para_el_diseño_de_una_modalidad_de_atención_específica.pdf                                                     | 25/08/2015    | para el diseño de         |
| 53 | HITO 38: E2_Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo   | B9_VERIFICABLE_HITO_39_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_y_seguimiento_a_los_convenios_mantenidos_en_los_de_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf | 25/08/2015    | y seguimiento a lo        |
| 54 | HITO 39: E3_Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo             | C1_HITO_40_Informe_de_transferencia_del_primer_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf                       | 10/09/2015    | presupuestario a los con  |
| 55 | HITO 40: E4_Informe de transferencia del primer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo             | C2_HITO_41_Informe_de_transferencia_del_primer_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_en_los_distritos_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf                       | 04/09/2015    | presupuestario a los conv |
| 56 | HITO 41: E5_Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) de los distritos no priorizados                                      | C3_HITO_42_EJECUCIÓN_Informe_del_primer_Curso_sobre_atención_integral_al_adulto_mayor_(Norma_Técnica)_de_los_distritos_no_priorizados.pdf                                    | 09/10/2015    | integral al adulto m      |
| 57 | HITO 42: E6_Informe del primer Curso sobre atención integral al adulto mayor (Norma Técnica) en los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo       | C4_HITO_43_EJECUCIÓN_Informe_del_primer_Curso_sobre_atención_integral_al_adulto_mayor_(Norma_Técnica)_en_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf       | 12/10/2015    | integral al adulto m      |
| 58 | HITO 43: E7_Informe de ejecución del presupuesto y seguimiento a los convenios mantenidos en los de los distritos priorizados de Joya, Sigchos, Jama y Babahoyo   | C5_HITO_44_EJECUCIÓN_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_y_seguimiento_a_los_convenios_mantenidos_en_los_de_los_distritos_priorizados_de_Joya_Sigchos_Jama_y_Babahoyo.pdf   | 12/10/2015    | seguimiento a los c       |
| 59 | HITO 44: E8_INFORME JUSTIFICATIVO DEL SEGUNDO CURSO SOSBRE EL MANEJO DE                                                                                           | E1_HITO_45_INFORME_JUSTIFICATIVO.pdf                                                                                                                                         | 06/11/2015    |                           |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                          | Archivo                                                                                                                            | Fecha de Alta        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE JOYA, SIGCHOS, JAMA, Y BABAHOYO (LA UNION), ENTREGADO                          |                                                                                                                                    |                      |
| 60 | HITO 45: E9_INFORME JUSTIFICATIVO INFORME DEL SEGUNDO CURSO SOBRE EL MANEJO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LOS DISTRITOS NO PRIORIZADOS | E2_HITO_46_INFORME JUSTIFICATIVO.pdf                                                                                               | 06/11/2015           |
| 61 | HITO 46: F1_ CONTRATO_ELABORACION_VIDEOS_ACONDICIONAM                                                                                                                           | C9_VERIFICABLE_HITO_31_CONTRATO_ELABORACION_19/12/2015                                                                             | CONDICIONAMIENT      |
| 62 | HITO 47: F2_INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS MANTENIDOS EN LOS DISTRITOS NO PRIORIZADOS, ENTREGADOS                                           | C8_VERIFICABLE_HITO_48_INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIE                                                                |                      |
| 63 | HITO 48: F3_informe de monitoreo de convenio a los distritos priorizados Joya, Sigchos, _Jama y Babahoyo (circuito aUnión), entregado                                           | D1_HITO_49_VERIFICABLE_Informe_Monitoreo_Distritos_Priorizados_Joya_Sigchos_Ja                                                     |                      |
| 64 | HITO 49: F4_ELABORACIÓN_PAPP_2016                                                                                                                                               | D2_HITO_50_VERIFICABLE_ELABORACIÓN_PAPP_2016.xls                                                                                   | 15/12/2015           |
| 65 | HITO 50: F5_EJECUCION_Informe_anual_de_la_gestión_del_proyecto_final                                                                                                            | D3_HITO_51_EJECUCION_Informe_anual_de_la_gestión del proyecto_final                                                                | 15/12/2015 final.pdf |
| 66 | HITO 50: F5_Informe_anual_de_la_gestión_del_proyecto_final                                                                                                                      | D3_HITO_51_EJECUCION_Informe_anual_de_la_gestión del proyecto_final                                                                | 15/12/2015 final.pdf |
| 67 | HITO 51: F6_Informe de transferencia del tercer desembolso presupuestario a los convenios firmados en los distritos priorizados para la atención a PAM 2015, entregado.         | D4_HITO_52_VERIFICABLE_Informe_de_transferencia_del tercer desembolso presupuestario                                               | 15/12/2015           |
| 68 | HITO 52: F7_Informe Anual Ejecución Presupuesto Distritos Priorizados                                                                                                           | D4_HITO_52_VERIFICABLE_Informe Anual Ejecución Presupuesto Distritos Priorizados                                                   | 30/12/2015           |
| 69 | HITO 53: F8_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_VIDEOS_DE_ACONDICIONAMIENTO CORPORAL                                                                                                         | D6_HITO_53_VERIFICABLE_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN DE ACONDICIONAM                                                                      | 02/07/2016           |
| 70 | HITO 54: F9_INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 2015                                                                                                | D7_HITO_54_VERIFICABLE_INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACIÓN DE CONVEN                                                                | 02/07/2016           |
| 71 | HITO 55: G1_PAPP_APROBADO_2016                                                                                                                                                  | D6_HITO_55_VERIFICABLE_PAPP_APROBADO_2016.xlsx                                                                                     | 01/02/2016           |
| 72 | HITO 56: G2_INFORME CONVENIOS SUSCRITOS EN DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA BABAHOYO Y SIGCHOS                                                                                   | E1_HITO56_VERIFICABLE_INFORME CONVENIOS SUSCRITOS EN DISTRITOS PRIOR                                                               | 04/03/2016           |
| 73 | HITO 57: G3_INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL AÑO 2016                                                                                                                     | E2_HITO_57_VERIFICABLE_INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL AÑO 2016                                                             | 04/03/2016           |
| 74 | HITO 58: G4_INFORME DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA                                                          | E3_HITO_58_VERIFICABLE_INFORME DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA LA  | 04/03/2016           |
| 75 | HITO 59: G5_PAPP Adulto Mayor REFORMA al 12-febrero-2016-1                                                                                                                      | D9_VERIFICABLE_HITO_59_PAPP Adulto Mayor REFORMA al 12-febrero-2016-1.xlsx                                                         | 22/02/2016           |
| 76 | HITO 60: G6_INFORME DE MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL 2016 DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA SICHOS LA UNION                                                        | E4_HITO60_VERIFICABLE_INFORME DE MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL 2016 DISTRITOS PRIORIZADOS JOYA JAMA SICHOS LA UNION | 01/03/2016           |
| 77 | HITO 61: G7_INFORME DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA                                                            | E5_HITO61_VERIFICABLE_INFORME DE TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO A LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016 PARA     | 06/03/2016           |
| 78 | HITO 62: G8_INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PRIMER DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016                                                          | E6_HITO62_VERIFICABLE_INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PRIMER DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2016   | 06/03/2016           |
| 79 | HITO 63: G9_INFORME DE MONITOREO A LOS CONVENIOS DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS, JOYA DE LOS SACHAS, SIGCHOS, JAMA, BABAHOYO (CIRCUITO LA UNION)                                  | E7_HITO63_VERIFICABLE_Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados                                            | 07/07/2016           |
| 80 | HITO 64: H1_INFORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO (SEGUNDO DESEMBOLSO) Y COBERTURA DE LOS CONVENIOS FIRMADOS AL AÑO 2016 ATENCIÓN PAM                                               | E8_HITO_64_EJECUCIÓN_Informe de ejecución del presupuesto (segundo desembolso) y cobertura                                         | 05/08/2016           |
| 81 | HITO 65: H2_EJECUCIÓN: Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados (Joya de los                                                                           | F5_HITO_70_Informe de ejecución del presupuesto (cuarto desembolso) y cobertura                                                    | 03/01/2017           |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                           | Archivo                                                                                                                                                  | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) cuarto trimestre, presentado                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |               |
| 82  | HITO 66: H3_ Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados Joya de los Sachas, Sigchos, Jama, Babahoyo (Circuito La Unión) _RVD_tercer trimestre, presentado.                                                                | F1_VERIFICABLE_HITO_66_Informe_de_monitoreo_a_los_convenios_de_los_distritos_priorizados_cuarto_trimestre.docx                                           | 19/10/2016    |
| 83  | HITO 67: H4_ EJECUCIÓN Informe de ejecución del presupuesto (tercer desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM                                                                                         | F2_HITO_67_EJECUCIÓN_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_tercer_desembolso_y_cobertura_de_los_convenios_firmados_el_año_2016_para_la_atención_a_PAM.pdf | 09/11/2016    |
| 84  | HITO 68: H5_ EJECUCIÓN Informe de transferencia del cuarto desembolso presupuestario a los convenios firmados el año 2016 para la atención a PAM                                                                                                 | F3_HITO_68_EJECUCIÓN_Informe_de_transferencia_del_cuarto_desembolso_presupuestario_a_los_convenios_firmados_el_año_2016_para_la_atención_a_PAM.pdf       | 09/11/2016    |
| 85  | HITO 69: H6_ Informe anual de la gestión del proyecto, presentado                                                                                                                                                                                | F4_HITO_69_Informe_anual_de_la_gestión_del_proyecto.docx                                                                                                 | 25/01/2017    |
| 86  | HITO 70: H7_ Informe de ejecución del presupuesto (cuarto desembolso) y cobertura de los convenios firmados el año 2016                                                                                                                          | F5_HITO_70_Informe_de_ejecución_del_presupuesto_(cuarto_desembolso)_y_cobertura_de_los_convenios_firmados_el_año_2016.pdf                                | 10/01/2017    |
| 87  | HITO 71: H8_ Informe de monitoreo a los convenios de los distritos priorizados cuarto trimestre                                                                                                                                                  | F6_HITO_71_Informe_de_monitoreo_a_los_convenios_de_los_distritos_priorizados_cuarto_trimestre.docx                                                       | 10/01/2017    |
| 88  | HITO 72: H9_ Elaboración de PAPP 2017                                                                                                                                                                                                            | (2017.01.30)_PAPP_INVERSION_PAM.xlsx                                                                                                                     | 31/01/2017    |
| 89  | HITO 73: I1_ EJECUCIÓN: Informe de capacitación del Módulo sobre el uso del MOODLE                                                                                                                                                               | FICHA_HITO_73_COMPLETO.pdf                                                                                                                               | 08/05/2017    |
| 90  | HITO 74: I2_ Informe de convenios suscritos para el año 2017, incluye el distrito priorizado Babahoyo (Circuito La Unión), presentado                                                                                                            | FICHAS_HITOS_74.pdf                                                                                                                                      | 08/05/2017    |
| 91  | HITO 75: I3_ Respaldo del Informe de seguimiento semestral en territorio a los servicios de los convenios suscritos, incluye el distrito priorizado Babahoyo                                                                                     | INFORME_DE_CONVENIOS_SUSCRITOS_PARA_2017_INCORPORANDO_DISTRICTO_PRIORIZADO.pdf                                                                           | 30/07/2018    |
| 92  | HITO 78: I6 EJECUCIÓN informe de liquidación y convenios 2014 - 2015                                                                                                                                                                             | Informe_de_liquidaciones_de_convenio_2014-2015.pdf                                                                                                       | 04/10/2017    |
| 93  | HITO 79: I7_ EJECUCIÓN informe de liquidación y convenios 2016                                                                                                                                                                                   | Informe_liquidaciones_de_convenio_para_GPR_2016.pdf                                                                                                      | 04/10/2017    |
| 94  | HITO 80: I8 Informe de la Capacitación del Módulo Moodle a los técnicos, operadores y cuidadores del servicio a través de la eficiencia, mejoramiento de la calidad e innovación del diseño e implementación de la plataforma virtual, elaborado | INFORME_DE_CAPACITACIÓN_MODULO_MOODLE.pdf                                                                                                                | 02/05/2018    |
| 95  | HITO 81: I9 EJECUCION INFORME DE TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO                                                                                                                                                                                      | desembolsos_3ro_y_4to_2017.pdf                                                                                                                           | 05/12/2017    |
| 96  | HITO 82: J1_ Informe de seguimiento de convenios incluido el Distrito priorizado de Babahoyo.                                                                                                                                                    | INFORME_DE_CONVENIOS_SUSCRITOS_PARA_2017_INCORPORANDO_DISTRICTO_PRIORIZADO.pdf                                                                           | 26/05/2018    |
| 97  | HITO 83: J2_ Informe de liquidación y cierre de los convenios suscritos por 6 meses en el año 2017, presentado                                                                                                                                   | Informe_de_liquidación_y_cierre_de_convenio_2017.pdf                                                                                                     | 04/01/2018    |
| 98  | HITO 84: J3_ Informe anual de la gestión del proyecto, presentado                                                                                                                                                                                | INFORME_ANUAL_2017_GPAM.pdf                                                                                                                              | 08/01/2018    |
| 99  | HITO 85: J4_ Plan Anual de Política Pública 2018 del Proyecto de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 provincias del país.                                                       | PAPP_INVERSIÓN_PRESUPUESTO_INICIAL_2018-01-26.pdf                                                                                                        | 02/05/2018    |
| 100 | HITO 86: J5 Documento de respaldo ejecución PAPP 2018 inicial aprobado                                                                                                                                                                           | MATRIZ_PAPP_INVERSIÓN_PRESUPUESTO_INICIAL_2018-01-26.xlsx                                                                                                | 18/07/2018    |
| 101 | HITO 87: J6_ Respaldo aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas para la firma de convenios de cooperación económica.                                                                                                             | Informe_de_Aprobación_de_avales_(87).doc                                                                                                                 | 30/07/2018    |
| 102 | HITO 88: j7_ Respaldo del Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria de San Lorenzo                                                                                                                                                    | Informe_San_Lorenzo.doc                                                                                                                                  | 30/07/2018    |
| 103 | HITO 89: J8_ Aprobación de avales de convenios financiados con gasto de inversión, elaborado                                                                                                                                                     | Aprobación_de_avales_2018_servicio_de_las_personas_adultas_mayores.pdf                                                                                   | 07/05/2018    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                  | Archivo                                                                  | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 104 | HITO 8: A8 PLAN DE CAPACITACIÓN A OPERADORAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PAM                                                                                                                                             | PLAN_DE_CAPACITACION.pdf                                                 | 28/04/2014    |
| 105 | HITO 90: J9 Informe de actividades realizadas en la Zona 4, área financiera - administrativa, ejecución presupuestaria, liquidación de convenios, mejora en el equipamiento e infraestructura de centro gerontológicos. | INFORME_COMISION_ZONA_PORTOVIEJO.doc                                     | 25/05/2018    |
| 106 | HITO 91: K1_ Respaldo del Acta de Compromiso para la realización de mejoras administrativa - financiera de la Dirección Distrital de Loja.                                                                              | ACTA_COMPROMISO_LOJA.pdf                                                 | 07/05/2018    |
| 107 | HITO 92: K2 Respaldo del Informe mensual del seguimiento a la ejecución presupuestaria y desembolsos realizado                                                                                                          | REPORTE_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_ABRIL(92).xls                           | 30/07/2018    |
| 108 | HITO 93: K3_ Respaldo correspondiente al Informe de Diseño Módulo 1. Valoración Gerontológica Integral (VGI).                                                                                                           | Respaldo_hito_86_Valoración_Gerontológica_Integral.pdf                   | 07/06/2018    |
| 109 | HITO 94: K4_ Respaldo correspondiente al hito Módulo II de capacitación virtual "Plan de Cuidado y Autocuidado del Adulto Mayor", elaborado                                                                             | Hito_94_Plan_de_Cuidado_y_Auto_cuidado_para_personas_adultas_mayores.pdf | 12/06/2018    |
| 110 | HITO 95: K5_ Respaldo de informe de coberturas de las unidades de atención en las zonas de intervención del proyecto                                                                                                    | Informe_de_coberturas_proyecto_junio.pdf                                 | 30/07/2018    |
| 111 | HITO 96: K6_ Informe del Tablero de control de convenios presentado.                                                                                                                                                    | Informe_tableros.pdf                                                     | 06/08/2018    |
| 112 | HITO 97: K7_ Informe de capacitaciones a los técnicos, operadores y cuidadores de las unidades de atención en las zonas de intervención, entregado                                                                      | Informe_Técnico_CIERRE_CAPACITACION_VIRTUAL.pdf                          | 06/08/2018    |
| 113 | HITO 98: K8_ INFORME DEL EVENTO SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A LAS PAM, PRESENTADO                                                                                                                                     | K_8_INFOREME_DEL_EVENTO SOBRE_PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A LAS_PAM.pdf      | 04/09/2018    |
| 114 | HITO 99: K9_eJECUCIÓN_ INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN 5 PARA REVISIÓN DE COBERTURAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN                                                                                      | K9_ejecución_informe_del_seguimiento_a_la_zona_de_intervención_5.pdf     | 04/09/2018    |
| 115 | HITO102:L3_Informe de cumplimiento de liquidación de convenios                                                                                                                                                          | INFORME_DE_LIQUIDACION_CONVENIOS.pdf                                     | 28/09/2018    |

## LIGAS EXTERNAS

| Dirección (URL) |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 1               | HITO 74                                     |
|                 | <a href="http://HITO 74">http://HITO 74</a> |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                              | Rol                      | Puesto                                                          | Correo Electrónico              | Teléfono(s) |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Andagoya Garcia, Jenny Janet        | Analista de Adulto Mayor | ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES    | jenny.andagoya@inclusion.gob.ec | 3983000     |
| López Bautista, Cristina Elizabeth  | Analista de Adulto Mayor | Coordinadora del Proyecto emblemático Adulto Mayor              | cristina.lopez@inclusion.gob.ec |             |
| Silva Rodríguez, Gabriela Elizabeth | Analista de Adulto Mayor | Analista de la Gerencia de Proyecto Emblemático Adultos Mayores | gabriela.silva@inclusion.gob.ec | 0998490880  |