

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Protección Especial**  
**Dirección de Servicios de Protección Especial**

**PROYECTO: K013 MIES-Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional**

Líder del Proyecto:			
Patrocinador Ejecutivo:	Flores Brandt, David Eduardo	Programas Relacionados:	
Titular:	Arrieta Garcés, Camila Judith	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	1.12
CUP:	102800000.0000.387151	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	882,718.48
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	28,483,500.51
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	04/07/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Arrieta Garcés, Camila Judith	Fecha del siguiente Hito:	09/07/2024

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", busca mejorar la intervención sobre la alta prevalencia de prácticas familiares, sociales, culturales e institucionales de vulneración sistemática de los derechos humanos a las personas en el ciclo de vida, con particular énfasis en la generación de condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, procurando la permanencia familiar y/o su reinserción en el menor tiempo posible, el disfrute de los servicios sociales básicos para el desarrollo humano, de forma progresiva, pero sostenida. Las niñas, niños y adolescentes que, por diversas situaciones contrarios a su propia voluntad, se encuentran en situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos y que por ello pueden estar o están privados de su medio familiar, requieren de una especial protección por parte de las entidades del poder público.

Componentes. En el proyecto de inversión se desarrollan los siguientes componentes:

Componente 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD #s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas modelos de atención establecido por el MIES

Componente 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos

Componente 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes

Componente 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial

**Beneficios Cualitativos**

Atención a los niños, niñas y adolescentes mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Fortalecimiento de los servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas, ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y modalidades alternativas.

Mejoramiento permanente en la calidad de los servicios, de las unidades de atención directa en la modalidad de acogimiento institucional.

**Tipo de Beneficiario**

Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos. Al 2025 se atenderá a 15.574 niñas, niños y adolescentes, vulnerados en sus derechos a través del acceso a servicios de protección especial de acuerdo a la norma técnica correspondiente a cada modalidad de atención

**Restricciones**

Tiempo: El proyecto tendrá una duración de cuatro años.

Costo total asignado para el proyecto es USD 96.418.857,76 (Noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete 76/100 dólares)

Alcance: El Proyecto se ejecutará a nivel nacional.


Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.

Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos necesarios para la ejecución del proyecto"

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 62.97 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	50 %	51 %	52 %	53 %	55 %	57 %	59 %	61 %	63 %	65 %	67 %	100 %
	Avance real acumulado											
	50 %	51 %	52 %	53 %	55 %	57 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento para la suscripción de convenios de cooperación técnica con GADs, OSC, Entidades Religiosas y Entidades Públicas, así como también revisión de cobertura y ejecución presupuestaria a nivel nacional.</li> <li>En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios.</li> <li>Gestión y Fortalecimiento de las unidades de atención de las modalidades de los servicios de Protección Especial.</li> <li>Articulación de las reformas presupuestarias pertinentes las mismas en el sistema financiero e-SIGEF por lo que se ha dispuesto a las entidades operativas procedan con la elaboración de los documentos necesarios para solicitar el aval correspondiente previo al trámite pertinente para iniciar con el proceso de suscripción de convenios correspondientes al año fiscal 2024</li> <li>Control y seguimiento del personal contratado para la ejecución del proyecto, al 31 de mayo del 2024, se registran según reporte de Gestión de Talento Humano, 91 servidores públicos.</li> </ol>	Arrieta Garcés, Camila Judith	12/06/2024 - 08:28 AM
<p>ABRIL 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento para cierres de convenios pendientes de liquidación de los años 2022 y 2023.</li> <li>Seguimiento para la suscripción de convenios de cooperación técnica con GADs, OSC, Entidades Religiosas y Entidades Públicas, así como también revisión de cobertura y ejecución presupuestaria a nivel nacional.</li> <li>En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios.</li> <li>Gestión y Fortalecimiento de las unidades de atención de las modalidades de los servicios de Protección Especial.</li> </ol>	Arrieta Garcés, Camila Judith	10/05/2024 - 08:48 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5) Reformas presupuestarias al PAPP, considerando los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas en los grupos de gastos 78 y 73.</p> <p>6) Control y seguimiento del personal contratado para la ejecución del proyecto, al 30 de abril del 2024, se registran según reporte de Gestión de Talento Humano, 89 servidores públicos.</p>		
<p>MARZO 2024</p> <p>1) Gestión, para cierre de convenios que están pendientes de liquidación 2022,2023.</p> <p>2) En el marco de sus competencias, la Gerencia del Proyecto ha realizado las acciones necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios financiados con gasto de inversión.</p> <p>3) Generación de nuevos formatos de convenios para Entidades Públicas, con formas de pago (Prestación de servicios y Desembolsos)</p> <p>4) Repostulación del presupuesto del proyecto dentro del Plan Anual de Inversiones 2024 por un monto de USD 11.608.845,96</p> <p>5) Se han Generado 140 convenios, financiados con gasto corriente</p>	<p>Gonzaga Salazar, Carla Sofia</p>	<p>10/04/2024 - 11:25 AM</p>
<p>FEBRERO 2024</p> <p>1) Gestión, para cierre de convenios que están pendientes de liquidación desde el año 2014.</p> <p>2) Reformar el presupuesto y actividad del proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección de Planificación e Inversión.</p> <p>3) Seguimiento de Convenios finalizados del 2023</p> <p>4) Repostulación del presupuesto del proyecto dentro del Plan Anual de Inversiones 2024 por un monto de USD 11.611.333,16</p> <p>Observación: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas.</p> <p>ENERO 2024</p> <p>1) Desarrollo, Revisión y Aprobación de la Ficha de costo 2024</p> <p>2) Desarrollo y Actualización del Plan Anual de Política Pública 2024</p> <p>3) Desarrollo de Formatos Firmas para convenios 2024</p> <p>4) Revisión y gestión de la contratación de personal del proyecto 2024</p> <p>5) Gestión y articulación con la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Talento Humano y Dirección Financiera el trámite correspondiente para la renovación de los contratos de servicios ocasionales de los funcionarios constantes en la nómina al 31 de diciembre de 2023:</p> <p>Observación: Hasta el cierre de este informe no se dispone de correlativo ni organismo en la estructura programática del proyecto según el sistema de administración financiera e-Sigef, del Ministerio de Económica y Finanzas, entidad encargada de la asignación de los recursos, para los respectivos desembolsos a los cooperantes, (no existe financiamiento), cabe señalar que el servicio de atención a los usuarios no se paraliza, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p>	<p>Gonzaga Salazar, Carla Sofia</p>	<p>14/03/2024 - 05:58 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2023</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.</p> <p>2) Atención a 1840 NNA en apoyo y custodia familiar</p> <p>3) Atención a 1431 NNA en acogimiento institucional</p> <p>4) Atención a 15 NNA en acogimiento institucional trata de personas</p> <p>5) Ejecución presupuestaria de 14.825.071,36 que corresponde al 86,22%</p> <p>6) 362 Convenios</p>	<p>Saltos Montesdeoca, Lorena</p>	<p>08/01/2024 - 10:23 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2023</b></p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.                      2) Atención a 1840 NNA en apoyo y custodia familiar                      3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional                      4) Gestión de 5 Adendas de convenios que terminaron en Octubre                      5) Ejecución presupuestaria de 13.620.840,72 que corresponde al 78,01%                      6) 105 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>07/12/2023 - 01:18 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2023</b></p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.                      2) Atención a 1930 NNA en apoyo y custodia familiar                      3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional                      4) Gestión de 31 Adendas de convenios que terminaron en Octubre                      5) Ejecución presupuestaria de 12.649740,09 que corresponde al 70,98%                      6) 51 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>06/11/2023 - 02:57 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2023</b></p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.                      2) Atención a 1750 NNA en apoyo y custodia familiar                      3) Atención a 1323 NNA en acogimiento institucional                      4) Gestión de 72 Adendas de convenios que terminaron en Septiembre                      5) Ejecución presupuestaria de 11.589.691,03 que corresponde al 64,65%                      6) 97 Convenios en estado Generado formato</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>04/10/2023 - 09:48 AM</p>
<p>Ajuste al Resumen Ejecutivo que antecede, debido al incumplimiento de metas que originalmente estaba programado</p> <p>1) Atención a 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.                      2) Atención a 1690 NNA en apoyo y custodia familiar                      3) Atención a 1476 NNA en acogimiento institucional                      4) Adendas de convenios que terminaron en Agosto                      5) Seguimiento de ejecución presupuestaria                      6) Seguimiento de ejecución de convenios con cooperantes</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>27/09/2023 - 12:10 PM</p>
<p><b>AGOSTO 2023, Se realizó lo siguiente:</b></p> <p>1) Atención a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar.                      2) Atención a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar                      3) Atención a 1691 NNA en acogimiento institucional                      4) Atención a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente.                      5) Adendas de convenios que terminaron en Agosto                      6) Seguimiento de ejecución presupuestaria                      9) Seguimiento de ejecución de convenios con cooperantes</p>	<p>Salto Montesdeoca, Lorena</p>	<p>27/09/2023 - 09:40 AM</p>
<p><b>JULIO 2023</b></p> <p>PARA EL PERIODO 2023, a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar, a 1691 NNA en acogimiento institucional y a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente.</p> <p>Al 04 DE AGOSTO 2023 se tiene una cobertura del mes de Julio 2023, en Generado Formato Firma 3.316 niñas, niños, y adolescentes que accedieron a los servicios de protección especial en el proyecto de inversión.</p> <p>Con una ejecución por grupo de gasto 71= 50,62%73=00,39%78=51,62%84=3,47% 99=32,62%                      TOTAL EJECUCIÓN INVERSIÓN=49,56% con corte al 04 de agosto 2023.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>15/08/2023 - 07:43 AM</p>
<p><b>JUNIO 2023</b></p> <p>1.PARA EL PERIODO 2023, a 75 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, a 1780 NNA en apoyo y custodia familiar, a 1691 NNA en acogimiento institucional y a 160 NNA en el servicio de atención y protección emergente. Al 30 de junio se tiene una cobertura de 60 NNA en la modalidad de acogimiento familiar, 1840 NNA en la modalidad de apoyo y custodia familiar y 1536 NNA en la modalidad de acogimiento institucional, estas metas no son acumulativas. El exceso de cobertura en la modalidad de apoyo y custodia familiar radica en que, a la fecha del reporte, consta en el sistema SIIMIES un convenio con cobertura de 30 NNA en estado rescindido y un convenio con cobertura de 30 NNA en estado finalizado.</p> <p>2. Se continúa la suscripción y ejecución de convenios en las modalidades de Acogimiento Familiar, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y también en Acogimiento Institucional con una cobertura, al 30 de junio de 2023, de 3.436 NNA.</p>	<p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p>	<p>07/07/2023 - 04:25 PM</p>