

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
Dirección de Emprendimientos

PROYECTO: K002 MIES - Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Pobreza Extrema

Líder del Proyecto:	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth (cristina.galeas@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Piedra Celi, Lizeth Fernanda	Programas Relacionados:	
Titular:	Cáceres Salcedo, Luis Alexis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387547	TIR:	28.03 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	113,593,979.85
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	548,258.42
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	28/03/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	05/03/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Cáceres Salcedo, Luis Alexis	Fecha del siguiente Hito:	30/01/2023

DATOS GENERALES

Descripción

Fomentar la Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza y sus familias

Tipo de Beneficiario

Mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza que sean usuarias de algún servicios MIES


Restricciones

COSTO: Restricciones Fiscales para la ejecución al proyecto
 ALCANCE: A nivel nacional
 TIEMPO: Limitado para incluir usuarios
 RECURSOS: Equipos técnicos territoriales

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 78.55 %
 Fecha de Inicio: 28/03/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	68 %	69 %	70 %	72 %	72 %	73 %	76 %	76 %	77 %	80 %	91 %	100 %
Avance real acumulado												
	66 %	67 %										
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2025 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. Dentro de las actividades operativas realizadas en el mes de febrero 2025 se detallan las siguientes: -Matriz PAPP - enero 2025, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0024-M de 03 de febrero 2025. -Ficha técnica de seguimiento - enero 2025, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0031-M de 10 de febrero 2025. -Informe de avance mensual - enero 2025, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0038-M de 18 de febrero 2025. 1.- Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0029-M, de 07 de febrero 2025, la Dirección de Emprendimientos solicitó a la Dirección de Planificación la certificación de actividad PAPP para el grupo de gasto 78, requerimiento atendido con memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0158-M de 07 de febrero 2025 en el cual se sugiere: "(...) revisar el Instructivo de Certificaciones de Actividad PAPP, mismo que fue socializado con memorando nro. MIES-CGPGE-2025-0013-M de 9 de enero de 2025(...)". 2.- Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0030-M, de 07 de febrero 2025 la Dirección de Emprendimientos, remite a la Ministra de Inclusión Económica y Social la Sra. Abg. Zaida Rovira Jurado el : "Informe anual 2024 Proyecto de Inversión". 3.- Con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2025-0028-OF, de 10 de febrero 2025 BanEcuador B.P., remitió a esta cartera de Estado el: "Reporte de colocación y cálculo de subvención del Producto Crédito de Fomento 1% - Enero 2025 / Convenio BANECUADOR B.P. - MIES", en cumplimiento con lo establecido en el Convenio MIES-BANECUADOR B.P. 4.- Mediante oficio Nro. MIES-MIES-2025-0219-O de 24 de febrero 2025 esta cartera de estado pone en conocimiento a BanEcuador B.P., la notificación del nuevo administrador de Convenio "(...) el cual se encuentra a cargo del Lic. Luis Alexis Cáceres Salcedo (...)". 5.- Con Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0001-O de 24 de febrero 2025, la Dirección de Emprendimientos remitió a BanEcuador B.P., la "Notificación de comprobante de pago CUR 6145 y 8379", por un monto de USD 90.774,86 y USD 117.994,18 respectivamente. 6.- Con Memorando Nro. MIES-SEGC-2025-0062-M de 24 de febrero 2025 la Dirección de Emprendimientos remite la solicitud de certificación PAPP del grupo de gasto 78, tomando en consideración las sugerencias realizadas mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0158-M de 07 de febrero 2025. Dicho requerimiento fue atendido con Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0237-M de 28 de febrero 2025.	Cáceres Salcedo, Luis Alexis	05/03/2025 - 03:19 PM
ENERO 2024 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. Dentro de las actividades operativas realizadas en el mes de enero 2025 se detallan las siguientes:	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	05/02/2025 - 10:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Matriz PAPP - diciembre 2024, enviada con memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0002-M de 06 de enero 2025. -Ficha técnica de seguimiento - diciembre 2024, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0008-M de 13 de enero 2025. -Informe de avance mensual - diciembre 2024, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0014-M de 16 de enero 2025. -Informe de avance trimestral octubre-diciembre 2024, enviado con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0017-M de 20 de enero 2025. 1.-Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-4331-M del 31 de diciembre de 2024, la Dirección de Talento Humano solicitó a la Dirección de Emprendimientos "(...) establecer los Indicadores de Gestión Operativa - Metas Proyectadas - para el proceso de Evaluación del Desempeño periodo 2025 (...)", requerimiento atendido con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0003-M de 07 de enero 2025. 2.- Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0006-M del 10 de enero de 2025 se remitió a la Coordinación de Planificación los anexos trimestrales conforme a la Matriz de actualización SIPEIP. 3.- Mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-2025-0018-M de 14 de enero de 2025 la Coordinación de Planificación, solicita: "Preparar la información de avance de las metas físicas correspondientes al cuarto trimestre de los proyectos de inversión. Dicha información debe estar contenida en el Anexo 2 adjunto", requerimiento atendido mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0011-M de 14 de enero 2025. 4.- Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2025-0093-M de fecha 14 de enero 2025, la Dirección de Talento Humano: "solicita proceder con la Asignación de Responsabilidades de los servidores/as que conforman su Unidad Administrativa", requerimiento atendido mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0018-M de 21 de enero 2025. 5.- Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2025-0015-M, de 17 de enero se solicitó a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria para el grupo de gasto 71, requerimiento atendido mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-0223-M de 18 de enero de 2025. 6.- Mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-2025-0053-M de 21 de enero de 2025 la Coordinación de Planificación estratégica solicita: "(...)remitir el respectivo informe de gestión de alertas según formato adjunto hasta el 30 de enero del 2025(...)", requerimiento atendido mediante memorando Nro. MIES-SEGC-2025-0030-M de 29 de enero de 2025.		
DICIEMBRE 2024 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. Dentro de las actividades operativas realizadas en el mes de diciembre de 2024 se detallan las siguientes: -Matriz PAPP - noviembre, enviada con memorando Nro. memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0239-M de 02 de diciembre 2024. -Ficha técnica de seguimiento - noviembre, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0249-M de 10 de diciembre 2024. -Informe de avance mensual - noviembre, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0253-M de 17 de diciembre 2024. 1.Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0536-M, de 02 de diciembre 2024, se solicitó a la Coordinación Administrativo Financiero, consultar al Ministerio de Economía y Finanzas los motivos de retraso en la acreditación del pago correspondiente a los USD 90.774,86 a BANECUADOR B.P. 2.Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0025-O, de 03 de diciembre 2024, se envió a BANECUADOR B.P. la "(...) Notificación CUR Nro. 8379 de pago (...)", con el objeto de poner en conocimiento que la acreditación a la cuenta de BanEcuador B.P., por un monto de USD 117.994,18, se realizará una vez que sea aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 3.Mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-1129-M y memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-1131-M de 24 de diciembre 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, solicitó "(...) iniciar la construcción del PAPP 2025 con base a los techos	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	04/01/2025 - 11:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
definidos (...)", en respuesta la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento mediante memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0556-M, de 27 de diciembre 2024, remitió la PAPP del Proyecto, con un monto de USD 249.331,47. 4. Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-4304-M de 27 de diciembre 2024, la Dirección Administrativa de Talento Humano, solicita "(...) completar el Formulario IN-GEP-02-02-FOR-01 proporcionado por el Ministerio de Trabajo (...)", requerimiento atendido con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0255-M, de 30 de diciembre 2024.		
NOVIEMBRE 2024 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de \$1.996.426,94. Dentro de las actividades operativas realizadas en el mes de noviembre de 2024 se detallan las siguientes: -Matriz PAPP - octubre, enviada con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0215-M de 05-11-2024. -Ficha técnica de seguimiento - octubre, memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0222-M de 09-11-2024. -Informe de avance mensual - octubre, memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0232-M de 21-11-2024. 1. Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0221-M de 08 de noviembre 2024, se solicitó a la Coordinación de Planificación la certificación de actividad PAPP, para el grupo de gasto 78, por un monto de \$118.600,00 requerimiento atendido con memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0714-M de 08 de noviembre 2024. 2. Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0020-O de 09 de noviembre 2024 se envió a BanEcuador B.P. el CUR Nro. 6145, correspondiente al pago del IV Trimestre de 2023 y abono del I Trimestre 2024 por un monto de \$90.774,86. 3. Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0021-O de 11 de noviembre 2024, se solicitó a BanEcuador B.P. el informe complementario por un monto de \$117.994,18, requerimiento atendido con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0118-OF de 13 de noviembre de 2024. 4. Con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0113-OF de 11 de noviembre 2024, BanEcuador B.P. envió el reporte de subvención de octubre de 2024. 5. Con oficio Nro. MIES-MIES-2024-1465-O de 14 de noviembre 2024, se solicitó al MEF el aval por un monto de \$117.994,18, requerimiento atendido con oficio Nro. MEF-SP-2024-1297-O de 18 de noviembre 2024. 6. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0510-M de 18 de noviembre 2024, se solicitó a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria por un monto de \$117.994,18, requerimiento atendido con memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2859-M de 19 de noviembre 2024. 7. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0513-M de 19 de noviembre 2024, se solicitó a la Coordinación de Asesoría Jurídica el informe jurídico y propuesta de Tercer Convenio Modificatorio, en respuesta, se remitió lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAJ-2024-1207-M de 21 de noviembre 2024. 8. Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0023-O de 21 de noviembre 2024, se envió a BanEcuador B.P. el borrador del Tercer Convenio Modificatorio, requerimiento atendido con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0121-OF de 21 de noviembre 2024. 9. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0518-M de 22 de noviembre 2024, la Subsecretaría de Emprendimientos remite a la Coordinación de Asesoría Jurídica el borrador del tercer convenio Modificatorio con las correcciones sugeridas por BanEcuador B.P. 10. Con oficio Nro. MIES-MIES-2024-1502-O de 22 de noviembre 2024, esta cartera de Estado envió a BanEcuador B.P. el Tercer Convenio Modificatorio, para suscripción, requerimiento atendido con oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2024-0686-OF de 22 de noviembre 2024. 11. Con oficio Nro. MIES-MIES-2024-1509-O de 22 de noviembre de 2024, se solicitó al MEF para pago específico por un monto de \$117.994,18, requerimiento atendido con oficio Nro. MEF-SP-2024-1374-O de 29 de noviembre 2024. 12. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0530-M de 29 de noviembre 2024, se remitió a la Coordinación Financiera la solicitud de pago por \$117.994,18, correspondiente a la subvención del saldo del III Trimestre 2023, saldo del I Trimestre 2024 y pagos totales del I y II Trimestre 2024.	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	05/12/2024 - 06:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2024 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0191-M de 03 de octubre 2024, se remite a la Dirección de Planificación la matriz PAPP-septiembre 2024. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0196-M de 04 de octubre la Dirección de Emprendimientos remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica el anexo 2(Programación Anual de metas)- III trimestre 2024. - Con oficio Nro.SNP-SNP-SGP-2024-0372-O, de 07 de octubre 2024, la Secretaría Nacional de Planificación remitió el Dictamen de Prioridad Actualizado del Proyecto por alineación al PND. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0422-M de 07 de octubre 2024 se remite el a la Dirección de Planificación Formulario de Reforma al Plan Anual de la Política Pública con Nro. MIES-SEGC-ISFPM-2024-RP-004 por USD 118.600,00. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0200-M de 10 de octubre 2024, se remitió a la Dirección de Planificación el anexo 9 (Informe Justificativo) e insumos para el trámite de incremento al PAI. - Con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0102-OF de 10 de octubre 2024, BanEcuador B.P. remitió a la Dirección de Emprendimientos Informe trimestral. - Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0201-M de 11 de octubre 2024, se remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Ficha Técnica de Avance mensual del mes de septiembre 2024. - BanEcuador B.P. con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0108-OF de 14 de octubre 2024, BanEcuador B.P. remite, el reporte en formato txt y Excel con el detalle de la cartera al 30 de septiembre de 2024. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0203-M de 14 de octubre 2024, se remite a la Coordinación General Administrativa Financiera Matriz B3 Proyectos de Inversión. - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0205-M de 15 de octubre 2024, se remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Anexo 15 de la matriz de (Actualización de información - SIPeIP). - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0206-M de 16 de octubre 2024 se remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica el Informe de avance mensual-septiembre 2024, del Proyecto. - Con oficio Nro.SNP-SGP#SPN-2024-0993-OF de 16 de octubre 2024, el MEF remite a esta cartera de estado el Dictamen favorable a la modificación presupuestaria por incremento de recursos por USD 118.600,00. - Con oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0110-OF de 18 de octubre 2024, BanEcuador B.P. remite a la Dirección de Emprendimientos, alcance al oficio Nro. BANECUADOR-GFI-2024-0102-OF de 10 de octubre de 2024, informe ajustado conforme a la observación remitida por correo electrónico por un valor de USD 45,011.25." - Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0209-M de 22 de octubre 2024 se remite a la Coordinación General de Planificación el "Informe de avance mensual -III trimestre 2024. - Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0489-M de 30 de octubre 2024 se solicita a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el cambio de actividad al ítem 780106 y actividad 002. - En alcance a numeral 14 del resumen ejecutivo correspondiente al mes de septiembre 2024, es importante mencionar que los anexos correspondientes al I trimestre 2024, se borraron debido a un error involuntario del equipo técnico al momento de cargar los archivos del II trimestre por lo que fueron cargados correctamente a fin de que se mantengan los mismos documentos.	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	05/11/2024 - 11:32 PM
SEPTIEMBRE 2024 BANECUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0167-M 02 de septiembre 2024, la Dirección de Emprendimiento remite a la Dirección de Planificación e Inversión, la matriz de Plan Anual de la Política Pública - PAPP correspondiente al mes de agosto de 2024.	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	05/10/2024 - 07:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Con oficio Nro. BANEQUADOR-GFI-2024-0093-OF; de 10 de septiembre 2024 BanEcuador, remitió a la Dirección de Emprendimientos, Reporte de colocación y cálculo de subvención del mes de agosto 2024. 3. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0171 de 11 de septiembre 2024, se solicita a la Coordinación General Administrativo Financiero se efectué el proceso para la transferencia de recursos, por el monto de USD 90.774,86, correspondiente al pago de subvención del IV trimestre 2023 (oct-dic) con un valor de USD 59.749,92 y abono al I trimestre 2024 por un monto de USD 31.024,94, del Proyecto de Inversión. 4. Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0172-M de 11 de septiembre 2024, remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica ficha técnica de seguimiento agosto 2024. 5. A través memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0175-M de 14 de septiembre 2024, se remite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica el informe de avance mensual del Proyecto correspondiente al mes de agosto 2024. 6. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0393-M de 19 de septiembre 2024, se solicita la modificación al PAPP para liquidación de haberes de ex funcionaria Dayana Calvopiña con formulario Nro. MIES-SEGC-ISFPM-2024-RP-RA-003. 7. A través memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0183-M, 24 de septiembre 2024, se solicita la emisión de la nueva certificación de actividad al PAPP, para la actualización de la certificación presupuestaria, del grupo de gasto 78 - ítem presupuestario 780106 8. En respuesta, la Dirección de Planificación mediante memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0605-M, emite Formulario Nro. MIES-SEGC-ISFPM-CA-2024-002 para actualización de certificación presupuestaria. 9. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0184-M de 24 de septiembre 2024, se solicita la actualización de la certificación presupuestaria de conformidad a formulario Nro. MIES-SEGC-ISFPM-CA-2024-002, emitido por la Dirección de Planificación e Inversión. 10. En respuesta la Dirección Financiera mediante memorando MIES-CGAF-DF-2024-2398-M, emite la actualización de certificación presupuestaria Nro. 558 11. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0185-M de 25 de septiembre 2024, se remite el Alcance para la actualización de certificación presupuestaria del Proyecto, según formulario Nro. MIES-SEGC-ISFPM-CA-2024-002. 12. A través memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0186-M de 26 de septiembre 2024, se envía el alcance a la solicitud de pago debido a una actualización en la descripción de la actividad de certificación presupuestaria Nro. 558. 13. Con fecha 29 de agosto 2024 se remite a la Dirección De Seguimiento Y Evaluación conforme a lo solicitado se adjunta la matriz correspondiente a Proyecto de Inversión del mes de agosto 2024. 14. Es importante mencionar que dentro del sistema GPR, en la pestaña Agregar Archivo y sub pestaña 5. Archivos Anexos, por un error involuntario, se borraron los anexos correspondientes al I trimestre 2024, mismos que fueron cargados inmediatamente, en conjunto con los archivos del II Trimestre 2024.		
AGOSTO 2024 BANEQUADOR B.P., puso en conocimiento a esta cartera de estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, mediante el oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo 2023, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. 1. Con oficio Nro. MIES-MIES-2024-1039-O de fecha 01 de agosto 2024 se remite a BANEQUADOR B.P., el Segundo Convenio Modificadorio para suscripción. 2. A través de oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2024-0540-OF de 02 de agosto 2024 BANEQUADOR B.P. remitió a esta cartera de estado el Segundo Convenio Modificadorio. 3. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0154-M de 02 de agosto 2024, la Dirección de Emprendimientos solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la disponibilidad de recursos, con el objeto de cubrir los pagos por subvención con BANEQUADOR B.P. 4. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0156-M de 04 de agosto 2024, se remitió a la Dirección de Planificación la actualización del PAPP (mes de julio 2024). 5. A través de oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2024-0091-0-OF de 08 de agosto 2024, se remitió a la Dirección de Emprendimientos el reporte de colocación y cálculo de subvención del Producto Crédito de Fomento 1%-Julio 2024/Convenio BANEQUADOR B.P.-MIES, la colocación mensual (mes de julio 2024).	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	03/09/2024 - 03:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
6. Mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0158-M de 12 de agosto 2024, se remitió a la Coordinación de Planificación la ficha técnica de seguimiento (julio 2024). 7. Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0327-M de 12 de agosto 2024, se remite la información solicitada por el Viceministerio de Inclusión Económica para el informe de la III Comisión de Asamblea General de las Naciones Unidas. 8. Mediante oficio Nro. MIES-SEGC-2024-0138-O de 14 de agosto 2024, se envió a BANECUADOR B.P. la notificación del nuevo administrador de Convenio. 9. Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0018-O de 16 de agosto 2024, la Dirección de Emprendimientos remitió a BANECUADOR B.P. el informe para pago IV trimestre 2023 y abono I trimestre 2024. 10. Mediante oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0095-OF de 16 de agosto 2024 BANECUADOR B.P., remitió a esta cartera de estado el informe Complementario para pago del IV Trimestre 2024 y abono al I Trimestre 2024, INF-GPL-02-00-2024-27 v01.01. 11. Con oficio Nro. MIES-MIES-2024-1141-O de 21 de agosto 2024, esta cartera de estado remitió al MEF la solicitud de aval para pago IV Trimestre 2023 y abono I Trimestre 2024. 12. Con fecha 22 de agosto 2024, mediante Zimbra, se remite la matriz plantilla, solicitada por TTHH. 13. Con fecha 29 de agosto 2024, mediante Zimbra se remite a la Dirección de Mercados, el informe de seguimiento institucional (julio 2024) conforme a requerimiento de la Coordinación de Planificación con memorando Nro. MIES-CGPE-2024-0663-M de fecha 20 de agosto 2024. 14. Con memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0165-M de 29 de agosto 2024, se remite a la Coordinación de Planificación Informe de avance del Proyecto de Inversión y anexos al mes de julio 2024. 15. Con fecha 29 de agosto 2024, mediante Zimbra, conforme lo solicitado, se remite a la Dirección de Planificación matriz proyecto ejecución al 28-08-2024. 16. Elaboración de Informe 1x30 Gestión de la SEGC.		
JULIO 2024 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDADES. 1. Actualización del PAPP, mes de junio 2024, con Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0128-M de 02 de julio de 2024. 2. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0078-OF, de 11 de julio de 2024 BanEcuador B.P. remitió Reporte de Colocación y cálculo de subvención del Producto Crédito de Fomento 1% - Junio 2024. 3. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0081-OF, de 11 de julio de 2024 BANECUADOR E.P. envió, Informe Crédito de las Oportunidades-CrediFomento 1% - Segundo Trimestre 2024-MIES. 4. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0083-OF, BANECUADOR, remitió el Proyecto borrador para el segundo modificatorio del Convenio en mención, así como se adjuntó el Informe Técnico y el Informe Jurídico correspondiente. 5. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0084-OF, de 17 de julio de 2024 BANECUADOR E.P. remitió a esta cartera de estado Alcance Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0083-OF, Proyecto de Modificadorio al Convenio para la Transferencia de Recursos, evidenciando la presencia de un error involuntario por parte de BANECUADOR tanto en el Informe Técnico como en el proyecto borrador del Segundo Modificadorio del Convenio remitido por BANECUADOR B.P. 6. Con Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0298-M, 18 julio 2024 la Subsecretaría de Emprendimientos remitió el proyecto borrador del segundo modificadorio del proyecto de Inversión a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que se emita pronunciamiento del convenio de 24 de agosto de 2022 para la Transferencia de Recursos. 7. Con Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0299-M, 18 de julio en Alcance a Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0298-M de 18 de julio de 2024, se informa a la Coordinación General de Asesoría Jurídica que, los cambios sugeridos, realizados por el BanEcuador sobre la primera versión del Proyecto de Segundo Convenio Modificadorio, mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0016-O del 21 de junio de 2024, son pertinentes y válidos desde el análisis técnico. 8. Mediante Memorando Nro. MIES-CGAJ-2024-0735-M, 18 de julio 2024, la Coordinación General de Asesoría Jurídica envía Segundo Convenio Modificadorio. 9. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2024-0501-OF, de 18 de julio de 2024 BAN ECUADOR EP. remite a esta cartera de estado Informe Técnico Preliminar para propuesta de liquidación convenio-MIES.	Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	05/08/2024 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
10. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0148-M, de 23 julio de 2024 la Dirección de Emprendimientos remitió a la Coordinación de Planificación Informe del Segundo Trimestre 2024 (abril-junio) Proyecto 1% x30. 11. Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0086-OF Guayaquil, 23 de julio de 2024 BAN ECUADOR E.P, remite a esta cartera de estado archivo de reporte en formato Excel y TXT, por correo electrónico, 18 de julio de 2024 y Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2024-0501-OF. Solicita además Acción de Personal de nueva Directora de Emprendimientos. 12. Con fecha 25 de julio, BANECUADOR E.P, remitió correo electrónico a la Dirección de Emprendimientos para efectuar una reunión el día 30 de julio y tratar sobre, prospección de crédito de fomento 1% MIES, convenio de pago y propuesta de liquidación de convenio. Acordando efectuar las subvenciones hasta el 30 de junio de 2024 y establecer un posible acuerdo de pagos. 13. Con Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0153-M Quito, 31 de julio de 2024, la Dirección de emprendimientos remitió a la Dirección de Talento Humano Cumplimiento de Asignación de Responsabilidades.		
JUNIO 2024 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDADES 1.- Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1338-M del 04 de junio de 2024, la Dirección Financiera emitió la Certificación Presupuestaria Nro. 558 de fecha 31 de mayo de 2024 por el monto de \$ 90.774,86. 2. Actualización del PAPP del mes de mayo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0238-M; 04 junio 2024) 3.- Con memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0244-M del 05 de junio de 2024, se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la revisión del Informe Técnico de Proyecto del Segundo Modificadorio al Convenio para la Transferencia de Recursos entre Ministerio de Inclusión Económica y Social "MIES" y "BANECUADOR B.P." encaminado a la entrega de la subvención de la tasa de interés preferencial para el fomento del Sector Productivo, misma que fue atendido de manera favorable mediante memorando Nro. MIES-CGAJ-2024-0607-M de fecha 20 de junio de 2024. 4.- Con Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0069-OF de fecha 07 de junio de 2024 BanEcuador B.P. remitió el reporte de colocación y cálculo de subvención del Producto Crédito de Fomento 1% - correspondiente al mes de mayo 2024. 5.- Elaboración de ficha de seguimiento del mes de mayo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0114-M; 12 Jun 2024). 6.- Elaboración de Informe del mes de mayo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0118-M; 17 Jun 2024). 7.- Con Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0402-M de 17 de junio de 2024, la Dirección de Planificación e Inversión del MIES informó el Oficio No. SNP-SGP-SPN-2024-0503-OF de 05 de junio de 2024 en el que la Secretaría Nacional de Planificación efectuó el retorno del Proyecto respecto a la solicitud de actualización de dictamen de prioridad. Con fecha 24 de junio de 2024, se efectuó una reunión en la que participaron la Dirección de Seguimiento a la Inversión, Dirección de Planificación de la Inversión de la Secretaría Nacional de Planificación y equipo técnico del Proyecto y Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Al respecto se estableció el compromiso de remitir un Informe de justificación sobre las alertas identificadas por la Secretaría Nacional de Planificación al que se dio cumplimiento mediante memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0124-M del 25 de junio de 2024. 8.- Con Oficio Nro. MIES-SEGC-2024-0108-O del 17 de junio de 2024 se informó a BanEcuador B.P. el nuevo administrador del Convenio. 9.- Con oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0016-O del 21 de junio de 2024 se remitió a BanEcuador B.P. el Proyecto de Segundo Convenio Modificadorio al Convenio para la Transferencia de Recursos entre Ministerio de Inclusión Económica y Social "MIES" y "BANECUADOR B.P." encaminado a la entrega de la subvención de la tasa de interés preferencial, con el fin de que remita sus respectivos informes de sustento y la aprobación del borrador de convenio.	Villacís Flores, Kevin Andrés	04/07/2024 - 12:24 PM
MAYO 2024 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a	Villacís Flores, Kevin Andrés	03/07/2024 - 08:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de mayo de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDADES 1. Mediante Memorandos Nro. MIES-SEGC-2024-0194-M y Nro. MIES-SEGC-2024-0217-M de 06 y 21 de mayo de 2024 respectivamente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica que con base en sus atribuciones realice las acciones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de que dicho organismo emita la Disponibilidad Presupuestaria. Este requerimiento fue trasladado al Ministerio de Economía y Finanzas a través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0442-M de 29 de mayo de 2024, requiriendo un pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos presupuestarios para 2024 por un valor de USD 167.534,22, en cumplimiento de las "Directrices y Lineamientos para la inversión pública" y lo establecido por la Secretaría Nacional de Planificación. 2. Mediante Oficios Nro. MIES-CGPGE-2024-0056-O y Nro. MIES-SEGC-2024-0076-O de 06 y 07 de mayo de 2024 respectivamente, se reitera la solicitud de trámites para la asignación de Organismos y Correlativos para proyectos de libre disponibilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social e insistencia para la asignación de organismo y correlativo del grupo de gasto 78 del Proyecto de Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza. 3. Con fecha 14 de mayo de 2024 se efectuó una reunión en las instalaciones de la Plataforma Gubernamental norte entre el MIES y BanEcuador B.P. Los puntos abordados fueron: i. Seguimiento y control del convenio; ii. Gestión realizada para la transferencia de recursos pendiente de pago. Se acordó que BanEcuador B.P. gestionaría una reunión con las autoridades del MIES y MEF a fin de analizar el presupuesto requerido para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por concepto de subvención. 4. El 10 de mayo de 2024, la Dirección Financiera informó sobre la modificación presupuestaria en el sistema eSIGEF con reformas AMP Nro. 350 y DIS Nro. 351 por USD 90.774,86, validadas por el MEF. Se iniciaron gestiones para la ejecución presupuestaria correspondiente al grupo de gasto 78: 4.1. Solicitud de certificación de actividad al PAPP del Grupo 78 mediante memorando nro. MIES-SEGC-DE-2024-0095-M y se atendió con memorando nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0314-M. 4.2. Remisión de versión preliminar del informe técnico de viabilidad para el Segundo convenio modificatorio al Convenio entre MIES y BanEcuador B.P. 4.3. Solicitud al MEF la emisión y aprobación de Aval por USD 90.774,86 para la transferencia de la subvención mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0676-O, BanEcuador B.P. reiteró la solicitud con Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2024-0403-OF. El MEF emitió el aval solicitado con Oficio Nro. MEF-SP-2024-0496-O. 4.4. Solicitud de Certificación Presupuestaria para pago de subvención del Proyecto de Inversión por USD 90.774,86 mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0230-M. 5. Elaboración de Informe del mes de abril de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0102-M; 27May2024). 6. Elaboración de ficha de seguimiento del mes de abril de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0093-M; 10May2024). 7. Actualización del PAPP del mes de abril de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0089-M; 06May2024)		
ABRIL 2024 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de abril de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDADES	Merchán Maldonado, María Fernanda	06/05/2024 - 11:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
I.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0143-M de 03 de abril de 2024, se remitió la ficha de avance del Proyecto respecto a las metas programadas; para el primer trimestre de 2024 se observa un avance del 1,43% en relación al 5,7% programado en el componente de gestión administrativa para la ejecución del proyecto. II.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0073-M de 09 de abril de 2024, se remitió la matriz de seguimiento y evaluación de la ejecución física y presupuestaria del I trimestre de 2024 y se indicó que la falta de asignación de organismo y correlativo en el grupo de gasto 78 limita la ejecución presupuestaria. III.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0076-M de 11 de abril de 2024, se efectuó la armonización del PAPP 2024 del grupo de gasto 78 por un monto de USD 90.774,86, de conformidad con los techos presupuestarios asignados por el MEF en la Proforma General del Estado año 2024. IV.Elaboración del Informe de validación de pagos del I Trimestre 2024 por un monto de USD 54.264,25. V.Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0047-OF de 17 de abril de 2024, BanEcuador B.P. remitió el "Informe de Valores de Subvención Actualizado para el Producto Crediticio 001MFMIESM INF-GGS-13-00-2024-05 V 01.02", en el cual se encuentran atendidas las observaciones realizadas por parte del MIES. Sobre la base de dicho informe se procedió con la elaboración del Informe de disponibilidad de recursos, el cual será solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Coordinación General de Planificación e Inversión por un monto de USD 167.534,22; mismo que permitirá cubrir la subvención del diferencial de tasa del crédito al 1% de interés anual hasta 30 años plazo para 2024. VI.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0072-M de 09 de abril de 2024, se remitió el Anexo 3.1. Matriz de metas anuales 2024 del Proyecto dado que a partir de junio de 2023 no se han efectuado nuevas operaciones crediticias lo cual no permite dar cumplimiento a las metas definidas en el diseño original del Proyecto. VII.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0074-M de 11 de abril de 2024 se remitió a la Dirección de Planificación lo siguiente: i. Matriz actualización de información del Proyecto en la herramienta SIPEIP correspondiente al primer trimestre de 2024 (Anexo 15) y ii. Matriz de reducciones e incrementos (Anexo. 17). VIII.Mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0504-O de 12 de abril de 2024, el MIES efectuó una insistencia al MEF para la asignación de Organismos y Correlativos para proyectos de libre disponibilidad del MIES. IX.Elaboración de Informe del mes de marzo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0080-M; 24Abr2024). X.Elaboración de Informe de primer trimestre de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0083-M; 26Abr2024). XI.Elaboración de ficha de seguimiento del mes de marzo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0077-M; 11Abr2024). XII.Actualización del PAPP del mes de marzo de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0068-M; 01Abr2024)		
MARZO Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de marzo de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDADES i.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0006-O de 08 de marzo de 2024 se remitió a la firma auditora Kreston Ecuador Cía. Ltda el detalle de convenios vigentes y los saldos por cobrar y/o pagar con BanEcuador B.P con corte al 31 de diciembre de 2023.	Merchán Maldonado, María Fernanda	05/04/2024 - 09:05 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ii. Se realizaron gestiones para regularizar organismos y correlativos del grupo 78: i. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0045-M de 06 de marzo de 2024 se solicitó a la Coordinación Administrativa Financiera se realicen las gestiones pertinentes con el MEF en el ámbito de su competencia que permita regularizar el organismo y correlativo del grupo de gasto 78; ii. Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-2024-0035-O de 08 de marzo de 2024 la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento solicitó al MEF la asignación de organismo y correlativo para el grupo de gasto 78; iii. Mediante Oficio Nro. MIES-CGPGE-2024-0035-O de 14 de marzo de 2024 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica envía al MEF, una insistencia para asignación de organismos y correlativos para proyectos de libre disponibilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. iii. Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-2024-0028-O de 06 de marzo de 2024 se notifica a BanEcuador B.P. sobre el nuevo Administrador del Convenio por parte del MIES. iv. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0056-M de 17 de marzo de 2024 se solicitó a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica se proceda con la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto de conformidad a la causal 1 del artículo 106 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para alineación del Proyecto al PND 2024 - 2025; requerimiento que fue trasladado a la Secretaría Nacional de Planificación mediante Oficio Nro. MIES-CGPGE-2024-0040-O de 21 de marzo de 2024. v. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0055-M de 16 de marzo de 2024 se solicitó a la Dirección de Planificación se realicen las gestiones correspondientes para proceder con la actualización de la actividad 002 del Proyecto dentro de la matriz de vinculación con el PND; requerimiento que fue trasladado a la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0214-M de 20 de marzo de 2024. vi. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0059-M de 18 de marzo de 2024 se informó a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica sobre la actualización de la herramienta GPR dentro del cual se encuentran los hitos, indicador y riesgos. Así mismo se proceda con el cierre del indicador denominado "Porcentaje de Créditos CrediFomento 1% a 30 años plazo colocados en Usuarios MIES" en atención al Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023 en el que BanEcuador B.P. comunicó a esta cartera de Estado que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. vii. Con Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0037-OF de 27 de marzo de 2024 BanEcuador B.P. emite Informe técnico de impacto financiero actualizado del Proyecto dentro del cual se encuentran los valores de subvención actualizados. viii. Elaboración de Informe del mes de febrero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0061-M; 22Mar2024). ix. Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de febrero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0050-M; Mar2024). x. Actualización del PAPP del mes de febrero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0044-M; 05Mar2024)		
FEBRERO Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de febrero de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94 (Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0030-OF; 08Mar2024). ACTIVIDADES i. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0030-M de 05 de febrero de 2024, la Dirección de Emprendimientos remite a la Dirección de Administración de Talento Humano la disponibilidad presupuestaria para pago de remuneraciones y beneficios de ley para el grupo de gasto 71, por un monto total de USD 44.696,30 de conformidad a la información proporcionada por la Dirección Financiera a través de memorando No. MIES-CGAF-DATH-2024-0003-M de 02 de enero de 2024. ii. En respuesta al Informe de seguimiento de estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones PAI del III Trimestre 2023, se informó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica las acciones correctivas realizadas dado el bajo cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del Proyecto (Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0089-M; 15Feb2024). iii. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0033-M de 06 de febrero de 2024 se remite a la Dirección de Administración de Talento Humano los resultados obtenidos de los indicadores	Merchán Maldonado, María Fernanda	12/03/2024 - 10:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de gestión operativa del Proyecto durante el año 2023, en el cual se indica que se ha dado cumplimiento con los productos definidos para ese año. iv.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0032-M de 06 de febrero de 2024 se remite a la Dirección de Administración de Talento Humano los indicadores de gestión operativa del Proyecto a ser considerados en la evaluación de desempeño del año 2024. v.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0003-O de 19 de febrero de 2024 se solicitó a BanEcuador B.P. se sirva remitir un Informe de Impacto Financiero actualizado con las metas de colocación así como una estimación del pago por concepto de subvención para el periodo 2024 - 2025 a fin de establecer un presupuesto congruente con la realidad actual del Proyecto. vi.Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0137-M de 21 de febrero de 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicitó a la Dirección Financiera la regularización de la reforma del Proyecto una vez que existe la vinculación del presupuesto con los diferentes organismos y correlativos, acción que es realizada desde el Ministerio de Economía y Finanzas. vii.Se avanzó en la preparación de información para dar contestación a la firma auditora Kreston Ecuador Cía. Ltda en relación a la solicitud efectuada mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2024-0170-OF de 19 de febrero de 2024 en relación al detalle de los convenios vigentes y saldos por pagar o cobrar al 31 de diciembre de 2023. viii.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0004-O de 23 de febrero de 2024 la Dirección de Emprendimientos remitió a BanEcuador B.P. el detalle de las modificaciones y/o reformas realizadas a las certificaciones presupuestarias declaradas en los convenios. ix.Remisión de Informe de cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0028-M; 02Feb2024). x.Elaboración de Informe del mes de enero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0039-M; 27Febr2024). xi.Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de enero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0040-M; 27Feb2024). xii.Actualización del PAPP del mes de enero de 2024 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0034-M; 06Feb2024).		
ENERO 2024 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES para el año 2023 se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de enero de 2024 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94 (Oficio Nro. BANECUADOR-GPL-2024-0022-OF; 14Feb2024). ACTIVIDAD I.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0002-M de 03 de enero de 2024, la Dirección de Emprendimientos emite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la respuesta a los techos referentes para la elaboración del PAI 2024 por un monto total de USD 321.101,00. II.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0005-M de 05 de enero de 2024, la Dirección de Emprendimientos emite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la Armonización inicial al PAPP 2024 por un monto total de USD 270.343,70. III.La Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento procedió con la carga de documentación relacionada a la postulación del Proyecto en el Plan Anual de Inversiones del año 2024 por un monto de USD 135.471,16 de conformidad a las directrices de la Dirección de Planificación e Inversión (Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0018-M; 11Ene2024). IV.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0014-M de 16 de enero de 2024, la Dirección de Emprendimientos solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la modificación	Páez Morales, Alvaro Santiago	14/02/2024 - 03:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de hitos del Proyecto en la herramienta GPR correspondiente al periodo 2024 y 2025. De conformidad a lo solicitado se recibió respuesta mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0056-M de 24 de enero de 2024. V.De conformidad a las Directrices de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento emite la solicitud de modificación presupuestaria al PAPP 2024 del Proyecto con el objetivo regularizar la codificación de la asignación de recursos de las actividades PAPP y E-SIGEF (Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0057-M; 31Ene2024). VI.Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2024-0008-OF de 15 de enero de 2024, BanEcuador B.P. remitió el Informe correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre - diciembre) de 2023 de usuarias de servicios MIES. Sobre la base del Reporte remitido, se levantaron observaciones y se realizaron validaciones entre el 16 y 23 de enero de 2024. Las observaciones finales fueron trasladadas mediante correo Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2024-0002-O de 24 de enero de 2024. Las observaciones finales tuvieron respuesta mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2024-0016-OF de fecha 26 de enero de 2024. VII.Elaboración de Informe preliminar para pago por concepto de subvención correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre - diciembre) de 2023 por un monto de USD 59.750,18. VIII.Elaboración de Informe del mes de diciembre de 2023 (MIES-SEGC-DE-2024-0020-M; 29Ene2024). IX.Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de diciembre de 2023 (MIES-SEGC-DE-2024-0013-M; 13Ene2024). X.Elaboración matriz SIPEIP del mes de diciembre de 2023 (MIES-SEGC-DE-2024-0006-M; 05Ene2024). XI.Actualización del PAPP del mes de diciembre de 2023. (MIES-SEGC-DE-2024-0001-M; 03Ene2024).		
DICIEMBRE 2023 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de diciembre de 2023 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDAD i.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0031-O de 18 de diciembre de 2023 se informó a BanEcuador B.P. las acciones efectuadas desde el MIES respecto a: i. Aprobación de la disponibilidad de recursos emitida por el MEF para posterior solicitud de certificación plurianual emitida por la SNP; ii. Acreditación del pago de subvención de III Trimestre 2023. Al respecto con fecha 06 de diciembre de 2023, el Administrador del Convenio por parte del MIES junto al equipo técnico del Proyecto realizó un acercamiento presencial a fin de mantener una reunión con el Subsecretario de Financiamiento y Análisis de Riesgos y/o Director Nacional de Seguimiento del MEF; sin embargo no fue posible concretar un diálogo directo. Por otra parte, mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0833-M de 15 de diciembre de 2023 se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera que por su intermedio y con base en sus atribuciones realice la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas en relación al retraso en la acreditación del pago antes mencionado en la cuenta de BanEcuador B.P. y que se comunique a esta cartera de Estado el tiempo estimado para su acreditación. ii.Con fecha 19 de diciembre de 2023 se efectuó una reunión en la que participaron Administradores del Convenio de BanEcuador B.P. y MIES y equipo técnico del Proyecto con el objetivo de definir acciones para el cierre del ejercicio fiscal 2023 y gestiones próximas a ejecutar. iii.Elaboración de Informe del mes de noviembre de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0443-M; 26Dic2023).	Erazo Punina, Jessica Alexandra	04/01/2024 - 10:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
iv.Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de noviembre de 2023 (MIES-SEGC-DE-2023-0437-M; 13Dic2023). v.Elaboración matriz SIPeP del mes de noviembre (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0439-M; 15Dic2023). vi.Actualización del PAPP del mes de noviembre (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0434-M; 05Dic2023).		
NOVIEMBRE 2023 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de noviembre de 2023 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDAD i.Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-1199-M de 01 de noviembre de 2023, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica aprobó la disminución de USD 179.521,20 asignado a la actividad de transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema para el año 2023. Conforme los acuerdos institucionales alcanzados, una vez la reforma de disminución de recursos ha sido aprobada, con fecha 13 de noviembre se ha retomado contacto con el MEF a fin de continuar con las gestiones pertinentes para la emisión de disponibilidad de recursos y consecuente certificación plurianual. ii.Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3418-M de 07 de noviembre de 2023, la Dirección Financiera emitió la certificación presupuestaria 1105 por un monto de USD 100.960,64, la misma permitirá dar cumplimiento con las obligaciones pendientes en el marco del Proyecto para el presente ejercicio fiscal. iii.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0413-M de 07 de noviembre de 2023, se solicitó el pago de subvención del III trimestre 2023 (Julio - Septiembre) por un monto de USD 65.243.91. iv.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0028-O de 14 de noviembre de 2023 se informó a BanEcuador B.P. sobre el estado de los valores de subvención pendientes de pago así como las gestiones realizadas en torno a la obtención de la certificación presupuestaria plurianual. v.Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2023-3517-M de 10 de noviembre de 2023, la Dirección de Talento Humano solicitó la asignación presupuestaria para el pago de liquidaciones del personal cesante del Proyecto. Una vez efectuadas las acciones correspondientes con la Dirección Financiera, se atendió el requerimiento a través de Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0426-M de 21 de noviembre de 2023. vi.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0781-M de 10 de noviembre de 2023, se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera se realice la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas respecto al retraso en la acreditación del pago correspondiente al II trimestre 2023 (Abril- Junio) por un monto de USD 68.383,78. Dicha solicitud fue trasladada a la Dirección Nacional de Caja Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas a través de Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3476-M de 13 de noviembre de 2023, en el que se instó a continuar con la aprobación de pago de los CURs pendientes. vii.Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0029-O de 17 de noviembre de 2023 se remitió a BanEcuador B.P. el comprobante de pago CUR Nro. 6771 correspondiente a la subvención II trimestre 2023 (Abril- Junio) por un monto de USD 68.383,78. viii.Elaboración de Informe del mes de octubre de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0427-M; 24Nov2023). ix.Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de octubre de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0420-M; 13Nov2023).	Erazo Punina, Jessica Alexandra	04/12/2023 - 03:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
x.Elaboración matriz SIPeIP del mes de octubre (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0415-M; 07Nov2023). xi.Actualización del PAPP del mes de octubre (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0414-M; 07Nov2023).		
OCTUBRE 2023 Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de octubre de 2023 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones alcanzadas durante la ejecución del proyecto se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDAD i.Solicitud de pago de subvención II trimestre 2023 (Abril- Junio) por un monto de USD 68.383,78 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0395-M; 02Oct2023 y Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0401-M; 06Oct2023). ii.Elaboración de Informe de validación de pago de subvención del Crédito 1x30 correspondiente al III trimestre 2023 (Julio - Septiembre) por un monto de USD 65.243.91. iii.Solicitud de aval al MEF para pago de subvención III trimestre 2023 (Julio - Septiembre) por un monto de USD 65.243.91 (Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1607-O; 24Oct2023). Se recibió respuesta favorable con la emisión del Aval correspondiente mediante Oficio Nro. MEF-SP-2023-1116 de 28 de octubre de 2023. iv.Mediante Memorandos Nro. MIES-SEGC-2023-0700-M y MIES-SEGC-2023-0721-M de 05 y 11 de octubre de 2023 respectivamente se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la solicitud de disponibilidad de recursos con el fin de realizar las gestiones correspondientes para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual 2024 y 2025, misma que permitirá asegurar la disponibilidad de fondos del Proyecto para dicho periodo. Mediante Oficio Nro. MIES-CGPGE-2023-0093-O de 12 de octubre de 2023 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica trasladó la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas indicando se emita el respectivo pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos para continuar con el proceso del requerimiento de Certificación Plurianual. v.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0409-M de 24 de octubre de 2023 se solicitó a la Dirección Financiera se proceda con la liberación de recursos de la certificación presupuestaria Nro. 680 por un monto de USD 179.521,20. vi.Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0763-M de 26 de octubre de 2023 se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica la reducción o devolución de un total de USD 179.521,20 asignado a la actividad de transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema para el año 2023. vii.Elaboración de Informe del mes de septiembre de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0410-M; 24Oct2023). viii.Elaboración de Informe trimestral 2023 (Jul - Sep) (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0411-M, 25Oct2023). ix.Elaboración de Ficha de Seguimiento del mes de septiembre de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0405-M; 11Oct2023). x.Elaboración matriz SIPeIP del mes de septiembre (Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0706-M; 06Oct2023). xi.Actualización del PAPP del mes de septiembre Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0397-M; 03Oct2023).	Erazo Punina, Jessica Alexandra	01/11/2023 - 02:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2023 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de la máxima autoridad de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de septiembre de 2023 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,94. ACTIVIDAD i.Una vez definido el instrumento jurídico más adecuado para dar continuidad al proceso de pago correspondiente al IV trimestre 2022 (Oct-Dic) y I trimestre 2023 (Ene-Mar) del Proyecto por un monto de USD 86.285,82; mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0481-OF de 01 de septiembre de 2023 se recibió el Instrumento Jurídico Fe de erratas por parte de BanEcuador B.P. suscrito por las autoridades respectivas. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0376-M de 05 de septiembre de 2023, la Administradora del Convenio por parte del MIES solicitó a la Dirección Financiera se proceda con el pago. Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0389-M de 19 de septiembre de 2023, la Administradora del Convenio por parte del MIES realizó un alcance a la solicitud de pago, adjuntando el detalle de la cuenta para transferencia de recursos así como certificado Bancario emitido por BanEcuador B.P. constante en el Oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2023-0134-OF de 19 de septiembre de 2023. Mediante Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0025-O de 21 de septiembre de 2023, se notificó a BanEcuador B.P. el comprobante de solicitud de pago CUR 6088. ii.Mediante Oficio Nro. MEF-SP-2023-1016 de 27 de septiembre se recibió el Aval para el pago de transferencia de subvención correspondiente al II trimestre 2023 (Abr-Jun) por un monto total de USD 68.383,78. Sobre la base de esto, se continuarán con las gestiones requeridas para proceder con el pago correspondiente. iii.Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0949-OF de 18 de septiembre de 2023, la Secretaría Nacional de Planificación dio respuesta a la solicitud de actualización del cronograma valorado del Proyecto. Sobre la base de esto, en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión se están elaborando los informes y documento de soporte para la solicitud de disponibilidad de recursos con el fin de realizar las gestiones correspondientes para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual 2024 y 2025, misma que permitirá asegurar la disponibilidad de fondos del Proyecto para dicho periodo. iv.Elaboración de Informe mensual de avance del mes de agosto de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0391-M; 20Sep2023). v.Elaboración de Ficha técnica de seguimiento del mes de agosto de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0384-M; 13Sep2023).	Erazo Punina, Jessica Alexandra	03/10/2023 - 04:14 PM
AGOSTO 2023 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de la máxima autoridad de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de agosto de 2023 no se efectuaron nuevas operaciones crediticias, por cuanto las colocaciones se mantienen en 813 por un monto total de USD 1.996.426,9494 ACTIVIDAD i.Considerando la devolución del expediente de pago de subvención del IV trimestre 2022 y I trimestre 2023 por parte de la Dirección Financiera al haber evidenciado inconsistencias, desde la administración y equipo técnico del Proyecto se han gestionado acciones encaminadas a subsanar estas inconsistencias y continuar con el proceso de pago de subvención. Al respecto, durante agosto de 2023 se han mantenido reuniones de trabajo en las que han participado el equipo técnico, jurídico y financiero del MIES y de BanEcuador B.P. a fin de identificar el(los) mecanismos o instrumentos jurídicos y/o administrativos más adecuados que permitan dar continuidad al proceso de pago.	Erazo Punina, Jessica Alexandra	01/09/2023 - 03:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Coordinación General de Asesoría Jurídica remite propuesta de instrumento jurídico mediante Memorando Nro. MIES-CGAJ-2023-0931-M de 18 de agosto de 2023. Mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1335-O de 29 de agosto de 2023 se remitió a BanEcuador B.P. el instrumento jurídico definido para su respectiva suscripción y de esta manera dar continuidad al proceso de pago por concepto de subvención y cumplimiento al Convenio entre las partes. ii.En proceso de revisión por parte de la Dirección de Planificación el informe y anexos requeridos para la actualización del cronograma valorado del Proyecto, requisito previo a la solicitud de certificación presupuestaria plurianual misma que permite asegurar la disponibilidad de fondos del Proyecto para el año 2024 y 2025. iii.Iniciada la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para solicitud de Aval para el pago de transferencia de subvención correspondiente al II trimestre 2023 (Abr-Jun) (Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1350-O; 31Ago2023). iv.Remisión de Informe mensual de avance del mes de julio de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0371-M; 21Ago2023). v.Remisión de Ficha técnica de seguimiento del mes de julio de 2023 (Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0364-M; 10Ago2023). vi.Elaboración de informe de gestión del proyecto para el periodo enero 2022 - agosto 2023.		
JULIO 2023 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de la máxima autoridad de esta cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de julio no se efectuaron nuevas colocaciones por cuanto la cartera vigente se mantiene en 813 operaciones de crédito por un monto de USD 1.996.426,94. ACTIVIDAD i.En atención al Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0445-M de 28 de junio de 2023, en el que la Dirección de Emprendimientos presentó el Informe técnico de viabilidad para efectuar modificaciones al Convenio MIES - BANEQUADOR B.P. con la finalidad de continuar con las gestiones respecto al procedimiento de transferencia de recursos destinados al pago de la subvención, la Coordinación General de Asesoría Jurídica remitió el Informe jurídico y propuesta de Segundo Convenio Modificatorio MIES - BanEcuador B.P. (Memorando Nro. MIES-CGAJ-2023-0742-M; 11Jul2023). Posterior a ello, el MIES remitió dicha propuesta de convenio modificatorio a BanEcuador B.P. (Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1145-O; 13 de julio de 2023). A la fecha se esperan directrices para continuar con el proceso. ii.Con la finalidad de certificar la disponibilidad de fondos para el año 2024 y 2025 del proyecto, se está elaborando el informe y anexos requeridos para solicitud de certificación presupuestaria plurianual. iii.Se elaboró el informe para modificación de hitos en GPR conforme la nueva realidad del proyecto (Memorando MIES-SEGC-DE-2023-0353-M). La solicitud fue aprobada por la Coordinación de Planificación y se efectuaron las modificaciones correspondientes (Memorando MIES-CGPGE-DPI-2023-0502-M). iv.Remisión de Informe mensual de avance del mes de junio de 2023 (Memorando MIES-SEGC-DE-2023-0357-M). v.Remisión de Ficha técnica de seguimiento del mes de junio de 2023 (Memorando MIES-SEGC-DE-2023-0350-M). vi.Remisión de Informe Trimestral (Abr - Jun 2023) (Memorando MIES-SEGC-DE-2023-0356-M). vii.Elaboración de Informe de validación de pago (Abr - Jun 2023); a la espera de directrices para dar continuidad al proceso de solicitud de pago.	Erazo Punina, Jessica Alexandra	05/08/2023 - 05:36 PM
JUNIO 2023 Mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. puso en conocimiento de la máxima autoridad de esta cartera de Estado su	Zambrano Cevallos, María de Los Angeles	04/07/2023 - 12:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
pronunciamiento respecto a la colocación y subvención del Crédito de Fomento 1%, en el que se indica que las colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta el 31 de mayo de 2023. En virtud de lo señalado en el mes de junio no se efectuaron nuevas colocaciones por cuanto la cartera vigente se mantiene en 813 operaciones de crédito por un monto de USD 1.996.426,94 (Oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2023-0091-OF, 09Jun2023). HITO 47: Proyecto de Inversión reformulado - Ajuste de Metas y Presupuesto La Dirección de Emprendimientos se encuentra trabajando en un Informe técnico de conformidad a las nuevas estimaciones emitidas por BanEcuador B.P. mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, el cual efectúa recomendaciones en torno al ajuste de hitos y metas del proyecto. ACTIVIDAD i)En respuesta al comunicado de BanEcuador B.P. sobre la decisión de suspensión de colocaciones en usuarias MIES, se han tomado medidas para informar y abordar la situación con las partes interesadas. En esta línea, se convocó a una reunión virtual para discutir el estado del proyecto (Memorando Nro. MIES-VIE-2023-0167-M 21Jun2023) y se socializaron las Disposiciones sobre el Proyecto de Inversión (Memorando Nro. MIES-VIE-2023-0170-M 23Jun2023). ii)Se realizaron gestiones para el cierre de la plataforma de inscripción (Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0430-M 26Jun2023) y la suspensión del servicio web de consumo de información de créditos 1x30 para usuarias MIES (Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0431-M 26Jun2023). Estas acciones buscan resolver problemas y evitar generar expectativas en las beneficiarias MIES en torno al acceso del crédito 1x30. iii)Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0318-M de 02 de junio de 2023, se puso en conocimiento de las autoridades competentes el Informe del estado de transferencia de pago de subvención de crédito 1x30 correspondiente a los periodos Trimestrales IV2022 y I2023, en el que se realiza una explicación detallada de las acciones y gestiones efectuadas en torno al proceso de pago. iv)Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0445-M de 28 de junio de 2023, se presentó el informe técnico de viabilidad para efectuar modificaciones al Convenio MIES - BANEQUADOR B.P. con la finalidad de continuar con las gestiones respecto al procedimiento de transferencia de recurso destinados al pago de la subvención de la tasa de interés preferencial conforme al Modelo de Gestión del proyecto. v)Informe Mensual (May2023). vi)Se elaboró el Informe de seguimiento a la implementación de Estrategia de comunicación del crédito 1x30, en el que se resumen.		
RECTIFICACIÓN - ALCANCE MAYO 2023 HITO 27 Informe Validación de Subvención IVTrim 2022 El cumplimiento del hito se retrasó debido a la remisión tardía del reporte de colocación efectiva por parte de BanEcuador B.P.; dicha información es requerida para efectuar el informe de validación de subvención de créditos. Remisión efectuada mediante Oficios Nro. BANEQUADOR-GPL-2023-0056-OF del 18 de abril 2023 y BANEQUADOR-GPL-2023-0060-OF del 20 de abril 2023. HITO 36 Usuarias Inscritas cargadas Sistema BanEcuador B.P. El cumplimiento del hito se retrasó debido a que depende también de las acciones ejecutadas por BanEcuador B.P. en relación a la habilitación del Web Service. Se notificó a BanEcuador B.P. de la habilitación del Web Service (Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0017-O, 08May2023), a fin de que se dé continuidad a los protocolos y acciones para consumo de la información; sin embargo BanEcuador B.P. no puso en operación el Web Service para transferencia de información. HITO 37. Notificación y Guía a Usuarias MIES Precalificadas Este hito no se ha alcanzado en tiempo previsto puesto que si se bien se notificó a BanEcuador B.P. de la habilitación del Web Service para transferencia de información (Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0017-O, 08May2023), el Banco no realizó las gestiones necesarias para avanzar sobre el proceso de consulta y precalificación de las Usuarias MIES inscritas en Plataforma. Este hito no será cumplido debido a que mediante Oficio Nro. BANEQUADOR-BANEQUADOR-2023-0256-OF de 31 de mayo de 2023, BanEcuador B.P. indicó que las	Zambrano Cevallos, María de Los Angeles	28/06/2023 - 10:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
colocaciones por parte del MIES se realizarían hasta el 31 de mayo de 2023, por cuanto no amerita continuar con el proceso de notificación a usuarias precalificadas. HITO 41. Informe de Validación de Subvención ITrim2023 El cumplimiento del hito se retrasó debido a la remisión tardía del reporte de colocación efectiva por parte de BanEcuador B.P.; dicha información es requerida para efectuar el informe de validación de subvención de créditos. Remisión efectuada mediante Oficios Nro. BANEQUADOR-GPL-2023-0056-OF del 18 de abril 2023 y BANEQUADOR-GPL-2023-0060-OF del 20 de abril 2023. HITO 42: Usuarias MIES Inscritas cargadas sobre Sistema BanEcuador B.P. e HITO 44: EJECUCIÓN: Notificación y Guía a Usuarias MIES Precalificadas Estos hitos no se han alcanzado en tiempo previsto conforme lo indicado en HITO 36 e HITO 37. ACTIVIDADES (i) Se ha notificado de la habilitación del Web Service a BanEcuador B.P. (Oficio Nro. MIES-SEGC-DE-2023-0017-O, 08May2023), a fin de que se dé continuidad a los protocolos y acciones para consumo de la información desde el Banco. (ii) En el mes de mayo de 2023 se efectuaron 15 nuevas operaciones de crédito por un monto de USD 37.300,00. Esto se traduce en un aumento de la Cartera Vigente a 813 operaciones de crédito por un monto de USD 1.996.426,94 (Oficio Nro. BANEQUADOR-GPL-2023-0091-OF, 09Jun2023). (iii) Actualización de estimaciones de cobertura del Crédito 1x30 en Usuarias MIES con base en la conducta histórica de demanda del producto financiero (colocaciones Oct2022 a Mar2023) y condicionalidades de demanda de la población MIES (remitido a BanEcuador mediante correo electrónico 04May2023). (iv) Mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0359-M (19May2023) y Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0365-de (24May2023), la SEGC solicitó la CGAF se efectúe el pago de subvención del IV trimestre 2022 (Oct-Dic) y I trimestre 2023 (Ene-Mar) por un monto de USD 86,285.82. Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1586-M Quito, D.M. de 31 de mayo de 2023, la Directora Financiera, Encargada notificó la devolución de la solicitud indicando que se detectaron inconsistencias que impiden proseguir con el proceso de pago; al respecto la DE elaborará un reporte en el que se detallen las acciones efectuadas en torno al proceso de pago. (v) Informes Mensual (Abr2023); (vi) Taller Informativo Crédito 1x30: (Duran 22May2023); (Galápagos 25May2023).		
MAYO 2023 (i) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado, para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (ii) Autorización DINARP a Web Service para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P (28Abr2023), para implementación en mayo 2023; (iii) Se cuenta con una colocación de crédito en Usuarias MIES por BanEcuador B.P. de 800 Créditos por 2'002.426,94 al 31May2023 (15 créditos corresponden a mayo 2023); (iv) mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0359-M (19May2023) y Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0365-de (24May2023), solicitó la Coordinación General Administrativa Financiera se efectúe el pago por concepto de subvención del IV trimestre 2022 (Oct-Dic) y I trimestre 2023 (Ene-Mar) por USD 86,285.82; (v) Informes Mensual (Abr2023); (xi) Taller Informativo Crédito 1x30: (Duran 22May2023); (Galápagos 25May2023).	Zambrano Cevallos, María de Los Angeles	06/06/2023 - 09:55 AM
ABRIL 2023 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 626 Nuevas Usuarias inscritas en abril 2023; (ii) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado, para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (iii) Autorización DINARP a Web Service para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P (28Abr2023), para implementación en mayo 2023; (iv) Se cuenta con una colocación de crédito en Usuarias MIES por BanEcuador B.P. de 800 Créditos por 1'965.126,94 al 30Abr2023 (21 créditos corresponden a abril 2023); (v) En torno a Pilotaje de Inscripción sobre la base de una estrategia comunicacional coordinada masiva e intensiva del Crédito 1x30, se avanzó sobre la revisión y ajuste de contenidos del material informativo y promocional del Crédito 1x30; (vi) Ajustes a reporte txt y desarrollo de Aplicativo de Validación de Pago de Subvención del Crédito 1x30, y puesta en operación a partir del 28 de abril de 2023; (vii) Recepción y revisión de Informe Trimestral y Reportes de Operaciones ITrimestre2023 (Ene-Mar2023) y IVTrimestre2022 (Oct-Dic2022), y generación de Informes de Validación de la transferencia para pago de subvención del Crédito 1x30; (viii) Iniciada gestión de Transferencia para Pago de Subvención, ITrimestre2023 y IVTrimestre2022, por USD 86,285.82; (ix) Gestión de Actualización	Zambrano Cevallos, María de Los Angeles	05/05/2023 - 04:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de Cronograma Valorado, considerando valores de ejecución real 2022 y asignación 2023; (x) Informes Mensual (Mar2023) y Trimestral (ITrimestre2023) de Avance del Proyecto; (xi) Taller Informativo Crédito 1x30: Playas (06Feb2023).		
MARZO 2023 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 723 Nuevas Usuarias inscritas en enero 2023; (ii) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado, para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (iii) Habilitación de Web Service para la transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P. en proceso con DINARP, expectativa implementación en abril 2023; (iv) Se cuenta con una colocación de crédito en Usuarias MIES por BanEcuador B.P. de 779 Créditos por US\$ 1'898.326,94 al 31Mar2023 (35 créditos corresponden a marzo 2023), una vez se ha resuelto la activación del Convenio con el Banco mediante Convenio Modificatorio.; (v) En torno a Pilotaje de Inscripción sobre la base de una estrategia comunicacional coordinada masiva e intensiva del Crédito 1x30, se generaron reuniones con delegados de Unidades de Gestión de Servicios (16 a 26 Mar2023), a fin de determinar líneas de coordinación y necesidades para difusión informativa del crédito entre Usuarias MIES; (vi) Gestión de modificación en Módulo de Seguimiento SIPeIP, a fin de aclaración sobre el producto verificable correspondiente al Componente 2 del Proyecto de Inversión: 14 informes trimestrales de gestión; (vii) Avances sobre desarrollo de aplicativo para validación de pago de subvención (reporte txt) y definición de proceso interno de pago; (viii) Conversatorio de autoridades MIES con Usuarias del Crédito al 1x30, en el marco del evento conmemorativo por el Día de la Mujer (Daule, 08Mar2023); (ix) Elaboración de informe Técnico de Alertas Estructurales sobre la Gestión del Proyecto de Inversión y de Operación del Convenio con BanEcuador B.P.; (x) Informe Mensual de Avance del Proyecto al 28Feb2023; (xi) Participación en Reuniones de Seguimiento a Convenio por BanEcuador B.P. (23 y 28 Mar2023).	Zambrano Cevallos, María de Los Angeles	05/04/2023 - 12:06 PM
FEBRERO 2023 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 650 Nuevas Usuarias inscritas en enero 2023; (ii) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado, para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (iii) Desarrollo tecnológico para habilitación de Web Service para la transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (iv) Se mantiene Colocación de Crédito por BanEcuador de 744 Créditos por US\$ 1.809.926,94 al 31Dic2022, esto debido a suspensión de colocación por Banco a partir de 2023, mientras se resuelven inconsistencias aplicativas del Convenio suscrito, mediante suscripción Convenio Modificatorio; (v) Elaboración y presentación ante Ministro de Estimaciones de metas de colocación de créditos 1x30 en Usuarias MIES - Resultado: disposición ministerial para desarrollo de Pilotaje de inscripción con base en estrategia comunicacional agresiva y masiva; (vi) Gestión de Reforma PAPP 2023, para Unificación de Ítems Presupuestario 710204, correspondiente a Décimo Cuarto Sueldo, bajo Codificación de Actividad 002; (vii) Gestión de Carga de Metas 2023, con cobertura de 7.637 créditos a colocarse en Usuarias MIES; (viii) Gestión para la Suscripción de Convenio Modificatorio; (ix) Participación Informativa en Eventos Cuenca (02Feb2023), Ambato (17Feb2023) y Puyo (18Feb2023); (x) Informe Mensual de Avance del Proyecto al 31Ene2023.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	02/03/2023 - 10:49 AM
ENERO 2023 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 1.674 Nuevas Usuarias inscritas en enero 2023 (ii) Habilitación de Plataforma de Inscripción para Usuarias Bono Joaquín Gallegos Lara; (iii) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado, para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P. (iii) Iniciado proceso normativo y de desarrollo tecnológico para habilitación inicial de Buzón FTTP y luego de Web Service para la transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P.; (iv) Se mantiene Colocación de Crédito por BanEcuador de 744 Créditos por US\$ 1.809.926,94 al 31Dic2022, esto debido a suspensión de colocación por Banco a partir de 2023, mientras se resuelven inconsistencias aplicativas del Convenio suscrito; (v) Gestión de Armonización PAPP 2023 del proyecto en conformidad con asignación de fuente de financiamiento y actividad establecido en eSIGEf; (vi) 6.Gestión de Certificación Presupuestaria 2023, Grupo 78 - Ítem Presupuestario 780106 - Recursos para Subvención de tasa preferencial del Crédito al 1%; (vii) Gestión para la elaboración de Convenio Modificatorio para incorporación de certificación presupuestaria 2023, aclaraciones operativas y cambio de administración de contrato hacia la Dirección de Emprendimientos, con perspectiva a la reactivación inmediata de colocación de créditos en Usuarias MIES; (viii) Participación Informativa en Eventos Nueva Loja (07Ene2023), Macas (15Ene2023), Milagro (21Ene2023), Gualaceo (22Ene2023), Esmeraldas (27Ene2023), Portoviejo (28Ene2023) y Santa Elena (29Ene2022); (ix) Reunión entre Autoridades y Equipos	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	02/02/2023 - 11:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Técnicos de MIES y BanEcuador B.P. (09Ene2023), para definición estrategia de reactivación de colocación de créditos en usuarias MIES y necesidad de certificación presupuestaria plurianual; (x) Elaboración de Propuesta de Estimación de Colocaciones y Subvenciones en Usuarias MIES para el período 2023 a 2025; (xi) Informes Mensual, Trimestral y Anual de Avance del Proyecto al 31Dic2022; (xii) Participación en Reunión de Seguimiento a Convenio por BanEcuador B.P. (27Ene2023).		
DICIEMBRE 2022 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 1.162 Nuevas Usuarias inscritas al 31 diciembre 2022; (ii) Se mantiene 9.375 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación, dado inconveniente para precalificación de nuevas Usuarias, al no contar con canal seguro y normativamente avalado para transferencia de Base de Inscritas a BanEcuador B.P. -situación en proceso de resolución- (iii) 3.Diseño e implementación de un Aplicativo de Consulta de Usuarias MIES inscritas y precalificadas al Crédito al 1%, para personal de Call Center y Balcón de Servicios (iv) Colocación de Crédito por BanEcuador: 744 Créditos por USD 1.809.926,94, acumulado al 31Dic2022; (v) Gestión de Actualización de Cronograma Valorado considerando las Reformas efectuadas sobre PAI y PAPP 2022 y asignación al PAI 2023; (vi) Formulación y negociación de Proyecto de Convenio Modificadorio con BanEcuador B.P. - en stand by mientras se solventa disponibilidad de certificación plurianual; (vii) Participación Informativa en Eventos Quito (Solanda 09Dic2022, Boulevard NNUU 29Dic2022) y Cuenca (23Dic2022); (viii) Taller de Socialización de proceso operativo y estrategia comunicacional del Crédito con Coordinadores Zonales y Directores Distritales de MIES (Quito 08Dic2022); (ix) Talleres Informativos del Crédito al 1% y reuniones de coordinación para implementación de estrategia comunicacional dirigido sobre Unidades de Gestión MIES; (x) Recepción y revisión de Informes Técnicos de Impacto Financiero Producto de Crédito "Credi Fomento 1%" - Proyecciones Subvención MIES 2023-2025, revisión analítica y de viabilidad técnica a certificación plurianual con autoridades MIES y MEF; (xi) Informe Mensual de Avance del Proyecto Noviembre 2022.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	09/01/2023 - 05:06 PM
NOVIEMBRE 2022 (i) Operatividad de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 2.427 Nuevas Usuarias inscritas al 30 noviembre 2022; (ii) Ampliación de 1.126 Usuarias sobre Base de Datos de Precalificación por BanEcuador B.P. - Piloto 2022, total de 9.375 Usuarias precalificadas (59.41%) (iii) Campaña Comunicacional de 2da llamada de incentivo a usuarias precalificadas a Crédito, notificación sobre 1.849 personas (28,68%) que ampliaron el margen de contacto; Campaña Comunicacional de notificación y guía para nuevas usuarias precalificadas a Crédito (1.105 contactables, 221 contactadas, 122 interesadas en Crédito) (iv) Recepción de Base de 8.249 Precalificadas a Crédito por BanEcuador B.P.; (v) Colocación de Crédito por BanEcuador (436 Créditos por US\$ 1'091.416,94 al 28Nov2022); (vi) Gestión de Reforma PAI 2022, para reducción de recursos (devolución) sobre el presupuesto anual del Proyecto, por un monto de USD 3.954.644,95; (vii) Revisión de Convenio con BanEcuador B.P. encaminado a la entrega de la subvención de la tasa de interés preferencial para el fomento del Sector Productivo - formulación de Propuesta Técnica de modificaciones y/o adenda; (viii) Formulación y definición de Estrategia Comunicacional del Crédito al 1%; (ix) Talleres Informativos del Crédito al 1% para implementación de estrategia comunicacional dirigido sobre Unidades de Gestión MIES; (x) Recepción y revisión de Informe Técnico de Impacto Financiero Producto de Crédito "Credi Fomento 1% - Proyecciones Subvención MIES 2023-2025; (xi) Informe Mensual de Avance del Proyecto Octubre 2022.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	03/01/2023 - 03:57 PM
OCTUBRE 2022 (i) Lanzamiento Crédito al 1% anual hasta 30 años plazo, Guayaquil 07Oct; (ii) Activación de Plataforma de Inscripción MIES para Crédito: 1.413 nuevas usuarias inscritas al 31 octubre 2022 (iii) Envío de Base de Remisión de Usuarias MIES - Piloto 2022 con 15.779 postulantes a Crédito; (iv) Recepción de Base de 8.249 Precalificadas a Crédito por BanEcuador B.P.; (v) Campaña Comunicacional de notificación y guía para usuarias precalificadas a Crédito (2.194 contactadas, 1.397 interesadas en Crédito); (vi) Colocación de Crédito por BanEcuador (123 Créditos por 302.620 al 31Oct2022); (vii) Capacitación Proceso Crédito al 1% a Técnicos UIE (12Oct2022), Call Center y Balcón de Servicios (17Oct2022), Gerentes Agencias BanEcuador B.P. (19Oct2022); (viii) Desarrollo de Informe Técnico Situacional del Proyecto, al 26Oct2022.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	06/12/2022 - 11:55 AM
SEPTIEMBRE 2022 (i) Coordinación con DGD y Atención Ciudadana para dar inicio al proceso de contacto con primeras usuarias precalificadas al crédito, a partir del 5 de septiembre; (ii) Reunión con BanEcuador para revisión de: a) información a ser proporcionada por parte de MIES y medios de consumo, b) control en entrega de créditos al momento de la colocación, y c) recursos y tiempos destinados para puesta en operación; (iii) Requerimiento funcional para desarrollo de Formulario de Registro para usuarias MIES interesadas en acceder al crédito; (iv) Levantamiento	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	01/11/2022 - 12:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de información del crédito para visualización en página WEB MIES; (v) 3 Talleres virtuales de socialización del crédito al 1% a usuarias MIES (15, 16 y 19 septiembre 2022) a fin de conocer de los emprendimientos de cada una de las usuarias MIES y brindar información sobre Solicitud de Crédito y documentación requisito a presentar en BanEcuador; (vi) Remisión a BanEcuador de base de 4.182 mujeres emprendedoras y usuarias de servicios MIES, para que sean precalificadas; (vii) Coordinación de Eventos de Lanzamiento y Entrega de primeros Créditos al 1 % anual, para usuarias de Servicios MIES de las provincias de Imbabura -suspendido- y de Guayas.		
JULIO 2022 Para la contratación del personal de seguimiento: 1 SP7 y 2 SP5 se ha gestionado la revisión de perfiles de puesto, la certificación presupuestaria y se ha gestionado con la Dirección de Talento Humano el proceso de contratación, para que el personal se incorpore el 01 de agosto de 2022. Para la firma del Convenio MIES-BanEcuador se realizó el ajuste del texto recibido por BanEcuador, se incluyeron los datos de certificación presupuestaria del grupo 78 y se realizó el Informe Técnico de Viabilidad. El convenio borrador está en revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y se envió a BanEcuador. Para la entrega de 1.900 créditos en 2022, se ha consultado a BanEcuador los criterios, restricciones e información requerida en la base de usuarias. Con esta información, el Equipo de la SEGC coordina acciones para la gestión de la base de usuarias de la DE y de la Dirección de Protección Familiar, para envío de la primera base.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	08/09/2022 - 10:40 AM
AGOSTO 2022 (i) Tres funcionarias incorporadas al MIES, para la ejecución del Proyecto de Inversión; (ii) Capacitación solicitada y recibida respecto a la metodología de monitoreo y acompañamiento a beneficiarios de los créditos y pensiones por parte de la Dirección de Emprendimiento y a la SANCCO, (iii) Capacitación solicitada y recibida en cuanto al manejo del SIPPs; (iv) Hoja de Ruta de Gestión del proyecto elaborada y aprobada, (v) Flujo de otorgación del crédito elaborado y aprobado; (vi) Informe de pertinencia elaborado y remitido a la Coordinación jurídica, (vii) la Coordinación Jurídica elaboró el "Informe jurídico" y remitió el Convenio para la respectiva suscripción de las partes, (viii) El día 26 de agosto de 2022, se suscribió el Convenio de cooperación entre BanEcuador y MIES; (ix) Se otorgó dos capacitaciones a los compañeros de Balcón de Servicios y Call Center a nivel nacional, previo al inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias, (x) Se solicitó a la DGD dar inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias MIES; (xi) Se ha construido una metodología de monitoreo y seguimiento borrador, con el objetivo de establecer un proceso de monitoreo y seguimiento técnico a las usuarias que hayan accedido al crédito del 1% mujeres, (xii) Requerimiento funcional para el desarrollo de un web service, elaborado; (xiii) Requerimiento funcional elaborado, para la creación de un formulario de registro, que permita a las usuarias interesadas en acceder al crédito, registrarse de manera online, a través de un link que se publicará en la página web.	Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth	05/09/2022 - 05:03 PM
JUNIO 2022 Se gestionó la asignación presupuestaria para el proyecto, misma que fue confirmada el 15 de junio de 2022, en base a lo cual se ha gestionado la cédula presupuestaria del proyecto, la certificación de actividad grupo 78, y certificación presupuestaria de los grupo de gasto 71 y 78. Ambas certificaciones son la base para la solicitud de contratación de personal de seguimiento del proyecto, como para la firma del Convenio MIES-BanEcuador para la ejecución de los créditos. Se realizó el proceso de postulación al PAI 2023, para el proyecto, para lo cual se realizó un ajuste de acuerdo a las necesidades institucionales y se logró la postulación y registro en el SIPeIP por 5 millones para el 2023. Para la firma del Convenio MIES-BanEcuador se realizó el ajuste del texto recibido en marzo 2022, se incluyeron los datos de certificación presupuestaria del grupo 78 y se realizó el Informe Técnico de Viabilidad. El convenio borrador está en revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y envió a BanEcuador. Para la entrega de 1.900 créditos en 2022 se ha consultado a BanEcuador los criterios, restricciones e información requerida en la base de usuarias. Con esta información, el Equipo de la SEGC coordina acciones para la gestión de la base de usuarias de la DE y de la Dirección de Protección Familiar, para envío de la primera base, se calcula 400 créditos mensuales hasta diciembre 2022.	López Moreta, José Luis	29/08/2022 - 11:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Para la contratación del personal de seguimiento: 1 SP7 y 2 SP5 se ha gestionado la revisión de perfiles de puesto, la certificación presupuestaria y se ha gestionado con la Dirección de Talento Humano que el personal que se incorpore el 01 de agosto de 2022.		
MAYO 2022 Preparación del Cronograma Valorado del proyecto, que implicó una reducción presupuestaria de acuerdo a necesidad institucional. Proceso de modificación del PAI y PAPP para que el presupuesto del proyecto se incluya en el presupuesto institucional	Muso Farinango, Carmen Myriam	07/06/2022 - 12:23 PM
ABRIL 2022 DICTAMEN "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza"	Muso Farinango, Carmen Myriam	07/06/2022 - 12:23 PM
Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 284 de fecha 10 de diciembre de 2021, que dispone como prioridad nacional el otorgamiento de créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito al 1% anual y hasta treinta (30) años plazo, a través de la banca pública; y de acuerdo lo señalado en el Artículo 3 que menciona: "Establecer una subvención parcial de acuerdo con los montos sustentados en los informes técnicos y que no sean cubiertos por la tasa del 1%, para cubrir los costos y gastos operativos y financieros, incluyendo los costos de riesgo de crédito, fondeo y operativo, que demande el crédito referido en este Decreto Ejecutivo, el cual será otorgado a través de BANECUADOR B.P". El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento (SEGC), se encuentra impulsando el programa "IMPULSO VIOLETA EC" como una estrategia nacional de reducción de desigualdades económicas de género, que promueve oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza. El programa "IMPULSO VIOLETA EC" busca promover los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género. "IMPULSO VIOLETA EC" nace como un programa del MIES que busca soluciones eficientes que puedan reducir las desigualdades de género y promuevan oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza. Los objetivos del programa "IMPULSO VIOLETA EC" .Promover el fortalecimiento de capacidades para fortalecer emprendimientos los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género. .Capacitar a los equipos técnicos en áreas transversales al proceso de empoderamiento, a través de temáticas vinculadas con prevención de violencias, género, derechos humanos, empoderamiento e igualdad y no discriminación. .Dinamizar la economía rural, fortalecer los conocimientos técnicos en el agro y promover el desarrollo integral de la mujer. .Facilitar y fomentar la participación en el mercado social y privado, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del CDH y de los Servicios MIES a través de prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria. .Articular con la empresa privada, organismos internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, la inserción laboral formal de nuestras beneficiarias con discapacidad. Esta estrategia está dirigida en beneficio a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, y será implementado con la participación del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). El objetivo de este programa, es dotar a la mujer ecuatoriana de herramientas para lograr su autonomía, independencia económica y ejecutar su plan de vida.	Baca Terán, Yadira Paulina	07/04/2022 - 04:06 PM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico.	02/05/2024		90 %	80	72	1/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Una limitación presupuestaria CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con BanEcuador B.P. por concepto de subvención						

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Perfil de proyecto, aprobado	4-Inicio de Trabajo	18/04/2022		18/04/2022		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad emitido por Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	28/04/2022		28/04/2022		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Informe justificativo para incremento presupuestario elaborado	5-Entregables Intermedios	19/05/2022		19/05/2022		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud enviada, para conocer la fuente de financiamiento del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Asignación presupuestaria - Certificación presupuestaria gestionada	5-Entregables Intermedios	15/06/2022		15/06/2022		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Convenio MIES - BanEcuador borrador revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MIES y enviado a BanEcuador.	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		15/07/2022		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Contratación realizada, del equipo del proyecto para la ejecución, monitoreo y seguimiento.	5-Entregables Intermedios	01/08/2022		01/08/2022		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe Pertinencia elaborado y enviado a la Coordinación Jurídica	5-Entregables Intermedios	23/08/2022		23/08/2022		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Convenio entre BanEcuador y MIES, suscrito por las Partes	9-Entregables Formales	26/08/2022		26/08/2022		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Informe Jurídico elaborado y Convenio enviado para la suscripción de las Partes	5-Entregables Intermedios	26/08/2022		26/08/2022		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Evento de entrega primeros Créditos al 1 % anual para Usuarías MIES, planificado y ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Formulario Virtual de registro levantado en Página Web, para las Usuarías	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	que quieran acceder al crédito al 1 % anual							
13	EJECUCIÓN: Plataforma de Inscripción Usuarías MIES - Crédito 1% Operativa	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Producto Crédito al 1% anual hasta 30 años plazo para Mujeres Emprendedoras Usuarías de Servicios MIES, operativo	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Base de Usuarías MIES Inscritas, cargadas sobre Sistema BanEcuador B.P. de Precalificación y Calificación de Crédito	9-Entregables Formales	14/10/2022		14/10/2022		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Capacitación informativa Crédito dictada a Balcón de Servicios, Call Center, Técnicos UIE, Personal BanEcuador	5-Entregables Intermedios	19/10/2022		30/08/2022		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN: Notificación y Guía a Usuarías MIES Precalificadas realizada	9-Entregables Formales	27/10/2022		27/10/2022		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto elaborado	5-Entregables Intermedios	15/11/2022		15/11/2022		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Estrategia de Comunicación Crédito 1% diseñada y operativa	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Reforma PAI 2022 gestionada - Devolución de Recursos a no utilizarse en el año fiscal.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2022		15/12/2022		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Socialización de Estrategia de Comunicación realizada - Unidades Territoriales y Unidades Técnicas MIES	5-Entregables Intermedios	15/12/2022		15/12/2022		Sí	1.0
23	PLANEACIÓN: Actualización de Cronograma Valorado Proyecto de Inversión gestionada	5-Entregables Intermedios	15/12/2022		15/12/2022		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Eventos Coordinados de Visibilidad de Colocación de Crédito al 1% - año 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
25	PLANEACIÓN: Análisis de Actualización de Proyecciones Subvención BanEcuador B.P. realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	9-Entregables Formales	15/01/2023		15/01/2023		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías	5-Entregables Intermedios	30/01/2023	30/01/2023			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MIES por BanEcuador IVTrim 2022 - Gestión de Pago, elaborado							
28	EJECUCIÓN: Informe Mensual y Anual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/01/2023		30/01/2023		Sí	0.5
29	EJECUCIÓN: Armonización PAPP 2023 gestionada	9-Entregables Formales	31/01/2023		31/01/2023		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 2023 gestionada	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Carga de Metas 2023 Realizadas	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.5
32	PLANIFICACIÓN: Estimaciones Colocación Créditos realizadas y presentadas a Ministro	9-Entregables Formales	13/02/2023		13/02/2023		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/02/2023		15/02/2023		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: Convenio Modificatorio - Ajustes Convenio BanEcuador, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/03/2023		15/03/2023		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Usuarías MIES Inscritas cargadas sobre Sistema BanEcuador B.P. de Precalificación y Calificación de Crédito - Habilitación de Web Service de Transferencia de Datos	9-Entregables Formales	15/03/2023	15/03/2023			No	0.5
37	EJECUCIÓN: Notificación y Guía a Usuarías MIES Precalificadas realizada	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	0.5
38	PLANEACIÓN: Gestión de Certificación Plurianual 2023-2025 gestionada - Trámite denegado por MEF	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		15/04/2023		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		15/04/2023		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador ITrim2023- Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023		15/05/2023		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Usuarías MIES Inscritas cargadas sobre Sistema BanEcuador B.P. de Precalificación y Calificación de Crédito	9-Entregables Formales	15/05/2023		15/05/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Notificación y Guía a Usuarias MIES Precalificadas realizada	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2023		15/06/2023		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Informe Seguimiento a la Implementación de Estrategia de Comunicación Crédito 1%, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2023		19/07/2023		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/07/2023		19/07/2023		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarias MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		28/07/2023		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	21/08/2023		21/08/2023		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/09/2023		20/09/2023		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2023		15/10/2023		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/10/2023		20/10/2023		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarias MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		25/10/2023		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/11/2023		20/11/2023		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/12/2023		20/12/2023		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarias MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto -	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Cumplimiento Convenio, elaborado							
60	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/02/2024		22/02/2024		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/03/2024		20/03/2024		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/04/2024		22/04/2024		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/04/2024		22/04/2024		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/05/2024		22/05/2024		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	21/06/2024		17/06/2024		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/07/2024		22/07/2024		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/07/2024		22/07/2024		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		30/07/2024		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/08/2024		22/08/2024		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	23/09/2024		22/09/2024		Sí	0.5
72	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2024		15/10/2024		Sí	0.5
73	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/10/2024		22/10/2024		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		31/10/2024		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/11/2024		21/11/2024		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
76	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	23/12/2024		17/12/2024		Sí	1.5
77	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/01/2025		21/01/2025		Sí	0.5
78	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/01/2025		21/01/2025		Sí	1.0
79	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		30/01/2025		Sí	1.0
80	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	21/02/2025		21/02/2025		Sí	0.5
81	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	21/03/2025	21/03/2025			No	0.5
82	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/04/2025	22/04/2025			No	0.5
83	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/04/2025	22/04/2025			No	1.0
84	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025	30/04/2025			No	1.0
85	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/05/2025	22/05/2025			No	0.5
86	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	23/06/2025	23/06/2025			No	0.5
87	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/07/2025	22/07/2025			No	0.5
88	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/07/2025	22/07/2025			No	1.0
89	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025			No	1.0
90	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/08/2025	22/08/2025			No	0.5
91	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/09/2025	22/09/2025			No	1.0
92	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/10/2025	22/10/2025			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	EJECUCIÓN: Informe Trimestral Proyecto - Cumplimiento Convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/10/2025	22/10/2025			No	1.0
94	EJECUCIÓN: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	1.0
95	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	21/11/2025	21/11/2025			No	11.0
96	EJECUCIÓN: Informe Mensual de Avance del Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	22/12/2025	22/12/2025			No	1.0
97	CIERRE: Informe de Validación de Subvención Créditos otorgados a Usuarías MIES por BanEcuador - Gestión de Pago de Liquidación del Proyecto de Inversión , elaborado	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	4.0
98	EJECUCIÓN: Informe Final de Proyecto de Créditos al 1% entregados a Mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del monitoreo y seguimiento - Gestión Cierre de Proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	4.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de informes de gestión trimestral	—	-	-	-	01/01/2024	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	548,258.42 **
Costo Total:	96,288,877.45
Total Devengado:	548,258.42
% Costo Total Devengado:	0.57 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.57 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	347,147.98	0.00	0.00	347,147.98
Ppto. Externo Planeado	26,046.58	0.00	0.00	26,046.58
Ppto. Aprobado Inicial	4,455,267.55	0.00	0.00	4,455,267.55
Ppto. Codificado	4,455,267.55	0.00	0.00	4,455,267.55
Ppto. Comprometido	26,046.58	0.00	0.00	26,046.58
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	576,563.45	0.00	0.00	576,563.45
Ppto. Devengado	548,258.42	0.00	0.00	548,258.42
Pagado Real	24,897.33	0.00	0.00	24,897.33
Estimado a fin de año	* 548,258.42	0.00	0.00	548,258.42
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	28,305.03	0.00	0.00	28,305.03
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.09 %	0.00 %	0.00 %	95.09 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales para acceso a financiamiento, seguimiento y monitoreo a emprendimientos generados con carácter popular y solidario
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Hito 1. Perfil de proyecto, aprobado	_11._informe_justificativo_proy_inv_creditos_1_banecuatoriano_signed.pdf	29/04/2022
2	A2. Hito 2. Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación	10_nro_snp-spn-2022-0626-of_dictamen_favorable_para_increm_PAI_20abr22.pdf	07/06/2022
3	A3. Hito 3. Informe justificativo para incremento presupuestario	A3_SNP_informe_justificativo_proyecto_inv_cred_banecuatoriano_signed.pdf	07/06/2022
4	A4. Hito 4. Solicitud sobre la fuente de financiamiento del proyecto	MEF-SP-2022-0447_correlativo_y_fuente_24my22.pdf	07/06/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	A5. Hito 5. Convenio MIES - BanEcuador borrador revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MIES y enviado a BanEcuador	MIES-SEGC-2022-0071-O_envio_convenio_21jul22.pdf	05/08/2022
6	A6. Hito 6. Memorando de envío del Convenio MIES - BanEcuador borrador e Informe técnico, al área jurídica del MIES	MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf	05/08/2022
7	A7. Hito 7. Contratación realizada, del equipo del proyecto	2._MIES-SEGC-2022-0526-M_solicitud_de_contrat_3_personas_14jul22.pdf	05/09/2022
8	A8. Hito 8. Informe de pertinencia elaborado y enviado a la Coordinación Jurídica	MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf	05/08/2022
9	A9. Hito 9. Convenio suscrito entre BanEcuador y MIES	7.CONVENIO_MIES-BANECUADOR_FIRMADO_30-08.pdf	05/09/2022
10	B1. Hito 10. Decreto Ejecutivo Aprobado y Publicado en el Registro Oficial	decreto_ejecutivo_no__2840859492001648824304.pdf	09/09/2022
11	B2. Hito 10. Informe Jurídico elaborado y Convenio enviado	Informe_juridico_MIES-CGAJ-2022-1023-M.pdf	09/09/2022
12	B3. Hito 11. Solicitud de Creación de Formulario de Registro de Postulación a precalificación para Crédito a 1% anual	RFC_Formulario_de_registro_TICS_-_070922_Versión_Final-signed.pdf	04/10/2022
13	B4. Hito 12. Ficha Información Técnica Crédito para Evento	AM_CRE	04/10/2022
14	B5. Hito 12. Ficha Organización Evento Lanzamiento Crédito	FICHA_DE_EVENTO_Crédito_1_FERIA.xlsx	04/10/2022
15	B6. Hito 13. Video Lanzamiento Crédito	Video_Crédito_1%_Gobierno_Nacional.mp4	01/11/2022
16	B7. Hito 14. Plataforma de Inscripción	Plataforma_Inscripción_Usuaris_Servicios_MIES_Crédito_1_030122	03/01/2022
17	B8. Hito 14. Reporte Diciembre 2022 Inscritos Plataforma	ReporteCredito1PBanEcuador_Diciembre_2022.xlsx	03/01/2023
18	B9. Hito 14. Reporte Noviembre 2022 Inscritos Plataforma	ReporteCredito1PBanEcuador_Noviembre_2022.xlsx	06/12/2022
19	C1. Hito 14. Reporte Octubre 2022 Inscritos Plataforma	ReporteCredito1PBanEcuador.xlsx	01/11/2022
20	C2. Hito 15. Base Datos Remisión usuarios BanEcuador	Base_Consolidado_Usuaris_MIES_Piloto_2022.xlsx	31/10/2022
21	C3. Hito 15. Base datos Usuaris Precalificadas BanEcuador	Base_Consolidado_Usuaris_MIES_Precalificadas_Piloto_2022_10-31-2022	31/10/2022
22	C4. Hito 16. Capacitación a Call Center y Balcón de Servicios	8._registro_de_asistencia_grupo_1_30-08_(1).pdf	05/09/2022
23	C5. Hito 16. Presentación Informativa Crédito - Usuaris, Call Center, Balcón de Servicios, Gerentes Agencia BanEcuador	Taller_de_Socialización_Crédito_-_Usuaris_MIES_12102022.pdf	01/11/2022
24	C6. Hito 17. Informe de Campaña Informativa - Mensajería Masiva a Usuaris Precalificadas Crédito 1% - Call Center	101._Informe_campaña__crédito_1_-signed-signed.pdf	15/11/2022
25	C7. Hito 17. Reporte de Campaña Informativa - Mensajería Masiva a Usuaris Precalificadas Crédito 1% - Call Center	101._Reporte_campaña__crédito_1%.xls	15/11/2022
26	C8. Hito 17. Ampliación Campaña Comunicacional Informativa Crédito y Notificación Precalificados	Campaña_Comunicacional_Noviembre_2022.zip	06/12/2022
27	C9. Hito 17. Campaña 2da Llamada Incentivo Crédito	107._Campaña_Crédito_1__usuaris_Precalificadas.rar	06/12/2022
28	D1. Hito 17. Campaña Comunicacional Informativa Crédito y Notificación Precalificados	Campaña_Comunicacional_Crédito_Octubre_2022.zip	31/10/2022
29	D2. Hito 17. Informe Ampliación de Campaña Informativa - Mensajería Masiva a Usuaris Precalificadas Crédito 1% - Call Center	Informe_Campaña_crédito_1_-signed-signed.pdf	06/12/2022
30	D3. Hito 17. Reporte Ampliación de Campaña Informativa - Mensajería Masiva a Usuaris Precalificadas Crédito 1% - Call Center	Reporte_Campaña_Call_Center_30112022.xls	06/12/2022
31	D4. Hito 18. Informe Avance Proyecto Octubre 2022	INF._MENSUAL_DE_AVANCE_-_OCTUBRE_2022_vf-signed-signed-signed-signed.pdf	06/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
32	D5. Hito 18. Reporte Colocación Créditos Octubre 2022	Reporte_BanEcuador_Octubre_2022_Final_02112022.xlsx	03/01/2023
33	D6. Hito 19. Contenido Comunicacional actualizados Crédito 1%	Contenidos_Comunicacionales_actualizados_06122022.pdf	06/12/2022
34	D7. Hito 19. Estrategia Comunicacional Crédito 1%	Estrategia_Comunicacional_MIES_10112022_vf.pptx	06/12/2022
35	D8. Hito 19. Taller Informativo Crédito al 1% Direcciones Zonales, Distritales y Unidades de Gestión	Crédito_1_x_30_Distritales_y_Zonales.vf.pptx	06/12/2022
36	D9. Hito 20. Reforma Presupuestaria PAI2022	A14._Documentos_Reforma_Presupuestaria_Nov2022.zip	06/12/2022
37	E1. Hito 21. Informe Avance Proyecto Noviembre 2022	IT_CREDITO_1_30_NOVIEMBRE_2022_vff_signed_final.pdf	03/01/2023
38	E2. Hito 21. Reporte Colocación Créditos Noviembre 2022	Reporte_BanEcuador_Noviembre_2022_al_30112022.xlsx	03/01/2023
39	E3. Hito 22. Listado de Participación Taller Zonales y Distritales	Listados_Taller_Zonales_y_Distritales.pdf	03/01/2023
40	E4. Hito 22. Presentación Taller Crédito 1% Coordinadores Zonales y Directores Distritales	Crédito_1_x_30_Distritales_y_Zonales_08122022_vf.pptx	03/01/2023
41	E5. Hito 23. Actualización Cronograma Valorado	Actualización_Cronograma_Valorado.zip	03/01/2023
42	E6. Hito 24. Documentos Varios Eventos 2022	Eventos_2022.RAR	03/01/2023
43	E7. Hito 25. Análisis Proyecciones Banecuador B.P.	Proyecciones_BanEcuador_Historial.zip	03/01/2023
44	E8. Hito 26. Anexos Informe Trimestral IV Trimestre 2022	Anexos_Inf_IVTrim2022.zip	02/02/2023
45	E9. Hito 26. Informe Trimestral IV Trimestre 2022	Informe_IV_trimestre_2022_vff-signed_final.pdf	02/02/2023
46	F1. Hito 28. Informe Mensual Diciembre 2022	IT_CREDITO_1_30_DICIEMBRE_2022_vf-signed_final.pdf	02/02/2023
47	F2. Hito 28. Anexos Informe Mensual Diciembre 2022	Anexos_IT_DICIEMBRE_2022.zip	02/02/2023
48	F3. Hito 28. Informe Anual 2022	Informe_Anual_Cre	02/02/2023
49	F4. Hito 28. Anexos Informe Anual 2022	Anexos_Informe_Anual_Crédito1_30_2022.zip	02/02/2023
50	F5. Hito 29. Armonización PAPP 2023	MIES-CGPGE-2023-0102-M_Aprobación_Armonización_PAPP_2013.rar	02/02/2023
51	F6. Hito 29 Reforma PAPP Feb2023	Reforma_PAPP_Feb2023.zip	02/03/2023
52	F7. Hito 30. Certificación de Actividad G78 2023	MIES-CGPGE-DPI-2023-0078-M_Certificación_Actividad_G78.zip	03/02/2023
53	F8. Hito 30 / Problema 1. Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 2023	MIES-CGAF-DF-2023-0316-M_Certificación_Presupuestaria_2023.rar	02/02/2023
54	F9. Hito 31. Carga de Metas 2023	Carga_Metas_2023.zip	02/03/2023
55	G1. Hito 32 / Problema 2. Estimaciones Metas Proyecto 2023-2025	Estimaciones_Crédito_1x30_Feb2023.zip	02/03/2023
56	G2. Hito 32 / Problema 2. Propuesta Pilotaje Feb2023	Pilotaje_Feb2023.zip	02/03/2023
57	G3. Hito 33. Informe Mensual Enero 2023	IT_CREDITO_1_30_ENERO_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	02/03/2023
58	G4. Hito 33. Anexos IT Enero 2023	Anexos_IT_Enero_2023.zip	02/03/2023
59	G5. Hito 34 / Problema 1. Proceso Convenio Modificadorio Feb2023	Convenio_Modif_Feb2023.zip	02/03/2023
60	G6. Cambio Delegación Proyecto Inversión a Dirección Emprendimientos. Informes de Transición	Transferencia_DGC_a_DE.RAR	05/04/2023
61	G7. Hito 32 / Problema 2. Informe Coordinación Unidades de Gestión de Servicios MIES - Pilotaje Inscripción 2023	Informe_Reuniones_Pilotaje_Inscripción_Crédito_1x30_Marzo2023_vf-signed_final.pdf	02/03/2023
62	G8. Hito 35. Informe Mensual Febrero 2023	IT_CREDITO_1_30_FEBRERO_2023_vf-signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
63	G9. Hito 35. Anexos IT Febrero 2023	Anexos_IT_Febrero_2023.zip	05/04/2023
64	H1. Hito 36. Proceso Habilitación Web Service	Proceso_Web_Service.zip	05/05/2023
65	H2. Hito 38 / Riesgo 1. Intento Certificación Presupuestaria Plurianual	Intento_Certificación_Presupuestaria.zip	05/04/2023
66	H3. Hito 38 / Riesgo 1. Proceso de Transferencia de Subvención MIES	Proceso_-_Check_list_Transferencia_Pago_de_Subvención_MIES.xlsx	05/04/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
67	H4. Riesgo 1. Informe de Alertas Estructurales Proyecto de Inversión	Informe_Alertas_Estructurales_vf-signed_final.pdf	05/04/2023
68	H5. Hito 27. Informe IVTrim2022 BanEcuador B.P.	Informe_IVTrim2022_BanEcuador_B.P..zip	05/05/2023
69	H6. Hito 27. Informe Validación Pago Subvención IVTrim2022	Informe_Validación_MIES_IVTrim2022.zip	05/05/2023
70	H7. Hito 39. Informe Mensual Marzo 2023	IT_CREDITO_1_30_MARZO_2023-signed_final.pdf	05/05/2023
71	H8. Hito 39. Anexos IT Marzo 2023	Anexos_IT_Marzo_2023.zip	05/05/2023
72	H9. Hito 40. Informe Trimestral ITrim2023	Informe_I_Trimestre_2023_vf-signed_final.pdf	05/05/2023
73	I1. Hito 40. Anexos IT ITrim2023	Anexos_Inf_ITrim2023.zip	05/05/2023
74	I2. Hito41. Informe ITrim2023 BanEcuador B.P.	Informe_ITrim2023_BanEcuador_B.P..zip	05/05/2023
75	I3. Hito 41. Informe Validación Pago Subvención ITrim2023	Informe_Validación_MIES_ITrim2023.zip	24/05/2023
76	I4. Hito 43. Anexos IT Abril 2023	Anexos_IT_Abril_2023.zip	06/06/2023
77	I4. Hito 43. Informe Mensual Abril 2023	IT_CREDITO_1_30_ABRIL_2023_-_signed.pdf	06/06/2023
78	I5. Hito 45. Informe Mensual Mayo 2023	IT_CREDITO_1_30_MAYO_2023-signed_def-signed-signed.pdf	19/06/2023
79	I6. Hito 46. Informe Seguimiento a la Implementación de Estrategia de Comunicación	IC_CREDITO_1_30_2023_revVF-signed_(1)-signed-signed.pdf	03/07/2023
80	I7. Hito 47. Informe Trimestral II Trim2023	Informe_II_Trimestre_2023_rev-signed-signed-signed-signed.pdf	20/07/2023
81	I8. Hito 47. Anexos IT II Trim2023	Anexos_IT_II_Trim2023.rar	20/07/2023
82	I9. Hito 48. Informe Mensual Junio 2023	IT_CREDITO_1X30_JUNIO_2023_rev-signed-signed-signed-signed.pdf	20/07/2023
83	J1. Hito 48. Anexos IT Junio 2023	Anexos_IT_Junio_2023.rar	20/07/2023
84	J2. Hito 49. Informe Validación Pago Subvención II Trim2023	Informe_Validacion_MIES_IITrim2023.zip	30/07/2023
85	J3. Hito 50. Informe Mensual Julio 2023	IT_CREDITO_1X30_JULIO_2023_rev-signed.pdf	22/08/2023
86	J4. Hito 50. Anexos IT Julio 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_JULIO_2023.rar	22/08/2023
87	J5. Hito 51. Informe Mensual Agosto 2023	AGOSTO_IT_CREDITO_1x30_FIRMA-signed.pdf	20/09/2023
88	J6. Hito 51. Anexos IT Agosto 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_AGOSTO_2023.rar	20/09/2023
89	J7 Hito 52. Informe Trimestral III Trim2023	Informe_III_Trimestre_2023--signed-signed-1.pdf	15/10/2023
90	J8. Hito 52. Anexos IT III Trim2023	Anexos_IT_III_Trim2023.7z	15/10/2023
91	J9. Hito 52. Informe Trimestral III Trim2023 (actualizado)	Informe_III_Trimestre_2023_VF-signed-signed-signed.pdf	25/10/2023
92	K1. Hito 52. Anexos IT III Trim2023 (actualizado)	ANEXOS_INFORME_III_TRIMESTRE_2023.rar	25/10/2023
93	K2. Hito 53. Informe Mensual Septiembre 2023	IT_CREDITO_1X30_SEPTIEMBRE-1_rev-signed-signed.pdf	25/10/2023
94	K3. Hito 53. Anexos IT Septiembre 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_SEPTIEMBRE_2023.rar	25/10/2023
95	K4. Hito 54. Informe Validación Pago Subvención III Trim2023	Informe_Validacion_MIES_IIITrim2023.rar	25/10/2023
96	K5. Hito 55. Informe Mensual Octubre 2023	IT_CREDITO_1X30_OCTUBRE_2023_rev-signed-signed-signed.pdf	24/11/2023
97	K6. Hito 55. Anexos IT Octubre 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_OCTUBRE_2023.rar	24/11/2023
98	K7. Hito 56. Informe Mensual Noviembre 2023	IT_CREDITO_1X30_NOV_2023_rev-signed-signed.pdf	26/12/2023
99	K8. Hito 56. Anexos IT Noviembre 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_NOVIEMBRE_2023.rar	26/12/2023
100	K9. Hito 57. Informe Validación Pago Subvención IV Trim2023	Informe_Validacion_MIES_IVTrim2023.rar	02/02/2024
101	L1. Hito 58. Informe Mensual Diciembre 2023	IT_CREDITO_1X30_DIC_2023_rev-signed-signed.pdf	02/02/2024
102	L2. Hito 58. Anexos IT Diciembre 2023	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_DICIEMBRE_2023.rar	02/02/2024
103	L3 Hito 59. Informe Trimestral IV Trim2023	Informe_IV_Trimestre_2023-signed-signed.pdf	02/02/2024
104	L4. Hito 59. Anexos IT IV Trim2023	ANEXOS_INFORME_IV_TRIMESTRE_2023.rar	02/02/2024
105	L5. Hito 60. Informe Mensual Enero 2024	IT_CREDITO_1X30_ENERO_2024_rev-signed-signed.pdf	23/02/2024
106	L6. Hito 60. Anexos IT Enero 2024	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_ENERO_2024.rar	23/02/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	L7. Hito 61. Informe Mensual Febrero 2024	it_credito_1x30_febrero_2024_vf-signed-signed.pdf	25/03/2024
108	L8. Hito 61. Anexos IT Febrero 2024	anexos_it_credito_1x30_febrero_2024.rar	25/03/2024
109	L9. Hito 62. Informe Mensual Marzo 2024	it_credito_1x30_marzo_2024-signed-signed.pdf	26/04/2024
110	M1. Hito 62. Anexos IT Marzo 2024	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_MARZO_2024.rar	26/04/2024
111	M2. Hito 63. Informe Trimestral I Trim2024	informe_i_trimestre_2024-signed.pdf	26/04/2024
112	M3. Hito 63. Anexos IT I Trim2024	anexos_informe_i_trimestre_2024.rar	26/04/2024
113	M4. Hito 64. Informe Validación Pago Subvención I Trim2024	InfValPagos_I_Trim2024_REV-signed-signed.pdf	06/05/2024
114	M5. Hito 65. Informe Mensual Abril 2024	IT_CREDITO_1X30_ABRIL_2024-signed-signed-signed.pdf	23/05/2024
115	M6. Hito 65. Anexos IT Abril 2024	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_ABRIL_2024.rar	23/05/2024
116	M7. Hito 66. Informe Mensual Mayo 2024	it_credito_1x30_mayo_2024_revisado-signed-signed-signed.pdf	17/06/2024
117	M8. Hito 66. Anexos IT Mayo 2024	anexos_it_credito_1x30_mayo_2024.rar	17/06/2024
118	M9. Hito 67. Informe mensual Junio 2024	it_credito_1x30_junio_2024_final-signed-signed-signed.pdf	23/07/2024
119	N1. Hito 67. Anexos Informe mensual Junio 2024	ANEXOS_IIT_CREDITO_1X30_JUNIO_2024.rar	24/07/2024
120	N2. Hito 68. Informe II trimestre 2024	Informe_II_trimestre_2024-signed-signed-signed.pdf	24/07/2024
121	N3. Hito 68. Anexos Informe II trimestre 2024	ANEXOS_IIT_CREDITO_1X30_2024.rar.rar	24/07/2024
122	N4. Hito 69. Informe Validación Pago subvención II Trimestre2024	InfValPagos_II_Trim2024_final-1-signed-signed.pdf	30/07/2024
123	N5. Hito 70. Anexos de Informe Mensual Julio 2024	ANEXOS_IT_CREDITO_1X30_JULIO_2024_(2).zip	29/08/2024
124	N5. Hito 70. Informe Mensual Julio 2024	it_credito_1x30_julio_2024_signed-signed-signed.pdf	29/08/2024
125	N6. Hito 71. Informe Mensual Agosto 2024	informe_seguimiento_agosto_1x30_13_09_2024final-signed-signed-signed_(1).pdf	22/09/2024
126	N7. Hito 71. Anexos de Informe Mensual Agosto 2024	anexos_banecuador.zip	22/09/2024
127	N8. Hito 72. Anexos de Informe Mensual Septiembre 2024	ANEXOS_IIT_CREDITO_1X30_SEPTIEMBRE_2024.zip	15/10/2024
128	N9. Hito 72. Informe Mensual Septiembre 2024	Informe_mensual_septiembre_P1x30.ok-signed_(1)-signed-signed.pdf	16/10/2024
129	O1. Hito 73. Informe Trimestral (julio-septiembre) 2024	Informe_III_trimestre_2024.pdf	22/10/2024
130	O2. Hito 73. Anexos de Informe Trimestral (julio-septiembre) 2024	ANEXOS_IIT_CREDITO_1X30..zip	22/10/2024
131	O3. Hito 74. Informe de validación Pago Subvención (julio-septiembre) 2024.	InfValPagos_III_Trim2024__06-11-2024dt.-signed-signed-signed.pdf	08/11/2024
132	O4. Hito 74. Anexos Informe de validación Pago Subvención (julio-septiembre) 2024.	ANEXOS_BANECUADOR_MIES_2024_CREDITO_1X30..zip	08/11/2024
133	O5 Hito 75. Informe de avance mensual-octubre 2024.	informe_de_avance_mensual_octubre_21-11-2024_ok.-signed-signed-signed.pdf	21/11/2024
134	O6 Hito 75. Anexos Informe de avance mensual-octubre 2024.	ANEXOS_BANECUADOR.zip	21/11/2024
135	O7 Hito 76. Informe de avance mensual-noviembre 2024.	informe_de_avance_mensual_nov_16-12-2024okdt.-signed-signed-signed.pdf	17/12/2024
136	O8 Hito 76. Anexos de Informe de avance mensual - noviembre 2024.	ANEXOS_BANECUADOR_B.P._-_nov_2024.zip	17/12/2024
137	O9 Hito 77. Informe de avance mensual - diciembre 2024.	Inf-avance_mens_diciembre2024ok_1x30-signed-signed-signed.pdf	17/01/2025
138	P1 Hito 77. Anexos Informe mensual - diciembre 2024.	Anexos_diciembre_2024__BanEcuador_B.P_1x30.zip	21/01/2025
139	P2 Hito 78. Informe trimestral - (octubre - diciembre) 2024.	Informe-avance_mensual_diciembre_2024_1x30_-signed-signed-signed.pdf	21/01/2025
140	P3 Hito 78. Anexos Informe trimestral - (octubre - diciembre) 2024.	ANEXOS_IVT_2024_CREDITO_1X30.zip	21/01/2025
141	P4. Hito 79. Informe Trimestral (octubre-noviembre) 2024	InfValPagos_IV_Trim2024-1x30_ok-signed-signed-signed.pdf	30/01/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
142	P5. Hito 79. Anexos Informe de validación Pago Subvención (octubre-noviembre) 2024	ANEXOS_BANECUADOR_1X30.zip	30/01/2025
143	P6. Hito 80 Informe mensual enero 2025	Inf-avance_mens_enero2025-signed-signed-signed.pdf	21/02/2025
144	P7. Hito 80 Anexos Informe mensual enero 2025	ANEXOS_BANECUADOR_B.P._1x30-enero2025.zip	21/02/2025

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Galeas Balseca, Cristina Elizabeth	Líder del proyecto	Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 3	cristina.galeas@inclusion.gob.ec	0967656606 23983100 11 17
Piedra Celi, Lizeth Fernanda	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento	lizeth.piedra@inclusion.gob.ec	
Tito Cataña, Doris Maribel	Titular de la Unidad	Directora de Emprendimientos E	doris.tito@inclusion.gob.ec	0960594031 1928 1928