

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Protección Especial
Dirección de Servicios de Protección Especial

PROYECTO: K013 MIES-Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Quishpe Samaniego, María Dolores (maria.quishe@inclusion.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Jurado Velastegui, Estefany Malena | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Bueno Aguilar, Jacqueline Del Carmen | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 1.12 |
| CUP: | 102800000.0000.387151 | TIR: | 20.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 882,718.48 |
| Viabilidad Técnica: | Muy Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,000,000.00 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2022 - 31/12/2025 |
| Fecha de última actualización: | 05/05/2022 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2025 |
| Modificado por: | Suárez Salazar, Patricio Arturo | Fecha del siguiente Hito: | 25/05/2022 |


DATOS GENERALES

| |
|--|
| <p>Descripción</p> <p>El proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", busca mejorar la una propuesta de intervención sobre la alta prevalencia de prácticas familiares, sociales, culturales e institucionales de vulneración sistemática de los derechos humanos a las personas en el ciclo de vida, con particular énfasis en la generación de condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, procurando la permanencia familiar y/o su reinserción en el menor tiempo posible, el disfrute de los servicios sociales básicos para el desarrollo humano, de forma progresiva, pero sostenida. Las niñas, niños y adolescentes que, por diversas situaciones contrarios a su propia voluntad, se encuentran en situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos y que por ello pueden estar o están privados de su medio familiar, requieren de una especial protección por parte de las entidades del poder público.</p> <p>Componentes. En el proyecto de inversión se desarrollan los siguientes componentes: Componente 1. Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD #s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas modelos de atención establecido por el MIES Componente 2. Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos Componente 3. Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa de Acogimiento Institucional y sus procesos adyacentes Componente 4. Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaria de Protección Especial</p> |
| <p>Beneficios Cualitativos</p> <p>Atención a los niños, niñas y adolescentes mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes. Fortalecimiento de los servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas, ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y modalidades alternativas. Mejoramiento permanente en la calidad de los servicios, de las unidades de atención directa en la modalidad de acogimiento institucional.</p> |
| <p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos. Al 2025 se atenderá a 15.574 niñas, niños y adolescentes, vulnerados en sus derechos a través del acceso a servicios de protección especial de acuerdo a la norma técnica correspondiente a cada modalidad de atención</p> |
| <p>Restricciones</p> <p>Tiempo: El proyecto tendrá una duración de cuatro años. Costo total asignado para el proyecto es USD 96.418.857,76 (Noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete 76/100 dólares) Alcance: El Proyecto se ejecutará a nivel nacional. Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional. Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos necesarios para la ejecución del proyecto"</p> |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 8.56 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2022 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 9 % | 10 % | 14 % | 16 % | 19 % | 20 % | 22 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2022: SEGÚN PAPP PRESENTADO MES DE ABRIL 2022, EL ITEM EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ES EL 780204- TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, EN ESPERA DE LA REFORMA MIES-SPE-GPEPE-RP-2022-001. LA PRESENTE REFORMA SE PLANTEA A FIN DE:</p> <p>* LIQUIDAR A PERSONAS DESVINCULADAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE REASIGNARÁ EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO PARA EL PROGRAMA 55 ACTIVIDADES 04, GRUPO 99 A PLANTA CENTRAL, CZ1, CZ3, CZ5 Y CZ8; SEGÚN MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-1-1102-M, MIES-CZ-3-2022-1599-M, MIES-CZ-5-2022-2938-M, MIES-CZ-8-2022-2314-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0345-M, MIES-CGAF-DATH-2022-0560-M Y CGAF-DATH-2022-0605-M.</p> <p>* SE REASIGNA FONDOS A EOD 4000 PARA EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO EN EL 2021 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-4-2022-4742-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2022, EMITIDO POR EL COORDINADOR ZONAL 4 DEL MIES, CON LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 7.</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 05/05/2022 - 03:34 PM |
| <p>MARZO 2022: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes, el día 29 de marzo 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna correlativo y organismo en la estructura programática del programa 55 inversión, para la continuidad del proceso de suscripción de convenios, a la fecha se gestiona la suscripción de 77 convenios de cooperación técnico económico en el proyecto</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 08/04/2022 - 08:39 AM |
| <p>FEBRERO 2022: Se continua con la prestación de servicios bajo convenios de cooperación técnico económico, se reporta asistencia, las unidades de atención continúan prestando los servicios por ende no se han cerrado, ni paralizado los servicios, a pesar de la falta de asignación de recursos financieros, por parte del Ministerio de Económica y Finanzas, para la realización de los primeros desembolsos a cooperantes</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 15/03/2022 - 04:28 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>Enero 2022</p> <p>Para el desarrollo del proyecto en el periodo 2022, se ha programada las siguientes coberturas en, ACOGIMIENTO FAMILIAR 60, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.721, y en APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR. 1.780 niños, niñas y adolescentes, con un total de 3.561 nna, que accederán los servicios de protección especial en el periodo indicado. En este mes la suscripción de convenios está desarrollando de acuerdo a la programación establecida, con la observación que hasta el cierre de este informe no se dispone de correlativo ni organismo en la estructura programática del proyecto según el sistema de administración financiera e-Sigef, del Ministerio de Económica y Finanzas, entidad encargada de la asignación de los recursos, para los respectivos desembolsos a los cooperantes, (no existe financiamiento), cabe señalar que los servicios descritos la atención a los usuarios no se paraliza, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual se reporta la asistencia total del programa 55, proyecto 0002.</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 15/03/2022 - 01:56 PM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p>2- NACIONAL. Económico.</p> <p>El incumplimiento en el lineamiento de la pre liquidación mensual como establece el convenio de cooperación técnico económico CAUSARIA un retraso en los desembolsos y a la óptima ejecución presupuestaria</p> | 02/03/2022 | María Dolores Quishpe Samaniego | 50 % | 80 | 40 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Hito 1: INICIO: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional | 4-Inicio de Trabajo | 03/01/2022 | | 03/01/2022 | | Sí | 2.0 |
| 2 | Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2022 | | 31/01/2022 | | Sí | 2.0 |
| 3 | Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022. | 5-Entregables Intermedios | 25/02/2022 | | 25/02/2022 | | Sí | 1.0 |
| 4 | Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2022 | | 31/03/2022 | | Sí | 1.0 |
| 5 | Hito 5: INFORME: proceso de esclarecimiento legal a nivel nacional, sobre las acciones | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2022 | | 29/04/2022 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | realizadas en beneficio de los nna que han sido vulnerados sus derechos. | | | | | | | |
| 6 | Hito 6: Informe de ejecución presupuestaria del Fortalecimiento de las Unidades de Atención de Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 25/05/2022 | 25/05/2022 | |  | No | 2.0 |
| 7 | Hito 7: EJECUCIÓN: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |  | No | 1.5 |
| 8 | Hito 8: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la ficha técnica SIPEIP del proyecto de inversión. | 5-Entregables Intermedios | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |  | No | 1.5 |
| 9 | Hito 9: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2022 | 27/07/2022 | |  | No | 1.5 |
| 10 | Hito 10: EJECUCION: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa. | 5-Entregables Intermedios | 17/08/2022 | 17/08/2022 | |  | No | 1.5 |
| 11 | Hito 11: EJECUCIÓN: Informe técnico - financiero realizado a las unidades de atención en Acogimiento Institucional | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2022 | 31/08/2022 | |  | No | 1.0 |
| 12 | Hito 12: INFORME: esclarecimiento legal a nivel nacional | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2022 | 01/09/2022 | |  | No | 1.5 |
| 13 | Hito 13: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso a nivel nacional | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2022 | 30/09/2022 | |  | No | 1.5 |
| 14 | Hito 14: EJECUCION: Informe de Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos del proyecto de inversión | 5-Entregables Intermedios | 28/10/2022 | 28/10/2022 | |  | No | 1.5 |
| 15 | Hito 15: EJECUCIÓN: Informe Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2022 | 25/11/2022 | |  | No | 1.5 |
| 16 | Hito 16: EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2022 de la Gerencia, presentado. | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2022 | 28/12/2022 | |  | No | 3.0 |
| 17 | EJECUCIÓN PROYECTO 2023-2025 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |  | No | 75.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento institucional y modalidades alternativas por convenio. |  | 84.61 % | 3,561 | 3,013 | 01/01/2022 | Marzo |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,000,000.00 ** |
| Costo Total: | 96,418,857.76 |
| Total Devengado: | 0.00 |
| % Costo Total Devengado: | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2022) | | -20,000,000.00 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 150,519.42 | 0.00 | 150,519.42 | 0.00 | 0.00 % |  | 0.00 % |
| Mar | 150,519.42 | 0.00 | 301,038.84 | 0.00 | 0.00 % |  | 0.00 % |
| Abr | 481,052.75 | | 782,091.59 | | | | |
| May | 8,551,114.97 | | 9,333,206.56 | | | | |
| Jun | 150,519.42 | | 9,483,725.98 | | | | |
| Jul | 591,533.75 | | 10,075,259.73 | | | | |
| Ago | 150,519.42 | | 10,225,779.15 | | | | |
| Sep | 8,881,648.30 | | 19,107,427.45 | | | | |
| Oct | 261,000.42 | | 19,368,427.87 | | | | |
| Nov | 481,052.75 | | 19,849,480.62 | | | | |
| Dic | 150,519.38 | | 20,000,000.00 | | | | |
| Total | 20,000,000.00 | 0.00 | | | |  | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 4 | Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica, esclarecimiento legal y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|--|------------------|---------------|
| 1 | ASOCIACION Hito 1: Dictamen de prioridad proyecto de inversión Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional | A.1..pdf | 11/03/2022 |
| 2 | ASOCIACION Hito 2: EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial, fichas de costos validadas por la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión | A.2..xls | 11/03/2022 |
| 3 | ASOCIACION Hito 4: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura a nivel nacional, del proyecto de inversión | A._4.-signed.pdf | 08/04/2022 |
| 4 | ASOCIACIÓN Hito 3: EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2022. | A.3..pdf | 11/03/2022 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|----------------------------------|-------|---|---------------------------------|------------------|
| Quishpe Samaniego, María Dolores | Líder | Gerente Proyecto Emblemático de Protección Especial | maria.quishpe@inclusio n.gob.ec | 3983100 ext.6055 |