

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Familia
Dirección de Acompañamiento Familiar
PROYECTO: K002 Actualización del Registro Social

Líder del Proyecto:	Villalva Quiroz, Franklin Leonardo (franklin.villalva@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Montalvo Cepeda, María Augusta	Programas Relacionados:	
Titular:	Barragán Pinos, Linley Francoisse	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382000	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,797,187.71
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/05/2019
Fecha de última actualización:	20/03/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Morán Cevallos, Ana Maryté	Fecha del siguiente Hito:	05/01/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Levantamiento de información para la actualización de datos del Registro Social a beneficiarios actuales del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, pensiones asistenciales de adultos mayores a nivel nacional y familias derivadas de Plan "Todo una Vida".

Beneficios Cualitativos

Contar con una base actualizada de información socioeconómica de los núcleos familiares más vulnerables, para la focalización de los beneficios del Estado.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de transferencias monetarias no contributivas


Restricciones

Alcance: A nivel nacional
Costo: \$ 3.797.187,71
Tiempo: 4 meses
Recursos: Equipo técnico, tecnológico y logístico.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/05/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	45 %	60 %	75 %	80 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de personal técnico CAUSARÍA retraso en la ejecución de las actividades de proyecto.	19/03/2019	Franklin Leonardo Villalva Quiroz	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	INICIO: Perfil del proyecto elaborado	4-Inicio de Trabajo	05/01/2019	05/01/2019		▼	No	10.0
2	PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	25/01/2019	25/01/2019		▼	No	5.0
3	EJECUCIÓN: Asignación de recursos, realizado	5-Entregables Intermedios	27/01/2019	27/01/2019		▼	No	5.0
4	EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad, emitido	5-Entregables Intermedios	27/01/2019	27/01/2019		▼	No	10.0
5	EJECUCIÓN: Distribución de recursos a Unidades Desconcentradas, realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2019	30/01/2019		▼	No	10.0
6	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019	31/01/2019		▼	No	5.0
7	EJECUCIÓN: PAPP, aprobado	5-Entregables Intermedios	04/02/2019	04/02/2019		▼	No	5.0
8	PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la cuarta transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	25/02/2019	25/02/2019		▼	No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019		▼	No	5.0
10	EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	18/03/2019	18/03/2019		▼	No	10.0
11	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	29/03/2019		▼	No	5.0
12	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019		▼	No	5.0
13	EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/05/2019	15/05/2019		▼	No	10.0
14	CIERRE: Informe final de ejecución del proyecto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2019	31/05/2019		▼	No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,797,187.71 **
Costo Total:	3,797,187.71
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,049,298.19		1,049,298.19				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,747,889.52		3,797,187.71				
Mar	0.00		3,797,187.71				
Abr	0.00		3,797,187.71				
May	0.00		3,797,187.71				
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	3,797,187.71						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la eficiencia y la calidad en la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar a usuarios BDH componente variable MEDIANTE el fortalecimiento del equipo técnico, metodología de intervención, monitoreo y seguimiento, así como mecanismos de articulación intersectorial