

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Atención Intergeneracional
Dirección de la Juventud

PROYECTO: K002 MIESpacios Juveniles - Jóvenes y Adolescentes actores estratégicos del desarrollo

Líder del Proyecto:	Cayambe Cayambe, Ligia (ligia.cayambe@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Macias Rodriguez, María Verónica	Programas Relacionados:	MIESPACIOS JUVENILES JOVENES Y ADOLESCENTES ACTORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Williams Yépez, Andrés Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.376317	TIR:	44.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	156,349.35
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,858,388.60
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	29/01/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	29/05/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Pino Moreira, María Lourdes	Fecha del siguiente Hito:	04/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Este proyecto nos permite conocer los sectores sociales, las características particulares que posee el sector en relación con los otros grupos sociales. Para obtener la incidencia deseada con este proyecto, al identificar la población objetivo, se vincula con los ejes estratégicos, Actoría social, protección integral e igualdad de oportunidades, se proyecta a las y los jóvenes, hombres y mujeres con edades comprendidas 18 y 29 años de edad, de distintos pueblos y nacionalidades a nivel nacional, con especial énfasis en aquellos/as pertenecientes a la tasa de desempleo y subempleo, procedentes de barrios o sectores urbano marginales, estudiantes de Instituciones educativas fiscales (especialmente de aquellas que no cuentan con laboratorios de computación) y miembros de organizaciones, colectivos, representaciones - juveniles, tanto barriales, como colegiales. Se busca incidir en la población juvenil demandante potencial de 1.352.538 jóvenes, a la cual se proyecta llegar como beneficiarios directos el primer año es de 335.623 jóvenes como demanda efectiva en el 2014 y en el 2015, 340.659, jóvenes, tanto en el primer año y segundo será el total de 676.282. Impulsando un proceso de construcción de fortalezas y capacidades en este grupo poblacional, que les permita tomar decisiones con responsabilidad y oportunidad, convirtiéndose en jóvenes actores estratégicos del desarrollo del país.

Beneficios Cualitativos

Jóvenes informados en temas de prevención, emprendimiento y conformación de voluntariado.

Fortalecimiento de la acción participativa de los y las jóvenes a nivel nacional, mediante 3 ejes estratégicos

- Actoría social
- Protección integral
- Igualdad de oportunidades, como actores estratégicos del desarrollo económico, político y social del país

Tipo de Beneficiario

Jóvenes entre los 18 a 29 años, beneficiados en forma indirecta a través de: campañas mediáticas que posicionan el tema juvenil, toma de espacios públicos, foros de debate, mesas de diálogo. Los beneficiarios del proyecto son 177.923 jóvenes con los convenios con GAD, teniendo como demanda efectiva en el 2014, y segundo año se proyecta llegar a 676.282 identificados los índices de pobreza y extrema pobreza de las y los jóvenes a nivel nacional.

Restricciones

TIEMPO: Un año.

ALCANCE: El proyecto se implementará a nivel nacional, la meta de cobertura son 177.923 jóvenes.

COSTO: \$2.105,484.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 87.37 %

Fecha de Inicio: 29/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
2017	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2015.- 1.- En relación a los convenios pendientes de cierre de la zona 6. Se han enviado múltiples solicitudes de información vía Quipux a la Coordinadora Zonal sin respuesta efectiva.	Macias Rodriguez, María Veronica	30/10/2015 - 11:41 AM
AGOSTO 2015: Los convenios de la zona 1 y zona 9 no son liquidados, el departamento jurídico de la zona 1 está evaluando la situación para el cierre definitivo de los mismos. En el caso de la zona 6 se ha solicitado un reporte detallado de las causas del retraso de la transferencia del 3er desembolso a las organizaciones cooperantes sin tener respuesta.	Naranjo, Jimena	10/09/2015 - 04:56 PM
JULIO 2015: Se mantienen inconvenientes en los cierres de convenios de la zona 1 y zona 6. Las organizaciones cooperantes no devuelven bienes en el un caso y aun no se cierran las liquidaciones económicas en el otro. Se ha solicitado por todos los medios a las instancias respectivas el cierre inmediato de los convenios.	Naranjo, Jimena	04/08/2015 - 02:06 PM
Luego de varias reuniones de trabajo se ha definido que el proyecto no será reformulado y que el mismo se debe cerrar para dar paso a la formulación de un nuevo proyecto de inversión enfocado	Naranjo, Jimena	03/07/2015 - 10:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en la prevención de factores de riesgo y la atención a adolescentes y jóvenes con consumo problemático de drogas. En relación al proceso de cierre de convenios con GAD persisten las dificultades en territorio lo que imposibilita cerrar el proyecto.		
MAYO 2015: Se han realizado las gestiones administrativas y legales requeridas a fin de concretar el cierre definitivo de los convenios de cooperación con GADS para el cierre del proyecto. Se está a la espera de recibir la devolución de bienes, concretar desembolsos de saldos faltantes y/o documentación de los GADS a las Direcciones Distritales del MIES. Se está a la espera del pronunciamiento de SENPLADES en relación a la reformulación del proyecto de inversión.	Naranjo, Jimena	02/06/2015 - 10:25 AM
ABRIL 2015: Los procesos de cierre de convenios en territorio han tenido avances significativos, sin embargo siguen reportándose casos de convenios donde aún los GAD cooperantes tienen pendientes devolución de saldos y entrega de bienes. En el proceso de re-formulación del proyecto de inversión se ha subido al portal de SENPLADES SIPEIP la reformulación del proyecto y la solicitud de dictamen de prioridad.	Naranjo, Jimena	05/05/2015 - 12:50 PM
Enero a Febrero 2015: A petición del señor Presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado y en el marco de la nueva Política Pública de Juventud, el modelo de gestión del Proyecto de inversión estará orientado hacia la Prevención del uso y consumo de drogas, la prevención de conductas de riesgo, y la implementación de Casas de Acogida para jóvenes y adolescentes con problemas de adicción sin referente familiar; en este contexto se realizó el cambio de Estado del mismo a CONGELADO en la herramienta GPR, hasta obtención de prioridad SENPLADES.	Pazmiño Miranda, Luisa Noemí	02/03/2015 - 02:55 PM
DICIEMBRE 2014: Se procedió a realizar el seguimiento al proceso de cierre y liquidación de convenios 2014	Pazmiño Miranda, Luisa Noemí	02/03/2015 - 02:54 PM
NOVIEMBRE 2014: El Proyecto Jóvenes y Adolescentes Actores Estratégicos de Desarrollo, puso énfasis en desarrollar actividades orientadas a la prevención de violencias; prevención de conductas de riesgo; prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y la participación de las y los jóvenes y adolescentes en el Campamento Nacional de Juventud.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	24/12/2014 - 03:45 PM
OCTUBRE 2014: El Proyecto Jóvenes y adolescentes Actores Estratégicos del Desarrollo, durante este mes puso énfasis en desarrollar actividades desde las Direcciones Distritales conjuntamente con los GAD en actividades como: fortalecimiento de habilidades en peluquería y elaboración de bisutería; encuentros cantonales artísticos, recreativos y deportivos; campañas de prevención del consumo de alcohol y drogas; llegando a 23.035 jóvenes y adolescentes beneficiarios.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	28/11/2014 - 01:20 PM
SEPTIEMBRE 2014: El proyecto Jóvenes y Adolescentes Actores Estratégicos del Desarrollo, puso énfasis en desarrollar actividades desde las Direcciones Distritos conjuntamente con los GAD, actividades como: Talleres de fortalecimiento a las y los técnicos de convenios.	Cazar Cruz, Mónica Cecilia	04/11/2014 - 01:25 PM
AGOSTO 2014: El proyecto Jóvenes y Adolescentes Actores Estratégicos del Desarrollo, por el mes de juventudes, puso énfasis en desarrollar actividades desde las Direcciones Distritos conjuntamente con los GAD, actividades como: campamentos, colonias vacacionales, cine foro, maratón 5K, llegando a 25.254 jóvenes beneficiarios.	Cayambe Cayambe, Ligia	30/09/2014 - 05:49 PM
Julio: El proyecto Jóvenes y Adolescentes Actores Estratégicos del Desarrollo tienen un costo total \$ 1.938.984,00 para la ejecución de 53 convenios, en excepción de Quito y Guayaquil, se determinó el cierre de los 2 convenios por el desinterés de los GAD, desde el mes de marzo por el monto de \$ 290.000,00 el cual este presupuesto fue reformado para darle mejor ejecución de actividades en el proyecto, que aun no se encuentra devengado, en este margen se justifica la baja ejecución del proyecto programado.	Cayambe Cayambe, Ligia	31/07/2014 - 10:30 PM
JUNIO 2014: Se realizó visitas de seguimiento a los servicios de atención a jóvenes a nivel nacional desde el 16 al 20 de junio con el objetivo de apoyar el proceso de liquidación del primer semestre, adicionalmente se revisó la documentación técnica y financiera de los mismos. Se presenta una baja ejecución presupuestaria en las Zonas, ya que debido al cambio de autoridades de los GAD cooperantes no se ha entregado la totalidad de la documentación para la liquidación de las actividades realizadas. Se analizaron cada uno de los proyectos para definir las acciones administrativas y de operación que permitan la continuidad de la implementación de los proyectos.	Cayambe Cayambe, Ligia	31/07/2014 - 09:17 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2014: Se realizó la actividad del "Foro Regional de Juventudes de América Latina y el Caribe, los días 13 y 14 de mayo, en la ciudad de Quito con 70 participantes de Voluntariado. Desde el Viceministerio se delegó a la DNJ, enviar a 2 técnicos para la aplicación de la Ficha de Calidad de los Servicios de las Unidades de Atención MIES del Distrito Quevedo y Distrito Loja; en este margen se evaluarán los servicios con los cooperantes de estos Distritos.	Cayambe Cayambe, Ligia Erlinda	03/06/2014 - 02:44 PM
ABRIL 2014: Se realizaron reuniones y mesas de trabajo en territorio con Directores Distritales, autoridades de los GAD y técnicos de los Distritos de las Zonas 1, 2, 3 y 4, abordando temas específicos sobre el proyecto y sus componentes, coberturas, entre otros temas. Por parte de los GAD, cooperantes se recibieron propuestas para mejorar la implementación del proyectos, la cuales se sistematizaron para sus compromisos, desde la DNJ hay la responsabilidad de brindar el apoyo técnico necesario.	Cayambe Cayambe, Ligia Erlinda	05/05/2014 - 04:11 PM
ENERO A MARZO 2014: Mediante el dictamen favorable Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0240-OF del 26 de febrero del año en curso, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, de acuerdo al Art.60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prioriza al proyecto: "MIESPACIOS JUVENILES JOVENES Y ADOLESCENTES ACTORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO" para el período 2014 - 2015. Conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico por procesos del MIES. Mediante la discusión del Director de la DNJ, se establece el equipo de trabajo, al tener los convenios con los GAD, hay la responsabilidad de disponer de un equipo de trabajo multidisciplinario conforme al requerimiento del proyecto.	Cayambe Cayambe, Ligia Erlinda	01/04/2014 - 01:22 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Retraso por parte del cooperante en la entrega de los documentos para la liquidación del convenio CAUSARÍA no cumplir con los plazos para el cierre del proyecto	23/02/2017	Lenin Mauricio Iñiguez Apolo	20 %	40	8	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: prioridad del proyecto entregada por SENPLADES, aprobada	4-Inicio de Trabajo	30/01/2014		30/01/2014		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: informe de cronograma de actividades a desarrollarse dentro del proyecto, aprobado	4-Inicio de Trabajo	30/01/2014		30/01/2014		Sí	2.5
3	EJECUCIÓN: Informe revisión y aprobación de proyectos para firma de convenios, entregado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: informe de planificación de cronograma de	4-Inicio de Trabajo	28/02/2014		28/02/2014		Sí	2.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	actividades para voluntariado plan piloto con los Distritos; De los MIESpacios Juveniles Quito Norte/Distrito Babahoyo MIESpacio.							
5	EJECUCIÓN: Reporte de convenios firmados, presentado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Informe de la mesa de trabajo de convenio firmados de las 9 zonas a entregado	5-Entregables Intermedios	02/04/2014		02/04/2014		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: reporte desembolso de convenios de Gad, entregado	5-Entregables Intermedios	02/04/2014		02/04/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe de propuesta para destinar recursos para actividades de voluntariado; Del MIESpacio Juvenil Cuenca.	9-Entregables Formales	29/04/2014		29/04/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Plan de actividades para voluntariado con plan piloto el MIESpacio del Distrito Babahoyo, aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2014		29/04/2014		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Plan de actividades para voluntariado con plan piloto s MIESpacio Juvenil Quito Sur, aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2014		29/04/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Informe del cronograma actividades desarrolladas como plan piloto para voluntariado con el Distrito Babahoyo; Del MIESpacio Juvenil entregado.	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Quito; Del MIESpacio Norte.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas a entregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Informe de recursos para MIESpacio Latacunga a implementarse	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Babahoyo; Del MIESpacio Juvenil .	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Quito Centro; Del MIESpacio Juvenil Sur.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN:Informe de presupuesto para actividades de Voluntariado del MIESpacio Cuenca entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a las actividades de los jóvenes con los convenios en las 9 Zonas entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe de inauguración del MIESpacio de la Latacunga	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de las 9 zonas a entregado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN:Informe de actividades de voluntariado del Distrito Cuenca; MIESpacio Juvenil.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN:Informe del primer avance del semestre, con los productos esperados del proyecto en las 9 zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Informe de recursos para MIESpacio Lago Agrio a implementarse	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Informe sistematizaciones: base de datos de organizaciones, colectivos, representaciones juveniles con las que se articula en el territorio, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Informe de inauguración del MIESpacio de Lago Agrio	5-Entregables Intermedios	25/08/2014		25/08/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Babahoyo, Del MIESpacio Juvenil .	5-Entregables Intermedios	25/08/2014		25/08/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Quito; Del MIESpacio Juvenil Quito Sur.	5-Entregables Intermedios	25/08/2014		25/08/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN:Informe de jóvenes participantes en eventos con voluntariado con Distrito Azogues, MIESpacio Juvenil Azogues	5-Entregables Intermedios	25/08/2014		25/08/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informe de recursos para MIESpacio de Guayaquil a implementarse	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN:Informe de funcionamiento y cobertura MIESpacio Latacunga	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	los jóvenes de las 9 zonas a entregarse.							
33	EJECUCIÓN: Informe de inauguración del MIESpacio de Guayaquil	5-Entregables Intermedios	25/09/2014		25/09/2014		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria de las 9 zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe de actividades de MIESpacios implantados con sus coberturas Lago Agrio	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Informe de actividades de MIESpacios implantados con sus coberturas Latacunga	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Informe para desarrollar evento con voluntariado, aprobado	5-Entregables Intermedios	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Informe de actividades de MIESpacios implantados con sus coberturas Guayaquil	5-Entregables Intermedios	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Informe de actividades de MIESpacios implantados con sus coberturas Lago Agrio	5-Entregables Intermedios	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Informe de actividades de MIESpacios implantados con sus coberturas Latacunga	5-Entregables Intermedios	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas, entregado.	5-Entregables Intermedios	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informe del evento con voluntariado, entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de los tres MIESpacios implementados	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
46	CIERRE: Informe de liquidación financiero de las 9 zonas, entregado	5-Entregables Intermedios	24/12/2014		24/12/2014		Sí	2.5
47	EJECUCIÓN: Informe final del Plan Piloto de Voluntariado a nivel de los Distritos; De los	5-Entregables Intermedios	24/12/2014		24/12/2014		Sí	39.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MIESpacios Juveniles Sur / MIESpacio Babahoyo.							
48	PLANEACIÓN:Informe de renovación o nuevos convenios para el 2015	5-Entregables Intermedios	24/12/2014		24/12/2014		Sí	2.5
49	CIERRE:Informe final de ejecución del proyecto aprobado del 2014, entregado	5-Entregables Intermedios	04/11/2015	04/11/2015			No	2.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	MIESpacios Juveniles Vines	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/10/2015
2	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/12/2015
3	MIESPACIO VINES DICIEMBRE	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	23/12/2015
4	SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/09/2015
5	Erradicar progresiva y estrategicamente el trabajo infantil	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/08/2015
6	AVANCES DE LO PLANIFICADO Y CRONOGRAMA DE VINCULACION DE JOVENES BENEFICIARIOS	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/09/2015
7	Constatación Espacios Juveniles en Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/09/2015
8	Proyecto finalizado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	17/09/2015
9	SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/09/2015
10	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/08/2015
11	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	30/07/2015
12	MIESpacios Juveniles Vines	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/06/2015
13	PROYECTO SE EJECUTÓ CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	09/06/2015
14	1700 jovenes en proyecto Leonidas Proaño	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/05/2015
15	EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/05/2015
16	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/05/2015
17	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/05/2015
18	taller de equidad y genero	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/04/2015
19	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
20	Supervisión del 22 de abril de 2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/04/2015
21	PROYECTO K002 MIESPACIOS JUVENILES CONGELADO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/04/2015
22	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/04/2015
23	NUEVAS DIRECTRICES AL PROYECTO GESTIONAR LOS CAMBIOS Y SOCIALIZAR	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/03/2015
24	Ejecución y funcionamiento de Miespacio juvenil en el cantón Morona.	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	21/02/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
25	MI ESPACIO JUVENIL- BABAHOYO	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/02/2015
26	Supervisión del 23-02-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/02/2015
27	Funcionamiento de las oficinas de Miespacio juvenil en el cantón Morona.	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	26/01/2015
28	PROYECTO SE EJECUTA EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/12/2014
29	ESPACIO JUVENIL MIES VINCES	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/01/2015
30	Proyecto Ejecutándose	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/01/2015
31	Informe final de ejecución de proyecto.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/01/2015
32	PROYECTO EN CANTÓN SAN MIGUEL SE EJECUTA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/01/2015
33	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/12/2014
34	Actividades de MIESpacios implantadas en Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	25/11/2014
35	Supervisión para verificar el avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	26/11/2014
36	supervisión del Programa mi Espacio Juvenil	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/10/2014
37	Actividades implantadas de MIESpacios	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/10/2014
38	ACTIVIDADES REALIZADAS EN ORELLANA	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	20/10/2014
39	AUSCULTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS PARA LAS Y LOS JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	16/10/2014
40	Proyecto muy positivo para la ciudadanía, sin embargo se solicita se gestione rubros presupuestarios para Talleristas	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	13/10/2014
41	CONSTATACIÓN DE MIESPACIOS JUVENILES	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	17/10/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,858,388.60 **
Costo Total:	4,945,080.00
Total Devengado:	1,859,284.57
% Costo Total Devengado:	37.60 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 37.60 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,105,484.00	0.00	0.00	2,105,484.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,105,484.00	0.00	0.00	2,105,484.00
Ppto. Codificado	1,999,875.83	896.00	0.00	2,000,771.83
Ppto. Comprometido	1,897,478.74	895.97	0.00	1,898,374.71
Planeado - Codificado (2017)		-896.00		
Programado a Devengar	2,105,484.00	0.00	0.00	2,105,484.00
Ppto. Devengado	1,858,388.60	895.97	0.00	1,859,284.57
Estimado a fin de año	* 1,858,388.60	0.00	0.00	1,858,388.60
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	247,095.40	0.00	0.00	247,095.40
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.26 %	-	0.00 %	88.31 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	895.97	0.00	895.97	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	895.97	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	895.97	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	895.97					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
7	Incrementar la calidad de la atención en jóvenes MEDIANTE la formulación de propuestas de política pública y sus respectivos instrumentos; generación y socialización de normativa técnica, mejoramiento del modelo de atención y gestión del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Actividades de la Zona 5	G_6.pdf	01/10/2014
2	Actividades por el mes de Juventud "agosto" cobertura indirecta en las 9 Zonas	F_9.pdf	29/08/2014
3	ASOCIACIÓN A RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2014: Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas.	B4.PDF	30/04/2014
4	Cronograma actividades desarrolladas como plan piloto para voluntariado con el Distrito Babahoyo.	B2.PDF	30/04/2014
5	Dictamen de prioridad SENPLADES	A2.pdf	02/04/2014
6	Eventos de juventud Quevedo	F8.pdf	29/08/2014
7	Informe de actividades de Latacunga	F6.pdf	29/08/2014
8	Informe de actividades de Voluntariado del Distrito Cuenca MIESpacio Juvenil	F4.pdf	27/08/2014
9	Informe de actividades de voluntariado del Distrito Cuenca;	D3.PDF	03/07/2014
10	Informe de actividades del Foro Internacional con la participación de jóvenes voluntarios	C_6.PDF	30/05/2014
11	Informe de actividades MIESoacio Lago Agrio	G3.pdf	01/10/2014
12	Informe de ejecución presupuestaria	A8.pdf	02/04/2014
13	Informe de ejecución presupuestaria convenios	G2.pdf	01/10/2014
14	Informe de funcionamiento y cobertura MIESpacio Latacunga	D1.PDF	03/07/2014
15	Informe de inauguración del MIESpacio de Guayaquil	G1.pdf	01/10/2014
16	Informe de inauguración del MIESpacio de Lago Agrio	F1.pdf	27/08/2014
17	informe de jóvenes participantes en actividades de voluntariado con el Distrito Quito.	B3.PDF	30/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Informe de la IV Mesa Nacional de la Juventud y Adolescencia	A7.pdf	02/04/2014
19	Informe de MIESpacio implementados con sus coberturas Latacunga	G4.pdf	01/10/2014
20	Informe de participantes en actividades de Voluntariado con el Distrito Babahoyo del MIESpacio Juvenil	C2.PDF	30/05/2014
21	Informe de participantes en actividades de Voluntariado con el Distrito Babahoyo del MIESpacio Juvenil	F2.pdf	27/08/2014
22	Informe de participantes en actividades de Voluntariado con el Distrito Quito Sur del MIESpacio Juvenil	C3.PDF	30/05/2014
23	Informe de participantes en actividades de Voluntariado con el Distrito Quito Sur del MIESpacio Juvenil	F3.pdf	27/08/2014
24	Informe de presupuesto para actividades de Voluntariado del MIESpacio Cuenca	C5.PDF	30/05/2014
25	Informe de propuesta de actividades de voluntariado del MIESpacio Juvenil Cuenca.	B1.pdf	29/04/2014
26	Informe de recursos para la implementación del MIESpacio Lago Agrio	E1.pdf	31/07/2014
27	Informe de recursos para MIESpacio Guayaquil a implementarse	F5.pdf	29/08/2014
28	Informe de reporte de convenios firmados	A6.pdf	02/04/2014
29	Informe de revisión y aprobación del proyecto mediante convenios	A4.pdf	02/04/2014
30	Informe de seguimiento a las actividades de los jóvenes con los convenios en las 9 Zonas	C4.PDF	30/05/2014
31	Informe de seguimiento a las actividades de los jóvenes con los convenios en las 9 Zonas	F_7.pdf	29/08/2014
32	Informe de seguimiento a las actividades de los servicios para las y los jóvenes de las 9 zonas	G5.pdf	01/10/2014
33	Informe del primer avance del semestre, con los productos esperados del proyecto en las 9 zonas	D_4.PDF	03/07/2014
34	Informe del segundo desembolso de las 9 zonas	D2.PDF	03/07/2014
35	Informes de Actividades y Cronograma desarrolladas dentro del proyecto	A3.pdf	02/04/2014
36	Plan de actividades para voluntariado - Plan piloto MIESpacio Quito Sur y Babahoyo.	A9.pdf	29/04/2014
37	Propuesta de actividades para voluntariado del proyecto de inversión	A5.pdf	02/04/2014
38	Proyecto "MIESpacios Juveniles- Jóvenes y Adolescentes Actores Estratégicos del Desarrollo	A1.pdf	02/04/2014
39	Recursos para MIESpacio a implementarse Latacunga	C1.PDF	30/05/2014
40	Seguimiento de las 9 Zonas	B5.PDF	05/05/2014
41	Seguimientos de convenios de las Zonas	E2.pdf	31/07/2014
42	Sistematización de Datos de Organizaciones Juveniles	E2.pdf	31/07/2014
43	Soporte, hito 38	propuesta_voluntariado_gpr.pdf	04/11/2014
44	Soporte, hito 39	INFORME_REVISIÓN_gye_norte.pdf	04/11/2014
45	Soporte, hito 40	INFORME_REVISIÓN_LAGO_A_OCTUBRE.pdf	04/11/2014
46	Soporte, hito 41	INFORME_DE_ACTIVIDADES__LATACUNGA_OCTUBRE_2014.pdf	04/11/2014
47	Soporte, hito 42	INFORME_DE_AVANCE_octubre.pdf	04/11/2014
48	Soporte, hito 43	Informe_Actividad_de_Voluntariado.pdf	28/11/2014
49	Soporte, hito 44	Informe_seguimiento_9_zonas.pdf	28/11/2014
50	Soporte, hito 45	Informe_MIESpacios_implementados.pdf	28/11/2014
51	Soporte, hito 46	informe_liquidación_segundo_desembolso.pdf	24/12/2014
52	Soporte, hito 47	informe_voluntariado.pdf	24/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	Soporte, hito 48	informe_renovación_convenios.pdf	24/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cayambe Cayambe, Ligia	Líder Técnica	Analista Proyecto MIES pacio juvenil	ligia.cayambe@inclusio n.gob.ec	