

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

PROYECTO: K003 Fortalecimiento, ampliación e innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil

Líder del Proyecto:	Yaguari Bautista, Yenny Alexandra (yenny.yaguari@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	León Álvarez, Ivonne Tatiana	Programas Relacionados:	
Titular:	Falconí Guamán, María Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Víabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	27/06/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	López Moreta, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	12/02/2019

DATOS GENERALES

Descripción

FINANCIAMIENTO POR COMPONENTES

"Calidad de los servicios de desarrollo infantil" tiene como objetivo mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil. Se propone financiar entre otras, las siguientes actividades: la adquisición de material pedagógico y de juego para los CDI y CRA, la elaboración e implementación de nuevos contenidos, metodologías de trabajo y guías prácticas de actividades para los CDI y CRA, y la elaboración e implementación de currículos y esquemas de capacitación previa y continua para el desarrollo de competencias de educadores y coordinadores de CDI y CNH. En la preparación del proyecto se prestará especial atención a las oportunidades de incluir aspectos de género y diversidad en las actividades de este componente, particularmente en la elaboración de nuevos contenidos curriculares de atención y capacitación. Los principales beneficiarios de este componente serán los niños que asisten a los servicios de CDI y CNH y sus familias, así como el personal que trabaja como coordinadores y educadores de los CDI y CNH.

El Componente 2 "Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil" tiene como objetivo fortalecer la calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil. Dicho fortalecimiento estará dirigido a mejorar los criterios, el proceso y el monitoreo a las unidades de atención, incluyendo nuevos protocolos de cooperación y material de comunicación. También incluirá la introducción de tecnologías en la gestión a través de la digitalización del monitoreo de la asignación presupuestaria y un sistema informático que permita el seguimiento nominal a cada niño. Este seguimiento nominal debe incluir el estado socioeconómico de cada hogar con base en el índice del Registro Social, con fines de mejorar la focalización de los servicios de CDI y CRA hacia hogares pobres. Los principales beneficiarios de este componente serán las organizaciones cooperantes del MIES (municipios y ONG) que gestionan centros "de convenio", el personal que trabaja como coordinadores y educadores de los CDI y CNH, así como el MIES.

El Componente 3 "Normas y evaluaciones para la niñez" (sigue el objetivo de fortalecer el marco normativo e institucional de protección de la niñez en el MIES y el Estado. Por un lado, se propone financiar iniciativas legales y normativas relacionadas a una Ley de Primera Infancia y un Plan Decenal de Acción para la Niñez y Adolescencia. Los beneficiarios de este marco normativo serán los niños ecuatorianos y sus familias, además de organizaciones que trabajan para la niñez. Por otro lado, se financiará una evaluación experimental de impacto de las intervenciones de este proyecto sobre la calidad del servicio de CDI, las prácticas de crianza de padres usuarios de CRA. Los principales beneficiarios de las evaluaciones serán el MIES y otras entidades del Estado que buscan aumentar la costo-efectividad del gasto social en servicios públicos para la infancia. Asimismo, este componente financiará el equipo executor del proyecto y las auditorías.

Beneficios Cualitativos

mejorar la calidad estructural y de procesos de los servicios de desarrollo infantil.

Tipo de Beneficiario

Personas en extrema pobreza de los 96 cantones priorizados para "Misión Ternura"

Restricciones

Alcance: Rotación de Funcionarios y Analistas

Tiempo: El tiempo de ejecución hasta diciembre 2019 es limitado por el número de personal asignado al proyecto

Restricciones

Costo: No se apruebe recursos presupuestarios para la movilización y logística
 Recursos: Personal limitado para la ejecución del proyecto

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 45.51 %

Fecha de Inicio: 01/02/2019

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
		10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	INICIO: Perfil de proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	12/02/2019	12/02/2019		▼	No	10.0
2	PLANEACIÓN: Cronograma de actividades elaborado	5-Entregables Intermedios	05/03/2019	05/03/2019		▼	No	90.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

4	Incrementar la promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años de edad con la participación familiar y comunitaria, MEDIANTE procesos de fortalecimiento técnico - metodológico, de capacitación, control, acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.
---	---

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Yaguari Bautista, Yenny Alexandra	Lider del proyecto	Técnica de Desarrollo Infantil Integral	yenny.yaguari@inclusio n.gob.ec	