

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
Dirección de Emprendimientos

PROYECTO: K001 MIES-Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.

Líder del Proyecto:	Morán Garnica, Diana Margoth (diana.moran@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Piedra Celi, Lizeth Fernanda	Programas Relacionados:	
Titular:	Cáceres Salcedo, Luis Alexis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	20,069,733.61
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	35.99 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	15,240,427.20
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,354,078.79
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/06/2019 - 31/12/2027
Fecha de última actualización:	10/06/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Moran Cevallos, Ana Maryte	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2025

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca la sostenibilidad socio-económica de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, a través del acceso a servicios de inclusión económica como el crédito de desarrollo humano, capacitación y acompañamiento técnico; y el fortalecimiento de los servicios de inclusión social que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en atención prioritaria principalmente niños, niñas y adultos mayores.

Beneficios Cualitativos

El proyecto tiene como beneficios:

1. Con el Crédito de Desarrollo Humano - CDH, la población logra su sostenibilidad socio-económica;
2. Con el Bono de Desarrollo Humano Variable - BDH-V, los núcleos familiares con hijos menores de edad, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza;
3. Con la Pensión Mis Mejores Años - PMMA, se reduce la desigualdad de ingresos de las personas adultas mayores.

Tipo de Beneficiario

El proyecto está dirigido a 3 tipos de usuarios:

1. Hogares pobres y no pobres que recibirán un crédito de desarrollo humano;
2. Niños menores de 3 años de hogares pobres que acceden al BDH-V y a servicios para la primera infancia;
3. Adultos mayores de hogares pobres que reciben PMMA y tienen acceso a servicios de atención.


Restricciones

Alcance: Inclusión y exclusión de la base de datos del registro social 2018.
 Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado hasta diciembre de 2024.
 Recursos: Liberación oportuna de la base de datos del registro social 2018.
 Costo: No se puede exceder los recursos definidos por la fuente de financiamiento.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 70.04 %
Fecha de Inicio: 20/06/2019 Fecha de Fin: 31/12/2027

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	60 %	62 %	63 %	64 %	64 %	65 %	66 %	66 %	67 %	67 %	69 %	100 %
	Avance real acumulado											
	60 %	62 %	63 %	64 %	64 %							
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2025 Ejecución Presupuestaria - Mayo 2025 Hasta mayo de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada alcanzó USD 158.231,42, lo que representa el 8,78% del presupuesto anual. Acciones del Proyecto DISIES Se preparó los documentos habilitantes para la Actualización de dictamen de prioridad; así como la carga de información en el sistema SIPEIP mismos que fueron revisados por la Secretaria Nacional de Planificación, como consecuencia de este proceso se obtuvo la actualización del dictamen de prioridad el 8 de mayo de 2025. Se aprobó primera reforma al POA del INEC y se preparó documentos habilitantes para el incremento al PAI del MIES en el marco de la devolución efectuada por el INEC. Se realizaron gestiones administrativas y financieras para el pago de consultores, revisión de términos de referencia y contratación de consultorías, incluyendo el seguimiento de pilotos del Crédito de Desarrollo Humano y la formulación de la propuesta "CNH de excelencia". Se actualizó el sistema STEP para adquisiciones 2023-2025 y se solicitó la No Objeción al Banco Mundial para procesos clave. Además, se brindó asesoría en adquisiciones al proyecto DISIES e INEC y se coordinaron reuniones con el Banco Mundial. En articulación interinstitucional, se avanzó en estrategias técnicas y comunicacionales para fortalecer la Red de Protección Social y el programa CNH de excelencia, asegurando su alineación con el Banco Mundial y el MIES. También se gestionó asistencia técnica, compromisos interinstitucionales y la revisión del modelo CNH híbrido. En cambio climático, se elaboraron términos de referencia para una campaña de sensibilización, se sistematizó información sobre capacitaciones y se reportaron mensajes del Fenómeno del Niño. Se planificó la ejecución de la campaña a través del MIES. En el ámbito legal, se brindó asesoría jurídica sobre litigios, cierre de convenios y devolución de valores. Se consolidó el Manual Operativo del Proyecto con aportes de entidades ejecutoras. En evaluación de impacto, se fortalecieron registros del MIES, se estimó el impacto en BDH/ SDII y se analizó el seguimiento del CDH en ventas. También se inició una investigación sobre desarrollo infantil utilizando datos de 2022.	Morán Garnica, Diana Margoth	09/06/2025 - 05:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En finanzas, se conciliaron cuentas del crédito 8946 y 9388, verificando pagos y gastos. Se gestionaron desembolsos y se preparó información para la auditoría 2024. En temas sociales, se actualizaron planes de acción y se revisaron documentos relacionados con pueblos, género y estándares ambientales. También se organizó información sobre gobernanza y estrategias de comunicación.		
ABRIL 2025 Ejecución Presupuestaria - Abril 2025 Hasta abril de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada alcanzó USD 132.177,77, lo que representa el 7,33% del presupuesto anual. Acciones del Proyecto DISIES Se preparó los documentos habilitantes para la Actualización de dictamen de prioridad, mismos que fueron revisados por la CGPE. Suscripción de la orden de trabajo para Auditoría Financiera 2024. Gestión ante el Banco Mundial para aprobación del Plan de Adquisiciones del INEC en el marco de la implementación de la ENDI- Tercera Ronda. Participación en la Misión efectuada por el Banco Mundial (abril-mayo 2025). Se avanzó en procesos clave para la Red de Protección Social, incluyendo la aprobación del Plan de Adquisiciones del INEC y la contratación de consultorías para el fortalecimiento del Crédito de Desarrollo Humano y la propuesta "CNH de excelencia." Se llevaron a cabo reuniones con el Banco Mundial y el equipo del proyecto para asesoría en adquisiciones, mientras que se continuó con la gestión documental y la custodia de expedientes en distintas etapas contractuales. No obstante, persistieron dificultades en la actualización del STEP y la priorización de adquisiciones dentro del MIES. En la articulación institucional e interinstitucional se destacó el proceso de contratación de asistencia técnica para el CNH de excelencia, la revisión del instructivo CNH Híbrido por parte del equipo técnico y la articulación del piloto CNH de excelencia con el Banco Mundial. Se elaboraron términos de referencia para la asistencia técnica y se realizó una capacitación dirigida a beneficiarios del MIES en parroquias priorizadas. Además, se desarrolló un reporte de actividades sobre la implementación de acciones climáticas y se sistematizó información clave del piloto de capacitación del Banco Mundial en Guamate, Chone y Tena. En evaluación de impacto de los programas del MIES, se culminó el segundo set de estimaciones con el equipo del Banco Mundial y la revisión del estado del arte sobre el impacto del seguimiento en los microcréditos. Se desarrollaron análisis y cálculos relacionados con la evolución de usuarios del servicio de seguimiento CDH. En la gestión financiera se realizó la conciliación de cuentas designadas para los créditos 8946 y 9388, la actualización de estados financieros y el control interno previo a pagos y anticipos. Se monitoreó la ejecución presupuestaria y contable, asegurando la alineación con el Banco Mundial. Además, se preparó información para la auditoría financiera y se trabajó en la solicitud de desembolsos. En temas de protección social, se avanzó en el monitoreo y reporte de los indicadores del Proyecto Red de Protección Social, con envíos periódicos al Banco Mundial y ajustes metodológicos en la ficha DLI 23. Se realizó seguimiento a la actualización de indicadores de desembolso y monitoreo, consolidando observaciones de las Unidades Ejecutoras. En temas sociales se adelantó en la actualización de instrumentos clave del Proyecto Red de Protección Social, incluyendo el Plan de Acción EyAs/Asx y el Plan de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, con observaciones del Banco Mundial a ser atendidas hasta el 15 de mayo. Se monitoreó la implementación de estándares ambientales y sociales, con reportes periódicos y reuniones con el equipo del BM. Además, se fortaleció la estrategia de comunicación sobre Balcones de Servicios, pendiente de traducción al kichwa, y se elaboraron insumos para la Misión de Supervisión al Proyecto	Morán Garnica, Diana Margoth	09/06/2025 - 02:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2025 Ejecución Presupuestaria - Marzo 2025 Hasta marzo de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada alcanzó USD 104.302,90, lo que representa el 5,79% del presupuesto anual. Este resultado se debe a que, tras la armonización del Plan Anual de Proyectos (PAPP) 2025, fue necesario llevar a cabo diversos procesos administrativos y financieros previos, como certificaciones del PAPP, certificaciones presupuestarias y el registro de contratos de años anteriores. Estas actividades fueron esenciales para dar inicio al devengo de recursos. Al 31 de marzo de 2025, se logró normalizar la ejecución presupuestaria, pues se efectuaron los pagos pendientes correspondientes al año anterior, así como los de los meses de enero y febrero de 2025. Además, el proyecto transfirió USD 4.380.788,14 a su coejecutor INEC, lo que permitirá reflejar con mayor precisión el desempeño presupuestario y el presupuesto codificado real a cargo del MIES en 2025. Sin embargo, durante marzo se había asignado un monto adicional al coejecutor INEC, el cual no fue transferido. Por ello, será necesario realizar una reforma para determinar su uso o devolución. En abril de 2025, continuará la ejecución presupuestaria conforme lo previsto, con pagos de rubros correspondientes a productos entregados en el marco de consultorías ya implementadas, así como desembolsos relacionados con el grupo 71 y los consultores individuales del proyecto. Acciones del Proyecto DISIES Durante el período, el proyecto DISIES se enfocó en la armonización del PAPP 2025 y en la gestión de las reformas presupuestarias necesarias para garantizar una ejecución fluida de las actividades planificadas. También se avanzó en la generación de certificaciones PAPP y presupuestarias. Desde el ámbito técnico, el equipo trabajó en la creación de documentos habilitantes para la Actualización del dictamen de prioridad, la suscripción del convenio específico MIES-INEC para la transferencia de recursos, y la firma del contrato 001-2025, orientado a la verificación técnica del DLI 23. Adicionalmente, los especialistas del proyecto llevaron a cabo gestiones y elaboraron documentos en áreas clave como protección social, cambio climático y articulación institucional e interinstitucional, fortaleciendo el marco de acción del proyecto.	Castro Silva, Andres Alejandro	22/04/2025 - 04:24 PM
FEBRERO 2025 A febrero de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada alcanzó USD 26.543,92, representando el 0,43% del presupuesto anual. Este resultado se debe a que, luego de armonizar el Plan Anual de Proyectos del PAPP 2025, fue necesario realizar diversos procesos administrativos y financieros previos, tales como certificaciones del PAPP, certificaciones presupuestarias y el registro de contratos de años anteriores. Estas actividades fueron esenciales para iniciar el devengo de recursos. Durante este período, el proyecto se concentró en la armonización del PAPP 2025 y en la implementación de reformas presupuestarias necesarias para garantizar la ejecución de las actividades programadas. Además, se generaron certificaciones PAPP y presupuestarias como parte de los preparativos técnicos y financieros. En el ámbito técnico, el equipo trabajó en la elaboración de documentos habilitantes para: .La actualización del dictamen de prioridad. .La suscripción del convenio específico entre MIES e INEC para la transferencia de recursos. .La formalización del contrato 001-2025 para la verificación técnica del Indicador de Desempeño DLI 23. Asimismo, los especialistas del proyecto gestionaron documentos relacionados con protección social, cambio climático y articulación institucional e interinstitucional. En marzo, se realizarán los pagos pendientes correspondientes a enero y febrero de 2025, mejorando significativamente la ejecución presupuestaria. Adicionalmente, se está gestionando la transferencia de recursos al coejecutor INEC, por un monto de USD 4.380.788,14, actividad que se completará en este mes. Este proceso permitirá reflejar un mejor desempeño financiero, así como un ajuste al presupuesto codificado real a cargo del MIES para el año 2025.	Castro Silva, Andres Alejandro	21/03/2025 - 12:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2025 La ejecución presupuestaria acumulada a enero de 2025 fue de USD 7.036,78, que corresponde al 0.11%. A enero 2025, no se logró ejecutar el presupuesto conforme a lo planificado, puesto que, se tuvo que realizar reformas para armonizar el PAPP 2025 con el cronograma valorado del proyecto y las fuentes de financiamiento respectivas; así como, reflejar en el PAPP las obligaciones de pago del año 2024. Una vez que se logre culminar con las reformas en tránsito se implementará las actividades previstas en el PAPP 2025. .En el mes de enero de 2025, el proyecto DISIES se concentró en la armonización del PAPP 2025 y las respectivas reformas presupuestarias a fin de ejecutar con normalidad las actividades previstas en el año 2025. .Se revisó y se generó los documentos habilitantes para la suscripción del convenio Específico entre el INEC y el MIES para la transferencia de recursos en el marco de la implementación de la ENDI- tercera ronda. .Se revisó y se preparó los documentos habilitantes para pagos pendientes y procesos de contratación planificados. .Se preparó los informes semestrales a ser presentados ante el Banco Mundial.	Castro Silva, Andres Alejandro	21/03/2025 - 12:16 PM
Diciembre 2024 La ejecución presupuestaria acumulada fue a diciembre de 2024 fue de USD 579.697,75 , que corresponde al 74.07%, se encuentran en proceso de ejecución y pago consultorías contratadas. Se cuenta con la actualización del dictamen de prioridad y certificación plurianual . A diciembre de 2024, se logró cumplir con las actividades propuestas en la planificación 2024 del Proyecto DISIES. A continuación se presenta el detalle: - Transferencias al INEC (coejecutor del proyecto) por un monto de USD 3,7 millones. - Actualización de dictamen de prioridad por nuevo Plan Nacional aprobado por la SNP con oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0144-O de 17 de abril de 2024. - Adquisición de equipos informáticos para la SANCCO - Consultoría para Población Indígena - Incremento del techo presupuestario por un monto de USD 73.509,95 aprobado por la SNP y MEF. - Pago a equipo del proyecto DISIES con excepción de noviembre de 2024, por directrices de cierre de año. - Implementación de las consultorías: 1) Auditoría Financiera 2024 (abril-julio 2024); 2. Verificación Técnica del DLI 20 (junio-octubre 2024); y, 3. Evaluación de Resultados de Servicios MIES- Mis mejores años (mayo-octubre 2024) - Actualización de dictamen de prioridad, aprobado mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0439-O de 09 de noviembre de 2024. - Extensión de contratos de los Especialistas del proyecto hasta el 28 de noviembre de 2025. - Criterio favorable para la emisión de certificaciones plurianuales por parte de la Secretaria de Planificación mediante Oficio Nro.SNP-SGP-SPN-2024-1121-OF de 25 de noviembre de 2024. - Suscripción de convenio modificadorio con INEC para el uso de recursos; y, Aprobación de la reforma V del POA del INEC. - Presentación del PAPP 2025 por un monto de 6,2 MM para la respectiva aprobación y operación por parte del MIES. Se realizo la solicitud de desembolso por reconocimiento de gastos del bono 1000 días del periodo enero- abril 2024, por un monto de USD 20,3MM. Además se presentó al Banco Mundial los documentos habilitantes para la revisión en el marco del reconocimiento de gastos por USD 2,9MM - Misión Ternura. - Implementación de la Resolución de adjudicación DLI 23 y contrato de la Asistencia Técnica para la Elaboración del Plan Nacional para la Protección Integral de Derechos de las Personas Adultas Mayores. - Preparación de documentos habilitantes para procesos plurianuales: Auditoria 2024, Centros de Excelencia CDH, Piloto CDH. - Presentación del PAPP 2025 ante la Coordinación Administrativa Financiera por un monto de 6.2 millones de dólares a fin de cumplir con la planificación del Proyecto DISIES (MIES- ejecutor y INEC- Coejecutor). - Con fecha 9 de noviembre de 2024, el ente rector de la planificación emite la actualización de dictamen de prioridad donde se incluye la actualización de metas del proyecto a nivel de propósito; así como, las metas del componente 1 y 2, mismas que pasan al 2025 para ser cumplidas. Además, cambia el monto total del proyecto a USD 17,974,272,07, por lo cual, para el próximo año se debe actualizar la presente ficha con la finalidad de evidenciar los mencionados cambios.	Castro Silva, Andres Alejandro	11/02/2025 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2024 La ejecución presupuestaria acumulada fue a noviembre de 2024 fue de USD 565,206.78 , que corresponde al 72.22%, se encuentran en proceso de ejecución y pago consultorías contratadas. Se cuenta con la actualización del dictamen de prioridad y certificación plurianual A noviembre de 2024 se cumplió con: Social: 1. Documento de Plan de Acción EyAS/Asx, actualizado; 2. Reporte de cumplimiento de indicadores de gestión social (salvaguardas), enviado con fecha 30/11/2024. Financiero: 1. Reportes de información financiera: Conciliación de cuenta designada; 2. Flujo de caja del Proyecto generado con firma de responsabilidad; 2. Pagos contabilizados con su respectivo comprobante único de registro; 3. Seguimiento a los diferentes movimientos presupuestarios, contables generados como parte de la ejecución del proyecto en la herramienta e - SIGEF. Protección Social: 1. Reporte de indicadores del Proyecto Red de Protección Social, con información procedente de Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión (CGEDI) y la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO).; 2. Informe mensual reportado por el Especialista de Protección Social incluye indicadores de Desembolsos de proyecto; 3. Informe de cumplimiento del DLI 20; 4. Informe de Convalidación de contrato 9388-EC. Planificación: 1. Actualización del dictamen de prioridad del proyecto de inversión DISIES, oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0439-O, de 09 de noviembre de 2024; 2. Aprobación de reforma a la PAPP 2024, solicitada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 3. Obtención de criterio favorable para la emisión de la certificación presupuestaria plurianual para MIES e INEC, oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2024-1121-OF, de 25 de noviembre de 2024; 4. Actualización de la Programación Anual de la Política Pública - PAPP 2024, corte 27 de noviembre 2024; 5. Certificaciones de actividades PAPP, reformas presupuestarias y de actividades para contratación de especialista del proyecto y consultorías con plurianual. Legal: 1. Elaboración de 8 contratos modificatorios de los Especialistas del proyecto DISIES; 2. CONVENIO MODIFICATORIO Nro. 3 AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Adquisiciones: Preparación de documentos habilitantes para la contratación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan Nacional para la protección integral de derechos de las personas adultas mayores; 2. Envío de documentación de auditoría al BM para aprobación mediante sistema STEP; 3. Envío a BM la solicitud de no objeción para la contratación del Especialista en Adquisiciones; 4. Solicitud de proformas para la consultorías previstas con Plurianual. Cambio Climático: 1. Análisis de riesgo climático sobre los medios de vida (incluido caso práctico cantón Chone; 2. Documento de Estrategia de cambio climático; 3. Estado de indicador de las Cambio Climático del Proyecto, reportado. Evaluación de Impacto: Documentos de términos de referencia para consultorías: i) Seguimiento pilotos CDH; y, ii) Capacitaciones CDH / Documento de análisis de ventas de ferias CDH Articulación: 1. Articulación para la generación de acuerdos interinstitucionales referidos al proceso de asistencia técnica no reembolsable entre el Banco Mundial, UNICEF y MIES, en el marco del CNH de excelencia; 2. Articulación para la generación de acuerdos interinstitucionales referidos al proceso de medición del desarrollo infantil IDIS.	Castro Silva, Andres Alejandro	27/12/2024 - 12:13 PM
Octubre 2024 La ejecución presupuestaria acumulada fue a octubre de 2024 fue de USD 475.656,32, que corresponde al 60.77%, se encuentran en proceso de ejecución y pago consultorías contratadas. Se espera la actualización del dictamen de prioridad y certificación plurianual para la ejecución de servicios de consultoría planificados. A octubre de 2024 se cumplió con: Social: 1. Plan de Acción EyAS/Asx, elaborado; 2. Preparación de documentos habilitantes para ATN; 3. Reporte periódico sobre indicadores de salvaguardas; 4. Actualización del Plan de Compromiso Ambiental y Social; 5. Elaboración de presentación del Proyecto para Global Concessional Financing Facility. Financiero: 1. Reportes de información financiera: Conciliación de cuenta designada; 2. Verificación de los documentos de pagos realizados por parte del INEC, así como con el proceso de conciliación entre el reporte de organismo y correlativo con el cur detallado del gasto; 2. Elaboración de flujos financieros y económicos para la actualización del proyecto de inversión; 3. Ajustes en los productos de la auditoría financiera. Protección Social: Planificación: 1. solicitud de Modificación Presupuestaria; 2. Gestión de pronunciamiento de la Secretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos; 3. Informe de justificación de las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto; 4. Envío de Ficha Técnica de Avance del Proyecto; 5. Solicitud de Certificación de Actividades al PAPP; 6. Gestión de pronunciamiento de	Castro Silva, Andres Alejandro	27/12/2024 - 12:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
disponibilidad de recursos ante la subsecretaría de presupuesto. 6. Actualización de documentos del proyecto DISIES. Legal: 1. Brindar asesoramiento y apoyo legal en los procedimientos administrativos, de los que sea parte la UIP, en coordinación con el analista legal del proyecto.; 2. Elaborar proyectos de Resoluciones, Contratos, Convenios e Informes y sus modificaciones, en general de todos los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución de la UIP, en coordinación con el analista legal del proyecto. Adquisiciones: 1. Presentación de proformas de consultoras invitadas para preparar el informe de estudio de mercado; 2. Revisión de TDRs de proceso de auditoría los Estados Financieros de Propósito Especial del Proyecto Red de Protección Social - MIES; 3. Se mantiene el seguimiento de la aprobación de la actualización de la estructura del proyecto por parte de Planificación y el Ministerio de Finanzas, previo a la adjudicación y firma de contrato con el APCA NEOPLAN - AYALA. Cambio Climático: 1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de los medios de vida frente al cambio climático Versión revisada UIP Proyecto DISIES; 2. Socialización de Documento Análisis de Vulnerabilidad de los medios de vida frente al cambio UIP Proyecto DISIES MIES. Evaluación de impacto: 1. Elaboración de script de cálculo para la propuesta final de focalización de cantones para propuesta de capacitación y job training para usuarios CDH; 2. Propuesta final de planes de capacitación y job training para usuarios CDH; 3. Documentos de términos de referencia para consultorías: i) Seguimiento pilotos CDH; y, ii) Capacitaciones CDH. Articulación: 1. TDR finalizados por CNH, TDR enviados a UNICEF TDR; 2. Encuesta aplicada por NEOPLAN; 3. Taller IDIS se llevará a cabo el día 7 de noviembre.		
Septiembre 2024 La ejecución presupuestaria acumulada fue a septiembre de 2024 fue de USD 414.705,95, que corresponde al 52.99%, se encuentran en proceso de ejecución y pago consultorías contratadas. Además se espera la actualización del dictamen de prioridad y certificación plurianual para la ejecución de servicios de consultoría planificados. A septiembre de 2024 se cumplió con: Social: 1. Plan de Pueblos y Nacionalidades Indígenas; 2. Plan de acción EyAS/Asx; 3. Procedimiento de Gestión Laboral; 4. Documento TDR del servicio de consultoría de capacitación integral para los operadores de balcones de servicio y call center; 5. Identificación de actividades de Asistencia Técnica para financiamiento Adicional; 6. Reporte periódico sobre indicadores de salvaguardas. Financiero: 1. Reportes de información financiera: Conciliación de cuenta designada; 2. Verificación de los documentos de pagos realizados por parte del INEC, así como con el proceso de conciliación entre el reporte de organismo y correlativo con el cur detallado del gasto; 2. Elaboración de flujos financieros y económicos para la actualización del proyecto de inversión; 3. Ajustes en los productos de la auditoría financiera. Protección Social: 1. reporte de información de indicadores de resultado y desarrollo Entrega de reporte a representante de Banco Mundial; 2. Revisión de inf/apoyo para el informe para financiamiento 9388 y nuevo financiamiento. 3. Informe mensual reportado por el Especialista de Protección Social incluye indicadores de Desembolsos de proyecto; 4. Revisión/apoyo para el cálculo del DLI 23; 5. Revisión y elaboración de informe para el nuevo financiamiento 6. Apoyo en la revisión de productos de la verificación técnica al para el indicador DLI 20. Planificación: 1. solicitud de Modificación Presupuestaria; 2. Gestión de pronunciamiento de la Secretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos; 3. Informe de justificación de las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto; 4. Envío de Ficha Técnica de Avance del Proyecto; 5. Solicitud de Certificación de Actividades al PAPP; 6. Gestión de pronunciamiento de disponibilidad de recursos ante la subsecretaría de presupuesto. 6. Actualización de documentos del proyecto DISIES. Legal: 1. asesoramiento y apoyo legal en los procedimientos administrativos, de los que sea parte la UIP, en coordinación con el analista legal del proyecto; 2. Recopilación de los aportes remitidos por los ejecutores, co-ejecutor y consultores de la UIP MIES, en el Manual Operativo a ser actualizado, septiembre 2024.3. Revisión de informes; 4. Elaboración de borrador de convenio modificadorio MIES#INEC. Adquisiciones: 1. Revisión de TDRs de procesos que actualmente se encuentran en etapa preparatoria y solicitud de proformas para el estudio de mercado; 2. Reunión de trabajo con Banco Mundial e INEC para gestionar proceso de actualización del STEP. Cambio Climático: 1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de los medios de vida frente al cambio climático Versión revisada BM; 2. Documento de visualización de datos; 3. Documento de Estrategia de cambio climático 4. Estado de indicador de Cambio Climático del Proyecto, reportado. Evaluación de impacto: 1. Elaboración de script de cálculo para la propuesta final de focalización de cantones para propuesta de capacitación y job training para usuarios CDH; 2. Propuesta final de planes de capacitación y job training para usuarios CDH	Castro Silva, Andres Alejandro	24/12/2024 - 09:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Articulación: 1. informe especial a Dirección Nacional CNH referente a coordinación de actividades de la consultoría de articulación, con el MIES CNH; 2. Asistir en representación del proyecto DISIES y MIES CNH al encuentro Iberoamericano de Protección Social; 3. Coordinar el taller presencial para instrumento de evaluación en desarrollo infantil CREDI; 4. Revisión del producto n 3 de la Evaluación de la gestión del bono 1000 días de la firma consultora Neoplan; 5. CNH-ATN revisada por BM		
Agosto 2024 A agosto de 2024 se cumplió con: Social: 1. Procedimiento de Gestión laboral actualizado; 2. Plan de Género actualizado; 3. Documento Plan de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, elaborado; 4. Estado de indicadores de las Salvaguardas del Proyecto, reportado. Financiero: 1. Reportes de información financiera: Conciliación de cuenta designada; 2. Verificación de los documentos de pagos realizados por parte del INEC, así como con el proceso de conciliación entre el reporte de organismo y correlativo con el cur detallado del gasto; 2. Elaboración de flujos financieros y económicos para la actualización del proyecto de inversión; 3. Ajustes en los productos de la auditoría financiera. Protección Social: 1. Seguimiento al cumplimiento de los DLI; 2. Se realizó la entrega de información con el corte establecido de los indicadores del Proyecto. Planificación: 1. solicitud de Modificación Presupuestaria; 2. Gestión de pronunciamiento de la Secretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos; 3. Informe de justificación de las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto; 4. Envío de Ficha Técnica de Avance del Proyecto; 5. Solicitud de Certificación de Actividades al PAPP; 6. Gestión de pronunciamiento de disponibilidad de recursos ante la subsecretaría de presupuesto. Legal: 1. Revisión del INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO del CONTRATO 002 - 2024"EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" PARA EL PERIODO 2019-2021"; 2. Elaboración del Informe Semestral de las actividades realizadas en el área legal; 3. Reuniones entre el equipo de la UIP del MIES, INEC para revisar la documentación de la TERCERA RONDA ENDI - CONVENIO INEC-MIES 4. Elaboración del Borrador del INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO DE PRELIQUIDACIÓN DEL "CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC", 5. CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 1 al CONTRATO Nro. 002-2024 OBJETO: "EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" PARA EL PERIODO 2019-2021". Suscrito Adquisiciones: 1. Elaboración del informe semestral dentro de las competencias de la consultoría de adquisiciones; 2. Ingreso en el sistema STEP del requerimiento realizado por el INEC, mediante oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES2024-0039-O. Cambio Climático: 1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de los medios de vida frente al cambio climático; 2. Documento de Estrategia de cambio climático; 3. Estado de indicador de las Cambio Climático del Proyecto, reportado. Evaluación de impacto: 1. Elaboración de script de cálculo intermedio de evaluación de impacto BDH/BDHV/CNH; 2. Elaboración de documentos habilitantes finales para contratación de consultoría de seguimiento pilotos CDH; 3. Documento de resultados intermedios de evaluación de impacto BDH/BDHV/CNH Articulación: 1. Lineamiento CNH híbrido revisado; 2. Informe de justificación de Necesidad TDR CNH Excelencia; 3. Revisión del producto n°2 de la Evaluación de la gestión del bono 1000 días de la firma consultora Neoplan; 4. Coordinación del grupo focal 1 (6 adolescentes embarazadas y 6 madres del servicio bono 1000 días) como base del producto n3 de la Evaluación de la gestión del Bono 1000 días. 5. Coordinar la modificación de alertas para captación temprana con la SETECSD	Castro Silva, Andres Alejandro	17/12/2024 - 04:05 PM
Julio 2024: En el mes de julio el proyecto gestiona la modificación presupuestaria para el proceso de asistencia técnica para la elaboración del plan nacional para la protección integral de derechos de las personas adultas mayores, mediante MEF-SP-2024-0658-O. Se remitió informe de reestructura al crédito 9388, al Ministerio de Economía y Finanzas, para la posterior suscripción de la segunda enmienda, se encuentra trabajando con la actualización del MOP en la UIP y los ejecutores y co-ejecutores.	Castro Silva, Andres Alejandro	13/12/2024 - 09:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentra coordinando de manera prioritaria con los organismos internacionales: Banco Mundial y UNICEF, a fin de concretar la Asistencia Técnica CNH de Excelencia.		
Junio 2024: En el mes de junio el proyecto gestión ante el ente rector de las finanzas públicas, el incremento al techo presupuestario para el proceso de asistencia técnica para la elaboración del plan nacional para la protección integral de derechos de las personas adultas mayores, mediante MEF-SP-2024-0658-O. Se realizó el informe de reestructura al crédito 9388, del proyecto para iniciar con lo pertinente a fin de contar con un MOP actualizado. La ejecución de la estrategia de fortalecimiento de Balcones de Servicio avanza conforme lo previsto. Tratándose de un tema de interés institucional, se van identificando nuevas actividades que se incorporarán progresivamente a la estrategia. Una vez que se revisó con el equipo del Banco Mundial la nueva versión del Plan de Género, se están realizando los ajustes requeridos y se prevé su envío durante el mes de julio.	Castro Silva, Andres Alejandro	23/09/2024 - 09:19 AM
Mayo 2024: En el mes de mayo el proyecto realizó la modificación y certificación de recursos para el proceso la verificación técnica de cumplimiento de DLIs período 2023 para el proyecto Red de Protección Social - MIES. Adicionalmente se ha generado la reforma al POA-PAPP 2024 para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, distribución de los recursos para solventar costos operativos asociados a la segunda transferencia. El proyecto se encuentra trabajando con el Banco Mundial en la estructura del nuevo financiamiento para el Ecuador, así como en la estructura de la sexta enmienda para el crédito 8946 y segunda enmienda para el crédito 9388.	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	11/07/2024 - 04:48 PM
Abril 2024: En el mes de abril el proyecto logró cumplir con los compromisos ante el Banco Mundial y el co-ejecutor INEC, realizando los siguientes hitos: Realizar la reprogramación del cronograma valorado dentro del plazo de prioridad del Proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social dirigidos a Usuarios del MIES", ante el ente Rector de la Planificación Nacional. Realiza la actualización de prioridad de conformidad con la causal 1 del artículo 106 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para el proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social dirigidos a Usuarios del MIES", ante el ente Rector de la Planificación Nacional. Incremento de recursos, para el proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social dirigidos a Usuarios del MIES". Realizar la adenda al convenio específico para la segunda transferencia de recursos al co-ejecutor Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Obtener el Criterio Favorable del ente Rector de la Planificación Nacional para la transferencia por co-ejecución de recursos del Proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social dirigidos a Usuarios del MIES".	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	11/06/2024 - 10:17 AM
Marzo 2024: En el mes de marzo el proyecto tuvo la visita técnica por parte del Banco Mundial, la UIP del proyecto ha realizado los siguientes logros: -Capacitar a las educadoras y al personal en territorio vinculado a la gestión y provisión de los servicios de desarrollo infantil temprano en el uso del SUUSEN a través de la plataforma digital e-learning que cuenta el MIES, incluyendo un acompañamiento en territorio por parte de la STECSDI y el MIES. - Se realizará capacitaciones y permanente acompañamiento técnico, sobre la utilización de datos e información que contiene el instrumento "dashboard" de la SDI en al menos a 40 unidades distritales a través de la utilización de múltiples métodos de capacitación tales como: talleres virtuales, presenciales en cascada, análisis de resultados en territorio, análisis grupales, con énfasis en las parroquias priorizadas en cuanto a cobertura de usuarios y considerando los distritos con mayores problemas de gestión técnica y administrativa. - Elaboración de una estrategia para el fortalecimiento del Mecanismo de Quejas y Reclamos - MIES, a partir de los resultados obtenidos en las visitas técnicas realizadas a Balcones de Servicios, así como de la información del Sistema de atención Ciudadana y el Sistema. Adicionalmente transferencia de recursos MIES-INEC a fin de financiar la operación estadística en el marco de la Encuesta ENDI. Elaboración de perfil de proyecto por la causal 1 referente a la Actualización del Plan Nacional de Planificación.	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	11/06/2024 - 10:16 AM
Febrero 2024: En el mes de febrero el proyecto mediante Oficio No. MIES-VIE-2024-0198-O de 20 de febrero de 2024, se solicita el pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos por USD 2.545.572.14, a fin de ampliar el techo presupuestario para cubrir los procesos que se encuentran en etapa precontractual y la transferencia al INEC. Con Oficio Nro. MIES-CGPGE-2024-0027-O de 27 de febrero de 2024, el Ministerio de Inclusión Económica y Social solicita a la Secretaría Nacional de Planificación, realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2024, con el objeto de incrementar recursos a favor del proyecto	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	13/05/2024 - 05:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
"Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" con CUP 02800000.0000.384446, por un monto total de USD 2.545.572,14 a fin de ampliar el techo presupuestario para cubrir los procesos que se encuentran en etapa precontractual y la transferencia al INEC.		
Enero 2024: En el mes de enero el proyecto logró incluir en el Plan Anual de Inversiones 2024, considerando que al encontrarnos en un presupuesto prorrogado por elecciones presidenciales anticipadas, el Ministerio de Economía y Finanzas, planteó como techo presupuestario para el año 2024, el presupuesto ejecutado 2023. Al 31 de enero 2024, no se registra ejecución, considerando que por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no se otorgó organismos y correlativos ejecutables. Al manifestar La Secretaría Nacional de Planificación que no es posible ampliar el espacio presupuestario para el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha priorizado su espacio presupuestario de su cartera de proyectos de inversión para otorgar lo que requiere de manera prioritaria el proyecto DISIES.	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	13/05/2024 - 05:19 PM
Diciembre 2023: En el mes de diciembre el proyecto ha logrado la adjudicación y firma de contrato de los siguientes procesos: 1.- CONTRATACIÓN DE UN/A CONSULTOR/A INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2023-2024. 2.- CONTRATACIÓN DE UN/A CONSULTOR/A INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2023-2024. 3.- CONTRATACIÓN AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES, FINANCIADO PARCIALMENTE A TRAVES LOS ACUERDOS LEGALES DE PRÉSTAMOS: BIRF 8946-EC Y CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9388-EC POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	Tipan Chiriboga, Tania Gabriela	13/05/2024 - 05:15 PM
Noviembre 2023: En el mes de noviembre el proyecto ha generado el reembolso de Nro. 006R-MIES "Reembolsos" por un valor de USD\$ 11.3 millones (once millones trescientos mil con 00/100 ctvs. de los Estados Unidos de América), así como los documentos habilitantes, es importante señalar que información se encuentra cargada en la plataforma Client Connection. Se ha logrado revisar y acordar con el equipo ESF del Banco Mundial las actividades encaminadas a cumplir los compromisos relativos al Plan de Género, Mecanismo de Quejas y Reclamos y Plan de Pueblos. Las próximas semanas se redefinirán planes de acción que permitan reportar avances para el mes de marzo de 2024. Se culminó el documento de propuesta para la implementación de una política pública de inclusión económica con base a los canales de comercialización de los emprendedores CDH.	Madrid Tamayo, Tito Livio	17/01/2024 - 02:39 PM
Octubre 2023: En el mes de octubre el proyecto cuenta ya con las certificaciones anuales y plurianuales de los procesos de; Servicio de consultoría para la formulación de una propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena; Contratación de un/a consultor/a individual especialista de articulación institucional e interinstitucional para el Proyecto Red de Protección Social periodo 2023-2024. Emitido por la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3317-M. Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3325-M la Dirección Financiera remite las certificaciones anuales plurianuales de los procesos; Contratación de asistencia técnica para la elaboración del plan nacional para la protección integral de derechos de las personas adultas mayores; Mantenimiento equipos informáticos para la mejora en ejecución del proceso de exclusiones e inclusiones de beneficiarios de las transferencias monetarias administradas por la SANCCO; Contratación de una consultoría para la evaluación de resultados de programa "mis mejores años" para el período 2019 - 2021; Contratación de la auditoria de los estados financieros de propósito especial del proyecto red de protección social - mies, financiado parcialmente a través de los acuerdos legales de préstamos: BIRF 8946-ec y contrato de préstamo BIRF 9388-ec por el año terminado al 31 de diciembre del 2023; Contratación de un/a consultor/a individual especialista en análisis de cambio climático para el proyecto red de protección social periodo 2023-2024. Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3391-M la Dirección Financiera remite la certificación anual plurianual de los procesos; Adquisición de equipos informáticos para la mejora en ejecución del proceso de exclusiones e inclusiones de beneficiarios de las transferencias monetarias administradas por la SANCCO. Elaboración de informes Convenio Subsidiario. MIES - MEF ("Additional Financing for the Social Safety Net Project") (Crédito 9388-EC).	Madrid Tamayo, Tito Livio	17/01/2024 - 02:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2023: En el transcurso del mes de septiembre, se logró acceder al perfil de edición de la herramienta de GPR. Se ha gestionado la actualización del cronograma valorado del proyecto "Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social destinados a los usuarios del MIES", y se ha obtenido dicha actualización a través del Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-1004-OF. Se ha llevado a cabo el proceso de obtención de certificaciones plurianuales para los distintos procedimientos programados en el proyecto. La documentación necesaria ha sido remitida al organismo encargado de la planificación nacional, y se ha obtenido el criterio favorable mediante el Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-1017-OF. Actualización del Proyecto: Una revisión integral del Proyecto Red de Protección Social resultó en la elaboración de un informe técnico-financiero de reestructuración. Este informe propuso cambios significativos, como la incorporación del bono "1000 días" en programas seleccionados, la reasignación de recursos entre los componentes identificados en el informe del Proyecto DISIES y una extensión del plazo del proyecto.	Rojas Noboa, Maria Fernanda	09/11/2023 - 03:37 PM
Agosto 2023: El estado de avance de los compromisos y responsabilidades en el marco de la gestión social del Proyecto se presentó en el Informe Semestral, el cual fue enviado al equipo del Banco Mundial para su revisión. Hemos logrado un avance significativo en la recopilación de información destinada a identificar posibles mejoras en los Balcones de Servicio. A pesar de que se han realizado dos visitas técnicas a estos lugares, se han identificado elementos que pueden orientar la definición de acciones para su mejora. El proceso de actualización del documento Procedimiento de Gestión Laboral está en marcha, y se espera tener una versión final disponible para el mes de septiembre. La falta de atención por parte de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial en la elaboración del Informe Técnico para la ampliación del Plazo del Convenio Marco entre el INEC y MIES, en línea con sus competencias como administradores de dicho Convenio, está ocasionando que el tiempo continúe avanzando sin poder cumplir con el objetivo de extender este instrumento. Es importante destacar que el plazo de vigencia de este convenio expira el 14 de noviembre de 2023.	Rojas Noboa, Maria Fernanda	18/10/2023 - 09:38 AM
Julio 2023: Las actividades relacionadas con el fortalecimiento de los servicios en los balcones del MIES han sido reprogramadas para el mes de agosto debido a las dificultades encontradas para movilizar al equipo a nivel institucional. Siguiendo la solicitud del equipo del Banco Mundial, hemos enviado la nota conceptual acerca de la implementación del "Plan de género" con el propósito de obtener el apoyo de sus expertos internos. En estos momentos, estamos a la espera de una respuesta de dicho equipo. Se han concluido los documentos de los Términos de referencia para la evaluación de impacto en el BDH y el BDHV en colaboración con los Servicios de Desarrollo Infantil. Debido al retraso en la entrega de las bases de datos por parte de la CGEDI, no fue posible llevar a cabo el Análisis de panel de la evolución de la pobreza en Ecuador utilizando los datos del Registro Social. Esta actividad se llevará a cabo en el mes de agosto de 2023. El nuevo Manual Operativo (julio 2023) ha entrado en vigencia de acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. MIES-2023-034, emitido el 26 de julio de 2023.	Rojas Noboa, Maria Fernanda	02/10/2023 - 02:06 PM
Junio 2023: La consultoría para desarrollar la propuesta del "Plan de Mejora de las Intervenciones en la Política de Protección Social desde una Perspectiva de Género" ha concluido. Ahora, se procederá con un proceso de socialización destinado a institucionalizar este instrumento, además de llevar a cabo actividades orientadas a su implementación. En este momento, estamos en pleno proceso de contratación del servicio de consultoría para la "formulación de una propuesta de plan destinada a mejorar las intervenciones de la política de protección social, considerando criterios de pertinencia cultural y territorial, específicamente para la población indígena". Es importante destacar que la ficha Metodológica del DLI 15 no brinda acceso directo a la información relacionada con niños, niñas y mujeres gestantes que reciben atención de salud. Hemos completado la consolidación del MOP, con las revisiones proporcionadas por el MIES, MSP y URS. A partir del mes de julio, hemos dado inicio al proceso de transición de la gerencia, enfocándonos en la preparación de informes y actividades que han requerido prioridad sobre la actualización de la herramienta GPR.	Rojas Noboa, Maria Fernanda	02/10/2023 - 02:05 PM
Mayo 2023: Se ha cargado al Systematic tracking of exchanges in procurement STEP los procesos enmarcados en el proyecto de inversión gestionada por esta gerencia, lo que ha permitido generar 3 procesos: -SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BAJO CRITERIOS DE PERTINENCIA CULTURAL Y TERRITORIAL, PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA.	Rojas Noboa, Maria Fernanda	02/10/2023 - 02:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES -EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" PARA EL PERÍODO 2019 - 2021		
Abril 2023: Se ha llevado a cabo la coordinación de las necesidades de las unidades administrativas de esta cartera de estado a fin de contribuir en las necesidades de financiamiento enmarcadas en el proyecto de inversión gestionada por esta gerencia, lo que ha permitido priorizar 4 procesos: -SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL, BAJO CRITERIOS DE PERTINENCIA CULTURAL Y TERRITORIAL, PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA. -EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ENMARCADOS EN EL PROGRAMA "MISIÓN TERNURA" PARA EL PERÍODO 2019 - 2021 -ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES -EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS" PARA EL PERÍODO 2019 - 2021	Villacreses Toledo, Tania Belén	11/07/2023 - 02:42 PM
Marzo 2023: Se genera la misión con BM con el objetivo de viabilizar la posibilidad de la extensión de la fecha de cierre del proyecto original al 30 de noviembre del 2025, armonizado con el Financiamiento Adicional Las autoridades del MEF y del MSP se comprometieron a tramitar la firma de Financiamiento Adicional hasta el 15 de abril de 2023, cuyo retraso podría afectar el monto a ser reconocido como retroactivo. El equipo de MIES se comprometió a implementar el plan de acción para cumplimiento de salvaguardas, presentado en el Anexo 3, antes de la siguiente evaluación de implementación del proyecto (ICR). La revisión de cumplimiento del plan de acción estaría prevista para agosto 2023. MIES enviará propuesta del plan de acción,) hasta la primera semana de abril. El equipo de MIES se comprometió a solicitar por reembolso, 11.3 millones justificado con la documentación habilitante (informe de verificación técnica,, respaldos de gastos (curs),, hasta el 30 de junio del presente.	Villacreses Toledo, Tania Belén	11/05/2023 - 04:18 PM
Febrero 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes ante los entes rectores de la Planificación Nacional y de Economía y Finanzas, logrando obtener la disponibilidad presupuestaria para para realizar la transferencia de recursos Mediante Oficio No MEF-SP-2023-0088 de 03 de febrero de 2023, el 10 de febrero de 2023, se firma el convenio específico entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para dar continuidad al levantamiento de la encuesta ENDI.	Villacreses Toledo, Tania Belén	14/04/2023 - 11:35 AM
Enero 2022: Una vez que se realizó la socialización del Plan Anual de la Política Pública - PAPP del MIES, para el período 2023 Mediante memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-0073-M de 12 de enero de 2023 se realizó la armonización del Plan Anual de la Política Pública - PAPP del proyecto se efectuaron las convalidaciones de la certificaciones presupuestarias para la continuidad de los procesos de "Contratación de una Auditoría de los Estados Financieros de propósito especial del Proyecto Red de Protección Social - MIES", Contratación de un servicio de verificación técnica de cumplimiento de DLI 16, servicio de consultoría para la formulación de una propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social desde una perspectiva de género" y la contratación de los especialistas del proyecto.	Villacreses Toledo, Tania Belén	31/03/2023 - 10:02 AM
Agosto 2022: Una vez se ha realizado la elaboración de la documentación necesaria para establecer la solicitud de actualización de dictamen del Proyecto, con fecha 13 de julio de 2022, mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0063-O, la Secretaría Nacional de Planificación emitió su último dictamen de prioridad, por un monto total de 23.755.378,32 USD, financiados 22.952.263,85 USD a través de crédito BIRF Nro. 8946-EC / Banco Mundial; y 803.114,47 USD con recursos de libre disponibilidad, para el periodo 2019-2024.	Villacreses Toledo, Tania Belén	19/01/2023 - 11:30 AM
Diciembre 2022: Una vez realizadas las gestiones correspondientes ante los entes rectores de la Planificación Nacional y de Economía y Finanzas se logró obtener el techo presupuestario para la obtención de "Certificación presupuestaria solicitud de avales y Certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales" mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2500-M, permitiendo la "Contratación de una Auditoría de los Estados Financieros de propósito especial del Proyecto Red de Protección Social - MIES", Contratación de un servicio de verificación técnica de cumplimiento de DLI 16, Contratación de un servicio de consultoría para la formulación de una propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social desde una perspectiva de género" y la contratación de los especialistas del proyecto, finalmente se realizó el Taller Piloto para el levantamiento de información sobre la prestación de servicios de Inclusión Económica y Social a la Población Indígena, en la ciudad de Cayambe.	Villacreses Toledo, Tania Belén	19/01/2023 - 10:32 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2022: Se oficializó el nuevo Manual Operativo del Proyecto Red de Protección Social, insumos indispensable para los procesos de contratación y viabilizarían de continuidad de la encuesta ENDI, mediante Acuerdo Ministerial MIES-2022-050, adicionalmente Mediante Oficio MIES-2022-2031-O, de 18 de noviembre del 2022, se envió la solicitud de Certificaciones Plurianuales, a la Secretaría Nacional de Planificación a fin de asegurar los recursos para el levantamiento de la encuesta señalada anteriormente.	Villacreses Toledo, Tania Belén	19/01/2023 - 10:32 AM
Octubre 2022: Se realizó la actualización del cronograma valorado y se remitió la solicitud de actualización mediante Memorando Nro. MIES-DISIES-2022-0391-M a la Dirección de Planificación a fin de contar con la planificación del proyecto actualizada a la fecha del año 2022, el cronograma valorado actualizado es un insumo para solicitar certificaciones plurianuales para el INEC, para la continuidad de la encuesta ENDI y las contrataciones planificadas del proyecto.	Villacreses Toledo, Tania Belén	19/01/2023 - 10:32 AM
Septiembre 2022: Se suscribió el Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, para viabilizar la transferencia de \$1.442.028,52 para asegurar la continuidad de la encuesta ENDI.	Villacreses Toledo, Tania Belén	19/01/2023 - 10:31 AM
Julio 2022: El proyecto ha realizado las gestiones pertinentes para efectuar la actualización del dictamen de prioridad conforme los acuerdos establecidos con el Banco Mundial, apenas se cuente con la suscripción de la Cuarta enmienda al contrato de préstamo será posible remitir la documentación a la SNP para iniciar el proceso de actualización de prioridad. Sin embargo, la UGP ya está trabajando en el documento del proyecto	López Moreta, José Luis	18/08/2022 - 03:51 PM
Junio 2022: El proyecto ha realizado las gestiones pertinentes para efectuar la actualización del dictamen de prioridad conforme los acuerdos establecidos con el Banco Mundial, apenas se cuente con la suscripción de la Cuarta enmienda al contrato de préstamo será posible remitir la documentación a la SNP para iniciar el proceso de actualización de prioridad. Sin embargo, la UGP ya está trabajando en el documento del proyecto	López Moreta, José Luis	18/08/2022 - 03:50 PM
Mayo 2022: El proyecto ha realizado las gestiones pertinentes para efectuar la actualización del dictamen de prioridad conforme los acuerdos establecidos con el Banco Mundial, apenas se cuente con la suscripción de la Cuarta enmienda al contrato de préstamo será posible remitir la documentación a la SNP para iniciar el proceso de actualización de prioridad. Sin embargo, la UGP ya está trabajando en el documento del proyecto	Cárdenas Oñate, María Verónica	06/06/2022 - 02:59 PM
Abril 2022: Marzo 2022 Se encuentra atado al contrato de préstamo Nro. BIRF -8946 EC, con el Banco Mundial. En vista de que se firmará una Cuarta Enmienda tentativamente el 25 de mayo de 2022, se planteó la necesidad de solicitar un nuevo Dictamen de Actualización de Prioridad a la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de incluir las modificaciones y ampliación de vigencia del proyecto hasta el 2024, acorde a los compromisos asumidos con el Banco Mundial. En este sentido, desde esta Gerencia, se han realizado los acercamientos respectivos con las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, y nos encontramos ala espera de los pronunciamientos de las entidades rectoras, a fin de iniciar el proceso de actualización del proyecto a la brevedad posible, considerando que existen procesos que no pueden detenerse, como es el caso de la ejecución de la segunda fase de la Encuesta ENDI a cargo del coejecutor del proyecto, INEC.	López Moreta, José Luis	06/05/2022 - 10:49 AM
Marzo 2022 Se encuentra atado al contrato de préstamo Nro. BIRF -8946 EC, con el Banco Mundial. En vista de que se firmará una Cuarta Enmienda tentativamente el 25 de mayo de 2022, se planteó la necesidad de solicitar un nuevo Dictamen de Actualización de Prioridad a la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de incluir las modificaciones y ampliación de vigencia del proyecto hasta el 2024, acorde a los compromisos asumidos con el Banco Mundial. En este sentido, desde esta Gerencia, se han realizado los acercamientos respectivos con las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, y nos encontramos ala espera de los pronunciamientos de las entidades rectoras, a fin de iniciar el proceso de actualización del proyecto a la brevedad posible, considerando que existen procesos que no pueden detenerse, como es el caso de la ejecución de la segunda fase de la Encuesta ENDI a cargo del coejecutor del proyecto, INEC.	López Moreta, José Luis	06/05/2022 - 10:48 AM
Febrero 2022: Se cumplió con la entrega del segundo producto consultores del equipo de gestión, relacionado al Componente 5 del proyecto. Es importante recalcar que debido a la necesidad de efectuar una Cuarta enmienda al contrato de Préstamo con el Banco Mundial, es necesario la re-estructuración del proyecto y la ampliación del mismo, por tanto se están realizando los acercamientos con la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de identificar el procedimiento más idóneo para viabilizar este tema.	Naranjo Borja, María Antonieta	09/03/2022 - 11:28 AM
Enero 2022: Ejecución: Primer producto consultores del equipo de gestión del proyecto. Se realizaron los procesos necesarios para efectivizar la transferencia de recursos del MIES al INEC para financiar la operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición.	Naranjo Borja, María Antonieta	17/02/2022 - 08:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2021: * Durante el mes de diciembre se generaron y enviaron, al Banco Mundial, los informes respectivos conforme las definiciones metodológicas acordadas al interno del MIES. * Se emitieron los documentos habilitantes para continuar con el proceso de verificación técnica, conforme lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto, y de acuerdo a lo estipulado en el contrato, los resultados de la consultoría se lo tendrán hasta finales del mes de marzo del 2022. * Pese a las insistencias del MIES, se encuentra pendiente, la regularización de los saldos considerados como libre disponibilidad por parte del MEF.	Naranjo Borja, María Antonieta	13/01/2022 - 01:07 PM
Noviembre 2021: La información necesaria para la emisión del reporte del estado de los indicadores del Proyecto ha sido proporcionada por las áreas respectivas. Se procederá a emitir el informe respectivo conforme las definiciones metodológicas acordadas al interno del MIES.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:41 PM
Octubre 2021: La definición de las fichas metodológicas para el cálculo de los indicadores se encuentra finalizada y han sido enviadas al equipo del Banco Mundial, en atención a los compromisos asumidos en las diferentes reuniones de trabajo de la Misión mantenida en el mes de agosto.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:40 PM
Septiembre 2021: La conciliación conjunta de la cuenta designada (MIES-URS) fue aprobada y enviada al Banco Mundial.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:37 PM
Agosto 2021: Segunda enmienda realizada ante la necesidad de financiar las transferencias monetarias BDH y BDH-V en el contexto de la pandemia provocada por el COVID19. Enmienda aprobada el 25 de agosto de 2020.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:30 PM
Julio 2021: El documento correspondiente al Perfilamiento de Género de los Usuarios de los Servicios de Inclusión Económica y Social contó con la aprobación final del BM durante el mes de julio de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:26 PM
Junio 2021: El Documento correspondiente a Plan de Partes Interesadas y Divulgación de información fue enviado al Banco Mundial para revisión en enero de 2021. Fue recibida la retroalimentación del mismo durante el mes de junio de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:24 PM
Mayo 2021: El Manual Operativo de la "Estrategia de Inclusión Económica" fue aprobado y emitido mediante Acuerdo Ministerial MIES-2021-028 de 14 de mayo de 2021.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 02:22 PM
Abril 2021: Aprobación del BM del documento denominado Procedimiento para la Gestión del Trabajo y las Condiciones Laborales durante el mes de abril 2021. Dentro de este instrumento técnico se especifican los elementos primordiales para el cumplimiento de esta salvaguarda como: promoción de la seguridad y salud en el trabajo, promoción del trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto, mecanismo de quejas y reclamos interno tanto de la Unidad de Implementación como de la Unidad de Registro Social.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:58 PM
Marzo 2021: Mediante correo electrónico de 29 de marzo de 2021, el Sr. Juan Carlos Álvarez Representante Residente del Banco Mundial en Ecuador, remite "" la Tercera Enmienda al Acuerdo de Préstamo BIRF 8946-EC para el "Proyecto Redes de Protección Social", implementado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Unidad del Registro Social, debidamente firmado por el Señor Boris Utria, en representación de la Sra. Marianne Fay, Directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú y contrafirmado por el Sr. Juan Hidalgo, Subsecretario de Financiamiento Público, por el Ministerio de Economía y Finanzas...", a la Gerente de Proyecto del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de continuar con el trámite correspondiente.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:54 PM
Febrero 2021: Mediante oficio Nro. MIES-MIES-2021-0049-O y oficio Nro. MIES-MIES-2021-0092-O de 26 de enero y 26 de febrero de 2021, respectivamente, la entonces Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social remite al entonces Ministro de Economía y Finanzas los informes respectivos de reestructura del Proyecto "Red de Protección Social", a fin de continuar con el proceso respectivo con el Banco Mundial.	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:54 PM
Enero 2021: Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-001, de 08 de enero 2021, el entonces Ministro de Inclusión Económica y Social, dispone reformar el Manual Operativo de 6 de noviembre de 2020, mismo que en su parte medular y anexos contempla la estructura para la ejecución, procesos	Naranjo Borja, María Antonieta	10/01/2022 - 01:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
para el levantamiento de información, procedimiento para adquisiciones y contrataciones; y, la planificación, seguimiento y monitoreo del proyecto.		
Avance físico del proyecto en diciembre 2020: - Plan Anual de la Política Pública 2021, presupuesto prorrogado, aprobado. - Plan Anual de la Política Pública segundo semestre 2020, aprobado.	León Suqui, Fernando David	28/12/2020 - 12:35 PM
Avance físico del proyecto en agosto 2020: - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	25/09/2020 - 10:32 AM
Avance físico del proyecto en julio 2020: - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado. - Plan Anual de la Política Pública ejecutado primer semestre 2020, aprobado. - Informe ejecutivo sobre la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	León Suqui, Fernando David	07/08/2020 - 11:41 AM
Avance físico del proyecto en mayo 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	León Suqui, Fernando David	08/06/2020 - 03:29 PM
Avance físico del proyecto en abril 2020: - Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	León Suqui, Fernando David	13/05/2020 - 12:23 PM
Avance físico del proyecto en febrero 2020: - Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado; - Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:32 PM
Avance físico del proyecto en enero 2020: - Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado. - Informe de reprogramación presupuestaria de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado. - Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	León Suqui, Fernando David	23/03/2020 - 02:29 PM
Avance físico del proyecto en diciembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado. - Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años". - Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados. - Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 03:17 PM
Avance físico del proyecto en noviembre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado. - Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado. - Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados. - Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:57 AM
Avance físico del proyecto en octubre 2019: - Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado. - Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado. - Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado. - Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado. - Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 11:07 AM
Avance físico del proyecto en septiembre 2019: - Se elaboró un documento preliminar con el plan de adquisiciones.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se realizó los términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.		
Avance físico del proyecto en agosto 2019: - Acuerdo Ministerial Nro. 125 emitido por el MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES". - Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:48 AM
Avance físico del proyecto en Julio 2019: -Se suscribió el acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones. -Se firmó el acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Freire Briones, Milton Alfredo	24/12/2019 - 09:36 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. La no suscripción del acuerdo legal de préstamo BIRF 9776 EC limitaría la gestión para efectuar certificaciones plurianuales	09/06/2025	Diana Margoth Morán Garnica	30 %	80	24	0/0
5- PROYECTO. Recursos. La no asignación de recursos en los organismos y correlativos CAUSARIA retraso en las actividades previstas para el año 2025	09/06/2025	Diana Margoth Morán Garnica	30 %	80	24	0/0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	Z - Compromiso Ministerial	10/07/2019		10/07/2019		Sí	1.0
2	Planeación: Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Z - Compromiso Ministerial	22/07/2019		22/07/2019		Sí	1.0
3	Planeación: Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como	Z - Compromiso Ministerial	14/08/2019		14/08/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".							
4	Planeación: Acuerdo Ministerial por la Ministra del MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Z - Compromiso Ministerial	27/08/2019		27/08/2019		Sí	1.0
5	Ejecución: Plan de Adquisiciones elaborado.	4-Inicio de Trabajo	20/09/2019		20/09/2019		Sí	0.25
6	Ejecución: Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	9-Entregables Formales	27/09/2019		27/09/2019		Sí	0.25
7	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	04/10/2019		04/10/2019		Sí	1.0
8	Ejecución: Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	18/10/2019		18/10/2019		Sí	1.0
9	Ejecución: Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	0.25
10	Ejecución: Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	1.0
11	Ejecución: Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	22/10/2019		22/10/2019		Sí	1.0
12	Ejecución: Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	9-Entregables Formales	23/10/2019		23/10/2019		Sí	0.25
13	Ejecución: Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
14	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	1.0
15	Ejecución: Términos de referencia - TDR para la	9-Entregables Formales	20/11/2019		20/11/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación de la auditoría financiera elaborado.							
16	Ejecución: Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	1.0
17	Ejecución: Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	1.0
18	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		05/12/2019		Sí	1.0
19	Ejecución: Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	0.25
20	Ejecución: Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados.	9-Entregables Formales	10/12/2019		10/12/2019		Sí	0.25
21	Ejecución: Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	9-Entregables Formales	15/12/2019		15/12/2019		Sí	0.25
22	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 6.1 millones en cumplimiento del DLI 3, aprobado.	5-Entregables Intermedios	06/01/2020		06/01/2020		Sí	0.25
23	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, aprobado.	9-Entregables Formales	10/01/2020		10/01/2020		Sí	0.25
24	Planeación: Programación de ingresos (DLI) y gastos (Asistencia Técnica) 2020, 2021 y 2022 del Proyecto de Red de Protección Social (BIRF-8946-EC) conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	9-Entregables Formales	14/01/2020		14/01/2020		Sí	0.25
25	Planeación: Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Z - Compromiso Ministerial	16/01/2020		16/01/2020		Sí	0.25
26	Ejecución: Plan de Adquisiciones para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	11/02/2020		11/02/2020		Sí	1.0
27	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre 2019 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/02/2020		14/02/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	Ejecución: Actualización del Manual Operativo del Proyecto - MOP, aprobado.	9-Entregables Formales	08/04/2020		08/04/2020		Sí	0.25
29	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 0.83 millones en cumplimiento del DLI 5, aprobado.	9-Entregables Formales	18/05/2020		18/05/2020		Sí	0.25
30	Ejecución: Informe ejecutivo sobre la actualización del proyecto de inversión de Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.	9-Entregables Formales	22/07/2020		22/07/2020		Sí	0.25
31	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
32	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública primer semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
33	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	14/08/2020		14/08/2020		Sí	1.0
34	Planificación: Plan Anual de la Política Pública 2021, presupuesto prorrogado, aprobado.	9-Entregables Formales	27/12/2020		27/12/2020		Sí	1.0
35	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública segundo semestre 2020, aprobado.	9-Entregables Formales	28/12/2020		28/12/2020		Sí	1.0
36	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor máximo de USD 20 millones en cumplimiento del DLI 4, aprobado.	9-Entregables Formales	29/01/2021		29/01/2021		Sí	0.25
37	Ejecución: Informe de justificación para el reembolso por el valor de USD 5 millones en cumplimiento del DLI 6, aprobado.	9-Entregables Formales	01/02/2021		01/02/2021		Sí	1.0
38	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del segundo semestre de 2020 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2021		15/02/2021		Sí	0.25
39	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021, aprobado.	9-Entregables Formales	16/07/2021		16/07/2021		Sí	0.25
40	Ejecución: Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre de 2021 para el Banco Mundial, aprobado.	9-Entregables Formales	13/08/2021		13/08/2021		Sí	1.0
41	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación a la	9-Entregables Formales	14/01/2022		14/01/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2021, aprobado.							
42	Ejecución: Primer producto consultores del equipo de gestión del proyecto	9-Entregables Formales	20/01/2022		20/01/2022		Sí	0.25
43	Ejecución: Segundo producto consultores del equipo de gestión	9-Entregables Formales	20/02/2022		20/02/2022		Sí	0.25
44	Ejecución: Tercer producto consultores del equipo de gestión	9-Entregables Formales	20/03/2022		20/03/2022		Sí	0.25
45	Ejecución: Cuarto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/04/2022		20/04/2022		Sí	0.25
46	Ejecución: Quinto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/05/2022		20/05/2022		Sí	0.25
47	Ejecución: Sexto producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/06/2022		20/06/2022		Sí	0.25
48	Ejecución: Cumplimiento de DLI verificado (producto final de consultoría)	9-Entregables Formales	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.25
49	Ejecución: Séptimo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/07/2022		20/07/2022		Sí	0.25
50	Ejecución: Estados financieros período 2021 auditados	9-Entregables Formales	31/07/2022		31/07/2022		Sí	0.25
51	Ejecución: Informe de seguimiento del proyecto correspondiente al 1er semestre de 2022	5-Entregables Intermedios	19/08/2022		19/08/2022		Sí	0.25
52	Ejecución: Octavo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/08/2022		20/08/2022		Sí	0.25
53	Ejecución: Asistencia técnica de INEC para la operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.25
54	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para la contratación del especialista en evaluación de impacto	5-Entregables Intermedios	15/09/2022		15/09/2022		Sí	0.25
55	Ejecución: Noveno producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/09/2022		20/09/2022		Sí	0.25
56	Ejecución: Contrato suscrito para la certificación de indicadores del MIES	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		15/10/2022		Sí	0.25
57	Ejecución: Documento preliminar para ser aprobado para la contratación de la elaboración de planes de pueblos y nacionalidades	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		15/10/2022		Sí	0.25
58	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para la contratación de Consultoría para la formulación de una	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		15/10/2022		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social desde una perspectiva de género							
59	Ejecución: Décimo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/10/2022		20/10/2022		Sí	0.25
60	Ejecución: Contrato suscrito del especialista en evaluación de impacto	5-Entregables Intermedios	15/11/2022		15/11/2022		Sí	0.25
61	Ejecución: Documentos habilitantes aprobados para contratación de los consultores especialistas del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	15/11/2022		15/11/2022		Sí	0.25
62	Ejecución: Décimo primer producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/11/2022		20/11/2022		Sí	0.25
63	Ejecución: Décimo segundo producto consultores del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	20/12/2022		20/12/2022		Sí	0.25
64	Ejecución: Contrato suscrito para la contratación de Consultoría para la formulación de una propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social desde una perspectiva de género	5-Entregables Intermedios	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.25
65	Ejecución: Contrato suscrito de la Auditoría Financiera	5-Entregables Intermedios	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.25
66	Ejecución: Contratos suscritos de los consultores especialistas del equipo de gestión	5-Entregables Intermedios	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.25
67	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.25
68	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.25
69	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.25
70	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.25
71	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.25
72	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/03/2023		06/03/2023		Sí	0.25
73	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/03/2023		06/03/2023		Sí	0.25
74	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/03/2023		06/03/2023		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2023		07/04/2023		Sí	0.25
76	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2023		07/04/2023		Sí	0.25
77	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2023		07/04/2023		Sí	0.25
78	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2023		07/04/2023		Sí	0.25
79	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.25
80	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.25
81	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.25
82	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.25
83	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
84	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
85	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
86	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
87	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
88	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Legal, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.25
89	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25
90	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25
91	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25
92	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25
93	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25
94	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Legal, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCIÓN: Adjudicación de la evaluación de impacto BDH vs BDHV con usuarios CNH	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
96	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
97	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
98	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
99	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
100	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
101	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
102	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
103	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
104	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
105	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.25
106	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.25
107	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.25
108	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.25
109	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.25
110	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.25
111	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.25
112	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.25
113	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.25
114	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
115	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.25
116	Ejecución: informe de seguimiento 2023	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	1.0
117	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Financiero, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/01/2024		18/01/2024		Sí	0.0
118	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/01/2024		18/01/2024		Sí	0.0
119	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Adquisiciones, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/01/2024		18/01/2024		Sí	0.0
120	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor de Protección Social, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/01/2024		18/01/2024		Sí	0.0
121	EJECUCIÓN: Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/01/2024		18/01/2024		Sí	0.0
122	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Diciembre 2023) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.25
123	EJECUCIÓN: PAI en el Sistema SIPEIP, registrado	9-Entregables Formales	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0
124	EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones- enero 2024, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0
125	EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP y presupuestarias, efectuadas	5-Entregables Intermedios	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.25
126	EJECUCIÓN: Estados Financieros julio-diciembre 2023	9-Entregables Formales	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.25
127	EJECUCIÓN: Informe semestral del proyecto julio-diciembre 2023	9-Entregables Formales	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.25
128	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Enero 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.25
129	EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP y presupuestarias, efectuadas	5-Entregables Intermedios	29/03/2024		29/03/2024		Sí	0.25
130	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Febrero 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	29/03/2024		29/03/2024		Sí	0.25
131	EJECUCIÓN: Manual Operativo del Proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	29/03/2024		29/03/2024		Sí	0.25
132	EJECUCIÓN: Documentos de la Transferencia de recursos al Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizada	9-Entregables Formales	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.25
133	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Marzo 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
134	EJECUCIÓN:Actualización de dictamen de prioridad, aprobado	9-Entregables Formales	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.25
135	EJECUCIÓN:Informes mensuales (Abril 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.25
136	EJECUCIÓN:Informes mensuales (Mayo 2024) de los Especialistas DISIES, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.25
137	EJECUCIÓN:Reprogramación del cronograma valorado, aprobado	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.25
138	EJECUCIÓN:Informes mensuales (Junio 2024) de los Especialistas DISIES, entregados	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.25
139	EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.25
140	EJECUCIÓN:Estados Financieros enero-junio 2024, entregados	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.25
141	EJECUCIÓN:Informe semestral del proyecto enero-junio 2024, entregados	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.25
142	EJECUCIÓN:Informes mensuales (Julio 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.25
143	EJECUCIÓN:Solicitud de incremento de techo presupuestario, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.25
144	EJECUCIÓN:Alcance al Informe técnico- Financiero para la reestructuración del proyecto Red de Protección Social, entregado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.25
145	EJECUCIÓN:Informes mensuales (Agosto 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.25
146	EJECUCIÓN:Solicitud de pronunciamiento de vigencia del crédito, recibida.	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.25
147	EJECUCIÓN: Productos del Servicio de Auditoria de los Estados Financieros del 01 de Enero del 31 de Diciembre de 2023, entregado	9-Entregables Formales	30/10/2024		30/10/2024		Sí	0.25
148	EJECUCIÓN:Informe técnico financiero para el financiamiento adicional, entregado	5-Entregables Intermedios	30/10/2024		30/10/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
149	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Septiembre 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	30/10/2024		30/10/2024		Sí	0.25
150	EJECUCIÓN: Solicitud de disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento para actualización de dictamen de prioridad, recibida	5-Entregables Intermedios	30/10/2024		30/10/2024		Sí	0.25
151	EJECUCIÓN: Documento de Gestión de certificaciones plurianuales ante la SNP y MEF 2024-2025, aprobada	9-Entregables Formales	29/11/2024		29/11/2024		Sí	1.0
152	EJECUCIÓN: Documentos de Actualización de dictamen de prioridad, aprobado	9-Entregables Formales	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.25
153	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Octubre 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	5-Entregables Intermedios	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.25
154	EJECUCIÓN: Productos de la consultoría de mis mejores años, entregados	9-Entregables Formales	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.25
155	EJECUCIÓN: Productos de la Verificación DLI 20, entregados	9-Entregables Formales	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.25
156	Cierre informe de seguimiento 2024	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	1.0
157	EJECUCIÓN: Desembolso del DLI 20 en el que contenga informes de cumplimiento, verificación y Justificación de gastos por cumplimiento de DLI, solicitado	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25
158	EJECUCIÓN: Documentos Habilitantes para la contratación de procesos con certificación plurianual, presentados	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25
159	EJECUCIÓN: Informes mensuales (Noviembre 2024) de los Especialistas DISIES, entregado.	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25
160	EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones a diciembre 2024, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	1.0
161	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Diciembre 2024, aprobados	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.25
162	EJECUCIÓN: Plan de Política Publica PAPP 2025, Aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2025		31/01/2025		Sí	1.0
163	EJECUCIÓN: Convenio Específico INEC-MIES, suscrito	9-Entregables Formales	28/02/2025		28/02/2025		Sí	1.0
164	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Enero 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
165	EJECUCIÓN: Informes semestrales para Banco Mundial, Entregados	9-Entregables Formales	28/02/2025		28/02/2025		Sí	1.0
166	EJECUCIÓN: Documentos de Transferencia a INEC, aprobados	9-Entregables Formales	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.25
167	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Febrero 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.25
168	EJECUCIÓN: Documentos habilitantes para Actualización de dictamen de prioridad, gestionados	9-Entregables Formales	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.25
169	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Marzo 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.25
170	EJECUCIÓN: Ayuda memoria de la misión de supervisión efectuada por el Banco Mundial, revisada	9-Entregables Formales	30/05/2025		30/05/2025		Sí	0.5
171	EJECUCIÓN: Documentos (anexos) de Actualización de dictamen de prioridad, aprobados	9-Entregables Formales	30/05/2025		30/05/2025		Sí	0.25
172	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Abril 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		30/05/2025		Sí	0.25
173	EJECUCIÓN: Informe de Auditoria Financiera 2024, entregado	9-Entregables Formales	30/06/2025	30/06/2025			No	0.25
174	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Mayo 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2025	30/06/2025			No	0.25
175	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Junio 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025			No	0.25
176	EJECUCIÓN: Informes semestrales para Banco Mundial, Entregados	9-Entregables Formales	31/07/2025	31/07/2025			No	0.25
177	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Julio 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	29/08/2025	29/08/2025			No	0.25
178	EJECUCIÓN: Postulación al PAI 2026, efectuado	9-Entregables Formales	29/08/2025	29/08/2025			No	0.25
179	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Agosto 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
180	EJECUCIÓN: Productos de Consultoría CNH de excelencia, entregados	9-Entregables Formales	30/09/2025	30/09/2025			No	0.25
181	EJECUCIÓN: Productos de la Consultoría del Plan del Adulto Mayor, entregados	9-Entregables Formales	30/09/2025	30/09/2025			No	0.25
182	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Septiembre 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.25
183	EJECUCIÓN: Productos de Consultoría de Piloto CDH, entregados	9-Entregables Formales	31/10/2025	31/10/2025			No	0.25
184	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Octubre 2025, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/11/2025	28/11/2025			No	0.25
185	EJECUCIÓN: Solicitud de criterio favorable para certificaciones plurianuales, aprobada	9-Entregables Formales	28/11/2025	28/11/2025			No	1.0
186	EJECUCIÓN: Productos de Verificación Técnica del DLI 23, entregados	9-Entregables Formales	28/11/2025	28/11/2025			No	0.25
187	EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Noviembre 2025, aprobados	9-Entregables Formales	19/12/2025	19/12/2025			No	0.25
188	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2025, presentado	9-Entregables Formales	30/12/2025	30/12/2025			No	1.0
189	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2026, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	15.0
190	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2027, presentado	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de Instrumento generado para levantar la información de desnutrición crónica infantil con el propósito de focalizar de mejor manera los servicios y fortalecerlos.		-	-	-	22/03/2023	-
2	Numero de Productos implementados en el marco del proyecto DISIES.		-	-	-	01/01/2020	-
3	Número educadoras CNH serán formadas y capacitadas para integrar el "CNH de excelencia"		-	-	-	01/01/2025	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,354,078.79 **
Costo Total:	23,755,378.32
Total Devengado:	1,710,156.01
% Costo Total Devengado:	7.20 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 7.20 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	15,164,053.02	1,802,154.20	0.00	16,966,207.22
Ppto. Externo Planeado	75,033,879.11	1,802,154.20	0.00	76,836,033.31
Ppto. Aprobado Inicial	21,670,449.01	6,182,942.34	0.00	27,853,391.35
Ppto. Codificado	11,179,974.75	1,802,154.20	0.00	12,982,128.95
Ppto. Comprometido	2,238,015.15	0.00	0.00	2,238,015.15
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	83,050,633.19	1,802,154.20	0.00	84,852,787.39
Ppto. Devengado	1,551,924.59	158,231.42	0.00	1,710,156.01
Pagado Real	531,468.32	0.00	0.00	531,468.32
Estimado a fin de año	* 1,551,924.59	0.00	0.00	1,551,924.59
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	81,498,708.60	1,802,154.20	0.00	83,300,862.80
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 1.87 %	8.78 %	0.00 %	2.02 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025



Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	66,551.82	0.00	66,551.82	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	37,304.49	26,543.92	103,856.31	26,543.92	25.56 %		1.47 %
Mar	282,786.48	77,758.98	386,642.79	104,302.90	26.98 %		5.79 %
Abr	86,393.89	27,874.87	473,036.68	132,177.77	27.94 %		7.33 %
May	256,829.78	26,053.65	729,866.46	158,231.42	21.68 %		8.78 %
Jun	304,650.97		1,034,517.43				
Jul	343,521.74		1,378,039.17				
Ago	127,700.01		1,505,739.18				
Sep	70,393.89		1,576,133.07				
Oct	107,236.27		1,683,369.34				
Nov	89,440.96		1,772,810.30				
Dic	29,343.90		1,802,154.20				
Total	1,802,154.20	158,231.42					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales para acceso a financiamiento, seguimiento y monitoreo a emprendimientos generados con carácter popular y solidario

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Informe mensual producto consultor Financiero, dic entregado.	Informe_mensual_de_actividades_#12_GC-signed.pdf	31/03/2023
2	A10. Informe mensual producto consultor Social, mar entregado.	INFORME_MENSUAL_MARZO_2023-signed.pdf	14/04/2023
3	A11. Informe mensual producto consultor de Protección Social, mar entregado.	Informe_Mensual_Marzo_2023_mod-signed.pdf	14/04/2023
4	A12. Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, mar entregado.	informe_mensual_actividades_Mar_sbd-signed-1.pdf	14/04/2023
5	A13. Informe mensual producto consultor Financiero, abr entregado.	Informe_de_actividades_abril_2023_Finan.pdf	11/05/2023
6	A14. Informe mensual producto consultor Social, abr entregado.	INFORME_MENSUAL_ABRIL_2023_b-signed_Social.pdf	11/05/2023
7	A15. Informe mensual producto consultor Protección Social, abr entregado.	informe_mensual_abril_2023-signed_Protec_Soc.pdf	11/05/2023
8	A16. Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, abr entregado.	informe_mensual_actividades_0423_Impacto-signed.pdf	11/05/2023
9	A17. Informe mensual producto consultor Financiero, may entregado.	informe_de_actividades_mayo.2023_finanacie.pdf	11/07/2023
10	A18. Informe mensual producto consultor Social, may entregado.	INFORME_MENSUAL_MAYO_2023-Francigned_(1).pdf	11/07/2023
11	A19. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, may entregado.	Informe_mensual_mayo_2023_Adquisic.pdf	11/07/2023
12	A2 Informe mensual producto consultor Social, dic entregado.	INFORME_MENSUAL_DICIEMBRE_2022-signed.pdf	31/03/2023
13	A20. Informe mensual producto consultor Protector Social, may entregado.	Informe_mensual_mayo_2023-protec_soci.pdf	11/07/2023
14	A21. Informe mensual producto consultor Evaluación de Imacto, may entregado.	informe_mensual_actividades_0523_SBD.pdf	11/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	A22. Informe mensual producto consultor Legal, may entregado.	informe_mensual_mayo_2023-Legal.pdf	11/07/2023
16	A23. Informe mensual producto consultor Financiero, jun entregado.	Informe_de_actividades_junio_2023_financiero.pdf	11/07/2023
17	A24. Informe mensual producto consultor Social, jun entregado.	INFORME_MENSUAL_JUNIO_2023-Social.pdf	11/07/2023
18	A25. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, jun entregado.	Informe_mensual_junio_2023_final-Adquisiciones.pdf	11/07/2023
19	A26. Informe mensual producto consultor Protector Social, jun entregado.	informe_mensual_junio_2023_rev_final-protector_s.pdf	11/07/2023
20	A27. Informe mensual producto consultor Evaluación de Impacto, jun entregado.	informe_actividades_0623_SBD_firmado.pdf	11/07/2023
21	A28. Informe mensual producto consultor Legal, jun entregado.	Informe_Mensual_JUNIO_2023-Legal_E.pdf	11/07/2023
22	A29. Informe mensual producto consultor Financiero, jul entregado.	Informe_de_actividades_julio_2023_GC.doc-signed.pdf	02/10/2023
23	A3. Informe mensual producto consultor Financiero, ene entregado.	Informe_final_de_actividades_ene_2022_GC.pdf	20/03/2023
24	A30. Informe mensual producto consultor Social, jul entregado.	INFORME_MENSUAL_JULIO_2023-social.pdf	02/10/2023
25	A31. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, jul entregado.	Informe_mensual_julio_2023-Adquisi.pdf	02/10/2023
26	A32. Informe mensual producto consultor Protector Social, jul entregado.	Informe_mensual_julio_2023_rev_1-signed.pdf	02/10/2023
27	A33. Informe mensual producto consultor Impacto, jul entregado.	informe_actividades_0723_SBD-signed.pdf	02/10/2023
28	A34. Informe mensual producto consultor Legal, jul entregado.	informe_mensual_julio_2023-Esp-leg.pdf	02/10/2023
29	A35. Informe mensual producto consultor Financiero, Ago entregado.	informe_de_actividades_agosto_2023_Finan.pdf	02/10/2023
30	A36. Informe mensual producto consultor Social, Ago entregado.	INFORME_MENSUAL_AGOSTO_2023-ES.pdf	02/10/2023
31	A37. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, Ago entregado.	Informe_mensual_agosto_2023-signed.pdf	02/10/2023
32	A38. Informe mensual producto consultor Protector Social, Ago entregado.	Informe_mensual_agosto-2023.pdf	02/10/2023
33	A39. Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, Ago entregado.	informe_actividades_Ago_sbd.pdf	02/10/2023
34	A4. Informe mensual producto consultor Social, ene entregado.	INFORME_MENSUAL_ENERO_2023_b-signed.pdf	20/03/2023
35	A40. Informe mensual producto consultor Legal, Ago entregado.	Informe_Mensual_AGOSTO_2023-LEG.pdf	02/10/2023
36	A41. Informe mensual producto consultor Financiero, Sep entregado	Informe_de_actividades_septiembre_2023_gc.pdf	19/10/2023
37	A42. Informe mensual producto consultor Social, Sep entregado.	INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE_2023-FS.pdf	19/10/2023
38	A43. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, Sep entregado.	informe_mensual_septiembre_2023adqui.pdf	19/10/2023
39	A44. Informe mensual producto consultor Protector Social, Sep entregado	Informe_mensual_ix_septiembre_2023-DM.pdf	19/10/2023
40	A45. Informe mensual producto consultor Evaluador de Impacto, Sep entregado.	informe_actividades_0923_SBD.pdf	19/10/2023
41	A46. Informe mensual producto consultor Legal, Sep entregado.	Informe_Mensual_septiembre_2023_BP.pdf	19/10/2023
42	A47. Informe mensual producto consultor Financiero, Oct entregado.	informe_mensual_octubre_2023_GC.pdf	15/11/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
43	A48. Informe mensual producto consultor Social, Oct entregado.	INFORME_MENSUAL_OCTUBRE_2023_FS.pdf	15/11/2023
44	A49. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, Oct entregado.	Informe_mensual_octubre_2023-JP.pdf	15/11/2023
45	A5. Informe mensual producto consultor de Protección Social, ene entregado.	informe_mensual_enero_2023_firmado.pdf	20/03/2023
46	A50. Informe mensual producto consultor Protector Social, Oct entregado.	Informe_mensual_octubre_2023_DM.pdf	15/11/2023
47	A51. Informe mensual producto consultor Impacto, Oct entregado.	informe_mensual_octubre_2023_SBD.pdf	15/11/2023
48	A52. Informe mensual producto consultor Legal, Oct entregado.	Informe_Mensual_octubre_2023_BP.pdf	15/11/2023
49	A53. Informe mensual producto consultor Financiero, Nov entregado.	informe_de_actividades_noviembre_2023_gc-signed.pdf	18/01/2024
50	A54. Informe mensual producto consultor Social, Nov entregado.	informe_mensual_noviembre_2023-signed0393474001701471528.pdf	18/01/2024
51	A55. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, Nov entregado.	Informe_mensual_noviembre_2023-signed.pdf	18/01/2024
52	A56. Informe mensual producto consultor Protector Social, Nov entregado.	informe_mensual_xi_noviembre_2023-signed.pdf	18/01/2024
53	A57. Informe mensual producto consultor Impacto, Nov entregado.	informe_actividades_1123_SBD-signed.pdf	18/01/2024
54	A58. Informe mensual producto consultor Legal, Nov entregado.	informe_mensual_noviembre_2023-signed0544744001701456350.pdf	18/01/2024
55	A59. Informe mensual producto consultor Financiero, Dic entregado.	informe_de_actividades_diciembre_2023_gc-signed-1.pdf	18/01/2024
56	A6. Informe mensual producto consultor Financiero, feb entregado.	informe_de_actividades_feb.2023-vf.pdf	20/03/2023
57	A60. Informe mensual producto consultor Social, Dic entregado.	INFORME_MENSUAL_DICIEMBRE_2023_Soci-signed.pdf	18/01/2024
58	A61. Informe mensual producto consultor Adquisiciones, Dic entregado.	Informe_mensual_diciembre_2023_Adqui-signed.pdf	18/01/2024
59	A62. Informe mensual producto consultor Protector Social, Dic entregado.	informe_mensual_xii_diciembre_2024-signed.pdf	18/01/2024
60	A63. Informe mensual producto consultor Impacto, Dic entregado.	informe_actividades_1223_SBD-signed.pdf	18/01/2024
61	A64. Informe mensual producto consultor Legal, Dic entregado.	informe_mensual_diciembre_2023-signed.pdf	18/01/2024
62	A7. Informe mensual producto consultor Social, feb entregado.	INFORME_MENSUAL_FEBRERO_2023-signed.pdf	20/03/2023
63	A8. Informe mensual producto consultor de Protección Social, feb entregado.	informe_febrero_diana_morán.pdf	20/03/2023
64	A9. Informe mensual producto consultor Financiero, mar entregado.	Informe_mensual_Mar_financiero.pdf	14/04/2023
65	Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.	2._Acta_Resolutiva_Nro_19_del_2019-07-10.pdf	24/12/2019
66	Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	3._Acuerdo_de_Pre	24/12/2019
67	Acuerdo Ministerial emitido por el MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	6._Acuerdo_Ministerial_Nro._128_MOP.pdf	24/12/2019
68	Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e	7._Acuerdo_Ministerial_Nro._125_Proj_Embl.pdf	24/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".		
69	ASOCIACION HITO 122 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Diciembre 2023) de los Especialistas DISIES, entregados.	122._EJECUCION_Informes_mensuales_(Diciembre_2023)_de_los_Especialistas_DISIES.rar	09/06/2025
70	ASOCIACION HITO 123 EJECUCIÓN: PAI en el Sistema SIPEIP, registrado	123._EJECUCIÓN_PAI_en_el_Sistema_SIPEIP__registrado.rar	09/06/2025
71	ASOCIACION HITO 124 EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones- enero 2024, aprobado	124._EJECUCIÓN_Plan_de_Adquisiciones-_enero_2024__aprobado.rar	09/06/2025
72	ASOCIACION HITO 125 EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP y presupuestarias, efectuadas	125._EJECUCIÓN_Certificaciones_PAPP_y_presupuestarias.rar	09/06/2025
73	ASOCIACION HITO 126 EJECUCIÓN: Estados Financieros julio-diciembre 2023	126._EJECUCIÓN_Estados_Financieros_julio-diciembre_2023.rar	09/06/2025
74	ASOCIACION HITO 127 EJECUCIÓN: Informe semestral del proyecto julio-diciembre 2023	127._EJECUCIÓN_Informe_semestral_del_proyecto_julio-diciembre_2023.rar	09/06/2025
75	ASOCIACION HITO 128 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Enero 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	128._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Enero_2024)_de_los_Especialistas_DISIES.rar	09/06/2025
76	ASOCIACION HITO 129 EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP y presupuestarias, efectuadas	129._EJECUCIÓN_Certificaciones_PAPP_y_presupuestarias.rar	09/06/2025
77	ASOCIACION HITO 130 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Febrero 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	130._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Febrero_2024)_de_los_Especialistas_DISIES.rar	09/06/2025
78	ASOCIACION HITO 131 EJECUCIÓN: Manual Operativo del Proyecto, aprobado	131._EJECUCIÓN_Manual_Operativo_del_Proyecto__aprobado.rar	09/06/2025
79	ASOCIACION HITO 132 EJECUCIÓN: Documentos de la Transferencia de recursos al Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizada	132._EJECUCIÓN_Documentos_de_la_Transferencia_de_recursos_al_Instituto_Nacional_de_Estadística_y_Censos.rar	09/06/2025
80	ASOCIACION HITO 133 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Marzo 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	133._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Marzo_2024)_de_los_Especialistas_DISIES.rar	09/06/2025
81	ASOCIACION HITO 134 EJECUCIÓN: Actualización de dictamen de prioridad, aprobado	134._EJECUCIÓN_Actualización_de_dictamen_de_prioridad.rar	09/06/2025
82	ASOCIACION HITO 135 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Abril 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	135._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Abril_2024)_de_los_Especialistas_DISIES__entregados.rar	09/06/2025
83	ASOCIACION HITO 136 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Mayo 2024) de los Especialistas DISIES, entregado.	136._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Mayo_2024)_de_los_Especialistas_DISIES__entregado.rar	09/06/2025
84	ASOCIACION HITO 137 EJECUCIÓN: Reprogramación del cronograma valorado, aprobado	137._EJECUCIÓN_Reprogramación_del_cronograma_valorado.rar	09/06/2025
85	ASOCIACION HITO 138 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Junio 2024) de los Especialistas DISIES, entregados	138._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Junio_2024)_de_los_Especialistas_DISIES.rar	09/06/2025
86	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN: Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	139._PUEBLOS_PRODUCTO_01_p1.rar	09/06/2025
87	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN: Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	139._PUEBLOS_PRODUCTO_03_p3.rar	09/06/2025
88	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN: Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	139._PUEBLOS_PRODUCTO_05_p5.rar	09/06/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
89	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	producto_2.1.rar	09/06/2025
90	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	producto_2.2.rar	09/06/2025
91	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	producto_2.3.rar	09/06/2025
92	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	producto_2.4.rar	09/06/2025
93	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	producto_2.5.rar	09/06/2025
94	ASOCIACION HITO 139 EJECUCIÓN:Productos del Servicio de consultoría Plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social, bajo criterios de pertinencia cultural y territorial, para la población indígena, entregado	PUEBLOS_PRODUCTO_04_p4.rar	09/06/2025
95	ASOCIACION HITO 140 EJECUCIÓN:Estados Financieros enero-junio 2024, entregados	140._EJECUCIÓN_Estados_Financieros_enero-junio_2024__entregados.rar	09/06/2025
96	ASOCIACION HITO 141 EJECUCIÓN:Informe semestral del proyecto enero-junio 2024, entregados	141._EJECUCIÓN_Informe_semestral_del_proyecto_enero-junio_2024.rar	09/06/2025
97	ASOCIACION HITO 142 EJECUCIÓN:Informes mensuales (Julio 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	142._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Julio_2024)_de_los_Especialistas_DISIES__entregados.rar	09/06/2025
98	ASOCIACION HITO 143 EJECUCIÓN:Solicitud de incremento de techo presupuestario, aprobado	143._EJECUCIÓN_Solicitud_de_incremento_de_techo_presupuestario_aprobado.rar	09/06/2025
99	ASOCIACION HITO 144 EJECUCIÓN:Alcance al Informe técnico- Financiero para la reestructuración del proyecto Red de Protección Social, entregado	144._EJECUCIÓN_Alcance_al_Informe_técnico-Financiero_para_la_reestructuración_del_proyecto_Red_de_Protección_Social.rar	09/06/2025
100	ASOCIACION HITO 145 EJECUCIÓN:Informes mensuales (Agosto 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	145._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Agosto_2024)_de_los_Especialistas_DISIES__entregados.rar	09/06/2025
101	ASOCIACION HITO 146 EJECUCIÓN:Solicitud de pronunciamiento de vigencia del crédito, recibida.	146._EJECUCIÓN_Solicitud_de_pronunciamiento_de_vigencia_del_crédito_recibida.rar	09/06/2025
102	ASOCIACION HITO 147 EJECUCIÓN: Productos del Servicio de Auditoria de los Estados Financieros del 01 de Enero del 31 de Diciembre de 2023, entregado	147._EJECUCIÓN_Productos_del_Servicio_de_Auditoria_de_los_Estados_Financieros_del_01_de_Enero_del_31_de_Diciembre_de_2023.rar	09/06/2025
103	ASOCIACION HITO 149 EJECUCIÓN:Informes mensuales (Septiembre 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	149._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Septiembre_2024)_de_los_Especialistas_DISIES__entregados.rar	09/06/2025
104	ASOCIACION HITO 150 EJECUCIÓN:Solicitud de disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento para actualización de dictamen de prioridad, recibida	150._Solicitud_de_disponibilidad_de_recursos_y_fuentes_de_financiamiento_para_actualización_de_dictamen_de_prioridad_recibida.rar	09/06/2025
105	ASOCIACION HITO 151 EJECUCIÓN: Documento de Gestión de certificaciones plurianuales ante la SNP y MEF 2024-2025, aprobada	151._EJECUCIÓN_Documento_de_Gestión_de_certificaciones_plurianuales_ante_la_SNP_y_MEF_2024-2025.rar	09/06/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
106	ASOCIACION HITO 152 EJECUCIÓN: Documentos de Actualización de dictamen de prioridad, aprobado	152._EJECUCIÓN_Documentos_de_Actualización_de_dictamen_de_prioridad_aprobado.rar	09/06/2025
107	ASOCIACION HITO 152 EJECUCIÓN: Documentos de Actualización de dictamen de prioridad, aprobado	152._EJECUCIÓN_Documentos_de_Actualización_de_dictamen_de_prioridad_aprobado.rar	09/06/2025
108	ASOCIACION HITO 153 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Octubre 2024) de los Especialistas DISIES, entregados.	153._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Octubre_2024)_de_los_Especialistas_DISIES_en	09/06/2025
109	ASOCIACION HITO 154 EJECUCIÓN: Productos de la consultoría de mis mejores años, entregados	154._EJECUCIÓN_Productos_de_la_consultoria_de_mis_mejores_años_entregados.rar	09/06/2025
110	ASOCIACION HITO 155 EJECUCIÓN: Productos de la Verificación DLI 20, entregados	155._EJECUCIÓN_Productos_de_la_Verificación_DLI_20_entregados.rar	09/06/2025
111	ASOCIACION HITO 156 Cierre informe de seguimiento 2024	156._EJECUCIÓN_Cierre_informe_de_seguimiento_2024.rar	09/06/2025
112	ASOCIACION HITO 157 EJECUCIÓN: Desembolso del DLI 20 en el que contenga informes de cumplimiento, verificación y Justificación de gastos por cumplimiento de DLI, solicitado	157._EJECUCIÓNDesembolso_del_DLI_20_en_el_que_contenga_informes_de_cumplimiento	09/06/2025
113	ASOCIACION HITO 158 EJECUCIÓN: Documentos Habilitantes para la contratación de procesos con certificación plurianual, presentados	158._Parte_1.rar	09/06/2025
114	ASOCIACION HITO 158 EJECUCIÓN: Documentos Habilitantes para la contratación de procesos con certificación plurianual, presentados	158._Parte_2.rar	09/06/2025
115	ASOCIACION HITO 158 EJECUCIÓN: Documentos Habilitantes para la contratación de procesos con certificación plurianual, presentados	158._Parte_3.rar	09/06/2025
116	ASOCIACION HITO 159 EJECUCIÓN: Informes mensuales (Noviembre 2024) de los Especialistas DISIES, entregado.	159._EJECUCIÓN_Informes_mensuales_(Noviembre_2024)_de_los_Especialistas_DISIES	09/06/2025
117	ASOCIACION HITO 160 EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones a diciembre 2024, aprobado	160._EJECUCIÓN_Plan_de_Adquisiciones_a_diciembre_2024_aprobado.rar	09/06/2025
118	ASOCIACION HITO 161 EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Diciembre 2024, aprobados	161._EJECUCIÓN_Informes_de_actividades_entregados_por_los_Especialistas_de_la_UIP	09/06/2025
119	ASOCIACION HITO 162 EJECUCIÓN: Plan de Política Publica PAPP 2025, Aprobado	162._PAPP_1-1.rar	09/06/2025
120	ASOCIACION HITO 162 EJECUCIÓN: Plan de Política Publica PAPP 2025, Aprobado	162._PAPP_1-2.rar	09/06/2025
121	ASOCIACION HITO 163 EJECUCIÓN: Convenio Específico INEC-MIES, suscrito	163._EJECUCIÓN_Convenio_Especifico_INEC-MIES_suscrito.rar	09/06/2025
122	ASOCIACION HITO 164 EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Enero 2025, aprobados	164._EJECUCIÓN_Informes_de_actividades_entregados_por_los_Especialistas_de_la_UIP	09/06/2025
123	ASOCIACION HITO 165 EJECUCIÓN: Informes semestrales para Banco Mundial, Entregados	165._EJECUCIÓN_Informes_semestrales_para_Banco_Mundial_Entregados.rar	09/06/2025
124	ASOCIACION HITO 166 EJECUCIÓN: Documentos de Transferencia a INEC, aprobados	TRANSFERENCIA_INEC_RECursos_1.rar	09/06/2025
125	ASOCIACION HITO 166 EJECUCIÓN: Documentos de Transferencia a INEC, aprobados	TRANSFERENCIA_INEC_RECursos_2.rar	09/06/2025
126	ASOCIACION HITO 166 EJECUCIÓN: Documentos de Transferencia a INEC, aprobados	TRANSFERENCIA_INEC_RECursos_3.rar	09/06/2025
127	ASOCIACION HITO 167 EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Febrero 2025, aprobados	167._EJECUCIÓN_Informes_de_actividades_entregados_por_los_Especialistas_de_la_UIP	09/06/2025
128	ASOCIACION HITO 168 EJECUCIÓN: Documentos habilitantes para Actualización de dictamen de prioridad, gestionados	168._parte_1.rar	09/06/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
129	ASOCIACION HITO 168 EJECUCIÓN: Documentos habilitantes para Actualización de dictamen de prioridad, gestionados	168._parte_2.rar	09/06/2025
130	ASOCIACION HITO 169 EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Marzo 2025, aprobados	169._EJECUCIÓN_Informes_de_actividades_entregados_por_los_Especialistas_de_la_UIP	09/06/2025
131	ASOCIACION HITO 170 EJECUCIÓN: Ayuda memoria de la misión de supervisión efectuada por el Banco Mundial, revisada	170._EJECUCIÓN_Ayuda_memoria_de_la_misión_de_supervisión_efectuada_por_el_Banco_Mundial,	09/06/2025
132	ASOCIACION HITO 171 EJECUCIÓN: Documentos (anexos) de Actualización de dictamen de prioridad, aprobados	171._EJECUCIÓN_Documentos_(anexos)_de_Actualización_de_dictamen_de_prioridad,	09/06/2025
133	ASOCIACION HITO 172 EJECUCIÓN: Informes de actividades entregados por los Especialistas de la UIP correspondientes a Abril 2025, aprobados	172._EJECUCIÓN_Informes_de_actividades_entregados_por_los_Especialistas_de_la_UIP	09/06/2025
134	CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2025	ABRIL_2025.pdf	10/06/2025
135	CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2025	ENERO_2025.pdf	10/06/2025
136	CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2025	FEBRERO_2025.pdf	10/06/2025
137	CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2025	MARZO_2025.pdf	10/06/2025
138	CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2025	MAYO_2025.pdf	10/06/2025
139	Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	14._Anexo_2_-_Certificacio	24/12/2019
140	Cotizaciones para la auditoría financiera recibidas	Cotizaciones_Auditori	24/12/2019
141	Dic. 2022 Certificaciones anuales y plurianuales	MIES-CGAF-DF-2022-2500-M-2.pdf	19/01/2023
142	Dic. 2022 Taller Cayambe	TALLER_00_CAYAMBE_221214.pdf	19/01/2023
143	Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	Informe_1er_Reembolso_BIRF-8946.pdf	24/12/2019
144	Hito 47. Informe mensual 6to producto.	._informe_mensual_junio_-signed0875221001655834216.pdf	01/09/2022
145	Hito 47. Informe mensual 6to producto.	Informe_mensual_de_actividades_#6_GC_f-signed.pdf	01/09/2022
146	Hito 47. Informe mensual 6to producto.	INFORME_MENSUAL_JUNIO_2022-signed.pdf	01/09/2022
147	Hito 47. Informe mensual 6to producto.	PRODUCTO_JUNIO_2022-signed-signed.pdf	01/09/2022
148	Hito 48. Informe de conformidad último producto verificación DLIs	INFORME_CONFORMIDAD_05.pdf	01/09/2022
149	Hito 49. Informe entrega de 7mo producto.	INFORME_I_Rodrigo_LozadaV3.pdf	01/09/2022
150	Hito 49. Informe entrega de 7mo producto.	Informe_mensual_de_actividades_vf.pdf	01/09/2022
151	Hito 49. Informe entrega de 7mo producto.	INFORME_MENSUAL_JULIO_2022-_REV_MAN.pdf	01/09/2022
152	Hito 49. Informe entrega de 7mo producto.	PRODUCTO_JULIO_2022-signed-signed.pdf	01/09/2022
153	Hito 50. Informe de auditoria financiera programa red de protección social-ejercicio 2021	INFORME_DE_AUDITORIA_FINANCIERA_PROG_RED_DE_PROTECCION_SOCIAL_-_EJERCICIO_2021.pdf	08/09/2022
154	Hito 51. Informe de ejecución del proyecto general primer semestre 2022	informe_semestral_enero_-_junio_2022_vf-signed.pdf	08/09/2022
155	Hito 52. Informe de entrega de producto 8	Informe_mensual_de_actividades_#8_GC-signed.pdf	01/09/2022
156	Hito 52. Informe de entrega de producto 8	PRODUCTO_AGOSTO_FINAL1.pdf	01/09/2022
157	Hito 52. Informe de entrega de producto 8	INFORME_MENSUAL_AGOSTO_2022-signed.pdf	01/09/2022
158	Hito 52. Informe de entrega de producto 8	INFORME_II_Rodrigo_Lozada_V2.pdf	01/09/2022
159	Hito 53. Anexo 11. Justificación Transferencia MIES-INEC 2022	Anexo_11._Segunda_Transferencia_MIES-_INEC_2022-signed-signed-signed.pdf	08/09/2022
160	Hito 54. Terminos de referencia contratación evaluador de impacto	TDR_ESP_IMPACTO-signed-signed.pdf	23/09/2022
161	Hito 55. Informe mensual septiembre producto consultor	Informe_mensual_de_actividades_#9_GC-signed.pdf	23/09/2022
162	Hito 55. Informe mensual septiembre producto consultor	INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE_2022-signed.pdf	23/09/2022
163	Hito 55. Informe mensual septiembre producto consultor	INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE-signed.pdf	23/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
164	Hito 55. Informe mensual septiembre producto consultor	PRODUCTO_SEPTIEMBRE_2022-signed.pdf	23/09/2022
165	Hito 55. Informe producto III evaluador de impacto	INFORME_III_Rodrigo_Lozada_V2-signed.pdf	23/09/2022
166	Hito 56, Contrato suscrito para la certificación de indicadores del MIES	CONTRATO_VERIFICACION_TECNICA_v2-signed-signed.pdf	19/01/2023
167	Hito 57, Marco de Planificación Pueblos y Nacionalidades	ESTANDAR_7_- _MARCO_DE_PLANIFICACIÓN_PPNN_220311.pdf	19/01/2023
168	Hito 58, Estudio de Mercado Plan de Género	PDG-ESTUDIO_DE_MERCADO_220930c-signed.pdf	19/01/2023
169	Hito 58, Estudio Justificativo de la Necesidad Plan de Género	PDG_ESTUDIO_JUSTIFICATIVO_DE_LA_NECESIDAD-signed.pdf	19/01/2023
170	Hito 58, Términos de Referencia Plan de Género	PDG-TERMINOS_DE_REFERENCIA_220930-signed.pdf	19/01/2023
171	Hito 59. Informe mensual consultores	PRODUCTO_OCTUBRE_2022-signed.pdf	31/10/2022
172	Hito 59. Informe mensual consultores	INFORME_IV_Rodrigo_Lozada-signed.pdf	31/10/2022
173	Hito 59. Informe mensual consultores	Informe_mensual_de_actividades_#10_GC-signed.pdf	28/10/2022
174	Hito 59. Informe mensual consultores	INFORME_MENSUAL_OCTUBRE_2022-signed.pdf	28/10/2022
175	Hito 59. Informe mensual consultores	INFORME_MENSUAL_OCTUBRE-signed.pdf	28/10/2022
176	Hito 60, Contrato Especialista en Evaluación de Impacto	contrato_c2-mies-72-signed.pdf	19/01/2023
177	Hito 61, Especialista de Adquisiciones	TDR_ADQUISICIONES_2023-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
178	Hito 61, Especialista de Evaluación de Impacto	TDR_EVALUACION_DE_IMPACTO_2023-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
179	Hito 61, Especialista de Protección Social	TDR_PROTECTOR_SOCIAL-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
180	Hito 61, Especialista Financiero	TDR_FINANCIERO-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
181	Hito 61, Especialista Legal	TDR_ESPECIALISTA_LEGAL_2023-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
182	Hito 61, Especialista Social	TDR_ESP_SOCIAL-signed-signed-signed.pdf	19/01/2023
183	Hito 62, Informe 11 Especialista de Adquisiciones	INFORME_11_Esp._Adquis.pdf	19/01/2023
184	Hito 62, Informe 11 Especialista de Protección Social	INFORME_11_Esp._Protección.pdf	19/01/2023
185	Hito 62, Informe 11 Especialista Financiero	INFORME_11_Esp._Finan.pdf	19/01/2023
186	Hito 62, Informe 11 Especialista Social	INFORME_11_Esp._Soci.pdf	19/01/2023
187	Hito 63, Informe 12 Especialista de Adquisiciones	INFORME_12_Esp._Adqui.pdf	19/01/2023
188	Hito 63, Informe 12 Especialista Financiero	INFORME_12_Esp._Financi.pdf	19/01/2023
189	Hito 63, Informe 12 Especialista Social	INFORME_12_Esp._Soci.pdf	19/01/2023
190	Hito 64, Contrato Consultoría para la formulación de una propuesta de plan para la mejora de las intervenciones de la política de protección social desde una perspectiva de género	CONTRATO_PLAN_DE_GENERO-signed-signed.pdf	19/01/2023
191	Hito 65, Contrato Auditoría	CONTRATO_005-2022_AUDITORIA.zip	19/01/2023
192	Hito 66, Contrato Especialista Financiero	Contrato_Especialista_financiero_2023-2024.pdf	19/01/2023
193	Hito 66, Contrato Especialista Protección Social	Contrato_Especialista_protección_2023-2024.pdf	19/01/2023
194	Hito 66, Contrato Especialista Social	CONTRATO_ESPECIALISTA_SOCIAL_2022-2024.pdf	19/01/2023
195	Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	Incremento_presupuestario_del_proyecto_DISIES.pdf	24/12/2019
196	Informe de cumplimiento del DLI 4, aprobado.	INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DLI4_DLI9_- _210120.pdf	07/01/2022
197	Informe de cumplimiento del DLI 6, aprobado.	INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DLI_6.pdf	07/01/2022
198	Informe de justificación del recorte presupuestario al proyecto DISIES.	Justificacio	24/12/2019
199	Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestaria del 2do semestre de 2019	Informe_Seg_y_Eval_Presupuestaria.pdf	12/02/2020
200	Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021	4._Informe_Semestral_ene-jun_2021.pdf	07/01/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
201	Informe de seguimiento y evaluación presupuestaria del primer semestre 2020	Informe_de_Seguimiento_y_Evaluacio	07/08/2020
202	Informe del Proyecto Noviembre 2021	Informe_Proyecto_y_contrato_de_pre	10/01/2022
203	Informe del Proyecto Octubre 2021	Informe_Proyecto_y_contrato_de_préstamo_Octubre_2021-signed_(1).pdf	10/01/2022
204	Informe Desembolso DLI 3 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_3_Aprobado_BM.zip	12/02/2020
205	Informe Desembolso DLI 5 Aprobado por el Banco Mundial	Informe_Desembolso_DLI_5_Aprobado_BM.zip	08/06/2020
206	Informe financiero del primer semestre de 2021	Informe_Financiero_1er._semestre_2021_Proyecto_BIRF_8906-EC-MIES-signed.pdf	06/01/2022
207	Informe financiero del segundo semestre de 2020	Informe_Financiero_2do_semestre_2020_Proyecto_BIRF_8906-EC.pdf	06/01/2022
208	Informe financiero interino (Interim Financial Report - IFR) del primer semestre del 2020	Informe_financiero_interino_IFR_1er_semestre_del_2020.zip	25/09/2020
209	Informe Financiero Interino IFR del 2do Semestre de 2019	Informe_Financiero_Interino_IFR_2do_Sem_2019.zip	23/03/2020
210	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022	informe_mensual_de_actividades_#1_gc-signed.pdf	17/02/2022
211	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (2)	informe_mensual_enero_2022-signed.pdf	17/02/2022
212	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (3)	informe_mensual_enero_2022-signed0681103001642730844.pdf	17/02/2022
213	INFORME MENSUAL CONSULTORES ENERO 2022 (4)	producto_enero_2022-signed.pdf	17/02/2022
214	Informe Técnico del Proyecto Red de Protección Social en Aplicación del Acuerdo Ministerial 001	Informe_Te	12/02/2020
215	Informe técnico, cronograma valorado y estado de fuentes y usos del proyecto de DISIES en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 001, aprobado.	Informe_Te	12/02/2020
216	Manual Operativo del Proyecto - MOP 2020-04-08	Manual_Operativo_del_Proyecto_Actualizado_al_08_Abril_2020.pdf	23/05/2020
217	Nov. 2022, Manual Operativo del Proyecto Red de Protección Social	Decreto_MIES-2022-050.pdf	19/01/2023
218	Nov. 2022, Pedido Certificaciones Plurianuales MIES-INEC	MIES-MIES-2022-2031-O_Pedido.pdf	19/01/2023
219	Octubre 2022, Actualización del Cronograma Valorado del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES"	MIES-CGPGE-2022-0122-O-1.pdf	19/01/2023
220	Plan Anual de la Política Pública ejecutado en el primer semestre 2020	PAPP_Ejecutado_Primer_Semestre_2020.zip	07/08/2020
221	Plan anual de la política pública - PAPP de diciembre de 2019	PAPP_2019-12-04.xls	24/12/2019
222	Plan anual de la política pública - PAPP de noviembre de 2019	PAPP_2019-11-05.xls	24/12/2019
223	Plan anual de la política pública - PAPP de octubre de 2019	PAPP_2019-10-02.xls	24/12/2019
224	Plan Anual de la Política Pública 2021	_PAPP_2021_Proyecto_DISIES.zip	28/12/2020
225	Plan Anual de la Política Pública ejecutado segundo semestre 2020	PAPP_Ejecutado_Segundo_Semestre_2020.zip	28/12/2020
226	Plan de Adquisiciones Banco Mundial 2020/02/11	Plan_de_Adquisiciones_para_el_Banco_Mundial_aprobado_2019-03-20.pdf	20/03/2020
227	Plan de Adquisiciones elaborado.	Plan_de_Adquisiciones_2019-09-21.xlsx	24/12/2019
228	Plan operativo anual de los proyectos RSS y DISIES	Plan_Operativo_Anual_RSS-DISIES.xlsx	24/12/2019
229	Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto DISIES.	Proforma_Presupuestaria_2020.xls	24/12/2019
230	Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto.	Programacio	24/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
231	Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020.	Reporte_Ajuste_Techos_Presupuestarios_2020_.xlsx	24/12/2019
232	Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.	Reporte_de_Gasto_Retroactivo_y_no_Retroactivo_de_las_Misiones_2019.pdf	24/12/2019
233	Septiembre 2022, Convenio Específico	3._CONVENIO_ESPECIFICO_050922.pdf	19/01/2023
234	Términos de referencia - TDR para la auditoría Técnica elaborados.	TDR_Auditori	24/12/2019
235	Términos de referencia - TDR para la verificación técnica elaborados.	TDR_Verificacio	24/12/2019
236	Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal y comunicación elaborados.	TDR_de_los_Especialistas.pdf	24/12/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Oviedo Galeas, Viviana Alejandra	Analistas de Proyecto se Inversión	Analista de Proyectos de Inversion 3	viviana.oviedo@inclusion.gob.ec	
Piedra Celi, Lizeth Fernanda	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento	lizeth.piedra@inclusion.gob.ec	
Tito Cataña, Doris Maribel	Gerente de Proyecto	Directora de Emprendimientos E	doris.tito@inclusion.gob.ec	0960594031 1928 1928