



Ministerio de Finanzas
del Ecuador




030

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 ✓ Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4422 ✓ Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057069293

GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE AI
GUAYAS-LOS RIOS, VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN EN EL CIBV TIN YANEZ
CASTRO, DEL 09 AL 10-08-2017.XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



30/30 Hoy

20 hojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

029

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 08 2017	4422	4421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	2242	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE AI GUAYAS-LOS RIOS, VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN EN EL CIBV TIN YANEZ CASTRO, DEL 09 AL 10-08-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TABANGO

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	08	2017	4422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M		2242	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 08 2017	4421	4421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	2242	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN EN EL CIBV TIN YANEZ CASTRO, DEL 09 AL 10-08-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 33

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706913710	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	09/08/2017 16H00	Retorno:	10/08/2017 21H00
		Ciudad:	GUAYAS - LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	29,12
		ALIMENTACION	27,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,12

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		80,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$56,00. EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

22 AGO 2017

COR 4421

487



Ministerio de Inclusion Económica y Social

025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AG/ 2017 -035 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08- 08- 2017

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. 'X' is marked in the MOVILIZACIONES column.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

PARTICIPANTES:

Autoridades Coordinación Zonal 5 - MIES

- Ing. Vanessa Freire – Coordinadora Zonal 5
- Lcd. Araçely Martínez – Directora Distrital Milagro
- Arq. Zulay Gil – técnica Infraestructura Zona 5

Gerencia Proyecto CIBV Emblemático - MIES

- Ing. Joel Zambrano Z – Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos
- Arq. Alioska Guayasamín – técnica Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
- Xavier Cruz – Conductor MIES

Técnicos otras Institución - SECOB

- Ing. Bolívar Malta A – Coordinador Zonal 5
- Ing. John Vásquez – Director de Producción y Control de obra
- Ing. Jorge Lozada - SECOB
- Ing. Henry Pérez – Administrador SECOB

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Asista como delega de la Gerencia CIBV Emblemáticos a la reunión que mantendrán las autoridades de la Coordinación Zonal 5 del MIES con delegados técnicos de SECOB, en el que se tratarán temas relacionados al proceso constructivo del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro, ubicado en el Cantón Jujan, el día 10 de agosto de 2017 a partir de las 10h30, para buscar alternativas de solución a la problemática existente en el CIBV Emblemático hasta la entrega total de la obra.
- Brinde apoyo a la Técnica de Infraestructura en el seguimiento a los compromisos asumidos y actividades pendientes, relacionadas al proceso constructivo del CIBV Emblemático en construcción Jujan, que reinicio su obra el 3 de junio de 2017 y debía concluir su obra el 28 de julio del presente.
- Verificar el estado del CIBV Jujan que se encuentran en proceso de construcción en lo pertinente a la instalación del Bio-digestor y los trabajos complementarios faltantes.
- Levantamiento fotográfico de visita técnica para la constatación física del avance de la obra y reunión interinstitucional para tratar problemáticas existentes y demás actividades ha realizarse durante la comisión del Miércoles 09 y jueves 10 de agosto de 2017.



Stamp from the Ministry of Inclusion Economic and Social, Secretaría. Includes date 22 AGO 2017, time 10h50, and signature of J. Zubon with number 4336.

024

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Oficinas del MIES-Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos- Centro Histórico de Quito / Provincia de Guayas y Los Ríos/ciudad de Babahoyo	09-08-2017	16:00	09-08-2017	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia Guayas/Babahoyo/Canton Jujan	10-08-2017	08:30	10-08-2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia Guayas-Babahoyo/Canton Jujan/ Provincia de los Ríos/ Cantón Baba	10-08-2017	12:30	10-08-2017	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia de los Ríos/ Cantón Baba / ciudad de Quito - domicilio	10-08-2017	15:30	10-08-2017	21:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057069293

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  ALIOSKA GUAYASAMIN TÉCNICA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  JOEL ZAMBRANO ZAMBRANO GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  TATIANA ROSERO SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0227-M ✓

Quito, D.M., 08 de agosto de 2017 ✓

PARA: Sra. Arq. Alioska De Los Ángeles Guayasamín Narváz ✓
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio de la presente, delego a usted como técnica de la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos, para que se traslade a las Provincias de Guayas y Los Ríos, los días miércoles 9 y jueves 10 de agosto de 2017, para que asista a la visita técnica y reunión que se realizará en el CIBV "TIN YANEZ CASTRO" del Cantón Jujan, el día 10 de agosto de 2017, reunión que se contará con la presencia de las autoridades responsables de la obra por parte de SECOB y MIES, con quienes se analizará el estado actual de la construcción del CIBV Emblemático, los problemas existentes y se buscarán soluciones definitivas al proceso constructivo del CIBV Jujan, obra que se encuentra paralizada en la instalación y puesta en funcionamiento del Biodigestor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. ~~Joci Daniel Zambrano Zambrano~~
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

ag



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
AG-G/ CIBV- 2017-035	15-08-2017 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALIOSKA GUAYASAMIN ✓	TÉCNICA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS- CANTONES – ALFREDO BAQUERIZO MORENO-PUEBLO VIEJO Y BABA ✓	GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS CIBV ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: :

PARTICIPANTES:

Autoridades Coordinación Zonal 5 - MIES

- Ing. Vanessa Freire – Coordinadora Zonal 5
- Lcd. Aracely Martínez – Directora Distrital Milagro
- Arq. Zulay Gil – técnica Infraestructura Zona 5

Gerencia Proyecto CIBV Emblemático - MIES

- Ing. Joel Zambrano Z – Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos
- Arq. Alioska Guayasamín – técnica Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
- Xavier Cruz – Conductor MIES

Técnicos otras Institución - SECOB

- Ing. Bolívar Malta A – Coordinador Zonal 5
- Ing. John Vásquez – Director de Producción y Control de obra
- Ing. Jorge Lozada - SECOB
- Ing. Henry Pérez – Administrador SECOB

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 09 agosto 2017 ✓

16:00 a 23:20

Salida ciudad de Quito - Oficinas del MIES-Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos- Centro Histórico de Quito hacia la Provincia de Guayas y Los Ríos – ciudad de Babahoyo

Jueves 10 agosto 2017 ✓

08:30 a 08:40

Salida de hotel hacia la Coordinación Zonal 5

08:40 a 09:15

Salida de la Coordinación Zonal 5 con técnica de Infraestructura hacia Cantón Jujan CIBV en proceso de construcción Jujan

09:15 a 10:00

Inicio de visita técnica al CIBV Jujan para constatar los avances y ejecución de las obras pendientes

En la visita técnica realizada, se pudo constatar que la obra se encuentra oficialmente suspendida, con un porcentaje de avance del 98,00%, sin embargo el contratista se encuentra realizando varios trabajos de rubros contractuales pendientes.

- El número de personal que se encuentran trabajando son 3 maestros, en una Jornada de trabajo de 7 am a 17:00 pm y los rubros faltantes con corte al 10 de agosto de 2017 son: Terminar de colocar franja Maca País y VEO VEO, Cambio de marcos de puertas de comedor desprendidas por humedad, Colocar chapas de puerta de acceso a comedor, Colocación de ducha en baño compartido área administrativa, Pintura de pared de administración
- Construcción y puesta en funcionamiento de Sistema de Tratamiento de aguas Servidas - Bio-digestor y Pozo de absorción.

El CIBV al 10 de agosto de 2017 se encuentra con un porcentaje de avance de la obra del 98%, la obra se encuentra suspendida debido a la falta de aprobación y presupuesto para la ejecución de obras complementarias que pongan en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas servidas - Bio-digestor, situación que ha ocasionado que el MIES a través de varias comunicaciones e informes de seguimiento a la obra presentados a SECOB, reitere de forma permanente la necesidad de reiniciar las obras pendientes y concluir el proceso constructivo del CIBV para poner en operatividad el mismo. (Registro Fotográfico)

10:00 a 12:30

Inicio de reunión interinstitucional con la presencia del Coordinador Zona 5 de SECOB, Dir. de Proyecto y equipo técnico de SECOB, por el MIES Coordinadora Zona 5, Directora Distrital Milagro, Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos, delegada de la Gerencia CIBV Emblemático, y equipo técnico de MIES.

- El objetivo de la reunión es hacer seguimiento a los compromisos asumidos y actividades pendientes, relacionadas al proceso constructivo del CIBV Emblemático en construcción Jujan, que reinicio su obra el 3 de junio de 2017 y debía concluir su obra el 28 de julio del presente, verificar el estado del CIBV Jujan que se encuentran en proceso de construcción en lo pertinente a la instalación del Bio-digestor y los trabajos complementarios faltantes.

PUNTOS TRATADOS:

- Rubros nuevos y adicionales (contratos complementarios orden de trabajo y de cambio.)
- Alternativa: Realizar un sistema de bombeo de aguas servidas, mediante una orden de trabajo por \$ 9.055,90, orden de cambio por \$ 17.514,50, contrato complementario 1 \$13.749,99, Contrato Complementario 2-Obras de mitigación \$5.441,91
- Dependiendo de la aprobación por parte de SENPLADES de los rubros descritos en el punto anterior; se lograría implementar el sistema de aguas servidas y obras complementarias caso contrario se evaluaría otras alternativas.
- Nota: La coordinadora zonal 5 MIES solicita la explicación técnica y cuales seria las soluciones técnicas para mitigar el ingreso del agua al CIBV y tiempo de recepción definitivo es de 6 meses después del inicio de funcionamiento del CIBV lo que permitiría que se tome cualquier correctivo sí que existiera previo a la entrega Recepción definitiva
- La directora Distrital expone su preocupación por la aproximación del invierno como se afectaría el CIBV y eso no permitiría la operatividad del CIBV.
- CZ5 SECOB. -Es una obra que está por terminar y lo que se debe hacer es prever las posibles afectaciones.

ACUERDOS:

- La obra del CIBV Emblemático Tin Yáñez Castro se encuentra oficialmente paralizada desde el 25 de abril del 2017, a pesar de que su ejecución de los trabajos contractuales es del 98% con corte al 10 de agosto del 2017.
- La construcción y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas servidas, se encuentra paralizada hasta que SENPLADES apruebe los recursos adicionales para SECOB.
- MIES ha planteado se analice la implementación de una segunda alternativa que consiste en la construcción de una cámara séptica.
- SECOB menciona que una vez aprobado por SENPLADES los recursos, se procederá a la aprobación de los contratos complementarios y adicionales, a la entrega de recursos al contratista, a partir de ello se tendrá como tiempo oficial 40 días para ejecución de las obras.
- El contratista deberá realizar los correctivos necesarios previos a la firma de acta de recepción provisional y definitiva de la obra.

12:30 a 15:30

Termina reunión interinstitucional entre SECOB-MIES, salida de CIBV Jujan con el Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos, hacia Cantón Baba a visita técnica de CIBV Emblemático en funcionamiento para constatar el estado de la infraestructura, su funcionamiento y la presencia de niños.

15:30 a 20:30

Termina recorrido al CIBV Emblemático de Baba Dulce Sonrisa, salida hacia la ciudad de Quito

20:30 a 21:00

Llegada a la ciudad de Quito - domicilio.

PRODUCTOS:

- 1.- Informe de Visita a CIBV Emblemático Jujan en construcción avance de obras
- 3.- Acta de Reunión Interinstitucional SECOB-MIEScon firma de participantes
- 4.- Informe General de la Comisión a Provincia de Guayas CIBV Jujan 09 al 10 de agosto de 2017
- 4.- Registro fotográfico del proceso constructivo, avances rubros en ejecución y faltantes de los CIBV Emblemático Jujan.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):


FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-08-2017	002-001-0003727 ✓	Consumo alimentos ✓	12,00 ✓
09-08-2017	002-001-000031355 ✓	Consumo de Alimentos ✓	15,00 ✓
10-08-2017	002-001-000000874 ✓	Hospedaje 1 día 9 de agosto de 2017 ✓	29,12 ✓
SUMAN:			USD\$ 56,12


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA HORA	09-08-2017 16:00 ✓	10-08-2017 21:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Oficinas del MIES-Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos- Centro Histórico de Quito / Provincia de Guayas y Los Ríos/ciudad de Babahoyo ✓	09-08-17 ✓	16:00 ✓	09-08-17	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia Guayas/Babahoyo/Canton Jujan ✓	10-08-17	08:30	10-08-17	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia Guayas-Babahoyo/Canton Jujan/ Provincia de los Ríos/ Cantón Baba ✓	10-08-17	12:30	10-08-17	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Provincia de los Ríos/ Cantón Baba / ciudad de Quito - domicilio ✓	10-08-17	15:30	10-08-17 ✓	21:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ALIOSKA GUAYASAMIN CARGO: TÉCNICA GERENCIA CIBV	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JOEL ZAMBRANO ZAMBRANO CARGO: GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE TATIANA ROSERO CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

MARISQUERIA LO MEJOR DEL MAR

GARZON FLORES IRMA ELIZABETH
RUC.: 1712106531001

FACTURA
002-001-

Dir.: Coop. Santa Marha Av. Quevedo 1115 y
Jacinto Cortez Jhaya / Telf.: 0994 833 774
Santo Domingo - Ecuador

0003727
AUT. No. 1120705424


Cliente: Alioska Guaybarami

Dirección: Quito

R.U.C.: 1706913710

Telf.:
DIA MES AÑO
09 08 17

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentos y Aguas.		10,71



SUBTOTAL %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. % 12 1.29
TOTAL USD \$ 12.00

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

IMP. "ANDREIVAN" QUINTANA PARRA DIANA ALDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7891- TELF 2761-048
Cel.: 0997 244 886 # 03601-03800 FECHA DE A. INT. 09/MAYO/2017 FECHA CADUCIDAD 09/MAYO/2018

RESTAURANT "MI CASA"

MENDOZA NARVÁEZ GRISELDA ERNESTINA
RUC 0914675632001
Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Drecho
Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0031155

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/Abril/2017 Aut. SRI # 1120589649

Cliente: Alioska Guaybarami

R.U.C.C.I: 1706913710

Teléfono: 0996009818

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Alimentación		13,39

FECHA DE CADUCIDAD: 18/Abril/2018
Forma de Pago
Efectivo
Tarjeta de Crédito/ Débito
Dinero electrónico
Otros

SUBTOTAL % \$ 13,39
SUBTOTAL 0 % \$
SUBTOTAL \$
I.V.A 12 % \$ 1.61
VALOR TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
Cedeño Valdez Pedro Pablo Impregdic sas / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 29301 al 31300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BAYAS VALLES DULCE MARIA HOTEL DEL RIO

:- Servicios de Hospedaje en Hotel :-
Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n
Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo *
Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO.
R.U.C.: 1203350796001

FACTURA
000000874

Nº. Aut. SRI. 1121000551
002-001-
Fecha de Autorización 29-06-2017

Sr.(es): Alioska Guaybarami
RUC/CI: 1706913710
Dirección: Quito
Fecha: 10-08-17 Guía de Remisión:

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		2.60
	9 Agosto / 17.		

Fecha de Caducidad 29 de Junio de 2018
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

Sub-Total 12% \$
Sub-Total 0 % \$
Sub - Total \$
IVA 12% \$ 3.12
Total → \$ 2.912

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N° 9958
Telf.: 098866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000000800 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



018

Construyendo juntos una vida de oportunidades

INFORME VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y AVANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN CIBV JUJAN - TIN YANES CASTRO.

Asunto: Informe de seguimiento al proceso Construcción del CIBV Rin Yánez Castro, ubicado en la Provincia de Guayas, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan

1. INTRODUCCIÓN

Visita técnica conjunta con la participación de delegados de SECOB institución responsable de la construcción del CIBV Emblemático de Jujan, Coordinación Zonal 5 MIES y Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos, con el objetivo de realizar una verificación del estado actual de la construcción del CIBV Emblemático de Jujan, ubicado en la Zona 5, Cantón Jujan, Provincia de los Ríos,

El SECOB firma el CONTRATO Nro.: RE-SECOB-015-2016, para la construcción de 3 CIBV Emblemático ubicados en la Provincia de Guayas y los Ríos, Cantones Jujan, Baba y Pueblo Viejo, por un monto de \$ 768.974,20, fecha de inicio de 29-diciembre 2016 y fecha contractual de finalización de la obra 28 marzo 2017, contratante-SECOP y el contratista SI VIVIENDA EP.

La obra con corte al 10 de agosto de 2017 se encuentra paralizada desde el 25 de abril, debido a la inundación que sufriera producto del invierno que afecto dicha zona.

A esa fecha presentaba un avance de 98,00%, a pesar de que la obra se encuentra suspendida de manera oficial, el contratista se encuentra realizando varios trabajos de rubros contractuales que quedaron pendientes.

CONTRATO DE OBRA:

OBRA: "Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) capacidad 100 niños ubicada en la Provincia de Guayas Cantón Jujan Zona 5"

CONTRATO Nro.: RE-SECOB-015-2016

COBERTURA: 100 NN- (60 NN según contrato)

PROVINCIA: GUAYAS

CANTON: ALFREDO BAQUERIZO MORENO

PARROQUIA: JUJAN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 29-DICIEMBRE 2016

FECHA DE ORDEN DE INICIO DE OBRA: 29- DICIEMBRE 2016

FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN: 28 MARZO 2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan

10 agosto de 2017

017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

VALOR DEL CONTRATO: 768.974,20

PLAZO: 90 días

ENTIDAD REQUIRIENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES

ENTIDAD CONTRATANTE: Servicio de Contratación de Obras-SECOB

CONTRATISTA: SI VIVIENDA EP

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Ing. Henry Pérez

FISCALIZADOR: Ing. Paul González

RESIDENTE OBRA CONTRATISTA: Ing. Oswaldo Cornejo – Ing. Rafael Borja

2. ANTECEDENTES

- Con fecha 25 de abril, debido a la inundación que sufrió el CIBV el contratista paralizar la obra y solicita oficialmente al SECOB la autorización, a pesar de que la obra se encontraba en un 98% de avance, SECOB aprueba de manera oficial la paralización hasta que baje el nivel freático y se pueda continuar con el proceso constructivo.
- En Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0056-0 suscrito por la Espc. Scheznarda Fernández Doumet pone en conocimiento de la Coordinación Zonal 5 y la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos, la decisión del Servicio de Contratación de Obras –SECOB para reiniciar la construcción del CIBV Emblemático Jujan el lunes 3 de julio y la fecha de terminación el viernes 28 de julio de 2017 en función del cumplimiento de acuerdos y compromisos.
- Delegados de la Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos y la Coordinación Zonal 5, realizan inspección al CIBV Jujan para constatar el reinicio de la obra en base a información entregada por SECOB y presentan un informe en el que mencionan que aún faltan ejecutar varios rubros contractuales pendientes Informe CZ5-I-2017-045, 4 de julio de 2017.
- Con fecha 10 de julio de 2017, la técnica de infraestructura de la Coordinación Zonal 5, realiza seguimiento e inspección al CIBV Jujan para constatar el reinicio y ejecución de las obras pendientes e informa la no ejecución de los rubros contractuales pendientes tanto internos como externos del CIBV. Informe CZ5-I-2017-045, 10 de julio de 2017
- Con Fecha 9 de agosto el MIES la Sra. Viceministra convoca a las máximas autoridades del SECOB a una reunión, con la finalidad de analizar el estado de la construcción del CIBV Jujan y buscar soluciones definitivas a la problemática existente, definir fechas de terminación del proceso constructivo del CIBV, que permita al MIES programar su

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

016

inauguración y puesta en funcionamiento, reunión que se cumplió en las oficinas de SECOB y con la presencia de:

SECOB:

- Directora General de SECOB, Mgs. Fabiola Arévalo Ponce
- Subdirectora Técnica Arq. Jessica Padilla
- Director Jurídico, Dr.
- Asesor Dirección General, Dr.

MIES:

- Sra. Espc. Scheznarda Fernández Doumet – Viceministra MIES
- Ing. Joel Zambrano Z - Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos
- Econ. Mirian Quinchimba - Asesora Dirección General Administrativa Financiera
- Arq. Alioska Guayasamín - Técnica Gerencia CIBV Emblemáticos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN SECOB-MIES:

Entre los temas tratados, se analizó el estado de la construcción del CIBV Jujan, en el cual la Directora Ejecutiva Mgs. Arévalo y Subdirectora Arq. Padilla, mencionan que la obra se encuentra oficialmente suspendida debido a tramites de incrementos, orden de trabajo adicional, orden de cambio y contratos complementarios, sin embargo la obra se encuentra más del 98% concluidos ya que personal del contratista se encuentra trabajando rubros menores como son colocación de vidrios faltantes, marca VEO VEO, puertas, etc, en cuanto a los rubros no contractuales o adicionales para poner en funcionamiento el Bio-digestor, se encuentran pendientes.

La Directora informa que envió al Sr. Ministro Espinel, un quipux informando varias razones por las cuales no se ha terminado el proceso constructivo del CIBV Jujan, entre una de estas se tiene que mediante la derogación del decreto N.- 838, y la promulgación del nuevo decreto N.- 58 en julio de 2017, todas las instituciones del Estado están obligadas a cumplir con nuevos formatos para trámite en los incrementos de obras, rubros nuevos, contratos complementarios, etc, que serán analizados y aprobados por

SEMPLADES y el Ministerio de Finanzas, sin embargo a la fecha dichos formatos aún no se encuentran definidos ni aprobados, lo que está retrasando los procesos de varias obras que SECOB tiene a cargo; sin embargo desde la dirección ejecutiva de SECOB ha enviado a SEMPLADES las inquietudes y requerimientos y el día 14 de agosto del presente van a mantener una reunión con la Subsecretaria de SEMPLADES para definir lineamientos y procedimientos para obras que SECOB tiene pendientes, se requiere por tanto el visto bueno de Presidencia, SEMPLADES, y la emisión de la partida presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, una vez que se tenga dichas aprobaciones se podrá definir fechas de terminación de la obra CIBV Emblemático de Jujan.

La Sra. Viceministra del MIES insiste que SECOB defina la fecha de finalización de obra con la finalidad de programar la inauguración del CIBV, sin embargo las autoridades de SECOB mencionan que no pueden determinar una fecha específica ya que depende de la reunión que van a mantener con SEMPLADES para la entrega de lineamientos y/o aprobaciones, en tal sentido la próxima semana darán a conocer a MIES si existe novedades al respecto.

Mencionan que una vez que se levante la suspensión, las obras por ejecutar se las podrían culminar en un tiempo prudencial de 15 días, considerando que al momento el contratista se encuentra trabajando en la terminación de rubros contractuales, el tiempo de terminación total de la obra se acortaría.

De la misma manera el Ing. Zambrano, Gerente de CIBV Emblemáticos menciona que existen varios obras que se deberían concluir tanto rubros contractuales, así como obras para mitigar la inundaciones, a lo que SECOB a través de la Arq. Padilla menciona que SECOB en base a los acuerdos alcanzados en reunión con la Sra. Viceministra del MIES, únicamente concluirán los rubros contractuales y las obras de mitigación no se ejecutarán debido a que SECOB no tiene recursos para su ejecución.

El Gerente de Proyecto CIBV Emblemáticos, menciona que frente a la preocupación de conocer el estado real de avance de la obra, se ha convocado a una visita técnica y reunión a los técnicos responsables de la obra por parte de SECOB para el día 10 de agosto de 2017 en el CIBV de Jujan, actividad que permitirá conocer si se han ejecutado los rubros contractuales pendientes y el porcentaje de avance de las obras, sin embargo la inquietud es que falta muy poco, y se pretende gestionar con SECOB el apoyo para poder inaugurar la obra sin sin la legalización de ciertos procesos contractuales de rubros nuevos, los cuales posteriormente se cerrarían documentalmente. De esta manera inaugurar la obra ya que ese es el interés tanto del Ministro Espinen como del MIES.

3. INFORME DE VISITA TÉCNICA AL CIBV DE JUJAN REALIZADA DE MANERA CONJUNTA ENTRE TÉCNICOS DE SECOB Y MIES EL 10 AGOSTO DE 2017

PARTICIPANTES:

SECOB

- Coordinador Zonal 5 SECOB: Ing. Bolívar Malta
- Director de Producción y Control de obra SECOB: Ing. John Vázquez
- Delegado técnico SECOB: Ing. Jorge Lozada
- Administrador de la Obra: Ing. Henry Pérez

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



014

Construyendo juntos una vida de oportunidades

MIES

- Coordinadora Zonal 5 MIES: Ing. Vanessa Freire
- Directora Distrito Milagro MIES: Ing. Aracelly Martínez
- Técnica Infraestructura Coordinación zona 5: Arq. Zulay Gil
- Gerente Proyecto CIBV Emblemático: Ing. Joel Zambrano Z
- Técnica Gerente Proyecto CIBV Emblemático: Arq. Alioska Guayasamin

4. AVANCE DE OBRA 98%: Corte del 10 de agosto de 2017

En la visita técnica realizada, se pudo constatar que la obra se encuentra oficialmente suspendida, con un porcentaje de avance del 98%, sin embargo el contratista se encuentra realizando varios trabajos de rubros contractuales pendientes.

5. NÚMERO DE MAESTROS Y JORNADAS DE TRABAJO

- El número de personal que se encuentran trabajando son 3 maestros, en una Jornada de trabajo de 7 am a 17:00 pm

6. RUBROS FALTANTES: Corte del 10 de agosto de 2017

- Terminar la colocación de franja VEO VEO
- Cambio de marcos de puertas de comedor desprendidas por humedad, así como la colocación de chapas en varias puertas.
- Colocación de ducha en baño compartido área administrativa
- Pintura de pared de administración
- Construcción y puesta en funcionamiento de Sistema de Tratamiento de aguas Servidas - Bio-digestor; Pozo de absorción y colocación de equipo de Bombeo.

7. OBSERVACIONES GENERAL DE LA VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN:

Debido al fuerte invierno que ocasionó la presencia de altas precipitaciones en la Provincia de Guayas, Cantón de Jujan durante los meses de marzo y abril, que produjeron el desbordamiento del río aledaño, con las consecuentes inundaciones en todo el poblado y por ende afectaciones en el CIBV en construcción, el mismo que presentó problemas de estancamiento de agua en jardines frontales, áreas interiores, comedor, cocina, patio central, administración, rebosamiento de agua en la zona donde iría instalado el Bio-digestor y bomba sumergible, lo que obligó al contratista suspender los trabajos que se encontraban en ejecución y solicitar a SECOB la aprobación de la suspensión de la obra.

Con fecha 25 de abril de 2017, SECOB aprueba la suspensión y notifica al contratista, quedando pendientes la ejecución de varios trabajos como son: colocación de vidrios y chaspas en varias

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan

10 agosto de 2017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

013

puertas, pintura en pared de la administración, ducha de baño compartido, concluir con la franja VEO VEO, entre otros.

El CIBV al 10 de agosto de 2017 se encuentra con un porcentaje de avance de la obra del 98%, la obra se encuentra suspendida debido a la falta de aprobación al presupuesto para la ejecución de obras complementarias que pongan en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas servidas – Bio-digestor, situación que ocasiona que el MIES a través de varias comunicaciones dirigidos a las autoridades del SECOB, así como informes de seguimiento a la obra, reitera de forma permanente la necesidad de reiniciar las obras pendientes y concluir el proceso constructivo del CIBV para poner en operatividad el mismo.

De los temas tratados durante la visita y reunión de análisis del estado del CIBV Jujan, se levantó un Acta de Reunión en el que se recogió los siguientes puntos tratados:

8. ACTA DE REUNIÓN CIBV EMBLEMÁTICO TIN YÁNEZ CASTRO

PUNTOS TRATADOS:

- Rubros nuevos y adicionales (contratos complementarios orden de trabajo y de cambio.)
Alternativa: Realizar un sistema de bombeo de aguas servidas, mediante una orden de trabajo por \$ 9.055,90, orden de cambio 1 por \$ 17.514,50, contrato complementario 1 \$13.749,99, Contrato Complementario 2-Obras de mitigación \$5.441,91
- Dependiendo de la aprobación por parte de SENPLADES de los rubros descritos en el punto anterior, se lograría implementar el sistema de aguas servidas y obras complementarias caso contrario se evaluaría otras alternativas.

Nota: La coordinadora zonal 5 MIES solicita la explicación técnica y cuáles serían las soluciones técnicas para mitigar el ingreso del agua al CIBV, para lo cual existe un tiempo para la recepción definitiva de la obra, que es de 6 meses después del inicio de funcionamiento del CIBV lo que permitiría que se tome cualquier correctivo, sí es que existiera previo a la entrega de la Recepción definitiva

- La Directora Distrital expone su preocupación por la aproximación del invierno lo cual podría afectar el CIBV y eso no permitiría la operatividad del mismo.
- CZ5 SECOB. -Es una obra que está por terminar y lo que se debe hacer es prever las posibles afectaciones.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



012

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ACUERDOS:

- La obra del CIBV Emblemático Tin Yánez Castro se encuentra oficialmente paralizada desde el 25 de abril del 2017, a pesar de que su ejecución de los trabajos contractuales es del 98% con corte al 10 de agosto del 2017.
- La construcción y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas servidas, se encuentra paralizada hasta que SENPLADES apruebe los recursos adicionales para SECOB.
- MIES ha planteado se analice la implementación de una segunda alternativa que consiste en la construcción de una cámara séptica.
- SECOB menciona que una vez aprobado por SENPLADES los recursos, se procederá a la aprobación de los contratos complementarios y adicionales, a la entrega de recursos al contratista, a partir de ello se tendrá como tiempo oficial 40 días para ejecución de las obras.
- El contratista deberá realizar los correctivos necesarios previos a la firma de acta de recepción provisional y definitiva de la obra.

9. PROPUESTA PLANTEADA POR LA GERENCIA CIBV EMBLEMÁTICOS PARA DAR SOLUCIÓN AL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MANERA INMEDITA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA.

Con la finalidad de dar solución al tratamiento de aguas servidas de manera inmediata, en el caso de que SECOB no cuente con los recursos necesarios para concluir con las obras de adaptabilidad del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas para el CIBV de Jujan, el Gerente de CIBV Emblemáticos menciona que sin dejar de lado el tema de higiene y calidad de las obras se analice la posibilidad de instalar una fosa séptica, lo permitiría a la falta de recursos abaratar costos y tiempos, solucionando de manera inmediata el tratamiento de aguas servidas para el uso del CIBV.

10. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE FOSA SEPTICA.

Frente a un elevado nivel freático de la zona y en presencia de inundaciones en el sector, la propuesta de construir un BIODIGESTOR, plantea cambios que se encuentran añadidas a las reales recomendaciones del fabricante, lo cual conlleva en elevar a una cota mayor todo el sistema para su funcionamiento, repercutiendo directamente en elevados costos. Además que sin duda el campo de infiltración en periodo de invierno, y con los problemas de inundación, hace que este proceso de depuración e infiltración no funcione en forma adecuada, sumado a esto el mantenimiento o reposición de las bombas que se incorporan en esta solución.

La presente propuesta está en función de implementar una alternativa de descarga de excretas con arrastre de aguas servidas de manera urgente hacia una fosa séptica, de esta forma se podría conseguir un uso casi inmediato de las instalaciones del CIBV.

La composición básica es la de un estanque cubierto (hermético y con tubería para ventilación). Construido con hormigón armado, el cual se ha proyectado para que las aguas negras permanezcan en ella durante un determinado periodo de tiempo, que deberá tener limpieza y descarga en ciertos periodos, en consecuencia las aguas negras no deben superar el nivel útil de acumulación (ver corte) en donde se determina una capacidad máxima de 12,000.00 Lts.

En virtud de que las cajas de revisión existentes tienen defectos en su construcción, se hace imprescindible que las mismas sean impermeabilizadas, toda vez que en periodos de invierno por los orificios y oquedades que tienen dichas cajas de revisión, ingresa agua del exterior, debido al alto nivel freático de la zona, de no ser impermeabilizadas las cajas, esto llegaría a colapsar la capacidad de la fosa séptica y por ende cualquier sistema de descarga de aguas servidas colapsaría.


Por las condiciones argumentadas, se recomienda implementar el sistema de acumulación de aguas servidas a través de una fosa séptica en forma urgente, toda vez que la construcción representa una menor inversión y un corto tiempo en su ejecución, esta debe ser contratada de forma urgente para poder aprovechar el tiempo de verano que al momento tenemos, pues de lo contrario se presentarían problemas en la construcción en el periodo de invierno.

En el caso de decidir la construcción y puesta en uso del bio-degiestor, (alternativa más costosa y que hasta la fecha no se la ha podido ejecutar por varias razones) a futuro se podría dar alterabilidad en su funcionamiento, es decir mientras se pone un sistema en mantenimiento, puedes ser usado el otro sin ninguna dificultad.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017

GRÁFICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA FOSA SEPTICA PARA EL CIBV DE JUJAN



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOP**



**Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan**

10 agosto de 2017



003

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO HISTORICO DEL CIBV JUJAN – AFECTACIONES INUNDACIÓN

<p>Predios aledaños al CIBV Jujan 24-25 de marzo de 2017</p>	<p>Fachadas de CIBV afectaciones por inundación</p>
	
<p>Terrenos aledaños afectados al CIBV 24-25 de marzo 2017</p>	<p>Terrenos posteriores al CIBV afectados por alto nivel freático</p>
	
	
<p>Nivel freático superó el nivel de acera 24-25 de marzo 03-2017</p>	<p>del CIBV de Jujan ocasionando ingreso agua lluvia</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017




008

Construyendo juntos una vida de oportunidades



AREA VERDE FROTALES DEL CIBV INUNDADA POR ENCONTRARSE EN UN NIVEL MAS BAJO DE LA VIA 24-25 de marzo 2017



Cajas de registro de aguas servidas, aguas lluvias y de instalaciones eléctricas inundadas



Presencia de aguas que anegaron varias áreas del CIBV como el patio central, comedor-cocina, salones, debido a las fuertes lluvias en el sector.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB


Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan

10 agosto de 2017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIBV JUJAN - RUBROS FALTANTES

DESCRIPCIÓN	FOTO
<p>AI 10-08-2017</p> <p>FACHA PRINCIPAL CIBV:</p> <p>El CIBV Jujan a la fecha ya no presenta agua lluvia retenida ni agua por inundación en sus fachadas y áreas exteriores. Sse puede evidenciar el nivel del agua que subió entre 18 y 20 cm con las inundaciones a nivel de fachadas.</p>	
<p>AI 10-08-2017</p> <p>AREAS INTERIORES:</p> <p>Patio central del CIBV se encuentra colocado césped sintético y deck de madera sin acabados ni pulido</p>	
<p>El Contratista se encuentra realizando trabajos menores en áreas interiores del CIBV como son la colocación de vidrios faltantes, revisión de luminarias y piezas eléctricas Interruptores, chapas de puertas, revisión de aire acondicionado,</p> <p>Las puertas bajas de cocina y marcos de puertas de baños de servicio en cocina se encuentran sopladas por humedad, no han sido cambiados.</p>	


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017

006



Construyendo juntos una vida de oportunidades

<p>Al 10-08-2017</p> <p>MARCA VEO-VEO</p> <p>Se encuentra en proceso de colocación de VEO VEO y la franja de seguridad en vidrios y puertas.</p>	
<p>Al 10-08-2017</p> <p>INSTALACION DE BIODIGESTOR</p> <p>Trabajos complementarios para instalación de Bio-digestor se encuentran suspendidos, tanque está confinado en sitio que irá instalado el sistema de tratamiento de aguas servidas. Se encuentra la excavación realizada para la construcción del carcamo donde irá el equipo de bombeo.</p>	
<p>El 10-08-2017</p> <p>Durante la Visita técnica y reunión de análisis de la situación de CIBV Jujan, se cuenta con la presencia de Coordinador Zona 5 de SECOB y su equipo técnico,</p>	


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

Por el MIES delegados de la Coordinadora Zonal 5, Dirección Distrital Milagro, la Gerencia de Proyecto CIBV Emblemáticos y sus equipos técnicos



3. CONCLUSIONES.-

- Se realizó la inspección conjunta al CIBV Emblemático "Tin Yánez Castro" con la participación de SECOB y MIES, durante la visita se constató que la obra continúa suspendida.
- SECOB no tiene una fecha determinada para reinicio oficial de la obra debido a que requiere primero la aprobación a los tramites que se encuentra realizando en SEMPLADES, Min Finanzas para la aprobación de incrementos, orden de trabajo, orden de cambio y contratos complementarios.
- SECOB menciona que a pesar de que la obra se encuentra suspendida oficialmente, el contratista con la presencia de 3 maestros, realizan varios trabajos de limpieza de las áreas, así como trabajos en áreas interiores del CIBV para concluir con los rubros contractuales pendientes, como son:
 - Colocación de vidrios en tres puertas
 - Colocación de ducha en el baño compartido
 - Colocación de una tapa del interruptor del comedor
 - Pared de la oficina pendiente por pintar
 - Puerta baja del ingreso a la cocina con el marco desprendido.
- Los trabajos adicionales para poner en funcionamiento el Sistema de Aguas Servidas – Bio-digestor, se encuentra paralizados hasta que SEMPLADES, Ministerio de Finanzas y la Presidencia de la Republica autoricen el incremento de rubros nuevos y le asignen a SECOB los recursos necesarios.
- La determinación de la fecha de terminación de las obra del CIBV de Jujan se encuentra en función de la reunión que mantendrán SECOB con SEMPLADES y Min Finanzas, una vez cuenten con las aprobaciones correspondientes y los recursos necesarios, darán a conocer fechas exactas de entrega al MIES para su inauguración y puesta en funcionamiento.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - SECOB

Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos
Informe Visita Técnica CIBV Jujan
10 agosto de 2017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

- Las obras de mitigación de la inundación sufrida debido a la falta de recursos no serán ejecutadas por SECOB según acuerdos alcanzados en reunión con la Sra. Viceministra.

4. RECOMENDACIONES.-

El MIES a través de la Gerencia CIBV Emblemáticos y la Coordinación Zonal 5, realizan varias recomendaciones a SECOB que permitan poner en funcionamiento el CIBV en el menor tiempo posible:

- Que concluya los trabajos pendientes contractuales lo más pronto posible, que de existir problemas que se presenten después de la entrega del CIBV, SECOB asuma la responsabilidad de tomar los correctivos necesarios previo la firma del Acta de Recepción Definitiva.
- Que se analice la posibilidad de implementar la propuesta presentada por la Gerencia CIBV para la solución al tratamiento de aguas servidas como es la Fosa Séptica, propuesta que permitiría a la falta de recursos por parte de SECOB, abarataría costos, tiempos y se solucionaría de manera inmediata el tratamiento de aguas servidas para el usos del CIBV, sin dejar de lado el tema de higiene y calidad de las obras.
- Dar cumplimiento a todos a los acuerdos suscritos en el Acta de la Reunión alcanzados y suscritos con fecha 10-08 2017



Ing. Joel Zambrano Z.
Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos
Ministerio de Inclusión Económica y Social



Arq. Alioska Guayasamin N.
Técnica Gerencia CIBV Emblemáticos

10-08-2017
Ag/



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7796

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-09 Hora 05:00 Hasta 2017-08-10 Hora 21:00

Motivo Transportar al ingeniero Joel Zambrano, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, con la finalidad de estar en una reunión con las autoridades responsables de la obra por parte de SECOB y MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-08

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2017-0229-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 294.295

Kilometraje Fin 295.182

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Joel Daniel Zambrano Zambrano

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-08 16:49



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0229-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero


ASUNTO: Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo y por medio de la presente solicito a usted se asigne un conductor y vehículo para trasladarme a la provincia del Guayas, sector Jujan los días miércoles 9 y jueves 10 de agosto, para asistir a la reunión que contará con la presencia de las autoridades responsables de la obra por parte de SECOB y MIES, con quienes se analizará los problemas existentes, el estado actual de la construcción del CIBV Emblemático y se buscaran soluciones definitivas al proceso constructivo del CIBV Jujan, obra que se encuentra paralizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Jeel Daniel Zambrano Zambrano
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Anexos:

- 136324489-1.pdf

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	33	30	01	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,000.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER ARDILA, GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, CIBV. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR/REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL PROYECTO CIBV A TERRITORIO. PARA INAUGURACIONES Y CONSTATAcion FISICA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-CIBV-2017-0022-M DE 27/01/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2017	Funcionario Responsable	Director Finanzas