

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Atención Intergeneracional
Dirección de la Población Adulta Mayor

PROYECTO: K003 IE-MMA- MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Misión Mis Mejores Años".

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Torres León, Irina Xiomar (xiomar.torres@inclusion.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | | Programas Relacionados: | IE-MMA-Mis Mejores Años |
| Titular: | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 102800000.0000.383743 | TIR: | 15.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 17,458,299.41 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 43,180,681.47 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2019 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 30/08/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2019 |
| Modificado por: | López Moreta, José Luis | Fecha del siguiente Hito: | 08/08/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontológicos de la Misión Mis Mejores Años en las modalidades de atención, de acuerdo con las características socio-demográficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema.

Fortalecer la política pública del MIES y otras Carteras de Estado para la protección de derechos de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema.

Promover procesos participativos de las personas adultas mayores en el ámbito nacional.

"

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema usuarias del Bono Mis Mejores Años

Tipo de Beneficiario

Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema


Restricciones

- . Alcance: El diseño de una estructura organizada de las bases de datos
- . Costo: No se contempla presupuesto
- . Tiempo: El proyecto tiene una proyección de realizar la restructuración de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.
- Recursos: Equipo técnico limitado

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 22.63 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % | 14 % | 16 % | 18 % | 22 % | 24 % | 26 % | 29 % | 31 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % | 14 % | 16 % | 18 % | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociación en territorio para la suscripción de convenios correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalización de usuarios pobres (100.00) para la inclusión en los servicios atención domiciliaria y espacios activos de la segunda FASE II | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 08/08/2019 - 12:13 PM |
| JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20 de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la Misión Mis Mejores Años" y se cierra una ejecución semestral de \$ 14.038.327,60 según el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019. | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:38 AM |
| MAYO 2019: Se continua con los trámites correspondientes con el Ministerio de Finanzas para la emisión de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaría logrando culminar el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestación de servicios de la Misión Mis Mejores Años a nivel territorial. | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:32 AM |
| ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperación desde los territorios se realiza el trámite con el Ministerio de Finanzas para la emisión de avales para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios. | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:29 AM |
| MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociación con cooperantes para la suscripción de convenios a fin de cubrir la prestación de los servicios definidos para la Misión Mis Mejores Años en favor de la población adulta mayor. | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:27 AM |
| FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecución de la Misión Mis Mejores Años, en los que se especifican los criterios de selección de la población objetiva (adultos mayores en extrema pobreza 80% de la población vinculada a los servicios) y (adultos mayores en pobreza 20% de la población vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en función del registro social MIES. | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:24 AM |
| ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Política Pública de la Misión Mis Mejores Años para el ejercicio fiscal 2019 en función del recurso asignado según consta en el presupuesto codificado e-SIGEF por el valor de \$ 43.534.276,21 | Chávez Chávez, Rolando Sigifredo | 31/07/2019 - 11:16 AM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. * General. Falta de equipo técnico capacitado CAUSARÍA retraso en los procesos de seguimiento | 29/08/2019 | Irina Xiomar Torres León | 10 % | 10 | 1 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona) |
| 2 | Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona) |
| 3 | Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona) |
| 4 | Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona) |
| 5 | Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona) |
| 6 | Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona |
| 7 | Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona) |
| 8 | Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona) |
| 9 | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito |

HITOS

| Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 (Definición) Dictamen de prioridad del proyecto | 9-Entregables Formales | 01/01/2019 | | 01/01/2019 | | Sí | 3.0 |
| 2 (Planeación) PAPP del proyecto aprobado | 9-Entregables Formales | 10/01/2019 | | 10/01/2019 | | Sí | 1.5 |
| 3 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/02/2019 | | 08/02/2019 | | Sí | 1.0 |
| 4 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/02/2019 | | 08/02/2019 | | Sí | 1.0 |
| 5 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2019 | | 08/03/2019 | | Sí | 1.0 |
| 6 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2019 | | 08/03/2019 | | Sí | 1.0 |
| 7 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/04/2019 | | 08/04/2019 | | Sí | 1.0 |
| 8 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/04/2019 | | 08/04/2019 | | Sí | 1.0 |
| 9 (Ejecución) Informe de primer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/05/2019 | | 08/05/2019 | | Sí | 1.5 |
| 10 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/05/2019 | | 08/05/2019 | | Sí | 1.0 |
| 11 (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/05/2019 | | 08/05/2019 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/06/2019 | | 08/06/2019 | | Sí | 1.0 |
| 13 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/06/2019 | | 08/06/2019 | | Sí | 1.0 |
| 14 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2019 | | 08/07/2019 | | Sí | 1.0 |
| 15 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2019 | | 08/07/2019 | | Sí | 1.0 |
| 16 | (Ejecución) Informe de segundo desembolso | 9-Entregables Formales | 08/08/2019 | 08/08/2019 | | | No | 1.5 |
| 17 | (Ejecución) Informe de TDR's para la adquisición de equipamiento de centros gerontológicos elaborados | 5-Entregables Intermedios | 08/08/2019 | 08/08/2019 | | | No | 1.0 |
| 18 | (Ejecución) Informe de transferencia monetaria para la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor | 5-Entregables Intermedios | 08/08/2019 | 08/08/2019 | | | No | 1.0 |
| 19 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2019 | 08/09/2019 | | | No | 1.0 |
| 20 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2019 | 08/09/2019 | | | No | 1.0 |
| 21 | (Ejecución) Informe de brigadas intersectoriales para la atención a personas adultas mayores | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2019 | 08/10/2019 | | | No | 1.0 |
| 22 | (Ejecución) Informe de elaboración del Reglamento a la LOPAM | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2019 | 08/10/2019 | | | No | 1.0 |
| 23 | (Ejecución) Informe de tercer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/11/2019 | 08/11/2019 | | | No | 1.5 |
| 24 | (Ejecución) Informe del evento por el día Internacional de las personas adultas mayores | 5-Entregables Intermedios | 08/11/2019 | 08/11/2019 | | | No | 1.0 |
| 25 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/11/2019 | 08/11/2019 | | | No | 1.0 |
| 26 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/12/2019 | 08/12/2019 | | | No | 1.0 |
| 27 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 12/12/2019 | 08/12/2019 | | | No | 1.0 |
| 28 | (Ejecución) Informe anual de la ejecución presupuestaria ejecutada por la Misión Mis Mejores Años | 5-Entregables Intermedios | 08/01/2020 | 08/01/2020 | | | No | 1.0 |
| 29 | (Ejecución) Informe anual de las coberturas de los servicios que oferta la Misión Mis Mejores Años | 5-Entregables Intermedios | 08/01/2020 | 08/01/2020 | | | No | 1.0 |
| 30 | (Planeación) PAPP del proyecto aprobado | 9-Entregables Formales | 10/01/2020 | 10/01/2020 | | | No | 1.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 31 | (Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto | 9-Entregables Formales | 15/01/2020 | 15/01/2020 | | | No | 1.5 |
| 32 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2020 | 08/03/2020 | | | No | 1.0 |
| 33 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2020 | 08/03/2020 | | | No | 1.0 |
| 34 | (Ejecución) Informe de primer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/05/2020 | 08/05/2020 | | | No | 1.5 |
| 35 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2020 | 08/07/2020 | | | No | 1.0 |
| 36 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2020 | 08/07/2020 | | | No | 1.0 |
| 37 | (Ejecución) Informe de segundo desembolso | 9-Entregables Formales | 08/08/2020 | 08/08/2020 | | | No | 1.5 |
| 38 | (Ejecución) Informe de tercer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/11/2020 | 08/11/2020 | | | No | 1.5 |
| 39 | (Ejecución) Informe anual de la ejecución presupuestaria realizada por la Misión Mis Mejores Años | 5-Entregables Intermedios | 08/01/2021 | 08/01/2021 | | | No | 1.0 |
| 40 | (Ejecución) Informe anual de las coberturas realizadas por los servicios de la Misión Mis Mejores Años | 5-Entregables Intermedios | 08/01/2021 | 08/01/2021 | | | No | 1.0 |
| 41 | (Planeación) PAPP del proyecto aprobado | 9-Entregables Formales | 10/01/2021 | 10/01/2021 | | | No | 1.5 |
| 42 | (Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto | 9-Entregables Formales | 15/01/2021 | 15/01/2021 | | | No | 1.5 |
| 43 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/02/2021 | 08/02/2021 | | | No | 1.0 |
| 44 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/02/2021 | 08/02/2021 | | | No | 1.0 |
| 45 | (Ejecución) Informe de primer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/05/2021 | 08/05/2021 | | | No | 1.5 |
| 46 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/05/2021 | 08/05/2021 | | | No | 1.0 |
| 47 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/05/2021 | 08/05/2021 | | | No | 1.0 |
| 48 | (Ejecución) Informe de segundo desembolso | 9-Entregables Formales | 08/08/2021 | 08/08/2021 | | | No | 1.5 |
| 49 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2021 | 08/10/2021 | | | No | 1.0 |
| 50 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2021 | 08/10/2021 | | | No | 1.0 |
| 51 | (Ejecución) Informe de tercer desembolso | 9-Entregables Formales | 08/11/2021 | 08/11/2021 | | | No | 1.5 |
| 52 | (Cierre) Informe final de ejecución de proyecto | 9-Entregables Formales | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 2.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 53 | (Ejecución) Informe anual de ejecución de proyecto | 9-Entregables Formales | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |  | No | 1.5 |
| 54 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |  | No | 1.0 |
| 55 | (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |  | No | 35.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | IE-MMA-Entornos-Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que acceden a los servicios públicos de adulto mayor a nivel nacional |  | - | - | - | 01/01/2019 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 43,180,681.47 ** |
| Costo Total: | 315,065,216.86 |
| Total Devengado: | 16,320,018.60 |
| % Costo Total Devengado: | 5.18 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 5.18 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 43,180,681.47 | 0.00 | 43,180,681.47 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 16,320,018.60 | 0.00 | 16,320,018.60 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 43,180,681.47 | 0.00 | 43,180,681.47 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 37.79 % | 0.00 % | 37.79 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 1,253,805.93 | 1,253,805.93 | 1,253,805.93 | 1,253,805.93 | 100.00 % | | 2.90 % |
| Mar | 764,836.70 | 764,836.70 | 2,018,642.63 | 2,018,642.63 | 100.00 % | | 4.67 % |
| Abr | 8,593,336.79 | 8,593,336.79 | 10,611,979.42 | 10,611,979.42 | 100.00 % | | 24.58 % |
| May | 2,476,065.04 | 2,476,065.04 | 13,088,044.46 | 13,088,044.46 | 100.00 % | | 30.31 % |
| Jun | 1,051,757.55 | 1,051,757.55 | 14,139,802.01 | 14,139,802.01 | 100.00 % | | 32.75 % |
| Jul | 2,180,216.59 | 2,180,216.59 | 16,320,018.60 | 16,320,018.60 | 100.00 % | | 37.79 % |
| Ago | 16,434,230.06 | | 32,754,248.66 | | | | |
| Sep | 927,898.65 | | 33,682,147.31 | | | | |
| Oct | 7,904,035.17 | | 41,586,182.48 | | | | |
| Nov | 796,846.26 | | 42,383,028.74 | | | | |
| Dic | 797,652.73 | | 43,180,681.47 | | | | |
| Total | 43,180,681.47 | 16,320,018.60 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 9 | Incrementar el acceso y la calidad de la atención de la población adulta mayor MEDIANTE la generación de políticas públicas, normativas técnicas, modelos de atención y gestión de las modalidades del servicio. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1 | A1_HITO_1: (Definición) Dictamen de prioridad del proyecto | oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf | 01/08/2019 |
| 2 | A2_HITO_2: (Planeación) PAPP del proyecto aprobado | Matriz_PAPP_2019_MMA_16.01.2019.zip | 01/08/2019 |
| 3 | A3_HITO_3_ (Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | A3_HITO_3_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 02/08/2019 |
| 4 | A4_HITO_4_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | A4_HITO_4_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |
| 5 | A5_HITO_5_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | A5_HITO_5_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 02/08/2019 |
| 6 | A6_HITO_6_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | A6_HITO_6_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |
| 7 | A7_HITO_7_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | A7_HITO_7_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 02/08/2019 |
| 8 | A8_HITO_8_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | A8_HITO_8_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |
| 9 | A9_HITO_9_(Ejecución) Informe de primer desembolso | A9_HITO_9_(Ejecución)_Informe_de_primer_desembolso.pdf | 02/08/2019 |
| 10 | B1_HITO_10_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | B1_HITO_10_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 02/08/2019 |
| 11 | B2_HITO_11_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | B2_HITO_11_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |
| 12 | B3_HITO_12_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | B3_HITO_12_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 05/08/2019 |
| 13 | B4_HITO_13_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | B4_HITO_13_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |
| 14 | B5_HITO_14_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestaria | B5_HITO_14_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_la_ejecucion_presupuestaria.pdf | 02/08/2019 |
| 15 | B6_HITO_15_(Ejecución) Informe mensual de seguimiento a las asistencias | B6_HITO_15_(Ejecución)_Informe_mensual_de_seguimiento_a_las_asistencias.pdf | 02/08/2019 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Torres León, Irina Xiomar | Lider del proyecto | Gerente del proyecto Emblemático Adultos Mayores | xiomar.torres@inclusio n.gob.ec | 0995026194 |