

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Protección Especial**  
**Dirección de Servicios de Protección Especial**

**PROYECTO: K011** MIES-Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

|                                |                                                                            |                                 |                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Chiriboga Carpio, Francisco Nicolás (francisco.chiriboga@inclusion.gob.ec) |                                 |                                                                                                              |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Salazar Pazmiño, Patricia Eleonor                                          | Programas Relacionados:         | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL |
| Titular:                       | Foster, María                                                              | Prioridad:                      | 0                                                                                                            |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                                   | Retorno Económico:              | 1.12                                                                                                         |
| CUP:                           | 102800000.0000.376265                                                      | TIR:                            | 15.82 %                                                                                                      |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                                          | VAN:                            | 130,929,698.00                                                                                               |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                                       | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 119,962,916.66                                                                                               |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3               |                                 |                                                                                                              |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                                            | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 31/12/2021                                                                                      |
| Fecha de última actualización: | 04/09/2020                                                                 | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2017                                                                                                   |
| Modificado por:                | Suárez Salazar, Patricio Arturo                                            | Fecha del siguiente hito:       | 15/09/2020                                                                                                   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El presente proyecto está enfocado a la atención y acompañamiento para la restitución de los derechos vulnerados para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y sus familias que están involucradas en prácticas y/o culturas de violencia y redes; y la permanencia de prácticas de trabajo infantil peligroso y de las peores formas.

Mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes se brindarán servicios de protección especial de calidad para la atención del ciclo de vida. Cabe señalar que para la firma de convenios las organizaciones cooperantes deberán cumplir con la ficha de costos, la norma técnica y modelo de gestión emitido por el MIES.

Objetivo general o propósito:

Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador.

Objetivos específicos o componentes:

a) Suscribir convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES, para atender a las personas que hayan sido violentadas en sus derechos.

b) Gestionar Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos.

c) Administrar Centros de Atención Directa en las modalidades de Acogimiento Institucional y Casa Hogar en situación Emergente.

**Beneficios Cualitativos**

Atención a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Prestación de servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad; y ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y familiar

Administración temporal de los centros de atención directa en la modalidad de acogimiento.

**Tipo de Beneficiario**

Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos.

**Restricciones**

"Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años

Costo total asignado para el proyecto es 105.676.466,29

Alcance: Este proyecto se ejecutará a nivel nacional


### Restricciones

Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.  
Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos existentes en la institución."

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 83.54 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2021

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2020                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 70 %                        | 72 % | 72 % | 74 % | 76 % | 76 % | 78 % | 78 % | 80 % | 82 % | 82 % | 83 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 70 %                        | 72 % | 72 % | 74 % | 76 % | 76 % | 78 % | 78 % |      |      |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>AGOSTO 2020:</p> <p>LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$ 6.124.569,90 Y UN CODIFICADO DE \$ 13.088.819,74 EQUIVALENTE AL 46,79% DE AVANCE DEL PROYECTO</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.661 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 1.780 NNA, TOTAL 3.501 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACIÓN, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, POR EMERGENCIA NACIONAL.</p> <p>-A PARTIR DE ESTE MES SE APLICA LOS LINEAMIENTOS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 030, EMITIDO EL 16 DE JUNIO 2020</p> <p>-CABE SEÑALAR QUE EL SERVICIO NO SE HA PARALIZADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 2020.</p> <p>-A PARTIR DE ENERO 2020 SE REALIZA LA MICRO PLANIFICACIÓN 2020, PARA SU EJECUCIÓN A NIVEL ZONAL-DISTRITAL, LA GERENCIA CON SU EQUIPO TÉCNICO REALIZA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</p> <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE MARZO 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p> <p>Acuerdo Ministerial Nro. 030, emitido el 16 de junio 2020, por el Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Xavier Granda Molina. El mismo que dice: EXPEDIR LA REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EXPEDIDO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 04/09/2020 - 06:28 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nro. 000080 DE 09 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL Nro. 329, DE 19 DE JUNIO DE 2015, con el cual se aplica un nuevo modelo de gestión por procesos a través de sus institutos ejecutores de la política sectorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                               |
| <p>AVANCE META MES DE JULIO 2020</p> <p>LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE JULIO 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$ 5.512.647,00 Y UN CODIFICADO DE \$ 13.098.095,77 EQUIVALENTE AL 42,09% DE AVANCE.</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.661 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 1.660 NNA, TOTAL 3.381 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACIÓN, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, POR EMERGENCIA NACIONAL.</p> <p>-A PARTIR DE ESTE MES SE APLICA LOS LINEAMIENTOS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 030, EMITIDO EL 16 DE JUNIO 2020</p> <p>-CABE SEÑALAR QUE EL SERVICIO NO SE HA PARALIZADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 2020.</p> <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE MARZO 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p> <p>A PARTIR DE ENERO 2020 SE REALIZA LA MICRO PLANIFICACIÓN 2020, PARA SU EJECUCIÓN A NIVEL ZONAL-DISTRITAL, LA GERENCIA CON SU EQUIPO TÉCNICO REALIZA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 05/08/2020 - 07:30 AM         |
| <p>AVANCE DE METAS JUNIO 2020:</p> <p>-LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 02 JULIO 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$ 5.4475.55,51 Y UN CODIFICADO DE \$ 14.291.180,35 EQUIVALENTE AL 38,12% DE AVANCE.</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.661 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 1.660 NNA, TOTAL 3.381 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACIÓN, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, POR EMERGENCIA NACIONAL.</p> <p>-SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NUEVE COORDINACIONES ZONALES Y SUS DISTRITOS, INCLUSIVE DEL GRUPO DE GASTO 58</p> <p>- COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL SE DECLARÓ EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, LA FALTA DE RECURSOS EXISTE, Y ADEMÁS INCONVENIENTES EN EL CORRELATIVO ACTUAL PARA PODER DEVENGAR Y PAGAR DESEMBOLSOS, EL MEF ESTÁ REALIZANDO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA CAMBIAR EL CORRELATIVO Y PROCEDER CON LOS PAGOS.</p> <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE ABRIL 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p>                                 | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 03/07/2020 - 06:43 AM         |
| <p>AVANCE DE METAS MAYO 2020:</p> <p>-LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$ 4.384.418,18 Y UN CODIFICADO DE \$ 14.295.408,42 EQUIVALENTE AL 30,67% DE AVANCE.</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.661 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 60 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 1.600 NNA, TOTAL 3.321 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACIÓN, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, POR EMERGENCIA NACIONAL. ADEMÁS SE REALIZA CAMBIO DE CORRELATIVO EN EL GRUPO DE GASTO 78.</p> <p>-SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NUEVE COORDINACIONES ZONALES Y SUS DISTRITOS, INCLUSIVE DEL GRUPO DE GASTO 58</p> <p>- COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL SE DECLARÓ EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, LA FALTA DE RECURSOS EXISTE, Y ADEMÁS INCONVENIENTES EN EL CORRELATIVO ACTUAL PARA PODER DEVENGAR Y PAGAR DESEMBOLSOS, EL MEF ESTÁ REALIZANDO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA CAMBIAR EL CORRELATIVO Y PROCEDER CON LOS PAGOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 08/06/2020 - 06:42 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE ABRIL 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                               |
| <p>AVANCE DE METAS ABRIL 2020:</p> <p>-LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$427.478,43 Y UN CODIFICADO DE \$ 14.295.408,42 EQUIVALENTE AL 2,99% DE AVANCE. EN ESPERA DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE AVALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MOTIVO DE NUESTRA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REPORTE ESIGEF CORTE AL 03-05-2020.</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.579 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 64 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 993 NNA, TOTAL 2.636 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACIÓN, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, POR EMERGENCIA NACIONAL.</p> <p>-CABE SEÑALAR QUE EL SERVICIO NO SE HA PARALIZADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 2020.</p> <p>-SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NUEVE COORDINACIONES ZONALES Y SUS DISTRITOS, INCLUSIVE DEL GRUPO DE GASTO 58</p> <p>- COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL SE DECLARÓ EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, LA FALTA DE RECURSOS EXISTE, Y ADEMÁS INCONVENIENTES EN EL CORRELATIVO ACTUAL PARA PODER DEVENGAR Y PAGAR EL PRIMER DESEMBOLSO, EL MEF ESTÁ REALIZANDO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA CAMBIAR EL CORRELATIVO Y PROCEDER CON LOS PAGOS.</p> <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE ABRIL 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p> | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>06/05/2020 - 02:53 PM</p>  |
| <p>AVANCE DE METAS MARZO 2020:</p> <p>-LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020 DEL PROYECTO ES: DEVENGADO \$373.871,07 Y UN CODIFICADO DE \$ 14.295.408,42 EQUIVALENTE AL 2,62% DE AVANCE. EN ESPERA DE APROBACION DE SOLICITUD DE AVALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAZAS, MOTIVO DE NUESTRA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 1.579 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 64 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 993 NNA, TOTAL 2.636 NNA. SE MODIFICA LA MICRO PLANIFICACION, GENERANDO NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACION, POR EMERGENCIA NACIONAL.</p> <p>-CABE SEÑALAR QUE EL SERVICIO NO SE HA PARALIZADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 2020.</p> <p>-SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NUEVE COORDINACIONES ZONALES Y SUS DISTRITOS.</p> <p>OBSERVACIÓN: A PARTIR DEL 17 DE MARZO 2020, EL GOBIERNO NACIONAL, DECRETA EMERGENCIA SANITARIA (PANDEMIA MUNDIAL COVID 19), EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN ESTE SENTIDO EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DETERMINA EL TELETRABAJO COMO OPCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS LABORES, RAZÓN POR LA CUAL A PARTIR DE LA FECHA MENCIONADA LOS ARCHIVOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES E HITOS GPR, DEL PROYECTO NO CONSTA CON FIRMAS, LAS MISMAS QUE SE REGULARIZARAN PASADA LA EMERGENCIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>12/04/2020 - 03:27 PM</p>  |
| <p>AVANCE DE METAS FEBRERO 2020:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>13/03/2020 - 11:50 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>-LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 29 DE FEBRERO 2020 DEL PROYECTO ES DE \$96.066,24 EQUIVALENTE AL 0,67% DE AVANCE DE UN CODIFICADO DE \$ 14.298.725,23 SE ESTA REALIZANDO LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, POR ESTA RAZÓN NO SE SUSCRIBEN CONVENIOS EN EL PERIODO FISCAL 2020, MOTIVO DE NUESTRA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .</p> <p>-1.ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 2524 NNA 2. ACOGIMIENTO FAMILIAR 63 NNA 3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR 887 NNA, TOTAL 2.524 NNA.</p> <p>-CABE SEÑALAR QUE EL SERVICIO NO SE HA PARALIZADO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |
| <p>METAS PROGRAMADAS AÑO 2020. TIPO DE SERVICIO PROTECCION ESPECIAL: ACOGIMIENTO FAMILIAR: ASISTENCIA/COBERTURA 105 NNA. PRESUPUESTO 2020: \$ 402.838,80. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL: ASISTENCIA/COBERTURA: 1.786 PRESUPUESTO: \$11.018.640,53 APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR: ASISTENCIA/COBERTURA: 1.720 NNA PRESUPUESTO: \$ 2.128.843,48 CON UN TOTAL INVERSIÓN COMPONENTE 1: PRESUPUESTO \$13.550.322,81 TOTAL COBERTURA 3.611 NNA. ENERO 2020: AVANCE DE METAS:</p> <p>1. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL: META PROGRAMADA 1.786 NNA AVANCE ENERO 2020 SIIMIES 1858 EL MES DE ENERO 2020, PARA ESTE MES NO SE PARALIZA EL SERVICIO POR LO QUE SE TIENE UN EXCEDENTE DE 72 NNA.</p> <p>2. ACOGIMIENTO FAMILIAR: META PROGRAMADA 105NN AVANCE ENERO 2020 SIIMIES 64NNA EL MES DE ENERO 2020</p> <p>3. APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR: META PROGRAMADA 1.720 NNA AVANCE ENERO 931 NNA</p> <p>4. SE CUENTA CON 10 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CON UNA COBERTURA DE 300 NNA. UN CENTRO SE ENCUANTRA EN RESTAURACION CHIVJ, EL LOS CENTROS SE MANTIENE APOYO EN LOS PROCESOS DE ESCLARECIMIENTO LEGAL.</p> <p>LA EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE ENERO 2020 DEL PROYECTO ES DE \$37.119,74, EQUIVALENTE AL 0,26% DE AVANCE DE UN CODIFICADO DE \$ 14.298.725,24 LA BAJA EJECUCIÓN SE DEBE A QUE LAS DIRECCIONES DISTRITALES NO PUEDEN DEVENGAR EL ANTICIPO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS, QUE DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DEBEN REALIZARSE EN EL MES MARZO; ADICIONALMENTE, SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA MODALIDAD DE DESEMBOLSOS PARA EL AÑO</p> <p>NOTA: SE CONSIDERA TRANSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 18/02/2020 - 02:57 PM         |
| <p>DICEMBRE 2019:</p> <p>1.- Con corte al 27 de diciembre de 2019 se obtiene un codificado de \$ 12.320.219,67 y un devengado de \$ 11.651.148,33 con un avance del proyecto del 94,57% de ejecución.</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar el tercer y cuarto desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 98 convenios con una cobertura de 2.950, nna.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud de modificaciones presupuestarias a nivel territorial para la suscripción de convenios en el último trimestre del año (Mendicidad).</p> <p>4. Se elabora matriz de micro planificación para el año 2020 (PAPP 2020)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 02/01/2020 - 04:17 PM         |
| <p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>1.- Con corte al 31 de octubre de 2019 se obtienes un codificado de \$ 12.739.672,00y un devengado de \$ 10.723.117,52 con un avance del proyecto del 65,85% de ejecución.</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar el tercer y cuarto desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 97 convenios con una cobertura de 2.950, nna. Con una cobertura de 48 nn con convenios en Acogimiento Familiar que excede la meta planteada.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud de modificaciones presupuestarias a nivel territorial para la suscripción de convenios en el último trimestre del año (Mendicidad)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 03/12/2019 - 04:55 PM         |
| <p>OCTUBRE 2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 05/11/2019 - 08:32 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>1. Con corte al 31 de octubre de 2019 se obtienen un codificado de \$ 12.744.192,00 y un devengado de \$ 8.391.693,33 con un avance del proyecto del 65,85% de ejecución.</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los terceros desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 95 convenios con una cobertura de 2.950 nna. Con una cobertura de 48 nn con convenios en Acogimiento Familiar que excede la meta planteada.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud de modificaciones presupuestarias a nivel territorial para la suscripción de convenios en el último trimestre del año (Mendicidad)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1. Con corte al 30 de septiembre de 2019 se obtienen un codificado de \$ 12.744.192,00 y un devengado de \$ 7.798.260,17 con un avance del proyecto del 61,19%</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los terceros desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 87 convenios con una cobertura de 2.903 nna.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud de aval para la suscripción de convenios de para la firma de convenios en el último trimestre del año</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 02/10/2019 - 10:17 AM         |
| <p>AGOSTO 2019:</p> <p>Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los segundos y terceros desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 87 convenios con una cobertura de 2.903 nna, con un avance en la ejecución presupuestaria del 49,69% con corte al 05-09-2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 09/09/2019 - 10:58 AM         |
| <p>JULIO 2019.</p> <p>1.- Con Oficio Nro. SENPALDES-SIP-2019-0436-OF Se obtiene la actualización del dictamen de prioridad y aprobación del proyecto "Implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional", período: 2014 - 2021, monto total: US\$ 156.920.669,37, de los cuales US\$ 144.422.595,34 son recursos fiscales, US\$ 12.303.074,03 son recursos de crédito externo y US\$ 195.000 son recursos ATN.</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los segundos desembolsos a cooperantes de los convenios que están pendientes de pago a nivel nacional, suscritos 87 convenios con una cobertura de 2.903 nna.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud del sexto aval para la suscripción de convenios de cooperación por un monto de US \$174.268.97, para la firma de seis convenios.</p>                                                                                                                                                                                                                                | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 12/08/2019 - 11:48 AM         |
| <p>JUNIO 2019.</p> <p>1.- Mediante memorando MIES-MIES-2019-1304-EXT de fecha 25 de junio del 2019 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunica la actualización del dictamen de prioridad y aprobación del proyecto "Implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional", CUP: 102800000.0000.376265, período: 2014 - 2021, monto total: US\$ 156.920.669,37, de los cuales US\$ 144.422.595,34 son recursos fiscales, US\$ 12.303.074,03 son recursos de crédito externo y US\$ 195.000 son recursos ATN; además el proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión 2019 con un monto codificado de US\$ 12.307.394,35 conforme la réplica de e-Sigef con corte al 05 de junio de 2019 de SENPLADES.</p> <p>2.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los primeros desembolsos de los convenios que están pendientes de pago, suscritos 81 convenios con una cobertura de 2.723 nna.</p> <p>3.- Se remitió la solicitud del quinto aval para la suscripción de convenios de cooperación</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 05/07/2019 - 02:09 PM         |
| <p>MAYO 2019.</p> <p>1.- Se realiza transferencias, grupo de gasto 780000, pago a cooperantes por un monto de \$ 4 '048.224,59 con una ejecución presupuestaria del 34,78% en inversión.</p> <p>2. 76 convenios suscritos, 86 unidades de atención, cobertura de 2476 nna, para el mes de mayo 2019</p> <p>3.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los primeros desembolsos de los convenios que están pendientes de pago.</p> <p>4.- Se remitió la solicitud del cuarto aval por un monto, correspondiente a 14 convenios de cooperación,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 09/06/2019 - 12:34 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>5- Para atender los requerimientos de territorio se procedió a realizar una modificación a la Micro planificación de los servicios de Protección Especial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                               |
| <p>MAYO 2019.</p> <p>1.- Se realiza transferencias, grupo de gasto 780000, pago a cooperantes por un monto de \$ 4'048.224,59 con una ejecución presupuestaria del 34,78% en inversión.</p> <p>2. 76 convenios suscritos, 86 unidades de atención, cobertura de 2476 nna, para el mes de mayo 2019</p> <p>3.- Se realiza el seguimiento respectivo para que las unidades ejecutoras de los gastos procedan a realizar los primeros desembolsos de los convenios que están pendientes de pago.</p> <p>4.- Se remitió la solicitud del cuarto aval por un monto, correspondiente a 14 convenios de cooperación,</p> <p>5- Para atender los requerimientos de territorio se procedió a realizar una modificación a la Micro planificación de los servicios de Protección Especial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>09/06/2019 - 12:32 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2019.</p> <p>1.- El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2019-0144, de fecha 03 de abril de 2019 emite los avales de 48 convenios, por el valor de USD 7.161.377,19; siete millones ciento sesenta y un mil trescientos setenta y siete dólares con 19/100.</p> <p>2.- Luego de la emisión de los avales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se dispuso a los directores distritales se proceda con la suscripción de los convenios, para continuar con el proceso es indispensable se realicen las gestiones necesarias e inmediatas que permitan proceder al pago del primer desembolso a los cooperantes.</p> <p>3.- Se realizó el I Encuentro Nacional de Entidades de Protección Especial a niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar o en riesgo de estarlo".</p> <p>4.- Se remitió la solicitud del tercer aval por un monto de \$.735.384,06, correspondiente a 10 convenios,</p> <p>5.- Para atender los requerimientos de territorio se procedió a realizar una modificación a la Microplanificación de los servicios de Protección Especial</p> |                                        |                               |
| <p>MARZO 2019.</p> <p>1.- El 22 de marzo de 2019 se solicita la autorización para la emisión y aprobación de avales de la Subsecretaría de Protección Especial, Proyecto Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional - Segundo Envío, por el monto total de \$ 2.490.892,39 correspondiente a 18 convenios.</p> <p>2.- En el mes de marzo se realizó la contratación de 24 profesionales en Derecho, para el Esclarecimiento Legal de los NNA que han sido vulnerados en sus derechos.</p> <p>3.- Se suscribieron cinco convenios de movilidad humana: ADRA Tulcán, ADRA Lago Agrio, ADRA Piñas, Quimera y con el Patronato de Loja por el valor de \$ 578.897,70.</p> <p>4.- Socialización del Protocolo de Movilidad Humana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                               |
| <p>FEBRERO 2019:</p> <p>1.- Micro planificación proyecto de inversión aprobada.</p> <p>2.- Distribución de techos presupuestarios para ejercicio fiscal 2019.</p> <p>3.- Al 28 de febrero 2019, se determina asignación presupuestaria para el proyecto de inversión por un monto de \$ 13'307. 497,67</p> <p>4.- Al 28 de febrero 2019, convenios liquidados según el sistema SIIMIES existen 19 por liquidar, 200 convenios liquidados, con un avance del 91,32%, de una total de 219 convenios suscritos el año 2018.</p> <p>5.- Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>08/05/2019 - 05:22 PM</p>  |
| <p>ENERO 2019:</p> <p>1.- Al 31 de enero 2019, no se determina, fuente, correlativo, para la asignación presupuestaria al proyecto.</p> <p>2.- Al 31 de enero 2019, convenios liquidados según el sistema SIIMIES existen 139 por liquidar, 80 convenios liquidados, con un avance del 36,53%, de una total de 219 convenios suscritos el año 2018</p> <p>3.- Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>06/03/2019 - 04:59 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>DICIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Al 31 de DICIEMBRE 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 17.954.179,27 para grupo de gasto 0078, \$ 220.369,89 para grupo de gasto 0071, y para el grupo de gasto 0073 un valor codificado de \$ 21.313,33 además en este ítem se ejecuta una reforma presupuestaria La ejecución total proyecto de inversión es de 91,40%, con un avance respecto al mes de noviembre 2018, de 5,21%.</p> <p>2. De los 219 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de diciembre 2018, existen 213 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 2 "finalizado", 3 convenios en estado "liquidado"</p> <p>3. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención convenios de cooperación</p> <p>4. Se realiza evaluación de Programas de Atención basado en derechos a las casas de acogida por convenio y directas utilizando las herramientas, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02),</p> <p>5. Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017, además 213 convenios por liquidar del periodo 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>09/01/2019 - 02:47 PM</p>  |
| <p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Al 30 de NOVIEMBRE 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y para el grupo de gasto 0073 se ejecuta una reforma presupuestaria , con una ejecución total proyecto de inversión del 86,19%, con un avance respecto al mes de octubre 2018, es de el 11,45%.</p> <p>2. De los 219 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de noviembre 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 3 convenio "liquidado" este</p> <p>3. Elaboración y desarrollo en la plataforma SIIMIES, de la Metodología dirigida al Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención que oferta el MIES. Documento de treinta páginas, completamente estructurado y argumentado, en el que se describe sus cuatro grandes grupos de derechos, que lo constituyen, y describe la forma como va a ser aplicada, de manera eficaz en el sistema de Información del SIIMIES.</p> <p>4. Se incorpora al Sistema SIIMIES cinco instrumentos de evaluación, con los que se levantará la información de losservicios. Dos destinados a una autoevaluación, que serán Evaluación subjetiva, tres destinados a la evaluación de los programas y servicios, los que permitirán identificar la calidad de la gestión, y su comprensión y compromiso con los Derechos Humanos, desarrollado en un sistema informático que proyecte resultados para la consecución de los objetivos de prioridad que son, la restitución de derechos a niñas, niñas, y adolescentes en todos los servicios que el Mies presta a lacomunidad.</p> <p>5. Se realiza evaluaciónde Programas de Atención basado en derechos a las casas de acogida por convenio y directas utilizando las herramientas, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02),</p> <p>6. Veinte y seis convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.</p> | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>17/12/2018 - 04:00 PM</p>  |
| <p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <p>1. Al 31 de octubre 2018, se mantiene un presupuesto codificado de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 74,74%, con un avance respecto al mes anterior de septiembre 2018, del 9,01%.</p> <p>2. De los 218 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el mes de octubre 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 3 convenio "liquidado" este 3. 3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial.</p> <p>3. Elaboración y desarrollo en la plataforma SIIMIES, de la Metodología dirigida al Monitoreo y Evaluación, que permitirá examinar cualitativamente y cuantitativamente de la parte programática, de los programas, servicios de atención que oferta el MIES. Documento de treinta páginas, completamente estructurado y argumentado, en el que se describe sus cuatro grandes grupos de derechos, que lo constituyen, y describe la forma como va a ser aplicada, de manera eficaz en el sistema de Información del SIIMIES.</p> <p>4. Se incorpora al Sistema SIIMIES cinco instrumentos de evaluación, con los que se levantará la información de los programas y servicios. Dos destinados a una autoevaluación, que serán Evaluación subjetiva, tres destinados a la evaluación de los programas y servicios, los que permitirán identificar la calidad de la gestión, y su comprensión y compromiso con los Derechos Humanos, desarrollado en un sistema informático que proyecte resultados para la consecución de los objetivos de prioridad que son, la restitución de derechos a niñas, niñas, y adolescentes en todos los servicios que el Mies presta a la</p> <p>5. comunidad.</p>                                                                                                                                                          | <p>Suárez Salazar, Patricio Arturo</p> | <p>16/11/2018 - 10:03 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 6.Elaboración de Formatos para la Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03), para el proceso de evaluación de programas basado en derechos humanos.<br>7.Veinte y ocho convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |
| SEPTIEMBRE 2018:<br>1. Con fecha 30 de septiembre 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 65,73%, con un avance respecto al mes anterior del mes de agosto 2018, del 6,24%.<br>2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado" este 3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial.<br>3. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada.<br>4. Elaboración de Formatos para la Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03), para el proceso de evaluación de programas basado en derechos humanos.<br>5. Treinta y cuatro convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 16/10/2018 - 11:24 AM         |
| AGOSTO 2018:<br>1. Con fecha 31 de agosto 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 59,49%.<br>2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 214 convenios "generados formato", 1 "ingresado", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado" este convenio se firmó con la Fundación Construyamos un Sueño, que paso su cobertura y presupuesto al cooperante Fundación Jardín del Edén en la Coordinación Zonal 3 DD-Latacunga. San Lorenzo convenio nuevo registra como ingresado gobierno autónomo Cantón Rio Verde, DD-Esmeraldas firma por un semestre y se renueva para el segundo semestre registra emitido- finalizado. El avance de firma de convenios a la fecha es de del 98,16%, generados para su respectiva suscripción.<br>3. Se realizó el Primer Taller Nacional para Evaluación Diagnóstica de Servicios y Programas de Protección Especial<br>4. Elaboración conjunta del proceso de automatización del sistema de calidad e impacto para evaluación de los servicios y programas de protección especial del MIES, con el personal de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación<br>5. Elaboración de la proyección del presupuesto del Proyecto Emblemático de implementar estrategias de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a nivel nacional, que constituye los anexos del mismo, así como también el cronograma anual del 2014 al 2021, cronograma mensual del 2019 y la viabilidad económica<br>6. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada y detallada que cada uno de estos recuperará.<br>7. Se ingresa al SiPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, la información del proyecto "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL", cuyos instrumentos informativos son: marco lógico, ubicación geográfica, indicadores, estudios técnicos<br>8. Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03)<br>9. 34 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017. | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 19/09/2018 - 01:54 PM         |
| JULIO 2018:<br>1. Con fecha 31 de julio 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 48,84%.<br>2. De los 217 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existen 213 convenios "generados formato", 1 "ingresado", 1 "emitido", y 1 "finalizado", 1 convenio "liquidado", 1 este convenio se firmó con la Fundación Construyamos un Sueño, que paso su cobertura y presupuesto al cooperante Fundación Jardín del Edén en la Coordinación Zonal 3 DD- Latacunga. San Lorenzo convenio nuevo registra como ingresado gobierno autónomo Cantón Rio Verde, DD-Esmeraldas firma por un semestre y se renueva para el segundo semestre registra emitido- finalizado. El avance de firma de convenios a la fecha es de del 98,16%, generados para su respectiva suscripción.<br>3. Con memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0078-M del 12 de julio de 2018 se da respuesta a la Dirección de Planificación e Inversión en referencia a "Solicitud de propuesta de reducción, en función de normas de optimización y austeridad del gasto público", el mismo se realizó el análisis de los recursos presupuestarios de valores devengados e-Sigef versus valores PAPP 2018 del Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 19/09/2018 - 01:54 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", se ha realizado el seguimiento a las direcciones distritales para la verificación de la reducción del 5%, quienes han manifestado se de las directrices para la disponibilidad de los valores</p> <p>4. Se ejecuta un monto de \$ 8.854.407,51 correspondiente al primero, segundo y tercer desembolso al 31 julio 2018. Cláusula Sexta de los convenios suscritos a nivel nacional se determina que para realizar el tercer desembolso se requiere la justificación del segundo, lo que retrasa la ejecución por la demora de las Entidades Cooperantes en entregar la documentación requerida.</p> <p>5. Elaboración de los instrumentos de Seguimiento Programático. Estos se dividen y caracterizan por la información especializada y detallada que cada uno de estos recuperará.</p> <p>Identificación de Programas de Atención, (M-EPA01), Observación Directa, (M-EPA02), Evaluación Institucional en cumplimiento de Derechos. (M-EPA03)</p> <p>6. 41 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                               |
| <p>1.- Con fecha 02 de junio 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 42,94%.</p> <p>2.- 215 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 213 convenios generados formato, 1 ingresados, 0 emitidos, y 0 recibido, 1 LIQUIDADO con un avance del 99,07% de convenios generados para su respectiva firma.</p> <p>3.- Se ejecuta un monto de \$ 7.790.163,01 correspondiente al primero y segundo desembolso al 02 de julio 2018. Cláusula Sexta de los convenios suscritos a nivel nacional se determina que para realizar el tercer desembolso se requiere la justificación del segundo, lo que retrasa la ejecución por la demora de las Entidades Cooperantes en entregar la documentación requerida.</p> <p>4.- 41 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017.</p> <p>5.-Se solicita a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Reforma de incremento del techo presupuestario del Proyecto Emblemático "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL", por el valor de USD\$ 1.549.086,00 para ser transferidos al Ministerio de Justicia</p> <p>6.- Reforma para Firma de convenios en la modalidad acogimiento familia ampliada para hijos (as) de hppl, de conformidad con la norma técnica, por un monto de \$1.549.086,00, (un millón quinientos cuarenta y nueve mil ochenta y seis 00/100 dólares americanos); de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nro. 1288, de 3 de enero de 2017, Artículo 1.- "Transfiérase del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la gestión y provisión de los servicios de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes de padres privados de libertad, MIES-CGPGE-2018-0394-M</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 03/07/2018 - 05:10 PM         |
| <p>MAYO 2018:</p> <p>1.- Con fecha 31 de mayo 2018 se asigna un presupuesto de \$ 18.095.813,19 para grupo de gasto 0078, \$ 215.369,89 para grupo de gasto 0071, y 26.313,33 para el grupo de gasto 0073, con una ejecución total proyecto de inversión del 36,36%.</p> <p>2.- 212 convenios que se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 210 convenios generados formato, 2 ingresados, 0 emitidos, y 0 recibido, con un avance del 99,00% de convenios generados para su respectiva firma.</p> <p>3.- Se ejecuta un monto de \$ 6.596.613,16 correspondiente al primero y segundo desembolso al 31 de mayo 2018.</p> <p>4.- 52 convenios por liquidar años anteriores 2014-2017</p> <p>5.-Se solicita a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Reforma de incremento del techo presupuestario del Proyecto Emblemático "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL", por el valor de USD\$ 1.549.086,00 para ser transferidos al Ministerio de Justicia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 24/06/2018 - 02:26 PM         |
| <p>ABRIL 2018:</p> <p>1.En cumplimiento a solicitud de reforma de disminución mediante Oficio Nro.SENPLADES-2018-0303-OF de fecha 11 de abril del 2018 y Memorando Nro.MIES-CGPGE-DPI-2018-0170-M del 12 de abril 2018, en referencia a la Optimización Plan Anual de Inversión a marzo la Política Pública 2018 de los Proyectos y en observancia del Acuerdo Ministerial No. 014 de 18 de Agosto de 2017, la Gerencia de Protección Especial ha procedido a realizar la reducción de recursos del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" CUP 102800000.0000.376265, por el valor referido en memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2018-0170-M, del 12 de abril 2018, UDS 2'175.957,04 (dos millones ciento setenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete dólares con 04/100ctvs.).</p> <p>2.Asignación presupuestaria con corte al 02 de mayo 2018 para transferencias y donaciones para inversión grupo de gasto 0078, un monto de \$ 18.337.496,41 con una ejecución del 27,76%, bienes y servicios grupo de gasto 0073, un monto de \$ 29.223,54, y gestionar servicios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 24/06/2018 - 02:02 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>de protección especial grupo de gasto 0071, un monto de \$ 212.459,68, con una ejecución de 26,91%.</p> <p>3.Se ejecuta un monto de \$ 5.022.963,98 del primer y segundo desembolso al 02 de mayo 2018.</p> <p>4.Para la suscripción de convenios 2018, 212 se registra en el sistema SIIMIES, existe 206 convenios generados formato, 3 ingresados, 2 emitidos, y 1 recibido, con un avance del 97,17% de convenios generados para su respectiva firma.</p> <p>5.Existen 61 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación.</p> <p>6.Con Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0037-M del 05 de abril de 2018 se remite la Actualización del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional" período 2014-2018, a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.</p>                                                                                                                                                                                                     |                                 |                               |
| <p><b>MARZO 2018:</b></p> <p>.Asignación presupuestaria con corte al 02 de abril 2018 para transferencias y donaciones para inversión \$ 20.141.770,23, con una ejecución del 20,72%</p> <p>.211 convenios se registra en el sistema SIIMIES para el periodo 2018, existe 206 convenios generados formato, 3 ingresados, 1 emitidos, y 1 recibido, con un avance del 97,63% de convenios generados para su respectiva firma</p> <p>.Existen 62 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación.</p> <p>.Se procede a la actualización del documento proyecto Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional. (actualización del proyecto de inversión). El mismo que se actualiza revisando los principales componentes del proyecto como: Datos Generales, Marco Lógico, Ubicación Geográfica, Estudios Técnicos, Financiamiento.</p> <p>.Se elabora plan de acciones para agilizar el proceso de liquidación de convenios suscritos en los años 2015, 2016, 2017 mediante visitas a territorio.</p> | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 24/06/2018 - 11:33 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <p>.Asignación presupuestaria con corte al 28 de febrero 2018 para transferencias y donaciones para inversión \$ 20.141.770,23 con una ejecución del 1,38%.</p> <p>.Con Oficio Nro. MEF-SP-2018-0115, 16 de febrero de 2018 se aprueban los avales del primer envío para suscripción de convenios de Protección Especial.</p> <p>.Existen 117 convenios generados formato, 52 ingresados, 35 emitidos, y 8 recibidos, con un total de 212 con una firma de convenios del 52,94%, del total de 221 convenios programados.</p> <p>.Al 28 de febrero 2018, existen 66 convenios de años anteriores (2015-2017) en proceso de liquidación.</p> <p>.Mediante memorando MIES-SPE-GPEPE-2018-0009-M, del 22 de febrero 2018, se solicita autorización para Proceso de traspaso presupuestario de acogimiento familiar en familia para hijas e hijos de personas privadas de libertad (HPPL) al Ministerio de Justicia.</p>                                                                                                                                        | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 24/06/2018 - 11:04 AM         |
| <p><b>ENERO 2018:</b></p> <p>.Se planifica una cobertura de 14.218 niñas, niños, adolescentes para los servicios de Erradicación del trabajo infantil, Acogimiento, y Mendicidad.</p> <p>.Codificación presupuestaria de 24.024.515, dolares corte al 02/02/2018.</p> <p>.Asignación presupuestaria por el Ministerio de Economía y Finanzas, para la suscripción de convenios por un monto de 18.751.173,54. dolares</p> <p>.Un presupuesto devengado de 134.855,93 con una ejecución total del proyecto 0,56% corte al 02/02/2018.</p> <p>.En proceso de suscripción de convenios para el año en curso. Consolidación de información cooperante.</p> <p>.En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, que dispone la co ejecución entre MIES y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la transferencia de la modalidad de atención acogimiento familia ampliada para hijos de personas privadas de libertad (HPPL) que consta de 12 convenios con una cobertura 958, con su presupuesto.</p>                                                         | Suárez Salazar, Patricio Arturo | 24/06/2018 - 09:39 AM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2017:</b></p> <p>1. Codificación presupuestaria de USD 22'595.079,90 corte al 31/12/2017</p> <p>2. Un presupuesto devengado de USD 20'397.167,12 corte al 31/12/2017</p> <p>3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de diciembre 2017, 90,27%, corte al 31/12/2017</p> <p>4. Cobertura de 13.655 personas, convenios suscritos 2017. Cobertura "Campaña Da Dignidad 2017" 3.350NNA.</p> <p>5.- Se suscribe nuevos convenios en la modalidad de atención de erradicación del trabajo infantil en la Dirección Distrital Esmeraldas con una cobertura de 360NNA</p> <p>6. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES se transfiere la modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | González, Augusto               | 08/01/2018 - 04:31 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por    | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Derechos Humanos y Cultos 12 convenios con una cobertura 958, y un presupuesto de 1'539.079,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                               |
| <b>NOVIEMBRE 2017:</b><br>1. Codificación presupuestaria de USD 22.609.431,68 corte al 04/12/2017<br>2. Un presupuesto devengado de USD 18.047.713,49 corte al 04/12/2017<br>3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de NOVIEMBRE 2017, 79,82%, corte al 04/12/2017<br>4. Cobertura de 13.655 personas, convenios suscritos 2017. Cobertura "Campaña Da Dignidad 2017" 3.350NNA<br>5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES                                                                                                                              | González, Augusto | 05/12/2017 - 02:08 PM         |
| <b>OCTUBRE 2017:</b><br>1. Codificación presupuestaria de USD 22.473.758,35 corte al 06/11/2017<br>2. Un presupuesto devengado de USD 13.575.185,30 corte al 06/11/2017<br>3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de OCTUBRE 2017, 71,58%, corte al 06/11/2017<br>4. Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos 2017<br>5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES.<br>6. Al corte de este informe convenios suscritos se cuantifican en 176.                                                                                                      | González, Augusto | 08/11/2017 - 10:51 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2017:</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ USD 22.117.178,52 corte al 02/10/2017<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2017 es de 67,10%, corte al 02/10/2017<br>3.- Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos hasta 02 de octubre 2017<br>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.<br>5.- Al corte de este informe se suscriben convenios pendientes los mismos que se cuantifican en 176 en relación armas pasado se mantenía en 173.                                                                                                       | González, Augusto | 12/10/2017 - 11:14 AM         |
| <b>AGOSTO 2017:</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ 21'379.990,44 corte al 31/08/2017<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes agosto 2017 es de 54,61%, corte al 31/08/2017<br>3.- Cobertura de 13.447 personas, convenios suscritos hasta 31 de agosto 2017<br>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.<br>5.- Con fecha 28 de agosto 2017, el Ministerio de Finanzas realiza modificación presupuestaria en incremento según documento Nro. 331, por un monto 2'307.761,34 en el programa 55, proyecto 001, actividad 004, ítem 730417 Infraestructura, al 31 de agosto 2017. | González, Augusto | 05/09/2017 - 04:10 PM         |
| <b>JULIO 2017.</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19.867.726,45<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 46,82%, corte al 31/07/2017<br>3.- Cobertura de 13.252 personas, convenios suscritos hasta 31 de julio 2017<br>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | González, Augusto | 15/08/2017 - 11:46 AM         |
| <b>JUNIO 2017.</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 40,29 % corte al 03/07/2017<br>3.- Cobertura de 13.282 personas, suscripción de convenio FUNDACIÓN ALBERGUE PARA NIÑOS ONCOLÓGICOS FANO. CZ8. DD-TARQUI-GUAYAS, cobertura 50 nna, modalidad ACOGIMIENTO FAMILIAR.<br>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, proceso de aprobación de prioridad para trasferencias.                                                                                                                                                                                                  | González, Augusto | 05/07/2017 - 02:11 PM         |
| <b>MAYO 2017</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes MAYO 2017 es de 31,73%,<br>3.- Cobertura de 13.232 personas<br>4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente.<br>5.- Proceso de Avaes Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | González, Augusto | 07/06/2017 - 12:51 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por    | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |
| <b>ABRIL 2017</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes ABRIL 2017 es de 20,75%,<br>3.- Cobertura de 12.764<br>4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente.<br>5.- Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.<br>6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | González, Augusto | 10/05/2017 - 10:29 AM         |
| <b>MARZO 2017</b><br>Asignación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45<br>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2017 es de 4,99%,<br>* Cobertura de 12.764<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios.<br>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.<br>* Liquidación de convenios 2016 , finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | González, Augusto | 05/05/2017 - 03:01 PM         |
| <b>FEBRERO 2017</b><br>Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05<br>* Ejecución presupuestaria al mes FEBRERO 2017 es de 0,12%,<br>* Cobertura de 12.764<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios.<br>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas<br>* Liquidación de convenios 2016, finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | González, Augusto | 05/05/2017 - 02:59 PM         |
| <b>ENERO 2017</b><br>* Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05<br>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2017 es de 0%,<br>* Cobertura de 12.764<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. -0-<br>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | González, Augusto | 05/05/2017 - 02:59 PM         |
| <b>DICIEMBRE 2016:</b><br>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56<br>* Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2016 es de 97,92%,<br>* Cobertura de 43.726 personas, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación.<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 274, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación.<br>*1er Desembolso.- Se encuentra el 100,00% de convenios pagados<br>*2do Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados<br>*3er Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados<br>*4to Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagado<br>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, 276 corresponde al 92,93%; y 21 convenios están en estado finalizado corresponde al 7,07%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | González, Augusto | 06/01/2017 - 12:47 PM         |
| <b>NOVIEMBRE 2016:</b><br>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56<br>* Ejecución presupuestaria al mes NOVIEMBRE 2016 es de 89,56%,<br>* Cobertura de 40.625 personas, suscripción de adendas a los convenios de cooperación.<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 267 suscripción de adendas a los convenios de cooperación.<br>*1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes en el Ministerio de Finanzas<br>*2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 0,80% pendientes de pago, 1 por parte del Ministerio de Finanzas y 1 convenio pendientes de solicitar el pago desde el MIES<br>*3er Desembolso.- El 87,20% de los convenios están pagados, 12,80% pendientes de pago, 23 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 9 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF con corte al mes de noviembre<br>*4to Desembolso.- El 69,52% de los convenios están pagados, 30,48% pendientes de pago, 47 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 35 pendientes de solicitar el pago desde el MIES<br>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 92,57%; y 23 convenios están en estado finalizado 7,43%, | González, Augusto | 05/12/2016 - 12:55 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por    | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes OCTUBRE 2016 es de % 77,63%,</li> <li>* Cobertura de 37.216 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* 1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes de aval.</li> <li>* 2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 1,60% pendientes de pago, 2 por parte del Ministerio de Finanzas y 2 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF</li> <li>* 3er Desembolso.- El 52,59% de los convenios están pagados, 47,41% pendientes de pago, 75 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 44 pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* 4to Desembolso.- El 11,16% de los convenios están pagados, 88,84% pendientes de pago, 128 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 95 pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 89,19%; y 32 convenios están en estado finalizado 10,81%</li> </ul> | González, Augusto | 02/11/2016 - 09:58 AM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 57,85</li> <li>* Cobertura de 37.216 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | González, Augusto | 05/10/2016 - 02:42 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 50,22% de acuerdo al sistema eSIGEF del mes de agosto, en el cual se registra un incremento de 3,79% en relación al mes anterior.</li> <li>* Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 3 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 95% pagados y 5% pendientes de pago, 6 por parte del Ministerio de Finanzas y 6 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES.</li> <li>-3er Desembolso.- El 2% de los convenios están pagados, que corresponde a 6 convenios; 98% pendientes de pago, 31 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 218 pendientes de solicitar el pago desde el MIES.</li> <li>* Cobertura de 37.216 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | González, Augusto | 05/09/2016 - 03:24 PM         |
| <p><b>JULIO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 46,43% de acuerdo al sistema eSIGEF al 29 de julio, en el cual se registra un incremento de 1,64% en relación al mes anterior.</li> <li>* Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 4 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 35% pagados que corresponde a 88 convenios, 65% pendientes, MIES 14 pendientes</li> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | González, Augusto | 07/08/2016 - 10:33 AM         |
| <p><b>JUNIO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes JUNIO 2016 es de % 44,88 %</li> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 255 (cuatro de gasto corriente)</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | González, Augusto | 06/07/2016 - 04:30 PM         |
| <p><b>MAYO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 39,35</li> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | González, Augusto | 06/06/2016 - 08:13 AM         |
| <p><b>ABRIL 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 34,78</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | González, Augusto | 06/05/2016 - 08:39 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por    | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                               |
| <b>MARZO 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71</li> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul> <b>OBSERVACIÓN:</b> Por error de digitación se encuentra duplicado el mes de febrero 2016, se realiza la corrección pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | González, Augusto | 06/04/2016 - 08:46 AM         |
| <b>FEBRERO 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71</li> <li>* Cobertura de 37.356 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | González, Augusto | 06/04/2016 - 08:28 AM         |
| <b>FEBRERO 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 1,26 %</li> <li>* Cobertura de 33.125</li> <li>* Suscripción de 224 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | González, Augusto | 04/03/2016 - 04:53 PM         |
| <b>ENERO 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 0.08 %</li> <li>* Cobertura de 31.468</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | González, Augusto | 04/03/2016 - 04:52 PM         |
| <b>DICIEMBRE 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2015 es de 94,70 %</li> <li>* Cobertura de 45749</li> <li>* Suscripción de 291 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | González, Augusto | 05/01/2016 - 03:15 PM         |
| <b>OCTUBRE 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 84,80 %.</li> <li>* Cobertura de 42724</li> <li>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul> <b>NOVIEMBRE 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes noviembre 2015 es de 88,30 %</li> <li>* Cobertura de 43164</li> <li>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul> | González, Augusto | 11/12/2015 - 02:46 PM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 80,91 %.</li> <li>* Cobertura de 41.421.</li> <li>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | González, Augusto | 05/10/2015 - 12:56 PM         |
| <b>AGOSTO 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 78,00 %.</li> <li>* Cobertura de 41.639.</li> <li>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | González, Augusto | 09/09/2015 - 08:38 AM         |
| <b>JULIO 2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.720.525,00</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 63,33 %.</li> <li>* Cobertura de 41.489 personas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | González, Augusto | 06/08/2015 - 09:34 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.</p> <p>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015.</p> <p>Maya Romero, María José 03/07/2015 - 12:10 PM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                               |
| <p>JUNIO 2015:</p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 44,79%.</p> <p>* Cobertura de 40.435 personas.</p> <p>* Suscripción de 268 convenios generados a nivel nacional.</p> <p>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015.</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 207 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | González, Augusto                   | 03/07/2015 - 12:10 PM         |
| <p>Mayo 2015:</p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes Mayo 2015 es de 42,21%.</p> <p>* Cobertura de 38.142 personas.</p> <p>* Suscripción de 261 convenios generados a nivel nacional.</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 203 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | González, Augusto                   | 22/06/2015 - 09:41 AM         |
| <p>Abril 2015:</p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes de Abril 2015 es de 37.56%.</p> <p>* Cobertura de 34.901 personas.</p> <p>* Renovación de convenios con entidades cooperantes con un total de 264 generados.</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de 176 convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | González, Augusto                   | 05/05/2015 - 04:53 PM         |
| <p>MARZO 2015:</p> <p>1.- Mediante memorando Nro. MIES-SPE-2015-0245-M de 9 de marzo se remite la ficha de Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta Gobierno Por Resultados.</p> <p>2.- Propuesta de cambio de coberturas a la Microplanificación de la Subsecretaría de Protección Especial, con el propósito de operar un quiebre en los procesos de erradicación del trabajo infantil y mendicidad, dirigiendo los esfuerzos a lograr resultados medibles y evaluables en concordancia con el nuevo modelo de atención en función a la línea base proporcionada por el Registro Social.</p> <p>3.- Entrega del primer documento final al Modelo de Gestión para la Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Berenice Cordero ( hito cumplido 47).</p> <p>4.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 50% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 17, Informe Financiero 42, Informe Jurídico realizado 45, con Acta de Finiquito Firmada 110, no presentan documentos 2. Con un total de 222 convenios.</p> <p>5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 20, Emitido 22, Recibido 8, Generados 200. Con un total de 250 convenios.</p> | Quisintuña Telenchana, María Josefa | 07/04/2015 - 12:02 PM         |
| <p>FEBRERO 2015:</p> <p>1.- Asignación de recursos el 13 de febrero 2015 para el Grupo de Gasto 78 el monto de \$ 21'274.525 para la suscripción de convenios a nivel nacional.</p> <p>2.- Planificación de cobertura y presupuesto a nivel distrital y zonal en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción, de acuerdo a la ficha de costos y techo presupuestario panificado.</p> <p>3.- Asignación de recursos a la Coordinación Zonal 8, para el funcionamiento del servicio del Centro de Acogimiento de Recuperación para adolescentes "Juan Elias".</p> <p>4.- Elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 25% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 14, Informe Financiero 29, Informe Jurídico realizado 22, con Acta de Finiquito Firmada 56, no presentan documentos 101. Con un total de 222 convenios.</p> <p>5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 54, Emitido 5, Recibido 2, Generados 71. Con un total de 130 convenios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quisintuña Telenchana, María Josefa | 07/04/2015 - 11:58 AM         |
| <p>Enero 2015:</p> <p>o Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1248-OF, del 31 de diciembre 2014 la SENPLADES remite la Actualización al Dictamen de Prioridad del proyecto "Implementar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quisintuña Telenchana, María Josefa | 06/04/2015 - 09:38 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" para el año 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Presupuesto Planificado en PAPP: \$ 21'720.525,00</li> <li>o Asignación en sistema eSIGEF: \$ 9'505.819,00 al 30 de enero 2015. Grupo de gasto 73: USD\$ 9.220.819. Grupo de gasto 71: USD\$ 285.000</li> <li>o Ejecución presupuestaria: 0%</li> <li>o Estado Actual del Proyecto: Vigente desde enero 2014 hasta diciembre 2017</li> <li>o El proyecto planifica atender una cobertura de 29.290 personas en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Trabajo Infantil y Mendicidad.</li> <li>o Seguimiento en el sistema SIIMIES para la firma de convenios 2015 en las modalidades de Acogimiento Institucional y Familiar.</li> </ul> |                             |                               |
| <p>Diciembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.040.653,32</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de Diciembre 2014 es de 97.61%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | Chavez Morales, Luis Felipe | 30/12/2014 - 02:48 PM         |
| <p>Noviembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.052.480,13</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 89.19%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | Chavez Morales, Luis Felipe | 05/12/2014 - 04:31 PM         |
| <p>Octubre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 84.34%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Chavez Morales, Luis Felipe | 05/11/2014 - 06:50 PM         |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 29 de agosto de 2014 es de 82.13%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/09/2014 - 04:48 PM         |
| <p>JULIO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 31 de julio de 2014 es de 79.36%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> <li>* Atención a las observaciones de SENPLADES y MCDS a proyecto de inversión</li> </ul>                                                                                                                                      | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/08/2014 - 07:53 PM         |
| <p>JUNIO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 30 de junio de 2014 es de 68%.</li> <li>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> <li>* Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/07/2014 - 05:00 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>MAYO 2014:</b><br>* Ejecución presupuestaria con corte 27 de mayo de 2014 es de 50.13%.<br>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.<br>* Seguimiento a la cobertura de convenios 2014<br>* Evaluación de calidad a las Unidades de Atención en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.<br>* Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".                                                                       | Chavez Morales, Luis Felipe | 27/05/2014 - 01:54 PM         |
| A continuación se detalla la Información del Proyecto:<br><br>* Ejecución presupuestaria con corte 28 de abril de 2014 es de 49.52%.<br>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.<br>* Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo.<br>* Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'165.715,49 USD.                                                            | Chavez Morales, Luis Felipe | 28/04/2014 - 12:45 PM         |
| A continuación se adjuntan los principales logros del proyecto comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014.<br>* Ejecución presupuestaria con corte al 31 de marzo 2014 es de 49,62%.<br>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.<br>* Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo.<br>* Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'166.407,00 USD. | Olivo Plazas, Julio Adolfo  | 04/04/2014 - 05:15 PM         |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de última actualización | Responsable                        | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>2- NACIONAL. Social / Laboral.</b><br>Los nudos críticos en la liquidación de los convenios de cooperación técnica - económica CAUSARÍA demora en la suscripción de convenios para el año 2020, la entrega de los desembolsos y en la ejecución de las actividades planificadas. | 13/03/2020                    | Francisco Nicolás Chiriboga Carpio | 50 %         | 80      | 40           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar         |
| 2  | Zona 1 - Norte > Carchi > Mira            |
| 3  | Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar        |
| 4  | Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán          |
| 5  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro |
| 6  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas  |
| 7  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne      |
| 8  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde    |
| 9  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde    |
| 10 | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo |
| 11 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Antonio Ante  |
| 12 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi     |
| 13 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra        |
| 14 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo       |

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio                                                                  |
| 16 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Cayambe                                                              |
| 17 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía                                                                |
| 18 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Moncayo                                                        |
| 19 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui                                                            |
| 20 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos                                             |
| 21 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi                                                                    |
| 22 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chambo                                                                    |
| 23 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi                                                                   |
| 24 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta                                                                     |
| 25 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamote                                                                   |
| 26 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guano                                                                     |
| 27 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga                                                                |
| 28 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba                                                                  |
| 29 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana                                                                     |
| 30 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga                                                                   |
| 31 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua                                                                      |
| 32 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili                                                                      |
| 33 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo                                                                     |
| 34 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí                                                                   |
| 35 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos                                                                     |
| 36 | Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera                                                                         |
| 37 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato                                                                    |
| 38 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa                                                       |
| 39 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate                                                                    |
| 40 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Quero                                                                     |
| 41 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo                                                      |
| 42 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone                                                                       |
| 43 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen                                                                   |
| 44 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama                                                                        |
| 45 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jaramijo                                                                    |
| 46 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa                                                                    |
| 47 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junín                                                                       |
| 48 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta                                                                       |
| 49 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi                                                                 |
| 50 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Paján                                                                       |
| 51 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales                                                                  |
| 52 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha                                                                   |
| 53 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo                                                                  |
| 54 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López                                                                |
| 55 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente                                                                 |
| 56 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana                                                                   |
| 57 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre                                                                       |
| 58 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua                                                                     |
| 59 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia                                        |
| 60 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo                                       |
| 61 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 62 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda                                                                    |
| 63 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)                                                 |

## LOCALIDADES

|     | Localidad de Impacto                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 64  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña |
| 65  | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme                  |
| 66  | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo                  |
| 67  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro                     |
| 68  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal                    |
| 69  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito                   |
| 70  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo                 |
| 71  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)       |
| 72  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía                 |
| 73  | Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi     |
| 74  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo                  |
| 75  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe                  |
| 76  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Mocache                   |
| 77  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque                  |
| 78  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo              |
| 79  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo                   |
| 80  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta                  |
| 81  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Valencia                  |
| 82  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas                  |
| 83  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vines                     |
| 84  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena            |
| 85  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad            |
| 86  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas                |
| 87  | Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca                        |
| 88  | Zona 6 - Austro > Azuay > Paute                         |
| 89  | Zona 6 - Austro > Azuay > Sigües                        |
| 90  | Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues                       |
| 91  | Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar                         |
| 92  | Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal                    |
| 93  | Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal                        |
| 94  | Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas                       |
| 95  | Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa                       |
| 96  | Zona 7 - Sur > El Oro > Balsas                          |
| 97  | Zona 7 - Sur > El Oro > Chilla                          |
| 98  | Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo                        |
| 99  | Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas                      |
| 100 | Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas                       |
| 101 | Zona 7 - Sur > El Oro > Machala                         |
| 102 | Zona 7 - Sur > El Oro > Marcabelli                      |
| 103 | Zona 7 - Sur > El Oro > Pasaje                          |
| 104 | Zona 7 - Sur > El Oro > Piñas                           |
| 105 | Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo                       |
| 106 | Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa                      |
| 107 | Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma                          |
| 108 | Zona 7 - Sur > Loja > Calvas                            |
| 109 | Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo                          |
| 110 | Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba                      |
| 111 | Zona 7 - Sur > Loja > Loja                              |
| 112 | Zona 7 - Sur > Loja > Puyango                           |

## LOCALIDADES

|     | Localidad de Impacto                     |
|-----|------------------------------------------|
| 113 | Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro           |
| 114 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora |
| 115 | Zona 8 - DMG > Guayas > Durán            |
| 116 | Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil        |
| 117 | Zona 8 - DMG > Guayas > Samborondon      |
| 118 | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito         |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                          | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2014                                                            | 4-Inicio de Trabajo    | 15/01/2014         |                | 15/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 2  | DEFINICIÓN: Informe de Dictamen de Prioridad de SENPLADES.                                                                    | 4-Inicio de Trabajo    | 16/01/2014         |                | 16/01/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 3  | PLANIFICACIÓN: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes.                 | 9-Entregables Formales | 22/01/2014         |                | 22/01/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 4  | DEFINICIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.                     | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 5  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar.             | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 6  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Institucional.        | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 7  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de de Acogimiento Casa Hogar.        | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 8  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de la Mendicidad.    | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 9  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil. | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 10 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                          | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 12 | EJECUCIÓN: Matriz de convenios firmados por zona y modalidad.                                                                 | 9-Entregables Formales | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 13 | EJECUCIÓN: Informe de certificaciones presupuestarias realizadas de acuerdo al PAPP.                                          | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 14 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 15 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Casa Hogar             | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 16 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar               | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 17 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional          | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil. | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |   | Sí            | 0.25          |
| 19 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidades de la Mendicidad.                   | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 20 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 30/04/2014         |                | 28/04/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 31/05/2014         |                | 29/05/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 22 | EJECUCIÓN: Directrices financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78                                          | 9-Entregables Formales | 23/06/2014         |                | 23/06/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado.                                               | 9-Entregables Formales | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios                                                 | 9-Entregables Formales | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                           | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | desagregado por zona y por distrito.                                                                                           |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe de reformas presupuestarias.                                                                                | 9-Entregables Formales | 06/08/2014         |                | 06/08/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 27 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar.              | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional.         | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar.                        | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil. | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 31 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad.                     | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito del Ecuador  | 9-Entregables Formales | 31/08/2014         |                | 29/08/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 33 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas                                  | 9-Entregables Formales | 23/09/2014         |                | 23/09/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 34 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zonas.                           | 9-Entregables Formales | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento matriz de convenios 2014.                                                                    | 9-Entregables Formales | 03/10/2014         |                | 03/10/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado.                                           | 9-Entregables Formales | 22/10/2014         |                | 22/10/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 37 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 31/10/2014         |                | 30/10/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 38 | EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.                                                            | 9-Entregables Formales | 14/11/2014         |                | 13/11/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 39 | EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.                                                                                    | 9-Entregables Formales | 20/11/2014         |                | 19/11/2014 |  | Sí            | 0.25          |
| 40 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios                                                  | 9-Entregables Formales | 30/11/2014         |                | 28/11/2014 |  | Sí            | 0.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | desagregado por zona y por distrito.                                                                                                                                                                                       |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 41 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014.                                                                                                                                                                       | 9-Entregables Formales    | 10/12/2014         |                | 10/12/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 42 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.                                                                                                                                                                    | 9-Entregables Formales    | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 43 | EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades                                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 44 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.                                                                                                                      | 9-Entregables Formales    | 30/12/2014         |                | 29/12/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 45 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos de Erradicación de Trabajo Infantil, presentada.                                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |    | Sí            | 0.25          |
| 46 | EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |    | Sí            | 0.25          |
| 47 | EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de gestión para la modalidad de erradicación de trabajo infantil, presentada                                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 16/03/2015         |                | 16/03/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 48 | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015, presentado.                                                                                                                                            | 9-Entregables Formales    | 16/03/2015         |                | 16/03/2015 |   | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 50 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación de convenios firmados año 2014, presentado                                                                                                                                               | 9-Entregables Formales    | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 51 | EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado. | 9-Entregables Formales    | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 52 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                                                                                                        | 4-Inicio de Trabajo       | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 53 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 54 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                       | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 55 | EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado. | 9-Entregables Formales | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 0.25          |
| 56 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 57 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 58 | EJECUCIÓN: Informe Evento Día Contra el Trabajo Infantil a Nivel Zona, presentado                                                                                                                                          | 9-Entregables Formales | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 59 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 31/07/2015         |                | 31/07/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 60 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado                                                                                                       | 9-Entregables Formales | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 61 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado    | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 63 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado                                                                                                       | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 64 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 65 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |  | Sí            | 0.25          |
| 66 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento                                                                                                                          | 9-Entregables Formales | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |  | Sí            | 0.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                             | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado                             |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 67 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado   | 9-Entregables Formales | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 68 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado             | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 69 | EJECUCIÓN: eLaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016, presentado.                                                      | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.25          |
| 70 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015. presentado                                                               | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 71 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del proyecto, presentado                                                                           | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 72 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado   | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 73 | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016.                                                              | 9-Entregables Formales | 01/01/2016         |                | 01/01/2016 |  | Sí            | 0.25          |
| 74 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                     | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 75 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 76 | EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.                                                                        | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 77 | EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado        | 9-Entregables Formales | 02/02/2016         |                | 02/02/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 78 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado              | 9-Entregables Formales | 20/02/2016         |                | 20/02/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 79 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado.     | 9-Entregables Formales | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 80 | EJECUCION: Informe de liquidacion de convenios 2015, presentado.                                                                 | 9-Entregables Formales | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                        | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 81 | EJECUCIÓN: Informe de gestión cuatrimestral de la Gerencia, presentado.                                                                     | 9-Entregables Formales | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 82 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.                                                       | 9-Entregables Formales | 30/05/2016         |                | 30/05/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 83 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 84 | EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.                                                                         | 9-Entregables Formales | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 85 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado | 9-Entregables Formales | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 86 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 87 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                                                       | 9-Entregables Formales | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 88 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                                                       | 9-Entregables Formales | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |   | Sí            | 0.5           |
| 89 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado.                                                                      | 9-Entregables Formales | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 90 | EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017, presentado                                                                  | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 91 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016, presentado                                                                          | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 92 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016.presentado                                                                           | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 93 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 94 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 95 | EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017.                                                                             | 9-Entregables Formales | 02/01/2017         |                | 02/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 96 | EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                                                  | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 97 | EJECUCIÓN: PAPP 2017 aprobado                                                                                                               | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 98 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a                                                                                 | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                   | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | los distritos para suscripción de convenios, presentado                                                                                |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 99  | EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                | 9-Entregables Formales | 01/02/2017         |                | 01/02/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 100 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada       | 9-Entregables Formales | 01/02/2017         |                | 01/02/2017 |    | Sí            | 0.75          |
| 101 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención, presentado.                            | 9-Entregables Formales | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 102 | EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.    | 9-Entregables Formales | 17/04/2017         |                | 17/04/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 103 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                          | 9-Entregables Formales | 15/05/2017         |                | 15/05/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 104 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                       | 9-Entregables Formales | 15/05/2017         |                | 15/05/2017 |   | Sí            | 0.5           |
| 105 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado | 9-Entregables Formales | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 106 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                   | 9-Entregables Formales | 15/07/2017         |                | 15/07/2017 |  | Sí            | 0.75          |
| 107 | EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.                                     | 9-Entregables Formales | 01/08/2017         |                | 01/08/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 108 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del segundo cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                      | 9-Entregables Formales | 08/09/2017         |                | 08/09/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 109 | EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.   | 9-Entregables Formales | 15/09/2017         |                | 15/09/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 110 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                         | 9-Entregables Formales | 15/09/2017         |                | 15/09/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 111 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios                                                           | 9-Entregables Formales | 03/10/2017         |                | 03/10/2017 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                           | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | suscritos en todas las modalidades de atención, presentado                                                                                     |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 112 | EJECUCION: Informe de la entrega del tercer desembolso desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado. | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         |                | 22/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 113 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                           | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         |                | 22/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 114 | EJECUCIÓN: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.                                                                                | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         |                | 22/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 115 | EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada, año 2018                                                            | 9-Entregables Formales | 04/01/2018         |                | 04/01/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 116 | EJECUCIÓN: PAPP 2018 aprobado                                                                                                                  | 9-Entregables Formales | 04/01/2018         |                | 04/01/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 117 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                            | 9-Entregables Formales | 04/01/2018         |                | 04/01/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 118 | EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                        | 9-Entregables Formales | 01/02/2018         |                | 01/02/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 119 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada               | 9-Entregables Formales | 01/02/2018         |                | 01/02/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 120 | EJECUCION: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2017, presentado.                                                                 | 9-Entregables Formales | 03/03/2018         |                | 03/03/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 121 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las modalidades de atención, presentado.                                     | 9-Entregables Formales | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |  | Sí            | 0.75          |
| 122 | EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.            | 9-Entregables Formales | 17/04/2018         |                | 17/04/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 123 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                                  | 9-Entregables Formales | 15/05/2018         |                | 15/05/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 124 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                               | 9-Entregables Formales | 15/05/2018         |                | 15/05/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 125 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del segundo cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                              | 9-Entregables Formales | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 126 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado              | 9-Entregables Formales    | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 127 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                | 9-Entregables Formales    | 16/07/2018         |                | 16/07/2018 |    | Sí            | 0.75          |
| 128 | EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.                                                  | 9-Entregables Formales    | 01/08/2018         |                | 01/08/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 129 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                                      | 9-Entregables Formales    | 14/09/2018         |                | 14/09/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 130 | EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.                | 9-Entregables Formales    | 15/09/2018         |                | 15/09/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 131 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado             | 9-Entregables Formales    | 03/10/2018         |                | 03/10/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 132 | EJECUCION: Informe de la entrega del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.                 | 9-Entregables Formales    | 20/12/2018         |                | 20/12/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 133 | EJECUCIÓN: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.                                                                                     | 9-Entregables Formales    | 21/12/2018         |                | 21/12/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 134 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                | 9-Entregables Formales    | 28/12/2018         |                | 28/12/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 135 | EJECUCIÓN: PAPP 2019 aprobado                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 02/01/2019         |                | 02/01/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 136 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia 2018, presentado.                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 11/01/2019         |                | 11/01/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 137 | EJECUCIÓN: Ficha de costos modalidad Acogimiento, aprobada.                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 05/02/2019         |                | 05/02/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 138 | EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital Modalidad Acogimiento, presentado                                              | 5-Entregables Intermedios | 18/02/2019         |                | 18/02/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 139 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, en la Modalidad de Acogimiento, presentado | 5-Entregables Intermedios | 22/02/2019         |                | 22/02/2019 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 140 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención, presentado.                                                              | 5-Entregables Intermedios | 22/03/2019         |                | 22/03/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 141 | EJECUCIÓN: : Primer desembolso a cooperantes, entregado                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 142 | Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 143 | EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital Modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil presentado                                            | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 144 | EJECUCIÓN: : Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 30/03/2019         |                | 30/03/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 145 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, en la Modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil, presentado | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2019         |                | 15/04/2019 |    | Sí            | 0.25          |
| 146 | EJECUCION: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2018, presentado.                                                                                           | 9-Entregables Formales    | 18/04/2019         |                | 18/04/2019 |   | Sí            | 0.5           |
| 147 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 148 | EJECUCION: Informe de entrega del primer desembolso a los convenios suscritos, presentado.                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 06/05/2019         |                | 06/05/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 149 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2019         |                | 30/05/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 150 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 28/06/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 151 | EJECUCIÓN: Segundo desembolso a cooperantes, entregado                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 28/06/2019 |  | Sí            | 0.25          |
| 152 | EJECUCION: Informe de convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 23/07/2019         |                | 23/07/2019 |  | Sí            | 0.5           |
| 153 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2019         |                | 30/07/2019 |  | Sí            | 0.25          |
| 154 | EJECUCION: Informe de liquidación del segundo desembolso a los convenios suscritos, presentado.                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 23/08/2019         |                | 23/08/2019 |  | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                    | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 155 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019         |                | 30/08/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 156 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         |                | 30/09/2019 |    | Sí            | 0.25          |
| 157 | EJECUCIÓN: Tercer desembolso a cooperantes, entregado                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019         |                | 31/10/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 158 | EJECUCION: Informe de liquidación del tercer desembolso a los convenios suscritos, presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2019         |                | 29/11/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 159 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2019         |                | 29/11/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 160 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión final de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2019         |                | 27/12/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 161 | CIERRE: Informe de cierre del Proyecto, aprobado                                                                                                        | 9-Entregables Formales    | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 162 | EJECUCIÓN: Ficha de costos de los servicios de protección especial entregada presentada y socializada a territorio.                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020         |                | 31/01/2020 |  | Sí            | 0.25          |
| 163 | EJECUCIÓN: PAPP 2020 del Proyecto de Protección Especial entregado a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, presentado         | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020         |                | 31/01/2020 |  | Sí            | 0.5           |
| 164 | EJECUCIÓN: Informe: Guías de las fichas de costos, socializadas con territorio.                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2020         |                | 28/02/2020 |  | Sí            | 0.5           |
| 165 | EJECUCIÓN: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2020, entregado.                                                      | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2020         |                | 28/02/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 166 | EJECUCION: Informe liquidación de Convenios 2019, presentado.                                                                                           | 9-Entregables Formales    | 31/03/2020         |                | 31/03/2020 |  | Sí            | 0.5           |
| 167 | EJECUCION: Informe convenios suscritos año 2020 todas las modalidades                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 20/04/2020         |                | 20/04/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 168 | EJECUCIÓN: Informe del pago del primer desembolso a los convenios de cooperación técnica.                                                               | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020         |                | 30/04/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 169 | EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del primer desembolso en base a la microplanificación 2020 a nivel nacional | 9-Entregables Formales    | 05/05/2020         |                | 05/05/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 170 | INFORME: Esclarecimiento legal a nivel naciona                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 15/05/2020         |                | 15/05/2020 |  | Sí            | 0.5           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                               | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 171 | EJECUCIÓN: Informe "Caracterización de los usuarios de los servicios de Protección Especial en el año 2020", entregado.                                            | 5-Entregables Intermedios  | 15/06/2020         |                | 15/06/2020 |          | Sí            | 0.5           |
| 172 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                               | 5-Entregables Intermedios  | 15/07/2020         |                | 15/07/2020 |          | Sí            | 0.25          |
| 173 | EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso en base a la microplanificación 2020 a nivel nacional           | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2020         |                | 31/07/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 174 | EJECUCION: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa, como indicador de política pública. | 5-Entregables Intermedios  | 30/08/2020         |                | 30/08/2020 |          | Sí            | 0.5           |
| 175 | EJECUCIÓN: Informe del seguimiento técnico - financiero realizado a las unidades de atención en movilidad humana.                                                  | 5-Entregables Intermedios  | 15/09/2020         | 15/09/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 176 | INFORME: esclarecimiento legal a nivel nacional                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2020         | 30/09/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 177 | EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del tercerdesembolso en base a la microplanificación 2020 a nivel nacional             | 5-Entregables Intermedios  | 15/10/2020         | 15/10/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 178 | EJECUCIÓN: : Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                                           | 5-Entregables Intermedios  | 29/10/2020         | 29/10/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 179 | EJECUCION: Informe final de gestión del convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MG-16956-EC.                                                           | 5-Entregables Intermedios  | 28/11/2020         | 28/11/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 180 | EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2020 de la Gerencia, presentado.                                                                                                     | 9-Entregables Formales     | 27/12/2020         | 27/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 181 | EJECUCION. Ejecución 2021                                                                                                                                          | V - Verificación ejecutiva | 15/01/2021         | 15/01/2021     |            |          | No            | 10.0          |
| 182 | EJECUCION. Ejecución 2021                                                                                                                                          | V - Verificación ejecutiva | 15/01/2021         | 15/01/2021     |            |          | No            | 7.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                       | Estado | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento institucional y modalidades alternativas por convenio. |        | 104.51 %          | 3,350 | 3,501                 | 01/01/2015      | Agosto                     |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                                                                              | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2 | Número de informes de seguimiento administrativo y financiero de territorio entregados |  | 100.00 %          | 9    | 9                     | 01/01/2020      | Abr-Jun                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00              |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 119,962,916.66 ** |
| Costo Total:                  | 156,920,669.37    |
| Total Devengado:              | 111,817,256.74    |
| % Costo Total Devengado:      | 71.26 %           |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 71.26 %

## Perfil Económico 2020

|                                                         | Años Previos     | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total          |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ppto. Planeado                                          | 52,179,572.36    | 0.00              | 0.00         | 52,179,572.36  |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 112,000.00       | 0.00              | 0.00         | 112,000.00     |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 89,388,649.88    | 14,298,725.24     | 0.00         | 103,687,375.12 |
| Ppto. Codificado                                        | 112,036,624.00   | 13,088,819.74     | 0.00         | 125,125,443.74 |
| Ppto. Comprometido                                      | 107,408,309.64   | 11,454,678.68     | 0.00         | 118,862,988.32 |
| Planeado - Codificado (2020)                            |                  | -13,088,819.74    |              |                |
| Programado a Devengar                                   | 114,463,622.57   | 14,298,725.23     | 0.00         | 128,762,347.80 |
| Ppto. Devengado                                         | 105,664,191.43   | 6,153,065.31      | 0.00         | 111,817,256.74 |
| Pagado Real                                             | 100,799,640.26   | 5,592,842.59      | 0.00         | 106,392,482.85 |
| Estimado a fin de año                                   | * 105,664,191.43 | 0.00              | 0.00         | 105,664,191.43 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 8,799,431.14     | 14,298,725.23     | 0.00         | 23,098,156.37  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 92.31 %        | 43.03 %           | 0.00 %       | 86.84 %        |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



## Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 57,379.03                  | 37,119.74           | 57,379.03                    | 37,119.74             | 64.69 %          |        | 0.26 %       |

| Presupuesto Mensual 2020 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 57,379.03                  | 58,946.50           | 114,758.06                   | 96,066.24             | 83.71 %          |  | 0.67 %       |
| Mar                      | 4,574,153.30               | 277,804.83          | 4,688,911.36                 | 373,871.07            | 7.97 %           |  | 2.61 %       |
| Abr                      | 57,379.03                  | 53,607.36           | 4,746,290.39                 | 427,478.43            | 9.01 %           |  | 2.99 %       |
| May                      | 57,379.03                  | 3,956,939.75        | 4,803,669.42                 | 4,384,418.18          | 91.27 %          |  | 30.66 %      |
| Jun                      | 4,574,153.30               | 1,063,137.33        | 9,377,822.72                 | 5,447,555.51          | 58.09 %          |  | 38.10 %      |
| Jul                      | 57,379.03                  | 61,827.33           | 9,435,201.75                 | 5,509,382.84          | 58.39 %          |  | 38.53 %      |
| Ago                      | 71,827.03                  | 615,187.06          | 9,507,028.78                 | 6,124,569.90          | 64.42 %          |  | 42.83 %      |
| Sep                      | 4,574,153.30               | 28,495.41           | 14,081,182.08                | 6,153,065.31          | 43.70 %          |  | 43.03 %      |
| Oct                      | 57,379.03                  |                     | 14,138,561.11                |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 57,379.05                  |                     | 14,195,940.16                |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 102,785.07                 |                     | 14,298,725.23                |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>14,298,725.23</b>       | <b>6,153,065.31</b> |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | Incrementar la calidad y eficiencia de los Servicios de Protección Especial MEDIANTE la actualización de normas técnicas y modelos de atención, capacitación, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de la política pública de protección especial. |

## IMPACTO A SERVICIOS

| Servicios |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MIES-007  | Atención en Centros de Acogimiento Institucional    |
| MIES-008  | Erradicación del Trabajo Infantil                   |
| MIES-009  | Atención en Acogimiento Familiar (Familia ampliada) |
| MIES-010  | Erradicación progresiva de la mendicidad            |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                                                                                                                 | Archivo  | Fecha de Alta |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | ASOCIACION HITO 33 EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas                       | C.2.pdf  | 17/04/2015    |
| 2 | ASOCIACION HITO 35: Informe de seguimiento de matriz de convenios 2014                                                                 | C.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 3 | ASOCIACION Hito 36: Ejecución: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado                                | C.5.docx | 17/04/2015    |
| 4 | ASOCIACION HITO 3: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes                       | A.3.pdf  | 08/04/2015    |
| 5 | ASOCIACION HITO 40: EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito. | C.9.pdf  | 17/04/2015    |
| 6 | ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.                                                | H4..pdf  | 05/07/2016    |
| 7 | ASOCIACION HITO 85. EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en                                        | H.6.pdf  | 29/07/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                     | Archivo                                                                            | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado+                                                                                           |                                                                                    |               |
| 8  | Informe de la ejecución presupuestaria de Casa de Acogida "Dueña de Mi" SEPTIEMBRE                                                                         | EJECU.PRESUPUET._DUÑA_DE_MI_SEPTIEMBRE.pdf                                         | 30/09/2015    |
| 9  | Informe de la ejecución presupuestaria de CASA DE ACOGIDA DUEÑA DE MI, entregado                                                                           | CASA_DUEÑA_DE_MI_30.10.2015.pdf                                                    | 04/11/2015    |
| 10 | Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Dueña de Mi-Machala, entregado                                                                 | Informe_de_la_ejecución_presupuestaria_de_Centro_de_Acogida_Machala__entregado.pdf | 01/07/2015    |
| 11 | ASOCIACION HITO 43:EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades 2014                                  | D.3.pdf                                                                            | 17/04/2015    |
| 12 | ASOCIACION HITO 100 : Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada                | J.1..pdf                                                                           | 04/05/2017    |
| 13 | ASOCIACION HITO 101 : INFORME CONSOLIDADO DE LOS CONVENIOS SUCRITOS DE TODAS LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN                                                   | J.2.pdf                                                                            | 04/05/2017    |
| 14 | ASOCIACION HITO 102 : EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.  | J.3..pdf                                                                           | 04/05/2017    |
| 15 | ASOCIACION HITO 103 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                        | J.4..pdf                                                                           | 16/05/2017    |
| 16 | ASOCIACION HITO 105 : : Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención                    | J.6.pdf                                                                            | 30/06/2017    |
| 17 | ASOCIACION HITO 106 : : EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                               | J.7..PDF                                                                           | 01/08/2017    |
| 18 | ASOCIACION HITO 107 : EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.                                   | J.8.PDF                                                                            | 02/08/2017    |
| 19 | ASOCIACION HITO 108 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                        | J.9.PDF                                                                            | 20/09/2017    |
| 20 | ASOCIACION HITO 109 : EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado. | K.2.PDF                                                                            | 20/09/2017    |
| 21 | ASOCIACION HITO 110 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                       | K.1.PDF                                                                            | 20/09/2017    |
| 22 | ASOCIACION HITO 111 : Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado         | K.3.PDF                                                                            | 03/10/2017    |
| 23 | ASOCIACION HITO 112: Informe de la liquidación del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado           | K.4.PDF                                                                            | 01/06/2018    |
| 24 | ASOCIACION HITO 113: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto                                                                         | K_5..PDF                                                                           | 27/12/2017    |
| 25 | ASOCIACION HITO 99 : Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                          | I.9..pdf                                                                           | 04/05/2017    |
| 26 | ASOCIACION HITO. 53 Informe d ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital abril 2015                                                                | E.3.pdf                                                                            | 30/04/2015    |
| 27 | ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.11.2015                                                                | EJECUCION_CASA_DUEÑA_DE_MI_30.11.2015.pdf                                          | 30/11/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                               | Archivo              | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 28 | ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.12.2015                                                          | CASA_DUEÑA_DE_MI.pdf | 31/12/2015    |
| 29 | ASOCIACION Cronograma valorado para el 2015                                                                                                          | D.6.xls              | 27/04/2015    |
| 30 | ASOCIACION HITO 88: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto                                                                                   | H.9..pdf             | 07/11/2016    |
| 31 | ASOCIACION HITO 89: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto                                                                                   | I.1.docx             | 05/12/2016    |
| 32 | ASOCIACION HITO 1 - Ficha de costos de ETI                                                                                                           | D.9.pdf              | 27/04/2015    |
| 33 | ASOCIACION HITO 114: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.                                                                            | K_6..PDF             | 27/12/2017    |
| 34 | ASOCIACION HITO 115 Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2017, presentado.                                                              | K.7..pdf             | 03/04/2018    |
| 35 | ASOCIACION HITO 116: PAPP 2018 aprobado                                                                                                              | K.8..xls             | 14/06/2018    |
| 36 | ASOCIACION HITO 117: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                        | K.9..xlsx            | 14/06/2018    |
| 37 | ASOCIACION HITO 118: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención 2018                           | L.1..xlsx            | 14/06/2018    |
| 38 | ASOCIACION HITO 119: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada           | L.2..PDF             | 14/06/2018    |
| 39 | ASOCIACION HITO 120: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el año 2017                                                                      | L.3..PDF             | 14/06/2018    |
| 40 | ASOCIACION HITO 121: Consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención,                                                    | L.4.PDF              | 21/06/2018    |
| 41 | ASOCIACION HITO 122 Y 126dup:Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado | L.5...PDF            | 25/06/2018    |
| 42 | ASOCIACION HITO 123:Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado                                | L.6..PDF             | 25/06/2018    |
| 43 | ASOCIACION HITO 124:Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto.                                                                        | L.7..PDF             | 26/06/2018    |
| 44 | ASOCIACION HITO 127: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto.                                                                  | L.8.PDF              | 27/07/2018    |
| 45 | ASOCIACION HITO 129: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión.                                         | L.9.PDF              | 21/09/2018    |
| 46 | ASOCIACION HITO 130: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención                    | M.1.PDF              | 21/09/2018    |
| 47 | ASOCIACION HITO 131:Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención.                | M.2.pdf              | 26/10/2018    |
| 48 | ASOCIACION HITO 156: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial, presentado.                                                      | O.9.pdf              | 02/10/2019    |
| 49 | ASOCIACION HITO 157: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial, presentado.                                                      | P.1.pdf              | 29/10/2019    |
| 50 | ASOCIACION HITO 158: Informe Tercer desembolso a cooperantes, entregado                                                                              | P._2.pdf             | 05/11/2019    |
| 51 | ASOCIACION HITO 159: Informe de liquidación del tercer desembolso a los convenios suscritos, presentado.                                             | P.3.pdf              | 03/12/2019    |
| 52 | ASOCIACION HITO 160: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial , presentado.                                                     | P.4.pdf              | 03/12/2019    |
| 53 | ASOCIACION HITO 161 : Informe de la gestión final de los servicios de Protección Especial                                                            | P.5.pdf              | 02/01/2020    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                           | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 54 | ASOCIACION HITO 162: Informe de cierre del Proyecto                                                                                                                                                              | P._6.pdf | 02/01/2020    |
| 55 | ASOCIACION HITO 164: Informe Guías de las fichas de costos, socializadas con territorio                                                                                                                          | P.9..pdf | 01/04/2020    |
| 56 | ASOCIACION HITO 165: Reporte de suscripción de convenios de cooperación técnica - económica 2020, entregado.                                                                                                     | Q.1.pdf  | 29/03/2020    |
| 57 | ASOCIACION HITO 166: EJECUCION: Informe liquidación de Convenios 2019, presentado                                                                                                                                | Q.2..pdf | 05/04/2020    |
| 58 | ASOCIACION HITO 167: EJECUCION: Informe convenios suscritos año 2020 todas las modalidades                                                                                                                       | Q.3..pdf | 24/04/2020    |
| 59 | ASOCIACION HITO 1: ELABORACION PAPP 2014.                                                                                                                                                                        | A.1.pdf  | 08/04/2015    |
| 60 | ASOCIACION HITO 2. A - Proyecto Presentado a SENPLADES                                                                                                                                                           | A.2.pdf  | 23/04/2015    |
| 61 | ASOCIACION HITO 26 - Informe de reformas presupuestarias                                                                                                                                                         | B.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 62 | ASOCIACION HITO 27: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar                                                                                        | B.5.pdf  | 17/04/2015    |
| 63 | ASOCIACION HITO 28: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional                                                                                   | B.6.pdf  | 17/04/2015    |
| 64 | ASOCIACION HITO 29:EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar                                                                                        | B.7.pdf  | 17/04/2015    |
| 65 | ASOCIACION HITO 30: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de erradicación del trabajo infantil.                                                                          | B.8.pdf  | 17/04/2015    |
| 66 | ASOCIACION HITO 34 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.                                                                                                    | C.3.pdf  | 27/04/2015    |
| 67 | ASOCIACION HITO 37: Informe de ejecución presupuestaria y seguimiento de convenios por zona y distritos                                                                                                          | C.6.pdf  | 17/04/2015    |
| 68 | ASOCIACION HITO 38 EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.                                                                                                                           | C.7.pdf  | 17/04/2015    |
| 69 | ASOCIACION HITO 39: EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.                                                                                                                                                  | C.8.pdf  | 17/04/2015    |
| 70 | ASOCIACION HITO 4 Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.                                                                                                  | A.4.pdf  | 09/04/2015    |
| 71 | ASOCIACION HITO 41: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014                                                                                                                                          | D.1.pdf  | 17/04/2015    |
| 72 | ASOCIACION HITO 42: EJECUCIÓN Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.                                                                                                                                       | D.2.pdf  | 17/04/2015    |
| 73 | ASOCIACION Hito 44 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito. 2014                                                                                               | D.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 74 | ASOCIACION HITO 45: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015                                                                                                                                          | D.5.pdf  | 27/04/2015    |
| 75 | ASOCIACION HITO 46: EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado - Redistribución de coberturas en ETI | D.7.pdf  | 27/04/2015    |
| 76 | ASOCIACION HITO 5 -10 - Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar y Ejecución presupuestaria                                                         | A.5.pdf  | 13/04/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                       | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 77 | ASOCIACION HITO 55: Informe numero de convenios firmados y cobertura en base al SIIMIES para las modalidades de AF,AI,ETI.M                                                                  | E.1.pdf   | 30/04/2015    |
| 78 | ASOCIACION HITO 59: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | E.7.pdf   | 31/08/2015    |
| 79 | ASOCIACION HITO 64: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.1.pdf   | 30/09/2015    |
| 80 | ASOCIACION HITO 65: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.4.pdf   | 04/11/2015    |
| 81 | ASOCIACION HITO 66: EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad | F.6.pdf   | 30/11/2015    |
| 82 | ASOCIACION HITO 67: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.5.pdf   | 30/11/2015    |
| 83 | ASOCIACION HITO 68: EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DESAGREGADA_POR_DISTRITOS_DIC_2015.pdf                                                                                                          | F.7.pdf   | 05/01/2016    |
| 84 | ASOCIACION HITO 69: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016                                                                                                                      | F.8.xlsx  | 05/01/2016    |
| 85 | ASOCIACION HITO 70: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015.                                                                                                                             | F.9.pdf   | 05/01/2016    |
| 86 | ASOCIACION HITO 71: Informe de Gestion del Proyecto                                                                                                                                          | G.1.pdf   | 05/01/2016    |
| 87 | ASOCIACION HITO 72: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas,                                                                | G.2.pdf   | 05/01/2016    |
| 88 | ASOCIACION HITO 73: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016                                                                                                                      | G.3.xlsx  | 05/01/2016    |
| 89 | ASOCIACION HITO 74: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de costos con todas las modalidades de atención, aprobada                                                                             | G4.xlsx   | 20/02/2016    |
| 90 | ASOCIACION HITO 75: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de proyecto para la suscripción de convenios en todas las modalidades de atención presentada.                                         | G5..pdf   | 20/02/2016    |
| 91 | ASOCIACION HITO 76: EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.                                                                                                                | G6..xlsx  | 20/02/2016    |
| 92 | ASOCIACION HITO 77 EJECUCIÓN: Resdistribucion de cobertura y presupuesto nivel distrital para todas las modalidades de atención presentado.                                                  | G7..xls   | 20/02/2016    |
| 93 | ASOCIACION HITO 78 EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                                                       | G8.pdf    | 20/02/2016    |
| 94 | ASOCIACION HITO 79 EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital                                                          | G.9.pdf   | 31/03/2016    |
| 95 | ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado                                                                                                       | H.5.pdf   | 05/07/2016    |
| 96 | ASOCIACION HITO 86 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                                      | H.7.PDF   | 05/09/2016    |
| 97 | ASOCIACION HITO 90-95 ELABORACIÓN PAPP 2017.                                                                                                                                                 | I.3.pdf   | 31/01/2017    |
| 98 | ASOCIACION HITO 91,92 Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016                                                                                                                            | I.2..docx | 06/01/2017    |
| 99 | ASOCIACION HITO 93 Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                                                 | I.5.pdf   | 02/03/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                  | Archivo   | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 100 | ASOCIACION HITO 94:Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital                                 | I.4.pdf   | 21/02/2017    |
| 101 | ASOCIACION Hito 96: EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                                                          | I.7..pdf  | 04/05/2017    |
| 102 | ASOCIACION HITO 97. PAPP 2017 aprobado                                                                                                                                  | I._6..pdf | 04/05/2017    |
| 103 | ASOCIACION HITO 98: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado 2017                                       | I.8..pdf  | 04/05/2017    |
| 104 | ASOCIACION HITO.54 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS ABRIL 2015                                                                          | E.2.pdf   | 30/04/2015    |
| 105 | ASOCIACION HITO.56 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS MAYO 2015                                                                           | E.4.pdf   | 29/05/2015    |
| 106 | ASOCIACION HITO.57 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS JUNIO 2015                                                                          | E.5.pdf   | 30/06/2015    |
| 107 | ASOCIACION HITO.58 INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDAD DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL                                                                                           | E.6.pdf   | 30/06/2015    |
| 108 | ASOCIACION INFORME DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - MES ENERO 2015                                                                                  | D.8.pdf   | 27/04/2015    |
| 109 | Asociación Hito 135: EJECUCIÓN: PAPP 2019 aprobado                                                                                                                      | M.9.rar   | 06/03/2019    |
| 110 | Asociación Hito 136: EJECUCIÓN. Informe de gestión de la Gerencia 2018.                                                                                                 | M.7.pdf   | 06/03/2019    |
| 111 | Asociación Hito 137: Ficha de costos modalidad Acogimiento, aprobada                                                                                                    | M.8.pdf   | 06/03/2019    |
| 112 | Asociación Hito 138: EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital Modalidad Acogimiento, presentado                                             | N.1.pdf   | 06/03/2019    |
| 113 | Asociación Hito 139 EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, en la Modalidad de Acogimiento, presentada | N.2.pdf   | 06/03/2019    |
| 114 | Asociación Hito 140 EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios sucritos de todas las modalidades de atención, presentado.                                          | N.3.pdf   | 25/03/2019    |
| 115 | Asociación Hito 141 EJECUCIÓN: Informe de Primer desembolso a cooperantes.                                                                                              | N.4..pdf  | 09/05/2019    |
| 116 | Asociación Hito 142 EJECUCIÓN: Informe de la Gestión de los Servicios de Protección Especial                                                                            | N.5.pdf   | 09/05/2019    |
| 117 | Asociación Hito 143 EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital Modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil presentado                       | N.6.pdf   | 09/05/2019    |
| 118 | Asociación Hito 144 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto                                                                            | N.7.pdf   | 10/05/2019    |
| 119 | Asociación Hito 144 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto                                                                            | N.7.A.pdf | 07/06/2019    |
| 120 | Asociación Hito 145: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, en la Modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil  | N.8.pdf   | 10/05/2019    |
| 121 | Asociación Hito 145: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, en la Modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil  | N.8.A.pdf | 07/06/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                          | Archivo                   | Fecha de Alta |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 122 | Asociación Hito 147 EJECUCIÓN: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial .                                                                                  | N.9.pdf                   | 10/05/2019    |
| 123 | Asociación Hito 147 EJECUCIÓN: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial .                                                                                  | N.9.A.pdf                 | 07/06/2019    |
| 124 | Asociación Hito 148 EJECUCIÓN: Informe de entrega del primer desembolso a los convenios suscritos.                                                                              | O.1.pdf                   | 14/05/2019    |
| 125 | Asociación Hito 148 EJECUCIÓN: Informe de entrega del primer desembolso a los convenios suscritos.                                                                              | O.1.A.pdf                 | 07/06/2019    |
| 126 | Asociación Hito 150 EJECUCIÓN: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial                                                                                    | O.3-comprimido-1.pdf      | 03/07/2019    |
| 127 | Asociación Hito 151 EJECUCIÓN: Segundo desembolso a cooperantes, entregado                                                                                                      | O.4..pdf                  | 04/07/2019    |
| 128 | Asociación Hito 152 EJECUCIÓN: Informe de convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.                                                                 | O.5.pdf                   | 24/07/2019    |
| 129 | Asociación Hito 153 EJECUCIÓN: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial, presentado                                                                        | O.6.pdf                   | 05/08/2019    |
| 130 | Asociación Hito 154 EJECUCIÓN: Informe de liquidación del segundo desembolso a los convenios suscritos, presentado.                                                             | O.7.pdf                   | 13/09/2019    |
| 131 | Asociación Hito 155 EJECUCIÓN: Informe de la Gestión de los Servicios de Protección Especial                                                                                    | O.8.pdf                   | 13/09/2019    |
| 132 | Asociación Hito 162. Ficha de costos de los servicios de protección especial.                                                                                                   | P.7._Fichas_de_costos.pdf | 06/02/2020    |
| 133 | Asociación Hito. 163. PAPP 2020 del Proyecto de Protección Especial entregado a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica                                  | P.8._PAPP_2020.pdf        | 06/02/2020    |
| 134 | ASOCIACIÓN: HITO 168 Informe pago del primer desembolso a los convenios de cooperación técnica del proyecto de inversión                                                        | Q.4..pdf                  | 06/05/2020    |
| 135 | ASOCIACIÓN: HITO 169 Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del primer desembolso en base a la micro planificación 2020 a nivel nacional              | Q.5..pdf                  | 18/05/2020    |
| 136 | ASOCIACIÓN: HITO 170: INFORME: ESCLARECIMIENTO LEGAL A NIVEL NACIONAL                                                                                                           | Q.6.pdf                   | 20/05/2020    |
| 137 | ASOCIACIÓN: HITO 171: Informe "Caracterización de los usuarios de los servicios de Protección Especial en el año 2020",                                                         | Q.7.xlsx                  | 23/06/2020    |
| 138 | ASOCIACIÓN: HITO 172: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                      | Q.8..pdf                  | 16/07/2020    |
| 139 | ASOCIACIÓN: HITO 172: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado V2                                                                   | Q.8._v2.pdf               | 31/08/2020    |
| 140 | ASOCIACIÓN: HITO 173: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento a la cobertura y ejecución presupuestaria del segundo desembolso en base a la micro planificación 2020 a nivel nacional | Q.9..pdf                  | 05/08/2020    |
| 141 | ASOCIACIÓN: HITO 174: Informe de la ejecución presupuestaria de los servicios básicos y alimentación de las unidades de atención directa, como indicador de política pública.   | R.1.pdf                   | 04/09/2020    |
| 142 | ASOCIADO HITO 11 - 12. Matriz de convenios, cobertura, ejecución pto por zona y distrito                                                                                        | A.6.ppt                   | 13/04/2015    |
| 143 | ASOCIADO HITO 23 - 24 Informe de Ejecución del Presupuesto, seguimiento de Convenios y Liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado                                 | B.2.doc                   | 13/04/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                     | Archivo                                                                | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 144 | ASOCIADO HITO 104:EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.                                         | J.5..pdf                                                               | 16/05/2017    |
| 145 | ASOCIADO HITO 13- 19. Informe de primer desembolso por zona y distrito                                                                     | A.7.pdf                                                                | 13/04/2015    |
| 146 | ASOCIADO HITO 132: Informe de la entrega del tercer desembolso desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención. | M.3.pdf                                                                | 21/12/2018    |
| 147 | ASOCIADO HITO 133: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.                                                                    | M.4.pdf                                                                | 09/01/2019    |
| 148 | ASOCIADO HITO 134:EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                     | M.5.pdf                                                                | 09/01/2019    |
| 149 | ASOCIADO HITO 149: Informe de la gestión de los servicios de Protección Especial, presentado.                                              | O.2.pdf                                                                | 07/06/2019    |
| 150 | ASOCIADO HITO 20 Informe a la Ejecución del presupuesto                                                                                    | A.8.pdf                                                                | 13/04/2015    |
| 151 | ASOCIADO HITO 21 Informe a la Ejecución del presupuesto mes Mayo 2014                                                                      | A.9.pdf                                                                | 13/04/2015    |
| 152 | ASOCIADO HITO 22 Informe - Directrices Financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78                                       | B.1.docx                                                               | 13/04/2015    |
| 153 | ASOCIADO HITO 25 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.                   | B.3.docx                                                               | 13/04/2015    |
| 154 | ASOCIADO HITO 31: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad                           | B.9.pdf                                                                | 17/04/2015    |
| 155 | ASOCIADO HITO 60: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito                            | E.8..pdf                                                               | 31/08/2015    |
| 156 | ASOCIADO HITO 61: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas,                | E.9.pdf                                                                | 31/08/2015    |
| 157 | ASOCIADO HITO 62: Liquidación del primer desembolso modalidades acogimiento-mendicidad.trabajo infantil a nivle distrital                  | F.3.pdf                                                                | 30/09/2015    |
| 158 | ASOCIADO HITO 63: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito                            | F.2.pdf                                                                | 30/09/2015    |
| 159 | ASOCIADO HITO 80: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2015 PRESENTADO                                                         | H.1.pdf                                                                | 31/03/2016    |
| 160 | ASOCIADO HITO 81: INFORME GESTIÓN CUATRIMESTRAL DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL ENERO-ABRIL 2016                                     | H.2..pdf                                                               | 04/05/2016    |
| 161 | ASOCIADO HITO 82: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.                                    | H.3.pdf                                                                | 30/05/2016    |
| 162 | ASOCIADO HITO 83: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                     | H_4..pdf                                                               | 01/07/2016    |
| 163 | ASOCIADO HITO 87: EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                                    | H.8.pdf                                                                | 03/10/2016    |
| 164 | INFORME DE VIABILIDAD DE SUSPENSIÓN INDICADOR "ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL                     | MIES-CGPGE-DSPPP-2019-0110-M.pdf                                       | 10/07/2019    |
| 165 | INFORME DE VIABILIDAD DE SUSPENSIÓN INDICADOR "ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL                     | mies-spe-2019-1054-m_5_julio_2019_solicitud_suspensión_indicador-1.pdf | 10/07/2019    |
| 166 | INFORME DE VIABILIDAD DE SUSPENSIÓN INDICADOR "ERRADICACIÓN DEL TRABAJO                                                                    | informe_justificativo__gpr_compressed-1.pdf                            | 10/07/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                              | Archivo                               | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     | INFANTIL" SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.                                                                                                                                                     |                                       |               |
| 167 | NUMERO DE PERSONA QUE ACCDEN A LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO DICIEMBRE 2019                                                                                                                           | ACOGIMIENTO_DICIEMBRE_2019.pdf        | 02/01/2020    |
| 168 | NÚMERO DE NNA QUE ACCEDEN EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODALIDADES ALTERNATIVAS POR CONVENIO. MES DE JULIO 2020                                                                   | INDICADOR_JULIO_2020_V31-07-2020.pdf  | 04/09/2020    |
| 169 | PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL"                                                                              | PROYECTO_DE_PROTECCION_ESPECIAL-1.pdf | 14/06/2017    |
| 170 | PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL"-2014-2021 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE PRIORIDAD Y/O DE APROBACIÓN | PROYECTO_2021-21-09-2018.pdf          | 21/09/2018    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                              | Rol                | Puesto                                                                                                                                 | Correo Electrónico                   | Teléfono(s)          |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Chiriboga Carpio, Francisco Nicolás | Lider del proyecto | Gerente 2 Del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional | francisco.chiriboga@inclusion.gob.ec | 02-3983100 ext. 5420 |