

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
Dirección de Gestión del Conocimiento

PROYECTO: K001 MIES - Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Pobreza Extrema

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth (lorena.quinteros@inclusion.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Burgos Carrera, Arianna Stephany | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 102800000.0000.387547 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 28/03/2022 - 31/12/2025 |
| Fecha de última actualización: | 05/09/2022 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2025 |
| Modificado por: | Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth | Fecha del siguiente Hito: | 26/10/2022 |


DATOS GENERALES

| |
|--|
| Descripción |
| Fomentar la Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza. |
| Beneficios Cualitativos |
| Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza y sus familias |
| Tipo de Beneficiario |
| Mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza que participan en el programa Impulso Violeta |
| Restricciones |
| COSTO: Restricciones Fiscales al proyecto ALCANCE: A nivel nacional TIEMPO: Limitado para incluir usuarios RECURSOS: Equipos técnicos territoriales |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 11.78 %
 Fecha de Inicio: 28/03/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2022 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 % | 13 % | 19 % | 22 % | 28 % | 36 % | 36 % | 42 % | 42 % | 54 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 % | 13 % | 19 % | 22 % | 28 % | 36 % | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p>AGOSTO 2022</p> <p>(i) Tres funcionarias incorporadas al MIES, para la ejecución del Proyecto de Inversión; (ii) Capacitación solicitada y recibida respecto a la metodología de monitoreo y acompañamiento a beneficiarios de los créditos y pensiones por parte de la Dirección de Emprendimiento y a la SANCCO, (iii) Capacitación solicitada y recibida en cuanto al manejo del SIPPs; (iv) Hoja de Ruta de Gestión del proyecto elaborada y aprobada, (v) Flujo de otorgación del crédito elaborado y aprobado; (vi) Informe de pertinencia elaborado y remitido a la Coordinación jurídica, (vii) la Coordinación Jurídica elaboró el "Informe jurídico" y remitió el Convenio para la respectiva suscripción de las partes, (viii) El día 26 de agosto de 2022, se suscribió el Convenio de cooperación entre BanEcuador y MIES; (ix) Se otorgó dos capacitaciones a los compañeros de Balcón de Servicios y Call Center a nivel nacional, previo al inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias, (x) Se solicitó a la DGD dar inicio al proceso de contactabilidad con las usuarias MIES; (xi) Se ha construido una metodología de monitoreo y seguimiento borrador, con el objetivo de establecer un proceso de monitoreo y seguimiento técnico a las usuarias que hayan accedido al crédito del 1% mujeres, (xii) Requerimiento funcional para el desarrollo de un web service, elaborado; (xiii) Requerimiento funcional elaborado, para la creación de un formulario de registro, que permita a las usuarias interesadas en acceder al crédito, registrarse de manera online, a través de un link que se publicará en la página web.</p> | Quinteros Ávila, Lorena Elizabeth | 05/09/2022 - 05:03 PM |
| <p>JUNIO 2022</p> <p>Se gestionó la asignación presupuestaria para el proyecto, misma que fue confirmada el 15 de junio de 2022, en base a lo cual se ha gestionado la cédula presupuestaria del proyecto, la certificación de actividad grupo 78, y certificación presupuestaria de los grupo de gasto 71 y 78. Ambas certificaciones son la base para la solicitud de contratación de personal de seguimiento del proyecto, como para la firma del Convenio MIES-BanEcuador para la ejecución de los créditos.</p> <p>Se realizó el proceso de postulación al PAI 2023, para el proyecto, para lo cual se realizó un ajuste de acuerdo a las necesidades institucionales y se logró la postulación y registro en el SIPeIP por 5 millones para el 2023.</p> <p>Para la firma del Convenio MIES-BanEcuador se realizó el ajuste del texto recibido en marzo 2022, se incluyeron los datos de certificación presupuestaria del grupo 78 y se realizó el Informe Técnico de Viabilidad. El convenio borrador está en revisión por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y envío a BanEcuador.</p> <p>Para la entrega de 1.900 créditos en 2022 se ha consultado a BanEcuador los criterios, restricciones e información requerida en la base de usuarias. Con esta información, el Equipo de la SEGC coordina acciones para la gestión de la base de usuarias de la DE y de la Dirección de Protección Familiar, para envío de la primera base, se calcula 400 créditos mensuales hasta diciembre 2022.</p> <p>Para la contratación del personal de seguimiento: 1 SP7 y 2 SP5 se ha gestionado la revisión de perfiles de puesto, la certificación presupuestaria y se ha gestionado con la Dirección de Talento Humano que el personal que se incorpore el 01 de agosto de 2022.</p> | López Moreta, José Luis | 29/08/2022 - 11:43 AM |
| <p>MAYO 2022</p> <p>Preparación del Cronograma Valorado del proyecto, que implicó una reducción presupuestaria de acuerdo a necesidad institucional.</p> <p>Proceso de modificación del PAI y PAPP para que el presupuesto del proyecto se incluya en el presupuesto institucional</p> | Muso Farinango, Carmen Myriam | 07/06/2022 - 12:23 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2022 DICTAMEN "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza"</p> | Muso Farinango, Carmen Myriam | 07/06/2022 - 12:23 PM |
| <p>Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 284 de fecha 10 de diciembre de 2021, que dispone como prioridad nacional el otorgamiento de créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito al 1% anual y hasta treinta (30) años plazo, a través de la banca pública; y de acuerdo lo señalado en el Artículo 3 que menciona:</p> <p>"Establecer una subvención parcial de acuerdo con los montos sustentados en los informes técnicos y que no sean cubiertos por la tasa del 1%, para cubrir los costos y gastos operativos y financieros, incluyendo los costos de riesgo de crédito, fondeo y operativo, que demande el crédito referido en este Decreto Ejecutivo, el cual será otorgado a través de BANECUADOR B.P".</p> <p>El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento (SEGC), se encuentra impulsando el programa "IMPULSO VIOLETA EC" como una estrategia nacional de reducción de desigualdades económicas de género, que promueve oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza. El programa "IMPULSO VIOLETA EC" busca promover los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género.</p> <p>"IMPULSO VIOLETA EC" nace como un programa del MIES que busca soluciones eficientes que puedan reducir las desigualdades de género y promuevan oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza.</p> <p>Los objetivos del programa "IMPULSO VIOLETA EC"</p> <ul style="list-style-type: none"> .Promover el fortalecimiento de capacidades para fortalecer emprendimientos los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género. .Capacitar a los equipos técnicos en áreas transversales al proceso de empoderamiento, a través de temáticas vinculadas con prevención de violencias, género, derechos humanos, empoderamiento e igualdad y no discriminación. .Dinamizar la economía rural, fortalecer los conocimientos técnicos en el agro y promover el desarrollo integral de la mujer. .Facilitar y fomentar la participación en el mercado social y privado, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del CDH y de los Servicios MIES a través de prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria. .Articular con la empresa privada, organismos internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, la inserción laboral formal de nuestras beneficiarias con discapacidad. <p>Esta estrategia está dirigida en beneficio a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, y será implementado con la participación del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). El objetivo de este programa, es dotar a la mujer ecuatoriana de herramientas para lograr su autonomía, independencia económica y ejecutar su plan de vida.</p> | Baca Terán, Yadira Paulina | 07/04/2022 - 04:06 PM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Retraso en la entrega de créditos por parte de BanEcuador | 05/08/2022 | Lorena Elizabeth Quinteros Ávila | 100 | 100 | 100 | 0/0 |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. Retraso en la entrega de créditos por parte de BanEcuador | 05/08/2022 | Lorena Elizabeth Quinteros Ávila | 60 % | 100 | 60 | 0/0 |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. Falta de Recursos Fiscales | 08/04/2022 | Yadira Paulina Baca Terán | 10 % | 100 | 10 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Perfil de proyecto, aprobado | 4-Inicio de Trabajo | 18/04/2022 | | 18/04/2022 | | Sí | 10.0 |
| 2 | El Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2022 | | 28/04/2022 | | Sí | 3.0 |
| 3 | Informe justificativo para incremento presupuestario | 5-Entregables Intermedios | 19/05/2022 | | 19/05/2022 | | Sí | 3.0 |
| 4 | Solicitud sobre la fuente de financiamiento para llevar a cabo la ejecución del proyecto "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza" | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2022 | | 31/05/2022 | | Sí | 3.0 |
| 5 | Asignación presupuestaria | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2022 | | 15/06/2022 | | Sí | 3.0 |
| 6 | Convenio MIES - BanEcuador borrador revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica del MIES y enviado a la Gerencia de Asesoría Jurídica de BanEcuador, previo a la firma entre las partes. | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2022 | | 15/07/2022 | | Sí | 6.0 |
| 7 | Contratación del personal del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2022 | | 01/08/2022 | | Sí | 3.0 |
| 8 | Informe de pertinencia elaborado y enviado a la Coordinación Jurídica | 5-Entregables Intermedios | 23/08/2022 | | 23/08/2022 | | Sí | 1.0 |
| 9 | Convenio entre BanEcuador y MIES, suscrito por las partes | 9-Entregables Formales | 26/08/2022 | | 26/08/2022 | | Sí | 2.0 |
| 10 | Informe jurídico elaborado y Convenio enviado para la suscripción de las partes | 5-Entregables Intermedios | 26/08/2022 | | 26/08/2022 | | Sí | 1.0 |
| 11 | Capacitación dictada a Balcón de servicios y Call Center | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2022 | | 30/08/2022 | | Sí | 1.0 |
| 12 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 26/10/2022 | 26/10/2022 | | | No | 3.0 |
| 13 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que | 5-Entregables Intermedios | 26/10/2022 | 26/10/2022 | | | No | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | | | | | | | |
| 14 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 26/12/2022 | 26/12/2022 | |  | No | 3.0 |
| 15 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 26/12/2022 | 26/12/2022 | |  | No | 3.0 |
| 16 | Elaboración de informe anual de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2022 | 30/12/2022 | |  | No | 3.0 |
| 17 | Informe créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador año 2022 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |  | No | 3.0 |
| 18 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |  | No | 3.0 |
| 19 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2024 | 26/04/2024 | |  | No | 3.0 |
| 20 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2024 | 26/04/2024 | |  | No | 3.0 |
| 21 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2024 | 26/07/2024 | |  | No | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | | | | | | | |
| 22 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2024 | 26/07/2024 | |  | No | 3.0 |
| 23 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2024 | 25/10/2024 | |  | No | 3.0 |
| 24 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2024 | 25/10/2024 | |  | No | 3.0 |
| 25 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 24/01/2025 | 24/01/2025 | |  | No | 3.0 |
| 26 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 24/01/2025 | 24/01/2025 | |  | No | 3.0 |
| 27 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2025 | 25/04/2025 | |  | No | 3.0 |
| 28 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2025 | 25/04/2025 | |  | No | 3.0 |
| 29 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 25/07/2025 | 25/07/2025 | |  | No | 3.0 |
| 30 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% | 5-Entregables Intermedios | 25/07/2025 | 25/07/2025 | |  | No | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | | | | | | | |
| 31 | Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza | 5-Entregables Intermedios | 24/10/2025 | 24/10/2025 | |  | No | 3.0 |
| 32 | Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 24/10/2025 | 24/10/2025 | |  | No | 3.0 |
| 33 | Informe final de proyecto de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del monitoreo y seguimiento y pago de la subvención del 15% a BanEcuador | 5-Entregables Intermedios | 26/12/2025 | 26/12/2025 | |  | No | 1.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza con subvención parcial en el financiamiento de iniciativas |  | 0.00 % | 3,160 | 0 | 01/04/2022 | Abr-Jun |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 ** |
| Costo Total: | 0.00 |
| Total Devengado: | 0.00 |
| % Costo Total Devengado: | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2022) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | | | | | | | |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | | | | | | | |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | 0.00 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 2 | Incrementar la inclusión económica de la población en situación de pobreza MEDIANTE la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, para mejorar las capacidades integrales para el desarrollo de emprendimientos productivos y sostenibles; desarrollo de prácticas productivas, habilidades y destrezas personales, para la empleabilidad y el autoempleo. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | | MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf | 05/08/2022 |
| 2 | | MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf | 05/08/2022 |
| 3 | | 2._MIES-SEGC-2022-0526-M_solicitud_de_contrat_3_personas_14jul22.pdf | 05/09/2022 |
| 4 | ASOCIACIÓN HITO 1)Perfil de proyecto, aprobado | _11._informe_justificativo_proy_inv_creditos_1_banecuador_signed.pdf | 29/04/2022 |
| 5 | ASOCIACIÓN HITO 2)El Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación | 10_nro_snp-spn-2022-0626-of_dictamen_favorable_para_increm_PAI_20abr22.pdf | 07/06/2022 |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO 3)Informe justificativo para incremento presupuestario | A3_SNP_informe_justificativo_proyecto_inv_cred_banecuador_signed.pdf | 07/06/2022 |
| 7 | ASOCIACIÓN HITO 4)Solicitud sobre la fuente de financiamiento para llevar a cabo la ejecución del proyecto "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad Pobreza y Extrema Pobreza" | MEF-SP-2022-0447_correlativo_y_fuente_24my22.pdf | 07/06/2022 |
| 8 | Hito 11. Capacitación a Call Center y Balcón de Servicios | 8._registro_de_asistencia_grupo_1_30-08_(1).pdf | 05/09/2022 |
| 9 | Hito 9. Convenio entre BanEcuador y MIES | 7.CONVENIO_MIES-BANECUADOR_FIRMADO_30-08.pdf | 05/09/2022 |
| 10 | Memorando de envío del Convenio MIES - BanEcuador borrador e Informe técnico, al área jurídica del MIES | MIES-SEGC-2022-0482-M_solicitud_criterio_juridico_01jul22.pdf | 05/08/2022 |
| 11 | Oficio de envío del Convenio MIES - BanEcuador borrador al área jurídica de BanEcuador | MIES-SEGC-2022-0071-O_envio_convenio_21jul22.pdf | 05/08/2022 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|----------------------------------|---------|---|---------------------------------|-------------|
| Baca Terán, Yadira Paulina | Titular | Directora de Gestión del Conocimiento Encargada | paulina.baca@inclusion.gob.ec | |
| Burgos Carrera, Arianna Stephany | Lider | Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | arianna.burgos@inclusion.gob.ec | |