

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Familia**

**Dirección de Acompañamiento Familiar**

**PROYECTO: K002 Actualización del Registro Social**

|                                |                                                                         |                                 |                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Villalva Quiroz, Franklin Leonardo (franklin.villalva@inclusion.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Montalvo Cepeda, María Augusta                                          | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Barragán Pinos, Linley Francois                                         | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                                | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 30400000.0000.382000                                                    | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                                       | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                                    | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 3,797,187.71            |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3            |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                                         | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2019 - 31/05/2019 |
| Fecha de última actualización: | 23/09/2019                                                              | Fecha de Fin Base:              | -                       |
| Modificado por:                | Barragán Pinos, Linley Francois                                         | Fecha del siguiente Hito:       |                         |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Levantamiento de información para la actualización de datos del Registro Social a beneficiarios actuales del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, pensiones asistenciales de adultos mayores a nivel nacional y familias derivadas de Plan "Todo una Vida".

**Beneficios Cualitativos**

Contar con una base actualizada de información socioeconómica de los núcleos familiares más vulnerables, para la focalización de los beneficios del Estado.

**Tipo de Beneficiario**

Usuarios de transferencias monetarias no contributivas


**Restricciones**

Alcance: A nivel nacional  
 Costo: \$ 3.797.187,71  
 Tiempo: 4 meses  
 Recursos: Equipo técnico, tecnológico y logístico.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/05/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año                  | Ene                                                                               | Feb                                                                               | Mar                                                                               | Abr                                                                               | May                                                                               | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019                 | Avance programado acumulado                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 45 %                                                                              | 60 %                                                                              | 75 %                                                                              | 80 %                                                                              | 100 %                                                                             | 0 % |     |     |     |     |     |     |
|                      | Avance real acumulado                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 45 %                                                                              | 60 %                                                                              | 75 %                                                                              | 80 %                                                                              | 100 %                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | Estado                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|                      |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |     |     |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| HITO 2.- Asignación de recursos.- mediante Oficio Nro. SENPLADES-SI-2019-0063-OF, realizan el tercer traspaso de recursos, por un valor de\$ 1.049.298.19                                                                                          | Barragán Pinos, Linley Francoisse | 23/09/2019 - 03:35 PM         |
| HITO 2.- Con fecha 25 de enero del 2019, se suscribe el Convenio Específico Nro. 6000 de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. | Barragán Pinos, Linley Francoisse | 13/09/2019 - 01:32 PM         |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                          | Fecha de última actualización | Responsable                       | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. * General.</b><br>La falta de personal técnico CAUSARÍA retraso en la ejecución de las actividades de proyecto. | 19/03/2019                    | Franklin Leonardo Villalva Quiroz | 50 %         | 70      | 35           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|   | Hito                                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | INICIO: Perfil del proyecto elaborado                                                              | 4-Inicio de Trabajo       | 05/01/2019         |                | 05/01/2019 |  | Sí            | 10.0          |
| 2 | PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la tercera transferencia de recursos, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 25/01/2019         |                | 25/01/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 3 | EJECUCIÓN: Asignación de recursos, realizado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 27/01/2019         |                | 27/01/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 4 | EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad, emitido                                                          | 5-Entregables Intermedios | 27/01/2019         |                | 27/01/2019 |  | Sí            | 10.0          |
| 5 | EJECUCIÓN: Distribución de recursos a Unidades Desconcentradas, realizado                          | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2019         |                | 30/01/2019 |  | Sí            | 10.0          |
| 6 | EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado                        | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019         |                | 31/01/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 7 | EJECUCIÓN: PAPP, aprobado                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 04/02/2019         |                | 04/02/2019 |  | Sí            | 5.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                    | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                            | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 8  | PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la cuarta transferencia de recursos, aprobado       | 5-Entregables Intermedios              | 25/02/2019         |                | 25/02/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad, emitido                                                               | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2019         |                | 28/02/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado | 5-Entregables Intermedios              | 18/03/2019         |                | 18/03/2019 |  | Sí            | 10.0          |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado                             | 5-Entregables Intermedios              | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado                             | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |  | Sí            | 5.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado | 5-Entregables Intermedios              | 15/05/2019         |                | 15/05/2019 |  | Sí            | 10.0          |
| 14 | CIERRE: Informe final de ejecución del proyecto                                                         | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/05/2019         |                | 31/05/2019 |  | Sí            | 10.0          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 3,797,187.71 ** |
| Costo Total:                  | 3,797,187.71    |
| Total Devengado:              | 0.00            |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

## Perfil Económico 2019

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total        |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 3,797,187.71      | 0.00         | 3,797,187.71 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 3,797,187.71      | 0.00         | 3,797,187.71 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Planeado - Codificado (2019)                            |              | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 3,797,187.71      | 0.00         | 3,797,187.71 |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Pagado Real                                             | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 3,797,187.71      | 0.00         | 3,797,187.71 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



## Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 1,049,298.19               |                     | 1,049,298.19                 |                       |                  |        |              |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 2,747,889.52               |                     | 3,797,187.71                 |                       |                  |        |              |
| Mar                      | 0.00                       |                     | 3,797,187.71                 |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 0.00                       |                     | 3,797,187.71                 |                       |                  |        |              |
| May                      | 0.00                       |                     | 3,797,187.71                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 0.00                       |                     | 3,797,187.71                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Ago                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Sep                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Oct                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Nov                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| Dic                      |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>3,797,187.71</b>        |                     |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                    | Incrementar la eficiencia y la calidad en la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar a usuarios BDH componente variable MEDIANTE el fortalecimiento del equipo técnico así como mecanismos de articulación intersectorial. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                             | Archivo                                        | Fecha de Alta |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Asociación Hito 1: Perfil del proyecto aprobado    | PROYECTO_ACTUALIZACIÓN_DEL_REGISTRO_SOCIAL.pdf | 13/09/2019    |
| 2 | Asociación Hito 2: Convenio Específico 6000        | CONVENIO_ESPECIFICO_6000_TERCER_TRASPASO.pdf   | 13/09/2019    |
| 3 | Asociación Hito 3.- Asignación de Recursos         | Asociación_Hito_3._Asignación_de_Recursos.pdf  | 23/09/2019    |
| 4 | Asociación Hito 4: Dictamen de prioridad favorable | Asociación_Hito_4._Dicatemen.pdf               | 23/09/2019    |