

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Familia

Dirección de Acompañamiento Familiar

PROYECTO: K002 Actualización del Registro Social

Líder del Proyecto:	Villalva Quiroz, Franklin Leonardo (franklin.villalva@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Montalvo Cepeda, María Augusta	Programas Relacionados:	
Titular:	Barragán Pinos, Linley Francoisse	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382000	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,797,187.71
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/05/2019
Fecha de última actualización:	15/10/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Barragán Pinos, Linley Francoisse	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Levantamiento de información para la actualización de datos del Registro Social a beneficiarios actuales del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, pensiones asistenciales de adultos mayores a nivel nacional y familias derivadas de Plan "Todo una Vida".

Beneficios Cualitativos

Contar con una base actualizada de información socioeconómica de los núcleos familiares más vulnerables, para la focalización de los beneficios del Estado.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de transferencias monetarias no contributivas


Restricciones

Alcance: A nivel nacional
 Costo: \$ 3.797.187,71
 Tiempo: 4 meses
 Recursos: Equipo técnico, tecnológico y logístico.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/05/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	45 %	60 %	75 %	80 %	100 %	0 %						
	Avance real acumulado											
	45 %	60 %	75 %	80 %	100 %							
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
HITO 14. Al 30 de marzo del 2019, el MIES ha realizado 591.402 actualizaciones y/o levantamientos del Registro Social, en el marco del Proyecto Emblemático de Actualización del Registro Social	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:20 PM
HITO 13. La ejecución presupuestaria de la cuarta transferencia de recursos al 30 de marzo 2019 es de 1.487.078.76.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:19 PM
HITO 12. En el mes de marzo 2019, se ha realizado 45039 levantamientos del Registro Social	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:18 PM
HITO 11. En el mes de febrero 2019, se ha realizado 32.095 levantamientos del Registro Social	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:15 PM
HITO 10. Al 28 de febrero del 2019 la ejecución presupuestaria de la tercera transferencia de recursos del Convenio Nro. 6000 es del 74%, es decir \$778.773.19.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:13 PM
HITO 9. DICTAMEN FAVORABLE.- Mediante oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0136-OF, del 26 de febrero del 2019, el Subsecretario de Inversión Pública emite el dictamen favorable.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:10 PM
HITO 8. Con fecha 22 de febrero del 2019, se suscribe el Convenio Específico Nro. 6002 de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:09 PM
HITO 7. Se realiza el PAPP por un valor de \$ 1.049.298,19	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 03:08 PM
HITO 6. Al 31 de enero del 2019, el MIES ha realizado 476.826 actualizaciones y/o levantamientos del Registro Social	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 02:59 PM
HITO 5.- Proyección mensualizada de recursos del Proyecto Emblemático de Actualización de Registro Social	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 02:55 PM
HITO 4.- DICTAMEN FAVORABLE.- Mediante oficio Nro. SENPLADES -SIP-2019-0062-OF, del 29 de enero del 2019, el Subsecretario de Inversión Pública emite el dictamen favorable.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 12:18 PM
HITO 3.- Asignación de recursos.- mediante Oficio Nro. SENPLADES-SI-2019-0063-OF, realizan el tercer traspaso de recursos, por un valor de \$ 1.049.298.19	Barragán Pinos, Linley Francoisse	15/10/2019 - 12:17 PM
HITO 2.- Asignación de recursos.- mediante Oficio Nro. SENPLADES-SI-2019-0063-OF, realizan el tercer traspaso de recursos, por un valor de \$ 1.049.298.19	Barragán Pinos, Linley Francoisse	23/09/2019 - 03:35 PM
HITO 2.- Con fecha 25 de enero del 2019, se suscribe el Convenio Específico Nro. 6000 de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.	Barragán Pinos, Linley Francoisse	13/09/2019 - 01:32 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de personal técnico CAUSARÍA retraso en la ejecución de las actividades de proyecto.	19/03/2019	Franklin Leonardo Villalva Quiroz	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	INICIO: Perfil del proyecto elaborado	4-Inicio de Trabajo	05/01/2019		05/01/2019		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	25/01/2019		25/01/2019		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Asignación de recursos, realizado	5-Entregables Intermedios	27/01/2019		27/01/2019		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad, emitido	5-Entregables Intermedios	27/01/2019		27/01/2019		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Programación mensualizada de recursos	5-Entregables Intermedios	30/01/2019		30/01/2019		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: PAPP, entregado	5-Entregables Intermedios	04/02/2019		04/02/2019		Sí	5.0
8	PLANEACIÓN: Convenio Específico MIES-SENPLADES para la cuarta transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	25/02/2019		25/02/2019		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Dictamen de prioridad, emitido	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	18/03/2019		18/03/2019		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Informe mensual del levantamiento del Registro Social, entregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Informe financiero del convenio específico de la tercera transferencia de recursos, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/05/2019		15/05/2019		Sí	10.0
14	CIERRE: Informe final de ejecución del proyecto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2019		31/05/2019		Sí	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,797,187.71 **
Costo Total:	3,797,187.71
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,797,187.71	0.00	3,797,187.71
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,049,298.19		1,049,298.19				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,747,889.52		3,797,187.71				
Mar	0.00		3,797,187.71				
Abr	0.00		3,797,187.71				
May	0.00		3,797,187.71				
Jun	0.00		3,797,187.71				
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	3,797,187.71						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la eficiencia y la calidad en la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar a usuarios BDH componente variable MEDIANTE el fortalecimiento del equipo técnico así como mecanismos de articulación intersectorial.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Asociación Hito 10: Informe Financiero tercer convenio específico	Asociación_Hito_10._Informe_Financiero.pdf	15/10/2019
2	Asociación Hito 11: Informe mensual del levantamiento del Registro Social	Asociación_Hito_11._Informe_mensual_del_levantamiento_del_Registro_Social.pdf	15/10/2019
3	Asociación Hito 12: Informe mensual del levantamiento del Registro Social	Asociación_Hito_12._Informe_mensual_del_levantamiento_del_Registro_Social.pdf	15/10/2019
4	Asociación Hito 13: Informe Financiero 3er y 4to transferencia de recursos	Asociación_Hito_13._Informe_Financiero.pdf	15/10/2019
5	Asociación Hito 14: Informe final del levantamiento del Registro Social	Asociación_Hito_14._Informe_final_de_ejecución_del_proyecto.pdf	15/10/2019
6	Asociación Hito 1: Perfil del proyecto aprobado	PROYECTO_ACTUALIZACIÓN_DEL_REGISTRO_SOCIAL.pdf	13/09/2019
7	Asociación Hito 2: Convenio Específico 6000	CONVENIO_ESPECIFICO_6000_TERCER_TRASPASO.pdf	13/09/2019
8	Asociación Hito 3.- Asignación de Recursos	Asociación_Hito_3._Asignación_de_Recursos.pdf	23/09/2019
9	Asociación Hito 4: Dictamen de prioridad favorable	Asociación_Hito_4._Dicatemen.pdf	23/09/2019
10	Asociación Hito 5: Programación mensualizada de recursos	Asociación_Hito_5._Programación_mensualizada.pdf	15/10/2019
11	Asociación Hito 6: Informe mensual del levantamiento del Registro Social enero 2019	Asociación_Hito_6._Informe_mensual_del_levantamiento_del_Registro_Social_enero_2019.pdf	15/10/2019
12	Asociación Hito 7: PAPP	HITO_7._PAPP.xlsx	15/10/2019
13	Asociación Hito 8: Convenio Específico 6002 MIES-SENPLADES	Asociación_Hito_8._Convenio_Específico_6002_MIES-SENPLADES_para_la_cuarta_transferencia_de_recursos.pdf	15/10/2019
14	Asociación Hito 9: Dictamen favorable	Asociación_Hito_9._Dicatemen_Favorable.pdf	15/10/2019