

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Protección Especial**  
**Dirección de Servicios de Protección Especial**

**PROYECTO: K011** MIES-Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

|                                |                                                                 |                                 |                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | De la A Sancan, Jenny del Rocio (jenny.de laa@inclusion.gob.ec) |                                 |                                                                                                              |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Vanegas Fernandez, Hector Gabriel                               | Programas Relacionados:         | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL |
| Titular:                       | Alvarez Salas, Luisana Yamileth                                 | Prioridad:                      | 0                                                                                                            |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                        | Retorno Económico:              | 1.09                                                                                                         |
| CUP:                           | 102800000.0000.376265                                           | TIR:                            | 29.00 %                                                                                                      |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                               | VAN:                            | 7,924,111.86                                                                                                 |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                            | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 80,208,205.53                                                                                                |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3    |                                 |                                                                                                              |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                                 | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 30/04/2018                                                                                      |
| Fecha de última actualización: | 05/12/2017                                                      | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2017                                                                                                   |
| Modificado por:                | De la A Sancan, Jenny del Rocio                                 | Fecha del siguiente hito:       | 22/12/2017                                                                                                   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El presente proyecto está enfocado a la atención y acompañamiento para la restitución de los derechos vulnerados para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y sus familias que están involucradas en prácticas y/o culturas de violencia y redes; y la permanencia de prácticas de trabajo infantil peligroso y de las peores formas.

Mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes se brindarán servicios de protección especial de calidad para la atención del ciclo de vida. Cabe señalar que para la firma de convenios las organizaciones cooperantes deberán cumplir con la ficha de costos, la norma técnica y modelo de gestión emitido por el MIES.

Objetivo general o propósito:

Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador.

Objetivos específicos o componentes:

a) Suscribir convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES, para atender a las personas que hayan sido violentadas en sus derechos.

b) Gestionar Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos.

c) Administrar Centros de Atención Directa en las modalidades de Acogimiento Institucional y Casa Hogar en situación Emergente.

**Beneficios Cualitativos**

Atención a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante la firma de convenios con organizaciones cooperantes.

Prestación de servicios de Protección Especial con calidad y calidez que cumplan el modelo de atención y las normas técnicas para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad; y ofreciendo los servicios de acogimiento institucional y familiar

Administración temporal de los centros de atención directa en la modalidad de acogimiento.

**Tipo de Beneficiario**

Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que estén en situación de riesgo o vulneración de sus derechos.

**Restricciones**

"Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años

Costo total asignado para el proyecto es 105.676.466,29


### Restricciones

Alcance: Este proyecto se ejecutará a nivel nacional  
 Recursos Humanos: Técnicos contratados para la ejecución del proyecto a nivel nacional.  
 Recursos Materiales: Materiales de oficina y Equipos Tecnológicos existentes en la institución."

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 91.14 %

Fecha de Inicio: 01/01/2014

Fecha de Fin: 30/04/2018

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2017                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 91 %                        | 91 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 95 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 91 %                        | 91 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 94 % |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOVIEMBRE 2017:</b><br>1. Codificación presupuestaria de USD 22.609.431,68 corte al 04/12/2017<br>2. Un presupuesto devengado de USD 18.047.713,49 corte al 04/12/2017<br>3. Ejecución presupuestaria inversión al mes de NOVIEMBRE 2017, 79,82%, corte al 04/12/2017<br>4. Cobertura de 13.655 personas, convenios suscritos 2017. Cobertura "Campaña Da Dignidad 2017" 3.350NNA<br>5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES                         | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/12/2017 - 02:08 PM         |
| <b>OCTUBRE 2017:</b><br>1. Codificación presupuestaria de USD 22.473.758,35 corte al 06/11/2017<br>2. Un presupuesto devengado de USD 13.575.185,30 corte al 06/11/2017<br>3. Ejecución presupuestaria inversion al mes de OCTUBRE 2017, 71,58%, corte al 06/11/2017<br>4. Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos 2017<br>5. En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en revisión, verificación y aprobación de documentación remitida por distritos MIES.<br>6. Al corte de este informe convenios suscritos se cuantifican en 176. | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 08/11/2017 - 10:51 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2017:</b><br>1.- Codificación presupuestaria de \$ USD 22.117.178,52 corte al 02/10/2017<br>2.- Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2017 es de 67,10%, corte al 02/10/2017<br>3.- Cobertura de 13.767 personas, convenios suscritos hasta 02 de octubre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 12/10/2017 - 11:14 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.</p> <p>5.- Al corte de este informe se suscriben convenios pendientes los mismos que se cuantifican en 176 en relación antes pasado se mantenía en 173.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                               |
| <p>AGOSTO 2017:</p> <p>1.- Codificación presupuestaria de \$ 21'379.990,44 corte al 31/08/2017</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria al mes agosto 2017 es de 54,61%, corte al 31/08/2017</p> <p>3.- Cobertura de 13.447 personas, convenios suscritos hasta 31 de agosto 2017</p> <p>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.</p> <p>5.- Con fecha 28 de agosto 2017, el Ministerio de Finanzas realiza modificación presupuestaria en incremento según documento Nro. 331, por un monto 2'307.761,34 en el programa 55, proyecto 001, actividad 004, ítem 730417 Infraestructura, al 31 de agosto 2017.</p> | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/09/2017 - 04:10 PM         |
| <p>JULIO 2017.</p> <p>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19.867.726,45</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 46,82%, corte al 31/07/2017</p> <p>3.- Cobertura de 13.252 personas, convenios suscritos hasta 31 de julio 2017</p> <p>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proceso en proceso de aprobación de prioridad de transferencias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 15/08/2017 - 11:46 AM         |
| <p>JUNIO 2017.</p> <p>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria al mes junio 2017 es de 40,29 % corte al 03/07/2017</p> <p>3.- Cobertura de 13.282 personas, suscripción de convenio FUNDACIÓN ALBERGUE PARA NIÑOS ONCOLÓGICOS FANO. CZ8. DD-TARQUI-GUAYAS, cobertura 50 nna, modalidad ACOGIMIENTO FAMILIAR.</p> <p>4.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, proceso de aprobación de prioridad para transferencias.</p>                                                                                                                                                                                                     | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/07/2017 - 02:11 PM         |
| <p>MAYO 2017</p> <p>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria al mes MAYO 2017 es de 31,73%,</p> <p>3.- Cobertura de 13.232 personas</p> <p>4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente.</p> <p>5.- Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.</p> <p>6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos</p>                                                                                                                                                                                                               | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 07/06/2017 - 12:51 PM         |
| <p>ABRIL 2017</p> <p>1.- Codificación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria al mes ABRIL 2017 es de 20,75%,</p> <p>3.- Cobertura de 12.764</p> <p>4.- INCREMENTO PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 51, DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIO GRUPO DE GASTO 73. Por el valor total de \$282.569,60 respectivamente.</p> <p>5.- Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.</p> <p>6.- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1228 de 03 de enero de 2017, dispone al MIES transferir modalidad de atención acogimiento familia ampliada (HPPL) al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos</p>                                                                                                                                                                                                                      | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 10/05/2017 - 10:29 AM         |
| <p>MARZO 2017</p> <p>Asignación presupuestaria de \$ 19' 667.226,45</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2017 es de 4,99%,</p> <p>* Cobertura de 12.764</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios.</p> <p>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas CZ 8, CZ9.</p> <p>* Liquidación de convenios 2016 , finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/05/2017 - 03:01 PM         |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes FEBRERO 2017 es de 0,12%,</p> <p>* Cobertura de 12.764</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/05/2017 - 02:59 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional 24, ingresados 43, recibidos 6, emitidos 28. Total 101 convenios.</li> <li>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas</li> <li>* Liquidación de convenios 2016, finalizado 245, liquidado 31, con avance de 88,77%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                               |
| <b>ENERO 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 19'949.796,05</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2017 es de 0%,</li> <li>* Cobertura de 12.764</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. -0-</li> <li>* Proceso de Avals Ministerio de Finanzas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/05/2017 - 02:59 PM         |
| <b>DICIEMBRE 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2016 es de 97,92%,</li> <li>* Cobertura de 43.726 personas, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación.</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 274, suscripciones de adendas a los convenios de cooperación.</li> <li>* 1er Desembolso.- Se encuentra el 100,00% de convenios pagados</li> <li>* 2do Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados</li> <li>* 3er Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagados</li> <li>* 4to Desembolso.- El 100,00% de los convenios están pagado</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, 276 corresponde al 92,93%; y 21 convenios están en estado finalizado corresponde al 7,07%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/01/2017 - 12:47 PM         |
| <b>NOVIEMBRE 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes NOVIEMBRE 2016 es de 89,56%,</li> <li>* Cobertura de 40.625 personas, suscripción de adendas a los convenios de cooperación.</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 267 suscripción de adendas a los convenios de cooperación.</li> <li>* 1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes en el Ministerio de Finanzas</li> <li>* 2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 0,80% pendientes de pago, 1 por parte del Ministerio de Finanzas y 1 convenio pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* 3er Desembolso.- El 87,20% de los convenios están pagados, 12,80% pendientes de pago, 23 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 9 pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF con corte al mes de noviembre</li> <li>* 4to Desembolso.- El 69,52% de los convenios están pagados, 30,48% pendientes de pago, 47 convenios por parte del Ministerio de Finanzas Y 35 pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 92,57%; y 23 convenios están en estado finalizado 7,43%,</li> </ul> | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/12/2016 - 12:55 PM         |
| <b>OCTUBRE 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes OCTUBRE 2016 es de % 77,63%,</li> <li>* Cobertura de 37.216 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* 1er Desembolso.- Se encuentra el 99,20% de convenios pagados y el 0,80% no pagado, que corresponde a 2 convenios pendientes de aval.</li> <li>* 2do Desembolso.- El 98,40% de los convenios están pagados, 1,60% pendientes de pago, 2 por parte del Ministerio de Finanzas y 2 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES. Según el sistema eSIGEF</li> <li>* 3er Desembolso.- El 52,59% de los convenios están pagados, 47,41% pendientes de pago, 75 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 44 pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* 4to Desembolso.- El 11,16% de los convenios están pagados, 88,84% pendientes de pago, 128 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 95 pendientes de solicitar el pago desde el MIES</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015, corresponde al 89,19%; y 32 convenios están en estado finalizado 10,81%</li> </ul>                                                                                                                                                                 | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 02/11/2016 - 09:58 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> <li>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 57,85</li> <li>* Cobertura de 37.216 personas</li> <li>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/10/2016 - 02:42 PM         |
| <b>AGOSTO 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 05/09/2016 - 03:24 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>* La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 50,22% de acuerdo al sistema eSIGEF del mes de agosto, en el cual se registra un incremento de 3,79% en relación al mes anterior.</p> <p>* Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 3 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 95% pagados y 5% pendientes de pago, 6 por parte del Ministerio de Finanzas y 6 convenios pendientes de solicitar el pago desde el MIES.</p> <p>-3er Desembolso.- El 2% de los convenios están pagados, que corresponde a 6 convenios; 98% pendientes de pago, 31 convenios por parte del Ministerio de Finanzas y 218 pendientes de solicitar el pago desde el MIES.</p> <p>* Cobertura de 37.216 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</p> |                                 |                               |
| <p><b>JULIO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión, reflejan un 46,43% de acuerdo al sistema eSIGEF al 29 de julio, en el cual se registra un incremento de 1,64% en relación al mes anterior.</p> <p>* Desembolsos cooperantes -1er Desembolso.- 98% pagados y 2% no pagados, que corresponde a 4 convenios pendientes MF. -2do Desembolso.- 35% pagados que corresponde a 88 convenios, 65% pendientes, MIES 14 pendientes</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 251</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                          | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 07/08/2016 - 10:33 AM         |
| <p><b>JUNIO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes JUNIO 2016 es de 44.88 %</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 255 (cuatro de gasto corriente)</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primero y segundo trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/07/2016 - 04:30 PM         |
| <p><b>MAYO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 39.35</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/06/2016 - 08:13 AM         |
| <p><b>ABRIL 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 34,78</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2016 primer trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/05/2016 - 08:39 AM         |
| <p><b>MARZO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</p> <p>OBSERVACIÓN: Por error de digitación se encuentra duplicado el mes de febrero 2016, se realiza la corrección pertinente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/04/2016 - 08:46 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes MARZO 2016 es de % 18,71</p> <p>* Cobertura de 37.356 personas</p> <p>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional. 256</p> <p>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 06/04/2016 - 08:28 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <p>* Asignación presupuestaria de \$ 20.410.108,56</p> <p>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 1,26 %</p> <p>* Cobertura de 33.125</p> <p>* Suscripción de 224 convenios generados - firmados a nivel nacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De la A Sancan, Jenny del Rocio | 04/03/2016 - 04:53 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| * Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                               |
| ENERO 2016:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 20'410.108,56<br>* Ejecución presupuestaria al mes ENERO 2016 es de 0.08 %<br>* Cobertura de 31.468<br>* Suscripción de convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación de convenios suscritos en el año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 04/03/2016 -<br>04:52 PM      |
| DICIEMBRE 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes DICIEMBRE 2015 es de 94,70 %<br>* Cobertura de 45749<br>* Suscripción de 291 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 05/01/2016 -<br>03:15 PM      |
| OCTUBRE 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 84,80 %.<br>* Cobertura de 42724<br>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015<br>NOVIEMBRE 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes noviembre 2015 es de 88,30 %<br>* Cobertura de 43164<br>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015 | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 11/12/2015 -<br>02:46 PM      |
| SEPTIEMBRE 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes septiembre 2015 es de 80,91 %.<br>* Cobertura de 41.421.<br>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 05/10/2015 -<br>12:56 PM      |
| AGOSTO 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 78,00 %.<br>* Cobertura de 41.639.<br>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 09/09/2015 -<br>08:38 AM      |
| JULIO 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 63,33 %.<br>* Cobertura de 41.489 personas.<br>* Suscripción de 267 convenios generados - firmados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015.<br>Maya Romero, María José 03/07/2015 - 12:10 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 06/08/2015 -<br>09:34 AM      |
| JUNIO 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes junio 2015 es de 44,79%.<br>* Cobertura de 40.435 personas.<br>* Suscripción de 268 convenios generados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación del primer desembolso de convenios suscritos en el año 2015.<br>* Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 207 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.                                                                                                                                           | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 03/07/2015 -<br>12:10 PM      |
| Mayo 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes Mayo 2015 es de 42,21%.<br>* Cobertura de 38.142 personas.<br>* Suscripción de 261 convenios generados a nivel nacional.<br>* Seguimiento a la liquidación de conenios 2014, con 203 convenios liquidados en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional                                                                                                                                                                                                  | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 22/06/2015 -<br>09:41 AM      |
| Abril 2015:<br>* Asignación presupuestaria de \$ 21'720.525,00<br>* Ejecución presupuestaria al mes de Abril 2015 es de 37.56%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De la A Sancan,<br>Jenny del Rocio | 05/05/2015 -<br>04:53 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                             | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Cobertura de 34.901 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes con un total de 264 generados.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de 176 convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                               |
| <p>MARZO 2015:</p> <p>1.- Mediante memorando Nro. MIES-SPE-2015-0245-M de 9 de marzo se remite la ficha de Proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional", con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta Gobierno Por Resultados.</p> <p>2.- Propuesta de cambio de coberturas a la Microplanificación de la Subsecretaría de Protección Especial, con el propósito de operar un quiebre en los procesos de erradicación del trabajo infantil y mendicidad, dirigiendo los esfuerzos a lograr resultados medibles y evaluables en concordancia con el nuevo modelo de atención en función a la línea base proporcionada por el Registro Social.</p> <p>3.- Entrega del primer documento final al Modelo de Gestión para la Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Berenice Cordero ( hito cumplido 47).</p> <p>4.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 50% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 17, Informe Financiero 42, Informe Jurídico realizado 45, con Acta de Finiquito Firmada 110, no presentan documentos 2. Con un total de 222 convenios.</p> <p>5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 20, Emitido 22, Recibido 8, Generados 200. Con un total de 250 convenios.</p> | <p>Quisintuña Telenchana, María Josefa</p> | <p>07/04/2015 - 12:02 PM</p>  |
| <p>FEBRERO 2015:</p> <p>1.- Asignación de recursos el 13 de febrero 2015 para el Grupo de Gasto 78 el monto de \$ 21 '274.525 para la suscripción de convenios a nivel nacional.</p> <p>2.- Planificación de cobertura y presupuesto a nivel distrital y zonal en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial y Erradicación de Trabajo Infantil Sectorial en Construcción, de acuerdo a la ficha de costos y techo presupuestario panificado.</p> <p>3.- Asignación de recursos a la Coordinación Zonal 8, para el funcionamiento del servicio del Centro de Acogimiento de Recuperación para adolescentes "Juan Elias".</p> <p>4.- Elaboración de matriz de convenio para liquidación 2014 con un avance del 25% de acuerdo al siguiente detalle: Informe Técnico realizado 14, Informe Financiero 29, Informe Jurídico realizado 22, con Acta de Finiquito Firmada 56, no presentan documentos 101. Con un total de 222 convenios.</p> <p>5.- Seguimiento y elaboración de matriz de convenios para firma 2015 de acuerdo al sistema SIIMIES, de acuerdo al siguiente detalle: Ingresados 54, Emitido 5, Recibido 2, Generados 71. Con un total de 130 convenios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Quisintuña Telenchana, María Josefa</p> | <p>07/04/2015 - 11:58 AM</p>  |
| <p>Enero 2015:</p> <p>o Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1248-OF, del 31 de diciembre 2014 la SENPLADES remite la Actualización al Dictamen de Prioridad del proyecto "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" para el año 2015</p> <p>o Presupuesto Planificado en PAPP: \$ 21'720.525,00</p> <p>o Asignación en sistema eSIGEF: \$ 9'505.819,00 al 30 de enero 2015. Grupo de gasto 73: USD\$ 9.220.819. Grupo de gasto 71: USD\$ 285.000</p> <p>o Ejecución presupuestaria: 0%</p> <p>o Estado Actual del Proyecto: Vigente desde enero 2014 hasta diciembre 2017</p> <p>o El proyecto planifica atender una cobertura de 29.290 personas en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Trabajo Infantil y Mendicidad.</p> <p>o Seguimiento en el sistema SIIMIES para la firma de convenios 2015 en las modalidades de Acogimiento Institucional y Familiar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Quisintuña Telenchana, María Josefa</p> | <p>06/04/2015 - 09:38 AM</p>  |
| <p>Diciembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.040.653,32</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de Diciembre 2014 es de 97.61%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Chavez Morales, Luis Felipe</p>         | <p>30/12/2014 - 02:48 PM</p>  |
| <p>Noviembre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.052.480,13</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 89.19%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Chavez Morales, Luis Felipe</p>         | <p>05/12/2014 - 04:31 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |
| <p>Octubre 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2014 es de 84.34%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales a Nivel Nacional.</li> </ul>                                                                                                | Chavez Morales, Luis Felipe | 05/11/2014 - 06:50 PM         |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 29 de agosto de 2014 es de 82.13%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> </ul>                                                                                   | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/09/2014 - 04:48 PM         |
| <p>JULIO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación presupuestaria de \$ 21.584.074,15</li> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 31 de julio de 2014 es de 79.36%.</li> <li>* Cobertura segundo semestre de 44.619 personas. Reajuste de acuerdo a liquidacion 1er desembolso.</li> <li>* Renovación de convenios con entidades cooperantes para el segundo semestre con un total de 222.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> <li>* Atención a las observaciones de SENPLADES y MCDS a proyecto de inversión</li> </ul> | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/08/2014 - 07:53 PM         |
| <p>JUNIO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 30 de junio de 2014 es de 68%.</li> <li>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.</li> <li>* Seguimiento a la liquidación de convenios en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> <li>* Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Chavez Morales, Luis Felipe | 01/07/2014 - 05:00 PM         |
| <p>MAYO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 27 de mayo de 2014 es de 50.13%.</li> <li>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.</li> <li>* Seguimiento a la cobertura de convenios 2014</li> <li>* Evaluación de calidad a las Unidades de Atención en las modalidades de Acogimiento, Erradicación de Trabajo Infantil y Mendicidad, en las 9 Coordinaciones Zonales.</li> <li>* Financiamiento y seguimiento al evento "Día contra el Trabajo Infantil".</li> </ul>                                                                                                                    | Chavez Morales, Luis Felipe | 27/05/2014 - 01:54 PM         |
| <p>A continuación se detalla la Información del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución presupuestaria con corte 28 de abril de 2014 es de 49.52%.</li> <li>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.</li> <li>* Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo.</li> <li>* Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'165.715,49 USD.</li> </ul>                                                                                                            | Chavez Morales, Luis Felipe | 28/04/2014 - 12:45 PM         |
| <p>A continuación se adjuntan los principales logros del proyecto comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución presupuestaria con corte al 31 de marzo 2014 es de 49,62%.</li> <li>* Firma de Convenios con entidades cooperantes con un total de 226 convenios firmados.</li> <li>* Elaboración de la matriz de presupuesto y cobertura de las organizaciones cooperantes, para la suscripción de convenios, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo.</li> <li>* Actualización del PAPP con nuevo techo presupuestario de \$ 21'166.407,00 USD.</li> </ul>                                             | Olivo Plazas, Julio Adolfo  | 04/04/2014 - 05:15 PM         |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                     | Fecha de última actualización | Responsable                    | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Falta de ejecución presupuestaria en Direcciones distritales | 08/04/2015                    | Jenny del Rocio De la A Sancan | 10       | 20      | 2            | 0/1                         |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                      | Fecha de última actualización | Responsable                    | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Recursos.</b><br>Retraso en la transferencia de recursos a los cooperantes CAUSARÍA retraso en la ejecución de las actividades planificadas | 02/05/2017                    | Jose Oswaldo Mayanquer Escobar | 50 %         | 40      | 20           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar                            |
| 2  | Zona 1 - Norte > Carchi > Mira                               |
| 3  | Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar                           |
| 4  | Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán                             |
| 5  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro                    |
| 6  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas                     |
| 7  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne                         |
| 8  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde                       |
| 9  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde                       |
| 10 | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo                    |
| 11 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Antonio Ante                     |
| 12 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi                        |
| 13 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra                           |
| 14 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo                          |
| 15 | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio                      |
| 16 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Cayambe                  |
| 17 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía                    |
| 18 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Moncayo            |
| 19 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui                |
| 20 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos |
| 21 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi                        |
| 22 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chambo                        |
| 23 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi                       |
| 24 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta                         |
| 25 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamate                       |
| 26 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guano                         |
| 27 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga                    |
| 28 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba                      |
| 29 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana                         |
| 30 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga                       |
| 31 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pangua                          |

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili                                                                      |
| 33 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo                                                                     |
| 34 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí                                                                   |
| 35 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos                                                                     |
| 36 | Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera                                                                         |
| 37 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato                                                                    |
| 38 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa                                                       |
| 39 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate                                                                    |
| 40 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Quero                                                                     |
| 41 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo                                                      |
| 42 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone                                                                       |
| 43 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen                                                                   |
| 44 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama                                                                        |
| 45 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jaramijo                                                                    |
| 46 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa                                                                    |
| 47 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Junín                                                                       |
| 48 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta                                                                       |
| 49 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi                                                                 |
| 50 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Paján                                                                       |
| 51 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales                                                                  |
| 52 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha                                                                   |
| 53 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo                                                                  |
| 54 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López                                                                |
| 55 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente                                                                 |
| 56 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana                                                                   |
| 57 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre                                                                       |
| 58 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua                                                                     |
| 59 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia                                        |
| 60 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo                                       |
| 61 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 62 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda                                                                    |
| 63 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)                                                 |
| 64 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña                                                  |
| 65 | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme                                                                   |
| 66 | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo                                                                   |
| 67 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro                                                                      |
| 68 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal                                                                     |
| 69 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito                                                                    |
| 70 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo                                                                  |
| 71 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)                                                        |
| 72 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía                                                                  |
| 73 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi                                                      |
| 74 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo                                                                   |
| 75 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe                                                                   |
| 76 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Mocache                                                                    |
| 77 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque                                                                   |
| 78 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo                                                               |
| 79 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo                                                                    |
| 80 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta                                                                   |

## LOCALIDADES

|     | Localidad de Impacto                         |
|-----|----------------------------------------------|
| 81  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Valencia       |
| 82  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas       |
| 83  | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces         |
| 84  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena |
| 85  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad |
| 86  | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas     |
| 87  | Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca             |
| 88  | Zona 6 - Austro > Azuay > Paute              |
| 89  | Zona 6 - Austro > Azuay > Sigsig             |
| 90  | Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues            |
| 91  | Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar              |
| 92  | Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal         |
| 93  | Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal             |
| 94  | Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas            |
| 95  | Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa            |
| 96  | Zona 7 - Sur > El Oro > Balsas               |
| 97  | Zona 7 - Sur > El Oro > Chilla               |
| 98  | Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo             |
| 99  | Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas           |
| 100 | Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas            |
| 101 | Zona 7 - Sur > El Oro > Machala              |
| 102 | Zona 7 - Sur > El Oro > Marcabelli           |
| 103 | Zona 7 - Sur > El Oro > Pasaje               |
| 104 | Zona 7 - Sur > El Oro > Piñas                |
| 105 | Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo            |
| 106 | Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa           |
| 107 | Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma               |
| 108 | Zona 7 - Sur > Loja > Calvas                 |
| 109 | Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo               |
| 110 | Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba           |
| 111 | Zona 7 - Sur > Loja > Loja                   |
| 112 | Zona 7 - Sur > Loja > Puyango                |
| 113 | Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro               |
| 114 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora     |
| 115 | Zona 8 - DMG > Guayas > Durán                |
| 116 | Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil            |
| 117 | Zona 8 - DMG > Guayas > Samborondon          |
| 118 | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito             |

## HITOS

|   | Hito                                                               | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2014 | 4-Inicio de Trabajo    | 15/01/2014         |                | 15/01/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 2 | DEFINICIÓN: Informe de Dictamen de Prioridad de SENPLADES.         | 4-Inicio de Trabajo    | 16/01/2014         |                | 16/01/2014 |  | Sí            | 2.0           |
| 3 | PLANIFICACIÓN: Perfiles de convenios presentados a                 | 9-Entregables Formales | 22/01/2014         |                | 22/01/2014 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                          | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | los distritos por parte de las organizaciones cooperantes.                                                                    |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 4  | DEFINICIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.                     | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 5  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar.             | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 6  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Institucional.        | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 7  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de de Acogimiento Casa Hogar.        | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 8  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de la Mendicidad.    | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 9  | EJECUCIÓN: Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Erradicación de Trabajo Infantil. | 9-Entregables Formales | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 10 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios, desagregado por zona y por distrito.            | 9-Entregables Formales | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 12 | EJECUCIÓN: Matriz de convenios firmados por zona y modalidad.                                                                 | 9-Entregables Formales | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 13 | EJECUCIÓN: Informe de certificaciones presupuestarias realizadas de acuerdo al PAPP.                                          | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 14 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento a convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 15 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Casa Hogar             | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 1.5           |
| 16 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar               | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 1.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                           | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 17 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional           | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 1.5           |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil.  | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 1.5           |
| 19 | EJECUCIÓN: Informe del primer desembolso de convenios en los distritos, en la modalidades de la Mendicidad.                    | 9-Entregables Formales | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 1.5           |
| 20 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 30/04/2014         |                | 28/04/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 31/05/2014         |                | 29/05/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 22 | EJECUCIÓN: Directrices financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78                                           | 9-Entregables Formales | 23/06/2014         |                | 23/06/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |   | Sí            | 0.5           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado.                                                | 9-Entregables Formales | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | 9-Entregables Formales | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe de reformas presupuestarias.                                                                                | 9-Entregables Formales | 06/08/2014         |                | 06/08/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 27 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar.              | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |  | Sí            | 1.5           |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional.         | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |  | Sí            | 1.5           |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar.                        | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |  | Sí            | 1.5           |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Erradicación del Trabajo Infantil. | 9-Entregables Formales | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |  | Sí            | 1.5           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad.                                             | 9-Entregables Formales    | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 1.5           |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito del Ecuador                          | 9-Entregables Formales    | 31/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 33 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas                                                          | 9-Entregables Formales    | 23/09/2014         |                | 23/09/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 34 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zonas.                                                   | 9-Entregables Formales    | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento matriz de convenios 2014.                                                                                            | 9-Entregables Formales    | 03/10/2014         |                | 03/10/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado.                                                                   | 9-Entregables Formales    | 22/10/2014         |                | 22/10/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.                                     | 9-Entregables Formales    | 31/10/2014         |                | 30/10/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 38 | EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.                                                                                    | 9-Entregables Formales    | 14/11/2014         |                | 13/11/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.                                                                                                            | 9-Entregables Formales    | 20/11/2014         |                | 19/11/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.                                     | 9-Entregables Formales    | 30/11/2014         |                | 28/11/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 41 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014.                                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 10/12/2014         |                | 10/12/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 42 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.                                                                                                | 9-Entregables Formales    | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 43 | EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades                                                      | 9-Entregables Formales    | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |  | Sí            | 4.0           |
| 44 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.                                                  | 9-Entregables Formales    | 30/12/2014         |                | 29/12/2014 |  | Sí            | 2.0           |
| 45 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos de Erradicación de Trabajo Infantil, presentada.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 46 | EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 47 | EJECUCIÓN: Elaboración del modelo de gestión para la                                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 16/03/2015         |                | 16/03/2015 |  | Sí            | 3.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | modalidad de erradicación de trabajo infantil, presentada                                                                                                                                                                  |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 48 | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015, presentado.                                                                                                                                            | 9-Entregables Formales    | 16/03/2015         |                | 16/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 49 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 50 | EJECUCIÓN: Informe de liquidación de convenios firmados año 2014, presentado                                                                                                                                               | 9-Entregables Formales    | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 51 | EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado. | 9-Entregables Formales    | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 52 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                                                                                                        | 4-Inicio de Trabajo       | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 53 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. presentado                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 54 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 55 | EJECUCIÓN: Informe del número de convenios firmados y coberturas en base al SIIMIES para la modalidad de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado. | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 56 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |   | Sí            | 0.5           |
| 57 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 58 | EJECUCIÓN: Informe Evento Día Contra el Trabajo Infantil a Nivel Zona, presentado                                                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |  | Sí            | 5.0           |
| 59 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 31/07/2015         |                | 31/07/2015 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                    | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 60 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado                                                                                                    | 9-Entregables Formales | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 61 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                          | 9-Entregables Formales | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 63 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado                                                                                                    | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 64 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                          | 9-Entregables Formales | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 65 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                          | 9-Entregables Formales | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 66 | EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad a nivel distrital, presentado                  | 9-Entregables Formales | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 67 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                                          | 9-Entregables Formales | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 68 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito. Presentado                                                                                                    | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 69 | EJECUCIÓN: eLaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016, presentado.                                                                                                                                             | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 2.0           |
| 70 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015. presentado                                                                                                                                                      | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 2.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del proyecto, presentado                                                                                                                                                                  | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 2.0           |
| 72 | EJECUCIÓN: Informe de la ejecución presupuestaria de                                                                                                                                                                    | 9-Entregables Formales | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                        | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                   |                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 73 | PLANIFICACIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016.                                                                         | 9-Entregables Formales | 01/01/2016         |                | 01/01/2016 |    | Sí            | 0.0           |
| 74 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                                | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 75 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada            | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 76 | EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.                                                                                   | 9-Entregables Formales | 30/01/2016         |                | 30/01/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 77 | EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                   | 9-Entregables Formales | 02/02/2016         |                | 02/02/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 78 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                         | 9-Entregables Formales | 20/02/2016         |                | 20/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 79 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado.               | 9-Entregables Formales | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 80 | EJECUCION: Informe de liquidacion de convenios 2015, presentado.                                                                            | 9-Entregables Formales | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 1.1           |
| 81 | EJECUCIÓN: Informe de gestión cuatrimestral de la Gerencia, presentado.                                                                     | 9-Entregables Formales | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |  | Sí            | 0.2           |
| 82 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.                                                       | 9-Entregables Formales | 30/05/2016         |                | 30/05/2016 |  | Sí            | 0.2           |
| 83 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 84 | EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.                                                                         | 9-Entregables Formales | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 85 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado | 9-Entregables Formales | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 86 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |  | Sí            | 0.2           |
| 87 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                                                       | 9-Entregables Formales | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                        | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 88  | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                                                       | 9-Entregables Formales | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.2           |
| 89  | EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado.                                                                      | 9-Entregables Formales | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |    | Sí            | 0.2           |
| 90  | EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017, presentado                                                                  | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 3.4           |
| 91  | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016, presentado                                                                          | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 2.0           |
| 92  | EJECUCIÓN: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016.presentado                                                                           | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 93  | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                        | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 94  | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado | 9-Entregables Formales | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 95  | EJECUCIÓN: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2017.                                                                             | 9-Entregables Formales | 02/01/2017         |                | 02/01/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 96  | EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                                                  | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 97  | EJECUCIÓN: PAPP 2017 aprobado                                                                                                               | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 98  | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                         | 9-Entregables Formales | 04/01/2017         |                | 04/01/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 99  | EJECUCIÓN: Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                     | 9-Entregables Formales | 01/02/2017         |                | 01/02/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 100 | EJECUCIÓN: Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada            | 9-Entregables Formales | 01/02/2017         |                | 01/02/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 101 | EJECUCION: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención, presentado.                                 | 9-Entregables Formales | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 102 | EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.         | 9-Entregables Formales | 17/04/2017         |                | 17/04/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 103 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                               | 9-Entregables Formales | 15/05/2017         |                | 15/05/2017 |  | Sí            | 0.2           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                    | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 104 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                        | 9-Entregables Formales | 15/05/2017         |                | 15/05/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 105 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado  | 9-Entregables Formales | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 106 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                    | 9-Entregables Formales | 15/07/2017         |                | 15/07/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 107 | EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.                                      | 9-Entregables Formales | 01/08/2017         |                | 01/08/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 108 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del segundo cuatrimestral del proyecto, presentado.                                                       | 9-Entregables Formales | 08/09/2017         |                | 08/09/2017 |    | Sí            | 0.2           |
| 109 | EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.    | 9-Entregables Formales | 15/09/2017         |                | 15/09/2017 |    | Sí            | 0.4           |
| 110 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                          | 9-Entregables Formales | 15/09/2017         |                | 15/09/2017 |  | Sí            | 0.2           |
| 111 | EJECUCIÓN: Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado | 9-Entregables Formales | 03/10/2017         |                | 03/10/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 112 | EJECUCION: Informe de la entrega del tercer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.     | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         | 22/12/2017     |            |  | No            | 0.2           |
| 113 | EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                    | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         | 22/12/2017     |            |  | No            | 0.5           |
| 114 | EJECUCIÓN: Informe final de gestión de la Gerencia, presentado.                                                                         | 9-Entregables Formales | 22/12/2017         | 22/12/2017     |            |  | No            | 0.4           |
| 115 | EJECUCION: Cierre y liquidación de convenios suscritos en el 2017, presentado.                                                          | 9-Entregables Formales | 03/03/2018         | 03/03/2018     |            |  | No            | 2.0           |
| 116 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del Proyecto.                                                                                              | 9-Entregables Formales | 30/04/2018         | 30/04/2018     |            |  | No            | 3.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                     | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de NNA que acceden en la modalidad de erradicación del trabajo infantil por convenio.                  |  | 111.18 %          | 7,944 | 8,832                 | 01/03/2015      | Noviembre                  |
| 2 | Número de NNA que acceden en la modalidad de acogimiento por convenio.                                        |  | 96.15 %           | 3,300 | 3,173                 | 01/01/2015      | Noviembre                  |
| 3 | Número de convenios suscritos en la modalidad de erradicación de trabajo infantil.                            |  | 100.00 %          | 74    | 74                    | 01/01/2015      | Ene-Jun                    |
| 4 | Número de convenios suscritos en la modalidad de mendicidad                                                   |  | 100.00 %          | 24    | 24                    | 01/01/2015      | Ene-Jun                    |
| 5 | Número de convenios suscritos en la modalidad acogimiento.                                                    |  | 100.00 %          | 73    | 73                    | 01/01/2015      | Ene-Jun                    |
| 6 | Número de niños, niñas y adolescentes que acceden en la modalidad de erradicación de mendicidad por convenio. |  | 106.45 %          | 1,550 | 1,650                 | 01/01/2017      | Noviembre                  |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 80,208,205.53 ** |
| Costo Total:                  | 105,676,466.29   |
| Total Devengado:              | 75,608,097.94    |
| % Costo Total Devengado:      | 71.55 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 71.55 %

## Perfil Económico 2017

|                                                         | Años Previos    | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 41,720,525.00   | 0.00              | 0.00         | 41,720,525.00 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 48,644,111.88   | 6,923,586.88      | 0.00         | 55,567,698.76 |
| Ppto. Codificado                                        | 62,555,899.89   | 18,964,641.95     | 0.00         | 81,520,541.84 |
| Ppto. Comprometido                                      | 61,386,141.36   | 16,833,290.23     | 0.00         | 78,219,431.59 |
| Planeado - Codificado (2017)                            |                 | -18,964,641.95    |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 63,714,707.71   | 19,667,226.45     | 0.00         | 83,381,934.16 |
| Ppto. Devengado                                         | 60,540,979.08   | 15,067,118.86     | 0.00         | 75,608,097.94 |
| Estimado a fin de año                                   | * 60,540,979.08 | 0.00              | 0.00         | 60,540,979.08 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 3,173,728.63    | 19,667,226.45     | 0.00         | 22,840,955.08 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 95.02 %       | 76.61 %           | 0.00 %       | 90.68 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



## Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2017 |                            |                      |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual)  | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 24,360.10                  | 24,360.10            | 24,360.10                    | 24,360.10             | 100.00 %         |  | 0.12 %       |
| Mar                      | 957,699.54                 | 957,699.54           | 982,059.64                   | 982,059.64            | 100.00 %         |  | 4.99 %       |
| Abr                      | 3,099,007.76               | 3,099,007.76         | 4,081,067.40                 | 4,081,067.40          | 100.00 %         |  | 20.75 %      |
| May                      | 4,845,884.32               | 2,158,395.95         | 8,926,951.72                 | 6,239,463.35          | 69.89 %          |  | 31.73 %      |
| Jun                      | 362,072.81                 | 1,684,742.93         | 9,289,024.53                 | 7,924,206.28          | 85.31 %          |  | 40.29 %      |
| Jul                      | 4,965,206.68               | 1,477,075.18         | 14,254,231.21                | 9,401,281.46          | 65.95 %          |  | 47.80 %      |
| Ago                      | 198,553.96                 | 2,275,094.24         | 14,452,785.17                | 11,676,375.70         | 80.79 %          |  | 59.37 %      |
| Sep                      | 119,885.49                 | 717,344.93           | 14,572,670.66                | 12,393,720.63         | 85.05 %          |  | 63.02 %      |
| Oct                      | 4,890,588.91               | 1,125,883.89         | 19,463,259.57                | 13,519,604.52         | 69.46 %          |  | 68.74 %      |
| Nov                      | 107,554.45                 | 1,547,514.34         | 19,570,814.02                | 15,067,118.86         | 76.99 %          |  | 76.61 %      |
| Dic                      | 96,412.43                  |                      | 19,667,226.45                |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>19,667,226.45</b>       | <b>15,067,118.86</b> |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de Protección Especial en corresponsabilidad con la familia y comunidad MEDIANTE capacitación, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de la política pública de Protección Especial para la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o vulnerados en sus derechos. |

## IMPACTO A SERVICIOS

| Servicios |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MIES-007  | Atención en Centros de Acogimiento Institucional    |
| MIES-008  | Erradicación del trabajo infantil                   |
| MIES-009  | Atención en Acogimiento Familiar (Familia ampliada) |
| MIES-010  | Erradicación de la mendicidad                       |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                                                                                                                 | Archivo  | Fecha de Alta |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | ASOCIACION HITO 32 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.             | C.1.pdf  | 17/04/2015    |
| 2 | ASOCIACION HITO 33 EJECUCIÓN: Informe de ejecución y reformas presupuestarias de las casas de acogimiento mixtas                       | C.2.pdf  | 17/04/2015    |
| 3 | ASOCIACION HITO 35: Informe de seguimiento de matriz de convenios 2014                                                                 | C.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 4 | ASOCIACION Hito 36: Ejecución: Informe de seguimiento y ejecución presupuestaria a nivel desconcentrado                                | C.5.docx | 17/04/2015    |
| 5 | ASOCIACION HITO 3: Perfiles de convenios presentados a los distritos por parte de las organizaciones cooperantes                       | A.3.pdf  | 08/04/2015    |
| 6 | ASOCIACION HITO 40: EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito. | C.9.pdf  | 17/04/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                           | Archivo                                                                                        | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7  | ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado.                                                                          | H4..pdf                                                                                        | 05/07/2016    |
| 8  | ASOCIACION HITO 85. EJECUCIÓN: Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital, presentado+ | H.6.pdf                                                                                        | 29/07/2016    |
| 9  | Informe de la ejecución presupuestaria de Casa de Acogida "Dueña de Mi" SEPTIEMBRE                                                                               | EJECU.PRESUPUET._DUÑA_DE_MI_SEPTIEMBRE.pdf                                                     | 30/09/2015    |
| 10 | Informe de la ejecución presupuestaria de CASA DE ACOGIDA DUEÑA DE MI, entregado                                                                                 | CASA_DUEÑA_DE_MI_30.10.2015.pdf                                                                | 04/11/2015    |
| 11 | Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Dueña de Mi-Machala, entregado                                                                       | Informe_de_la_ejecución_presupuestaria_de_Centro_de_Acogida_Dueña_de_Mi-Machala__entregado.pdf | 01/07/2015    |
| 12 | ASOCIACION HITO 43:EJECUCIÓN: Informe del tercer desembolso de convenios a nivel distrital para todas la modalidades 2014                                        | D.3.pdf                                                                                        | 17/04/2015    |
| 13 | ASOCIACION HITO 100 : Elaboración de la ficha de proyecto para la suscripción del convenio en todas las modalidades de atención, presentada                      | J.1..pdf                                                                                       | 04/05/2017    |
| 14 | ASOCIACION HITO 101 : INFORME CONSOLIDADO DE LOS CONVENIOS SUCRITOS DE TODAS LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN                                                         | J.2.pdf                                                                                        | 04/05/2017    |
| 15 | ASOCIACION HITO 102 : EJECUCION: Informe de la entrega del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.        | J.3..pdf                                                                                       | 04/05/2017    |
| 16 | ASOCIACION HITO 103 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                              | J.4..pdf                                                                                       | 16/05/2017    |
| 17 | ASOCIACION HITO 105 : : Informe de la liquidación del primer desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención                          | J.6.pdf                                                                                        | 30/06/2017    |
| 18 | ASOCIACION HITO 106 : : EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                     | J.7..PDF                                                                                       | 01/08/2017    |
| 19 | ASOCIACION HITO 107 : EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento y asistencia técnica a la ejecución del Proyecto, presentado.                                         | J.8.PDF                                                                                        | 02/08/2017    |
| 20 | ASOCIACION HITO 108 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                              | J.9.PDF                                                                                        | 20/09/2017    |
| 21 | ASOCIACION HITO 109 : EJECUCION: Informe de la entrega del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado.       | K.2.PDF                                                                                        | 20/09/2017    |
| 22 | ASOCIACION HITO 110 : EJECUCION: Informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del proyecto de inversión, presentado.                             | K.1.PDF                                                                                        | 20/09/2017    |
| 23 | ASOCIACION HITO 111 : Informe de la liquidación del segundo desembolso de los convenios suscritos en todas las modalidades de atención, presentado               | K.3.PDF                                                                                        | 03/10/2017    |
| 24 | ASOCIACION HITO 99 : Distribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para todas las modalidades de atención, presentado                                | I.9..pdf                                                                                       | 04/05/2017    |
| 25 | ASOCIACION HITO. 53 Informe d ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital abril 2015                                                                      | E.3.pdf                                                                                        | 30/04/2015    |
| 26 | ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.11.2015                                                                      | EJECUCION_CASA_DUEÑA_DE_MI_30.11.2015.pdf                                                      | 30/11/2015    |
| 27 | ASOCIACION : Informe de la ejecución presupuestaria de CASA ACOGIDA DUEÑA DE MI. 30.12.2015                                                                      | CASA_DUEÑA_DE_MI.pdf                                                                           | 31/12/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                           | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 28 | ASOCIACION Cronograma valorado para el 2015                                                                                                                                                                      | D.6.xls  | 27/04/2015    |
| 29 | ASOCIACION HITO 88: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto                                                                                                                                               | H.9..pdf | 07/11/2016    |
| 30 | ASOCIACION HITO 89: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto                                                                                                                                               | I.1.docx | 05/12/2016    |
| 31 | ASOCIACION HITO 1 - Ficha de costos de ETI                                                                                                                                                                       | D.9.pdf  | 27/04/2015    |
| 32 | ASOCIACION HITO 1: ELABORACION PAPP 2014.                                                                                                                                                                        | A.1.pdf  | 08/04/2015    |
| 33 | ASOCIACION HITO 2. A - Proyecto Presentado a SENPLADES                                                                                                                                                           | A.2.pdf  | 23/04/2015    |
| 34 | ASOCIACION HITO 26 - Informe de reformas presupuestarias                                                                                                                                                         | B.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 35 | ASOCIACION HITO 27: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Familiar                                                                                        | B.5.pdf  | 17/04/2015    |
| 36 | ASOCIACION HITO 28: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Acogimiento Institucional                                                                                   | B.6.pdf  | 17/04/2015    |
| 37 | ASOCIACION HITO 29:EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de Casa Hogar                                                                                        | B.7.pdf  | 17/04/2015    |
| 38 | ASOCIACION HITO 30: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de erradicación del trabajo infantil.                                                                          | B.8.pdf  | 17/04/2015    |
| 39 | ASOCIACION HITO 34 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito.                                                                                                    | C.3.pdf  | 27/04/2015    |
| 40 | ASOCIACION HITO 37: Informe de ejecución presupuestaria y seguimiento de convenios por zona y distritos                                                                                                          | C.6.pdf  | 17/04/2015    |
| 41 | ASOCIACION HITO 38 EJECUCIÓN: Seguimiento liquidación de los convenios 1er desembolso.                                                                                                                           | C.7.pdf  | 17/04/2015    |
| 42 | ASOCIACION HITO 39: EJECUCIÓN: Documento PAPP 2014 actualizado.                                                                                                                                                  | C.8.pdf  | 17/04/2015    |
| 43 | ASOCIACION HITO 4 Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios.                                                                                                  | A.4.pdf  | 09/04/2015    |
| 44 | ASOCIACION HITO 41: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria 2014                                                                                                                                          | D.1.pdf  | 17/04/2015    |
| 45 | ASOCIACION HITO 42: EJECUCIÓN Informe de cierre del Ejercicio fiscal 2014.                                                                                                                                       | D.2.pdf  | 17/04/2015    |
| 46 | ASOCIACION Hito 44 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento desagregado por zona y por distrito. 2014                                                                                               | D.4.pdf  | 17/04/2015    |
| 47 | ASOCIACION HITO 45: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2015                                                                                                                                          | D.5.pdf  | 27/04/2015    |
| 48 | ASOCIACION HITO 46: EJECUCIÓN: Redistribución de cobertura y presupuesto a nivel distrital para la modalidad de trabajo infantil de acuerdo al Registro Social, presentado - Redistribución de coberturas en ETI | D.7.pdf  | 27/04/2015    |
| 49 | ASOCIACION HITO 5 -10 - Informe de la firma de convenios legalizados en los distritos en la modalidad de Acogimiento Familiar y Ejecución presupuestaria                                                         | A.5.pdf  | 13/04/2015    |
| 50 | ASOCIACION HITO 55. Informe numero de convenios firmados y cobertura en base al SIIMIES para las modalidades de AF,AI,ETI.M                                                                                      | E.1.pdf  | 30/04/2015    |
| 51 | ASOCIACION HITO 59: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                                          | E.7.pdf  | 31/08/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                       | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 52 | ASOCIACION HITO 64: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.1.pdf   | 30/09/2015    |
| 53 | ASOCIACION HITO 65: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.4.pdf   | 04/11/2015    |
| 54 | ASOCIACION HITO 66: EJECUCIÓN: Informe del segundo desembolso de convenios firmados en las modalidades de Acogimiento Familiar, Institucional, Erradicación del Trabajo Infantil y Medicidad | F.6.pdf   | 30/11/2015    |
| 55 | ASOCIACION HITO 67: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas, entregado                                                      | F.5.pdf   | 30/11/2015    |
| 56 | ASOCIACION HITO 68: EJECUCION_PRESUPUESTARIA_DESAGREGADA_POR_DISTRITOS_DIC_2015.pdf                                                                                                          | F.7.pdf   | 05/01/2016    |
| 57 | ASOCIACION HITO 69: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016                                                                                                                      | F.8.xlsx  | 05/01/2016    |
| 58 | ASOCIACION HITO 70: Informe de cierre del ejercicio fiscal 2015.                                                                                                                             | F.9.pdf   | 05/01/2016    |
| 59 | ASOCIACION HITO 71: Informe de Gestion del Proyecto                                                                                                                                          | G.1.pdf   | 05/01/2016    |
| 60 | ASOCIACION HITO 72: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elias del Distrito García Moreno-Guayas,                                                                | G.2.pdf   | 05/01/2016    |
| 61 | ASOCIACION HITO 73: Elaboración del PAPP del proyecto de inversión 2016                                                                                                                      | G.3.xlsx  | 05/01/2016    |
| 62 | ASOCIACION HITO 74: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de costos con todas las modalidades de atención, aprobada                                                                             | G4.xlsx   | 20/02/2016    |
| 63 | ASOCIACION HITO 75: EJECUCION: Elaboracion de la ficha de proyecto para la suscripción de convenios en todas las modalidades de atención presentada.                                         | G5..pdf   | 20/02/2016    |
| 64 | ASOCIACION HITO 76: EJECUCIÓN: PAPP del proyecto de inversión 2016, aprobado.                                                                                                                | G6..xlsx  | 20/02/2016    |
| 65 | ASOCIACION HITO 77 EJECUCIÓN: Resdistribucion de cobertura y presupuesto nivel distrital para todas las modalidades de atención presentado.                                                  | G7..xls   | 20/02/2016    |
| 66 | ASOCIACION HITO 78 EJECUCIÓN: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado                                                       | G8.pdf    | 20/02/2016    |
| 67 | ASOCIACION HITO 79 EJECUCIÓN: Informe consolidado de los convenios suscritos de todas las modalidades de atención a nivel distrital                                                          | G.9.pdf   | 31/03/2016    |
| 68 | ASOCIACION HITO 84 :EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral de la Gerencia, presentado                                                                                                       | H.5.pdf   | 05/07/2016    |
| 69 | ASOCIACION HITO 86 EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                                      | H.7.PDF   | 05/09/2016    |
| 70 | ASOCIACION HITO 90-95 ELABORACIÓN PAPP 2017.                                                                                                                                                 | I.3.pdf   | 31/01/2017    |
| 71 | ASOCIACION HITO 91,92 Informe de cierre del ejercicio fiscal 2016                                                                                                                            | I.2..docx | 06/01/2017    |
| 72 | ASOCIACION HITO 93 Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                                                                                                 | I.5.pdf   | 02/03/2017    |
| 73 | ASOCIACION HITO 94:Informe de la liquidación de desembolso de convenios firmados en todas las modalidades de atención a nivel distrital                                                      | I.4.pdf   | 21/02/2017    |
| 74 | ASOCIACION Hito 96: EJECUCIÓN: Ficha de costos en todas las modalidades de atención, aprobada.                                                                                               | I.7..pdf  | 04/05/2017    |
| 75 | ASOCIACION HITO 97. PAPP 2017 aprobado                                                                                                                                                       | I..6..pdf | 04/05/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                          | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 76 | ASOCIACION HITO 98: Transferencia de recursos desde planta central a los distritos para suscripción de convenios, presentado 2017               | I.8..pdf | 04/05/2017    |
| 77 | ASOCIACION HITO.54 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS ABRIL 2015                                                  | E.2.pdf  | 30/04/2015    |
| 78 | ASOCIACION HITO.56 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS MAYO 2015                                                   | E.4.pdf  | 29/05/2015    |
| 79 | ASOCIACION HITO.57 Informe de ejecución presupuestaria centro de acogida JUAN ELIAS JUNIO 2015                                                  | E.5.pdf  | 30/06/2015    |
| 80 | ASOCIACION HITO.58 INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDAD DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL                                                                   | E.6.pdf  | 30/06/2015    |
| 81 | ASOCIACION INFORME DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - MES ENERO 2015                                                          | D.8.pdf  | 27/04/2015    |
| 82 | ASOCIADO HITO 11 - 12. Matriz de convenios, cobertura, ejecucion pto por zona y distrito                                                        | A.6.ppt  | 13/04/2015    |
| 83 | ASOCIADO HITO 23 - 24 Informe de Ejecución del Presupuesto, seguimiento de Convenios y Liquidación del primer desembolso a nivel desconcentrado | B.2.doc  | 13/04/2015    |
| 84 | ASOCIADO HITO 104:EJECUCIÓN: Informe de gestión del primer cuatrimestral del proyecto, presentado.                                              | J.5..pdf | 16/05/2017    |
| 85 | ASOCIADO HITO 13- 19. Informe de primer desembolso por zona y distrito                                                                          | A.7.pdf  | 13/04/2015    |
| 86 | ASOCIADO HITO 20 Informe a la Ejecución del presupuesto                                                                                         | A.8.pdf  | 13/04/2015    |
| 87 | ASOCIADO HITO 21 Informe a la Ejecución del presupuesto mes Mayo 2014                                                                           | A.9.pdf  | 13/04/2015    |
| 88 | ASOCIADO HITO 22 Informe - Directrices Financieras para la ejecución presupuestaria de la partida 78                                            | B.1.docx | 13/04/2015    |
| 89 | ASOCIADO HITO 25 Informe de la ejecución del presupuesto y seguimiento de convenios desagregado por zona y por distrito.                        | B.3.docx | 13/04/2015    |
| 90 | ASOCIADO HITO 31: Informe del segundo desembolso de convenios en los distritos, en la modalidad de la Mendicidad                                | B.9.pdf  | 17/04/2015    |
| 91 | ASOCIADO HITO 60: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito                                 | E.8..pdf | 31/08/2015    |
| 92 | ASOCIADO HITO 61: Informe de la ejecución presupuestaria de Centro de Acogida Juan Elías del Distrito García Moreno-Guayas,                     | E.9.pdf  | 31/08/2015    |
| 93 | ASOCIADO HITO 62: Liquidación del primer desembolso modalidades acogimiento-mendicidad.trabajo infantil a nivle distrital                       | F.3.pdf  | 30/09/2015    |
| 94 | ASOCIADO HITO 63: Informe de la ejecución presupuestaria en base al e-sigef desagregado por zona y por distrito                                 | F.2.pdf  | 30/09/2015    |
| 95 | ASOCIADO HITO 80: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2015 PRESENTADO                                                              | H.1.pdf  | 31/03/2016    |
| 96 | ASOCIADO HITO 81: INFORME GESTIÓN CUATRIMESTRAL DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL ENERO-ABRIL 2016                                          | H.2..pdf | 04/05/2016    |
| 97 | ASOCIADO HITO 82: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto de inversión, presentado.                                         | H.3.pdf  | 30/05/2016    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                 | Archivo                               | Fecha de Alta |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 98  | ASOCIADO HITO 83: EJECUCIÓN: Informe de gestión financiera de los componentes del Proyecto, presentado                 | H_4..pdf                              | 01/07/2016    |
| 99  | ASOCIADO HITO 87: EJECUCIÓN: Informe de gestión de la Gerencia del Proyecto, presentado                                | H.8.pdf                               | 03/10/2016    |
| 100 | Informe de gestion -Reforma presupuestaria Ministerio de Finanzas.AGOSTO 2017                                          | INF.AGOSTO_2017-REFORMA_PRES..PDF     | 05/09/2017    |
| 101 | PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL" | PROYECTO_DE_PROTECCION_ESPECIAL-1.pdf | 14/06/2017    |

### EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                    | Rol     | Puesto                                                                                                                                           | Correo Electrónico                 | Teléfono(s) |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Torres León, Irina Xiomar | Gerente | Gerente del Proyecto Emblemático del Proyecto de Protección especial para Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Vulnerabilidad en el País. | xiomar.torres@inclusio<br>n.gob.ec |             |