

**IEPS - Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria**  
**Dirección de Planificación**

**PROYECTO: K004 Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria - FAREPS**

Líder del Proyecto:	Torres Tambo, Janett Cecilia (janett.torres@ieps.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Córdova Vivanco, Ramiro Alejandro	Programas Relacionados:	
Titular:	Madera Sotomayor, Andrés Camilo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	2,284,596.80
CUP:	00360000.0000.378013	TIR:	23.94 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,284,596.80
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,476,493.48
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2018 - 30/09/2022
Fecha de última actualización:	07/07/2020	Fecha de Fin Base:	30/09/2022
Modificado por:	Torres Tambo, Janett Cecilia	Fecha del siguiente Hito:	30/07/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El Proyecto de Fortalecimiento de los actores rurales de la Economía Popular y Solidaria, FAREPS, tiene como objetivo principal "Mejorar los ingresos y el empleo de las familias de la EPS, en condición de pobreza y vulnerabilidad en las zonas de intervención del proyecto (zonas rurales específicas de treinta y cuatro cantones de cinco provincias del país: Azuay, Guayas, Los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago), a través: de i. Fortalecimiento de las capacidades de las familias de la EPS en condición de pobreza y vulnerabilidad así como de sus organizaciones; ii. Desarrollo de emprendimientos e intercambio de mercados para los productos y servicios de los actores rurales de la economía popular y solidaria beneficiadas por el proyecto; y, iii. Desarrollo de conocimiento sobre la economía popular y solidaria en la zona de intervención, y acerca de las experiencias y lecciones aprendidas con la ejecución del proyecto y realizar la gestión y administración del proyecto.

EN este contexto, para la consecución del proyecto se han planteado tres componentes:

1. Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de familias y organizaciones de la EPS: Tiene como objetivo el desarrollar las capacidades de las familias y organizaciones en la zona de influencia, para reducir barreras que limitan el desarrollo y gestión sostenible de sus actividades económicas.

Principales actividades del componente:

- . Comunicación, consulta previa y diálogo;
- . Diagnóstico y preselección de la organizaciones;
- . Fortalecimiento integral a las organizaciones, PFI (incluye ejes transversales de cambio climático, género y juventud).

2. Componente 2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio de mercados de EPS: se apoyará a las familias rurales en condición de pobreza y/o vulnerabilidad y sus organizaciones productivas o empresas asociativas en el desarrollo de emprendimientos económicos rentables y sostenibles.

Principales actividades del componente:

- . Asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración e implementación de planes de negocio solidario (PSN);
- . Inversión en planes de negocios solidarios;
- . Intercambio e inserción a mercados (Ferias y ruedas de negocios)

3. Componente 3 Desarrollo y gestión de conocimiento: se desarrollará las actividades de gestión del conocimiento; planificación, seguimiento y evaluación del proyecto; así como las de su gestión y administración.

Principales actividades del componente:

- . Desarrollo de conocimiento (incluye eje de cambio climático y género y juventud):
- . a) capacitación a capacitadores (a personal de IEPS-FAREPS);
- . b) Diseño del plan de gestión del conocimiento y de sistematización de experiencias del proyecto.
- . Gestión del Proyecto: Planificación, seguimiento y evaluación.
- . Administración del proyecto (gastos administrativos): Personal, gastos de operación y mantenimiento, viáticos y pasajes, y demás aspectos operativos.


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
El Proyecto tendrán tres ejes transversales: jóvenes, mujeres y cambio climático por lo cual, las acciones en cada uno de los componentes estarán presentes los mismos.
<b>Beneficios Cualitativos</b>
A continuación se mencionan los beneficios cualitativos que el proyecto FAREPS generaría una vez implementado:  -Las familias del sector rural en el área de intervención, incrementaran sus ingresos, mejorarán la calidad de sus empleos lo que permitirá una autonomía económica y financiera e incidiendo en la movilidad social ascendente. -Los miembros de las asociaciones fortalecerán sus capacidades a través de procesos formativos que contempla el proyecto. -Se generarán procesos de inclusión y de eficiencia micro y macroeconómica de la sociedad.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
INTERNOS: Funcionarios del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que conforman los equipos Nacionales así como aquellos que se encuentran en el área de intervención del proyecto.  EXTERNOS: Las mujeres y sus familias, y los jóvenes de la EPS que conformen asociaciones, organizaciones y cooperativas enmarcadas en los preceptos de la EPS y que se encuentran en el área de intervención Proyecto FAREPS.
<b>Restricciones</b>
Tiempo: el proyecto tiene un horizonte de 5 años.  Costo: El proyecto tiene un presupuesto máximo de \$ 35.973.536,02 dólares.  Ubicación Geográfica: el proyecto se ejecutará en zonas rurales específicas de treinta y cuatro cantones de cinco provincias del país: Azuay, Guayas, Los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 53.03 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2018 Fecha de Fin: 30/09/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	17 %	19 %	20 %	20 %	21 %	22 %	25 %	26 %	27 %	28 %	29 %	100 %
	Avance real acumulado											
	17 %	19 %	20 %	20 %	21 %	22 %	24 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
cont.. JUNIO 2020  .Reunión IEPS - PLANIFICA ECUADOR: Direccionamiento de pedidos de certificaciones Plurianuales y temas de ejecución proyecto FAREPS 15 de junio de 2020.	Torres Tambo, Janett Cecilia	07/07/2020 - 01:03 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Preparación en coordinación de la Dirección de Planificación de documentos para la solicitud de certificación plurianual para el arriendo de una oficina en Zamora. Solicitud a la Dirección Administrativa Financiera la gestión con el MEF para que se certifique la disponibilidad de recursos (proceso en trámite).</p> <p>.Coordinación y ejecución de capacitación introductoria al Comercio Exterior- Proecuador el 17 de junio de 2020.</p> <p>.Informe Técnico para impulsar la articulación IEPS- MAG en el marco del convenio interinstitucional suscrito y vigente para apoyo a COOPROCLEM</p> <p>.Elaboración de documentos borradores para solicitud de aval para Convenio ASODULVA- IEPS</p> <p>.Seguimiento a procesos de contratación (mantenimiento de vehículos, combustible, mantenimiento de impresoras, etc)</p> <p>.Elaboración y envío a la Dirección de Fortalecimiento de Actores, el material de capacitación de la temática de Género, guía, presentación y video, elaboración de un banco de preguntas para la evaluación; facilitación del curso de capacitación por la plataforma virtual del IEPS, informes 1. Del tiempo utilizado en la facilitación 2. Reporte de las notas de los participantes; y, 3. Reporte general del facilitador.</p> <p>.Apoyo en la elaboración de un informe que incluyó consulta previa, mesas de diálogo y ferias para ser presentado al MEF solicitado por la Coordinadora del Proyecto. (Asociación hito 63)</p> <p>.TdR de proceso de contratación de Consulta Previa listo para ser implementado, se espera el pronunciamiento del MEF sobre la utilización de ítems restringidos (incluye eventos). (Asociación Hito 63)</p> <p>.Coordinación de logística con el equipo territorial para la suscripción de Convenios de Cooperación interinstitucional</p> <p>.Compilación de bases de datos de las organizaciones inscritas en el FAREPS que deben migrar a la SEPS</p> <p>.Elaboración de instrumentos para seguimiento de Convenios</p> <p>.Participación en distintas reuniones de capacitación mediante herramientas virtuales como Zoom o Cisco. Como: Manejo de la Herramienta Virtual de capacitación del IEPS; Capacitación 360° Sondeo Participativo de Mercado; Conversatorio Gestión de calidad; Marketig y ventas en tiempos del COVIT; Planifica Ecuador, Introducción al Comercio Exterior, Ruta PROECUADOR para el exportador; curso de capacitación de CONQUITO, Protocolos de Atención y Servicio; Análisis del Impacto del Covit en el agro, RIMIPS; capacitación covid-19, retorno progresivo a las actividades laborales.</p> <p>.Solicitud de reprogramación de metas solicitada mediante Memorando Nro. IEPS-FAREPS-2020-0157-M de 04 de junio de 2020 y aprobada a través de Memorando Nro. IEPS-DPL-2020-0267-M de 09 de junio de 2020.</p> <p><b>EQUIPOS PROVINCIALES</b></p> <p>En general, las provincias de intervención del Proyecto se encuentran trabajando en:</p> <p>.Elaboración de Planes de Negocios Solidarios (PNS) y Planes de Fortalecimiento Integral (PFI).</p> <p>.Ajustes a documentos habilitantes para Comité Local de aprobación de PNS (Anexos 2 y 3).</p> <p>.Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.</p> <p>.Acompañamiento en el registro del RUEPS.</p> <p>.Implementación de Planes de Fortalecimiento.</p> <p>.Procesos respectivos para la operatividad del Proyecto (pago por combustible, mantenimiento de vehículos, etc.).</p> <p>.Implementación de Capacitación 360°.</p> <p>.Implementación de Comités Locales de Gestión y Aprobación de PNS</p>		
<p><b>JUNIO 2020</b></p> <p>1.Valor codificado con corte a junio 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad- FMI)- US\$ 455.435.58; con fuente 5017 (recursos de crédito de libre disponibilidad- Deutshche Bank)- US\$ 22.312.75; y, con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.67:</p> <p>2.Se ha devengado un valor total de US\$. 1.341,47.</p> <p>3.No ha sido posible cumplir con las actividades atadas a la transferencia de recursos por parte del MEF en vista que la emergencia sanitaria imposibilitó que se convoque al Comité local de aprobación de los PNS por otro lado, las OEPS cuentan con los recursos que comprometieron para la implementación de los PNS (aporte beneficiarios), ya que han sido usados para el pago a sus socios y compra de insumos para continuar brindando bienes y servicios (no han recibido los pagos respectivos de clientes); lo antes mencionado son habilitantes para solicitar al MEF certificación y avales, para la transferencia de recursos a las OEPS.</p> <p>4.A causa de la Emergencia sanitaria, no se ha podido cumplir con las actividades en campo por parte del equipo territorial.</p> <p>5.El grupo 71 a partir del mes de marzo se ha pagado de manera prorrogada lo cual está afectando a la ejecución presupuestaria.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>07/07/2020 - 01:02 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Manual de Operaciones (2da versión) aprobado por el FIDA y emitido mediante Resolución IEPS-033-2020 de 3 de junio de 2020.</li> <li>.Elaboración del anexo para la medición del indicador del plan anual de inversiones FAREPS.</li> <li>.Seguimiento Convenios GAD y revisión e informes técnicos y habilitantes.</li> <li>.Revisión de PNS, Anexos y documentos habilitantes para ser sujetos al comité local de gestión y aprobación de PNS</li> <li>.TdR para Sistema de Seguimiento y Evaluación, para contratación por parte del FIDA.</li> <li>.Documento borrador de Convenio entre el Proyecto FAREPS e IICA.</li> <li>.interinstitucional entre el IEPS y los GAD de la zona de incidencia del Proyecto.</li> <li>.Informe del Grupo de Gasto 73 para Ministerio de Economía y Finanzas, para sustentar el uso de recursos en la partida de eventos</li> <li>.Presentación para Revisión de Cartera en Ecuador, por parte del FIDA, misma que fue expuesta el 25 de junio de 2020</li> <li>.Reforma presupuestaria para Grupo 73, contrato por Servicios Profesionales.</li> <li>.Reunión con consultor FIDA, para desarrollo del módulo de Convenios en el Marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación.</li> <li>.Preparación y coordinación para la Implementación de los Comités locales de Gestión y Aprobación de Planes de Negocios Solidarios en Azuay (Aso. 13 de junio) y Guayas (Asodulva).</li> <li>.Documento borrador de líneas de acción que se pueden trabajar con el IICA</li> <li>.elaboración de propuesta e informe para modificación de metas</li> <li>.Solicitud de ajustes en Metas GPR,</li> <li>.Emisión de salvoconductos</li> <li>.Informe de indicador N1- mes de mayo</li> <li>.Plan de acción de indicador N1- mes de mayo</li> <li>.Reunión con el FIDA para la capacitación respecto a la función de seguimiento a contratos en el Sistema ICP-FIDA- 12 de junio de 2020</li> <li>.Coordinación de actividades con Proecuador para el cumplimiento del Plan de Acción en apoyo de 14 organizaciones intervenidas por el Proyecto FAREPS: Test de potencial exportador y Capacitación Introductoria para la exportación.</li> <li>.Seguimiento ante la MEF del oficio enviado por el IEPS para la autorización de items presupuestarios restringidos.</li> <li>.Preparación de información solicitada por la Contraloría General del Estado para efectuar el Examen especial a los Estados Financieros 2019</li> <li>.Reunión FAREPS- CONAFIPS el 10 de junio de 2020.</li> <li>.Revisión de Información IEPS para Borrador del X Informe CEDAW de Cancillería Ecuador</li> </ul>		
<p>cont.. MAYO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Solicitud de Pronunciamiento de no objeción por parte del FIDA del Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS elaborado por la Dirección de Comunicación Social del IEPS. Pronunciamiento sin objeciones el 6 de mayo de 2020.</li> <li>.Informes para reporte de indicadores GPR trimestrales.</li> <li>.Ficha de plan acción indicadores PND - IEPS (Plan de Acción institucional Pobreza Rural) en respuesta al requerimiento realizado por el MIES.</li> <li>.Guías metodológicas de capacitación en género y juventud (ASOCIACIÓN HITO 61)</li> <li>.Reporte de registro de transacciones sistema Guby, presentados (ASOCIACIÓN HITO 62)</li> <li>.Seguimiento al proceso "de contratación "Adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - FAREPS- post pago", solicitud de pronunciamiento desde la Dirección Jurídica sobre la pertinencia de la contratación.</li> <li>.Elaboración de materiales de capacitación de la incorporación de la perspectiva de género solicitada por la Dirección de fortalecimiento de Actores (guía metodológica de capacitación, presentación, banco de preguntas)</li> <li>.Elaboración de compromisos institucionales para el informe técnico de un posible convenio con el IICA</li> <li>.Videoconferencias con el FIDA para revisión del MOP y Estrategia ASAP.</li> <li>.Implementación del proceso formativo. Capacitación 360° iniciativa realizada con el equipo FAREPS. En el mes de mayo se efectuaron 3 talleres.</li> <li>.Seguimiento con la DAF de los pagos pendientes con recursos del Proyecto FAREPS.</li> <li>.Reuniones (videconferencias) con equipo territorial para seguimiento a actividades.</li> </ul> <p>EQUIPOS PROVINCIALES</p> <p>En general, las provincias de intervención del Proyecto se encuentran trabajando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Elaboración de Planes de Negocios Solidarios (PNS) y Planes de Fortalecimiento Integral (PFI).</li> </ul>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>05/06/2020 - 08:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Ajustes a documentos habilitantes para Comité Local de aprobación de PNS (Anexos 2 y 3).                      .Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.                      .Acompañamiento en el registro del RUEPS.                      .Implementación de Planes de Fortalecimiento.                      .Procesos respectivos para la operatividad del Proyecto (pago por combustible, mantenimiento de vehículos, etc.).                      .Implementación de Capacitación 360°.</p>		
<p>MAYO 2020</p> <p>1. Valor codificado con corte a mayo 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad- FMI)- US\$ 455.435.58; con fuente 5017 (recursos de crédito de libre disponibilidad- Deutsche Bank)- US\$ 22.312.75; y, con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.67;                      2. Se ha devengado un valor total de US\$. 44.532,69.                      3. No ha sido posible cumplir con las actividades atadas a la transferencia de recursos por parte del MEF en vista que la emergencia sanitaria imposibilitó que se convoque al Comité local de aprobación de los PNS por otro lado, las OEPS cuentan con los recursos que comprometieron para la implementación de los PNS (aporte beneficiarios), ya que han sido usados para el pago a sus socios y compra de insumos para continuar brindando bienes y servicios (no han recibido los pagos respectivos de clientes); lo antes mencionado son habilitantes para solicitar al MEF certificación y avales, para la transferencia de recursos a las OEPS.                      4. A causa de la Emergencia sanitaria, no se ha podido cumplir con las actividades en campo por parte del equipo territorial.                      5. El grupo 71 a partir del mes de marzo se ha pagado de manera prorrogada lo cual está afectando a la ejecución presupuestaria.</p> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <p>.Ajustes al Manual de Operaciones (2da versión) para remitir al FIDA para pronunciamiento de no objeción.                      .Solicitud de Pronunciamiento de no objeción al MOP a través del sistema FIDA. Pronunciamiento sin objeciones el 28 de mayo de 2020.                      .Elaboración del anexo para la medición del indicador del plan anual de inversiones FAREPS.                      .Elaboración del POA 2020 FIDA y Narrativo, actualizado. Solicitud de Pronunciamiento de no objeción al FIDA. Pronunciamiento sin objeciones 26 de mayo de 2020.                      .Elaboración del PAC 2020 FIDA y Narrativo, actualizado. Solicitud de Pronunciamiento de no objeción al FIDA. Pronunciamiento sin objeciones 26 de mayo de 2020.                      .Seguimiento Convenios GAD y revisión e informes técnicos y habilitantes.                      .Revisión de PNS, Anexos y documentos habilitantes para ser sujetos al comité local de gestión y aprobación de PNS                      .Elaboración de la presentación de Avances del Proyecto FAREPS 2020.                      .Coordinación con la Dirección de Planificación y Administrativo Financiero para gestionar ante PlanificaEcuador el ajuste del indicador homologado en el marco de la emergencia sanitaria y en conforme al plan de acción formulado por incumplimiento del mismo. Elaboración de documentos de respaldo. Aprobación el 15 de mayo de 2020.                      .Se ajusta anexo para la medición del indicador del plan anual de inversiones FAREPS conforme a lo aprobado por Planifica Ecuador.                      .TDR del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación solicitado por el FIDA.                      .Plan de acción con Proecuador para la intervención de 12 organizaciones                      .Implementación de 2 reuniones (videoconferencias) con los Comités locales de Gestión y Aprobación de PNS de las Provincias de Guayas y Azuay, se explicó el proceso de conformación del Comité Local de Gestión y Aprobación de los Planes de Negocios Solidarios (Presentación).                      .Reforma Presupuestaria al POA 2020 del Proyecto FAREPS.                      .Elaboración de Base de datos con contactos de WhatsApp, para campaña comunicacional.                      .Elaboración de Matriz y Anexo para certificación plurianual, arriendo provincia Zamora.                      .Elaboración de Documento sobre "Enfoque de Género" desde el Proyecto FAREPS (Presentación).                      .Elaboración de Documento presentación con Diseño y Ejecución del Proyecto FAREPS.                      .Revisión de los términos de referencia para procesos de consultoría; así como, procesos operativos y mantenimiento                      .Seguimiento a la Emisión de Acuerdo Ministerial por parte del MIES para migración de organizaciones de la EPS a la SEPS</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>05/06/2020 - 08:18 PM</p>
<p>ABRIL 2020</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>05/05/2020 - 11:09 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Valor codificado con corte a abril 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad- FMI)- US\$ 455.435.58; con fuente 5017 (recursos de crédito de libre disponibilidad- Deutsche Bank)- US\$ 22.312.75; y, con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.67: Se ha devengado un valor total de US\$. 22.226,24. No ha sido posible cumplir con las actividades atadas a la transferencia de recursos por parte del MEF en vista que la emergencia sanitaria imposibilitó que se convoque al Comité local de aprobación de los PNS por otro lado, las OEPS no cuentan con los recursos que comprometieron para la implementación de los PNS (aporte beneficiarios), ya que han sido usados para continuar brindando bienes y servicios en la emergencia sanitaria; lo antes mencionado son habilitantes para solicitar al MEF certificación y avales, para la transferencia de recursos a las OEPS. A causa de la Emergencia sanitaria, no se ha podido cumplir con las actividades en campo por parte del equipo territorial; así como, actividades previstas en el POA a nivel central.</p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b> Manual de Operaciones (2da versión) para remitir al FIDA para pronunciamiento de no objeción. Anexo para la medición del indicador del plan anual de inversiones FAREPS Elaboración del POA y PAC 2020 FIDA y Narrativo, actualizado. Seguimiento Convenios GAD y revisión e informes técnicos y habilitantes. Informes trimestrales de Convenios a cargo del Proyecto FAREPS (Asociación hito 59) Reporte de valores devengados en el POA 2020 FAREPS (respuesta a Dirección Planificación). Tercera mesa técnica Convenio MIES-IEPS-CONAFIPS. Levantamiento de información sobre la demanda de crédito (zonas de intervención). Elaboración de presentación Plan de Reactivación OEPS. Actualización del Cronograma de Desembolsos del Proyecto FAREPS. Revisión de PNS, Anexos y documentos habilitantes para ser sujetos al comité local de gestión y aprobación de PNS Plan de Acción Indicadores homologado GPR. Plan de acción con Proecuador para la intervención de 12 organizaciones Preparación de documentos solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de oficio Nro. MEF-VGF-2020-0275-O de 25 de abril de 2020 Conformación de la base de datos "Cerrado Brechas"- Directivos. (Asociación hito 60) Revisión de los términos de referencia de procesos de contratación previstos en el 2020. Seguimiento a la Emisión de Acuerdo Ministerial por parte del MIES para migración de organizaciones de la EPS a la SEPS Revisión del Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS elaborado por la Dirección de Comunicación Social del IEPS. Informe de Acciones, Productos y Pendientes del Proyecto FAREPS para la Coordinación General Técnica del IEPS Informes para reporte de indicadores GPR trimestrales. Ficha de plan acción indicadores PND - IEPS (Plan de Acción institucional Pobreza Rural) en respuesta al requerimiento realizado por el MAG al Oficio MAG-CGPGE-2020-0115-O. Respuesta a la Encuesta de Proyecto GPR-DAF Seguimiento al proceso "de contratación "Adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - FAREPS- post pago". Coordinación con la Dirección de Planificación y Administrativo Financiero para gestionar ante PlanificaEcuador el ajuste del indicador homologado en el marco de la emergencia sanitaria y en conforme al plan de acción formulado por incumplimiento del mismo (marzo 2020).</p> <p><b>EQUIPOS PROVINCIALES</b> Elaboración de PNS y PFI. Ajustes a documentos habilitantes para Comité Local de aprobación de PNS Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos. Acompañamiento en el registro del RUEPS. Implementación de PFI</p>		
<p><b>MARZO 2020</b></p> <p>1.Valor codificado con corte a marzo 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad- FMI)- US\$ 455.435.58; con fuente 5017 (recursos de crédito de libre disponibilidad- Deutsche Bank)- US\$ 22.312.75; y, con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.67: 2.Se ha devengado un valor total de US\$. 5.222,97 en egreso en personal para inversión (US\$ 1.248,84) y en bienes y servicios para inversión (US\$ 2.051,39). 3.No ha sido posible cumplir con las actividades atadas a la transferencia de recursos por parte del MEF en vista que la emergencia sanitaria imposibilitó que se convoque al Comité local de aprobación de los PNS (algunos autoridades de los GAD dieron positivo a COVID 19); por otro lado, las OEPS cuentan con los recursos que comprometieron para la implementación de los</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>06/04/2020 - 12:25 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>PNS (aporte beneficiarios), ya que han sido usados para el pago a sus socios y compra de insumos para continuar brindando bienes y servicios; lo antes mencionado son habilitantes para solicitar al MEF certificación y avales, para la transferencia de recursos a las OEPS.</p> <p>4.A causa de la Emergencia sanitaria, no se ha podido cumplir con las actividades en campo por parte del equipo territorial, esto se reflejará en el incumplimiento de ciertas metas trimestrales.</p> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <p>Participación en la misión de acompañamiento y seguimiento del FIDA del 6 de marzo de 2020 y elaboración de acuerdos.</p> <p>Ajustes al Manual de Operaciones (2da versión) para remitir al FIDA.</p> <p>Informe Anual 2019 ajustado para FIDA.</p> <p>Actualización del anexo para medición de cumplimiento de ejecución del Proyecto FAREPS.</p> <p>Preparación de información sobre avances en la ejecución, situación presupuestaria, plan de cofinanciamiento y escenarios 2020.</p> <p>Informe Ejecutivo del 1er Taller de Planificación y visitas técnicas en la provincia del Guayas.</p> <p>Elaboración del documento borrador de estrategia de salida del Proyecto FAREPS.</p> <p>Revisión final de 6 Planes de Negocios Solidarios (1 Azuay, 1 Guayas, 4 Zamora), cronogramas valorados, Apéndices (2 y 3), documentos habilitantes para comité Local de Gestión y Aprobación.</p> <p>Elaboración de invitaciones para el Comité Local de Gestión y Aprobación de cada una de las Provincias de intervención del Proyecto a ser emitido por la Dirección General del IEPS.</p> <p>Elaboración del Informe del Taller de Planificación efectuado a finales del mes de febrero (26-28 de febrero de 2020) en la Ciudad de Guayaquil- Asociación Hito 56.</p> <p>Elaboración del POA 2020 en formato FIDA.</p> <p>Elaboración de informe de avances en la implementación de Planes de Fortalecimiento- Asociación Hito 57.</p> <p>Revisión de los TDR enviado por el FIDA para la contratación de un consultor para capacitación en estructuras financieras.</p> <p>Conformación de la base de datos de hombres de la información disponible de los grupos focales " Cerrado Brechas" realizados en las Direcciones zonales. Asociación Hito 58.</p> <p>Coordinación con Proecuador para definición de Plan de acción en favor de 12 organizaciones del Proyecto FAREPS.</p> <p>Revisión de los TdR de Consentimiento previo, emitido por la Dirección de Fortalecimiento de Actores; de la consultoría de Asistencia Técnica y Acompañamiento para la Implementación de los Planes de Negocios Solidarios (PNS) remitidos por la Dirección de Fomento Productivo.</p> <p>Elaboración de hoja ruta de consultoría Ferias FAREPS y Capacitaciones a ser efectuada por la Dirección de Intercambio y Mercados.</p> <p>Informes para indicadores GPR primer trimestre.</p> <p>Revisión de balances 2019 presentados al FIDA y revisión de reportes sistema GubiProy 2019</p> <p>EQUIPOS PROVINCIALES</p> <p>Elaboración de PNS y PFI</p> <p>Ajustes a documentos habilitantes para Comité Local de aprobación de PNS (Anexos 2 y 3).</p> <p>Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.</p> <p>Acompañamiento en el registro del RUEPS.</p> <p>Implementación de Planes de Fortalecimiento.</p>		
<p>FEBRERO 2020</p> <p>1. Valor codificado con corte a febrero 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad)- US\$ 477.748.33 y con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.68:</p> <p>2.Se ha devengado un valor total de US\$. 21.249,46 en pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS (US\$ 20.781,86) y en bienes y servicios para inversión (US\$ 467,60).</p> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <p>Elaboración de presentación sobre la Planificación 2020 del Proyecto FAREPS para las autoridades del IEPS y el FIDA.</p> <p>Revisión de Informe Técnico de Convenio Interinstitucional generados por parte de los técnicos provinciales del Proyecto FAREPS .</p> <p>Elaboración de la presentación sobre gestión del proyecto FAREPS, para reunión de trabajo con el FIDA (06 de febrero 2020)</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>07/03/2020 - 06:34 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reunión de trabajo con el FIDA ((06 de febrero 2020)                      Elaboración del POA desagregado por Zona de intervención del proyecto.                      Elaboración de devengados mensuales del POA 2019, presentado a Dirección de Planificación.                      Elaboración de la Matriz con la distribución de los recursos FIDA correspondientes al primer desembolso.                      Elaboración Matriz con el Cronograma Valorado para los PNS como anexo al PNS.                      Elaboración Matriz con avances al Marco Lógico del Proyecto FAREPS, presentado al FIDA.                      Elaboración de Presentación de detalle y cronograma de fuentes de financiamiento y destino de los recursos financieros, para reunión con MEF.                      Reunión en Ministerio de Finanzas para solicitar recursos de fuentes externa y cronograma de desembolsos 11 de febrero de 2020.                      Participación en el taller de evaluación externa del FIDA "Mesa Redonda Nacional de la Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País (EPPP)- Ecuador 4 de febrero de 2020, moderación y sistematización mesas de trabajo.                      Conformación de una parte de la base de datos de la encuesta cerrando brechas para el ingreso de datos.                      Participación en la articulación entre el MAGAP Dirección de comercialización, agricultura familiar y los técnicos FAREPS el día 12 de febrero de 2020.                      Elaboración de una presentación de seguimiento y evaluación para la reunión de planificación                      Revisión de términos de referencia capacitación en Estructuras Financieras Rurales- FIDA                      Elaboración del Manual de seguimiento Participativo.                      Elaboración de base con información de indígenas solicitada el FIDA                      Visita técnica a Guayaquil, Guayas el día 26 de febrero de 2020.                      Implementación del Taller de Planificación de Actividades del Proyecto FAREPS 2020 los días 27 y 28 de febrero del 2020.                      Solicitud de reforma al PAC para la contratación de servicios de pasajes aéreos.                      Atención al requerimiento de la DAF: Indicador homologado N1: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN INVERSIÓN                      Coordinación con la Direcciones Agregadoras de Valor y de apoyo para la implementación los procesos de contratación (consultorías) 2020. Acercamiento a Proecuador para el apoyo a organizaciones con potencial exportador.                      Videoconferencia efectuada el día miércoles 12 de febrero de 9 a 13 horas con la finalidad de planificar acciones con respecto a los PNS que serán cofinanciados.                      Compilación de información contraparte IEPS año 2019, mismo que servirá para cerrar estados financieros del año en mención.                      Elaboración de los Estados Financieros 2020, por parte de la DAF (Asociación Hito 55)                      Elaboración de informe anual FIDA 2019 (Asociación Hito 54)                      Elaboración de PPT del Proyecto FAREPS para la reunión con la Dirección General con la Secretaría del Agua para generar sinergias institucionales (20 de febrero de 2020).                      Coordinación con la Dirección de Talento Humano la contratación de analista financiera para el Proyecto FAREPS.</p> <p><b>EQUIPOS PROVINCIALES</b></p> <p>En general, las provincias de intervención del Proyecto se encuentran trabajando en:                      Elaboración de Planes de Negocios Solidarios (PNS) y Planes de Fortalecimiento Integral (PFI).                      Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.                      Eventos</p>		
<p><b>ENERO 2020</b></p> <p>1.Valor codificado con corte a enero 2020 en el sistema e-SIGEF US\$. 2000.000,00; con fuente 2001(recursos de crédito de libre disponibilidad)- US\$ 477.748.33 y con fuente 2005 (Crédito FIDA)- US\$ 1.522.251.68:                      Grupo 71: US\$ 299.778,70                      Grupo 73: US\$ 93.940,55                      Grupo 73: US\$ 765.429,65                      Grupo 78: US\$ 840.851,10                      2.Se ha devengado un valor total de US\$. 19.633,98 en pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS.</p> <p><b>ACTIVIDADES RELEVANTES:</b></p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b></p> <p>.Elaboración de presentación sobre la Planificación 2020 del Proyecto FAREPS para las autoridades del IEPS y FIDA.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>07/02/2020 - 11:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Revisión de Informe Técnico de Convenio Interinstitucional generados por parte de los técnicos provinciales del Proyecto FAREPS entre ellos: IEPS- Universidad de Cuenca; IEPS y el GAD Parroquial Chican; IEPS y el GAD Parroquial de Cochapata; IEPS- GAD SINAI; IEPS-GAD-Sucua; IEPS- GAD Ventanas; IEPS-Baba; IEPS- GAD Urdaneta; IEPS-GAD Pueblo Viejo.                      .Ajustes al Cronograma Valorado según asignación presupuestaria por parte del MEF.                      .Elaboración (borrador) y presentación del Proyecto Sierra-Centro, con financiamiento FIDA.                      .Elaboración de información solicitada por el MEF para sustentar la necesidad de                      .Elaboración de matrices para modificación presupuestaria en el IEPS y MEF.                      .Reunión de trabajo con el MEF para reformas presupuestarias de organismo y correlativos.                      .Elaboración y armonización del POA 2020 del Proyecto FAREPS (Asociación Hito 53).                      .Elaboración de reforma al PAC (Asociación Hito 52)                      .Matriz de PNS con asignación de recursos del primer desembolso.                      .Matriz de identificación del Cronograma Valorado de PNS e identificación de fuentes de financiamiento en desembolsos.                      .Revisión de la metodología de mesas de diálogo.                      .Conformación de la base de datos de la encuesta cerrando brechas para el ingreso de datos (con la información disponible).                      .Atención a pedidos solicitados; Base de datos de las organizaciones que producen: arroz, maíz, cebada, trigo, yuca, almidón de papa para vinculación a mercados por parte de la Dirección de Mercados e Intercambio.                      .Construcción de base de datos con la información detallada de los PNS levantados en el 2019.                      .Articulación con Banecuador, CONAFIPS, MIES para la creación de línea de crédito                      .Elaboración de informes para los 5 indicadores del 2019 y actualización del sistema GPR con corte a Diciembre 2019.                      .Elaboración del informe de gestión con corte a Diciembre 2019.                      .Preparación de información para ingreso en el sistema GPR (indicadores y metas, hitos, presupuesto, riesgos).                      .Elaboración de la Planificación de pasajes aéreos 2020.                      .Ajuste al Informe técnico del convenio RIMISP-IEPS                      .Seguimiento a convenios IEPS-MAG; IEPS- MAE.                      .Participación y ayuda memoria del evento RIMISP- El futuro del agro en el Ecuador, el 28 de enero de 2020.</p> <p><b>ZONALES</b></p> <p>En general, las zonas se encuentran trabajando en:                      .Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral.                      .Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.                      .Aplicación del RUEPS y Anexo.                      .Implementación de Planes de Fortalecimiento.                      .Levantamiento de información de brechas de género.                      .Implementación de procesos administrativos y financieros para la operatividad del Proyecto (pago por combustible, mantenimiento de vehículos, etc.)</p>		
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>A DICIEMBRE DE 2019, SE CUENTA CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA, NO OBSTANTE NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO EJECUTAR EN VISTA QUE LA FIRMA DE LA ENMIENDA SE LA REALIZÓ AL CULMINAR EL PERÍODO FISCAL.</p> <p>POR PARTE DEL IEPS. CON FECHA 27-09-2019 A TRAVÉS DE MEMORANDO N°. IEPS-FAREPS-2019-0246-M, SE PLANTEO REFORMA AL POA 2019 (DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA) A LOS RECURSOS DE FUENTE FIDA - ASAP, Y RECURSOS FISCALES (CONTRAPARTE IVA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS), MISMOS QUE FUERON PLANTEADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL SISTEMA ESIGEF Y GESTIONADOS CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</p> <p>1. Valor codificado con corte a 31 de diciembre 2019 en el sistema e-SIGEF US\$. 621.862,53 (se evidencia disminución presupuestaria parcial con un saldo fuente 701: US\$. 227.958,19 ) mismo que ha sido distribuido en el presupuesto planificado del sistema GPR para evidenciar la ejecución real en %.</p> <p>2. Se ha devengado un valor total de US\$. 52.412,59.                      3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 37.124,47.                      4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 15.264,43.                      5. Otros egresos de inversión, por un valor de US\$. 23,69.</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>08/01/2020 - 09:09 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Informe de seguimiento a la Enmienda del Convenio corte diciembre.</li> <li>.Implementación de la "Estrategia de intervención para el incremento de planes de negocio".</li> <li>.Implementación del Lanzamiento del Proyecto FAREPS en la Provincia de Morona Santiago 17 de diciembre de 2019. Elaboración del Informe Ejecutivo.</li> <li>.Coordinación con la SEPS la generación de sinergias instituciones (capacitaciones) en favor de las Organizaciones de la EPS intervenidas por el Proyecto FAREPS.</li> <li>.Presentación de convenios vigentes y planificados del Proyecto FAREPS.</li> <li>.Certificación presupuestaria de viáticos y subsistencias al interior.</li> <li>.Reprogramación del POA del Proyecto FAREPS 2019.</li> <li>.Participación en mesa técnica del Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del Plan Operativo Anual.</li> <li>.Presentación de Hoja Ruta del 2020, Ciclo de vida de las organizaciones, experiencias y recomendaciones.</li> <li>.Participación en Taller de Planificación y Prospectiva.</li> <li>.Revisión de Informes Técnicos presentados por el equipo territorial para Convenios específicos del Proyecto FAREPS.</li> <li>.Reformas presupuestarias al POA FAREPS 2019.</li> <li>.Elaboración del borrador informe técnico justificativo previo a la suscripción del convenio interinstitucional con el Consejo Nacional de Igualdad de Género</li> <li>.Elaboración del 4to informe trimestral (4to Trim) de avances del PAPP 2019 (ASOCIACIÓN HITO 47)</li> <li>.Elaboración del Informe de la ejecución de las Ferias Zonales de la EPS,(ASOCIACIÓN HITO 48)</li> <li>.Elaboración del 4to informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados (ASOCIACIÓN HITO 49)</li> <li>.Elaboración del Informe de los PNS cofinanciados (ASOCIACIÓN HITO 50)</li> <li>.Elaboración del Informe Final de ejecución del proyecto FAREPS 2019 (ASOCIACIÓN HITO 51)</li> <li>.Elaboración de la propuesta de Hitos para el año 2020-2022 (ASOCIACIÓN HITO 52)</li> <li>.Actualización de indicadores y mes de diciembre herramienta GPR</li> </ul> <p><b>ZONALES</b></p> <p>En general, las zonas se encuentran trabajando en cinco ejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral.</li> <li>.Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.</li> <li>.Aplicación del RUEPS y Anexo.</li> <li>.Implementación de Planes de Fortalecimiento.</li> <li>.Implementación de procesos administrativos y financieros para la operatividad del Proyecto (pago por combustible, mantenimiento de vehículos, etc.)</li> </ul>		
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO EJECUTAR EN EL MES DE NOVIEMBRE (US\$. 761.842,96) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS NO PROCEDE CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO</p> <p>POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FAREPS, SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FIRMA DE ENMIENDA. CON FECHA 27-09-2019 A TRAVÉS DE MEMORANDO N°. IEPS-FAREPS-2019-0246-M, SE PLANTEO REFORMA AL POA 2019 (DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA) A LOS RECURSOS DE FUENTE FIDA - ASAP, Y RECURSOS FISCALES (CONTRAPARTE IVA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS); CONSIDERANDO QUE AL ESTAR POR CONCLUIR EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SIN QUE SE AUTORICE Y FIRME LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, EL PROYECTO NO CONSEGUIRÁ EJECUTAR LO PLANIFICADO SEGÚN EL POA 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valor codificado con corte a noviembre 2019 en el sistema e-SIGEF US\$. 1.352.768,06 (se evidencia disminución presupuestaria parcial)</li> <li>2. Se ha devengado un valor total de US\$. 30.362,80.</li> <li>3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 18.901,62.</li> <li>4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 8.240,06.</li> <li>5. Egreso de capital, por un valor de US\$. 3.221,12.</li> </ol> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>11/12/2019 - 08:02 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>PLANTA CENTRAL</b>                      Informe de seguimiento a la Enmienda del Convenio corte noviembre.                      Implementación de la "Estrategia de intervención para el incremento de planes de negocio".                      Implementación de taller para la elaboración de PNS dirigido a técnicos de Fomento Productivo del IEPS (Planta Central y Territorio).                      Mesas de trabajo con CONAFIPS para la construcción de línea de financiamiento.                      Informe de Talleres de formación al personal IEPS segundo semestre, entregado (ASOCIACIÓN HITO 43).                      Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado (ASOCIACIÓN HITO 44).                      Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado (ASOCIACIÓN HITO 45).                      Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado (ASOCIACIÓN HITO 46).                      Coordinación y elaboración de documentos para el proceso de contratación para la implementación del Lanzamiento del Proyecto FAREPS en la Provincia de Morona Santiago.                      Envío a la Contraloría General del Estado, información solicitada para pronunciamiento de la pertinencia de examen especial a los estados financieros.                      Coordinación con la SEPS la generación de sinergias instituciones (capacitaciones) en favor de las Organizaciones de la EPS intervenidas por el Proyecto FAREPS.                      PAC y POA 2020 con sus respectivos narrativos, para FIDA                      Elaboración del PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES RURALES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (FAREPS) enviado mediante oficio N° IEPS-IEPS-2019-0555-OF al Ministerio de Economía y Finanzas.                      Participación en la Reunión Ministerio de Economía y Finanzas, FIDA y Proyecto financiados por el FIDA- 27 de noviembre de 2019                      Participación en el Taller de género con los consultores del FIDA en el MAG                      Elaboración del Informe de avance en actividades de los componentes transversales de Género y juventud para el taller con el FIDA en el MAG.                      Delegación al Encuentro Nacional de Mujeres Líderesas por la Equidad de Género                      Participación en el Taller de seguimiento y evaluación en el lanzamiento del Proyecto Dinámica del MAG con los consultores del FIDA                      Participación en la mesa de diálogo Rural del RIMIPS en representación del IEPS.                      Participación en el Taller de Economía Feminista en la Universidad Católica del Ecuador en representación el IEPS.                      Reformas POA y presupuestarias                      Seguimiento a la implementación de los procesos de mantenimiento de los equipos adquiridos por el Proyecto FAREPS.                      Solicitud de Reforma al PAC mediante Memorando Nro. IEPS-FAREPS-2019-0305-M. (ASOCIACIÓN HITO 44).</p> <p><b>ZONALES</b>                      Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2019</b></p> <p>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO EJECUTAR EN EL MES DE OCTUBRE (US\$. 709.268,96) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS NO PROCEDE CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE HACER USO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO (CRÉDITO FIDA Y DONACIÓN ASAP).</p> <p>CON FECHA 27-09-2019 A TRAVÉS DE MEMORANDO N°. IEPS-FAREPS-2019-0246-M, SE PLANTEO REFORMA AL POA 2019 (DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA) AL NO CONTAR CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA.</p> <p>Valor codificado con corte a octubre 2019 en el sistema e-SIGEF US\$. 3.895.499,45; se considera disminución al presupuesto, solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de US\$. \$28.540,96 correspondiente a monto asignado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), no pertenece al proyecto FAREPS.                      Se ha devengado un valor total de US\$. 22.845,73.                      Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 20.389,07.                      Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 2.456,66.</p> <p><b>ACTIVIDADES RELEVANTES:</b>                      Revisión de planes de negocio.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>06/11/2019 - 01:36 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Informe de seguimiento al Convenio MIES-IEPS-CONAFIPS.  Informe de seguimiento a la Enmienda del Convenio corte octubre.  Informe de gestión agosto 2018-octubre 2019 y presentación para máxima autoridad del IEPS  Detalle de ejecución presupuestaria POA Proyecto FAREPS 2018-2019.  Coordinación con Agrocalidad para curso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  Elaboración de matriz con caracterización de Planes de Negocios para el FIDA.  Informe Ejecución POA Proyecto FAREPS 2019(Asociación Hito 42).  Informes de implementación de Planes de Fortalecimiento en territorio y Planes de negocio elaborados (Asociación Hito 41).  Elaboración del POA Proyecto FAREPS 2020, (formato FIDA).  Informe de devolución de recursos del Proyecto FAREPS.  Presentación sobre avances del Proyecto FAREPS para Revisión de Cartera FIDA-MEF.  Presentaciones para propuesta de línea de crédito con CONAFIPS y BanEcuador.  Elaboración Módulo 6: Guía de capacitación en Autonomía.  Análisis y comentarios del documento sobre la participación en el "GRUPO DE TRABAJO DE AGRICULTURA CAMPESINA SUSTENTABLE" y preparación de sugerencias y recomendaciones.  Análisis del documento informe de la Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País en la República del Ecuador. y preparación de sugerencias y recomendaciones.  Coordinación con BanEcuador para la implementación de talleres de educación financiera-  Definición de cronograma y puesta en marcha en territorio.  Compilación y revisión de reportes de seguimiento por provincia de las articulaciones que se han realizado con los GAD de la zona incidencia del Proyecto (corte septiembre 2019).  Reuniones de articulación interinstitucional con la SEPS y SERCOP para coordinar procesos de fortalecimiento tanto de las organizaciones como de los técnicos del Proyecto FAREPS e IEPS.  Elaboración de propuesta de Convenio IEPS-SERCOP en el marco del Proyecto FAREPS.  Coordinación para la instrumentación del proceso de compra de impresoras multifunción para el equipo territorial.  Reporte de indicadores trimestrales en la herramienta GPR.  Participación en el Taller de Socialización sobre Lineamientos para Fortalecimiento, Fomento y Comercialización de productos EPS - MUYU.  Ejecución del "TALLER PARA ANALISTAS FINANCIEROS PROYECTO FAREPS", los días 22 al 24 de octubre de 2019.  Elaboración de la "Estrategia de intervención para el incremento de planes de negocio" primera versión.  Mediante Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0486-OF del 14 de octubre de 2019, se insiste nuevamente sobre la firma de la enmienda al convenio de financiamiento.  En referencia al Oficio remitido por la Asociación indígena Shuar TARAMAK "ASOTAK" a través de Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0500-OF de fecha 22 de octubre de 2019, se insiste nuevamente al MEF para que proceda con la firma de la enmienda.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO EJECUTAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE (US\$. 672.074,87) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS NO PROCEDE CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE HACER USO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO.</p> <p>1.Valor codificado con corte a septiembre 2019 en el sistema e-SIGEF US\$. 3.895.499,45; se considera disminución al presupuesto, solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de US\$. \$28.540,96 correspondiente a monto asignado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), no pertenece al proyecto FAREPS.  2.Se ha devengado un valor total de US\$. 25.889,82.  3.Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.726,18.  4.Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 3.163,64.</p> <p>PLANTA CENTRAL  .Solicitud a la máxima autoridad del IEPS la emisión de la Resolución para el Manual de Operaciones del FAREPS.  .Reuniones de articulación con el Ministerio de Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Concejo Nacional para la igualdad de Género (CNIG).  .Reunión con BanEcuador, MIES y IEPS para la elaboración de propuesta de línea de financiamiento/crédito destinadas a las OEPS.  .Elaboración de Reforma presupuestaria 2019 del Proyecto FAREPS.  .Presentación sobre avances y hoja ruta del proyecto, agosto-2019.  .Informe de seguimiento a firma de Enmienda al Convenio de Financiamiento.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>07/10/2019 - 02:51 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Seguimiento a información sobre ordenanzas para la EPS de los GAD.                      .Informe Ejecutivo del Taller de Planificación y seguimiento realizado en Zamora Chinchipe.                      .Informe de ejecución presupuestaria del Proyecto FAREPS, recursos fiscales agosto-2019.                      .Elaboración de liquidación de certificaciones previo a la devolución de saldos presupuestarios.                      .Participación, reunión con Agrocalidad para coordinar socialización de Buenas Prácticas Agropecuarias en territorio.                      .Coordinación con equipo técnico del proyecto para la participación en curso virtual de Buenas Practicas Agropecuarias (BPA).                      .Elaboración de reforma al PAC.                      .Elaboración de Guías (documentos borrador) de Planes de negocios para Jóvenes; capacitación en autonomía; capacitación en participación.                      .Actualización de las bases de datos de las organizaciones.                      .Elaboración de listados de las organizaciones intervenidas para BanEcuador.                      .Borrador de estrategia de salida del proyecto.                      .Informe del convenio del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades Indígenas CNIPN, solicitado por la Dirección de Planificación.                      .Realización de procesos administrativos del proyecto FAREPS.                      .Solicitud de Certificaciones presupuestarias de actividades previstas en el último cuatrimestre del año.                      .Revisión de procedimiento de asesoramiento de planes de negocio de la Dirección de Fomento Productivo.                      .Acompañamiento a equipo administrativo financiero para la consecución de procesos de mantenimiento y combustible.                      .Eliminación de hitos en el sistema GPR conforme a la autorización realizada por la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-DPL-2019-0401-M de 26 de agosto de 2019.                      .Registro de Información Financiera para el IEPS y FIDA (Asociación Hito 40).                      .Preparación de informes y documentos habilitantes para los indicadores a ser reportado en el periodo julio septiembre.                      .Mediante Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0452-OF de 17 de septiembre de 2019, se realiza el seguimiento a la firma de la enmienda al Convenio de Financiamiento donde se indica al Sr. Ministro de Economía y Finanzas.                      .Elaboración de ayuda memoria del seguimiento a la Enmienda del Convenio de Financiamiento solicita por el Director General (Informe de ejecución presupuestaria).</p>		
<p>AGOSTO 2019</p> <p>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO (US\$. 547.609,21) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS NO PROCEDE CON LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, RAZON POR LA CUAL NO SE PUEDE HACER USO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO.</p> <p>Valor codificado con corte a agosto 2019 en el sistema e-SIGEF US\$. 3.895.499,45; se considera disminución al presupuesto, solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de US\$. \$28.540,96 correspondiente a monto asignado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), no pertenece al proyecto FAREPS.                      Se ha devengado un valor total de US\$. 38.818,95.                      Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 25.278,90.                      Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 14.672,41.                      Pagos destinados otros egresos de inversión US\$. 4.00.                      Otros pasivos (liquidaciones del personal) US\$. 766.84.</p> <p>PLANTA CENTRAL                      Revisión del Informe Técnico para Convenio entre IEPS y GAD Provincial del Azuay.                      Participación en reuniones de trabajo para Consultoría de Plan de Fortalecimiento Integral de OEPS.                      Planificación del segundo semestre de 2019 en coordinación con el equipo territorial (organizaciones a ser intervenidas, aliados estratégicos articulados, actividades a ser realizadas).                      Elaboración de TDR para la contratación del Plan de Gestión Social y Ambiental (PGSA).                      Elaboración de formato y guía de Plan de Negocios Solidarios, en coordinación con el FIDA.                      Ajuste de Líneas argumentales del Proyecto FAREPS para la Dirección de Comunicación.                      Elaboración del informe de avances del PAC.                      Elaboración del Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS (Asociación Hito 38)                      Informe de Talleres de formación al personal IEPS primer. semestre, entregado(Asociación Hito 39)                      Seguimiento al Convenio IEPS-MAE.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>04/09/2019 - 03:44 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Coordinación Agrocalidad para la capacitación en Buenas Prácticas Agropecuarias.                      Participación en mesas de trabajo MAG (CIALCO) - FAREPS.                      Elaboración de Términos de referencia para la adquisición de impresoras para el equipo territorial.                      Elaboración de Reforma presupuestaria al POA 2019 del Proyecto FAREPS.                      Elaboración de borrador reforma al PAC.                      Elaboración de TDR consulta previa, y presupuesto referencial                      Elaboración del manual de instrucciones para la recolección de datos de la encuesta Cerrando Brechas.                      Guías de capacitación con enfoque de Género: 4 módulos.                      Elaboración del borrador del documento estrategia de salida del proyecto.                      Informe de seguimiento a la enmienda al Convenio de Financiamiento.                      Elaboración, edición e impresión de cartilla para colorear para niños.                      Impresión de material para promoción del proyecto (trípticos, cuadernos, USB).                      Memorando Nro. IEPS-FAREPS-2019-0199-M de 20 de agosto de 2019, se solicitó autorización a la Dirección de Planificación la eliminación de los hitos 38, 40, 45,46, 49, 54 y 60 del Proyecto FAREPS en vista que los hitos planteados no van a poder ser ejecutados ya que el MEF no firma la Enmienda al Convenio de Financiamiento. Mediante memorando IEPS-DPL-2019-0401-M de 26 de agosto de 2019 se acepta la eliminación.                      Oficio IEPS-IEPS-2019-0399-OF de 12 de agosto de 2019, se solicitó a la CGE la inclusión en su Plan de Trabajo 2020 el examen de los Estados Financieros 2019 del Proyecto FAREPS a cargo del IEPS.                      Memorando N° IEPS-FAREPS-2019-0198-M de 20 de agosto de 2019, la Coordinadora del Proyecto FAREPS informó a la Dirección General del IEPS sobre la "firma de Enmienda al Convenio de financiamiento, Proyecto FAREPS y solicita se interceda ante instancias superiores.                      Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0411-OF del 21 de agosto de 2019, la Directora General Subrogante del IEPS pone en conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el informe del seguimiento a la enmienda.</p>		
<p>JULIO 2019                      NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO PARA EL MES DE JULIO (US\$. 411.495,00) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE FINANZAS NO FIRMA LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE NO SE EFECTIVIZA EL PRIMER DESEMBOLSO.</p> <p>1. Valor codificado a julio 2019 en el E-Sigef de US\$. 3.895.499,45 mismo que incluye una disminución al presupuesto inicial por parte del el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor US\$. \$28.540,96 que no corresponde a las fuentes de financiamiento del Proyecto de Inversión FAREPS asignado al organismo Corporación Andina de Fomento (CAF).                      2. Se ha devengado un valor total de US\$. 30.635,93.                      3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.586,57.                      4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 8.040,58.                      5. Pagos destinados otros egresos de inversión US\$. 8.78</p> <p>PLANTA CENTRAL                      .Revisión y ajuste de Términos de referencia.                      .Ajuste al borrador del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS conjuntamente con las Dirección de Asesoría Jurídica del IEPS.                      .Ajuste al formato del PNS en coordinación con consultor FIDA.                      .Coordinación y participación en reuniones con CONAFIPS y BANECUADOR para las líneas de crédito.                      .Postulación del Proyecto en el sistema SIPeIP para el 2020.                      .Ejecución de visitas técnicas a las OEPS inscritas en el Proyecto para ser efectuadas en el mes de julio (Zamora).                      .Coordinación para la ejecución del segundo taller de planificación.                      .Participación del Proyecto FAREPS en el Seminario Internacional "Dimensiones de la Economía Social y Solidaria: Producción, Comercialización, Financiación y Consumo" a ejecutarse los días 18 y 19 de julio de 2019 en el marco de la actividad de gestión de conocimiento del componente 3 del Proyecto.                      .Coordinación con la Dirección de Estudios e Investigaciones, Unidad de Tecnología para la implementación de aplicativo para sistematización del RUEPS y ANEXO                      .Coordinación y asistencia para la Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre IEPS y Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades - Visita técnica a OEPS en Morona Santiago                      .Reporte de indicadores trimestrales y semestrales en la herramienta GPR.                      .Elaboración de informe trimestral solicitado por la Dirección de Planificación.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>06/08/2019 - 08:13 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Elaboración del 2do informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) (ASOCIACIÓN HITO 34).</p> <p>.Elaboración del 2do informe trimestral (2do Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado (ASOCIACIÓN HITO 35)</p> <p>.Metodología y hoja ruta para la ejecución de la Consulta Previa a las comunidades; y, elaboración de Borrador de términos de referencia para la contratación de un/a profesional que realizar la consulta previa en cuatro comunidades indígenas. (ASOCIACIÓN HITO 36)</p> <p>.Elaboración del Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 (ASOCIACIÓN HITO)</p> <p>.Resumen ejecutivo y estado de la enmienda al convenio de financiamiento solicitado por el FIDA</p> <p>.Carta de acercamiento al Consejo Nacional de equidad de género para proponer una alianza para el fortalecimiento de las capacidades de las OEPS</p> <p>.Mediante Oficios: Nro. IEPS-IEPS-2019-0362-OF de 5 de julio de 2019 y Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0391-OF de 31 de julio de 2019, el IEPS reiteró el pedido al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la aprobación y firma de la enmienda. A su vez, mediante Oficio Nro. IEPS-FAREPS-2019-0007-O de 16 de julio de 2019 se realiza al MEF la consulta del uso de los recursos y Oficio Nro. IEPS-FAREPS-2019-0008-O de 22 de julio de 2019 se atiende requerimiento de información solicitada por el MEF. A la fecha del presente informe, no se cuenta con el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (Se anexa respaldos)</p> <p>.Registro de Información Financiera para el IEPS y FIDA.</p>		
<p>JUNIO 2019</p> <p>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO PARA EL MES DE JUNIO (US\$. 410,596.31) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE FINANZAS NO FIRMA LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE NO SE EFECTIVIZA EL PRIMER DESEMBOLSO.</p> <p>POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FAREPS SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO Y SE PREVÉ LA REFORMA AL POA 2019 PARA AJUSTAR LOS VALORES UNA VEZ REALIZADO EL 1ER DESEMBOLSO SOLICITADO.</p> <p>1. Valor codificado a junio 2019 en el E-SigeF de US\$. 3.895.499,45 mismo que incluye una disminución al presupuesto inicial por parte del el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor US\$. \$28.540,96 que no corresponde a las fuentes de financiamiento del Proyecto de Inversión FAREPS asignado al organismo Corporación Andina de Fomento (CAF).</p> <p>2. Se ha devengado un valor total de US\$. 25.255,85.</p> <p>3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.586,57.</p> <p>4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 2.925,57.</p> <p>5. Pagos destinados otros egresos de inversión US\$. 11.39</p> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <p>.Revisión y ajuste de Términos de referencia.</p> <p>.Ajuste al borrador del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS conjuntamente con las Dirección de Asesoría Jurídica del IEPS.</p> <p>.Elaboración de una Propuesta de Línea de Crédito destinada para las OEPS del Proyecto</p> <p>.Coordinación y participación en reuniones con CONAFIPS y BANECUADOR para las líneas de crédito.</p> <p>.Modificación presupuestaria al POA Proyecto FAREPS.</p> <p>.Ejecución de visitas técnicas a las OEPS inscritas en el Proyecto para ser efectuadas en el mes de junio.</p> <p>.Participación en la mesa de trabajo del Grupo de Diálogo Rural (GDR) y la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales Ecuador.</p> <p>.Coordinación de la firma del Convenio para el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN)</p> <p>. Reunión con la Misión del FIDA de Evaluación de la Estrategia y el Programa del País (EEPP) del FIDA.</p> <p>.Elaboración Ayuda Memoria reunión BANEUADOR para línea de crédito</p> <p>.Elaboración de documentación (archivos) para la misión de supervisión del FIDA, efectuada entre el 10 y 21 de junio de 2019.</p> <p>.Participación en reuniones de supervisión por parte de la Misión FIDA.</p> <p>.Coordinación para la participación del Proyecto FAREPS en el Seminario Internacional "Dimensiones de la Economía Social y Solidaria: Producción, Comercialización, Financiación y Consumo" a ejecutarse los días 18 y 19 de julio de 2019 en el marco de la actividad de gestión de conocimiento del componente 3 del Proyecto.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>05/07/2019 - 11:46 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Elaboración del cronograma valorado actualizado y tablas de reportes para la postulación al PAI 2020 en el Sistema SIPEIP.</p> <p>.Presentación completa del Proyecto FAREPS para exposición en CONGOPE y ejecución de la misma.</p> <p>.Coordinación con la Dirección de Estudios e Investigaciones, Unidad de Tecnología para la implementación de aplicativo para sistematización del RUEPS y ANEXO</p> <p>.Preparación de informes e información de respaldo para ser subidos al sistema GPR para reporte de indicadores trimestrales y semestrales.</p> <p>.Mediante Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0211-OF del 14 de junio de 2019, el IEPS reiteró el pedido al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la aprobación y firma de la enmienda A la fecha del presente informe, no se cuenta con el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>.Solicitud mediante memorando Memorando Nro. IEPS-FAREPS-2019-0151 de 27 de junio de 2019 el cambio en las fechas de reporte de los hitos 34, 35, 36, Y 58 del Proyecto, debido a que no se define la firma de la enmienda con el Ministerio de Finanzas; factor por el cual es necesario postergar las actividades planificadas.</p> <p>.Información Financiera para el FIDA</p> <p><b>ZONALES</b></p> <p>En general, las zonas se encuentran trabajando en tres ejes:</p> <p>.Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral.</p> <p>.Socialización del Proyecto FAREPS</p>		
<p><b>MAYO 2019</b></p> <p><b>NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO PARA EL MES DE MAYO (US\$. 163.469,82) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE FINANZAS NO FIRMA LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE NO SE EFECTIVIZA EL PRIMER DESEMBOLSO.</b></p> <p><b>POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FAREPS SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO Y SE PREVÉ LA REFORMA AL POA 2019 PARA AJUSTAR LOS VALORES UNA VEZ REALIZADO EL 1ER DESEMBOLSO SOLICITADO.</b></p> <p>1. Valor codificado a mayo 2019 en el E-Sigef de US\$. 3.895.499,45 mismo que incluye una disminución al presupuesto inicial por parte del el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor US\$. \$28.540,96 que no corresponde a las fuentes de financiamiento del Proyecto de Inversión FAREPS asignado al organismo Corporación Andina de Fomento (CAF).</p> <p>2. Se ha devengado un valor total de US\$. 29.086,09.</p> <p>3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.586,57.</p> <p>4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 6.499,52.</p> <p><b>ACTIVIDADES RELEVANTES:</b></p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b></p> <p>.Revisión y ajuste de Términos de referencia.</p> <p>.Ajuste al borrador del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS conjuntamente con las Direcciones de Asesoría y de Apoyo (Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Asesoría Jurídica) del IEPS.</p> <p>.Elaboración de una Propuesta de Línea de Crédito destinada para las OEPS del Proyecto y Elaboración Ayuda Memoria reuniones CONAFIPS y BANEUADOR para línea de crédito.</p> <p>.Coordinación y participación en reuniones con CONAFIPS y BANECUADOR para las líneas de crédito.</p> <p>.Elaboración de Informe Técnico para Convenio MAG- FAREPS.</p> <p>.Modificación presupuestaria al POA Proyecto FAREPS.</p> <p>.Planificación de visitas técnicas a las OEPS inscritas en el Proyecto para ser efectuadas en el mes de junio.</p> <p>.Participación en la mesa de trabajo del Grupo de Diálogo Rural (GDR) y la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales Ecuador.</p> <p>.Actualización del compendio las bases de actores y de prestadores de servicios con la información remitida por los técnicos de las zonales</p> <p>.Informe Técnico y borrador de convenios con instituciones estratégicas.</p> <p>.Revisión de la Ayuda Memoria enviada por el FIDA respecto al Taller ASAP efectuado a fin de generar aportes y observaciones a la misma,</p> <p>.Revisión del documento de Evaluación de la Estrategia y el Programa del País (EEPP) del FIDA a fin de generar una ayuda memoria que incluya aportes y observaciones para la Dirección General.</p> <p>.Coordinación y asistencia Taller de Educación Financiera los días 13 y 14 de mayo de 2019, en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento Actores desarrollado en el marco del Convenio con Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation E.V.</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>10/06/2019 - 11:59 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Coordinación y asistencia del Taller de Elaboración de Planes de Negocios (15 al 17 de mayo) impartido por consultor del FIDA.                      .Elaboración de una presentación borrador para la reunión de supervisión del FIDA.                      .Registro de Cur de gasto en el sistema GubiProy desde enero a mayo (ASOCIACIÓN HITO 33)                      .Registro de Ingresos en el sistema GubiProy (devengado) de enero a mayo                      .Elaboración de Diarios de enero a mayo en el sistema GubiProy                      .Mediante Memorando Nro. IEPS- FAREPS-2019-0116-M de fecha 7 de mayo de 2019 se solicitó a la Dirección de Planificación el aval para eliminar de la herramienta GPR IEPS 2019 los indicadores de impacto reportados por el Proyecto FAREPS, puesto que el Proyecto está en su fase de inicio y a la fecha no se cuenta con el presupuesto de la entidad cooperante (FIDA).                      .Mediante Memorando Nro. IEPS-DPL-2019-0211-M de 22 de mayo de 2019, la Dirección de Planificación aprueba los indicadores propuestos y autoriza al proyecto FAREPS los ajustes respectivos en la Herramienta GPR.</p> <p>ZONALES                      En general, las zonas se encuentran trabajando en tres ejes:                      .Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral.                      .Diagnostico a OEPS y socialización con actores</p>		
<p>ABRIL 2019                      NO SE HA DEVENGADO EL VALOR TOTAL PREVISTO PARA EL MES DE ABRIL (US\$. 70.689,82) EN VISTA DE QUE A LA FECHA EL MINISTERIO DE FINANZAS NO FIRMA LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE NO SE EFECTIVIZA EL PRIMER DESEMBOLSO.                      POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO FAREPS SE ESTÁ REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO Y SE PREVÉ LA REFORMA AL POA 2019 PARA AJUSTAR LOS VALORES UNA VEZ REALIZADO EL 1ER DESEMBOLSO SOLICITADO.</p> <p>1. Valor codificado a abril 2019 en el E-SigeF de US\$. 3.895.499,45 mismo que incluye una disminución al presupuesto inicial por parte del el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor US\$. \$28.540,96 que no corresponde a las fuentes de financiamiento del Proyecto de Inversión FAREPS asignado al organismo Corporación Andina de Fomento (CAF).                      2. Se ha devengado un valor total de US\$. 25.364,21.                      3. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.849,24.                      4. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 2.020,56 y otros gastos de inversión por US\$. 4,00.</p> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:                      PLANTA CENTRAL                      .Ejecución del Taller de Presentación de la Estrategia del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP)- Definición de Procedimientos y Estrategias los días 9 y 10 de abril de 2019.                      .Ejecución del Taller práctico para el manejo de instrumentos Administrativos y Financieros manejados por el IEPS el 11 de mayo de 2019.                      .Revisión e incorporación observaciones al Manual de Operaciones con las Direcciones del IEPS.                      .Ejecución del Taller de socialización del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA), a cargo del MAG el día 26 de abril de 2019.                      .Ajustes a la presentación de la propuesta de línea de crédito con recursos disponibles en la CONAFIPS en coordinación con la Dirección de Fomento Productivo.                      .Participación en reunión de TdR del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación.                      .Procesamiento de bases de datos, análisis y categorización de las organizaciones del MAG, provincias del Azuay, Los Ríos y Guayas.                      .Compilación de las encuestas RUEPS y Anexo entregados por las unidades territoriales para remitir a digitación.                      .Elaboración de Informe Técnico para la firma del Convenio Interinstitucional entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN) y el proyecto FAREPS del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.                      .Elaboración de Informe Técnico para la firma del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Medioambiente y el proyecto FAREPS del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.                      .Elaboración de Informe Técnico para la firma del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el proyecto FAREPS del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.                      .Elaboración del Informe trimestral de avances al POA del Proyecto FAREPS, 2019 (ASOCIACIÓN HITO 31).                      .Gestión y seguimiento con el Ministerio de Finanzas para autorización del primer desembolso (ASOCIACIÓN HITO 32).</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>06/05/2019 - 03:57 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Reuniones para revisar TDR con la Dirección Administrativa Financiera y las Direcciones responsables.                      .Ajustes de TDR de Línea Base con observaciones del FIDA.                      .Reuniones de articulación con: Ministerio de Agricultura (Proyecto PITPPA, Dirección de Fortalecimiento de Actores), Ministerio de Ambiente y la Cruz Roja.                      .Seguimiento del reporte en el aplicativo en línea para registro de servicios del FAREPS.                      .Solicitud de Reforma al PAC para la "CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA-PLANTA CENTRAL Y FAREPS".                      .Revisión de Cronograma valorado de Proyecto FAREPS 2019 para ingreso de actividades en el GubiProy; revisión de Formatos en el Gubiproj con el proveedor de sistema para que se emita reportes de ejecución e ingreso de roles de pago en GubiProy.                      .Elaboración de devengados de IEPS y Proyecto FAREPS</p>		
<p>MARZO 2019</p> <p>1. Valor codificado en el E-Sigef US\$. 3.924.040,42 (asignación presupuestaria inicial). Se ha devengado un valor total de US\$. 24.037,94.                      2. Pagos de sueldos y salarios de funcionarios del FAREPS, devengando un monto de US\$. 22.485,61.                      3. Pagos destinados para bienes y servicio para inversión, por un valor de US\$. 1.447,83 y otros gastos de inversión por US\$. 4,50.                      4. No se ha devengado el valor total previsto para marzo (US\$. 42.127,17) en vista que aún no se firma la Enmienda al Convenio de Financiamiento entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y por ende no se cuenta con el primer desembolso. Por parte de la Coordinación del Proyecto FAREPS se está realizando seguimiento al proceso y se está planteando reforma al POA 2019 para ajustar los valores.</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <p>.Ajustes a los instrumentos de diagnóstico (Anexo RUEPS y manual).                      .Ajustes de forma y fondo a los TdR del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación.                      .Ajustes de forma y fondo a los TdR del Plan de Fortalecimiento Integral a la OEPS (ASOCIACIÓN HITO 26).                      .Elaboración de términos de referencia de la consultoría de línea de base (ASOCIACIÓN HITO 28).                      .Elaboración de términos de referencia para la adquisición de escáneres para el proyecto FAREPS.                      .Elaboración de informe sobre la reunión preparatoria con el FIDA para la Evaluación de la Estrategia y el Programa en el país, 2019 para la Coordinación del IEPS.                      .Diseño e implementación de aplicativo en línea para registro de servicios del FAREPS.                      .Verificación de las parroquias que se encuentran en zonas fronterizas y que serán intervenidas por el proyecto.                      .Ejecución del Taller con la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto FAREPS (11-13 de marzo de 2019).                      .Elaboración de Ayuda Memoria sobre la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto FAREPS (11-13 de marzo).                      .Ajuste del Manual de Operaciones en función a las recomendaciones del FIDA.                      .Revisión de los documentos de las mesas de diálogo incluyendo las observaciones del FIDA.                      .Actualización del Formato de PNS y plantilla Excel para evaluación económica - financiera.                      .Elaboración de plantilla Excel para el Plan de Fortalecimiento Integral.                      .Elaboración del documento módulo de capacitación de género y Power / point para sensibilización de género (ASOCIACIÓN HITO 27).                      .Elaboración de Propuesta Conceptual y Metodológica para el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación, e indicadores del Proyecto FAREPS.                      .Análisis de clasificación de las organizaciones, con los datos del registro.                      .Reuniones de articulación con: Ministerio de Agricultura- Proyecto PITPPA, Red Internacional del Bambú y el Ratón, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES.                      .Control previo al compromiso de pago de IEPS y FAREPS.                      .Elaboración de cálculo de viáticos IEPS y FAREPS.                      .Elaboración de modificaciones y certificaciones/ reprogramaciones presupuestarias IEPS.                      .Apoyo en la instrumentación del proceso de mantenimiento de vehículos de la Zona 6.                      .Registro de transacciones del Proyecto FAREPS en el sistema Gubi-proy (ASOCIACIÓN HITO 29)                      .Coordinación con 7 técnicos del FAREPS para tomar el Curso virtual de ESS en el marco del convenio MIES-EPS-IAEN.                      .Emisión de salvo conductos para los funcionarios del FAREPS.                      .Solicitud de no objeciones al FIDA (PAO y PAC 2019).</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>05/04/2019 - 03:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Solicitud de modificación de fechas de hitos mediante memorando IEPS-FAREPS-2019-0068-M respuesta IEPS-DPL-2019-0092-M y IEPS-FAREPS-2019-0077-M.</p> <p>ZONALES</p> <p>-En general, las zonas se encuentran trabajando en tres ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Elaboración de Planes de Negocios Solidarios y Planes de fortalecimiento integral (5 para el primer trimestre).</li> <li>2.Inscripción de Organizaciones de la EPS (191 organizaciones registradas).</li> <li>3.Socialización del Proyecto FAREPS con actores estratégicos.</li> <li>4.Diagnóstico de las organizaciones a través del RUEPS y Anexo (corte 30 de marzo- Avance de 127 organizac</li> </ol>		
<p>FEBRERO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Para el mes de febrero de 2019, el Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS) el valor codificado en el E-Sigef cuyo asciende a un monto de US\$. 3.924.040,42 (Asignación Presupuestaria inicial).</li> <li>2.En el mes de febrero se realizó pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS, por lo que se devengó un monto de US\$. 22.485,61.</li> <li>3.También se realizó pagos destinados para bienes y servicio para inversión por un valor de US\$. 3.365,17.</li> </ol> <p>ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración del anexo del RUEPS para obtener un diagnóstico integral de las Organizaciones intervenidas por el Proyecto FAREPS.</li> <li>-Aplicación de instrumento a dos organizaciones de la EPS para prueba piloto anexo al RUEPS.</li> <li>-Elaboración de aplicativo en línea para registro de las organizaciones inscritas.</li> <li>-Videoconferencia con FIDA (Roma) para revisar los ajustes finales al Manual de Operaciones.</li> <li>-Elaboración de presentaciones (PPT) del proyecto FAREPS para ser presentado al Ministerio de Inclusión Económica y Social.</li> <li>-Reuniones de articulación y hoja ruta con el Ministerio de Agricultura, (Proamazonía, Dirección de encadenamientos productivos y Dirección de Fortalecimiento de Actores).</li> <li>-Reunión de trabajo con la misión preparatoria del FIDA para la "Evaluación de la estrategia y el programa en el país, 2019".</li> <li>-Propuesta de crédito para uso de recursos disponibles en CONAFIPS.</li> <li>-Propuesta a través de la Dirección de Fortalecimiento y el Convenio IEPS-EPN, para la elaboración de un formato de Plan de Negocios aplicable al Proyecto FAREPS.</li> <li>-Actualización de la Ficha de Proyecto de la Función Ejecutiva, solicitada por Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.</li> <li>-Elaboración de POA en matriz y narrativo para el FIDA.</li> <li>-Ejecución del Taller de socialización de la planificación, presupuesto y lineamientos, realizado en Cuenca y elaboración de informe.</li> <li>-Incorporación en el sistema GUBIPROY de actividades del proyecto FAREPS 2019 (ASOCIACIÓN HITO 15)</li> <li>-Elaboración de la Estrategia de Incorporación de acciones positivas de género (ASOCIACIÓN HITO 16).</li> <li>-Elaboración del Informe Anual 2018 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ASOCIACIÓN HITO 17.</li> <li>-Elaboración del Informe de la ejecución del Taller de Planificación con equipo FAREPS (ASOCIACIÓN HITO 18).</li> <li>-Ajustes al Manual de Operaciones con observaciones del FIDA (ASOCIACIÓN HITO 19).</li> <li>-Elaboración de la metodología y herramientas para el diagnóstico de las Organizaciones de la EPS (ANEXO RUEPS) (ASOCIACIÓN HITO 20).</li> <li>-Elaboración de la Metodología y herramientas para la implementación de mesas de diálogo entregadas (ASOCIACIÓN HITO 21).</li> <li>-Elaboración de la Metodología y herramientas para la implementación del proceso de consulta previa de la EPS (ASOCIACIÓN HITO 22).</li> <li>-Elaboración de TdR para la contratación de consultoría: Estudio de oportunidades para la EPS en el área de intervención del proyecto (ASOCIACIÓN HITO 23).</li> <li>-Elaboración de TdR para la contratación de consultoría: Plan de comunicación (ASOCIACIÓN HITO 24).</li> <li>-Elaboración de TdR para la contratación de consultoría: Sistema de Planificación, seguimiento y evaluación (ASOCIACIÓN HITO 25).</li> <li>-Cuadro de consultorías con el detalle de tiempos estimados de ejecución.</li> <li>-Elaboración de diarios e ingresos en el sistema Gubi Proy de agosto a diciembre 2018</li> <li>-Conciliaciones bancarias de agosto a diciembre 2018 fuente fiscal</li> <li>-Análisis de cuentas de agosto a diciembre Esigef Vs GubiProy y registro de devengados en el Esigef.</li> </ul>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>08/03/2019 - 11:21 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Seguimiento al proceso de adenda al convenio de financiamiento y primer desembolso del FIDA ( aun no se cuenta con el primer desembolso)</p> <p>ZONALES -En general, las zonas se encuentran trabajando en tres ejes: 1.Ajustes a los Planes de Negocios Solidarios y coordinación territorial. 2.Inscripción de Organizaciones de la EPS.</p>		
<p>ENERO 2019: 1.Para el mes de enero de 2019, el Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS) el valor codificado en el E-SigeF cuyo asciende a un monto de US\$. 3.924.040,42 (Asignación Presupuestaria inicial). No obstante, considerando todas fuentes de financiamiento que no se encuentran en el ESIGEF (CONAFIPS, aporte de beneficiarios y aporte en especies por parte del IEPS), el total de la inversión planificada en el 2019 asciende a un total de US\$ 5.856.827,77. 2.En el mes de enero se realizó pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS, por lo que se devengó un monto de US\$. 18.890,63. ACTIVIDADES RELEVANTES:</p> <p>PLANTA CENTRAL -Ampliación de la Convocatoria Pública del proyecto FAREPS hasta el 31 de enero de 2019. -Elaboración del POA y PAC FAREPS 2019. (Asociación Hito 13 y 14). -Actualización del Cronograma Valorado FAREPS. -Elaboración de presentaciones sobre ejecución 2018 proyecto FAREPS y actividades planificadas 2019 proyecto FAREPS. -Reforma al POA y Presupuestaria 2019. -Informe justificativo sobre incremento al grupo 71. -Plan de Trabajo del Proyecto FAREPS 2019 (ene-jun). -Ayuda Memoria del Proyecto Actividades Ejecutadas 2018. -POA Formato FIDA y Narrativo. -Elaboración y revisión del borrador del informe anual para el FIDA. -Metodología para el diagnóstico, y revisión de herramienta de recolección de datos. -Procesamiento bases de la SEPS. -Compilación de bases de datos de las organizaciones, actores y prestadores de servicios. enviados por las provincias de intervención del Proyecto FAREPS. -Análisis y categorización de los actores para validar el estado de cada de las organizaciones -Elaboración del documento Mapeo de los actores identificados para el proyecto FAREPS a partir de los directorios levantados en las zonas. -Elaboración de la propuesta metodológica para realizar la conformación de mesas de diálogo sobre la EPS. -Elaboración del borrador de la estrategia de género y juventud. -Elaboración del borrador del módulo de capacitación de Inclusión de género. -Elaboración de la presentación para sensibilización de género. -Elaboración de propuesta de producto financiero para ser presentado a la CONAFIPS y MIES para canalizar los fondos de contraparte del proyecto FAREPS. -Creación de Actividades en el sistema GubiProy -Desagregación de cuentas contables en el sistema contable Guby Proy. -Ingreso de información en el sistema GubiProy desde agosto a diciembre de 2018 -Coordinar con las Zonas de intervención del Proyecto para que se realice los estudios de mercado para emisión de solicitudes de bienes y servicios de mantenimiento vehículos y combustible. -Coordinar los procesos de asignación de vehículos, mantenimiento vehículos, combustible, adquisición de tonner, neumáticos con compañeros de Planta Central. -Elaborar justificativo de viáticos al interior para los funcionarios. -Elaborar la solicitud de bienes y servicios para obtener la certificación del PAPP y presupuestarias de: pasajes al interior, viáticos y peaje para el año 2019 -Elaboración de acta definitiva de entrega recepción de la adquisición del equipo de impresión. -Proyección de ejecución de pasajes 2019. -Elaboración de cumplimiento de indicadores y presupuesto del año 2018. -Elaboración de hitos, indicadores, presupuesto del Proyecto FAREPS para GPR. -Coordinación con la Dirección de Talento Humano para la contratación de técnicos del Proyecto FAREPS en la provincia de Guayas. -Seguimiento a la Enmienda del Convenio de Financiamiento. -Reunión de Coordinación con el enlace FIDA Ecuador, para concreción de actividades futuras. -Gestión para la entrega de suministros a los técnicos territoriales. ZONALES -En general, las zonas se encuentran trabajando en tres ejes:</p>	<p>Torres Tambo, Janett Cecilia</p>	<p>08/02/2019 - 12:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Ajustes a los Planes de Negocios Solidarios.                      2. Inscripción de Organizaciones de la EPS.                      3. Socialización del Proyecto FAREPS con actores estr</p>		
<p>DICIEMBRE 2018:                      1. Para el mes de diciembre de 2018, el Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS) el valor codificado en el E-Sigef cuyo asciende a un monto de US\$. 531.800, 21; mostrando un cambio respecto al mes anterior en vista que el Ministerio de Finanzas realizó un recorte de US\$. 162.181, 79 de fuente fiscal.                      2. En el mes de diciembre se realizó pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS, viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas, por lo que se devengó un monto de USD. 60.112.94 en el rubro gasto de personal (US\$ 26.639,99), bienes y servicios para la inversión (US\$ 959,25 y otros gastos de inversión US\$. 2,24. También se registra la adquisición de bienes de larga duración por un total de USD. 32.511,36  <b>ACTIVIDADES RELEVANTES:</b>  <b>PLANTA CENTRAL</b>                      Revisión de los Planes de Negocio Solidarios y envío de las primeras observaciones por parte de los técnicos responsables de cada provincia.                      Elaboración del Informe Mensual del Proyecto FAREPS correspondiente al mes de noviembre 2018.                      Ajuste de documentos del Proyectos FAREPS (Cronograma Valorado, Viabilidad Financiera, Hoja de trabajo, informe ejecutivo) para carga en la herramienta SIPeIP, y e informar a la SENPLADES a fin de que avoquen conocimiento de los ajustes realizados.                      Ajuste el Plan Operativo Anual 2019 y elaboración del POA narrativo para solicitar la no objeción del FIDA.                      Ajuste del Plan Anual de Adquisiciones o Plan Anual Compras 2019 para solicitar la no objeción del FIDA.                      Seguimiento a los Planes de fortalecimiento de las organizaciones identificadas en el año 2018 (Asociación Hito 11).                      Ajustes finales al Manual de Operaciones para solicitar la no objeción del FIDA.                      Elaboración de la matriz de seguimiento sobre los Planes de Negocio Solidario como insumo para el informe de GPR del Hito 12: Planes de Negocios Solidarios, elaborados (Asociación Hito 12).                      Elaboración primer borrador de planificación de hitos 2019 para reportar el Hito 13: Hitos para el año 2019-2022, definidos (Asociación Hito 13).                      Elaboración Cronograma Valorado final del 2018.                      Ajuste a los términos de referencia de Seguimiento y Evaluación.                      Elaboración del borrador informe anual 2018 para ser presentado al FIDA.                      Elaboración de alertas y recomendaciones del proyecto solicitado por la Dirección General del IEPS.                      Elaboración de informe ejecutivo de las actividades realizadas por el proyecto FAREPS en el periodo agosto-diciembre de 2018 para la Dirección General.                      Elaboración de matriz para la reforma al PAC 2018.                      Ayuda memoria del proyecto solicitado por la Dirección Administrativa Financiera para solicitar la apertura de avales.                      Seguimiento al proceso de avales con funcionarios del MEF.                      Elaboración de TDR para la compra de computadoras.                      Presentación de documentación para certificación de PAPP y presupuestaria para pagos de : Adquisición de cámara y accesorios; .Adquisición de computadoras portátiles; .Adquisición de sistema contable Gubi Proy.                      Elaboración de informes de conformidad para el pago de los bienes contratados en el 2018.                      Elaboración de solicitudes de pago para los bienes adquiridos por el proyecto FAREPS y solicitud de habilitantes a proveedores.                      Informe para la Dirección Administrativa financiera sobre la contratación por ínfima cuantía realizadas en el 2018.                      Solicitud de cotizaciones para mantenimiento vehículos asignados al proyecto FAREPS.                      Ingreso de bienes en el sistema E sbye.                      Devengados en el sistema E sigef.                      Estudio de mercado de las consultorías planteadas para el año 2018.                      Actualización de herramienta GPR.                      Elaboración de evaluaciones al personal FAREPS agosto-diciembre 2018.                      Solicitud de no objeciones a través del sistema Notus: Contratación de personal (Coordinador del Proyecto FAREPS; personal de territorio), PAO 2018, PAA 2018, Manu</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>08/01/2019 - 12:11 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018:                      1. Para el mes de noviembre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a noviembre de 2018 asciende a un monto de USD. 693 982 ; mostrando un cambio</p>	<p>Vega Espinel, Enrique Homero</p>	<p>11/12/2018 - 11:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>respecto al mes anterior en vista que el Ministerio de Finanzas aprobó la devolución de fondos y la reforma presupuestaria planteada en el mes anterior.</p> <p>2. Se registró un cambio con respecto al codificado del mes de octubre de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS y viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas.</p> <p>3. En noviembre de 2018, se devengó un monto de USD. 24.159,85 en el rubro gasto de personal (US\$ 21.084,55) y bienes y servicios para la inversión (US\$ 3.075,30).</p> <p>Actividades relevantes: PLANTA CENTRAL</p> <p>-Ejecución del Taller de Socialización de la Metodología para el Fortalecimiento de Actores de la EPS y Avances del Proyecto FAREPS del 21 al 22 de noviembre de 2018. -Elaboración del material (presentación de forma de cálculo del cofinanciamiento de los PNS y los avances en territorio del proyecto FAREPS) para el Taller de Socialización de la Metodología para el Fortalecimiento de Actores de la EPS. -Informe de actividades mensuales - octubre 2018. -Reprogramación y reforma presupuestaria al PAPP 2018 y del PAC 2018 . -Elaboración de cuadros comparativos para la devolución de saldos en función . Información remitida a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0039-M de 24 de noviembre y Memorando IEPS-FAREPS-2018-0041-M de 26 de noviembre de 2018. -Reuniones de trabajo con SENPLADES (09 de noviembre de 2018), respecto de ajustes al proyecto que beneficiarán en la operatividad del mismo. -Reprogramación al Cronograma Valorado del FAREPS 2018. -Recepción y ajuste a los borradores de TDR`s de las consultorías previstas para el año 2018. -Revisión al reporte sobre el levantamiento del Directorio de Organizaciones, Actores y Prestadores de servicios por parte del equipo técnico territorial del FAREPS (proceso continuo) (Asociación Hito 8 y 10). -Elaboración de sustentos y análisis de la información a nivel de parroquia para justificar las observaciones planteadas por SENPLADES a los ajustes del proyecto. -Elaboración del plan de Fortalecimiento (inclusión del módulo de los ejes transversales). -Gestionar ante el Banco Central del Ecuador el código Swit y datos de los bancos para recibir recursos del FIDA. -Elaboración de matriz solicitada por la SENPLADES Según el Oficio Nro. SENPLADES-2018-1313-OF de 07 de noviembre de 2018 para la programación de los valores que se van a devengar en noviembre y diciembre. -Implementación de la Convocatoria Pública del proyecto FAREPS. (Asociación Hito 9) -Formación de la base de datos y procesamiento y análisis de la información de las organizaciones identificadas en las zonales, y categorización. (Asociación Hito 10) -Ejecución del Lanzamiento del Proyecto FAREPS en el Cantón Pedro Carbo, Guayas el 30 de noviembre de 2018. -Realización de reuniones de trabajo con consultores del FIDA para definición de temas relacionados a los fondos ASAP y Manual de Operaciones. -Llenado de Formulario 100 del Banco Central del Ecuador para solicitar recursos al FIDA.</p> <p>ZONALES</p> <p>-En general, las zonas se encuentran trabajando en cuatro ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Elaboración del Plan de Negocios Solidarios</li> <li>2.Identificación de Actores Clave.</li> <li>3.Identificación de Organizaciones y proyectos.</li> <li>4.Elaboración de cronograma de mesas de diálogo con actores clave.</li> </ol>		
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Para el mes de octubre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigue cuyo codificado a octubre de 2018 asciende a un monto de USD. 4.855.916,22; con lo cual sí se registró un cambio con respecto al codificado del mes de septiembre de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS y viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas.</p> <p>2. En octubre de 2018, se devengó un monto de USD. 20.075,59 en el rubro gasto de personal (US\$ 19.755,59) y bienes y servicios para la inversión (US\$ 320).</p> <p>Actividades relevantes:</p>	<p>Vega Espinel, Enrique Homero</p>	<p>08/11/2018 - 08:23 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Informe de actividades mensuales- septiembre 2018.                      -Reprogramación del PAPP 2018 aprobado.                      - Elaboración de cuadros comparativos para la devolución de saldos en función al PAPP reprogramado. Información remitida a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0024-M de 5 de octubre de 2018.                      -Borrador de reprogramación presupuestaria 2018, enviado a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0028-M de 29 de octubre de 2018.                      - Ajuste al borrador de PAC 2018.                      -Ajustes al manual de operaciones, mismo que fue remitido a las Direcciones del IEPS para el respectivo análisis y observaciones.                      -Seguimiento a la Adenda al Convenio de Financiamiento.                      -Ejecución del Taller de Arranque del Proyecto FAREPS del 1 al 4 de octubre de 2018.                      - Ejecución del Taller con FIDA para lineamiento del sistema de no objeciones el día 12 de octubre de 2018.                      - Elaboración y recopilación de sustentos para la Proforma Presupuestaria 2019 ante el Ministerio de Economía y Finanzas.                      -Elaboración de formularios de evaluación de UTAH del equipo nacional y de territorio.                      -Realización de entrevistas técnicas para el proceso de contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS para Planta Central (1) y en la provincia de los Ríos (1).                      - Elaboración del borrador del POA 2019 a ser presentado al FIDA y PAC de 15 meses requerido.                      - Reuniones de trabajo con SENPLADES (22 de octubre de 2018; 30 de octubre de 2018) para abocar conocimiento respecto de ajustes al proyecto que beneficiarán en la operatividad del mismo.                      - Elaboración y ajuste de borradores de TDR de las consultorías previstas para el año 2018.                      - Consolidación del primer reporte del levantamiento del Directorio de Organizaciones, Actores y Prestadores de servicios por parte del equipo técnico territorial del FAREPS (proceso continuo).                      - Elaboración de documento de sustento para certificación plurianual de actividades previstas para el año 2018.                      - Reuniones de coordinación con las Direcciones Agregadoras de Valor, de Apoyo y de Asesoría.                      -Carga de información el sistema GPR.</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>-Informe de actividades mensuales- septiembre 2018.                      - PAPP 2018 aprobado mediante Resolución 080 de 17 de octubre de 2018 .                      - Cuadros comparativos para la devolución de saldos en función al PAPP reprogramado.                      -Reprogramación presupuestaria 2018                      - Borrador de PAC 2018.                      -Borrador del Manual de Operaciones, mismo que fue remitido a las Direcciones del IEPS para el respectivo análisis y observaciones (Asociación Hito 6).                      -Taller de Arranque del Proyecto FAREPS del 1 al 4 de octubre de 2018.                      - Taller con FIDA para lineamiento del sistema de no objeciones 12 de octubre de 2018.                      -Seguimiento a la Adenda al Convenio de Financiamiento, misma que se encuentra en proceso de formulación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el FIDA.                      - Proforma Presupuestaria 2019 sustentada mediante documentación física entregada al Ministerio de Economía y Finanzas.                      -Formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio.                      -Contratación de 1 funcionario del Proyecto</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2018:                      1. Para el mes de septiembre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a septiembre de 2018 asciende a un monto de USD. 5.510.218,22; con lo cual sí se registró un cambio con respecto al codificado del mes de agosto de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS.                      2. En septiembre de 2018, existió un monto devengado de USD. 16.794,79 en el rubro gasto de personal.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <p>-Informe de actividades mensuales- agosto 2018                      -Reprogramación del PAPP 2018.                      -Borrador de reprogramación presupuestaria 2018, establecimiento de rubros para de devolución de saldos.                      -Elaboración de un borrador de PAC 2018.                      -Ajustes al manual de operaciones y cofinanciamiento para ser presentado en el Taller de Arranque del FAREPS.                      -Elaboración de ayuda memoria para Adenda al Convenio de Financiamiento.</p>	<p>Vega Espinel,                      Enrique Homero</p>	<p>30/10/2018 -                      04:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Visita por parte de la Coordinación General del Proyecto FAREPS a la provincia de Morona Santiago para socialización del proyecto FAREPS con actores clave y organizaciones de la EPS del 19 al 21 de septiembre de 2018.</p> <p>-Organización y preparación de logística e insumos para el Taller de Arranque del Proyecto FAREPS.</p> <p>-Elaboración de formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio.</p> <p>-Implementación de proceso de inducción del puesto a los funcionarios FAREPS Planta Central.</p> <p>-Realización de entrevistas técnicas para el proceso de contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS en las provincias de los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago (3).</p> <p>-Coordinación con territorio para traslado al Taller de Arranque del Proyecto FAREPS"</p> <p>-Coordinación con personal del FIDA para la operatividad del Proyecto FAREPS; así como, para la implementación del Taller de Arranque.</p> <p>-Elaboración Certificaciones presupuestarias para viáticos y pasajes aéreos.</p> <p>-Carga de información el sistema GPR</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>-PAPP reprogramado 2018.</p> <p>-Cuadro resumen para devolución de saldos en función al PAPP reprogramado.</p> <p>-Insumos y logística preparados para el Taller de Arranque del Proyecto FAREPS.</p> <p>-Socialización del Proyecto FAREPS con el GAD Provincial de Morona Santiago, la Federación Interprovincial de Centro Shuar, FICSH y organizaciones de la EPS de la zona.</p> <p>-Formularios de evaluación de TTHH entregados a la Dirección de Talento Humano.</p> <p>-Proceso de inducción a los funcionarios del FAREPS realizado e informe entregado a la Dirección de Talento Humano.</p> <p>-Certificaciones presupuestarias para viáticos y pasajes aéreos aprobados.</p> <p>-Contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS en las provincias de los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago (3).</p> <p>-Formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio; y, taller de inducción funcionarios Planta Central.</p>		
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1. Para el mes de agosto de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a agosto de 2018 asciende a un monto de USD. 5.773.453,77; con lo cual sí se registró un cambio significativo con respecto al codificado del mes de julio de 2018, que fue de USD, 11.668.138,94 (reducción de USD. 5.894.685,17) debido a ajustes en el cronograma valorado del Proyecto FAREPS, y sobre todo a lo que efectivamente se va a ejecutar del mismo, en estos últimos meses del año 2018.</p> <p>2. En agosto 2018, existió un monto devengado de USD. 5.631,21 en el rubro gasto de personal. Dirección de Planificación:</p> <p>.Se solicitó al nuevo Coordinador del Proyecto FAREPS, Homero Vega, un informe resumen de las primeras actividades gestionadas en agosto 2018, dentro de un formato ya establecido por la Dirección de Planificación (una de las primeras actividades fue la definición y contratación del equipo completo de este Proyecto, tanto en planta central como en las zonas de intervención 5, 6, y 7.</p> <p>.Se envió también un formato en Excel, para que el Proyecto FAREPS complete información básica del mismo como son: descripción, beneficios cualitativos, restricciones, entre otros datos principales (en el transcurso del mes de septiembre se ingresará la información esta información, y también de hitos, ejecución presupuestaria mensual, distribución de metas de los indicadores del proyecto según lo aprobado en la matriz de Marco Lógico en el documento inicial del FAREPS).</p> <p>Coordinación General del Proyecto FAREPS y su equipo técnico inicial</p> <p>Actividades relevantes:</p> <p>.Elaboración de borradores de TDR para consultorías a ser ejecutadas en año 2018.</p> <p>.Elaboración del cronograma valorado ajustado y análisis de viabilidad financiera para la postulación del proyecto para el año 2019.</p> <p>.Gestión con el administrativo financiero para habilitación de espacios, equipos y muebles para el nuevo personal.</p> <p>.Elaboración de Ficha del proyecto FAREPS para GPR.</p> <p>.Reuniones de trabajo con las Direcciones Agregadoras de Valor para revisión de borradores de TDR.</p> <p>.Realización de entrevistas al personal que postuló para ser parte de FAREPS y seguimiento a los procesos de contratación.</p> <p>.Preparación de Taller con las Zonas de Intervención a ser desarrollado en Cuenca el 4 y 5 de septiembre de 2018.</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:29 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Logros alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Postulación del Proyecto FAREPS 2018 en el Sistema SiPeIP.</li> <li>.Contratación del personal Planta Central (Coordinador General del Proyecto, Analista Coordinador del Proyecto, Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, pase administrativo de Analista de género, juventudes y cambio climático) y Personal de territorio (7 analistas).</li> <li>.Priorización de consultorías previstas y elaboración de TDR.</li> <li>.Informe Resumen del Proyecto FAREPS para la Vicepresidencia de la República.</li> <li>.Fichas Técnicas para SENPLADES y Ministerio de Trabajo.</li> <li>.Cronograma de actividades para el último trimestre de 2018 socializado con la autoridad máxima del IEPS.</li> </ul>		
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de julio de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a julio de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de junio de 2018.</p> <p>2. Una vez que el IEPS ya cuenta en el Dictamen de Prioridad Definitivo por parte de la SENPLADES, se realizarán las siguientes actividades entre los meses de julio y agosto de 2018:</p> <p><b>Dirección General:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Designar el encargo de la Coordinación del Proyecto FAREPS (de ser necesario).</li> </ul> <p><b>Dirección de Planificación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Enviar oficialmente el Cronograma de Desembolsos del préstamo por el IEPS al FIDA.</li> <li>.Enviar oficialmente el Cuadro del Costo Total del Programa por Categoría de Inversión y Fuente de Financiamiento.</li> <li>.Realizar una addenda al convenio, una vez confirmado los presupuestos finales entre el FIDA-Ministerio de Finanzas.</li> <li>.Enviar oficialmente el Plan Operativo Anual (incluye fondos del préstamo, donación, contraparte y beneficiarios).</li> <li>.Solicitar la aprobación del Manual de Operaciones al FIDA.</li> </ul> <p><b>Dirección de Talento Humano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Preparar el Perfil, organizar y realizar el proceso de selección el Coordinador General del Proyecto y enviar una terna al FIDA para la selección del candidato ganador.</li> <li>.Realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para la aprobación de la contratación del Gerente del Proyecto, para lo cual se requiere:</li> </ul> <p>#Se enviará el Oficio al MDT de la solicitud suscrito por la Máxima Autoridad o su delegado para su aprobación</p> <p>#Oficio emitido por la SENPLADES mediante el cual prioriza la ejecución del proyecto de inversión o de ser el caso lo califica como emblemático.</p> <p>#Informe Técnico de la Unidad de Administración de Talento Humano, en el que se sustente la necesidad de contratación de personal ubicado en puestos estratégicos para el proyecto de inversión.</p> <p>#Perfil de puestos.</p> <p>.Una vez contratado el Coordinador General del Proyecto, se podrá realizar la selección del personal técnico y solicitar la autorización de las contrataciones y certificación presupuestaria.</p> <p><b>Dirección Administrativa Financiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Realizar la modificación presupuestaria para colocar el presupuesto en las partidas de las actividades en las cuales se van utilizar los fondos, conforme Informe Técnico y PAPP de la Dirección de Planificación, previo envío oficial al FIDA por parte del Gerente del Proyecto.</li> <li>.Definir cuál es el presupuesto planificado para ejecutarse en 2018 para solicitar la respectiva disminución al Ministerio de Finanzas de la diferencia entre la asignación y el presupuesto planificado y de esta manera evitar el reporte de niveles bajos de ejecución en relación al presupuesto total del IEPS y alcanzar los porcentajes recomendados.</li> <li>.Realizar el acompañamiento para el proceso de contratación del Sistema Contable Financiero GUBY PROY, que permita obtener los reportes al Prestatario y Donante.</li> <li>.Presentar las firmas de autorización al FIDA (modelo anexo a la Carta al Prestatario).</li> <li>.Realizar la reforma al Plan Anual de Compras PAC 2018, conforme al PAPP ajustado.</li> <li>.Presentar la solicitud de desembolso al FIDA por el monto autorizado del año 2018 (formulario 100/A del Manual de Desembolsos).</li> </ul>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:26 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de junio de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a junio de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de mayo de 2018.</p> <p>2. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0513-OF de 21 junio de 2018 , y una vez que el IEPS subsanó las observaciones emitidas por la SENPLADES en el dictamen de prioridad y aprobación condicionado, dicha Secretaría de Estado ratificó el dictamen de prioridad emitido el 13 de julio de 2017.</p> <p>3. Se planteó la hoja de ruta donde constan actividades a cumplir hasta el mes de julio del 2018 de las direcciones de Talento Humano y Administrativo Financiero.</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:25 PM</p>
<p><b>MAYO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de mayo de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a mayo de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de abril de 2018.</p> <p>2. En reunión de trabajo efectuada el 02 de mayo de 2018, entre el Coordinador General Técnico del IEPS, el Asesor de la Dirección General, los Directores y Técnicos de las Direcciones Agregadoras de Valor, la Directora de Asesoría Jurídica, la Directora Administrativa Financiera, una Técnica de la Dirección de Talento Humano, y la Directora de Planificación; se dio a conocer el estado del Proyecto FAREPS y los respectivos pasos a seguir una vez que se cuente con el Dictamen de Prioridad de dicho Proyecto otorgado por SENPLADES. Adicionalmente, se establecieron compromisos para la revisión y elaboración del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS, el Plan Operativo Anual (POA) y los Perfiles del Personal del mencionado Proyecto.</p> <p>3. El mismo 02 de mayo de 2018 se mantuvo reunión de trabajo entre la Dirección de Proyectos de Inversión de SENPLADES y la Dirección General del IEPS, con la finalidad de conocer los avances del Proyecto FAREPS. En este sentido, la Ing. Jennifer Arce, Analista de Proyectos 1, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES, supo manifestar que se ha revisado el mencionado Proyecto; en el cual se han generado observaciones las mismas que nos hará llegar.</p> <p>4. Con fecha 03 de mayo de 2018, la SENPLADES a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPI), retornó al IEPS el Proyecto FAREPS.</p> <p>5. Mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2018, el Ing. Iván Oña, Técnico Especialista de Proyectos, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES, envía a la Directora de Planificación del IEPS, Ing. Vanesa Andrade, un documento anexo firmado por el Eco. Christian Chiriboga, Subsecretario de Inversión Pública de SENPLADES, en el cual se remiten las observaciones del Proyecto FAREPS, las cuales se detallan a continuación:</p> <p>a) Fortalecer la descripción del proceso de cofinanciamiento reembolsable para planes de negocios.</p> <p>b) Adjuntar la totalidad de documentos habilitantes (técnico legales que permitan el análisis y emisión de la prioridad).</p> <p>c) Cumplir con las normas de austeridad del gasto público establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 135.</p> <p>d) Canalizar la mayor cantidad de recursos a los procesos agregadores de valor debido a la variación presentada en la nueva versión.</p> <p>6. El jueves 10 y 11 de mayo de 2018 se mantuvo reuniones con las Direcciones: Agregadoras de Valor, Asesoría y Apoyo, con la finalidad de analizar las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>7. El lunes 14 de mayo de 2018, se mantuvo una reunión con el Ing. Iván Oña, Técnico Especialista de Proyectos, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES y el equipo técnico del IEPS, a fin de solventar algunas dudas generadas en las observaciones emitidas por SENPLADES. En este sentido SENPLADES recomienda subsanar dichas observaciones a fin de poder emitir el dictamen de prioridad definitivo para poder ejecutar el Proyecto FAREPS. Nuevamente recalcan que es necesario que la SECOM emita un aval o pronunciamiento respecto al Plan de Comunicaciones, así como también que se adjunte los documentos habilitantes o verificables de los montos altos de las actividades de los componentes.</p> <p>8. Oficio Nro. IEPS-IEPS-2018-0154-OF de 15 de mayo de 2018, el IEPS solicitó a la Secretaría Nacional de Comunicación, "se certifique la recepción del Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS enviado a través de la máxima autoridad del MIES al Secretario Nacional de Comunicación, Señor Carlos Andrés Michelena, a fin de cumplir con las disposiciones generales del Acuerdo 14 emitido por SECOM".</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:20 PM</p>
<p><b>ABRIL 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de abril de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a abril</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de marzo de 2018.</p> <p>2. Mediante Oficio Nro. MREMH-DCIBMR-2018-0031-O de 10 de abril de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, sugiere dar continuidad al requerimiento del IEPS en lo relacionado a la obtención de aval del Proyecto FAREPS, tomando en cuenta que la Dirección de Cooperación Internacional Bi-Multilateral y Regional se pronuncia en concordancia con los documentos remitidos a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), por medio de los cuales se evidencia el aporte de \$4.000.000,00 de dólares de cooperación no reembolsable.</p> <p>3. En reunión mantenida el 24 de abril de 2018, entre los representantes del FIDA, Caroline Bidault, Gerente de Programas; Francesco Mazzone, Consultor de Desarrollo Rural Territorial e Inclusión Social; y Janeth Gamboa, Enlace FIDA en Ecuador; la Directora General del IEPS, el Asesor de la Dirección General del IEPS y la Directora de Planificación; se dio a conocer el estado actual del Proyecto FAREPS ante SENPLADES. En dicha reunión también se acordó efectuar la revisión del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS, el Plan Operativo Anual (POA) y los Perfiles del Personal del mencionado Proyecto; y posteriormente remitir dicha información al FIDA.</p>		
<p><b>MARZO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de marzo de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a marzo de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de febrero de 2018.</p> <p>2. Con fecha de corte 07 de marzo del 2018, se actualizó a través del SIPeIP, el cronograma valorado del Proyecto FAREPS, solicitado por el MIES.</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. IEPS-DPL-2018-0050-M de 07 de marzo de 2018, la Directora de Planificación del IEPS, Ing. Vanesa Andrade, solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica del IEPS, Dra. Jenny Romo, un informe sobre el Convenio Marco MIES-IEPS-CONAFIPS y el estado actual del Convenio Específico MIES-IEPS.</p> <p>4. Con Oficio Nro. MIES-MIES-2018-0831-O de fecha 14 de marzo de 2018, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Sra. Lourdes Cordero, remitió el Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS, al Secretario Nacional de Comunicación, Sr. Carlos Michelena de la Secretaría Nacional de Comunicación.</p> <p>5. Con fecha de corte 21 de marzo de 2018, se ingresó al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), la Viabilidad Económica - Financiera, Cronograma Valorado, y demás documento habilitantes del Proyecto FAREPS. Posterior a ello, se solicitó el Dictamen de Prioridad Definitivo a la SENPLADES. El Proyecto FAREPS en el año 2018 tiene una asignación de \$11.700.681,47.</p>	Fierro Betancourt, Esteban	25/09/2018 - 12:12 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de febrero de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS), el mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a febrero de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de enero de 2018.</p> <p>2. Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0036-OF de 01 de febrero 2018, la Subsecretaría General de Planificación y Desarrollo, Mgs. Carmen Falconí, emitió las recomendaciones a dictámenes de prioridad condicionados.</p> <p>3. Se efectuó borrador de PAPP 2018 del Proyecto FAREPS, por solicitud del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).</p>	Fierro Betancourt, Esteban	19/09/2018 - 09:53 AM
<p><b>ENERO 2018:</b></p> <p>1. Para este año 2018, como único proyecto de inversión que por el momento se encuentra todavía en proceso y trámites para la obtención del dictamen de prioridad definitivo por parte de SENPLADES es: Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a enero de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47. Se harán los trámites correspondientes para la obtención del dictamen de prioridad definitivo por parte de SENPLADES. Por tanto, este proyecto estará en fase de "ANTEPROYECTO".</p>	Fierro Betancourt, Esteban	19/09/2018 - 09:49 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Emergencia Sanitaria imposibilita la ejecución del presupuesto asignado al Proyecto, así como	07/07/2020	Janett Cecilia Torres Tambo	80	80	64	0/1

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
actividades previstas que aportan a los indicadores del proyecto.						
Actividades financiadas con crédito de libre disponibilidad causa retrasos en la ejecución presupuestaria	07/07/2020	Janett Cecilia Torres Tambo	50	80	40	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 2

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Poca coordinación de las áreas agregadoras de valor de apoyo y asesoría CAUSARÍA retraso en las actividades planificadas	07/07/2020	Janett Cecilia Torres Tambo	20 %	80	16	0/1
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Falta de asignación presupuestaria CAUSARÍA el incumplimiento en las actividades previstas	07/07/2020	Janett Cecilia Torres Tambo	20 %	80	16	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Simón Bolívar
5	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Baba
6	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
7	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo
8	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta
9	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
10	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces
11	Zona 6 - Austro > Azuay > Girón
12	Zona 6 - Austro > Azuay > Nabon
13	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute
14	Zona 6 - Austro > Azuay > Pucara
15	Zona 6 - Austro > Azuay > Santa Isabel
16	Zona 6 - Austro > Azuay > Sigsgig
17	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Gualaquiza
18	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Huamboya
19	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Limón Indanza
20	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Logroño
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Morona
22	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Palora
23	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > San Juan Bosco
24	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Santiago
25	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Sucua

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
26	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Tiwintza
27	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Chinchipe
28	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui
29	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Nangaritza
30	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda
31	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Paquisha
32	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yacuambi
33	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yantzaza
34	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad de SENPLADES emitido	9-Entregables Formales	01/08/2018		01/08/2018		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Postulación del Proyecto FAREPS en el Sistema SIPeIP	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Personal técnico contratado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2018 elaborado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.5
5	PLANEACIÓN: Taller de Arranque del Proyecto FAREPS ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/10/2018		15/10/2018		Sí	0.5
6	PLANEACIÓN: Manual de Operaciones elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.5
7	PLANEACIÓN: TDRs para la contratación de consultorías elaborados	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.5
8	PLANEACIÓN: Directorio de aliados estratégicos y/o prestadores de servicios elaborado	5-Entregables Intermedios	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Proceso de Convocatoria Publica implementado	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN: Directorio de Organizaciones Preseleccionadas elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Planes de Fortalecimiento de las organizaciones preseleccionadas elaborados	5-Entregables Intermedios	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Planes de Negocios Solidarios elaborados	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual (POA) 2019, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Sistema GUBIPROY con actividades del proyecto FAREPS 2019, incorporadas	5-Entregables Intermedios	15/02/2019		15/02/2019		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Estrategia de Incorporación de acciones positivas de género, entregada	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.2
17	EJECUCIÓN: Informe Anual 2018 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entregado	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Taller de Planificación con equipo FAREPS, presentado	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.2
19	EJECUCIÓN: Manual de Operaciones, aprobado	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para el diagnóstico de las Organizaciones de la EPS, diseñadas	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
21	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación de mesas de diálogo, entregadas	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
22	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación del proceso de consulta previa de la EPS, aprobadas	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/01/2019		Sí	0.1
23	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de oportunidades para la EPS en el área de intervención del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
24	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Plan de comunicación, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
25	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Sistema de Planificación, seguimiento y evaluación, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
26	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Diseño del Plan de Fortalecimiento integral de las organizaciones, aprobados	5-Entregables Intermedios	08/03/2019		08/03/2019		Sí	0.1
27	EJECUCIÓN: Guía de capacitación para la incorporación de género en las organizaciones, elaborado	9-Entregables Formales	29/03/2019		29/03/2019		Sí	0.1
28	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS en el sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	0.1
29	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de línea base para evaluación del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	0.1
30	EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de	5-Entregables Intermedios	01/04/2019		01/04/2019		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.							
31	EJECUCIÓN: 1er Informe trimestral de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/04/2019		15/04/2019		Sí	0.1
32	EJECUCIÓN: Primer desembolso del FIDA, gestionado	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.1
33	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.1
34	EJECUCIÓN: 2do informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2019		01/07/2019		Sí	0.1
35	EJECUCIÓN: 2do informe trimestral (2do Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.1
36	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de la Consulta Previa a las comunidades, elaborado	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.1
37	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.1
38	EJECUCIÓN: Segundo Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2019		16/08/2019		Sí	0.1
39	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS primer semestre, entregado	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.1
40	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.1
41	EJECUCIÓN: 3er informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	5-Entregables Intermedios	01/10/2019		01/10/2019		Sí	0.1
42	EJECUCIÓN: 3er informe trimestral (3er Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/10/2019		15/10/2019		Sí	0.1
43	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS segundo semestre, entregado	9-Entregables Formales	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.1
44	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
45	EJECUCIÓN: Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.1
46	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.1
47	EJECUCIÓN: 4to informe trimestral (4to Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/12/2019		13/12/2019		Sí	0.1
48	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de las Ferias Zonales de la EPS, entregado	9-Entregables Formales	13/12/2019		13/12/2019		Sí	0.1
49	EJECUCIÓN: 4to informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.1
50	EJECUCIÓN: Informe de los PNS cofinanciados, entregado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.1
51	EJECUCIÓN: Informe Final de ejecución del proyecto FAREPS 2019	9-Entregables Formales	27/12/2019		27/12/2019		Sí	0.1
52	EJECUCIÓN: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, presentado	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual (POA) 2020, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Informe Anual 2019 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entregado	9-Entregables Formales	14/02/2020		14/02/2020		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Estados Financieros 2019 del sistema guby, presentados	9-Entregables Formales	28/02/2020		28/02/2020		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del 1er Taller de Planificación y seguimiento con equipo FAREPS, presentado	5-Entregables Intermedios	06/03/2020		06/03/2020		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Base de Datos consolidada e informe para el Análisis de Brechas de género de los socios participantes en el Proyecto FAREPS, entregado	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.25
59	EJECUCIÓN: Base de Datos consolidada e informe para el Análisis de Brechas de género a partir de la visión de los directivos de las organizaciones intervenidas por el Proyecto FAREPS, entregado	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	EJECUCIÓN: Informes (1er cuatrimestre) de seguimiento a convenios, presentado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.15
61	EJECUCIÓN : Guías metodológicas de capacitación en genero y juventud	9-Entregables Formales	28/05/2020		28/05/2020		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Reporte de registro de transacciones (enero-abril 2020) sistema Guby, presentados	5-Entregables Intermedios	28/05/2020		28/05/2020		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de Consentimiento Previa a las comunidades, elaborado	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: 1er Informe de la ejecución de las mesas de diálogo , presentado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020		06/07/2020		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: 1er Informe de los PNS cofinanciados, entregado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020		06/07/2020		Sí	0.25
66	EJECUCIÓN: 2do informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/07/2020		06/07/2020		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS primer semestre, entregado	5-Entregables Intermedios	06/07/2020		06/07/2020		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: 1er Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, entregado	5-Entregables Intermedios	30/07/2020	30/07/2020			No	0.5
69	EJECUCIÓN: 1er informe semestral de avances del POA 2020, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/07/2020	30/07/2020			No	0.5
70	EJECUCIÓN: Segundo Informe de taller de planificación y seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	14/08/2020	14/08/2020			No	0.5
71	EJECUCIÓN: Reporte de registro de transacciones (mayo- agosto 2020) sistema Guby, presentado	5-Entregables Intermedios	28/08/2020	28/08/2020			No	0.5
72	EJECUCIÓN:1er Informe de intercambio y pasantías realizadas con empresas y organizaciones	5-Entregables Intermedios	28/08/2020	28/08/2020			No	0.5
73	EJECUCIÓN: Informes (2do cuatrimestre) de seguimiento a convenios, presentado	5-Entregables Intermedios	01/09/2020	01/09/2020			No	0.15
74	EJECUCIÓN: 3er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.5
75	EJECUCIÓN: 2do Informe de ejecución de las mesas de diálogo , presentado	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.5
76	EJECUCIÓN: 2do Informe de intercambio y pasantías	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	realizadas con empresas y organizaciones							
77	EJECUCIÓN: 2do Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, entregado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.5
78	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de Ferias y Ruedas de negocio de la EPS, entregado	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	0.5
79	EJECUCIÓN: Tercer Informe de taller de planificación y seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.5
80	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS segundo semestre, entregado	5-Entregables Intermedios	04/12/2020	04/12/2020			No	0.5
81	EJECUCIÓN: 2do Informe de los PNS cofinanciados, entregado	5-Entregables Intermedios	15/12/2020	15/12/2020			No	0.25
82	EJECUCIÓN: Informes (3er cuatrimestre) de seguimiento a convenios, presentado	5-Entregables Intermedios	15/12/2020	15/12/2020			No	0.2
83	EJECUCIÓN: 2do informe semestral de avances del POA 2020, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
84	EJECUCIÓN: 4to informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral, entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
85	EJECUCIÓN: Hitos para el año 2020-2022, definidos	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	67.2
86	EJECUCIÓN: Informe Final de ejecución del proyecto FAREPS 2020, entregado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
87	EJECUCIÓN: Reporte de registro de transacciones (septiembre- diciembre 2020) sistema Guby, presentado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de organizaciones con planes de fortalecimiento elaborados		100.00 %	0.5455	0.5455	01/01/2019	Abr-Jun
2	Porcentaje de planes de negocios elaborados		100.00 %	0.5	0.5	01/01/2019	Ene-Jun
3	Porcentaje de alianzas estratégicas realizadas con los actores estratégicos identificados		100.00 %	0.5	0.5	01/01/2019	Ene-Jun
4	Porcentaje de socios de las asociaciones intervenidas en el año en curso que reciben talleres de capacitación		87.50 %	0.24	0.21	01/04/2019	Abr-Jun
5	Porcentaje de eventos de capacitación dirigidos a funcionarios del Proyecto FAREPS y el IEPS		100.00 %	0.5	0.5	01/01/2019	Ene-Jun




AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,476,493.48 **
Costo Total:	35,973,536.02
Total Devengado:	590,700.29
% Costo Total Devengado:	1.64 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 1.64 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	762,091.74	2,000,000.00	0.00	2,762,091.74
Ppto. Externo Planeado	619,529.19	1,522,251.67	0.00	2,141,780.86
Ppto. Aprobado Inicial	15,624,721.88	2,000,000.00	0.00	17,624,721.88
Ppto. Codificado	1,153,662.74	2,000,000.00	0.00	3,153,662.74
Ppto. Comprometido	126,774.38	0.00	0.00	126,774.38
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	1,153,662.74	2,000,000.00	0.00	3,153,662.74
Ppto. Devengado	476,493.48	114,206.81	0.00	590,700.29
Pagado Real	97,746.38	0.00	0.00	97,746.38
Estimado a fin de año	* 476,493.48	0.00	0.00	476,493.48
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	677,169.26	2,000,000.00	0.00	2,677,169.26
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 41.30 %	5.71 %	0.00 %	18.73 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	19,663.98	19,633.98	19,663.98	19,633.98	99.85 %	<span style="color: green;">●</span>	0.98 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	20,000.00	21,249.46	39,663.98	40,883.44	103.07 %		2.04 %
Mar	420,000.00	5,222.97	459,663.98	46,106.41	10.03 %		2.31 %
Abr	21,128.00	22,226.24	480,791.98	68,332.65	14.21 %		3.42 %
May	21,128.00	44,532.69	501,919.98	112,865.34	22.49 %		5.64 %
Jun	21,128.00	1,341.47	523,047.98	114,206.81	21.83 %		5.71 %
Jul	21,128.00		544,175.98				
Ago	100,600.00		644,775.98				
Sep	505,400.00		1,150,175.98				
Oct	583,000.00		1,733,175.98				
Nov	190,800.00		1,923,975.98				
Dic	76,024.02		2,000,000.00				
<b>Total</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>114,206.81</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de planificación del IEPS MEDIANTE la implementación de metodologías de planificación, monitoreo, seguimiento y control de los planes institucionales.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 55 Estados Financieros 2019 del sistema guby, presentados	J1.rar	09/03/2020
2	ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: 3er informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	G5.rar	06/11/2019
3	ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: 3er informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	G6.rar	06/11/2019
4	ASOCIACIÓN HITO 10: EJECUCIÓN: Directorio de Organizaciones Preseleccionadas elaborado	B1.rar	30/11/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 11: EJECUCIÓN: Planes de Fortalecimiento de las organizaciones preseleccionadas elaborados	B2.rar	28/12/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 12: EJECUCIÓN: Planes de Negocios Solidarios elaborados	B3.rar	28/12/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 13: EJECUCIÓN: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, aprobado	B5.rar	08/02/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 14: EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual (POA) 2019, aprobado	B6.rar	08/02/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 15 EJECUCIÓN: Sistema GUBIPROY con actividades del proyecto FAREPS 2019, incorporadas	B7.pdf	01/03/2019
10	ASOCIACIÓN HITO 16 EJECUCIÓN: Estrategia de Incorporación de acciones positivas de género, entregada	B8.rar	01/03/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 17 EJECUCIÓN: Informe Anual 2018 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entregado	B9.docx	01/03/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	ASOCIACIÓN HITO 18 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Taller de Planificación con equipo FAREPS, presentado	C1.pdf	01/03/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 19 EJECUCIÓN: Manual de Operaciones, aprobado	C2.rar	01/03/2019
14	ASOCIACIÓN HITO 1: DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad de SENPLADES emitido	A1.rar	15/10/2018
15	ASOCIACIÓN HITO 20 EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para el diagnóstico de las Organizaciones de la EPS, diseñadas	C3.rar	01/03/2019
16	ASOCIACIÓN HITO 21 EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación de mesas de diálogo, entregadas	C4.docx	01/03/2019
17	ASOCIACIÓN HITO 22 EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación del proceso de consulta previa de la EPS, aprobadas	C5.docx	01/03/2019
18	ASOCIACIÓN HITO 23 EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de oportunidades para la EPS en el área de intervención del proyecto, aprobados	C6.rar	01/03/2019
19	ASOCIACIÓN HITO 24 EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Plan de comunicación, aprobados	C7.rar	01/03/2019
20	ASOCIACIÓN HITO 25: EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Sistema de Planificación, seguimiento y evaluación, aprobados	C8.rar	01/03/2019
21	ASOCIACIÓN HITO 26 EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Diseño del Plan de Fortalecimiento integral de las organizaciones, aprobados	C9.docx	14/03/2019
22	ASOCIACIÓN HITO 27 EJECUCIÓN: Guía de capacitación para la incorporación de género en las organizaciones, elaborado	D1.rar	29/03/2019
23	ASOCIACIÓN HITO 28 EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS en el sistema GUBIPROY, elaborado	D2.rar	29/03/2019
24	ASOCIACIÓN HITO 29 EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de línea base para evaluación del proyecto, aprobados	D3.rar	29/03/2019
25	ASOCIACIÓN HITO 2: PLANEACIÓN: Postulación del Proyecto FAREPS en el Sistema SIPeIP.	A2.rar	15/10/2018
26	ASOCIACIÓN HITO 30 EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de PFI para las organizaciones de la EPS y de los PNS, entregado.	D4.pdf	05/04/2019
27	ASOCIACIÓN HITO 30 EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	D5.rar	05/04/2019
28	ASOCIACIÓN HITO 30 EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	D6.rar	05/04/2019
29	ASOCIACIÓN HITO 30 EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	D7.rar	05/04/2019
30	ASOCIACIÓN HITO 30 EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	D8.rar	05/04/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
31	ASOCIACIÓN HITO 31 EJECUCIÓN: 1er Informe trimestral de avances del PAPP 2019, aprobado	E1.pdf	15/04/2019
32	ASOCIACIÓN HITO 32 EJECUCIÓN: Primer desembolso del FIDA, gestionado.	E2.zip	01/05/2019
33	ASOCIACIÓN HITO 33 EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	E4.rar	31/05/2019
34	ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN: 2do informe trimestral (2do Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	F2.pdf	05/08/2019
35	ASOCIACIÓN HITO 36 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de la Consulta Previa a las comunidades, elaborado	F3.pdf	05/08/2019
36	ASOCIACIÓN HITO 37 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	F4.pdf	05/08/2019
37	ASOCIACIÓN HITO 38 EJECUCIÓN: Segundo Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	F6.pdf	05/09/2019
38	ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS primer semestre, entregado	F7.pdf	05/09/2019
39	ASOCIACIÓN HITO 3: PLANEACIÓN: Personal técnico contratado.	A3.rar	15/10/2018
40	ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	G2.rar	04/10/2019
41	ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN: 3er informe trimestral (3er Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	G7.pdf	06/11/2019
42	ASOCIACIÓN HITO 43 EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS segundo semestre, entregado	H2.pdf	06/01/2020
43	ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	H3.rar	07/12/2019
44	ASOCIACIÓN HITO 45 EJECUCIÓN: Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	H4.rar	07/12/2019
45	ASOCIACIÓN HITO 46 EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	H5.rar	07/12/2019
46	ASOCIACIÓN HITO 47 EJECUCIÓN: 4to informe trimestral (4to Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	H8.pdf	06/01/2020
47	ASOCIACIÓN HITO 48 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de las Ferias Zonales de la EPS, entregado	H9.pdf	06/01/2020
48	ASOCIACIÓN HITO 49 EJECUCIÓN: 4to informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	I1.pdf	06/01/2020
49	ASOCIACIÓN HITO 4: PLANEACIÓN: Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2018 elaborado y aprobado.	A4.rar	15/10/2018
50	ASOCIACIÓN HITO 50 EJECUCIÓN: Informe de los PNS cofinanciados, entregado	I2.pdf	06/01/2020
51	ASOCIACIÓN HITO 51 EJECUCIÓN: Informe Final de ejecución del proyecto FAREPS 2019	I3.docx	11/01/2020
52	ASOCIACIÓN HITO 52 EJECUCIÓN: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, presentado	I7.rar	10/02/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	ASOCIACIÓN HITO 53 EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual (POA) 2020, aprobado	I8.rar	10/02/2020
54	ASOCIACIÓN HITO 54 EJECUCIÓN: Informe Anual 2019 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entregado	I9.rar	09/03/2020
55	ASOCIACIÓN HITO 56: EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del 1er Taller de Planificación y seguimiento con equipo FAREPS, presentado	J2.rar	06/04/2020
56	ASOCIACIÓN HITO 57: EJECUCIÓN: Base de Datos consolidada e informe para el Análisis de Brechas de género de los socios participantes en el Proyecto FAREPS, entregado	J3.rar	06/04/2020
57	ASOCIACIÓN HITO 58: EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS, entregado.	J4.rar	06/04/2020
58	ASOCIACIÓN HITO 59 EJECUCIÓN: Base de Datos consolidada e informe para el Análisis de Brechas de género a partir de la visión de los directivos de las organizaciones intervenidas por el Proyecto FAREPS, entregado	J5.rar	05/05/2020
59	ASOCIACIÓN HITO 5: PLANEACIÓN: Taller de Arranque del Proyecto FAREPS ejecutado.	A5.rar	15/10/2018
60	ASOCIACIÓN HITO 60 EJECUCIÓN: Informes (1er cuatrimestre) de seguimiento a convenios, presentado	J6.rar	05/05/2020
61	ASOCIACIÓN HITO 61 EJECUCIÓN: Guías metodológicas de capacitación en género y juventud	J7.rar	05/06/2020
62	ASOCIACIÓN HITO 62 EJECUCIÓN: Reporte de registro de transacciones (enero-abril 2020) sistema Guby, presentados	J8.rar	05/06/2020
63	ASOCIACIÓN HITO 63 EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de Consentimiento Previa a las comunidades, elaborado	J9.rar	07/07/2020
64	ASOCIACIÓN HITO 6: PLANEACIÓN: Manual de Operaciones elaborado.	A6.pdf	07/11/2018
65	ASOCIACIÓN HITO 7: PLANEACIÓN: TDRs para la contratación de consultorías elaborados	A7.rar	07/11/2018
66	ASOCIACIÓN HITO 8: PLANEACIÓN: Directorio de aliados estratégicos y/o prestadores de servicios elaborado	A8.rar	07/11/2018
67	ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Proceso de Convocatoria Publica implementado	A9.rar	16/11/2018
68	CEDULAS PRESUPUESTARIAS CORTE DICIEMBRE 2019	I6.rar	07/01/2020
69	CEDULAS PRESUPUESTARIAS CORTE NOVIEMBRE 2019	H7.rar	07/12/2019
70	Documentos de respaldo eliminación de hitos Memorando Nro. IEPS-FAREPS-2019-0199-M	F8.rar	05/09/2019
71	DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA AJUSTE DEL NOMBRE DE LOS INDICADORES 8 Y 9	F1.rar	16/07/2019
72	Documentos de respaldo para ajuste en indicadores del Proyecto FAREPS	E5.7z	07/06/2019
73	DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO FAREPS- DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS ASIGNADOS ORGANISMOS CAF	E3.rar	07/05/2019
74	Documentos de respaldo seguimiento a la firma de la Enmienda al Convenio de financiamiento, proyecto FAREPS	F9.rar	05/09/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
75	E8 ASOCIACIÓN HITO 34 EJECUCIÓN: 2do informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	E8.rar	08/07/2019
76	E8 ASOCIACIÓN HITO 34 EJECUCIÓN: 2do informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	E9.rar	08/07/2019
77	IEPS-FAREPS-2019-0008-O INSISTENCIA SOLICITUD DE DISMINUCION	I5.pdf	07/01/2020
78	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018	B4.rar	10/01/2019
79	Informe de estado de recorte presupuestario asignado al proyecto FAREPS solicitado por la DPL	G8.rar	06/11/2019
80	MEMORANDOS EMITIDOS AL MEF- INSISTENCIA A LA SOLICITUD DE FIRMA DE ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, PROYECTO FAREPS	F5.rar	05/08/2019
81	OFICIO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO	E6.rar	06/07/2019
82	OFICIO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE LA ENMIENDA AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO_SEPTIEMBRE	G4.rar	07/10/2019
83	Oficio Nro. IEPS-IEPS-2019-0399-OF- Solicitud para incluir en Plan de Trabajo 2020 de la Contraloría General del Estado, el examen de los Estados Financieros 2019 del FAREPS a cargo del IEPS	G1.pdf	05/09/2019
84	PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES RURALES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (FAREPS) enviado mediante oficio N° IEPS-IEPS-2019-0555-OF al Ministerio de Economía y Finanzas	H6.pdf	06/01/2020
85	REFORMA POA Y PRESUPUESTARIA- DISMINUCIÓN	H1.rar	07/12/2019
86	RESPALDO DE APROBACION DE AJUSTE DE INDICADORES JUNIO 2020	K1.rar	07/07/2020
87	Seguimiento a la enmienda al convenio octubre 2019	G9.rar	06/11/2019
88	SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHAS DE REPORTE, HITOS	D9.rar	05/04/2019
89	SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHAS DE REPORTE, HITOS SEPTIEMBRE 2019	G3.rar	07/10/2019
90	SOLICITUDES DE CAMBIO DE FECHAS DE HITOS	E7.rar	06/07/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguinaga Cadena, María del Consuelo	Analista de Género y Juventudes	Analista de Genero y Juventudes	consuelo.aguinaga@ieps.gob.ec	0238228070 ext.160
Calva Salas, Henry Michael	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Guayas	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Guayas	henry.calva@ieps.gob.ec	0992091704
Cardenas Fajardo, Hugo Rogelio	Técnico de Fortalecimiento de Actores e Intercambio y Mercados-FAREPS/ Azuay	Técnico de Fortalecimiento de actores e Intercambio de Mercados- FAREPS / Azuay	hugo.cardenas@ieps.gob.ec	0994898454
Fajardo García, Jimmy Fernando	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/Los Ríos	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/Los Ríos	jimmy.fajardo@ieps.gob.ec	0995528543

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lovato Arteaga, Geovanny Fabricio	Analista de Seguimiento y Evaluación	Analista de Seguimiento y Evaluación FAREPS	fabricio.lovato@ieps.gob.ec	023828070 ext.407
Luzuriaga Torres, Galo Guillermo	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Morona Santiago	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Morona Santiago	galo.luzuriaga@ieps.gob.ec	0991574647
Maza Polo, José Modesto	Técnico de Fortalecimiento de Actores e Intercambio y Mercados-FAREPS/ Zamora Chinchipe	Técnico de Fortalecimiento de actores e Intercambio de Mercados- FAREPS/ Zamora Chinchipe	jose.maza@ieps.gob.ec	0982596641
Nieto Anchudía, Victor Hugo	Técnico de Fortalecimiento de Actores e Intercambio y Mercados- FAREPS/Los Ríos	Técnico de Fortalecimiento de actores e Intercambio de Mercados- FAREPS/Los Ríos	victor.nieto@ieps.gob.ec	0993720726
Ortiz Alvarado, Maira Bricila	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Azuay	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Azuay	maira.ortiz@ieps.gob.ec	0983818573
Oviedo Galeas, Viviana Alejandra	Analista de Coordinación FAREPS	Analista de Coordinación del Proyecto FAREPS	viviana.oviedo@ieps.gob.ec	023828070 ext.406
Pérez Moreno, Martha Yolanda	Analista Administrativa Financiera FAREPS	Analista Administrativa Financiera	yolanda.perez@ieps.gob.ec	023828070 ext.408
Quichimbo Quichimbo, Josefina Margot	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Zamora Chinchipe	Técnico de Fomento Productivo- FAREPS/ Zamora Chinchipe	josefina.quichimbo@ieps.gob.ec	0988865828
Samaniego Tello, Carlos Alberto	Técnico de Fortalecimiento de Actores e Intercambio y Mercados- FAREPS/ Morona Santiago	Técnico de Fortalecimiento de actores e Intercambio de Mercados- FAREPS / Morona Santiago	carlos.samaniego@ieps.gob.ec	0991119717
Torres Tambo, Janett Cecilia	Coordinador General del FAREPS	Coordinador General del Proyecto FAREPS	janett.torres@ieps.gob.ec	023828070 ext.405
Vargas Granda, Cesar Washinton	Técnico de Fortalecimiento de Actores e Intercambio y Mercados- FAREPS/ Guayas	Técnico de Fortalecimiento de actores e Intercambio de Mercados- FAREPS/ Guayas	cesar.vargas@ieps.gob.ec	0969303850