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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO  

  

1.1. Tipo de solicitud de dictamen.  

Dictamen de prioridad.  

  

1.2. Nombre del Proyecto.  

a) Código único del proyecto: 102800000.0000387203  

b) Implementación de entornos seguros y protectores en la atención del servicio 

de desarrollo infantil integral a niños/as de 12 a 36 meses.  

  

1.3. Entidad (UDAF)  

Ejecutor: Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Co-Ejecutor: Ministerio de Transporte y Obras Públicas - 

MTOP; Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público.  

  

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)  

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral   

  

1.5. Gabinete Sectorial  

N/A  

  

1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión.  

Macro Sector: social  

Sector: Protección Social y Familiar Código: Atención Primera 

Infancia. (A0703) Tipo de Inversión: Infraestructura (T01) y 

Equipamiento (T02)  

  

1.7. Plazo de ejecución.  

Desde Enero del 2022 a Diciembre del 2024.  

  

1.8. Monto Total    

  

USD $ 8´421.041,80  

AÑO  MIES  MTOP  
PRESUPUESTO 

PROYECTO   

2022   $        784.054,54    $   3.156.233,78    $    3.940.288,32   

2023   $        491.005,98    $   3.156.233,78    $    3.647.239,76   

2024   $        833.513,72    $                     -      $       833.513,72   

TOTAL PRESUPUESTO   $     2.108.574,24    $   6.312.467,56    $    8.421.041,80   

Elaborado: SDII-PCDI  
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2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA  

  

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y 

de influencia por el desarrollo del proyecto.   

  

Ecuador es un país situado en el noroeste de América del Sur; limita al norte con 

Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El idioma 

oficial y de relación intercultural es el español, con sus peculiaridades y modismos 

propios de cada zona o región. El quichua, el shuar, el tsáfiqui y demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas.   

El país tiene una extensión de 256.370 Km2 y una población de más de 17,3 

millones de personas. Está dividido en cuatro regiones naturales, en las que se 

distribuyen 24 provincias, 221 cantones y 1.399 parroquias urbanas y rurales.   

  

A partir del 20 de mayo de 2010, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

dio cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 357, que determina el establecimiento de 

nueve zonas de planificación para la organización administrativa de las entidades y 

organismo del ejecutivo en los territorios.  

  

Para el año 2022 el país alcanzara un total de 17´510.643 habitantes según 

proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estimando que un 

49,49% de la población se encuentra compuesta de hombres y un 50,51% por 

mujeres. TABLA 1.  

  
                TABLA 1: PROYECCIÓN POBLACIÓN DEL ECUADOR AÑO 2021    

SEXO  POBLACIÓN  %  

HOMBRES  

  

8´783.789  49,48%  

MUJERES  

  

8´967.488  50,52%  

TOTAL  

  

17´751.277  100,00 %  

Fuente: INEC-CENSO 2010. Proyecciones Poblacionales   
Elaboración: MIES-GESTIÓN DE DATOS  

  

Actualmente y en concordancia con lo que dispone la Constitución es sus artículos 

44 y 45 se determina que los niños y niñas tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales, El estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.   
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En el Ecuador a 2021 existe un total de 1´978.214 niños y niñas de cero a cinco 

años de edad, de los que el 49,92%(según poblaciones del INEC para el año 2021) 

992.052 son niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. La política pública de 

Desarrollo Infantil Integral beneficia a las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad 

que asisten a algún programa de Desarrollo Infantil Integral o de educación inicial. 

Cabe señalar que existen políticas intersectoriales que adicionalmente consideran 

al periodo de gestación, el cuidado de la madre, el parto y las primeras atenciones 

al recién nacido dentro del marco de atención y generación de política pública.   

  

Al mismo tiempo y conforme a los artículos 9 y 10 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, es deber prioritario del Estado el definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades de 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos.   

Es a partir del año 2012, y en correspondencia a la normativa establecida por la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento General, establece la 

competencia de ofrecer educación inicial a la población infantil de 3 y 4 años de 

edad al Ministerio de Educación, mientras que al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) le corresponde la atención de 1 a 3 años de edad considerada como 

la primera infancia. Determinando que la educación de los niños y niñas, desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia sin 

perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas.   

  

Lo descrito evidencia que en los últimos años, el Ecuador ha dado grandes pasos 

en cuanto a inversión social; uno de estos resultados es la ampliación de cobertura 

y calidad de servicios de desarrollo infantil integral. A esto se suma la voluntad 

política del Gobierno Nacional de transformar las condiciones de vida de la 

población en general mediante la erradicación de la pobreza y la desnutrición infantil 

en búsqueda de un mejor desarrollo a partir de la Primera Infancia.   

  

La puesta del Gobierno se ha enfocado en los primeros años de vida, considerando 

que este período tiene la mayor tasa de retorno a futuro, lo que reduce la inversión 

requerida en etapas posteriores y acorta las brechas de desigualdad.   

  

En este contexto, el MIES trabaja para garantizar acceso y cobertura, brindar calidad 

en los servicios, y fortalecer la participación de la familia y la comunidad en el 

desarrollo infantil integral bajo un claro enfoque de corresponsabilidad.   

  

Los esfuerzos se encaminan hacia un proceso de inclusión educativa de calidad de 

propicia, en las niñas y niños, de los primeros tres años de vida, el alcance de niveles 

de desarrollo en los ámbitos de la vinculación emocional y social, la exploración del 

cuerpo y motricidad, la manifestación del lenguaje verbal y no verbal y el 

descubrimiento del medio natural y cultural, así como un óptimo estado de salud y 
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nutrición; lo cual solo es posible alcanzar mediante la participación responsable de 

la familia y la corresponsabilidad de las diferentes entidades del Estado.   

  

En función de lo anteriormente descrito, el MIES trabaja con dos modalidades de 

servicio para el Desarrollo Infantil Integral que son:   

  

1. Modalidad de Servicio Creciendo con Nuestro Hijos – CNH: Es un servicio 

de desarrollo infantil, por medio del acompañamiento y consejería a las madres, 

padres o familiares responsables de niñas y niños de 0 a 36 meses, a través de 

la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) que incluye acciones de salud 

preventiva, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la 

familia. Con esta modalidad se privilegia la atención en el seno del hogar a los 

niños más pequeños; lo más adecuado, ya que nadie puede sustituir los efectos, 

la relación y la atención de las madres y padres con sus hijos.   

2. Modalidad de Servicio Centros de Desarrollo Infantil – CDI: otro servicio de 

desarrollo infantil con la modalidad institucional de atención directa del MIES o 

través de convenios con organizaciones de las sociedades civil (OSC) y 

gobiernos autónomos descentralizados GAD que están dirigidos a niños y niñas 

de 12 a 36 meses de edad son los centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI), 

que incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación.   

Es en esta segunda modalidad de servicio en la cual el Proyecto tiene injerencia, 

focalizándose en la población de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad (1 a 3 

años), mediante la construcción de Centros Infantiles con estándares de calidad, 

creando entornos seguros y protectores.   

Por lo tanto es importante señalar que del total de la población del país el 5,77% 

corresponde a la población de niñas y niños de 12 a 36 meses. Esta población 

infantil proyectada se distribuye en provincias y zonas de intervención del Proyecto 

de la siguiente manera:  

         TABLA 2: POBLACIÓN PROYECTADA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES AL 2020  

PROVINCIAS Y ZONAS  NIÑOS  NIÑAS  TOTAL  

ESMERALDAS  22.194  21.120  43.314  

SUCUMBIOS  6.612  6.600  13.212  

TOTAL ZONA 1  28.806  27.720  56.526  

MANABÍ  43.875  41.796  85.671  

TOTAL ZONA 4  43.875  41.796  85.671  

LOS RIOS  28.614  27.328  55.942  

SANTA ELENA  13.660  13.007  26.667  

TOTAL ZONA 5  42.274  40.335  82.609  
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EL ORO  19.048  19.048  38.096  

TOTAL ZONA 7  19.048  19.048  38.096  

GUAYAS  121.529  116.275  237.804  

TOTAL ZONA 8  121.529  116.275  237.804  

PICHINCHA  87.442  83.444  170.886  

TOTAL DMQ  87.442  83.444  170.886  

TOTAL PROYECTO  671.592  

Fuente: INEC-CENSO 2010. Proyecciones Poblacionales   
Elaboración: MIES-PCDI  

La población de niñas y niños de 12 a 36 meses, es étnicamente diversa y se 

encuentra dividida como lo muestra la TABLA 3:  

         

TABLA 3: POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES, ETNICAMENTE DIVERSA  

GRUPO DE EDAD  IDENTIFICACIÓN 

ETNIA  
% POBLACIÓN  

De 12 a 36 meses  Mestizo/a  69.89%  

Indígena  8.33%  

Montubio/a  7.35%  

Blanco/a  6.65%  
Fuente: INEC-CENSO 2010. Proyecciones Poblacionales  

Elaboración: MIES-PCDI  

Los CDI prestan atención dirigida a los niños y niñas de los grupos prioritarios que 

en el caso de discapacidades en las diferentes zonas de planificación la 

concentración de niñas y niños de 12 a 36 meses con discapacidad, se presenta 

mayoritariamente en la Zona 5 y la Zona 8, con el 18% y 17% de niños y niñas con 

discapacidad respectivamente, como se expone en la TABLA 4:  

TABLA 4 : NIÑOS Y NIÑAS CON PRESENCIA DE DISCAPACIDAD  

ZONAS 

PLANIFICADAS  
DE 12 A 36 

MESES  
%  

  

ZONA 1  1.130  10%  

ZONA 4  1.650  15%  

ZONA 5  2.012  18%  

ZONA 7  716  7%  

ZONA 8  1.861  17%  

ZONA 9  1.357  12%  

TOTAL  8.726  79%  
Fuente: INEC-CENSO 2010. Proyecciones Poblacionales  

Elaboración: MIES-PCDI  

En relación a la concentración de niñas y niños de 12 a 36 meses que se encuentran 

en pobreza y pobreza extrema, se presenta en la siguiente TABLA 5:   
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TABLA 5: NIÑOS Y NIÑAS EN POBREZA Y EXTEMA POBREZA PROVINCIAS DEL PROYECTO  

NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES  

  

PROVINCIAS / ZONAS  POBREZA  POBREZA  
EXTREMA  

TOTAL  

ESMERALDAS  11.978  3.419  15.397  

SUCUMBIOS  4.228  2.907  7.135  

TOTAL ZONA 1  11.978  3.419  22.532  

MANABÍ  25.703  7.338  33.041  

TOTAL ZONA 4  25.703  7.338  33.041  

LOS RIOS  15.290  4.365  19.655  

SANTA ELENA  6.813  1.945  8.758  

TOTAL ZONA 5  22.103  6.310  28.413  

EL ORO  10.312  2.944  13.256  

TOTAL ZONA 7  10.312  2.944  13.256  

GUAYAS  66.407  18.957  85.364  

TOTAL ZONA 8  66.407  18.957  85.364  

PICHINCHA  43.828  12.512  56.340  

DMQ  43.828  12.512  56.340  

  
TOTAL  

  
238.946  

Fuente: INEC-CENSO 2010. Proyecciones Poblacionales  

Elaboración: MIES-PCDI  

Los datos presentados evidencia la situación actual del sector en las zonas de 

intervención del Proyecto, la evolución de la política pública y la determinación de 

las competencias para cada entidad responsable en relación a los rangos de edad 

para atención en la primera infancia, que hasta el año 2012 incluía a los niños de 

hasta 5 años como competencia del MIES y que desde ese mismo año entran como 

parte de la educación inicial del Ministerio de Educación.   

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

  

En el año 2010 el Instituto de la Niñez y la Familia suscribió el Contrato No. CDC-

INFA-002-2011 para realizar el “Diseño e implementación de la metodología e 

instrumentación para la elaboración de la línea base gestión de calidad y riesgos 

CDI-INFA 2010, de las unidades de atención de las modalidades de atención CDI y 

WW-Jatún” el mismo que permite determinar la calidad de los CDI del INFA.  

  

Uno de los productos de la mencionada consultoría, es la “Información estadística 

sobre el estado de las Unidades de Atención Infantil CDI”, la cual sistematizó y 

resumió los resultados de la consultoría sobre infraestructura, de un universo de 

3.604 unidades de atención Infantil, CDI y WKW-B que fueron llamadas en ese 

entonces CENTRO INFANTIL PARA EL BUEN VIVIR (CIBV) actualmente 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI).   

Esta Consultoría realizó una evaluación y resumen de información (tabla 6) sobre: 

Servicios Básicos, Infraestructura, Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades a 
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todas las unidades de atención del INFA para verificar su situación y poder realizar 

una intervención oportuna en aquellas que así lo requieran. El resultado del 

diagnóstico de la infraestructura que determina la evaluación del estado de los CDI 

y presenta desarrollado un análisis de la situación de 4 componentes:   

• Servicios Básicos,  

• Calidad de la infraestructura física del CDI  

• Amenazas  

• Vulnerabilidades  

  
                      TABLA 6: ESTADO DE LOS CDI BAJO CONVENIO AL AÑO 2010  

TIPOLOGIA / ESTADO (1)  

  

No. CDI  

Excelente  132  

Muy Buena  592  

Buena  1.222  

Regular  1.448  

Mala  210  

TOTAL  3.604  
Fuente: Estudio Prevención de Riesgos – Unidades de Atención 

CDI Elaboración: MIES-EX INFA 2010  

  

El diagnóstico del problema ejecutado por la Consultoría contratada por el INFA en 

el año 2010 y desarrollado a nivel nacional, sirvió como línea base para la ejecución 

de planes  y programas por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral 

del MIES (MIES-INFA fusionados en el año 2013) teniendo la infraestructura como 

uno de los enfoques para la seguridad, desarrollo e implementación de políticas 

públicas en favor de los niños/as de 12 a 36 meses.   

  

2.3. Línea base del proyecto  

Como una de las estrategias de mejora de la atención a los niños /as, el MIES 

implementa en el año 2013 el “Proyecto de Construcción, Reconstrucción, 

Rehabilitación y Equipamiento de CDI Emblemáticos”, el cual tenía como 

componentes:  

  

• Construcción de nuevas unidades de atención, las cuales fueron denominadas 

Emblemáticas, por su diseño especializado para niños y niñas de 12 a 36 meses.  

• Rehabilitación de las unidades de atención directa, que son unidades del MIES 

mediante los cuales se entrega el servicio de desarrollo infantil en instalaciones 

propias de la institución.   

La diferencia entre los CDI Directos y los Emblemáticos es que los primeros son 

unidades construidas y adecuadas antes del año 2012 y los segundos fueron 

construidos con la utilización de diseños especializados para centros infantiles.  

En el año 2021 los centros infantiles de atención Directa son 132 a nivel país, 

identificados en la siguiente TABLA 7:  
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TABLA 7: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA AL 2021  

CDI ATENCIÓN DIRECTA ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO   

Zona  Distrito  Provincia  Cantón  Parroquia  
Código 

SIIMIES  
Nombre unidad 

atención  
Total 

NN  

1  08D01  ESMERALDAS  ESMERALDAS  BARTOLOMÉ 

RUIZ   
12696  ESMERALDAS No. 3  100  

1  08D01  ESMERALDAS  ESMERALDAS  ESMERALDAS  11305  CESAR PLAZA 

MONZON  
67  

4  13D01  MANABÍ  PORTOVIEJO  18 DE 

OCTUBRE  
14194  JORGE MENDOZA 

MENENDEZ  
93  

4  13D02  MANABÍ  MANTA  TARQUI  16548  AROCA PAZ  36  

4  13D06  MANABÍ  BOLÍVAR  CALCETA  33897  PARVULITOS 

ALEGRES  
36  

5  12D01  LOS RÍOS  BABAHOYO  
DR. CAMILO 

PONCE  
12014  

ROXANA VINUEZA DE 

TAMA  
74  

7  07D01  EL ORO  EL GUABO  EL GUABO  12349  RAQUEL AGUILAR DE 

SERRANO  
45  

7  07D01  EL ORO  PASAJE  OCHOA LEÓN  12113  APRENDER JUGANDO  54  

7  07D02  EL ORO  MACHALA  MACHALA  12111  LOS CHILALITOS  89  

7  07D05  EL ORO  ARENILLAS  ARENILLAS  11370  
MAGDALENA 

CABEZAS DE DURAN  
63  

7  07D05  EL ORO  HUAQUILLAS  MILTON REYES  11311  ALICIA DE POVEDA  72  

8  09D04  GUAYAS  GUAYAQUIL  FEBRES 

CORDERO  
13943  JORGE SALVADOR 

CHIRIBOGA  
79  

8  09D04  GUAYAS  GUAYAQUIL  FEBRES 

CORDERO  
15446  ALFREDO SAENZ  53  

DMQ  17D04  PICHINCHA  QUITO  
CENTRO 

HISTÓRICO  
13219  ANTONIO GIL  62  

DMQ  17D04  PICHINCHA  QUITO  ITCHIMBIA  13406  CAROLINA TERAN  53  

DMQ  17D05  PICHINCHA  QUITO  IÑAQUITO  13270  MANUELA CAÑIZARES  56  

DMQ  17D05  PICHINCHA  QUITO  JIPIJAPA  13405  SAN FRANCISCO DE 

QUITO  
63  

Fuente: SIMIES al 2020 antes del cierre de los Servicios por la 

Pandemia del COVID 19 Elaboración: MIES-PCDI   

Los Centros Infantiles Emblemáticos ejecutados por el Proyecto de Construcción, 

Reconstrucción, y Rehabilitación y Equipamiento de CDI, en los sectores de 

incidencia del Proyecto, son TABLA 8:  

TABLA 8: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS AL 2021  

CDI  EMBLEMÁTICOS  PROVINCIAS  DEL  PROYECTO   

Zona  Distrito  Provincia  Cantón  Parroquia  Codigo 

SIIMIES  
Nombre 

unidad 

atención  

Total   
NN  

1  08D03  ESMERALDAS  MUISNE  SAN  
FRANCISCO  

50236  NUEVO 

MADRE 

TERESA  

64  
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CDI  EMBLEMÁTICOS  PROVINCIAS  DEL  PROYECTO   

Zona  Distrito  Provincia  Cantón  Parroquia  Codigo 

SIIMIES  
Nombre 

unidad 

atención  

Total   
NN  

1  08D04  ESMERALDAS  QUININDÉ  MALIMPIA  44909  NATALIO  
RODRIGUEZ  
QUIÑONEZ  

39  

1  08D04  ESMERALDAS  QUININDÉ  VICHE  44917  BERNARDO  
RAMIREZ 

TAMAYO  

42  

1  08D05  ESMERALDAS  SAN 

LORENZO  
TULULBÍ   33445  NELSON  

ESTUPIÑAN 

BASS  

68  

1  08D06  ESMERALDAS  RIOVERDE  RIOVERDE  46832  SUSANA 

BEJARANO 

DE LEON  

106  

1  08D06  ESMERALDAS  RIOVERDE  CHONTADURO  47038  QUITERIA 

VASQUEZ 

MINA  

53  

1  08D06  ESMERALDAS  RIOVERDE  CHUMUNDÉ  48600  ANATILIA  
QUENDAMBU  
MIDEROS  

42  

1  08D06  ESMERALDAS  RIOVERDE  LAGARTO  48845  RICARDO 

ANTONIO  
MEJIA VILLA  

55  

1  08D06  ESMERALDAS  RIOVERDE  ROCAFUERTE  50177  FELIX NERY  
ZAMBRANO  
PERLAZA  

108  

4  13D02  MANABÍ  MANTA  TARQUI  13625  ESUS DE 

NAZARETH  
37  

4  13D02  MANABÍ  MONTECRISTI  MONTECRISTI  12379  LUCERITO  72  

4  13D02  MANABÍ  MONTECRISTI  LEONIDAS 

PROAÑO  
33492  PEQUEÑOS 

TRAVIESOS  
54  

4  13D03  MANABÍ  JIPIJAPA  SAN LORENZO  
DE JIPIJAPA  

48226  NUESTRA 

SEÑORA DE 

LA MERCED  

90  

4  13D10  MANABÍ  PEDERNALES  PEDERNALES  11669  COAQUE  64  

4  13D10  MANABÍ  PEDERNALES  PEDERNALES  50168  María Luisa  65  

4  13D10  MANABÍ  PEDERNALES  COJIMÍES  48293  SUSURRO DE 

MAR  
73  

4  13D10  MANABÍ  JAMA  JAMA  51113  SOL DE ORO  56  

4  13D12  MANABÍ  ROCAFUERTE  ROCAFUERTE,  
CABECERA 

CANTONAL  

11101  ANGEL DE MI 

GUARDA  
81  

5  12D01  LOS RÍOS  BABA  BABA  50178  DULCE 

SONRISA  
65  

5  12D02  LOS RÍOS  PUEBLOVIEJO  PUEBLOVIEJO  33426  JERONIMO 

ORION 

LLAGUNO  

72  

5  12D02  LOS RÍOS  PUEBLOVIEJO  SAN JUAN  50179  SAN JUAN  74  

5  12D02  LOS RÍOS  URDANETA  CATARAMA  33427  AURORA 

ESTRADA Y 

AYALA  

71  
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CDI  EMBLEMÁTICOS  PROVINCIAS  DEL  PROYECTO   

Zona  Distrito  Provincia  Cantón  Parroquia  Codigo 

SIIMIES  
Nombre 

unidad 

atención  

Total   
NN  

5  12D04  LOS RÍOS  VENTANAS  VENTANAS  11971  LOS 

BAMBINOS  
82  

5  12D04  LOS RÍOS  QUINSALOMA  QUINSALOMA  11564  LOS 

GUAYACANES  
64  

5  12D06  LOS RÍOS  VALENCIA  VALENCIA  46923  JARDÍN DE 

LOS RÍOS  
69  

5  24D01  SANTA 

ELENA  
SANTA ELENA  COLONCHE  12823  CIELITO DE 

MIEL - 
CDI_GAD  
COLONCHE  

61  

9  17D02  PICHINCHA  QUITO  GUAYLLABAMB 
A  

46838  INRAQUI  90  

9  17D06  PICHINCHA  QUITO  CHILIBULO  33403  UNGUI  88  

Fuente: SIMIES al 2020 antes del cierre de los Servicios por la Pandemia del 

COVID 19 Elaboración: MIES-PCDI  

  

2.4. Análisis de oferta y demanda  

 

Oferta  

  

La cobertura de los servicios que presta el MIES en Desarrollo Infantil Integral se lo 

realiza mediante los siguientes programas:  

1. Creciendo con Nuestro Hijos – CNH.  

2. Centros de Desarrollo Infantil CDI – Mediante Convenio.  

3. Centros de Desarrollo Infantil CDI – de Atención Directa.  

4. Circulo de Cuidado, Recreación y Aprendizaje CCRA.  

  

Al 2021 el MIES bajo estas modalidades de atención ha cubierto a nivel país a 

288.837 niñas/os de 12 a  36 meses de edad en los diferentes tipos de programas 

tal y como lo muestra la siguiente TABLA 9:  

     TABLA 9: MODALIDADES DE ATENCIÓN  

MODALIDAD  

  

COBERTURA  

Creciendo con Nuestro Hijos – CNH  

  

203.250  

Centros de Desarrollo Infantil CDI – Mediante 

Convenio  
75.804  

Centros de Desarrollo Infantil CDI – de Atención 

Directa  
8.873  

Circulo de Cuidado, Recreación y Aprendizaje CCRA  910  

Fuente: Microplanificación SDII 2021   
Elaboración: MIES-PCDI  
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De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaria de Desarrollo 

Infantil Integral, la cobertura que aportan los Centros Infantiles Privados es de 2869 

niñas/os, que no son la población objetivo del Proyecto.   

 

Demanda   

Población de referencia: De acuerdo a las proyección del INEC para el año 2021 

la población total del Ecuador de 17´510.643 de habitantes con una población 

infantil de 12 a 60 meses de edad (0 a 5 años) es de 1´731.473 niños y niñas y 

representan el 9,88%.  

Población demandante potencial: el desafío actual es entonces universalizar la 

cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil Integral a la población de niños y 

niñas en situación de pobreza en las edades de 0 a 3 años.   

Los destinatarios de la política pública de Desarrollo Infantil Integral son las niñas y 

niños de 0 a 36 meses de edad, correlacionadas con otras políticas intersectoriales 

que considerar el período de gestación, el cuidado de la madre, el parto y las 

primeras atenciones al recién nacido.  

Un aspecto importante a tomar en cuenta de acuerdo con la normativa establecida 

por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento General es 

que a partir del 2012 la competencia de ofrecer educación inicial a la población 

infantil de 3 y 4 años de edad le atañe al Ministerio de Educación, en tanto al MIES 

le corresponde la población de 12 a 36 meses de edad.   

Población demanda efectiva:   

El Mies oferta los servicios de Desarrollo Infantil a través de diferentes modalidades 

de atención para la implementación del Proyecto se estableció una cobertura de 

atención del 65% del total de la población de 12 a 36 meses de edad a ser atendida 

en Desarrollo Infantil en condiciones de vulnerabilidad, incluido pobreza y pobreza 

extrema misma que se refleja en la siguiente TABLA 10:  

 

TABLA 10: UNIVERSALIZAR AL 65% DE LA POBLACIÓN  

 PROVINCIAS / 

ZONAS  

 
NIÑOS  

  
NIÑAS  

  
TOTAL  

 

2022  2023  2024  2022  2023  2024  2022  2023  2024  

SUCUMBIOS  7.776  7.804  7.826  7.333  7.358  7.382  15.109  15.162  15.208  

ESMERALDAS  22.064  21.944  21.833  20.994  20.881  20.777  43.058  42.825  42.610  

TOTAL ZONA 

1  

29.840  29.748  29.659  28.327  28.239  28.159  58.167  57.987  57.818  

MANABÍ  43.427  42.995  42.575  41.374  40.962  40.559  84.801  83.957  83.134  
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 PROVINCIAS / 

ZONAS  

 
NIÑOS  

  
NIÑAS  

  
TOTAL  

 

2022  2023  2024  2022  2023  2024  2022  2023  2024  

TOTAL ZONA 

4  

43.427  42.995  42.575  41.374  40.962  40.559  84.801  83.957  83.134  

SANTA ELENA  13.762  13.869  13.980  13.100  13.199  13.305  26.862  27.068  27.285  

TOTAL ZONA 

5  

13.762  13.869  13.980  13.100  13.199  13.305  26.862  27.068  27.285  

EL ORO  18.955  18.870  18.794  18.955  18.870  18.794  37.910  37.740  37.588  

TOTAL ZONA 

7  

18.955  18.870  18.794  18.955  18.870  18.794  37.910  37.740  37.588  

GUAYAS  121.445  121.405  121.403  116.177  116.119  116.096  237.622  237.524  237.499  

TOTAL ZONA 

8  

121.445  121.405  121.403  116.177  116.119  116.096  237.622  237.524  237.499  

PICHINCHA  87.922  88.427  88.949  83.883  84.345  84.828  171.805  172.772  173.777  

TOTAL DMQ  87.922  88.427  88.949  83.883  84.345  84.828  171.805  172.772  173.777  

TOTAL  
315.351  315.314  315.360  301.816  301.734  301.741  617.167  617.048  617.101  

65% DEL 

TOTAL   204.978  204.954  204.984  196.180  196.127  196.132  401.159  401.081  401.116  

Fuente: Microplanificación / Matriz Permisos CDI-SDII   
Elaboración: MIES-PCDI  

 

Demanda Insatisfecha 

Se establece que la demanda insatisfecha a partir de la población demandante 

efectiva obtenida de las proyecciones del censo de Población de Vivienda 2010 y 

Microplanificación (ver tabla 10) de un total de 401.159 niños y niñas de 12 a 36 

meses de edad. A octubre de 2021 el MIES ha atendido en sus diferentes 

modalidades a 288.837 niñas/os de 12 a 36 meses de edad, por lo que se obtiene 

una demanda insatisfecha estimada de 112.322 niñas y niños que deben ser 

atendidos con los servicios que el MIES presta.   

Proyección de Demanda Insatisfecha para los años de vida del Proyecto: 

TABLA 11: PROYECCIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

Concepto 2021 2022 2023 2024 

Población demanda efectiva  401.159 401.159 401.081 401.116 

Oferta total  288.837 291.337 291.937 292.537 

Demanda insatisfecha  112.322 109.822 109.144 108.579 

 

La Demanda Insatisfecha se reduce de 112.322 niños y niñas a 108.579 niños y 

niñas atendidos al final el proyecto.  
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2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  

  

La población objetivo del presente proyecto será de 3700 niños y niñas de 12 a 36 

meses de edad, de los cuales 1000 corresponde a 10 CDI construidos (2022 y 2023) 

5 cada año; 2000 CDI de mantenimiento y 700 restantes corresponden a 7 CDI que 

serán intervenidos con rehabilitación.  

 
TABLA 11: POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO POR AÑOS  

Año Construcción CDI Mantenimientos CDI Rehabilitación CDI 

 UND Cobertura UND Cobertura UND Cobertura 

2022 5 500 20 2000   

2023 5 500 1 100   

2024     6 600 

Total 10 1000 21 2100 6 600 

 

Al finalizar el proyecto 3700 niños/as serán atendidas con el Servicio de Desarrollo Infantil 

Integral. 

 

La población a ser atendida corresponde a familias que se encuentran en 

vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema ubicados en las zonas priorizadas por 

los siguientes parámetros de selección:  

• Censo Poblacional 2010 – INEC  

• Población de 12 a 36 meses  

• Población pobre y extremadamente pobre por NBI de 12 a 36 meses   

• Censo Registro Social 2014-MCDS  

• Población de 12 a 36 meses identificada  

• Población vulnerable y altamente vulnerable de 12 a 36 meses  

• Población vulnerable y altamente vulnerable de 12 a 36 meses que asisten a 

CDI  

• Pobreza NBI   

• Presencia de discapacidades en el hogar  

• Jefatura del hogar de adultos mayores  

• Escolaridad de la madre  

• No asistencia a CDI  

• Dependencia demográfica  

• Análisis a nivel de circuito  

• Sectores amanzanados  

• Número mínimo de 500 niños de 12 a 36 meses por circuito  Valor mínimo 

de 45 niños pobres de un radio de 1 Km  Se adicionó los siguientes criterios:  

  

 Cantidad de CDI por Zona  

 Cobertura de niñas y niños sin atención para la planificación de CDI 

por Cantón  

 La construcción de Proyectos Habitacionales del “Plan Toda Una Vida”     
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2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial  

  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social en el proceso de ejecución de los 

Centros Infantiles, implementa una estrategia para determinar los sectores en los 

cuales se presentan poblaciones en condiciones de vulnerabilidad para intervenir e 

implementar espacios seguros y protectores que permitan una óptima 

implementación de las políticas públicas de atención a los niños/as de 12 a 36 

meses por constituirse en la mejor tasa de retorno social a futuro y espacios de 

empoderamiento de derechos y garantías para las madres gestantes.   

  

La metodología de selección de las zonas geográficas se describe en el numeral 2.5 

con estos criterios de selección, el Proyecto gestiona la consecución de los predios 

para la implementación de los entornos seguros y protectores, incluyendo además 

como requisito aquellos que ya tiene regularizada y perfeccionada la transferencia 

de Dominio a nombre del MIES, teniéndose la priorización de 10 sectores con sus 

ubicaciones y vulnerabilidad según la siguiente TABLA 13  

   

      TABLA 12: SECTORES SELECCIONADOS Y ESTRATEGIA  

  

No.  

Z 
o 
n 
a  

Provincia  Cantón  Parroquia  Sector  
Total  
NN  

Índice 

Pobreza  
Inversión  

1  1  
 

Esmeraldas  Esmeraldas  Esmeraldas  
Los  
Almendros  1491  52,31%  

Servicio existente CDI Atención 

Directa “Plaza Monzón”, requiere 

infraestructura    
2  1   Sucumbíos  Lago Agrio  Nueva Loja  Santa 

Isabel  
654  84,71%  Zona de Alta Vulnerabilidad  

3  4  
 Santa 

Elena  
Salinas  La Libertad  

Los  
Girasoles  1958  73,75%  

Servicio del CDI será financiado por 

el  
Cooperante    

4  5  
 

Manabí  Manta  
La  
Ensenada  Playita Mía  1200  60%  

Servicio existente CDI Atención 

Directa “Aroca Paz”, requiere 

infraestructura    

5  7  
 

El Oro  Machala  Machala  
Rayito  de  
Luz  840  74,16%  

Servicio existente CDI  Atención 

 Directa  
“Chilalitos”, requiere infraestructura    

6  8   
Guayas  Durán  Divino Niño  

Oramas 

González  1313  93,60%  Zona de Alta Vulnerabilidad  

7  8   Guayas  Durán  Divino Niño  
Héctor 

Cobos  945  67,30%  Zona de Alta Vulnerabilidad  

8  8  
 

Guayas  Guayaquil  Pascuales  
Monte 

SinaíThalía 

Toral  
772  100,00%  

Servicio existente CDI Atención 

Directa “Alfredo Sáenz”, gestión de 

traspaso a la nueva infraestructura 

en Zona Altamente Vulnerable.    

9  8  
 

Guayas  Guayaquil  Pascuales  
Monte 

Sinaí -

Ebenezer  
1599  100,00%  Zona de Alta Vulnerabilidad  
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No.  

Z 
o 
n 
a  

Provincia  Cantón  Parroquia  Sector  
Total  
NN  

Índice 

Pobreza  
Inversión  

10  
D 
M 
Q  

 

Pichincha  Quito  Quitumbe  El Beaterio  1387  32,30%  

Servicio existente CDI Atención 

Directa “Manuela Cañizares” 

gestión de traspaso a la nueva 

infraestructura en Zona Vulnerable. 

Predio del CDI puede ser vendido 

por el Estado. Costo en catastro $ 

9’9 Millones  
Fuente: Microplanificación / Matriz Permisos CDI-SDII   
Elaboración: MIES-PCDI  

  

El Proyecto Implementación de entorno seguros y protectores en la atención del 

servicio de desarrollo infantil integral a niños/as de 12 a 36 meses, planifica la 

construcción de los 10 CDI anteriormente descritos en la tabla 12 por un monto de 

USD $ 8´421.041,80. La ejecución está supeditada a la disponibilidad de recursos 

del Estado que se reflejará en el Cronograma Valorado y anexos correspondientes.   

Detalle de la planificación de los CDI para la construcción en función de los recursos 

que le asignen al Proyecto. TABLA 13:  

 Implementación de CDI construcciones nuevas 

 

 

TABLA 13: PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN  

#  

Año  

Programa 

do  

Zon 

a  
Provincia  Cantón  Parroquia  Sector  

 

Capacidad 

1  2022   1  Esmeraldas  Esmeraldas  Esmeraldas  Los Almendros  100 

2  2022   7  El Oro  Machala  Machala  Rayito de Luz  100 

3  2022 5  Santa Elena  Salinas  La Libertad  Los Girasoles  100 

4  2022   8  Guayas  Guayaquil  Pascuales  Monte Sinaí-

Thalía Toral  

100 

5  2022 8  Guayas  Durán  Divino Niño  Oramas González  100 

6  2023   4  Manabí  Manta  La Ensenada  Playita Mía  100 

 

7  2023  1  Sucumbíos  Lago Agrio  Nueva Loja  Santa Isabel  100 

8  2023  DM 

Q  

Pichincha  Quito  Quitumbe  El Beaterio  100 

9  2023  8  Guayas  Durán  Divino Niño  Héctor Cobos  100 

10  2023   8  Guayas  Guayaquil  Pascuales  Monte Sinaí - 

Ebenezer  

100 

Total niños y niñas  atendidos 1000 

 

 

Elaboración: MIES-PCDI  

  

Para la ejecución del proyecto se consideran predios que se encuentran a nombre del MIES.  
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Alineados al cumplimiento de las metas del PND 2021-2025 y a la contribución de la Política 

Pública de Reducción de la Desnutrición en niños/ñas el Proyecto en el componente 1 también 

ha planificado la intervención de 27 rehabilitaciones y mantenimientos según la siguiente 

priorización: 

 TABLA 14: MANTENIMIENTOS CENTROS INFANTILES 

No ZONA PROVINCIA CANTÓN  PARROQUIA NOMBRE CIBV  CAPACIDAD 

1 1 CARCHI ESPEJO EL ANGEL ANGEL MARIA POZO 100 

2 1 CARCHI MONTUFAR  SAN  GABRIEL JUDITH NAVARRETE 100 

3 1 CARCHI BOLIVAR 
SAN VICENTE DE 

PUSIR 
JULIO ANDRADE 100 

4 1 CARCHI MIRA MIRA MARTINA CARRILLO 100 

5 1 ESMERALDAS QUININDE MALIMPIA 
NATALIO RODRIGUEZ 

QUIÑONEZ 
100 

6 1 ESMERALDAS RIO VERDE  ROCAFUERTE FELIX ZAMBRANO 100 

7 1 ESMERALDAS MUISNE MUISNE MUISNE 100 

8 1 ESMERALDAS RIO VERDE  LAGARTO RICARDO MEJIA VILLA 100 

9 1 ESMERALDAS SAN LORENZO 
BRISAS DE 

TULULBI 

NELSON ESTUPIÑAN 
BASS 

100 

10 1 SUCUMBIOS LAGO AGRIO GENERAL FARFAN ANGELITOS EN ACCIÓN 100 

11 2 NAPO TENA AHUANO 
ÑUCA KALLARISHKA 

TAKTIKUNA 
100 

12 2 NAPO TENA PANO 
CHIKTA YAYA WUAWUA 

KUNA 
100 

13 2 NAPO TENA TENA CAMINITO DE LUZ 100 

14 2 NAPO ARCHIDONA  
COTUNDO-

WUAWUA SUMAKO 
YUYARIK WUAWUA KUNA 100 

15 2 NAPO  ARCHIDONA  
COTUNDO-HATUN 

SUMAKO 
MUSHUK WUAWUA 100 

16 2 PICHINCHA 
P. VICENTE 

MALDONADO 
P. VICENTE 

MALDONADO 
FRANCISCO RAMON 100 

17 2 PICHINCHA 
PUERTO 
QUITO 

PUERTO QUITO CECIL DE LA TORRE 100 
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18 2 PICHINCHA 
S.M. DE LOS 

BANCOS 
S.M. DE LOS 

BANCOS 

MONSEÑOR DESMON 
DALTON 

100 

19 3 CHIMBORAZO GUANO  GUANO 
MIS PEQUEÑOS 

TEJEDORES  
100 

20 6 
MORONA 

SANTIAGO 
SUCUA SUCUA LOS NIIÑOS DE SUCUA 100 

Total niños y niñas  atendidos  2000 

 

REHABILITACIONES CENTROS INFANTILES 

No ZONA PROVINCIA CANTÓN NOMBRE  CENTRO INFANTIL 
NIÑOS/AS 

ATENDIDOS 

1 3 PASTAZA PUYO CAMINITOS DE LUZ 90 

2 3 CHIMBORAZO RIOBAMBA FRANCISCO CHIRIBOGA 110 

3 5 BOLIVAR GUARANDA ELISA MARIÑO 110 

4 6 CAÑAR AZOGUES DR CESAR MOLINA ESPINOZA 100 

5 6 AZUAY CUENCA SANTA ANA DE LOS RÍOS 100 

6 7 LOJA LOJA JOSE MIGUEL CARRION MORA 100 

7 7 ZAMORA ZAMORA LUCECITAS DEL SABER 90 

 Total niños y niñas  atendidos 700 

  

El impacto territorial del Proyecto tiene una alta incidencia directa en las parroquias 

en las que están ubicadas los CDI a ser intervenidos y la incidencia indirecta a los 

cantones que pertenecen esas parroquias. 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN   

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional  

  

El presente Proyecto se alinea con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:  

  

 Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios erradicar 

la pobreza y promover la inclusión social iguales oportunidades para todas las 

personas.  

 Objetivo 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad (DII)  

  

  

3.1. Contribución del proyecto a la meta del Plan nacional de Desarrollo alineada 

al indicador del objetivo estratégico institucional  

El presente proyecto de acuerdo a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se 

alinea con:  
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Política 5.1 Promover el ejercicio de derechos y la erradicación de la pobreza con 

énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria.  

  

Meta 5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 15,44% al 10,76%.  

  

Meta 6.4.1. Reducir 6 puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores 

de 2 años. (DII)  

  

Objetivo Estratégico Institucional: Incrementar el acceso y calidad de los servicios 

de Inclusión Social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que 

se encuentra en pobreza o vulnerabilidad.  

  

En este contexto el Programa de Desarrollo Infantil aporta a cumplir el objetivo 

estratégico institucional a través de diferentes proyectos dentro de los cuales se 

encuentra contemplado el Proyecto “Implementación de entornos seguros y protectores 

en la atención del servicio de desarrollo infantil integral a niños/as de  

12 a 36 meses” el mismo que aporta indirectamente a la meta del PND.TABLA 15  

  
TABLA 15: APORTE A LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL  

META PND  
% APORTE 

META PND  
 META ANUAL   

2022  2023  2024  

Meta 5.1.1. Reducir 

la tasa de pobreza 

extrema por 

ingresos de 15,44% 

al 10,76%.  

0.05%  

  
2500 Familias que 

pueden ejercer una 

actividad económica 

mientras sus hijos 

son atendidos en los 

CDI.  

600 Familias que 

pueden ejercer una 

actividad económica 

mientras sus hijos son 

atendidos en los CDI.   

600 Familias que 

pueden ejercer una 

actividad económica 

mientras sus hijos 

son atendidos en los 

CDI.  

Meta 6.4.1. Reducir 

6 puntos 

porcentuales la 

Desnutrición 

Crónica Infantil en 

menores de 2 años. 

(DII)  

0.06 %  

  
2500  niños y niñas 

recibiendo 

alimentación en los 

CDI con su 

respectivo 

seguimiento 

mediante el “Cartel 

de monitoreo de 

nutrición y 

crecimiento”.  

600 niños y niñas 

recibiendo 

alimentación en los 

CDI con su respectivo 

seguimiento mediante 

el “Cartel de 

monitoreo de nutrición 

y crecimiento”.  

600  niños y niñas 

recibiendo 

alimentación en los 

CDI rehabilitados 

con su respectivo 

seguimiento 

mediante el “Cartel 

de monitoreo de 

nutrición y 

crecimiento”.  

  

  

4. MATRIZ DE MARCO LOGICO  

  

4.1. Objetivo general y objetivos específicos  

  

4.1.1. Objetivo General   

Mejorar la calidad de la atención directa en Desarrollo Infantil de niñas y niños de 

12 a 36 meses de edad en sectores vulnerables mediante la implementación de 



19  

  

espacios seguros y protectores con mobiliario especializado en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, El Oro y Sucumbíos.    

4.1.2. Objetivos Específicos o Componentes  

• Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la 

construcción de 10 centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 

2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27  Centros 

infantiles intervenidos en rehabilitación y mantenimiento.  

• Atender a 1000 niñas y niños con equipamiento y mobiliario especializado en 

los Centros de Desarrollo Infantil.  

  

4.2. Indicadores de resultado  

  

Al finalizar el Proyecto:  

 Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y 

alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad 

aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.   

 Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y 

alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de 

calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.  

 Al 2022 – 2000 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y 

mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad 

aprobados por el MIES.   

  

 Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y 

alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad 

aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.   

 Al 2023 – 500 niños y niñas recibiendo el servicios de desarrollo infantil integral y 

alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de 

calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.   

 Al 2023 – 100 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y 

mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad 

aprobados por el MIES.   

  

 Al 2024 – 700 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y 

mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad 

aprobados por el MIES.   

  

4.3. Matriz de Marco Lógico  

  
RESUMEN NARRATIVO  

  

INDICADORES  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS  
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FIN: Contribuir al desarrollo 

infantil integral de niños y 

niñas del País de 12 a 36 

meses de edad, que se 

encuentran en  los niveles 

de pobreza   

3700 niños y niñas de 12 a 36 
meses de edad, cuyas familias 
viven  bajo el índice de pobreza 
del INEC, mejoran sus niveles 
de desarrollo motriz, físico, 
psicológico y nutricional luego 
de 6 años de concluido el 
proyecto.  
  

Estadísticas de 

rendimiento escolar del 

Ministerio de Educación 

en el primer nivel de 

educación.  

  
Se asignan recursos 
suficientes para el 
mantenimiento  y operación 
de los Centros Infantiles 
implementados.  
  

  
Comparación de 
estadísticas de  
rendimiento escolar de 
los 4 primeros años de 
educación básica del  
Ministerio de Educación, 
con información histórica 
de años anteriores.  
  

Se mantienen políticas de 

universalización de la 

atención en desarrollo 

infantil  

PROPÓSITO: Mejorar la 

calidad de la atención 

directa en Desarrollo 

Infantil, de niñas y niños de 

12 a 36 meses de edad  
en sectores vulnerables  

mediante la 

implementación de 

espacios seguros y 

protectores con mobiliario 

especializados.   

  
Al 2024, 3700  niños y niñas 
recibiendo el servicio de 
desarrollo infantil integral y 
alimentación en espacios 
especializados, de acuerdo con 
los estándares de calidad 
aprobados por el MIES, 
distribuidos en sectores 
vulnerables  
  

Informe de finalización 

del Proyecto  

  
El proyecto cuenta con 
el financiamiento  
adecuado por parte del 
Estado.  
  

Ficha de inscripción de 

niños y niñas  

Existen condiciones 

sanitarias normales a nivel 

del país  

  
Al 2024, 3700  niños y niñas 
recibiendo el servicio de 
desarrollo infantil integral y 
alimentación con equipamiento 
especializados. de acuerdo con 
los estándares de calidad 
aprobados por el MIES, 
distribuidos en sectores 
vulnerables  
  

Permisos de 

funcionamiento  

El Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte 

realiza los procesos 

adecuados y oportunos 

para la implementación de 

los centros infantiles  

  
COMPONENTES:  

  
RESUMEN NARRATIVO  

  

INDICADORES  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS  

  

Atender a 1000 niñas y 

niños de sectores 

vulnerables mediante la 

construcción de 10 centros 

de desarrollo infantil con 

diseño especializado y 

2700 niñas y niños mejoran 

las condiciones de atención 

Al 2022, 5  Centros Infantiles 
implementados de acuerdo a los 
estándares de calidad 
aprobados por el MIES.  
  
Al 2022, 20 Centros Infantiles  
rehabilitados y/o con 

mantenimiento  

  
 Contratos de Ejecución 
firmados  
  

  
El Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte 

realiza los procesos 

adecuados y oportunos para 

la implementación de los 

centros infantiles.  
Informes de fiscalización  
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en 27  Centros infantiles 

intervenidos en 

rehabilitación y/o 

mantenimiento.  

  

  
Al 2023, 10 Centros Infantiles 
implementados de acuerdo a los 
estándares de calidad 
aprobados por el MIES.  
  
Al 2023, 21 Centro Infantil 
rehabilitado y/o con 
mantenimiento.  
  

Los contratistas ejecutan las 

obras en los tiempos 

establecidos.  

Actas Entrega de Obra 

Pública Firmadas  

  
Al 2024, 27 Centros Infantiles 
rehabilitados y/o con 
mantenimiento.   
  

Contratos/Informes/Actas  
Entrega de Recepción  
Firmadas  

Atender a 1000 niñas y 

niños con equipamiento y 

mobiliario especializado en 

los Centros de Desarrollo 

Infantil.   

  

Al 2022, 5 Centros Infantiles 
amoblados y equipados de 
acuerdo a los estándares de 
calidad aprobados por el  
MIES  

  

Procesos de 

Contratación a través del 

Portal de Compras 

Públicas.  

El proyecto y los contratistas 

cuenta con asignación de 

recursos en los tiempos 

estipulados por parte del 

Estado  

Al 2023, 10 Centros Infantiles 

amoblados y equipados de 

acuerdo a los estándares de 

calidad aprobados por el MIES  

  
Contratos de adquisición 
de equipamiento y 
mobiliario firmados  
  

Los contratistas entregan el 

mobiliario en los tiempos 

establecidos.  

  

ACTIVIDAD  PRESUPUESTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

ACTIVIDADES COMPONENTE 1: Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la 

construcción de diez centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 2700 niñas y niños mejoran las 

condiciones de atención en 27  Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y mantenimiento.  

CONSULTORIAS DE  
IMPLANTACION (MTOP)  57.711,60  Informes de Estudio de Implantaciones   

Se asignan 
recursos 

suficientes para el  
Proyecto en el 

mes de febrero  

ADAPTABILIDAD DE 

PREDIOS (MTOP)  
784.459,40  

Presupuestos ajustados a las características del 

predio  

CONSTRUCCIÓN DE 

CDI (MTOP)  
5´229.729,08  

-Contratos firmados  
-Planillas de pago  
- Actas de entrega de Obra Pública Suscritas hasta 

el 2024  

FISCALIZACIÓN Y  
ADMINISTRACION 

(MTOP)  
240.567,48  

-Contratos firmados  
-Planillas de pago  

ALMACENAMIENTO,  
VIATICOS Y PASAJES  
(MIES)  

  

14.180,00  
-Contratos con los proveedores del 

Servicio -Liquidaciones de viáticos -

Facturas de pasajes.  
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ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO (MIES)  454.071,15  
- Contratos de Personal   
-Informes de seguimiento de ejecución de obra 

MTOP  

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO CDI  1´197.337,45  
Contratos firmados -

Planillas de pago  

ACTIVIDAD  PRESUPUESTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

  - Actas de entrega de Obra Pública Suscritas hasta 

el 2023  
 

SUBTOTAL 

COMPONENTE 1  
7´978.056,16     

ACTIVIDADES COMPONENTE 2: Atender a 1000 niñas y niños con equipamiento y mobiliario 

especializado en los Centros de Desarrollo Infantil.   

DOTACION DE  
EQUIPAMIENTO Y  
MOBILIARIO DE 

CENTROS  
DE DESARROLLO 

INFANTIL  

442.958,64  

  
-TDRs firmados  
-Contratos con los proveedores  
-Inventario físico del mobiliario, actas entrega - 
recepción,  -Reporte presupuestario ESIGEF.  
  

SUBTOTAL 

COMPONENTE 2  
442.985,64  

  

  

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito.  

TABLA 16: ANEXO 3 PROGRAMACIÓN DE METAS POR COMPONENTES  

  

ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico)  
PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución 

planificado)  

Componente  Indicador  

Meta  

Total 
del 
Proy 
ecto   

Unidad  
Ponderac 

ión (%)   

AÑO 2022  AÑO 2023  
AÑO  

2024  

Tot 
al  

Acu 

mul 

ado  

%  

Ponde 

rado  
Uni 

dad 

es  

%  

Pond 

erad 

o  

Uni 

da 

des  

%  

Pond 

erad 

o  

U 
ni 
d 
a 
d 
e 
s  

%  

Pond 

erad o  

COMPONENTE 1           

80,0%  

       

          44,8 

25,0   %   

         

     30,7 

6,0   %   

            

6, 4,44 

0   %   

          

37, 

0   

  

              

80,0%   

Atender a 1000 niñas y 

niños de sectores 

vulnerables mediante la 

construcción de 10 centros 

de desarrollo infantil con 

diseño especializado y 

2700 niñas y niños mejoran 

las condiciones de atención 

en 27  centros infantiles 

intervenidos en 

rehabilitación y 

mantenimiento.  

Al 2024,  10 Centros 

Infantiles  construidos 

de acuerdo a los 

estándares de calidad 

aprobados por el MIES  

            

10   

Centros  

Infantile 

s  

60%  
          

5   

       

  

30,0 

%   

  

         

5   

       

30%   

     

-    

 

        

-    

          

10   

 

         

60,0%   

Al 2024,  27 Centros 

Infantiles  rehabilitados 

o intervenidos en 

mantenimiento de 

acuerdo a los 

estándares de calidad 

aprobados por el MIES  

            

27   

Centros  

Infantile 

s  

20%  
          

20   

       

  

14,8 

%   

  

         

1   

       

0,7%   

      

6   

 

        

4,4%   

          

27   

 

         

20,0%   
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COMPONENTE 2           20,0%  

  

          

5   

       

  

10,0 

%   

  

      

5   

       

10,0 

%   

    

-    

 

        

-    

       

10   

        

20,0%   

Atender a 1000 niñas y 
niños con equipamiento y 
mobiliario especializado en 
los Centros de Desarrollo  
Infantil.   

Al 2024, 10 Centros 

Infantiles amoblados y 

equipados de acuerdo 

a los estándares de 

calidad aprobados por 

el MIES  

       

10   

  

Kit  
20%  

          

5   

       

  

10,0 

%   

  

      

5   

       

10,0 

%   

  

    

-    

 

        

-    

       

10   

        

20,0%   

 100%  

  
 

54,81 

%  

 40,74 

%  

 4,44 %   

100%  

Elaboración: MIES-SDII  

  

  

5. ANALISIS INTEGRAL  

5.1. Viabilidad Técnica   

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto  

El proyecto tiene 2 componentes los mismos que serán ejecutados de la siguiente 

manera:  

Componente 1: Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la 

construcción de diez centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 

2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27  Centros infantiles 

intervenidos en rehabilitación y mantenimiento.  

1.- El primer componente se refiere a la atención de 1000 niñas y niños con el servicio 

de Desarrollo Infantil Integral en los Centros Infantiles de sectores seleccionados 

mediante la metodología descrita en la “Ubicación del Proyecto” MIES-MCDS. Los 

sectores priorizados son coordinados, sociabilizados y consensuados con la 

Subsecretaría de Desarrollo Infantil, Despacho Ministerial y las Coordinaciones 

Zonales. Posteriormente la lista final fue validada y aprobada por las respectivas 

Autoridades.  

Los diseños a ser implementados son estándar de una primera Consultoría contratada 

por el Servicio de Contratación de Obras SECOB en el año 2012 y de la segunda 

Consultoría del año 2015 Contratada por el Ex Ministerio coordinador de Desarrollo 

Social MCDS.  

La diferencia esencial entre los dos tipos de diseños es que el modelo 2015, permite 

una implantación en lotes de dimensiones irregulares y el otro es de tipo cuadrado.  

Los dos diseños han pasado una etapa de prueba, que ha llevado a una optimización 

y ajuste acorde a las necesidades de los niños y niñas y que fueron establecidos en al 

año 2018 por el MIES y SECOB.  

Una vez definido el listado de las diez ubicaciones priorizadas, el Proyecto establece 

una coordinación y apoyo técnico, administrativo y de infraestructura, con las Zonas y 

Distritos en el territorio, a poyándose en su estructura funcional.  
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La Coordinación es para que se efectué desde territorio la actualización de pagos 

prediales, gestiones administrativas y aprobaciones con los GADs, reuniones técnicas 

en sitios de injerencia del Proyecto y cualquier tema que corresponda a facilitar la 

operatividad acorde a las competencias de las unidades desconcentradas.  

Mediante Decreto Presidencial 1063 firmado el martes 19 de mayo por el presidente 

Lenin Moreno elimina el Servicio de Contratación de Obras SECOB, dando un plazo de 

90 días para su traspaso de competencias al Ministerio de Obras Públicas Y 

Transportes (MTOP).  

En base al Decreto mencionado los procesos precontractuales, contractuales ejecución 

y recepción de obras civiles de los Ministerios del Eje Social, serán ahora realizados 

por el MTOP al cual se realizaran las transferencias de recursos para la realización de 

los diez centros infantiles.   

Componente 2: Atender a 1000 niñas y niños con equipamiento y mobiliario 

especializado en los Centros de Desarrollo Infantil.  

Para el equipamiento de los Centros Infantiles el Proyecto elabora los pliegos, 

presupuestos, especificaciones técnicas para la respectiva adquisición del mobiliario 

necesario para los Centros Infantiles. Los procesos de compras públicas podrán 

realizarse a través de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Administrativa del 

MIES - Matriz o a su vez, los recursos pueden ser transferidos a las Coordinaciones 

Zonales del MIES, para que sean las mismas Coordinaciones quienes realicen los 

procesos de compras públicas.  

Para la administración del convenio, gestión de los recursos y entrega a las Zonales 

será encargada al Proyecto; el cuidado, custodia traslado al centro infantil terminado, 

codificación y asignación al funcionario responsable, será función del Delegado por la / 

el Director/a  Distrital respectivo.   

5.1.1.1. ANALISIS INTEGRAL  

El Proyecto, contará con personal encargado de los procesos técnicos, administrativos 

y financieros, siendo responsables de las siguientes actividades:  

- Planificación de intervención territorial  

- Elaboración de planes detallados para la ejecución del proyecto.  

- Seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto   

- Elaboración de planes de inversión y planes operativos anuales del proyecto 

(PAI-PAPP)  

- Elaboración de Planes Anuales de Compras e Inversiones (PAC)  

- Elaboración de Especificaciones técnicas de mobiliario, equipamiento, menaje y 

Sistema de cámaras de Seguridad para los Centros Infantiles implementados.   

- Ejecución de procesos de compras públicas para adquisición mobiliario 

equipamiento menaje y Sistema de cámaras de los Centros Infantiles 

implementados.   

- Seguimiento de ejecución de obras  
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- Verificación de calidad técnica de las obras.   

- Coordinación con Instituciones que actúan en el proceso previo y constructivo 

(MTOP, INMOBILIAR, MIDUVI, Secretaria de Planificación).   

- Coordinar procesos de implementación de los Centros infantiles con los Técnicos 

de  

Infraestructura Zonales y de la Matriz.   

- Coordinación con entidades que han donado los predios para la construcción de 

los Centros Infantiles (Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y 

Parroquiales, Comunidades).  

- Elaboración, consolidación y actualización de la información para los siguientes 

requirentes: Presidencia de la República, Secretaría de Planificación, INEC, 

Dirección de Comunicación del MIES.   

- Al personal técnico del Proyecto se sumarían los técnicos y personal 

administrativo del MIES que el Proyecto demande para su normal ejecución.  

- La supervisión y coordinación general a nivel nacional y local estará a cargo del 

Proyecto.  

A nivel de relaciones externas propias del Proyecto, se tiene:  

La elaboración de Términos de Referencia, ejecución de procesos en el Portal de 

Compras Públicas y contratación de Constructores y Fiscalizadores que 

intervendrán en la implementación de los Centros Infantiles, estarán a cargo del 

Ministerio Transporte y Obras Públicas, en concordancia con el Decreto 1063.   

El MTOP, deberá coordinar con los Técnicos del Proyecto para los lineamientos, 

características y estándares de calidad que debe cumplir cada uno de los Centros 

Infantiles.  

La administración de construcciones de las obras, estará a cargo del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas.   

    

5.1.1.2. ORGANICO FUNCIONAL DE LA GERENCIA DEL PROYECTO  

  

ILUSTRACIÓN 1: Organigrama Funcional  
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 Elaboración: SDII-PCDI  

  

5.1.2. Especificaciones Técnicas  

5.1.2.1. Descripción del diseño de ambientes para la atención a niñas y 

niños   

El diseño arquitectónico responde a los requerimientos de ambientes seguros y 

protectores para niñas y niños de 12 a 36 meses de edad en condición de 

vulnerabilidad, que permiten una mejora  en la atención con calidad y calidez del 

servicio de desarrollo infantil y el seguimiento del estado de nutrición en base de 

métodos gráficos de evaluación; así también brinda las comodidades para que el 

personal de educadoras y de apoyo cumpla con su trabajo a cabalidad.   

Los centros infantiles con los diseños 2012 y 2015 parten desde el mismo concepto de 

relaciones (Ilustración 1) que toma como base un espacio central principal, alrededor 

del cual se desarrollan los ambientes y actividades como salones de aprendizaje, 

administración, servicios cocina y áreas para maquinas exteriores.   
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ILUSTRACIÓN 2: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTROS INFANTILES  

DESCRIPCIÓN:  

       Acceso Principal  

1 Administración  

2 Servicios y baños personales  

3 Salones de Aprendizaje  

4 Cocina  

5 Áreas verdes y recreación  

  

            Fuente: Diseños de los Centros Infantiles – SDII  

Todos los espacios están en función, proporción y a escala de los niños y niñas de 12 

a 36 meses, creando relaciones internas y externas que faciliten el cuidado y vigilancia. 

Espacios particulares para el seguimiento en las condiciones de alimentación y 

vigilancia de la desnutrición. Relaciones de confort que coadyuvan al desarrollo 

cognitivo y mejoran las condiciones de confort y servicio por ser ambientes claros de 

iluminación y ventilación natural (Ilustración 2 y 3)   

          ILUSTRACIÓN 3: AMBIENTES ILUMINADOS  

 
Fuente. Diseño Arquitectónico integral de los Centros Infantiles modelo 2015-SDII  
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  ILUSTRACION 4: AMBIENTES ILUMINADOS  

 
Fuente. Diseño Arquitectónico integral de los Centros Infantiles modelo 2015-SDII  

               OBJETIVO DISEÑO  

El Proyecto del Centro Infantil ha sido concebido integralmente. La propuesta gráfica 

planteada pretende enfatizar la idea de colores y juegos y estimular así al niño. A través 

de la propuesta grafica se busca crear un patrón de repetición que conlleve a un sentido 

de “propiedad” ya que al ser identificado por el niño en todas las zonas, se logrará que 

el usuario relacione los colores y gráfica propuesta con el Centro o su segundo Hogar.   

CARACTERISTICAS  

a) Modelo de Atención   

Las niñas y niños de 12 a 36 meses de edad utilizan el diseño arquitectónico que cumple 

con estándares de seguridad y calidad y dispone de espacios amplios que dan cabida 

a la libertad de movimiento y creatividad, además del personal docente y de apoyo que 

labora en el centro. Los Centros Infantiles se ubicaran en sectores con indicadores de 

pobreza, vulnerabilidad y desnutrición con pertinencia geográfica y cultural 

favoreciendo el respecto a la diversidad y la interculturalidad.     

b) Modularidad y Flexibilidad  

En base a la demanda efectiva de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad el 

diseño se estructura en base a un módulo susceptible de crecimiento y de adaptación a 

los condicionantes y a la realidad del territorio. Los módulos son consecuentes con las 

áreas del terreno para poder ampliarse (Ilustración XX)  
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                  ILUSTRACION 5: CORTE GENERAL – ESQUEMAS DE ADAPTABILIDAD   

 
Fuente. Diseño Arquitectónico integral de los Centros Infantil SDII  

c) Adaptabilidad   

La adaptabilidad es un requerimiento técnico que determina la implantación en función 

de la demanda y las características naturales y artificiales de los sitios a implantarse, el 

entorno y los factores climáticos influyen en la selección de la propuesta espacial, la 

topografía para la ubicación de los módulos, para evitar las escaleras y permitir 

conexiones por intermedio de circulaciones ligeras. La Implantación tendrá que revisar 

la normativa propia de cada Cantón que regula la emisión de permisos, determina el 

Coeficiente de Ocupación de Suelo, así como la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado energía eléctrica y otros servicios en los cuales tiene injerencia jurídica.  

El estudio de suelos del sitio a implantar el centro infantil, se deberá ejecutar para 

modificar o corroborar el dimensionamiento y calculo estructural.  

d) Materiales  

Serán de producción nacional, fácil mantenimiento sin componentes tóxicos y que no 

representen ningún peligro para las niñas y niños la infraestructura ocupa como material 

principal el hormigón, en los recubrimientos de paredes se colocará empastado de cal, 

en los vanos se colocarán vidrios templados en marcos de aluminio, la cubierta será de 

láminas de acero galvanizado que deberán tener un recubrimiento que provea el 

aislamiento térmico y alto coeficiente de atenuación del sonido (Ilustración XX). Las 

paredes de los baños y áreas de servicio son recubrimientos de cerámica nacional, los 

pisos de patios y circulaciones serán fundidos con micro hormigón. Estos materiales de 

recubrimiento como de la estructura, serán susceptibles de cambio, siempre y cuando 

impliquen mejora para adaptación a un determinado medio.   

ILUSTRACIÓN 6: ESQUEMA CONSTRUCTIVO DEL MODULO DE AULAS   
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Panel del Galvalume  

  

Estructura metálica recubrimiento con pintura 

galvanizada  

Celosía de acero galvanizado  

  

  

  

  

Paredes de bloque prefabricado  

  

Contrapiso de Hormigón con terminado de 

micro hormigón  

  Fuente: Diseño Arquitectónico integral para la construcción de los Centros Infantiles MDCS   

e) Seguridad  

El diseño considera como premisa, la seguridad de las niñas y niños mientras 

permanecen en el Centro Infantil, considerando el uso de acabados consecuentes con 

la tipología, estarán en capacidad de prevenir el peligro, minimizar los riesgos y 

responder a emergencias, para lo cual se incorpora al diseño arquitectónico lo 

siguiente:  

• Zona de seguridad desde la vía de acceso hasta la entrada al Centro Infantil y 

en los patios centrales.   

• La ubicación del mobiliario y equipamiento no obstaculiza la circulación segura 

de los usuarios.  

• La salida amplia y con apertura hacia el exterior.  

• Señalética interna y externa de los espacios y zona de evacuación.   

• Colocación de extintores, sirenas y detectores de humo.  

• Cerramiento perimetral en el Centro para la protección de las niñas y niños frente 

a accidentes de tránsito.   

• Protección para puertas vidriadas y ventanas, tales como cortinas mallas 

protectoras o cintas adhesivas.  

• Los tanques de gas fuera de la cocina y de la infraestructura, con seguridad y 

evitando que estén al alcance de las niñas y niños.  

• Relaciones transparentes internas – externas, que permitan el cuidado y 

vigilancia permanente a los niños y niñas.  
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f) Servicios sanitarios     

  

Lo niños/as que reciben el Servicio de Desarrollo Infantil en los Centros Infantiles, 

al encontrase en sectores vulnerables, en algunas localidades es posible que no 

cuenten con servicios básicos (agua, electricidad alcantarillado) por lo que el 

proyecto contempla tecnológicas de fácil implementación, que permiten un 

funcionamiento sustentable del centro Infantil, considerando la utilización de 

sistemas prefabricados (biodigestores, plantas de tratamiento de agua).  

  

El diseño arquitectónico facilita el aprovechamiento eficiente los recursos naturales 

de modo que se genere ventilación e iluminación natural, de este modo se podrá 

optimizar los recursos de cada región geográfica en las propuestas para le ejecución 

de los proyectos.   

  

g) Mantenimiento  

  

Optimización de costos de operación y mantenimiento del Centro Infantil, 

considerando el manteamiento de materiales y sistemas constructivos, está 

contemplado para que sea el mínimo requerido, por cuanto cuenta con 

equipamiento eficiente y de fácil mantenimiento con mano de obra no calificada, lo 

que permite la utilización de mano de obra local o de los padres y madres de familia.   

  

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA  

  

Beneficiarios  

Los beneficiarios principales del proyecto son niños y niñas de entre 12 a 36 meses 

y por excepcionalidad niños y niñas que superan los 36 meses o cuentan con 11 

meses, madres en proceso de gestación, sus familias y la comunidad.  

  

Los beneficiarios indirectos son educadores, coordinadores de los Centros 

Infantiles, personal de limpieza y personal de las empresas prestadoras de servicios 

externos (alimentación, seguridad).  

  

Capacidad  

  

El número de niños y niñas que albergaran los Centros Infantiles en los sectores del 

Proyecto, está determinado por la cantidad de usuarios en un radio de 1 km, 

considerando que es el traslado que puede hacerse caminando hacia el Centro. En 

caso de requerirse ampliación de cobertura el planteamiento es flexible de 

crecimiento a partir del módulo base.    

  

Emplazamiento  

  

El proyecto considera una implantación plena y consecuente en los predios donados 

para conseguir confort, seguridad en el servicio de los usuarios, para lo cual se ha 
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tomado en cuenta los ingresos hacia vías de baja circulación, asoleamiento, 

ventilación directa, accesos peatonales públicos sin escalones, vistas externas de 

los salones de aprendizaje que garanticen privacidad sin ocultar las actividades 

internas y todo aquello que contribuya a la funcionabilidad del Centro Infantil en 

función de los niños y niñas.   

  

Programa Arquitectónico  

  

El modelo para los Centros Infantiles del Proyecto ha sido considerado con el 

denominado 2015 por prestar flexibilidad para su ampliación dado que son sectores 

densamente poblados o en eminente expansión. (Ilustración XX)   
 LUSTRACION 7: PLANTA CENTRO INFANTIL CON POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN A 6 

SALONES DE APRENDIZAJE   

 
                           Fuente: Diseño Arquitectónico de los Centros Infantiles MCDS-reviso SDII  

  

Los diseños se enmarcaron en el requerimiento técnico y de programación espacial de 

la Norma Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social, considerando como 

lineamiento base dos metros cuadrados (2 m2 ) por niña y niño en los salones de 

aprendizaje y 2,5 m2  para áreas verdes, a estos se suman las áreas de cocina, control 

básico de salud, administración. El diseño Centro Infantil responde al programa 

arquitectónico descrito a continuación: TABLA 17  

  
TABLA 17:   PROGRAMA ARQUITECTONICO  

PROGRAMA ARQUITECTONICO – CDI  

AREA   ESPACIO  CANT.  OBSERVACIÓN   

Acceso  Antesala ingreso / Espera  1  Área abierta cubierta  
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Administración  Oficina Administrativa - 

Coordinación  
1  Regula el funcionamiento de CDI  

  Sala de reuniones  1  Para los educadores y personal del CDI 

como para los PPFF  

  Espera  1    

  Enfermería – Control de Salud  1  Mínimo 10 m2  

        

  

  

  

  
Servicios   

Cocina   1  Restringido a los niños – Servicio 

externalizado  

Vestidores y canceles personal 

(H/M)  
2    

Lavandería   1  Lavadora y Secadora  

Baño (hombres y mujeres)  1    

Cuarto basura  1    

Cuarto máquinas - calefón  1    

Baño para personas con 

discapacidad  
1    

        

  

  

  
Pedagógica  

Aula 12 – 24 meses  1 – 2 - 

3  
  

Aula 25 – 36 meses  1 – 2 - 

3  
  

Batería sanitaria (niñas/niños)  1  1 inodoro y 1 lavamanos /15 niños   
1 espacio para ducha teléfono con “lava 

colitas” para aseo y/o limpieza de las 

niñas y niños de 1 año   

Área de cambiador y limpieza      

Bodega de material lúdico      

        

  
Comunales  

Sala de uso múltiple y comedor  1  0.80 m2  por niño Es también utilizada 

para charlas con madres gestantes  

Bodega de mobiliario  1    

Área recreativa  1  Cubierta y descubierta  

        
Fuente: Diseño Arquitectónico Integral para la construcción de los Centros Infantiles revisión SDII  

  

El área construida total de Proyecto tipo es de 554,57 m2. El detalle de áreas de 

construcción se observa en el siguiente cuadro:  

  

MODELO DE FUNCIONAMIENTO   

  

Los Centros Infantiles del Proyecto operaran durante todo un año con un receso de 15 

días en época de vacaciones del ciclo escolar. Los horarios de atención responderán a 

las necesidades de las familias que allí son atendidas y la jornada diaria, se organiza 

dependiendo del tiempo de permanencia de las niñas y niños que en los Centros 

Infantiles es de ocho horas.   
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Los Centros Infantiles son espacios de encuentro social, cuenta con un espacio amplio, 

amigable a los niños y a las familias, abierto de ña comunidad; espacio donde se 

promueve la integración, la participación y se constituye en las plataformas para la 

implementación de la policita publica de empoderamiento de derechos, se valora la 

coordinación intersectorial.   

  

En los Centros Infantiles la atención de la educadora está focalizada en la niña y niño 

que favorece su desarrollo integral; hay una educadora o educador por cada 9 niñas y 

niños. TABLA 18    

  
TABLA 18: CUADRO DE ÁREAS CENTRO INFANTIL  

    
PISO  NIVEL  

  
USOS  

  
UND  

ÁREA  
ÚTIL  

ÁREA NO 

COMPUTABLE  
ÁREA  
BRUTA  

  CONSTRUIDA  

 ABIERTA  

Planta 

Baja  
              

1  + 0,17  PLAZA  
COMUNITARIA  

1  0,00  0,00  280,95    

  

  

  

  

  
681,57  

1  + 0,17  JARDINES  1  0,00  0,00  538,45  

1  + 0,00  ADMINISTRACIÓN  1  101,85  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 1  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 2  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 3  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 4  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 5  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  AULA 6  1  53,92  0,00  0,00  

1  + 0,00  USO MÚLTIPLE - 

COMEDOR  
1  129,20  0,00  0,00  

1  + 0,00  CIRCULACIÓN  1  0,00  127,00  53,03  

  Subtotal:  554,57  127,00  872,43  

ÁREA DEL 

TERRENO  
1.554,00  m2          

COS:    35,69%            

CUS:    35,69%            

  

INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE EDUCATIVO Y PROTECTOR.   

  

El diseño del espacio físico, la organización de los salones de aprendizaje, su 

mobiliario, el material didáctico de estas unidades de atención responden a criterios de 

seguridad arquitectónica y a los para metros establecidos por la Secretaria de gestión 

de Riesgos, con un mínimo de 2m2  por niña/niño en cada salón de aprendizaje; cuentan 

con luz natural, libre de contaminación y sobretodo que son espacios funcionales.   
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Los niños y niñas contarán con 5 Salones de Aprendizaje equipados con baterías 

sanitarias adjuntas y con relación visual desde el cambiador de pañales por su 

seguridad y cuidado, área de cocina y comedor, enfermería, área administrativa, 

lavandería, bodegas, en torno a un patio interior y rodeado de espacios verdes.   

  

Cada salón responde a un grupo de edad: de 12 a 18 meses; de 18 a 24 meses; de 24 

a 36 meses de edad. Los salones de aprendizaje tienen capacidad para un máximo de 

20 niñas y niños del mismo grupo etario y dos educadoras.   

  

Los Centros Infantiles estarán equipados con línea blanca: (cocina, refrigeradora 

microondas, lavadora) y menaje de cocina (platos, jarros, cubiertos), además de 

equipos tecnológicos: TV, computadora, equipo sonido, cámara de seguridad y un reloj 

Biométrico.   

Los niños y niñas contarán con servicios básicos como agua potable, energía aléctrica, 

teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas residuales que garantiza el 

proyecto en los Centros Infantiles.   

  

Todas las unidades de atención cuentan con un plan Institucional de Gestión de 

Riesgos bajo la normativa de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y articulado 

al Comité de Operaciones y Emergencia Local.  

  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

  

El currículo de Educación Inicial da las pautas para las orientaciones pedagógicas y 

actividades de la vida diaria que se desarrollan dentro de los Centros Infantiles. Dichas 

orientaciones responden a su vez, a las características propias de las niñas y los niños 

entre 12 y 36 meses de edad, como son:  

• Salud preventiva: promoción de la salud, saneamiento ambiental, formación de 

habitos de higiene personal, primeros auxilios.  

• Alimentación y nutrición   

• Atención socio educativa  

• Participación familiar   

• Participación comunitaria  

• Coordinación intersectorial  

  

AMBIENTE DE APRENIDIZAJE: Organización de los Salones de Aprendizaje  

  

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 

interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado; promueven por 

sí mismo poderosas experiencias de aprendizaje para los niños.  

  

Un ambiente de aprendizaje se concibe como un elemento vivo versátil y dinámico 

dentro y fuera del centro, que responde a los cambios de interese y necesidades del 

desarrollo de los niños y niñas en los diferentes momentos del día a lo largo del tiempo.  
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Dentro de este ambiente, el/a educador/a se convierte en el/a mediador/a entre el 

mundo externo y los niños. Para ello, el educador/a construye ambientes de aprendizaje 

seguros y positivos que favorecen el aprendizaje de los niños.   

  

Para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo es necesario considerar la interrelación 

que se debe establecer entre los diferentes aspectos que lo configuran, organizados en 

cuatro dimensiones: física, funcional, relacional y temporal.  

  

La organización del Mobiliario para los niños de hasta dos años debe estar en función 

de la necesidad y seguridad de los niños, para evitar accidentes y exponerles 

innecesariamente a peligros, ya que en esta etapa empiezan con procesos de 

exploración de diferente formas de desplazamientos, para lo cual requieren movilizarse 

con comodidad y facilidad. Se debe considerar que los materiales para estas edades 

deben ser variados, de tamaño grande, llamativos, coloridos, estimulantes que no 

generen riesgo de accidente convirtiéndose en un recurso que permita la exploración y 

el desarrollo de la sensopercepción; es decir ambientes donde los niños y niñas puedan 

mirar, escuchar oler o tocar sin que resulten peligrosos para su salud o integralidad 

física.   

  

Salón de aprendizaje de niñas y niños de 12 a 18 meses de edad Mobiliario  

  

- Catres o colchones, lavables, sin riesgo de que los infantiles se puedan caer.   

- Mesas y sillas estables, adecuadas al tamaño de los niños y las niñas.  

- Estantes adecuados a la talla de los niños y las niñas, de modo que puedan 

fácilmente acceder al material.  

- Mesón para cambio de pañal.  

- Estantes con cajones o repisas para guardar material de aseo.  

- Acceso directo a baño con lavado e inodoro del tamaño de los niños y las niñas.   

  

Distribución del espacio  

- Área de descanso  

- Área de aseo  

- Área de juego individual y grupal.  

  

Material Didáctico  

- Estimulará la movilidad (colchonetas, pelotas, rampas, aros, material para 

arrastrar, cajón de pelotas)  

- Estimulará el lenguaje (cuentos, equipo y material de audio, títeres, muñecos)  

- Estimulará la motricidad fina (canastas, cajas y cubos de diferente forma y 

tamaño, material apar embonar, para ensartar el tamaño grande)  

  

Aula de niñas y niños de 18 a 24 meses de edad  

- Contará con los mismos muebles indicados para el grupo de 12 a 18 meses de 

edad.  
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Distribución del espacio  

- Descanso  

- Aseo  

- Juego individual  

- Juego grupal   

  

Material didáctico  

- A más del material arriba indicado, contará con:  

- Cajón de disfraces  

- Un espejo tamaño del cuerpo del niño, empotrado a la pared  

- Teatril para títeres  

- Material para la construcción.   

  

Aula de niñas y niños de 24 a 36 meses de edad  

- Contará con los mismos muebles indicados para el grupo de 12 a 18 meses de 

edad.   

  

Distribución del espacio  

- Área de descanso  

- Área de aseo  

- Variedad de rincones de juego trabajo (uno por vez), por ejemplo, Rincón de 

lectura del hogar de la construcción, de música, de arte, etc.  

  

Material Didáctico  

- A más de los anteriormente indicados para niñas y niños entre 18 y 24 meses.  

- Variedad de objetos de diferente forma, color, tamaño y peso.  

- Material de arte: pintura, masilla para modelar, instrumentos musicales.  

- Material que motive la exploración de texturas, formas, peso, tamaño.   

- Variedad de objetos de diferente forma, color, tamaño y peso  

- Material de arte: pintura, masilla para moldear, instrumentos musicales.  

- Material que motive la exploración de texturas, formas, peso, tamaño.  

  
                TABLA 19: JORNADA DIARIA  

                                                        

MOMENTO     
Actividades iniciales  Saludo de bienvenida, canciones, juegos de entretenimiento, 

música tranquila  
30 

min  

Aseo  
Se realiza antes y después de cada momento de 

alimentación. Considerar lavado de manos, de dientes aseo 

corporal y/o baño individual.  

30 

min  

ACTIVIDADES   TIEMPO   
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Alimentación  
En el CIBV hay 4 momentos: desayuno, refrigerio de la 

mañana, almuerzo y refrigerio de la tarde  
60 

min  

Descanso y sueño  
El tiempo dependerá de la edad de los niños y las niñas. Por 

lo general se realiza después del almuerzo  
60 

min  

Juegos al aire libre     
30 

min  

Lectura de cuentos    
10 

min  

Juego en rincones   
Son ambientes preparados donde los niños y las niñas 

tienen oportunidad de interaccionar libremente con 

variedad de objetos que estimulan una destreza.  

30 

min  

Actividades dirigidas  
Momentos planificados por la educadora para compartir alguna 

experiencia común. Pueden realizarse dentro y fuera del aula.  
30 

min  

Actividad final  
Para despedirse, guardar los materiales, asearse y/o atender 

a las familias  
30 

min  

 
Elaborado: SDII-PCDI  

  

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO INFANTIL  

Para el ingreso de niñas y niños, su familia o representante deberá presentar los siguientes 

documentos:  

- No de cédula de ciudadanía de la niña o niños  

- Copia actualizada de carnet de salud  

- Copia de cédula de representante del niño o niña  

- Acta de compromiso firmada  

  

  

  

  

  

PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

  

Las niñas y niños y sus familias que inician en la atención de desarrollo infantil integral 

en los Centros Infantiles manifiestan conductas de inseguridad puesto que desconocen 

las actividades en las que van a participar.  

Esto es normal, sin embargo el tiempo que cada uno demore en manifestar tranquilidad 

y seguridad, dependerá del ambiente y de las actividades que la educadora organice 

con este propósito. Los adultos se adaptan más fácilmente que las niñas y niños, por 

tal motivo, se deben crear todas las condiciones de manera diferenciada para que este 

proceso sea una experiencia grata y la adaptación transcurra en el menor tiempo 

posible.  

  

El período de adaptación es variable de niño a niño, sin embargo se espera que se 

adapten en un tiempo aproximado de 2 a 3 semanas. Considerando que todo niño y 

niña menor de tres años es sensible al cambio, la educadora y la representante del niño 
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y niña acordarán el modo y el proceso de adaptación, el que por lo general, responde 

al número de horas que permanecerá el niño/a en el nuevo espacio. Es importante 

coordinar esta etapa con la familia quien está informada y acompañará en el proceso.  

   

EL TRABJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD  

  

El proceso de desarrollo de niños y niñas entre 12 y 36 meses no puede impulsarse sin 

la participación responsable y directa de la familia y/o al adulto responsable delo niños. 

La coordinadora es la responsable de crear momentos y situaciones que promuevan la 

integración de la familia en un marco de respeto, de comunicación y colaboración.  

  

5.2. Viabilidad financiera fiscal  

  

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento e ingresos  

  

El presente Proyecto busca mejorar la calidad de atención que se brinda a los niños 

y niñas menores de 12 a 36 meses de edad, cerrar la brecha de atención existente 

en la modalidad de CDI y eliminar o mitigar los riesgos relacionados con 

infraestructuras ubicadas en sitios expuestos a desastres provocados por 

fenómenos naturales.   

  

Los costos del proyecto se relacionan con la inversión realizada y la administración 

del Proyecto, señalados en el Marco Lógico del Proyecto y detallados a 

continuación:  

  

 Se estima que de no ejecutarse el Proyecto los padres y madres de los niños y 

niñas de 12 a 36 meses de edad de influencia del Proyecto deberían pagar los 

costos en instituciones privadas para el servicio de desarrollo infantil. El costo 

promedio anual de la pensión de los servicios de desarrollo infantil, según estudio 

en la Subsecretaría de Desarrollo infantil es en el año 2021 de $ 280 mensuales 

por niño ($ 3.360anual).  

  

Para cubrir el proceso de desarrollo infantil, se considera que los padres y madres 

de familia deberían invertir un monto de $  6.720 por niño/a, por concepto de la 

pensión, con la implementación de los CDI este valor pasa a ser un beneficio social 

que obtienen las familias de los niños y niñas de 12 a 36 meses que asistirán a 

los Centros Infantiles a construirse.  

 El otro supuesto considerado es, que de no realizarse el Proyecto, para brindar 

una atención de calidad a los niños y niñas de 12 a 36 meses, el Estado debería 

arrendar locales de por lo menos 450 m2 de construcción, con terrenos de 1050 

m2 (referencia áreas CDI Emblemáticos), cuya proporción de costos se detallan 

abajo:  
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El costo de arrendamiento anual se estima en base a lo determinado en el artículo 

17 de la Ley de Inquilinato, que establece la tarifa máxima de la pensión de 

arrendamiento de un inmueble, en un valor igual al 10% del avalúo del inmueble. 

El artículo 24 señala que se deberá cobrar un adicional de máximo el 25% del 

canon de arrendamiento, para inmuebles arrendados con muebles y enseres.   

  

 Por otro lado debemos manifestar, como beneficio de la implementación de los 

Centros Infantiles, que los padres y madres de los niños/as no pagan los costos 

de alimentación, que corresponden a 4 tiempos de alimentación al día, que 

corresponderían al año a 242 servicios de alimentación por niño/a. Para fines del 

proceso de desarrollo infantil se estima  que los padres y madres, deberían invertir 

por lo menos $4,50 dólares, por cada día por niño/a, lo cual se traduce en un 

beneficio para las familias.    

  

 Los niños y niñas que asisten  a los Centros Infantiles reciben como mínimo una 

hora de estimulación temprana que les beneficia en el desarrollo de la 

psicomotricidad, el valor en el que incurriría la familia, por este servicio, en un 

centro particular es de mínimo $ 11 dólares, el cual representa un ahorro. Esta 

atención, en los CDI que trabajan 242 días al año,  esto quiere decir que al año el 

niño/a tendrá 242 horas de Estimulación Temprana.  

  

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento e ingresos  

  

INVERSIÓN   

  

Para el período 2022-2024, el proyecto requiere una inversión de $ 8´421.041,80 para 

la ejecución de sus componentes, según el presupuesto que se muestra en la TABLA 

20  

  
TABLA 20: COMPONENTES DEL PROYECTO  

  

INVERSIÓN TOTAL DEL NUEVO PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS 

SEGUROS Y PROTECTORES  
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COMPONENTES DEL PROYECTO  

AÑOS 

 

TOTAL 2022 2023 2024 

ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE 

SECTORES VULNERABLES MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN  
DE 10 CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL  
CON DISEÑO ESPECIALIZADO Y 2700 

NIÑAS Y  
NIÑOS MEJORAN LAS 

CONDICIONES DE ATENCIÓN EN 

27  CENTROS INFANTILES 

INTERVENIDOS EN 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 
$   

3.718.795,50 
$  

3.425.746,94 
$       

833.513,72 
$    

7.978.056,16 

PAGOS DE COSTAS JUDICIALES Y 

LEGALIZACIÓN  
DE PREDIOS (MIES) $                   - $                  - 

$                    

- 
$                    

- 

CONSULTORIAS DE IMPLANTACION 

(MTOP 
$        

28.855,80 
$       

28.855,80 
$                    

- 
$         

57.711,60 

ADAPTABILIDAD DE PREDIOS (MTOP) 
$      

392.229,70 
$     

392.229,70 
$                    

- 
$       

784.459,40 

CONSTRUCCIÓN DE CDI (MTOP) 
$   

2.614.864,54 
$  

2.614.864,54 
$                    

- 
$    

5.229.729,08 

FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

(MTOP) 
$      

120.283,74 
$     

120.283,74 
$                    

- 
$       

240.567,48 

ALMACENAMIENTO, VIATICOS Y 

PASAJES (MIES) 
$          

5.120,00 
$         

5.120,00 
$           

3.940,00 
$         

14.180,00 

INAUGURACION CDI (MIES) 
$                   - $                  - 

$                    

- 
$                    

- 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

(MIES) 
$      

151.357,05 
$     

151.357,05 
$       

151.357,05 
$       

454.071,15 

OTROS PASIVOS (MIES) 
$                   - $                  - 

$                    

- 
$                    

- 

REHABILITACION CDI $      

406.084,67 
$     

113.036,11 
$       

678.216,67 
$    

1.197.337,45 

COMPONENTE 2: ATENDER A 1000 

NIÑAS Y  
NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO  
ESPECIALIZADO EN LOS CENTROS DE  
DESARROLLO INFANTIL  (MIES) 

$      

221.492,82 
$     

221.492,82 
$                    

- 
$       

442.985,64 

DOTACION EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 
$      

221.492,82 
$     

221.492,82 
$                    

- 
$       

442.985,64 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 
$   

3.940.288,32 
$  

3.647.239,76 
$       

833.513,72 
$    

8.421.041,80 
               Elaboración: SDII-PCDI  
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

  

En lo referente a los costos de operación y mantenimiento, se determina en la 

siguiente TABLA 21:  

  

  

  

  

  

  
TABLA 21: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

  
VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA 

SUBSECRETARIA: DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

DIRECCION: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

OBJETIVO: 
ASEGURAR EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS,  
PRIORITARIAMENTE A AQUELLOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL EJERCICIO PLENO 

DE SUS DERECHOS. 

MODALIDAD DE ATENCION 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

POBLACIÓN OBJETIVO: Niñas y niños mayores de 1 año y menores de 3 años de edad, que no tienen un adulto mayor que se 

responsabilice de su cuidado, o que se encuentran en condición de extrema pobreza. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Son centros que atienden los cinco días de la semana, durante 8 horas diarias, se trabaja en: cuidado, 

educación inicial, nutrición y salud preventiva. 

CDI - DIRECTO/EMBLEMATICO 

MESES 12  Cobertura 

DIAS HABILES 238 72 

DIAS  
CALENDARIO 365  

RUBRO Frecuencia Cantidad Costo Unit. 
IVA 
0,12 Costo  Total 

Coordinador(a) parvularia, Servidor 

Público 1  $817 + beneficios de ley del 

presente año fiscal.  
12 1 1.133,42 - 13.601,09 

Educador(a) de Centro de Desarrollo  
Infantil  (1 x 9 nn) Servidor Público de 

Apoyo 1  $585 + beneficios de ley del 

presente año fiscal.  
12 8 821,04 - 78.819,44 

Prendas de protección coordinador(a) y  
Educador(a) de Centro de Desarrollo  
Infantil 

1 9 7,32 
0,88 

73,82 

OPERACIÓN DEL CENTRO 

Mantenimiento del centro 1 1 588,21 70,59 658,8 

Energía eléctrica del centro 12 1 121,56  1.458,67 

Agua Potable del centro 12 1 97,08  1.164,94 
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Telecomunicaciones 12 1 60,61  727,31 

Servicios de Guardianía 12 1 2247,53 269,7 30.206,74 

Limpieza 12 
640 1,61 0,19 

13.848,58 

NUTRICION 

Servicio de Alimentación / Kit de  
Alimentos 

238 72 3,07 0,37 
58.920,42 

DESARROLLO INFANTIL 

Material Didáctico (legos, cuentos, 

rompecabezas etc.) 1 72 0 - - 

Material Fungible (papel crepe, goma, fomix 

etc.) 238 72 0,02 0 356,43 

Material de Aseo (pasta dental, cepillos, 

jabón, etc.) 238 72 0,02 0 356,45 

BIOSEGURIDAD 

Kit de bioseguridad 1 1 725,99 87,12 813,11 

 Costo Anual x Unidad de Atención Mies 201.005,79 

Costo día x Unidad de Atención 844,56 

Costo Año x niña o niño 2.791,75 

Costo Mensual x niña o niño 232,65 

Costo Día x niña o niño 11,73 

  

Elaboración: SDII: Dirección de Desarrollo Infantil  

  

  

5.2.3. Flujo Financiero Fiscal  

  
TABLA 22: FLUJO FINANCIERO  

  
Período  Año 0  Año 1  Año 2  

Año  2022  2023  2024  

INGRESOS (US$ Corrientes) (a)     
-   

   
-   

  
-  

Financieros (detallar)     
-   

   
-   

  
-  

EGRESOS (b)     
3.940.288,32   

   
3.647.239,76   

  
833.513,72  

INVERSIÓN     
3.940.288,32   

   
3.647.239,76   

  
833.513,72  

Gastos de Capital (componentes)           
Inversión realizada (detallar)           
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Componente 1.-Atender a 1000 niñas 

y niños de sectores vulnerables 

mediante la construcción de 10 

centros de desarrollo infantil con 

diseño especializado y 2700 niñas y 

niños mejoran las condiciones de 

atención en 27  Centros infantiles 

intervenidos en rehabilitación y 

mantenimiento.  

   
3.447.154,71   

   
3.154.106,15   

  
682.156,67  

Componente 2.- Atender a 1000 niñas 

y niños con equipamiento y mobiliario 

especializado en los Centros de 

Desarrollo Infantil.   

   
221.492,82   

   
221.492,82   

  
-  

Gastos de Financiamiento -si hubiere- 

(detallar)           

Fiscalización     
120.283,74   

   
120.283,74   

  
-  

Personal     
151.357,05   

   
151.357,05   

  
151.357,05  

            

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO     
-   

   
-   

  
-  

Gastos Operativos (detallar)     
-   

   
-   

  
-  

* La cobertura de la operación de los 
centros de desarrollo infantil se 
financiara con gasto corriente, mismo 
que está incluido en la proforma de 
2022 de la Subsecretaria de  
Desarrollo Infantil Integral   

   
-   

   
-   

  
-  

        

FLUJO DE CAJA (a-b)     
(3.940.288,32)  

   
(3.647.239,76)  

  
(833.513,72)  

               Elaboración: SDII-PCDI  

  

5.2.4. Indicadores financieros fiscales   

  

En base al flujo de beneficiarios y costos del Proyecto, se determinan los siguientes 

indicadores financieros para la tasa interna de retorno y valor actual neto:  
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TABLA 23: INDICADORES FINANCIEROS  

INDICADORES FINANCIEROS DEL 

PROYECTO  
 

CONCEPTO  2022  2023  2024  

INGRESOS ESPERADOS DEL 

PROYECTO  
0  0  0  

INVERSION + COSTO DE OBRA  
   $ 3.940.288,32   

      $ 

3.647.239,76    $ 833.513,72  

FLUJO DE CAJA (a-b)     
(3.940.288,32)  

   
(3.647.239,76)  

  
(833.513,72)  

  

 PARÁMETROS    

Tasa de descuento  12%  

VAN  
                  

(7.861.224,43)  

TIR  #¡NUM!  

B/C  
                                          

-  
                                   Elaboración: SDII-PCDI  

  

El VAN fue calculado con un tasa de descuento del 12%  

   

5.3. Viabilidad Económica.  

  

5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.  

  

El presente Proyecto busca mejorar la calidad de atención que se brinda a los niños/as 

menores de 12 a 36 meses de edad, cerrar la brecha de atención existente en la 

modalidad de CDI y eliminar o mitigar los riesgos relacionados con infraestructuras 

ubicadas en sitios expuestos a desastres provocados por fenómenos naturales.    

  

Los costos del Proyecto se relacionan con la inversión realizada y la Administración 

del Proyecto, señalados en el Marco Lógico y detallados de la siguiente manera:  

  

 Se estima que de no ejecutarse el Proyecto los padres y madres de familia de 

los niños/as de 12 a 36 meses de edad deberían pagar los costos privados 

sobre el servicio de desarrollo infantil integral. Para fines del Proyecto se 

considera que los padres  y madres de familia debería gastar un monto de $ 

3360 por niño/a, por concepto de la pensión anual, con la implementación de 

los CDI este valor pasa a ser un beneficio social que obtienen las familias 

vulnerables, de los sectores en los cuales se implementaran los Centros.  

  

 El otro supuesto considerado es que, de no realizarse el Proyecto, para brindar  

una atención de calidad a los niños/as de 12 a 36 meses, el Estado debería 

proceder con arriendo de locales, con las peculiaridades que se tienen para 
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acceder a este tipo de modalidad, por las barreras que tienen los propietarios 

a tener niños/as en sus propiedades, además las infraestructuras no  

son ni adecuadas ni especializadas, con una pérdida de inversión en el 

desarrollo de los niños/as.  

  

 Por otro lado se debe manifestar  que las familias, que tienen a sus niños/as 

en los centros infantiles, en los cuales se les garantiza una alimentación 

nutritiva, adecuada y saludable, pueden destinar esos recursos, que el Estado 

invierte en alimentación, para solventar otras necesidades relegadas en el 

núcleo familiar.      

  

 Otro beneficio a considerar es, respecto del servicio que reciben los niños/as, 

de estimulación temprana de al menos una hora al día que les ayuda a un 

desarrollo pleno intelectual, psicomotriz, potenciando sus capacidades  

mediante una atención oportuna de sus necesidades de aprendizaje, 

formando ciudadanos que serán un aporte positivo a la economía del país.   

  

 Todo lo arriba anotado afianza el criterio de que la inversión realizada en los 

primeros años de vida, es la más justificada, rentable y de mayor retorno a la 

sociedad. El MIES como ente Rector de la Política Pública de la Primera 

Infancia, tiene que asegurar servicios de calidad en los sectores prioritarios 

con infraestructura físicas seguras y protectoras, en el marco de la afectividad 

y el cuidado.   

      

Es necesario indicar que los cálculos de los beneficiarios valorados se realizan desde 

el año 2022 por cuanto desde este año comienza a construirse los CDI. En la tabla 

23 (flujo financiero arriba), se puede observar que existe una primera inversión en el 

año 2022 de $ 3´940.288,32 correspondiente a anticipo que se realizará al MTOP por 

concepto de anticipo de obras a construirse.   

  

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, Costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios.  

  

Para el período 2022-2024, el Proyecto requiere una inversión de $ 8´421.041,80 para 

la ejecución de todos los componentes, según el presupuesto que se muestra  más 

adelante.  

  

5.3.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento  

  

En lo referente a los costos de Operación y Mantenimiento, se determinó la siguiente 

Tabla  

  
TABLA 24: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
       

AÑO COMPONENTE 1 ACTIVIDAD TIPO DE INTERVENCIÓN ENTREGABLE  
ITEM  

PRESUPUES 
TARIO 

COSTO  
UNITARIO  

US$ CANT 
SUBTOTAL   

US$ 
(SIN IVA 

IVA  

US$ TOTAL  OBSERVACIÓN 

2022 C1.-Atender a 1000 niñas y 

niños de sectores  
vulnerables mediante la 

construcción de 10  
centros de desarrollo  

infantil con diseño  
especializado y 2700 niñas 

y niños mejoran las  
condiciones de atención en 

27  Centros infantiles 

intervenidos en 

rehabilitación y 

mantenimiento. 

1.1 OPERACIÓN DEL 

CENTRO 

Gastos Operativos Energía eléctrica del centro 
 

530104       

1.458,67 
25        

36.466,78 
                -           

36.466,78 
LA COBERTURA DE LA OPERACIÓN DE LOS  
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SE  
FINANCIARA CON GASTO CORRIENTE,  

MISMO QUE ESTA INCLUIDO EN LA  
PROFORMA DE 2022 DE LA SDII Gastos Operativos Agua Potable del centro 

 
530101       

1.164,94 
25        

29.123,44 
                -           

29.123,44 

Gastos Operativos Telecomunicaciones 
 

530105          

727,31 
25        

18.182,87 
                -           

18.182,87 

Gastos Operativos Servicios de Guardianía 
 

530208    26.970,32 25      

674.258,00 
   80.910,96        

755.168,96 

Gastos Operativos Limpieza 
 

530209    12.364,80 25      

309.120,00 
   37.094,40        

346.214,40 

Gastos Operativos Servicio de Alimentación / Kit de Ali m 530235    52.607,52 25  1.315.188,00  157.822,56     

1.473.010,56 
Gastos Operativos Material Fungible (papel crepe, gom a 530804          

356,43 
25           

8.910,75 
                -             

8.910,75 
Gastos Operativos Material de Aseo (pasta dental, cepil 

 
530805          

356,45 
25           

8.911,33 
                -             

8.911,33 

Gastos Operativos Kit de bioseguridad 
 

530826          

725,99 
25        

18.149,75 
      

2.177,97 
          

20.327,72 

Gastos Administrativos Coordinador(a) parvularia, Servidor  
 

510510    13.601,09 25      

340.027,15 
                -        

340.027,15 

Gastos Administrativos Educador(a) de Centro de Desarrollo 
  

510510    78.819,44 25  1.970.486,00                 -     

1.970.486,00 

Gastos Administrativos 
Prendas de protección coordinador( a 530802             

73,82 25 
          

1.845,48                 - 
            

1.845,48 
Gastos Mantenimiento Mantenimiento del centro 

 
530402          

588,21 
25        

14.705,25 
      

1.764,63 
          

16.469,88 

          
SUBTOTAL     

5.025.145,32  

2023 

C1.-Atender a 1000 niñas y 

niños de sectores  
vulnerables mediante la 

construcción de 10  
centros de desarrollo  

infantil con diseño  
especializado y 2700 niñas 

y niños mejoran las  
condiciones de atención en 

27  Centros infantiles 

intervenidos en 

rehabilitación y 

mantenimiento. 

1.1 OPERACIÓN DEL 

CENTRO 

Gastos Operativos Energía eléctrica del centro 
 

530104       

1.458,67 
31        

45.218,80 
                -           

45.218,80 
LA COBERTURA DE LA OPERACIÓN DE LOS  
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SE  

FINANCIARA CON GASTO CORRIENTE 
Gastos Operativos Agua Potable del centro 

 
530101       

1.164,94 
31        

36.113,07 
                -           

36.113,07 

Gastos Operativos Telecomunicaciones 
 

530105          

727,31 
31        

22.546,76 
                -           

22.546,76 

Gastos Operativos Servicios de Guardianía 
 

530208    26.970,32 31      

836.079,92 
 100.329,59        

936.409,51 

Gastos Operativos Limpieza 
 

530209    12.364,80 31      

383.308,80 
   45.997,06        

429.305,86 

Gastos Operativos Servicio de Alimentación / Kit de Ali m 530235    52.607,52 31  1.630.833,12  195.699,97     

1.826.533,09 
Gastos Operativos Material Fungible (papel crepe, gom a 530804          

356,43 
31        

11.049,33 
                -           

11.049,33 
Gastos Operativos Material de Aseo (pasta dental, cepil 

 
530805          

356,45 
31        

11.050,05 
                -           

11.050,05 

Gastos Operativos Kit de bioseguridad 
 

530826          

725,99 
31        

22.505,69 
      

2.700,68 
          

25.206,37 

Gastos Administrativos Coordinador(a) parvularia, Servidor  
 

510510    13.601,09 31      

421.633,66 
                -        

421.633,66 

Gastos Administrativos Educador(a) de Centro de Desarrollo 
  

510510    78.819,44 31  2.443.402,63                 -     

2.443.402,63 

Gastos Administrativos 
Prendas de protección coordinador( a 530802             

73,82 31 
          

2.288,40                 - 
            

2.288,40 

Gastos Mantenimiento 

Mantenimiento del centro 
 

530402 
         

588,21 31 
       

18.234,51 
      

2.188,14 
          

20.422,65 
     

SUBTOTAL     

6.231.180,20  

2024 

C1.-Atender a 1000 niñas y 

niños de sectores  
vulnerables mediante la 

construcción de 10  
centros de desarrollo  

infantil con diseño  

1.1 OPERACIÓN DEL 

CENTRO 

Gastos Operativos Energía eléctrica del centro 
 

530104       

1.458,67 
37        

53.970,83 
                -           

53.970,83 
LA COBERTURA DE LA OPERACIÓN DE LOS  
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SE  

FINANCIARA CON GASTO CORRIENTE 
Gastos Operativos Agua Potable del centro 

 
530101       

1.164,94 
37        

43.102,70 
                -           

43.102,70 
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especializado y 2700 niñas 

y niños mejoran las  
condiciones de atención en 

27  Centros infantiles 

intervenidos en 

rehabilitación y 

mantenimiento. 

Gastos Operativos Telecomunicaciones 
 

530105          

727,31 
37        

26.910,65 
                -           

26.910,65 

Gastos Operativos Servicios de Guardianía 
 

530208    26.970,32 37      

997.901,84 
 119.748,22     

1.117.650,06 

Gastos Operativos Limpieza 
 

530209    12.364,80 37      

457.497,60 
   54.899,71        

512.397,31 

Gastos Operativos Servicio de Alimentación / Kit de Ali m 530235    52.607,52 37  1.946.478,24  233.577,39     

2.180.055,63 
Gastos Operativos Material Fungible (papel crepe, gom a 530804          

356,43 
37        

13.187,91 
                -           

13.187,91 
Gastos Operativos Material de Aseo (pasta dental, cepil 

 
530805          

356,45 
37        

13.188,77 
                -           

13.188,77 

Gastos Operativos Kit de bioseguridad 
 

530826          

725,99 
37        

26.861,63 
      

3.223,40 
          

30.085,03 

Gastos Administrativos Coordinador(a) parvularia, Servidor  
 

510510    13.601,09 37      

503.240,18 
                -        

503.240,18 

Gastos Administrativos Educador(a) de Centro de Desarrollo 
  

510510    78.819,44 37  2.916.319,27                 -     

2.916.319,27 

Gastos Administrativos 
Prendas de protección coordinador( a 530802             

73,82 37 
          

2.731,31                 - 
            

2.731,31 
 

Gastos Mantenimiento Mantenimiento del centro 
 

530402          

588,21 
37        

21.763,77 
      

2.611,65 
          

24.375,42 

     
SUBTOTAL     

7.437.215,08  

 Elaboración: SDII-DIRECCIÓN CDI  

  

 5.3.2.2. Beneficios Económicos  

Para la estimación de los beneficios del Proyecto se parte de considerar que la 

población que está asistiendo a  los CDI  en condiciones inadecuadas de 

infraestructuras y equipamiento, se corresponde con la demanda insatisfecha del 

Proyecto. De allí que los beneficios se establecen en base a la cobertura generada 

por la construcción de CDI en cada año, según tabla adjunta:  

  

  

        
                         TABLA 25: PROYECCIÓN DE COBERTURA DEL PROYECTO 2022-2024  

ZONA / AÑO  2022  2023  2024  Beneficiarios  TOTAL CDI   

 ZONA 1  100  100  0  200  2  

ZONA 4            100 0  100  1  

ZONA 5  100     0  100  1  

ZONA 7  100     0  100  1  

ZONA 8  200  200  0  400  4  

ZONA 9     100  0  100  1  

A NIVEL PAÍS  2000  100  600  2700  *27 CDI 

REHABILITADOS  
TOTALCOBERTURA 

CDI  
CONSTRUIDOS Y  
REHABILITADOS  

2500  600  600  3700  *10 CDI 

CONSTRUIDOS  

  
          Elaboración: SDII-PCDI  

  

Considerando el cronograma de ejecución y tipo de CDI se ha estimado un promedio 

de 100 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad atendidos en cada uno, el total 
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acumulado de beneficiarios da un total de 1000 niñas y niños menores de 12 a 36 

meses de edad.  

  

Con el total de beneficiarios identificados, se procede a establecer los beneficios. Para 

ello, como se indicó en el punto 5.2.1, de parte para considerar que,  en el caso de 

que el MIES no brindase el servicio de desarrollo infantil a través de los CDI, los 

padres y madres deberían pagar a centros privados por el cuidado de los niños/as 

atendidos en los CDI.  

  

El otro supuesto utilizado para el establecimiento de los beneficios del Proyecto, como 

se señaló en el 4.2.1, es el de asumir de que el Estado no realice las obras de 

infraestructura (construcción, rehabilitación, reubicación, mantenimiento) de los CDI, 

deberán pagar una pensión de arrendamiento por los locales en los cuales 

funcionarán los centros. Considerando los costos de las edificaciones para las 

diferentes capacidades de cobertura se ha estimado los siguientes costos anuales, a 

los cuales el Proyecto beneficiará. TABLA 27  

  
 TABLA 26: COSTO ELIMINADO DE ARRIENDO  

  
COSTO ELIMINADO POR ARRIENDO POR TIPO DE CDI 

  
  

ITEM  COSTO ARRIENDO  

COSTO TOTAL CDI 60 NIÑ@S (INCLUYE EQUIPAMIENTO)  
$ 354.640,71  

10% COSTO ARRIENDO ANUAL  $ 35.464,07  

MÁS 25% COSTO ARRIENDO EQUIPAMIENTO ANUAL  $ 8.866,02  

TOTAL ARRIENDO ANUAL POR CDI 60 NIÑ@S  
$ 44.330,09  

COSTO TOTAL CDI 100 NIÑ@S (INCLUYE EQUIPAMIENTO)  
$ 380.402,50  

10% COSTO ARRIENDO ANUAL  $ 38.040,25  

MÁS 25% COSTO ARRIENDO EQUIPAMIENTO ANUAL  $ 9.510,06  

TOTAL ARRIENDO ANUAL POR CDI 100 NIÑ@S  
$ 47.550,31  

COSTO TOTAL CDI 160 NIÑ@S (INCLUYE EQUIPAMIENTO)  
$ 527.712,60  

10% COSTO ARRIENDO ANUAL  $ 52.771,26  

MÁS 25% COSTO ARRIENDO EQUIPAMIENTO ANUAL  $ 13.192,82  

TOTAL ARRIENDO ANUAL POR CDI 160 NIÑ@S  
$ 65.964,08  
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Elaboración: MIES-SDII  

  

Por lo tanto los CDI equipados, con capacidad para 60 niños /as, aportan un costo 

anual evitado por concepto de arriendo por USD $ 44.330,09; los de capacidad de 

100 niños/as, aportan un costo anual evitado por concepto de arriendo por USD $ 

47.550,31; los de 160 niños/as y aportan un costo anual evitado por concepto de 

arriendo por $ 65.694, 08.  

  

A continuación se resumen los beneficios totales del Proyecto, generados a través de 

los años a las familias.   

  
TABLA 27: BENEFICIOS DEL PROYECTO COSTO EVITADO A FAMILIAS POR PENSIÓN CDI  

COSTO EVITADO A FAMILIAS POR PENSIÓN CDI 
CONCEPTO/AÑ

O 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

NIÑOS 

ATENDIDOS 10 

CDI 

CONSTRUIDOS 

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

NIÑOS 

ATENDIDOS 27 

CDI 

REHABILITADOS 

           

COSTO 

EVITADO 

PENSIÓN CDI 

               

1.229,63 
           

1.291,11 
           

1.355,67 
           1.423,45            

1.494,62 
           

1.569,35 
           

1.647,82 
           

1.730,21 
           

1.816,72 
           

1.904,41 
           

1.999,63 

TOTAL COSTO 

EVITADO 

ACUMULADO  
PENSIÓN CDI  

          

614.815,0

0 

   

1.291.110,0

0 

   

1.355.670,0

0 

   

1.423.453,5

0 

   

1.494.622,5

0 

   

1.569.351,0

0 

   

1.647.817,5

0 

   

1.730.211,0

0 

   

1.816.720,5

0 

   

1.904.406,0

0 

   

1.999.630,5

0 
Elaboración: MIES-SDII  

  

  
TABLA 28: BENEFICIOS DEL PROYECTO COSTO EVITADO A FAMILIAS POR ALIMENTACIÓN CDI  

 COSTO EVITADO A FAMILIAS POR ALIMENTACIÓN 

CONCEPTO/AÑO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
NIÑOS 

ATENDIDOS 10 

CDI 

CONSTRUIDOS 

500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

NIÑOS 

ATENDIDOS 27 

CDI 

REHABILITADO

S 

  2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

COSTO EVITADO 

ALIMENTACIÓN 
           

1.089,00 
              

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
           

1.089,00 
TOTAL COSTO 

EVITADO 

ACUMULADO  
ALIMENTACIÓN 

      

544.500,0

0 

         

544.500,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 

   

4.029.300,0

0 
Elaboración: MIES-SDII  

  

Por otra parte el resumen de costos evitados por arrendamiento de CDI es el 

siguiente:   
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TABLA 29: BENEFICIOS DEL PROYECTO COSTO EVITADO ARRIENDO  

COSTO EVITADO DE ARRIENDO POR AÑO Y TIPO DE CDI 

TIPO CDI DESCRIPCION 
AÑOS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
CDI 100 

NIÑOS 
NIÑOS ATENDIDOS 10 

CDI  
CONSTRUIDOS 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
NIÑOS ATENDIDOS 27 

CDI  
REHABILITADOS 

           

COSTO EVITADO /CDI 

100 NN 
$        

47.550,31 
$           

47.550,31 
$      

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
$     

47.550,31 
COSTO EVITADO ANUAL  $      

237.751,55 
$        

237.751,55 
$    

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
$  

475.503,10 
Elaboración: MIES-SDII  

  
Así también los costos evitados por el pago de estimulación temprana de los niños 

que asisten al CDI son los siguientes:  

  
TABLA 30: BENEFICIOS DEL PROYECTO COSTO EVITADO POR FAMILIA POR ESTIMULACION TEMPRANA   

COSTO EVITADO POR ESTIMULACION TEMPRANA A LA NIÑA/ÑO 

CONCEPTO / 

AÑO 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

NIÑOS 

ATENDIDOS 

10 CDI 

CONSTRUID

OS 

500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

NIÑOS 

ATENDIDOS 

27 CDI 

REHABILITAD

OS 

 0 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

COSTO 

EVITADO 

POR HORA 

DE 

ESTIMULACI

ÓN  

T$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                 

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 
$                

11,00 

No DE 

HORAS DE 

ESTIMULACI

ÓN EN EL CDI 

AÑO 

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 

TOTAL 

COSTO 

EVITADO 

ESTIMULACI

ÓN  
TEMPRANA 

$  

1.331.000,

00 

$  

1.331.000,

00 

$  

9.849.400,

00 

$   

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 

$  

9.849.400,

00 
Elaboración: MIES-SDII  

  

En resumen, el costo evitado acumulado (beneficio) anual, generado por el Proyecto 

es el siguiente:  
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TABLA 31: BENEFICIOS ACUMULADOS DEL PROYECTO  

BENEFICIO TOTAL ACUMULADO 

CONCEPTO/AÑO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
NIÑOS 

ATENDIDOS 10 

CDI 

CONSTRUIDOS 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
NIÑOS 

ATENDIDOS 27 

CDI 

REHABILITADOS 

  

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
COSTO EVITADO 

PENSIÓN CDI $1.229,63 $1.291,11 $1.355,67 $1.423,45 $1.494,62 $1.569,35 $1.647,82 $1.730,21 $1.816,72 $1.904,41 $1.999,63 
COSTO EVITADO 

PENSIÓN $614.815,00 $645.555,00 $1.355.670,00 $1.423.453,50 $1.494.622,50 $1.569.351,00 $1.647.817,50 $1.730.211,00 $1.816.720,50 $1.904.406,00 $1.999.630,50 
COSTO EVITADO 

ALIMENTACIÓN $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 $1.089,00 
TOTAL COSTO 

EVITADO 

ACUMULADO 

ALIMENTACIÓN $544.500,00 $544.500,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 $4.029.300,00 
COSTO EVITADO 

POR ARRIENDO $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 $47.550,31 
TOTAL COSTO 

EVITADO POR 

ARRIENDO $237.751,55 $237.751,55 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 $475.503,10 
COSTO EVITADO 

POR 

ESTIMULACION 

TEMPRANA $1.331.000,00 $1.331.000,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 
TOTAL COSTO 

EVITADO 

ESTIMULACION  $1.331.000,00 $1.331.000,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 $9.849.400,00 
TOTAL COSTO 

EVITADO 

ACUMULADO 

PADRE DE 

FAMILIA $2.728.066,55 $2.758.806,55 $15.709.873,10 $15.777.656,60 $15.848.825,60 $15.923.554,10 $16.002.020,60 $16.084.414,10 $16.170.923,60 $16.258.609,10 $16.353.833,60 
Elaboración: MIES-SDII  

  

Los beneficios económicos estimados son una referencia. Sin embargo, existen 

beneficios intangibles relacionados con el Servicio de desarrollo infantil integral, 

basada en acciones educativas realizadas directamente con las niñas y los niños por 

parte de las Educadoras, con la orientación y apoyo de la Coordinadora de cada CDI, 

el cual tiene las siguientes características.  

  

• Atención diaria, durante 5 días a la semana, con horario de 8 a 17 horas, que 

permite el desarrollo económico de los padres y madres de familia.  

• La atención se ejecuta en espacios físicos cuya infraestructura cumple con 

estándares de calidad y áreas según la cobertura.  

• Las actividades se organizan de acuerdo al tiempo de permanencia de los 

niños/as en el centro con programación diaria de manera óptima en función del 

desarrollo de los niños/as.  

• La asistencia alimentaria es programada semanalmente por la Coordinador del 

CDI, bese al plan nutricional mensual elaborado por el equipo de nutrición 

nacional, con apego a las costumbres y accesibilidad de alimentos de cada 

sector.  
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• Las ingestas diarias se entregan cuatro al día, bajo supervisión estricta de la 

Coordinadora del CDI, tanto en su llegada al Centro por parte del proveedor 

como en el servicio a cada uno de los niños/as. Esto repercute en un desarrollo 

sano del niño/a y menor incidencia de desnutrición y enfermedades con un 

menor costo en atención médica del Estado y de los padres y madres de 

familia.  

  

Es por esto que esta modalidad de atención impactará positivamente en el futuro de las 

niñas y niños beneficiarios de los CDI, ya que desde temprana edad desarrollarán  

facultades psicológicas, motrices, emocionales, y sociales, lo que construye los 

cimientos adecuados para que las niñas y niños reciben alimentación basada en 

cuadros nutricionales acordes a sus edades y reciben un constante seguimiento de su 

estado de salud, lo que contribuye a erradicar la desnutrición infantil.   



 

5.3.3. Flujo Económico   

  

El flujo neto, estimado para el proyecto se determina en la siguiente tabla:   

     
TABLA 32: FLUJO NETO ECONÓMICO   

  
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10... 

(horizonte 
Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Población real atendida (2022 - 2024) 500 1000 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

            

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a)                           

2.728.066,55 
                      

2.758.806,55 
               

15.709.873,10 
 

15.777.656,60 
 

15.848.825,60 
 

15.923.554,10 
 

16.002.020,60 
 

16.084.414,10 
 

16.170.923,60 
 

16.258.609,10 
       

16.353.833,60 
Sociales y Económicos (detallar)                           

2.728.066,55 
                      

2.758.806,55 
               

15.709.873,10 
 

15.777.656,60 
 

15.848.825,60 
 

15.923.554,10 
 

16.002.020,60 
 

16.084.414,10 
 

16.170.923,60 
 

16.258.609,10 
       

16.353.833,60 
COSTO EVITADO A FAMILIAS POR PENSIÓN                               

614.815,00 
                         

645.555,00 
                 

1.355.670,00 
    

1.423.453,50 
    

1.494.622,50 
    

1.569.351,00 
    

1.647.817,50 
    

1.730.211,00 
    

1.816.720,50 
    

1.904.406,00 
         

1.999.630,50 
COSTO EVITADO A FAMILIAS POR ALIMENTACIÓN                               

544.500,00 
                         

544.500,00 
                 

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
    

4.029.300,00 
         

4.029.300,00 
COSTO EVITADO DE ARRIENDO POR AÑO Y TIPO DE CDI                               

237.751,55 
                         

237.751,55 
                     

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
       

475.503,10 
             

475.503,10 
COSTO EVITADO ESTIMULACION TEMPRANA                           

1.331.000,00 
                      

1.331.000,00 
                 

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
    

9.849.400,00 
         

9.849.400,00 

            

EGRESOS (b)                           

8.965.433,64 
                      

9.878.419,96 
                 

8.270.728,80 
    

7.585.959,38 
    

7.737.678,57 
    

7.892.432,14 
    

8.050.280,78 
    

8.211.286,40 
    

8.375.512,13 
    

8.543.022,37 
         

8.713.882,82 

            

INVERSIÓN                           

3.940.288,32 
                      

3.647.239,76 
                     

833.513,72         

Gastos de Capital (componentes)            

Inversión realizada (detallar)            



 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10... 

(horizonte 
Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Componente 1.- Atender a 1000 niñas y niños de 

sectores vulnerables mediante la construcción de 10 

centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 

2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención 

en 27  Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y 

mantenimiento. 
                          

3.447.154,71 
                      

3.154.106,15 
                     

682.156,67 

        

Componente 2.- Atender a 1000 niñas y niños con 

equipamiento y mobiliario especializado en los Centros 

de Desarrollo Infantil.  
                              

221.492,82 
                         

221.492,82                                     - 
        

Gastos de Financiamiento -si hubiere- (detallar)            

Fiscalización                               

120.283,74 
                         

120.283,74 
                                    -         

Personal                               

151.357,05 
                         

151.357,05 
                     

151.357,05         

            

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                           

5.025.145,32 
                      

6.231.180,20 
                 

7.437.215,08 
    

7.585.959,38 
    

7.737.678,57 
    

7.892.432,14 
    

8.050.280,78 
    

8.211.286,40 
    

8.375.512,13 
    

8.543.022,37 
         

8.713.882,82 
* La cobertura de la operación de los centros de 

desarrollo infantil se financiara con gasto corriente, 

mismo que está incluido en la proforma de 2022 de la 

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral  

                          

5.025.145,32 
                      

6.231.180,20 
                 

7.437.215,08 
    

7.585.959,38 
    

7.737.678,57 
    

7.892.432,14 
    

8.050.280,78 
    

8.211.286,40 
    

8.375.512,13 
    

8.543.022,37 
         

8.713.882,82 

           

           

                                             -                                         -                                     -         

            

FLUJO DE CAJA (a-b)                          

(6.237.367,09) 
                    

(7.119.613,41) 
                 

7.439.144,30 
    

8.191.697,22 
    

8.111.147,03 
    

8.031.121,96 
    

7.951.739,82 
    

7.873.127,70 
    

7.795.411,47 
    

7.715.586,73 
         

7.639.950,78 

  
 Elaboración: MIES-SDII  
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5.3.4. Indicadores económicos  

  

En base al flujo de beneficios y costos de Proyecto, se determinan los siguientes 

indicadores económicos para la tasa interna de retorno y el valor actual neto:   

  
TABLA 33: INDICADORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO  

CONCEPTO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

BENEFICIOS 

ESPERADOS  
DEL PROYECTO 

$    

2.728.066,55 
$    

2.758.806,55 
$   

15.709.873,10 
$        

15.777.656,60 
$        

15.848.825,60 
$        

15.923.554,10 
$        

16.002.020,60 
$        

16.084.414,10 
$        

16.170.923,60 
$        

16.258.609,10 
$        

16.353.833,60 

INVERSION+COSTOS 

DE  
MANTENIMIENTO 

$    

8.965.433,64 
$    

9.878.419,96 
$     

8.270.728,80 
$          

7.585.959,38 
$          

7.737.678,57 
$          

7.892.432,14 
$          

8.050.280,78 
$          

8.211.286,40 
$          

8.375.512,13 
$          

8.543.022,37 
$          

8.713.882,82 

FLUJO NETO  $  

(6.237.367,09) 
$  

(7.119.613,41) 
$     

7.439.144,30 
$          

8.191.697,22 
$          

8.111.147,03 
$          

8.031.121,96 
$          

7.951.739,82 
$          

7.873.127,70 
$          

7.795.411,47 
$          

7.715.586,73 
$          

7.639.950,78 
Elaboración: MIES-SDII  

  

PARÁMETROS  

Tasa de descuento 12% 

VAN                           

24.859.434,19 

TIR 47% 

B/C                                             

1,44 

  

El VAN fue calculado con una tasa de descuento del 12%  

  

  

5.4. Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social.  

  

5.4.1. Análisis de Impacto Ambiental y riesgos  

  

Mediante Acuerdo Ministerial 068 (Anexo 10), publicado en el registro oficial 033 

del 31 de julio de  

2013,  el  Ministerio  del  Ambiente  como  Autoridad  Ambiental  Nacional  

reforma  EL  TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL LIBRO 

VI, TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA), la cual 

plantea:  

  

Todos los Proyectos, obra o actividades a desarrollarse en el país, deberán 

regularizarse ambientalmente, conforme a la normativa ambiental aplicable y a 

la categorización ambiental nacional.  
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Se establece un catálogo de categorización nacional, que corresponde a un 

listado de los diferentes Proyectos, obras o actividades existentes en el país, 

divididos en cuatro categorías, como resultado de un proceso de depuración, 

selección, estudio y satisfacción de éstos, en función del impacto y riesgo 

ambiental generados al ambiente, de la siguiente manera.  

  

• Impactos no significativos  

• Impactos bajos  

• Impactos medidos  

• Impactos altos  

  

Y en función de estas categorías se definen los requerimientos a desarrollar para 

obtener el permiso ambiental correspondiente a cada proyecto.  

  

La construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), se enmarca en la 

actividad 23.3.1.1 Construcción de Infraestructura civil menor o igual a 1000m2, 

actividad que se ubica en la categoría II, a la que le corresponde la obtención 

de una licencia ambiental a través del desarrollo y presentación de una Ficha 

Ambiental y su Respectivo Plan de Manejo Ambiental, en base a un formato 

estándar establecido a la normativa en mención.  

  

Las infraestructuras destinadas a los CDI para su categorización y cumplimiento 

de requerimientos para su funcionamiento se pueden clasificar de dos formas: 

por tipo de construcción (m2) o por el fin para el cual será utilizado.  

   

a. Por tipo de construcción.  

Estaría ubicado en construcciones menores a 5000 m2, en cuyo caso dentro del 

catálogo de Categorización Ambiental se enmarcaría en la Categoría I, con los 

siguientes requerimientos:  

  

• La elaboración del Proyecto Ambiental es OPCIONAL para este 

tipo de Proyectos.  

• No requiere sociabilización  

• Está exento del Plan de Manejo Ambiental   

• Está sujeto a la utilización de las Buenas Prácticas Ambientales, 

las mismas que son de aplicación y seguimiento en  la ejecución 

de la obra, por ende estarán a cargo, en concordancia al Decreto 

1063 del 19 de mayo del 2020, del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte-MTOP.  

  

Cabe anotar que a pesar de que no es obligación la sociabilización del Proyecto, 

el mismo es una práctica normal por cada uno de los Distritos donde se ejecuta 

el Centro, ya que de esto depende  



59  

  

la asistencia de los niños y niñas a recibir el servicio de Desarrollo Infantil y con 

apoyo de los múltiples programas sociales que tiene el Ministerio.    

  

a. Por la finalidad de Uso de la Edificación   

Los Centros Infantiles se enmarcan según el Acuerdo Ministerial 006 del 18 de 

febrero del 2014 en el punto 62.5.4.1 bajo la denominación de Servicios de 

Guardería Infantil, enmarcándose en la Categoría I, si está dotado de agua 

potable y alcantarillado, caso contrario pasa a la Categoría II. Si se ubica en la 

Categoría I deberá mantener los requisitos anotados en el párrafo “a”. Si se 

enmarca en la Categoría II deberá el Proyecto llenar la ficha Ambiental en la 

página web del Ministerio de Ambiente.  

  

5.4.2. Sostenibilidad Social  

  

El Proyecto contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas de 12 a 36 

meses, mediante la inclusión económica  de sus representantes, al liberar la 

parte de su tiempo que dedican al cuidado de sus hijas/os para que lo utilicen 

en actividades de tipo productivo. Desde la perspectiva intercultural, el proyecto 

incluye la atención en zonas rurales, en las cuales viven las comunidades de 

indígenas, montubias y afro- descendientes, que se  ubican en los barrios 

vulnerables de influencia del Proyecto.  

  

De manera similar el Proyecto presenta impactos positivos desde la perspectiva 

de género al crear una oferta que permite la inclusión en la educación inicial 1 

de niños y niñas de manera equitativa.  

  

Este Proyecto se basa en la participación social y en la corresponsabilidad tanto 

del Estado, como de los   padres y madres de familias organizados en veedurías, 

observatorios, comités u otras formas alternativas de organización de acuerdo 

a la realidad cultural y social, con la  finalidad de hacer seguimiento al avance 

del Proyecto tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Para cumplir con 

esto el MIES cuenta con los Protocolos de Gestión Comunitaria y Participación 

familiar.   

  

Uno de los objetivos centrales de la modalidad  es apoyar el trabajo de la mujer 

garantizando la calidad de atención y el buen trato a sus hijos e hijas menores de 

cinco años, su participación e inclusión en las decisiones comunitarias y fortalecer 

el rol al interior de los núcleos.  
GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

  

GRUPO DE ATENCIÓN  BENEFICIARIOS  

Edad Infantil  1000  

Elaboración: MIES-SDII  
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5.4.3 Sostenibilidad y estrategia de Implementación  

  

El Proyecto contempla la implementación de los Centros Infantiles en sectores que 

requieren el entorno seguro y protector por el riesgo del sector y niveles de violencia 

callejera, sin embargo del que los proyectos sociales no contemplan una tasa de 

retorno positiva, se ha planteado la menor incidencia de costos de operación del 

servicio, mediante estrategias de gestión del personal de educadoras, alimentación, 

etc, de la siguiente manera:  

  

a. Esmeraldas-Los Almendros.-  

El servicio del CDI de Atención Directa denominado “Plaza Monzón”, funcionó con 

infraestructura propia hasta el terremoto de abril del año 2016, al momento no tiene un 

espacio físico propio, inconveniente que en alguna ocasión incluso tuvo que alquilar 

espacios para su funcionamiento.  

La implantación del nuevo Centro Infantil, reemplaza la unidad deteriorada y entrega 

una nueva infraestructura, funcional y especialmente diseñada para niños y niñas del 

grupo atareo de atención del MIES, los costos de la puesta en marcha del servicio no 

serán rubros nuevos, por cuanto ya son parte de la nómina de la institución como 

educadoras, alimentación, guardianía, etc.  

b. El Oro-Machala  

La estrategia para la implantación del nuevo Centro, solventa el problema que ha 

venido acarreando este servicio por no tener una infraestructura propia, lo que por 

muchos años le llevó al Ministerio a realizar erogación de recursos por 

arrendamiento del local en la Cruz Roja de la ciudad de Machala. El servicio, al 

momento de la construcción del centro, se encontraría cubierto y en un sector de 

alto impacto por la cercanía al proyecto de vivienda social.  

  

c. Guayas-Monte Sinaí Thalía Toral  

La implantación del nuevo Centro, puede realizarse mediante la reubicación del 

servicio del Centro Infantil “Alfredo Sáenz” ubicado en las calles Venezuela y La 17. Se 

propone el traslado de este CDI por cuanto la actual infraestructura presenta deterioro 

normal por el tiempo de vida, el área de 371 m2 y el diseño que presenta permite la 

atención de no más de ochenta niñas y niños, la pobreza por NBI es baja en 

comparación con Monte Sinaí que es del 100%.  

Al gestionarse el traslado del servicio, el costo de operación de la nueva infraestructura 

se encontraría en gran parte cubierto.  

d. Guayas-Durán Oramas Gonzales  

La puesta en funcionamiento de los nuevos Centros Infantiles, retribuye al Estado 

mediante el interés social actual, al tener entornos seguro y protectores en estos 

sectores afectados por tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada.  
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Se convertirán en espacios seguros de desarrollo de habilidades cognitivas y motrices 

en un ambiente seguro.  

  

e. Guayas-Monte Sinaí Ebenezer  

La puesta en funcionamiento de los nuevos Centros Infantiles, retribuye al Estado 

mediante el interés social actual, al tener entornos seguro y protectores en estos 

sectores afectados por tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada.  

Se convertirán en espacios seguros de desarrollo de habilidades cognitivas y motrices 

en un ambiente seguro.  

  

f. Quito-El Beaterio  

La estrategia en este Centro Infantil se basa también en la propuesta de reubicación 

del servicio, pero con un impacto en la totalidad del Proyecto por los recursos 

generados.  

El Servicio del Centro Infantil “Manuela Cañizares” que al momento funciona en el 

sector de El Batán, que es una zona de alta Plusvalía en la ciudad de Quito por estar 

cercano al área financiera, comercial y rodeado de edificios de departamentos de 

acabados de primera; propone el Proyecto el traslado de dicho servicio al nuevo Centro 

Infantil en el sector de El Beaterio, que se ubica en una zona de la población objetivo 

del MIES, en condiciones de vulnerabilidad, de barrios como Aymesa, San Martín de 

Porras, vendedores ambulantes de Guajaló, etc.  

La reubicación del servicio deja libre el inmueble de El Batán, el mismo que sería 

entregado por el MIES al Estado a través de Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria, para que la propiedad, dentro de sus competencias, sea subastada, al 

menos en lo que se encuentra.   

Estas características conllevan a que el predio de  21.550m2 tenga un valor del de 

9’422.483 (área y valor en IRM), lo cual sería el aporte del Proyecto hacia el Estado.  

A más de las propiedades que podrían ser devueltas, el Proyecto permite eliminar 

erogaciones por concepto de arriendos como en el caso de Machala y Esmeraldas.      

  

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

La inversión total del Proyecto presume el costo referencial planteado conforme al 

estudio del presupuesto realizado por el ex SECOB para la construcción de los CDI. 

Tabla 32.    



 

  
TABLA 34: FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

  

COMPONENTES DEL PROYECTO 

  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

 EXTERNOS INTERNOS 

AUTOGESTION 
A 

COMUNIDAD 
TOTAL 

PROYECTO  

GRUPO 

DE  
GASTO CREDITO 

COOPER 
ACION 

CREDITO  FISCAL 

COMPONENTE 1: ATENDER A 1000 NIÑAS 

Y NIÑOS DE  
SECTORES VULNERABLES MEDIANTE LA  
CONSTRUCCIÓN DE 10 CENTROS DE 

DESARROLLO  
INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO Y 

2700 NIÑAS Y  
NIÑOS MEJORAN LAS CONDICIONES DE 

ATENCIÓN EN 27  CENTROS INFANTILES 

INTERVENIDOS EN REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO.  

 

$        - $       - $              - 
$  

7.978.056,16 $                 - $                 - 
$       

7.978.056,16 

PAGOS DE COSTAS JUDICIALES Y 

LEGALIZACIÓN DE  
PREDIOS (MIES) 77 $        - $       - $              - $                  - $                 - $                 - 

$                       

- 

CONSULTORIAS DE IMPLANTACION (MTOP 73 $        - $       - $              - $       

57.711,60 
$                 - $                 - $            

57.711,60 

ADAPTABILIDAD DE PREDIOS (MTOP) 73 $        - $       - $              - $     

784.459,40 
$                 - $                 - $          

784.459,40 

CONSTRUCCIÓN DE CDI (MTOP) 75 $        - $       - $              - $  

5.229.729,08 
$                 - $                 - $       

5.229.729,08 

FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

(MTOP) 
73 $        - $       - $              - $     

240.567,48 
$                 - $                 - $          

240.567,48 



 

ALMACENAMIENTO, VIATICOS Y PASAJES 

(MIES) 
73 $        - $       - $              - $       

14.180,00 
$                 - $                 - $            

14.180,00 

INAUGURACION CDI (MIES) 73 $        - $       - $              - $                  - $                 - $                 - $                       

- 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (MIES) 71 $        - $       - $              - $     

454.071,15 
$                 - $                 - $          

454.071,15 

OTROS PASIVOS (MIES) 99 $        - $       - $              - $                  - $                 - $                 - $                       

- 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CDI 73 $        - $       - $              - $  

1.197.337,45 
$                 - $                 - $       

1.197.337,45 

COMPONENTE 2: ATENDER A 1000 NIÑAS 

Y NIÑOS CON  
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO EN LOS  
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  

(MIES) 

 

$        - $       - $              - 
$     

442.985,64 $                 - $                 - 
$          

442.985,64 

DOTACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 84 $        - $       - $              - $     

442.985,64 
$                 - $                 - $          

442.985,64 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL  $        - $       - $              - $  

8.421.041,80 
$                 - $                 - $       

8.421.041,80 

  

48  
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  

  

7.1. Estructura Operativa  

  

              ILUSTRACIÓN 8:  

  

 

El Proyecto trabajará bajo los lineamientos directos de la Subsecretaría de 

Desarrollo Infantil, quien a su vez responde al Viceministerio de Inclusión 

Social  del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Se articulará y coordinará las estrategias a nivel nacional con la Dirección 

de Servicios de Centros Desarrollo Infantil y se recibirá el apoyo de las 

Direcciones de Servicio Creciendo con Nuestros Hijos y Políticas de 

Desarrollo Infantil Integral.  

  

7.2.  Arreglos institucionales y modalidades de ejecución.  

El MIES ejecutará a través del Proyecto ejecutará y articulará de manera 

directa los componentes del 1 y 2 del presente Proyecto.  

El MTOP ejecutará las actividades relacionadas a la construcción del 

Proyecto, que están dentro del Componente 1; de acuerdo a lo dispuesto 

por la Presidencia de la República en el Decreto 1063.  

El MIES ejecutará las estrategias con los GAD Municipales, Parroquiales, 

Provinciales, Comunas, Ministerios, Personas Naturales, otras instituciones 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL  
INTEGRAL 

GERENTE / COORDINADOR  

DE PROYECTO 

PROCESO DE  

PLANIFICACION 

MANEJO DE  
HERRAMIENTAS DE  

SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN 

INFORMES DE  
SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN 

PROCESO DE  

PRESUPUESTO 

MANEJO HERRAMIENTAS  
DE SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO 

INFORMES 
FINANCIEROS 

PROCESO DE  
CONSTRUCCION 

SEGUIMIENTO PROCESOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y  
REHABILITACIÓN 

INFORMES 
TÉCNICOS DE OBRAS 

APOYO TECNICOS DE  
INFRAESTRUCTURA ZONALES DEL MIES 
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del Estado que permitirán la donación o traspasos de los predios a nombre 

del MIES, donde se construirán los CDI Emblemáticos, así como la 

coordinación y asesoramiento de los entes mencionados para la 

construcción o rehabilitación hasta la implementación de nuevos CDI. 

TABLA 33  

            

  

  

  

 
TABLA : RELACIONES  INSTITUCIONALES   

TIPO DE EJECUCIÓN    
INSTITUCIONES  
INVOLUCRADAS  

Directa (D)   
o Indirecta RELACIONES  INSTITUCIONALES  

(I)  
D    

Priorización, identificación y validación de ubicaciones donde se 

construirán los CDI   

MIES – Subsecretaría de 

Desarrollo Infantil  

  

  
I  Viabilidad Técnicas de los predios en los cuales se construirán los 

CDI  

  

MIES – MTOP   
  

  
I  Contratación de la construcción de los CDI Emblemáticos.                  MTOP  

  

  

  

  
D  

  

Convenios para la donación de los terrenos, coordinación y 

asesoramiento para la construcción de los CDI Emblemáticos.  

MIES - GAD Municipales,  
Parroquiales, Provinciales,  

Comunas, Ministerios, 

Personas  
Naturales, otras 

instituciones del  
Estado  

  

I  
Viabilidad Técnicas Jurídica de legalizaciones de predios en los cuales 

se construirán los CDI Emblemáticos.  MIES   

I  Legalización de los predios en los cuales se construirán los CDI 

Emblemáticos.  MIES – Servicio Técnica de  
Gestión Inmobiliaria del 

Sector Público  

I  Validación Técnica de los predios donde se construirán los CDI 

Emblemáticos.  MIES   

Elaboración: MIES-SDII  

  

7.3. Cronograma Valorado por Componentes y Actividades  

  

     ILUSTRACIÓN  9 :   RELACIONES    INSTITUCIONALES    
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TABLA 35: CRONOGRAMA VALORADO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CRONOGRAMA VALORADO 
DAP (para prioridad o actualización) 
Planificación 

En US$ 
 

Grupo de 

Gasto 
Ítem  

Presupuest 

ario 

 
2022 

  

 
MTOP 

 
MIES 

 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA (b) Total Fiscal         (a +  
b) Total Externo 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA (b) Total Fiscal         (a +  
b) Total Externo 

      

C1 COMPONENTE 1: ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SE CTORES VULNERABLES                          2.826.887,64               329.346,14                3.156.233,78                                  -                             519.052,65                     43.509,07                    562.561,72                             - 

act. 1.1 PAGOS DE COSTAS JUDICIALES Y LEGALIZACIÓN DE P 
 1.1.1 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis 
 1.1.2 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización d 

RED IOS (MIES 

770000 
) 

770102 
                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 
                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 
                            - 

 
770000 770206                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.2 CONSULTORIAS DE IMPLANTACION (MTOP) 
1.2.1 Estudio y diseños de proyectos  

730000 730605                               25.844,76 
                              25.844,76 

                   3.011,04 
                   3.011,04 

                     28.855,80 
                     28.855,80 

                                 - 
                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 
                            - 

act. 1.3 ADAPTABILIDAD DE PREDIOS (MTOP) 
1.3.1 Estudio y diseños de proyectos  

730000 730605                             351.301,38 
                            351.301,38 

                 40.928,32                  

40.928,32 
                   392.229,70 
                   392.229,70 

                                 -                                            - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 

act. 1.4 CONSTRUCCIÓN DE CDI (MTOP) 
 1.4.1 Construcciones y Edificaciones 
 1.4.2 Otras Obras de Infraestructura 

 
750000 750107 

                        2.342.009,11                         

2.342.009,11 
              272.855,43 
              272.855,43 

               2.614.864,54                

2.614.864,54 
                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 

 
750000 750199                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.5 FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACION (MTOP) 
1.5.1 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 
1.5.2 Combustibles y Lubricantes  
1.5.3 Materiales de Oficina 
1.5.4 Mobiliarios 
1.5.5 Maquinarias y Equipos 
1.5.6 Partes y Respuestos 

 
730000 730604 

                            107.732,39 
                            107.732,39 

                 12.551,35 
                 12.551,35 

                   120.283,74 
                   120.283,74 

                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 

 
730000 730803                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730804                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731403                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731404                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731411                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 



 

act. 1.6 ALMACENAMIENTO, VIATICOS Y PASAJES (MIES) 
1.6.1 Pasajes al Interior 
 1.6.2 Viáticos y Subsistencias en el Interior 

 1.6.3 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, D 

 
730000 730301 

                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 

                                5.120,00 
                                           - 

                                - 
                                - 

                        5.120,00 
                                  - 

                            - 

 
730000 730303                                            -                              -                                   -                                  -                                 5.120,00                                 -                         5.120,00                             - 

 
730000 730203                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.7 INAUGURACION CDI (MIES) 
 1.7.1 Eventos Publicos y Oficiales 
 1.7.1 Difusión e Información  
 1.7.1 Publicidad y propaganda usando otros medios 

 
730000 730206 

                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 

 
730000 730217                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730219                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.8 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (MIES) 
 1.8.1 Decimo Tercer Sueldo 
 1.8.2 Decimo Cuarto Sueldo 
 1.8.3 Honorarios 
 1.8.4 Horas extraordinarias y suplementarias 
 1.8.5 Servicios Personales por Contrato 
 1.8.6 Aporte Patronal 
 1.8.7 Fondo de Reserva 
 1.8.8 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesac 
 1.8.9 Telecomunicaciones 

 1.8.10 Fletes y Maniobras 
 1.8.11 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Su 
 1.8.12 Servicio de Seguridad y Vigilancia 
 1.8.13 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructura 
 1.8.14 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casille 

 
710000 710203 

                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 

                            151.357,05 
                                9.823,00 

                                - 
                                - 

                   151.357,05 
                        9.823,00 

                            - 

 
710000 710204                                            -                              -                                   -                                  -                                 2.460,00                                 -                         2.460,00                             - 

 
710000 710507                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
710000 710509                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
710000 710510                                            -                              -                                   -                                  -                             117.876,00                                 -                    117.876,00                             - 

 
710000 710601                                            -                              -                                   -                                  -                               11.375,05                                 -                      11.375,05                             - 

 
710000 710602                                            -                              -                                   -                                  -                                 9.823,00                                 -                         9.823,00                             - 

 
710000 710707                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730105                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730202                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730204                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 730208                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

d 730000 730402                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 



 

 
730000 730502                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.9 OTROS PASIVOS (MIES) 
1.9.1 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de 
1.9.2 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en  

 
990000 990101 

                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 

                                           - 
                                           - 

                                - 
                                - 

                                  - 
                                  - 

                            - 

B 990000 990102                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

act. 1.10 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CDI  (MIES) 
1.10,1 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructura 

d 730000 730402                                            - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  -  

                            362.575,60 
                            362.575,60 

                    43.509,07                     

43.509,07 
                   406.084,67 
                   406.084,67 

                            - 

C2 COMPONENTE 2: ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS CON  EQUIPAMIENTO Y MOB                                            -                              -                                   - 
 

                            197.761,45                     23.731,37                    221.492,82 
 

act. 2.1. DOTACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
2.1.1 Materiales Didácticos 
2.1.2 Menaje y Accesorios Descartables 
2.1.3 Mobiliarios 
2.1.4 Maquinarias y Equipos 
2.1.5 Partes y Repuestos 
2.1.6 Mobiliarios 
2.1.7 Maquinarias y Equipos 
2.1.8 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

  Sub Total 

 
730000 
730000 

730812 
730812 

                                           - 
                                           - 

                             - 
                             - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 

                            197.761,45 
                                           - 

                    23.731,37 
                                - 

                   221.492,82 
                                  - 

                            - 
 

730000 730820                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731403                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731404                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
730000 731411                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
840000 840103                                            -                              -                                   -                                  -                             197.761,45                     23.731,37                    221.492,82                             - 

 
840000 840104                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   -                             - 

 
840000 840107                                            -                              -                                   -                                  -                                            -                                 -                                   - 

                           52 

-  

 
                        2.826.887,64               329.346,14                3.156.233,78                                  -                             716.814,10                     67.240,44                    784.054,54                             - 

  
              3.156.233,78 

   
             784.054,54 

 
2023 

 

 
MTOP 

 
MIES 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA (b) Total Fiscal         (a +  
b) Total Externo 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA (b) Total Fiscal         (a +  
b) Total Externo 

   

                    2.826.887,64             329.346,14                3.156.233,78                                  -                         257.402,15            12.111,01                    269.513,16                             - 
                                       - 
                                       - 

                           - 
                           - 

                                  - 
                                  - 

                                 - 
                                 - 

                                       -                         -                                   -                             - 
                                       -                         -                                   -                             - 

                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 



 

                          25.844,76 
                          25.844,76 

                3.011,04 
                3.011,04 

                     28.855,80 
                     28.855,80 

                                 -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                         -                                   -                             - 

                        351.301,38 
                        351.301,38 

              40.928,32 
              40.928,32 

                   392.229,70 
                   392.229,70 

                                 -                                        -                         -                                   - 
 

                                       -                         -                                   -                             - 
                    2.342.009,11                     

2.342.009,11 
            272.855,43 
            272.855,43 

               2.614.864,54                

2.614.864,54 

                                 - 

                                       -                         -                                   - 
 

                                       -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                        107.732,39 
                        107.732,39 

              12.551,35 
              12.551,35 

                   120.283,74 
                   120.283,74 

                                 - 

                                       -                         -                                   - 
 

                                       -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       - 
                                       - 

                           -                                   - 
 

                            5.120,00                         -                         5.120,00 
 

                           -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                             5.120,00                         -                         5.120,00                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       - 
                                       - 

                           -                                   - 
 

                                       -                         -                                   - 
 

                           -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       - 
                                       - 

                           -                                   - 
 

                        151.357,05                         -                    151.357,05 
 

                           -                                   -                                  -                             9.823,00                         -                         9.823,00                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                             2.460,00                         -                         2.460,00                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                         117.876,00                         -                    117.876,00                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                           11.375,05                         -                      11.375,05                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                             9.823,00                         -                         9.823,00                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       - 
                                       - 

                           -                                   - 
 

                                       -                         -                                   - 
 

                           -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       - 

   
                        100.925,10            12.111,01                    113.036,11 

 



 

                           -                                   -                                  -                         100.925,10            12.111,01                    113.036,11                             - 
                                       -                            -                                   - 

 
                        197.761,45            23.731,37                    221.492,82 

 

                                       - 
                                       - 

                           -                                   - 
 

                        197.761,45            23.731,37                    221.492,82 
 

                           -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                         197.761,45            23.731,37                    221.492,82                             - 
                                       -                            -                                   -                                  -                                        - 

 
                                  -                             - 

                                       -                            -                                   -                                  -                                        -                         -                                   -                             - 
                    2.826.887,64             329.346,14                3.156.233,78                                  -                         455.163,60            35.842,38                    491.005,98                             - 

  
              3.156.233,78 

  
             491.005,98 
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 2024 Sub Total 

 
M TOP 

  
MIES 

   
MTOP 

  
MIES 

 

Total Proyecto 
                 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA 

(b) 
Total Fiscal         (a 

+  
b) 

Total Externo Contrato/Planificado  
(a) 

IVA 

(b) 
Total Fiscal         (a 

+  
b) 

Total Externo MEDIOS 

VERIFICABLES 
Contrato/Planificado  

(a) 
IVA 

(b) 
Total Fiscal         (a + 

b) 
Total Externo Contrato/Planificado  

(a) 
IVA 

(b) 
Total Fiscal         (a 

+  
b) 

Total Externo 
 

                  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                          

51.689,52 
                     

6.022,08 
                           

57.711,60 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  



 

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                          

51.689,52 
                     

6.022,08 
                           

57.711,60 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                        

702.602,76 
                  

81.856,64 
                         

784.459,40 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                        

702.602,76 
                  

81.856,64 
                         

784.459,40 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                    

4.684.018,22 
                

545.710,86 
                     

5.229.729,08 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                    

4.684.018,22 
                

545.710,86 
                     

5.229.729,08 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                        

215.464,78 
                  

25.102,70 
                         

240.567,48 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                        

215.464,78 
                  

25.102,70 
                         

240.567,48 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                            

3.940,00 
                        

- 
                        

3.940,00   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                          

14.180,00 
                                 

- 
                     

14.180,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                            

3.940,00 
                        

- 
                        

3.940,00 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                          

14.180,00 
                                 

- 
                     

14.180,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  



 

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                        

151.357,05 
                        

- 
                   

151.357,05   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                        

454.071,15 
                                 

- 
                   

454.071,15 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                            

9.823,00 
                        

- 
                        

9.823,00 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                          

29.469,00 
                                 

- 
                     

29.469,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                            

2.460,00 
                        

- 
                        

2.460,00 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                             

7.380,00 
                                 

- 
                        

7.380,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                        

117.876,00 
                        

- 
                   

117.876,00 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                        

353.628,00 
                                 

- 
                   

353.628,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                          

11.375,05 
                        

- 
                     

11.375,05 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                          

34.125,15 
                                 

- 
                     

34.125,15 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                            

9.823,00 
                        

- 
                        

9.823,00 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                          

29.469,00 
                                 

- 
                     

29.469,00 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                        

605.550,60 
                        

605.550,60 

           

72.666,07            

72.666,07 
                   

678.216,67 
                   

678.216,67 

                            

-  
                                       

- 
                                       

- 

                               

- 
                               

- 

                                        

- 
                                        

- 

                                  

- 
                                  

- 

                    

1.069.051,30                     

1.069.051,30 
                  

128.286,15 
                  

128.286,15 

               

1.197.337,45                

1.197.337,45 
                               

- 
                               

- 
 



 

                                       -                           -                                   -                                  -                         760.847,65           72.666,07                   833.513,72                           -                      5.653.775,28                658.692,28                     6.312.467,56                                  -                    1.537.302,45                  128.286,15               1.665.588,60                                -

                  7.978.056,16 

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                        

395.522,90 
                    

47.462,74 
                   

442.985,64 
                               

- 
                    

442.985,64 

                                       

- 
                           

- 
                                  

-  
                                       

- 
                        

- 
                                  

-   
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                        

395.522,90 
                    

47.462,74 
                   

442.985,64 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                        

395.522,90 
                    

47.462,74 
                   

442.985,64 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

-  
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                                       

- 
                        

- 
                                  

- 
                            

-  
                                       

- 
                               

- 
                                        

- 
                                  

- 
                                       

- 
                                 

- 
                                  

- 
                               

-  

                                       

- 
                           

- 
                                  

- 
                                 

- 
                        

760.847,65 
           

72.666,07 
                   

833.513,72 
                            

-  
                    

5.653.775,28 
                

658.692,28 
                     

6.312.467,56 
                                  

- 
                    

1.932.825,35 
                  

175.748,89 
               

2.108.574,24 
                               

- 
                 

8.421.041,80 

   
                                 

-    
             

833.513,72    
                

6.312.467,56    
            

2.108.574,24  
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7.4. DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL  

7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual  

CODIGO  
CATEGORIA  

CPC 
TIDE  

COMPRA 
CANT. 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 

ORIGEN DE 

INSUMO 
S MONTO A  
CONTRATAR 

AÑO  
2022 

MONTO A  
CONTRATAR 

AÑO  
2023 

MONTO A  
CONTRATAR  
AÑO 2024 TOTAL NACIONAL IMPORT. 

54129 OBRA 10 $       

445.842,21 
X  

 $              

3.940.288,32  
 $            

3.647.239,76  
$    

833.513,72 
$   

8.421.041,80 

54129 OBRA 10 $         

66.876,33 
X  

54129 OBRA 10 $         

20.508,74 
X  

54129 OBRA 10 $           

4.920,00 
X  

83990 SERVICIO 10 $         

39.552,29 
X  

8. ESTATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUAIÓN  

8.1. Seguimiento a la Ejecución  

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, se encargará de supervisar 

y monitorear la marcha general del proyecto. Para ello contará con el 

equipo técnico indicado así como con herramientas informáticas de 

monitoreo y seguimiento (GPR, Compromisos  

Presidenciales, redes sociales, internet).  

  

A fin de mantener un control concurrente, los técnicos de infraestructura 

realizarán el acompañamiento a las obras en construcción de sus Zonas, 

esto debido a que el MTOP como co - ejecutor se encarga de la 

contratación, construcción y fiscalización de las obras. Además estarán 

a cargo del seguimiento de las rehabilitaciones de los CDI de atención 

directa.  

  



 

Mientras que la SDII mantendrá reuniones quincenales con el comité 

interinstitucional, para evaluar el avance del proyecto, medir resultados, 

identificar alertas y solucionar inconvenientes, que no se puedan dar 

solución en el territorio. La ejecución del proyecto  

estará medida por la cantidad de CDI puestos en funcionamiento.  

  

Nuestro proceso de seguimiento y control pretende ser preventivo y proactivo.  

• Preventivo porque determinará los errores antes de que puedan repercutir 

mayormente en la gestión y los resultados del proyecto.   

• Proactivo porque establecerá correctivos inmediatos, de fácil aplicación que 

aseguren el cumplimiento de objetivos.  

  

Las actividades de seguimiento y monitoreo serán diseñadas y coordinadas por 

el Proyecto, quien articulará su ejecución a través de los técnicos territoriales en 

campo.  

  

Adicionalmente, el Proyecto presentará anualmente un informe de avance 

del proyecto y de la meta un informe de avance semestral de cada uno de 

los componentes.  

  

A la finalización del Proyecto se presentarán de manera adicional a estos 

informes el Informe de Finalización del Proyecto o de cierre, a cargo del referido 

Gerente Nacional.  
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8.2. Evaluación de Resultados e Impactos  

La evaluación de resultados se realizará al finalizar el Proyecto en base a varios 

instrumentos:   

• El informe de finalización del Proyecto elaborado por la Subsecretaría de 

Desarrollo  

Infantil Integral.  

• Los informes de Fiscalización del Proyecto, correspondientes al último año de 

la ejecución, elaborados por el MTOP.  

• Los informes anuales de avance del Proyecto, como hitos que permitan analizar 

el Proyecto durante su ejecución.  

• Los informes y demás requerimientos serán evaluados mediante la herramienta 

GPR.  

• Los informes estadísticos adicionales que se generen sobre la base de la 

información levantada de nutrición, crecimiento, destrezas, etc, de los niños y 

niñas que son los beneficiarios de los servicios de CDI.  

  

La evaluación de resultados e impactos, se realizará a través de Estadísticas 

finales y resultado esperados en Desarrollo Infantil.  

  

8.3. Actualización de línea base   

La cobertura se este Proyecto se integrará al sistema de información del 

MIES, con el permanente monitoreo  se  actualizará  la  información  de  la  

demanda  de  atención y de  los  CDI  que  se encuentran en condiciones 

adecuadas para la atención de los niños y niñas de 12 a 36 meses de edad.  

  

La línea base se basa en los indicadores establecidos por cada uno de los 

componentes, para lo cual se realizará a través del diagnóstico inicial 

planteado en el proyecto lo que permitirá ir midiendo los avances a través 

de los reportes de seguimiento y control. Estos indicadores se reformulan 

en función de la línea base e indicadores del Marco Lógico.  



 

  

9. ANEXOS   

9.1.  Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y 

otros   
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