

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social Coordinación General Administrativa Financiera

Dirección de Administración de Talento Humano

PROYECTO: K003 Proyecto de gestión del subsistema de empleo en el servicio público

Líder del Proyecto:	Quinga Castro, Pablo Javier (pablo.quinga@inclsuión.gob.ec)						
Patrocinador Ejecutivo:	Garcia Guevara, Daniel Alexander	Programas Relacionados:					
Titular:	Lara Santamaría, Mariana Yamel	Prioridad:	0				
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00				
CUP:	113150000.0000.388033	TIR:	0.00 %				
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00				
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,123,164.25				
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Niv	vel 2 > Nacional - Nivel 3					
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2024 - 31/12/2025				
Fecha de última actualización:	23/10/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2025				
Modificado por:	Moran Cevallos, Ana Maryte	Fecha del siguiente Hito:	01/07/2024				

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto tiene la finalidad de realizar el pago del beneficio jubilar a favor de los ex servidores jubilados de las Instituciones beneficiarias de los incentivos jubilares, que pertenecen a la Función ejecutiva, otras funciones del Estado y entidades creadas por la Constitución o la ley, que forman parte del Presupuesto General del Estado.

Beneficios Cualitativos

Reconocimiento de beneficios de jubilación a los servidores que cumplen con la Normativa del IESS o Ley de Discapacidades que pertenecen al Ministerio de Inclusión Económica y Social

Tipo de Beneficiario

Ex servidores y ex trabajadores del MIES que se acogen al retiro voluntario por Jubilación

Restricciones


Alcance: A nivel Nacional

Tiempo: 6 meses

Costo: Presupuesto asignado Recurso: Equipo tecnico, teconólogico

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 32.99 %

Fecha de Inicio: 01/06/2024 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



09/12/2024 10:36 AM GPR | 1/5

	Porcentaje de Avance											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance	programa	do acumu	lado								
						20 %	35 %	35 %	35 %	40 %	40 %	50 %
	Avance	real acum	ulado									
2024						20 %	25 %	25 %	25 %	30 %		
	Estado											
							0	0	0	0		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2024: - Aceptación de jubilación de Código de Trabajo MIES-CGAF-2024-1326-M e informe técnico Nro. GMTTH-1437- 2024 - Aceptación a la solicitud de retiro por Jubilación Voluntaria por Invalidez MIES-CGAF-2024-1336-M e informe técnico GMTTH-1438-2024. - Pago de cuarto proceso de jubilados en efectivo MIES-CGAF-DATH-2024-3064-M e informe técnico INFORME TÉCNICO Nro. GMTTH-1390-2024.	Moran Cevallos, Ana Maryte	23/10/2024 - 10:39 AM
AGOSTO - Se procedió con el pago de 8 expedientes por medio de bonos del Estado.	Moran Cevallos, Ana Maryte	23/10/2024 - 10:38 AM
JULIO 2024: - Se elaboran dos informes técnicos de desvinculación por Jubilación obligatoria INFORME TÉCNICO Nro. GMTTH-1140-2024 e invalidez INFORME TÉCNICO Nro. GMTTH-1150-2024. - Informe Técnico de Aceptación de renuncia de jubilación obligatoria MIES-CGAF-2024-1046-M Informe Técnico de Aceptación de renuncia para jubilación por invalidez MIES-CGAF-2024-1047-M - 5 expedientes de jubilación para pago de bonos, convenios de dación de pagos de desconcentrados Informe técnico para priorización de pago de 3 jubilados de Código de Trabajo. Informe Técnico Nro. GMTTH-1085-2024" - Disposición de Pago de "Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": pago de Incentivos Jubilares Derivado de la Desvinculación por Jubilación a través de Bonos del Estado. PRIMER PAGO para 8 ex servidores MIES-CGAF-DATH-2024-2801-M. Informe Técnico INFORME TÉCNICO Nro. GMTTH-01307-2024 Disposición de Pago de "Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de Peroyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión de Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión de Subsistema de Empleo en el Servicio Público": Gestión de Pago de l'Proyecto de Gestión de Su	Moran Cevallos, Ana Maryte	23/10/2024 - 10:37 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales					
La no asignación presu´puestaria CAUSARÍA el incumplimiento de la programación de pagos de jubilaciones	23/10/2024	Pablo Javier Quinga Castro	30 %	40	12	0/0					

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

09/12/2024 10:36 AM GPR | 2/5

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÖN: Dictamen de prioridad del proyecto, aprobado	4-Inicio de Trabajo	28/06/2024		28/06/2024		Sí	20.0
2	PLANIFICACIÓN: Lista de Desvinculaciones por Jubilación 2024, aprobada	5-Entregables Intermedios	01/07/2024	01/07/2024		∇	No	10.0
3	EJECUciÓN: Informe Segundo Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	15/07/2024		15/07/2024		Sí	5.0
4	EJECUciÓN: Informe Tercer Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	23/10/2024		23/10/2024		Sí	5.0
5	EJECUciÓN: Informe Cuarto Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024		0	No	10.0
6	EJECUCIÓN: Informe Anual 2024, aprobado	9-Entregables Formales	07/01/2025	07/01/2025		0	No	10.0
7	EJECUCIÓN: Lista de Desvinculaciones por Jubilación 2025, aprobada	5-Entregables Intermedios	05/02/2025	05/02/2025		0	No	10.0
8	EJECUciÓN: Informe Primer Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	04/04/2025	04/04/2025		0	No	5.0
9	EJECUciÓN: Informe Segundo Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	23/07/2025	23/07/2025		0	No	5.0
10	EJECUciÓN: Informe Tercer Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	15/10/2025	15/10/2025		0	No	5.0
11	EJECUciÓN: Informe Cuarto Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	29/12/2025	29/12/2025		0	No	5.0
12	CIERRE: Informe Final de gestión del proyecto, aprobada	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado			
No hay información disponible									

09/12/2024 10:36 AM GPR | 3/5


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,123,164.25 **
Costo Total:	1,123,164.25
Total Devengado:	1,123,164.25
% Costo Total Devengado:	100.00 %

^{**}El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2024												
	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total								
Ppto. Planeado	0.00	1,123,164.25	0.00	1,123,164.2								
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.0								
	0.00	4 400 404 05	0.00	4 400 404 0								
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,123,164.25	0.00	1,123,164.2								
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.0								
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.0								
Planeado - Codificado (2024)		1,123,164.25										
,	'	'	<u>'</u>									
Programado a Devengar	0.00	1,123,164.25	0.00	1,123,164.2								
Ppto. Devengado	0.00	1,123,164.25	0.00	1,123,164.2								
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.0								
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.0								
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	1,123,164.25	0.00	1,123,164.2								
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 9								
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.0								
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.0								

^{*} Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024



	Presupuesto Mensual 2024											
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual					
Ene												

09/12/2024 10:36 AM GPR | 4/5

	Presupuesto Mensual 2024								
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual		
Feb									
Mar									
Abr									
May									
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %		
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %		
Ago	526,586.00	526,586.00	526,586.00	526,586.00	100.00 %		46.88 %		
Sep	596,578.25	596,578.25	1,123,164.25	1,123,164.25	100.00 %		100.00 %		
Oct	0.00		1,123,164.25						
Nov	0.00		1,123,164.25						
Dic	0.00		1,123,164.25						
Total	1,123,164.25	1,123,164.25							

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de los Subsistemas de Talento Humano MEDIANTE la ejecución y monitoreo de los lineamientos establecidos en el marco legal vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
1	Asociación Hito 1: Dictamen de Prioridad	Dictamen_de_Proyecto_de_Gestión_del_subsistema_de_Er	m p2136/01_04280_2641_ \$	ervicio_Público.po
2	Asociación Hito 3: Informe Segundo Trimestre	INFORME_GPR_JUBILADOS_II_TRIMESTRE-signed-signed-signed.pdf	23/10/2024	
3	Asociación Hito 4: Informe Tercer Trimestre	INFORME_GPR_JUBILADOS_III_TRIMESTRE-signed-signed.pdf	23/10/2024	

09/12/2024 10:36 AM GPR | 5/5