

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento**  
**Dirección de Gestión del Conocimiento**

**PROYECTO: K001 MIES - Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de Vulnerabilidad, Pobreza y Pobreza Extrema**

Líder del Proyecto:	Baca Terán, Yadira Paulina (paulina.baca@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Burgos Carrera, Arianna Stephany	Programas Relacionados:	
Titular:	Baca Terán, Yadira Paulina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387547	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	28/03/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	12/05/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	López Moreta, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	28/04/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Fomentar la Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza.

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza y sus familias

**Tipo de Beneficiario**

Mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza que participan en el programa Impulso Violeta


**Restricciones**

COSTO: Restricciones Fiscales al proyecto  
 ALCANCE: A nivel nacional  
 TIEMPO: Limitado para incluir usuarios  
 RECURSOS: Equipos técnicos territoriales

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Fecha de Inicio: 28/03/2022      Fecha de Fin: 31/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
			0 %	13 %	19 %	19 %	25 %	25 %	25 %	31 %	31 %	43 %
	Avance real acumulado											
			0 %	10 %								
Estado												
												

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 284 de fecha 10 de diciembre de 2021, que dispone como prioridad nacional el otorgamiento de créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito al 1% anual y hasta treinta (30) años plazo, a través de la banca pública; y de acuerdo lo señalado en el Artículo 3 que menciona:</p> <p>"Establecer una subvención parcial de acuerdo con los montos sustentados en los informes técnicos y que no sean cubiertos por la tasa del 1%, para cubrir los costos y gastos operativos y financieros, incluyendo los costos de riesgo de crédito, fondeo y operativo, que demande el crédito referido en este Decreto Ejecutivo, el cual será otorgado a través de BANEQUADOR B.P".</p> <p>El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento (SEGC), se encuentra impulsando el programa "IMPULSO VIOLETA EC" como una estrategia nacional de reducción de desigualdades económicas de género, que promueve oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza. El programa "IMPULSO VIOLETA EC" busca promover los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género.</p> <p>"IMPULSO VIOLETA EC" nace como un programa del MIES que busca soluciones eficientes que puedan reducir las desigualdades de género y promuevan oportunidades para la movilidad social, es decir, romper los círculos de pobreza.</p> <p>Los objetivos del programa "IMPULSO VIOLETA EC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Promover el fortalecimiento de capacidades para fortalecer emprendimientos los derechos de las mujeres usuarias de bonos, pensiones y servicios del MIES en condiciones de equidad, con la finalidad de eliminar toda forma de discriminación y violencia basada en género.</li> <li>.Capacitar a los equipos técnicos en áreas transversales al proceso de empoderamiento, a través de temáticas vinculadas con prevención de violencias, género, derechos humanos, empoderamiento e igualdad y no discriminación.</li> <li>.Dinamizar la economía rural, fortalecer los conocimientos técnicos en el agro y promover el desarrollo integral de la mujer.</li> <li>.Facilitar y fomentar la participación en el mercado social y privado, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del CDH y de los Servicios MIES a través de prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria.</li> <li>.Articular con la empresa privada, organismos internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, la inserción laboral formal de nuestras beneficiarias con discapacidad.</li> </ul> <p>Esta estrategia está dirigida en beneficio a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, y será implementado con la participación del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). El objetivo de este programa, es dotar a la mujer ecuatoriana de herramientas para lograr su autonomía, independencia económica y ejecutar su plan de vida.</p>	Baca Terán, Yadira Paulina	07/04/2022 - 04:06 PM

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Falta de Recursos Fiscales	08/04/2022	Yadira Paulina Baca Terán	10 %	100	10	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Perfil de proyecto, aprobado	4-Inicio de Trabajo	18/04/2022		18/04/2022		Sí	10.0
2	El Dictamen de Prioridad emitido por La Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	28/04/2022	28/04/2022			No	3.0
3	Cédula Presupuestaria inicial	5-Entregables Intermedios	19/05/2022	19/05/2022			No	3.0
4	Contratación del personal del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/05/2022	31/05/2022			No	3.0
5	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	26/07/2022	26/07/2022			No	3.0
6	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/07/2022	26/07/2022			No	3.0
7	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	26/10/2022	26/10/2022			No	3.0
8	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/10/2022	26/10/2022			No	3.0
9	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	26/12/2022	26/12/2022			No	3.0
10	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/12/2022	26/12/2022			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	Elaboración de informe anual de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	3.0
12	Informe créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador año 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	3.0
13	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/01/2024	26/01/2024			No	3.0
14	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	26/04/2024	26/04/2024			No	3.0
15	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/04/2024	26/04/2024			No	3.0
16	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	26/07/2024	26/07/2024			No	3.0
17	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/07/2024	26/07/2024			No	3.0
18	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	25/10/2024	25/10/2024			No	3.0
19	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones	5-Entregables Intermedios	25/10/2024	25/10/2024			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador							
20	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	24/01/2025	24/01/2025			No	3.0
21	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	24/01/2025	24/01/2025			No	3.0
22	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	25/04/2025	25/04/2025			No	3.0
23	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	25/04/2025	25/04/2025			No	3.0
24	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	25/07/2025	25/07/2025			No	3.0
25	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	25/07/2025	25/07/2025			No	3.0
26	Elaboración de informe trimestrales de monitoreo y seguimiento de los créditos del 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza	5-Entregables Intermedios	24/10/2025	24/10/2025			No	3.0
27	Informe de validación de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	24/10/2025	24/10/2025			No	3.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	Informe final de proyecto de los créditos entregados del el 1% entregados a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del monitoreo y seguimiento y pago de la subvención del 15% a BanEcuador	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	12.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza con subvención parcial en el financiamiento de iniciativas		-	-	-	01/04/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la inclusión económica de la población en situación de pobreza MEDIANTE la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, para mejorar las capacidades integrales para el desarrollo de emprendimientos productivos y sostenibles; desarrollo de prácticas productivas, habilidades y destrezas personales, para la empleabilidad y el autoempleo.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1)Perfil de proyecto, aprobado	_11._informe_justificativo_proy_inv_creditos_1_banecuador_signed.pdf	29/04/2022

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Baca Terán, Yadira Paulina	Titular	Directora de Gestión del Conocimiento Encargada	paulina.baca@inclusion.gob.ec	
Burgos Carrera, Arianna Stephany	Lider	Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	arianna.burgos@inclusion.gob.ec	