

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones**  
**Dirección de Transferencias**

**PROYECTO: K001** Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

|                                |                                                               |                                 |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Kublik Ortiz, Gunther César (gunther.kublik@inclusion.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Molina León, Joseph Gabriel                                   | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Kublik Ortiz, Gunther César                                   | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                        | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 102800000.0000.386584                                         | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                             | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                          | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 708,834,047.45          |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3  |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                               | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/06/2021 - 31/12/2022 |
| Fecha de última actualización: | 05/10/2022                                                    | Fecha de Fin Base:              | 31/10/2021              |
| Modificado por:                | López Moreta, José Luis                                       | Fecha del siguiente Hito:       | 31/10/2022              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Reducir el impacto del deterioro de las capacidades sociales y condiciones socioeconómicas de las personas y/o núcleos familiares en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad beneficiarios de las Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, orientado a mejorar su nivel de vida

**Beneficios Cualitativos**

A octubre 2021, 1.494.704 usuarios se beneficiarán de las coberturas del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
Este proyecto se manejará a través de la habilitación al pago del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social dirigido a las personas y/o núcleos familiares en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad y que cuenten con las condiciones establecidas en la normativa legal vigente; realizar el pago de transferencias monetarias no contributivas, acumuladas por no cobros; así como la generación de insumos que permitan evaluar y retroalimentar la política pública del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

**Tipo de Beneficiario**

Para la selección de beneficiarios de este pago, se verificará que sean núcleos familiares y personas en condiciones de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, que a la fecha de pago se encuentren habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas de bonos o pensiones que forman parte del Programa de Transferencias Monetarias del Sistema de Protección Social Integral administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, sobre la base de la información mensual entregada por la Unidad del Registro Social y la Comisión Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen, y que se listan a continuación:

- Bono de Desarrollo Humano
- BDH con Componente Variable,
- Pensión Mis Mejores Años,
- Pensión para Adultos Mayores
- Pensión Toda Una Vida
- Pensión para Personas con Discapacidad
- Cobertura de Contingencias
- Bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por Femicidio.

**Restricciones**

Se verificará que sean núcleos familiares y personas en condiciones de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, que a la fecha de pago se encuentren habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas de bonos o pensiones que forman parte del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre la base de la información mensual entregada por la Unidad del Registro. Conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 042 de 31 de agosto de 2020 y Acuerdo Ministerial Nro. 123 de 06 de agosto de 2019,

### Restricciones

La selección de los titulares de derecho de las transferencias se realizará sobre los registros válidos que consten en el Registro Social 2018 con métrica 2018 que entregue mensualmente la Unidad Rectora del mismo al Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como la base de datos del Registro Social 2014 con métrica 2014 remitida en abril 2020.


El documento habilitante para el pago de las transferencias monetarias es la cédula de identidad según corresponda, motivo por el cual, se utilizará la información del Registro Civil a una fecha de corte identificando si cumple o no las condiciones para ser habilitado, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 042 de 31 de agosto de 2020.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 90.50 %

Fecha de Inicio: 01/06/2021

Fecha de Fin: 31/12/2022

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct   | Nov   | Dic   |
| 2022                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | 80 %                        | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 85 % | 85 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | 80 %                        | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 85 % | 85 % | 90 % |       |       |       |
| 2022                 | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |       |       |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por          | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Septiembre 2022: El desarrollo del proyecto en el año 2022, esta enmarcado en el desarrollo y entrega de insumos de la "AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DE FONDOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5312/OC-EC "APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS" CONTRATO No. 13 Y COMPLEMENTARIO NO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | López Moreta, José Luis | 05/10/2022 - 08:53 AM         |
| El accionar del proyecto en el año 2022, esta enmarcado en el desarrollo de la "AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DE FONDOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5312/OC-EC "APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS" CONTRATO No. 13 Y COMPLEMENTARIO NO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | López Moreta, José Luis | 08/09/2022 - 08:42 AM         |
| <p>Como antecedente general, se puede indicar lo siguiente:</p> <p>La República del Ecuador suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo Nro. 5312/OC-EC, el 28 de octubre de 2021, por un total de USD 300.000.000,00, para la ejecución del proyecto "Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus". El Proyecto tiene por objetivo contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis económica causada por el COVID-19 y las medidas de mitigación de la crisis sanitaria.</p> <p>Para cumplir con el objetivo, el Proyecto se encuentra compuesto por un "Componente Único: Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes. El único componente financiará transferencias monetarias y ampliación de la cobertura del principal</p> |                         |                               |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>programa de transferencias monetarias no contributivas (TMNC) en Ecuador, el BDH y BDH con componente variable y otros bonos. Serán beneficiarios usuarios actuales del Proyecto y usuarios nuevos que tienen clasificación socioeconómica en el Registro Social y están incorporados en los planes de expansión de usuarios del MIES. Para ello, se ampliará el rango del puntaje de elegibilidad del índice socioeconómico. En la expansión de la cobertura, se priorizarán los núcleos familiares liderados por mujeres y las poblaciones indígenas y afroecuatorianos."</p> <p>El 13 de diciembre de 2021 se suscribe el contrato N°. 13, correspondiente a la AUDITOR#A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DE FONDOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5312/OC-EC "APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS".</p> <p>El 31 de marzo de 2022 se suscribe el CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 al CONTRATO Nro. 013 para la "Auditoría de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 y Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos del Primer Desembolso de Fondos en el marco del Contrato de Préstamo BID 5312/OC-EC "Apoyo A Poblaciones Vulnerables Afectadas Por Coronavirus"</p> <p>Dentro del punto 3. OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:</p> <p>3.1 Ampliar el plazo del numeral 2. Duración, subnumeral 2.1 referente a la duración del contrato, del 31 de marzo de 2022 al 15 de junio de 2022.</p> <p>3.2 Modificar el numeral 1. Alcance de los servicios, subnumeral 1.3 "El cronograma para la ejecución de los servicios solicitados se adjuntará como parte de los documentos que son parte integral de este contrato"</p> |                              |                               |
| <p>Segundo trimestre (abril - junio 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fecha entrega final del Producto 2b "Informe de Procedimientos Convenidos" Oficio PwC MIES EC-1276 PPC 016.</li> <li>Aceptación de Informe por parte del Administrador del Contrato</li> <li>Entrega de los Informe Definitivos de Auditoría de los estados financieros por el período comprendido entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre del 2021, Informe Definitivo de Recomendaciones de Control Interno por el período comprendido entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre del 2021, Informe Definitivo de Procedimientos Previamente convenidos por el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del 2021, con Oficio No. PwC-MIES-BID5312-2022-021</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | López Moreta, José Luis      | 08/09/2022 - 08:41 AM         |
| <p>Primer trimestre (enero - marzo 2022)</p> <p>En el marco del proceso de culminación del proyecto se realizan las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento de Requerimiento de Información a los Procedimientos Previamente Convenidos Oficio No. PwC-BID-EC1276-PPC-2022-001.</li> <li>Entrega de Producto 1a Plan de auditoría</li> <li>Fecha estipulada del inicio de la entrega de la información para el Producto 1b "Plan de Trabajo para Procedimientos Previamente Convenidos"</li> <li>Elaboración del contrato complementario Nro. 1 al contrato principal Nro 13.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | López Moreta, José Luis      | 08/09/2022 - 08:41 AM         |
| <p>Diciembre 2021</p> <p>La Ejecución Presupuestaria de la Entidad 280-0031 MIES Dirección de Transferencias del mes de diciembre 2021, por concepto de las transferencias de Bonos y Pensiones en el Grupo de Gasto 78 con recursos de libre disponibilidad, es por un valor de USD. 41.599.130,02 y en el grupo 77 por un valor de USD. 209.924,05, con recursos del Banco Mundial en el en el grupo 77 por un valor de USD. 2.847.25 y con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo en el grupo 78 por un valor de USD.62.562.837,37 y en el grupo 77 por un valor de USD. 580.848,45.</p> <p>La ejecución del Bono de Cobertura de Contingencias por Contracción Económica es por un valor de USD. 137.130,00 en el grupo 78 y en el grupo 77 por U.S.D. 131.265,25.</p> <p>El presupuesto total ejecutado en el mes de septiembre es de USD. 105.223.982,39.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | López Moreta, José Luis      | 29/08/2022 - 11:48 AM         |
| <p>Noviembre 2021</p> <p>Con fecha 23 de noviembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas valida una reforma presupuestaria de tipo AMP No. 1699, por un valor de USD 104,070.979.03 en Grupo de Gasto 78 -77, de los cuales USD 36.304.178,65 son con recursos de libre disponibilidad ; y, USD 67.766.800,38 son con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (Contrato de Préstamo BID 5312/OC-EC) , para el pago del mes de diciembre 2021.</p> <p>El presupuesto ejecutado a noviembre es de USD. 604.468.080,06, con un porcentaje de ejecución del 80.21%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | López Moreta, José Luis      | 15/12/2021 - 07:32 PM         |
| <p>Octubre 2021</p> <p>El presupuesto ejecutado a octubre es de USD. 546.383.483,86, con un porcentaje de ejecución del 92,07%.</p> <p>Con fecha 30 de octubre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas valida una reforma presupuestaria de tipo AMP No. 1565, por un valor de USD 104,034,462.93 en Grupo de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delgado Inca, Edgar Mauricio | 13/12/2021 - 04:21 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Gasto 78 -77, de los cuales USD 22,005,053.51 son con recursos de libre disponibilidad ; y, USD 82,029.409.42 son con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (Contrato de Préstamo BID 5312/OC-EC) , para el pago de los bonos y pensiones del mes de noviembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                               |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2021</b></p> <p>El presupuesto ejecutado a septiembre es de USD. 404.552.373,02, con un porcentaje de ejecución del 74,04%.</p> <p>Mediante oficio Nro. SNP-SPN-2021-0668-OF de 26 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional emite el Dictamen de actualización de prioridad del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social" para continuar con el pago de las transferencias monetarias hasta diciembre 2021.</p> <p>Mediante oficio Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0728-OF de 05 de octubre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento de recursos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Delgado Inca, Edgar Mauricio | 12/10/2021 - 03:42 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2021</b></p> <p>Conforme a la asignación presupuestaria vigente en el grupo de gasto 78 y en base al proyecto "Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social" con CUP 102800000.0000.386584 cuyo período de ejecución es de junio a octubre, se concluye que existe un déficit para los meses de noviembre y diciembre 2021.</p> <p>En tal virtud, se realizó una actualización al proyecto de inversión, para continuar con el pago de las transferencias monetarias hasta diciembre 2021. Mediante oficio Nro. SNP-SPN-2021-0668-OF de 26 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional emite el Dictamen de actualización de prioridad del proyecto</p> <p>El presupuesto ejecutado a agosto es de USD. 303.704.109,06, con un porcentaje de ejecución del 55,58%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Delgado Inca, Edgar Mauricio | 12/10/2021 - 03:42 PM         |
| <p><b>JULIO 2021</b></p> <p>El presupuesto ejecutado a julio 2021 es de USD. 203.296.639,86, con un porcentaje de ejecución del 37,21%.</p> <p>Conforme a la asignación presupuestaria vigente en el grupo de gasto 78 y en base al proyecto "Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social" con CUP 102800000.0000.386584 cuyo período de ejecución es de junio a octubre, se concluye que existe un déficit para los meses de noviembre y diciembre 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delgado Inca, Edgar Mauricio | 11/08/2021 - 08:48 AM         |
| <p><b>JUNIO 2021.</b></p> <p>Este proyecto se manejará a través de la habilitación al pago del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social dirigido a las personas y/o núcleos familiares en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad y que cuenten con las condiciones establecidas en la normativa legal vigente. Los Bonos y Pensiones a los cuales los usuarios del Programa de Transferencias Monetarias No Contributivas administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se detallan a continuación:</p> <p>Bono de Desarrollo Humano</p> <p>Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable</p> <p>Pensión Mis Mejores Años</p> <p>Pensión para Adultos Mayores</p> <p>Bono Joaquín Gallegos Lara</p> <p>Pensión Toda Una Vida</p> <p>Pensión para Personas con Discapacidad</p> <p>Cobertura de Contingencias</p> <p>Bono para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por Femicidio.</p> <p>El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, realizará las Transferencias Monetarias administradas por el MIES, por un monto total de USD 546.383.483.86, para el periodo de junio a octubre 2021, con un presupuesto planificado para junio de USD. 109.077.459,52.</p> <p>El presupuesto ejecutado de junio 2021 es de USD. 102.227.221,48, con un porcentaje de ejecución del 18,71%.</p> |                              |                               |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                   | Fecha de última actualización | Responsable                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>2- NACIONAL. Económico.</b><br>La falta de recursos económicos CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación y metas | 08/09/2022                    | Gunther César Kublik Ortiz | 10 %         | 10      | 1            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Elaboración proyecto, aprobado                                                                                                                                                                         | 4-Inicio de Trabajo       | 01/06/2021         |                | 01/06/2021 |          | Sí            | 3.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de junio 2021                                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021         |                | 30/06/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 3  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de julio 2021                                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021         |                | 31/07/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 4  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de agosto 2021                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021         |                | 31/08/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 5  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de septiembre 2021                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021         |                | 30/09/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 6  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de octubre 2021                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021         |                | 31/10/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 7  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de noviembre 2021                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021         |                | 30/11/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 8  | EJECUCIÓN: Ejecución presupuestaria de las transferencias monetarias del mes de diciembre 2021                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         |                | 31/12/2021 |          | Sí            | 11.0          |
| 9  | EJECUCIÓN: Entrega de productos generados en el proceso de auditoría de los estados financieros de propósito especial, aprobado                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2022         |                | 15/06/2022 |          | Sí            | 5.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Acta entrega a recepción de los contratos, elaborado y revisado por el administrador de contrato y PWC, generados en el proceso de auditoría de los estados financieros de propósito especial, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2022         |                | 30/09/2022 |          | Sí            | 5.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 11 | CIERRE: Informe de cancelación de la auditoria, aprobado                                                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 31/10/2022         | 31/10/2022     |            | ▼        | No            | 5.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Informes de Satisfacción de los productos entregados, elaborado generados en el proceso de auditoria de los estados financieros de propósito especial, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022         | 31/10/2022     |            | ▼        | No            | 5.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|                               | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |           |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00              |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 708,834,047.45 ** |
| Costo Total:                  | 753,561,102.62    |
| Total Devengado:              | 708,630,047.45    |
| % Costo Total Devengado:      | 94.04 %           |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 94.04 %

## Perfil Económico 2022

|                                                         | Años Previos     | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total          |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Planeado - Codificado (2022)                            |                  | 0.00              |              |                |
| Programado a Devengar                                   | 759,211,306.16   | 204,000.00        | 0.00         | 759,415,306.16 |
| Ppto. Devengado                                         | 708,630,047.45   | 0.00              | 0.00         | 708,630,047.45 |
| Pagado Real                                             | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Estimado a fin de año                                   | * 708,630,047.45 | 0.00              | 0.00         | 708,630,047.45 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 50,581,258.71    | 204,000.00        | 0.00         | 50,785,258.71  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 93.34 %        | 0.00 %            | 0.00 %       | 93.31 %        |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00           |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



## Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2022 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Mar                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Abr                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| May                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Jun                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Jul                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Ago                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Sep                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Oct                      | 204,000.00                 |                     | 204,000.00                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 204,000.00                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 204,000.00                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>204,000.00</b>          | <b>0.00</b>         |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    | Incrementar la eficacia en el proceso de pago de las transferencias monetarias MEDIANTE la implementación del proceso de control y seguimiento con base a la normativa legal vigente. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                          | Archivo                                                                         | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Asociación hito 10 Acta de entrega                                                              | B1.pdf                                                                          | 05/10/2022    |
| 2  | ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias, aprobado | HITO_1.-<br>_Proyecto_Fortalecimiento_del_Programa_de_Transferencias_Monetarias | 09/07/2021    |
| 3  | ASOCIACIÓN HITO 2: Reporte ejecución presupuestaria a junio 2021.                               | HITO_2.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_junio_2021.pdf                    | 09/07/2021    |
| 4  | ASOCIACIÓN HITO 3: Reporte ejecución presupuestaria a julio 2021.                               | HITO_3.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_julio_2021.pdf                    | 05/08/2021    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO 4: Reporte ejecución presupuestaria a agosto 2021.                              | HITO_4.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_agosto_2021.pdf                   | 12/10/2021    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 5 Reporte ejecución presupuestaria a septiembre 2021.                           | HITO_5.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_septiembre_2021.pdf               | 12/10/2021    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 6.- Reporte ejecución presupuestaria a octubre 2021.                            | HITO_6.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_octubre_2021.pdf                  | 11/11/2021    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 7.- Reporte ejecución presupuestaria a noviembre 2021.                          | HITO_7.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_noviembre_2021.pdf                | 10/12/2021    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 8.- Reporte ejecución presupuestaria diciembre 2021                             | HITO_8.-<br>_Reporte_ejecución_presupuestaria_diciembre_2021.pdf                | 05/01/2022    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 9: Entrega de productos generados en el proceso de auditoría                    | A9a.pdf                                                                         | 14/09/2022    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 9: Entrega de productos generados en el proceso de auditoría                    | A9b.pdf                                                                         | 14/09/2022    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 9: Entrega de productos generados en el proceso de auditoría                    | A9c.pdf                                                                         | 14/09/2022    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                      | Rol                | Puesto                     | Correo Electrónico               | Teléfono(s) |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Hachi, Alexandra            | Apoyo técnico      | Analista de Transferencias | alexandra.hachi@inclusion.gob.ec |             |
| Kublik Ortiz, Gunther César | Lider del Proyecto | Director de Transferencias | gunther.kublik@inclusion.gob.ec  | 0984045738  |