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Ficha Informativa de Proyecto 2020

MIES - Ministerio de Inclusién Econémicay Social
Subsecretaria de Atencién Intergeneracional
Direccion de la Poblacion Adulta Mayor

PROYECTO: K003 IE-MMA- MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Mision Mis
Mejores Afios".

Lider del Proyecto: Sarzosa Mossot, Luis Alberto (luis.sarzosa@inclusion.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: YEPEZ CALDERON, Programas Relacionados: |IE-MMA-Mis Mejores Afios
FERNANDA CATALINA
Titular: CUESTA HERRERA, BYRON Prioridad: 0
DANIEL
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: 102800000.0000.383743 TIR: 15.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,458,299.41
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,206,317.17
Localidad de Gestion: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de Ultima actualizacion: 10/03/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2019
Modificado por: Sarzosa Mossot, Luis Alberto Fecha del siguiente Hito: 17/01/2020

DATOS GENERALES
Descripcion

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontolégicos de la Misién Mis Mejores Afios en las modalidades de atencién, de
acuerdo con las caracteristicas socio-demogréficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema.

Fortalecer la politica publica del MIES y otras Carteras de Estado para la proteccién de derechos de las personas adultas mayores en
situacion de pobreza extrema.

Promover procesos patrticipativos de las personas adultas mayores en el &mbito nacional.

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema usuarias del Bono
Mis Mejores Afos

Tipo de Beneficiario
Personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema

Restricciones

. Alcance: El disefio de una estructura organizada de las bases de datos
. Costo: No se contempla presupuesto
. Tiempo: El proyecto tiene una proyeccion de realizar la restructuracion de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.
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Restricciones
-Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual: Anteproyecto| Definicion | Planeacion = Ejecucion
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
H
| '—| ] =
1 ] ] ] ] ]
I T T T T 1
0 20% 40% G60%  80% 100%
Transcurrido: 39.60 %
Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021
Porcentaje de Avance
Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Avance programado acumulado
36 % 36 % 37 % 40 % 42 % 43 % 50 %
Avance real acumulado
2020 34 % 34 % 35%
Estado

© O Vv

RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)
Resimenes Ejecutivos

FEBRERO 2020: Para el mes de febrero del 2020, la cobertura reportada en la plataforma
INFOMIES es de 109.841 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada

Cierre Completado | Congelado & Cancelado

AVANCE FiSICO PROGRAMADO VS. REAL

60
50 | IL
4n| ———
30 | ¥
20 |
10 |
o
0o 1 2 3 4 5 & 7 B 9 10 11 12
Periodo
Meta O— Resultado
Ago Sep Oct Nov Dic
51 % 52 % 55 % 56 % 58 %

Fecha de ultima
actualizacion

Modificado por

mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020, debido a
que las direcciones distritales no ingresan adecuadamente la informacién.

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacién registrada como "Null o Blancos", para
el mes de marzo a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacién 2020.

Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se enviara a cada zona y
distrito detalle que contenga el andlisis de la informacién planificada vs la reportada

En lo que respecta a incremento en la emisién de los permisos de funcionamiento, se evidencia
gue las instituciones que brindan servicios intramurales y extramurales publicos y privados a las
personas con discapacidad, adultos mayores, proteccién especial y desarrollo infantil, estan
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica respectiva, en cuanto al plan
de mejora o han cumplido con el plan de acciones correctivas permitiendo contar con lugares

acogedores.

En lo que hace referencia a nuevos usuarios y usuarias ingresados a los servicios y centros
gerontoldgicos existe un incremento de 1641 en el mes de enero a 4332 para el mes de febrero

Enero 2020: Para enero 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es de 106716
adultos mayores con 2593 unidades, esta cobertura difiere de la planificacion y enviada mediante
Memorando Nro. MIESS-CGPGE-DI-2020-0058-M de enero de 2020, esto debido a que las

Sarzosa Mossot, | 10/03/2020 -
Luis Alberto 08:53 AM
CUESTA 14/02/2020 -
HERRERA, 10:26 PM

BYRON DANIEL

direcciones distritales no ingres6 adecuadamente la informacion a la plataforma SIIMIES

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacion registrada como "Null o Blancos",
para el mes de febrero a fin de que los datos se encuentran acorde a la micro planificacion
2020. Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se realizaron
videoconferencias con las zonas y distritos para el reporte adecuado de la informacion.
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de Gltima
actualizacion

DICIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios | CUESTA 09/01/2020 -
de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que HERRERA, 10:35 AM
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes en donde se evidencia un incremento del | BYRON DANIEL
71.35% con una cobertura de personas Adultas Mayores de 74738, en base al reporte SIIMIES
NOVIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores CUESTA 09/01/2020 -
Afios de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad HERRERA, 10:25 AM
gue acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del | BYRON DANIEL
94,2% , con una cobertura de 96627 personas adultas mayores.
OCTUBRE 2019: EIl seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios CUESTA 09/01/2020 -
de personas Adultas Mayores en situacién de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que HERRERA, 10:20 AM
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del BYRON DANIEL
94,2% , con una cobertura de 90846 personas adultas mayores.
SEPTIEMBRE 2019: El proyecto de inversion logra un recurso devengado de $1.932.808,31 con | Florencia 16/10/2019 -
una asistencia en coberturas de 52.079 adultos mayores en todo el territorio nacional, se realiza Mosquera, 09:42 AM
la transferencia de recursos para la construccion del Centro Gerontolégico El Condor que sera Jenniffer
realizado por el SECOB
AGOSTO 2019: El proyecto de inversién logra un recurso devengado de $3.953.490,26 con Florencia 16/10/2019 -
una asistencia en coberturas de 51.002 adultos mayores en todo el territorio nacional, se Mosquera, 09:40 AM
iniciar el proceso financiero para la transferencia de recursos para la construccion del Centro Jenniffer
Gerontolégico EI Condor
JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociacion en territorio para la suscripcién de convenios Chavez Chavez, | 08/08/2019 -
correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalizacién de Rolando 12:13 PM
usuarios pobres (100.00) para la inclusién en los servicios atencién domiciliaria y espacios activos = Sigifredo
de la segunda FASE I
JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20 Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura 'y Rolando 11:38 AM
calidad de los servicios de la Mision Mis Mejores Afios" y se cierra una ejecucion semestral de $ Sigifredo
14.038.327,60 segun el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019.
MAYO 2019: Se continua con los tramites correspondientes con el Ministerio de Finanzas parala = Chavez Chavez, & 31/07/2019 -
emisién de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaria logrando culminar Rolando 11:32 AM
el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestacién de servicios de la Mision | Sigifredo
Mis Mejores Afios a nivel territorial.
ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperacion desde los territorios se realiza el Chévez Chéavez, | 31/07/2019 -
tramite con el Ministerio de Finanzas para la emision de avales para la suscripcion de convenios Rolando 11:29 AM
de cooperacion interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza | Sigifredo
el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios.
MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociaciéon con Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
cooperantes para la suscripcion de convenios a fin de cubrir la prestacion de los servicios Rolando 11:27 AM
definidos para la Misién Mis Mejores Afos en favor de la poblacion adulta mayor. Sigifredo
FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecucién de la Misién Mis Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
Mejores Afos, en los que se especifican los criterios de seleccién de la poblacién objetiva Rolando 11:24 AM
(adultos mayores en extrema pobreza 80% de la poblacién vinculada a los servicios) y (adultos Sigifredo
mayores en pobreza 20% de la poblacion vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en
funcién del registro social MIES.
ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Politica Publica de la Misién Mis Mejores Afios para Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
el ejercicio fiscal 2019 en funcién del recurso asignado segun consta en el presupuesto codificado = Rolando 11:16 AM
e-SIGEF por el valor de $ 43.534.276,21 Sigifredo
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema Fecha de Responsable Urgencia Impacto Calificacion Acciones
dltima Cerradas /
actualizacién Totales
Falta de equipo técnico capacitado 09/03/2020 Fidel Camilo 10 10 1 0/0

CAUSARIA retraso en los procesos Tobar Bonilla

de seguimiento

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificacion Acciones
Gltima Cerradas /
actualizacién Totales
2- NACIONAL. * General. 09/03/2020 Fidel Camilo 10 % 10 1 0/2
Falta de Qquipo técnico capacitado Tobar Bonilla
CAUSARIA retraso en los procesos
de seguimiento
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3 Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4 Zona 4 - Pacifico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5 Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6 Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7 Zona 7 - Sur>Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8 Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometide Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
1  (Definicion) Dictamen de 9-Entregables 01/01/2019 01/01/2019 O Si 3.0
prioridad del proyecto Formales
2 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 10/01/2019 10/01/2019 O Si 15
proyecto aprobado Formales
3 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
4 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
5 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
6 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
7 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
8 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
9  (Ejecucion) Informe de primer 9-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 15
desembolso Formales
10 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
11 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico

12 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

13 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

14 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

15 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

16 @ (Ejecucion) Informe de 9-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 15
segundo desembolso Formales

17 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
TDR's para la adquisicién Intermedios
de equipamiento de centros
gerontoldgicos elaborados

18 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
transferencia monetaria para Intermedios
la construccion del Centro
Gerontolégico ElI Condor

19 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

20 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

21  (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
brigadas intersectoriales para Intermedios
la atencion a personas adultas
mayores

22 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
elaboracion del Reglamento a Intermedios
la LOPAM

23 | (Ejecucion) Informe de tercer 9-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 15
desembolso Formales

24 | (Ejecucién) Informe del evento | 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
por el dia Internacional de las Intermedios
personas adultas mayores

25 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

26 = (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

27 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 12/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

28 | (Ejecucién) Informe anual de 5-Entregables 08/01/2020 08/01/2020 O Si 1.0
las coberturas de los servicios Intermedios
que oferta la Misi6én Mis
Mejores Afios

29 | (Ejecucion) Informe anual de 9-Entregables 15/01/2020 @ 17/01/2020 No 15
ejecucion de proyecto Formales

30 | (Ejecucién) Informe anual de 5-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 1.0
la ejecucién presupuestaria Intermedios
ejecutada por la Mision Mis
Mejores Afos
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
31 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 15
proyecto aprobado Formales
32 | (Ejecucién) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/03/2020 | 08/03/2020 v No 0.3
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.
33 | (Ejecucién) Informe NUumero de | 5-Entregables 08/03/2020 = 08/03/2020 v No 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro
34 ' (Ejecucion) Informe de nimero | 5-Entregables 08/03/2020 = 08/03/2020 v No 0.2
admisiones a Personas Adultas | Intermedios
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos
35 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2020 = 08/03/2020 v No 0.2
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
36 | (Ejecucién) Informe nimero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
permisos de funcionamiento Intermedios
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos
37 | (Ejecucion) Informe Numero de | 5-Entregables 08/03/2020 = 08/03/2020 v No 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden
a los servicios y centros de
atencion gerontologica
38 | (Ejecucién) Informe de niumero | 9-Entregables 08/04/2020 = 08/04/2020 O No 0.2
admisiones a Personas Adultas = Formales
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos
39  (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/04/2020 = 08/04/2020 O No 0.5
Numero de personas que Intermedios
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias
40 | (Ejecucién) Informe de niumero @ 5-Entregables 08/04/2020 = 08/04/2020 O No 0.5
de unidades de atencion en Intermedios
la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica
41 | (Ejecucion) Informe de primer 9-Entregables 08/04/2020 = 08/04/2020 O No 0.5
desembolso Formales
42 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2020 | 08/04/2020 O No 0.2
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
43 | (Ejecucion) Informe nimero de | 5-Entregables 08/04/2020 | 08/04/2020 O No 0.2
permisos de funcionamiento Intermedios
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos
44 | (Ejecucion) Informe Numero de | 5-Entregables 08/04/2020 = 08/04/2020 O No 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
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HITOS

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

Hito

situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

Fecha
Estimada

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

Fecha
Real

A
tiempo

® e o o

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.3

0.2

0.2

0.2

0.5

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2
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HITOS

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Hito

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontoldgica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de Nimero
de actividades realizadas de
sensibilizacién y promocion de
la participacioén social de las
personas adultas mayores

(Ejecucién) Informe de Nimero
de convenios suscritos para
adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acomparnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontolégica

(Ejecucion) Informe de
segundo desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Estimada

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

O

® & 00

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.2

0.3

0.2

0.2

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.2

1.0

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

Hito

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontoldgica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Numero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucién) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/09/2020

Fecha
Estimada

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/09/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

® e o o

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.2

0.3

0.2

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Hito

Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucién) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
NuUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de namero
de unidades de atencién en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe de tercer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

Fecha
Estimada

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

Fecha
Real

A
tiempo

@)
@)

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance

Fisico

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Hito

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de namero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

Fecha
Estimada

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Hito

discapacidad que acceden
a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe anual de
la ejecucion presupuestaria
realizada por la Mision Mis
Mejores Afios

(Ejecucion) Informe anual de
ejecucion de proyecto

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de cuarto
desembolso

(Ejecucion) Informe de Nimero
de actividades realizadas de
sensibilizacién y promocién de
la participacion social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontolégica

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Estimada

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Real

A
tiempo

O

® e o o

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.3

0.2

1.6

1.6

0.2

0.5

1.0

0.5

0.5

0.2

1.0

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS
Hito

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

116 | (Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

117 | (Ejecucion) Informe Nimero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

118 | (Ejecucién) Informe Nimero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice
de Barthel en los servicios
y centros de atencién
gerontoldgica.

119 | (Planeacion) PAPP del
proyecto aprobado

120 | (Cierre) Informe final de
ejecucion Presupuestaria del
proyecto

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1 Numero de personas que han

aprobado procesos de capacitacion,

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

9-Entregables
Formales

9-Entregables
Formales

Estado

formacion continua y certificacion por

competencias

2 | Numero de convenios suscritos
para adecuacion de vivienda de

personas adultas mayores en situacion

de pobreza, extrema pobreza 'y
vulnerabilidad.

3 | Numero de actividades realizadas
de sensibilizacién y promocion de

la

participacion social de las personas

adultas mayores

4 | Numero de personas adultas mayores O

en situacion de pobreza, extrema

pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica

residencial (INVERSION)

5 | NUmero de personas adultas mayores O

en situacion de pobreza, extrema

pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica de

atencion diurna (INVERSION)

6 = Numero de personas adultas mayores O

en situacion de pobreza, extrema

pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencion gerontologica de

atencién domiciliaria

Fecha
Comprometids

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

28/12/2021

Avance al
Periodo

180.68 %

112.61 %

167.36 %

Fecha Fecha
Estimada Real

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

28/12/2021

Meta Resultado
del Periodo

1,061 1,917

4,582 5,160

39,000 65,269

A Hito

Avance

tiempo  Cumplido Fisico

O

Fecha
de Inicio

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

No

No

No

No

No

0.3

0.2

1.0

1.6

31.6

Ultimo
Periodo
Actualizado

Enero

Enero

Enero
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha Ultimo
Periodo del Periodo de Inicio Periodo
Actualizado
7 | Ndmero de personas adultas mayores v 91.24 % 25,849 23,585 | 01/01/2020 Enero

en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica de
socializacion y encuentro

10/03/2020 9:48 AM GPR | 14/16



Ficha Informativa de Proyecto 2020

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00
22,206,317.17 **

315,065,216.86 ﬂ ﬁ
Total Devengado: 22,206,317.17 I I I ' '
% Costo Total Devengado: 7.05 %

Estimado Al Fin Del Proyecto:

Costo Total:

|
I 1 1
I 20% 40% 60%  &0%  100%

*E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de % Costo Total Devengado: 7.05 %
afos anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el

planeado de afios futuros.

Perfil Econémico 2020

Afos Previos Afo Actual (2020) Afos Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00
Planeado - Codificado 0.00
(2020)
Programado a 43,180,681.47 0.00 0.00 43,180,681.47
Devengar
Ppto. Devengado 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio * 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Variacion Proyectada 20,974,364.30 0.00 0.00 20,974,364.30
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado *51.43 % 0.00 % 0.00 % 51.43 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

9 | Incrementar el acceso y la calidad de la atencién de la poblacién adulta mayor MEDIANTE la generacién de politicas publicas,
normativas técnicas, modelos de atencion y gestién de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripcion de Archivo Archivo Fecha
de Alta
1  Al_HITO_1: (Definicion) Dictamen de prioridad del oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf 01/08/2019
proyecto
A2_HITO_2: (Planeacién) PAPP del proyecto aprobado Matriz_PAPP_2019_MMA_16.01.2019.zip 01/08/2019

A3_HITO_3_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A3_HITO_3__ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(8@.1cion_presupuestaria

4 ' A4_HITO 4_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento | A4_HITO_4_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8/28k%encias.pdf
a las asistencias

5 A5 _HITO_5_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

A5 _HITO_5__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(4@icion_presupuestaric

10/03/2020 9:48 AM GPR | 15/16



Ficha Informativa de Proyecto 2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

10

11

12

13
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