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Ficha Informativa de Proyecto 2020

MIES - Ministerio de Inclusién Econémicay Social
Subsecretaria de Atencién Intergeneracional
Direccion de la Poblacion Adulta Mayor

PROYECTO: K003 IE-MMA- MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Mision Mis
Mejores Afios".

Lider del Proyecto: Sarzosa Mossot, Luis Alberto (luis.sarzosa@inclusion.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: YEPEZ CALDERON, Programas Relacionados: |IE-MMA-Mis Mejores Afios
FERNANDA CATALINA
Titular: CUESTA HERRERA, BYRON Prioridad: 0
DANIEL
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: 102800000.0000.383743 TIR: 15.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,458,299.41
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,206,317.17
Localidad de Gestion: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de Ultima actualizacion: 03/04/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2019
Modificado por: Sarzosa Mossot, Luis Alberto Fecha del siguiente Hito: 17/01/2020

DATOS GENERALES
Descripcion

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontolégicos de la Misién Mis Mejores Afios en las modalidades de atencién, de
acuerdo con las caracteristicas socio-demogréficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema.

Fortalecer la politica publica del MIES y otras Carteras de Estado para la proteccién de derechos de las personas adultas mayores en
situacion de pobreza extrema.

Promover procesos patrticipativos de las personas adultas mayores en el &mbito nacional.

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema usuarias del Bono
Mis Mejores Afos

Tipo de Beneficiario
Personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema

Restricciones

. Alcance: El disefio de una estructura organizada de las bases de datos
. Costo: No se contempla presupuesto
. Tiempo: El proyecto tiene una proyeccion de realizar la restructuracion de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.
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Restricciones
-Recursos: Equipo técnico limitado

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FiSICO PROGRAMADO VS. REAL

Fase Actual: Anteproyecto| Definicion | Planeacion = Ejecucion Cierre
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
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Transcurrido: 42.15% e
Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021
Meta
Porcentaje de Avance
Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Avance programado acumulado
36 % 36 % 37 % 40 % 42 % 43 % 50 % 51 % 52 %
Avance real acumulado
2020 34 % 34 % 36 %
Estado

© O O

RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Resimenes Ejecutivos

MARZO 2020: Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0081-M de 12 de marzo de 2020 el
sefior Ministro remite la DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO FRENTE A COVID-
19, en donde dispone la suspensién de los servicios para personas adultas mayores en las
modalidades de Atencién Diurna, Domiciliaria y de Espacios de Socializacién y de Encuentro. En
relacién con los servicios que se brindan en Centros Gerontolégicos Residenciales, se dispone la
adopcién de todas aquellas medidas de prevencion que impidan poner en riesgo la salud de los y
las usuarios/as.

A través de Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0560-M de 16 de marzo de 2020, la
Coordinacién Administrativa Financiera emite la disposicién de que todos los funcionarios
deberan acogerse a la modalidad de Teletrabajo, en consecuencia del estado de Emergencia
Sanitaria que vive el pais.

Con la finalidad de contar con un plan de accién que justifique los datos que seran ingresados

en el mes de marzo y/o durante el tiempo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional, se disefian lineamientos que justifique la baja en el porcentaje de cumplimiento menor
al 100%, la misma generara una alerta en la herramienta GPR.

FEBRERO 2020: Para el mes de febrero del 2020, la cobertura reportada en la plataforma
INFOMIES es de 109.841 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada
mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020, debido a
gue las direcciones distritales no ingresan adecuadamente la informacion.

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacion registrada como "Null o Blancos", para
el mes de marzo a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacion 2020.

Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se enviara a cada zona y
distrito detalle que contenga el andlisis de la informacion planificada vs la reportada

En lo que respecta a incremento en la emision de los permisos de funcionamiento, se evidencia
que las instituciones que brindan servicios intramurales y extramurales publicos y privados a las
personas con discapacidad, adultos mayores, proteccion especial y desarrollo infantil, estan
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica respectiva, en cuanto al plan

5 &6 7 8
Periodo

O— Resultado

Oct Nov

55 % 56 %

Modificado por

Sarzosa Mossot,
Luis Alberto

Sarzosa Mossot,
Luis Alberto

9 10 11 12

Dic

58 %

Fecha de ultima
actualizacion

03/04/2020 -
12:30 PM

10/03/2020 -
08:53 AM
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

de mejora o han cumplido con el plan de acciones correctivas permitiendo contar con lugares
acogedores.

En lo que hace referencia a nuevos usuarios y usuarias ingresados a los servicios y centros
gerontoldgicos existe un incremento de 1641 en el mes de enero a 4332 para el mes de febrero

Enero 2020: Para enero 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es de 106716
adultos mayores con 2593 unidades, esta cobertura difiere de la planificacién y enviada mediante
Memorando Nro. MIESS-CGPGE-DI-2020-0058-M de enero de 2020, esto debido a que las
direcciones distritales no ingresé adecuadamente la informacion a la plataforma SIIMIES

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacién registrada como "Null o Blancos",
para el mes de febrero a fin de que los datos se encuentran acorde a la micro planificacién
2020. Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se realizaron
videoconferencias con las zonas y distritos para el reporte adecuado de la informacion.

DICIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes en donde se evidencia un incremento del
71.35% con una cobertura de personas Adultas Mayores de 74738, en base al reporte SIIMIES

NOVIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores
Afios de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad
gue acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 96627 personas adultas mayores.

OCTUBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacién de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 90846 personas adultas mayores.

SEPTIEMBRE 2019: El proyecto de inversion logra un recurso devengado de $1.932.808,31 con
una asistencia en coberturas de 52.079 adultos mayores en todo el territorio nacional, se realiza
la transferencia de recursos para la construccion del Centro Gerontolégico El Condor que sera
realizado por el SECOB

AGOSTO 2019: El proyecto de inversién logra un recurso devengado de $3.953.490,26 con
una asistencia en coberturas de 51.002 adultos mayores en todo el territorio nacional, se
iniciar el proceso financiero para la transferencia de recursos para la construccion del Centro
Gerontolégico ElI Céndor

JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociacion en territorio para la suscripcién de convenios
correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalizacién de
usuarios pobres (100.00) para la inclusion en los servicios atencién domiciliaria y espacios activos
de la segunda FASE Il

JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20
de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura y
calidad de los servicios de la Misién Mis Mejores Afios" y se cierra una ejecucion semestral de $
14.038.327,60 segun el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019.

MAYO 2019: Se continua con los tramites correspondientes con el Ministerio de Finanzas para la
emision de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaria logrando culminar
el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestacion de servicios de la Mision
Mis Mejores Afios a nivel territorial.

ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperacién desde los territorios se realiza el
tramite con el Ministerio de Finanzas para la emision de avales para la suscripcién de convenios
de cooperacién interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza
el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios.

MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociacion con
cooperantes para la suscripcion de convenios a fin de cubrir la prestacion de los servicios
definidos para la Mision Mis Mejores Afios en favor de la poblacion adulta mayor.

FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecucién de la Misién Mis
Mejores Afos, en los que se especifican los criterios de seleccién de la poblacién objetiva
(adultos mayores en extrema pobreza 80% de la poblacién vinculada a los servicios) y (adultos
mayores en pobreza 20% de la poblacion vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en
funcién del registro social MIES.

ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Politica Publica de la Misién Mis Mejores Afios para
el ejercicio fiscal 2019 en funcion del recurso asignado segun consta en el presupuesto codificado
e-SIGEF por el valor de $ 43.534.276,21
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16/10/2019 -
09:40 AM
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31/07/2019 -
11:38 AM
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PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de Responsable Urgencia Impacto Calificacion Acciones
dltima Cerradas /
actualizacion Totales
Falta de Qquipo técnico capacitado 09/03/2020 Fidel Camilo 10 10 1 0/0
CAUSARIA retraso en los procesos Tobar Bonilla
de seguimiento
Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificacion Acciones
ultima Cerradas /
actualizacion Totales
2- NACIONAL. * General. 09/03/2020 Fidel Camilo 10 % 10 1 0/2
Falta de equipo técnico capacitado Tobar Bonilla
CAUSARIA retraso en los procesos
de seguimiento
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3 Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4 Zona 4 - Pacifico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5 Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6 Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7 Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8 Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
1 (Definicion) Dictamen de 9-Entregables 01/01/2019 01/01/2019 O Si 3.0
prioridad del proyecto Formales
2 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 10/01/2019 10/01/2019 O Si 15
proyecto aprobado Formales
3 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
4 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
5 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
6 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
7 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
8 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
9  (Ejecucion) Informe de primer 9-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 15

desembolso Formales

10 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

11 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

12 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

13 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

14 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

15 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

16 @ (Ejecucion) Informe de 9-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 15
segundo desembolso Formales

17 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
TDR's para la adquisicién Intermedios
de equipamiento de centros
gerontoldgicos elaborados

18 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
transferencia monetaria para Intermedios
la construccién del Centro
Gerontolégico EI Céndor

19 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

20 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

21 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
brigadas intersectoriales para Intermedios
la atencién a personas adultas
mayores

22 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
elaboracion del Reglamento a Intermedios
la LOPAM

23 | (Ejecucién) Informe de tercer 9-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 15
desembolso Formales

24 | (Ejecucién) Informe del evento | 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
por el dia Internacional de las Intermedios
personas adultas mayores

25 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

26 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

27 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 12/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
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HITOS

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Hito

(Ejecucion) Informe anual de
las coberturas de los servicios
gue oferta la Misién Mis
Mejores Afos

(Ejecucion) Informe anual de
ejecucion de proyecto

(Ejecucion) Informe anual de
la ejecucién presupuestaria
ejecutada por la Mision Mis
Mejores Afios

(Planeacion) PAPP del
proyecto aprobado

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

Categoria

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/01/2020

15/01/2020

20/01/2020

20/01/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

Fecha
Estimada

17/01/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

Fecha
Real

08/01/2020

20/01/2020

20/01/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

08/03/2020

A
tiempo

O

OO0 O«

O

Hito
Cumplido
Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Avance
Fisico

1.0

15

1.0

15

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5
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HITOS

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Hito

(Ejecucion) Informe de primer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

Categoria

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

Fecha
Estimada

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

O
@)
O

® e o o

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.5

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.5

0.2

0.2

0.3
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Hito

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacién y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de Nimero
de actividades realizadas de
sensibilizacién y promocion de
la participacioén social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de Namero
de convenios suscritos para
adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad

(Ejecucion) Informe de
Numero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacién por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontolégica

(Ejecucion) Informe de
segundo desembolso

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

Fecha
Comprometids

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Estimada

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

O

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Hito

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Numero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

Categoria

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

Fecha
Estimada

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

O
@)
O

® e o o

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.2

1.0

0.2

0.2

0.3

0.2

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

i

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Hito

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucién) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencién gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de numero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe de tercer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/08/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

Fecha
Estimada

08/08/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Hito

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencién gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucién) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

Fecha
Estimada

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

O

® e o o

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico
0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Hito

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe anual de
la ejecucién presupuestaria
realizada por la Misién Mis
Mejores Afios

(Ejecucion) Informe anual de
ejecucion de proyecto

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de cuarto
desembolso

(Ejecucion) Informe de Namero
de actividades realizadas de
sensibilizaciéon y promocion de
la participacion social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Estimada

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Real

A
tiempo

O
O

0 00 O

O

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance

Fisico

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

1.6

1.6

0.2

0.5

1.0

0.5

0.5

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
113 | (Ejecucién) Informe NUmero de | 9-Entregables 08/01/2021 @ 08/01/2021 O No 1.0
instrumentos de politica pablica | Formales
elaborados
114 | (Ejecucion) Informe nimero de | 5-Entregables 08/01/2021 | 08/01/2021 O No 0.2
permisos de funcionamiento Intermedios

de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

115 | (Ejecucion) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/01/2021 @ 08/01/2021 O No 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden
a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

116 = (Ejecucion) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/01/2021 | 08/01/2021 O No 0.3
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

117 | (Ejecucion) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/01/2021 = 08/01/2021 O No 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

118 | (Ejecucion) Informe NUmero 9-Entregables 08/01/2021 @ 08/01/2021 O No 1.0
de personas adultas mayores Formales
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice
de Barthel en los servicios
y centros de atencién
gerontoldgica.

119 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 08/01/2021 @ 08/01/2021 O No 1.6
proyecto aprobado Formales

120 | (Cierre) Informe final de 9-Entregables 28/12/2021 @ 28/12/2021 O No 31.6
ejecucion Presupuestaria del Formales
proyecto

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha Ultimo
Periodo del Periodo de Inicio Periodo
Actualizado
1  NOmero de personas que han O 110.92 % 2,500 2,773 | 01/01/2020 Ene-Mar

aprobado procesos de capacitacion,
formacion continua y certificacion por
competencias

2 | NUmero de convenios suscritos - - - 01/01/2020 -
para adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en situacién
de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad.

3 | Numero de actividades realizadas - - - 01/01/2020 -
de sensibilizaciéon y promocion de la
participacion social de las personas
adultas mayores

4 | Numero de personas adultas mayores v 96.98 % 1,061 1,029 | 01/01/2020 Febrero
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden

07/04/2020 2:42 PM GPR | 13/17




Ficha Informativa de Proyecto 2020

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador

al servicio de atencién gerontolégica
residencial (INVERSION)

NuUmero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencion gerontolégica de
atencion diurna (INVERSION)

Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencion gerontologica de
atencion domiciliaria

Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica de
socializaciéon y encuentro

Estado

Avance al
Periodo

94.81 %

95.54 %

86.84 %

Meta

4,582

39,000

25,849

Resultado

del Periodo

4,344

37,262

22,447

Fecha
de Inicio

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

Ultimo
Periodo
Actualizado

Febrero

Febrero

Febrero
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00
22,206,317.17 **

315,065,216.86 ﬂ ﬁ
Total Devengado: 22,206,317.17 I I I ' '
% Costo Total Devengado: 7.05 %

Estimado Al Fin Del Proyecto:

Costo Total:

|
I 1 1
I 20% 40% 60%  &0%  100%

*E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de % Costo Total Devengado: 7.05 %
afos anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el

planeado de afios futuros.

Perfil Econémico 2020

Afos Previos Afo Actual (2020) Afos Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00
Planeado - Codificado 0.00
(2020)
Programado a 43,180,681.47 0.00 0.00 43,180,681.47
Devengar
Ppto. Devengado 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio * 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Variacion Proyectada 20,974,364.30 0.00 0.00 20,974,364.30
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado *51.43 % 0.00 % 0.00 % 51.43 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

9 | Incrementar el acceso y la calidad de la atencién de la poblacién adulta mayor MEDIANTE la generacién de politicas publicas,
normativas técnicas, modelos de atencion y gestién de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripcion de Archivo Archivo Fecha
de Alta
1  Al_HITO_1: (Definicion) Dictamen de prioridad del oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf 01/08/2019
proyecto
A2_HITO_2: (Planeacién) PAPP del proyecto aprobado Matriz_PAPP_2019_MMA_16.01.2019.zip 01/08/2019

A3_HITO_3_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A3_HITO_3__ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(8@.1cion_presupuestaria

4 ' A4_HITO 4_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento | A4_HITO_4_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8/28k%encias.pdf
a las asistencias

5 A5 _HITO_5_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

A5 _HITO_5__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(4@icion_presupuestaric
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

Descripcion de Archivo

A6_HITO 6_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A7_HITO_7_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A8_HITO 8_(Ejecucién) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A9_HITO_9_ (Ejecucion) Informe de primer desembolso

B1_HITO_10_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B2_HITO 11_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B3_HITO_12_ (Ejecucioén) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B4 _HITO 13_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B5_HITO_14_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B6_HITO 15_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B7_HITO_16_(Ejecucion) Informe de segundo
desembolso

B8 HITO_17_(Ejecucion) Informe de TDR's para la
adquisicion de equipamiento de centros gerontoldgicos
elaborados

B9 _HITO_18 (Ejecucion) Informe de transferencia
monetaria para la construccién del Centro Gerontolégico
El Condor

C1_HITO_19 (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

C2_HITO_20_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C3_HITO_22_(Ejecucion) Informe de elaboracién del
Reglamento a la LOPAM

C5_HITO_23 (Ejecucion) Informe de Tercer desembolso

C6_HITO_25_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C7-HITO_24 (Ejecucion) Informe del evento por el dia
internacional de las personas Adultas Mayores

C8_HITO_26_(Ejecucion) Informe Mensual de
Seguimiento a la Ejecucién Presupuestaria

C9_HITO_27_(Ejecucion) Informe Mensual de
Seguimiento a las Asistencias

D1_HITO_28_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Mision Mis Mejores Afios

D2_HITO_29 (Ejecucion) Informe anual de coberturas
de los Servicios que oferta la Misién Mis Mejores Afios

D3_HITO_30_(Planeacion) PAPP del proyecto aprobado

D4_HITO_31_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Mision Mis Mejores Afios

D5_HITO_32 (Ejecucién Informe )# de personas
AM en situacién de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontolégica

D6_HITO_33 (Ejecucion) Informe # de personas
AM en situacion de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de

Fecha
de Alta

A6_HITO_6_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8/28ik%encias.pdf

Archivo

A7_HITO_7_(Ejecucioén)_Informe_mensual_de_seguimiento_82@84p8a&ion_presupuestaria.,
A8_HITO_8_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_a2l@8/28kdencias.pdf

A9 HITO_9_ (Ejecucién)_Informe_de_primer_desembolso.pdf2/08/2019
B1_HITO_10__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient@2é08#2@jecucion_presupuestar

B2_HITO_11_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08¢26%Btencias.pdf
B3_HITO_12_ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient@5208#2@jcLicion_presupuestar
B4 _HITO_13 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08$2@%Btencias. pdf
B5_HITO_14__ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient0208#2@jecLcion_presupuestar
B6_HITO_15_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/0882@%B&tencias. pdf
B7_HITO_16_(Ejecucion)_Informe_de_segundo_desembolso}&ifi0/2019

B8 HITO_17_(Ejecucion)_Informe_de_TDR's_para_la_adquigdidg/2i@l @quipamiento_de_cer

B9 HITO_18 (Ejecucion)_Informe_de_transferencia_monetar2d/pai2018 construccion_del_C

C1_HITO_19 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento16/18/2pd@icién_presupuestaric
C2_HITO_20_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento16/182@%&tencias.PDF
C4_HITO_22_(Ejecucion)_Informe_de_elaboracion_del_Regla®/@0i@049a_LOPAM.pdf

C5_HITO_23_(Ejecucuion)_Informe_de_tercer_desembolso.pt$/11/2019
C6_HITO_25__ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient@34L 1420 88istencias.pdf

(Ejecucion)_Informe_del_evento_por_el_dia_internacional_de2$d$1{#G%6nas_Adultas_Mayore
C8_hito_26_(Ejecucién)Informe_Mensual_de_Seguimiento_a 1&/1Rj@@1€61_Presupuestaria.p
C9_HITO_27_(Ejecucion)_Informe_Mensual_de_Seguimientol&/ 1282048 slencias.rar

D1_HITO_28_(Ejecucion)_Informe_Anual_de_la_ejecuciéon_P2240pizé@riaejecutada_por_la_
D2_HITO_29_(Ejecucion)_Informe_anual_de_coberturas_de_16805@02€los_que_oferta_la_M

MIES-CGPGE-2020-0036-M.pdf 23/01/2020
D4_HITO_31_(Ejecucion)_Informe_Anual_de_la_ejecucién_Pi€s0pi28@riaejecutada_por_la_

D5_HITO_32_(Ejecucion_Informe_)# de_personas_AM_en si®/@8i2020e pobreza__extrema

D6_HITO_33 (Ejecucién)_Informe_# de_personas_AM_en_si®/@G02fe | pobreza__extrema

07/04/2020 2:42 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

33

34

35

36

Descripcion de Archivo

atencion gerontologica residencial, Domiciliaria, Diurna;
Esp Soci

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ninero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ninero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D9 _HITO_36 (Ejecucion )Informe nldnero de permisos de
funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos

E1_HITO_37 (Ejecucién) Informe # de personas AM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontolégica

EQUIPO DEL PROYECTO

Archivo Fecha
de Alta

D7_HITO_34_(Ejecucion_)Informe_nunero_de_admisiones_al M3 adultas_mayores_e

D8_HITO_35(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimienta_a8l@3¢&eadcion_presupuestaria.

D9 HITO_36_(Ejecucién_)Informe_nunero_de_permisos_de_I8MBip@Rtiento_de_servicios_y

E1 _HITO_37_(Ejecucion)_Informe_# de_personas_AM_en_ sliBi@d3202e_ pobreza__extrema

Nombre Rol Puesto Correo Electrénico Teléfono(s)
Sarzosa Mossot, Luis Lider del proyecto Gerente de Proyecto luis.sarzosa@inclusion .gob.ec
Alberto
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