G

Gobierno por Resultados

Ficha Informativa de Proyecto 2022

MIES - Ministerio de Inclusién Econémicay Social
Subsecretaria de Gestion Intergeneracional
Direccion de Poblacion Adulta Mayor

PROYECTO: K003 MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Misiébn Mis Mejores
Afos".

Lider del Proyecto: Toapanta Cuascota, Martha Susana (martha.toapanta@inclusion.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: Mufioz Astudillo, Maria de Programas Relacionados: |IE-MMA-Mis Mejores Afios
Lourdes
Titular: Toapanta Cuascota, Martha Prioridad: 0
Susana
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: 102800000.0000.383743 TIR: 15.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,458,299.41
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 50,816,555.74
Localidad de Gestion: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2019 - 31/12/2022
Fecha de Ultima actualizacion: 17/03/2022 Fecha de Fin Base: 31/12/2019
Modificado por: Lépez Moreta, José Luis Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES
Descripcion

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontolégicos de la Misién Mis Mejores Afios en las modalidades de atencién, de
acuerdo con las caracteristicas socio-demogréficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema.

Fortalecer la politica publica del MIES y otras Carteras de Estado para la proteccién de derechos de las personas adultas mayores en
situacion de pobreza extrema.

Promover procesos patrticipativos de las personas adultas mayores en el &mbito nacional.

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema usuarias del Bono
Mis Mejores Afos

1.100% de personas adultas mayores beneficiarias del proyecto de inversién, podran recibir atencion sin costo disminuyendo de esta
manera la probabilidad de que la persona adulta mayor incurra en gastos como los de salud, alimentacién, cuidado, etc., evitando
egresos y gastos econémicos que afecten sus condiciones limitadas y vulnerables e impidiendo un mayor riesgo de su condicion.
2.Podréan participar de un proyecto integral que los apoye en su cuidado, buscando la participacion y corresponsabilidad familiar y
comunitaria, que también impacta en la reduccién de gastos en asuntos relacionados, promueve la solidaridad y los lazos de integracion
e inclusién social, adicional contaran con una atencion de alta calidad por parte de profesionales capacitados, lo cual ocasionara que el
adulto mayor cuente con una mejor condicion de vida.

3.El proyecto generara personas responsables de la orientacién y el apoyo al adulto mayor, lo que impacta en un mayor uso de servicios
sociales que ofrece el Estado como por ejemplo el incremento del uso de servicios del Ministerio de Salud Publica (MSP) por parte de los
adultos mayores.

4.Se estableceran lazos de integracion entre adultos mayores que favorece su asociatividad, interrelaciéon y mejoramiento de su calidad
de vida.
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Tipo de Beneficiario

Personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema
El proyecto impactara directamente en las siguientes poblaciones:

1.Personas adultas mayores en condiciones de pobreza y extrema pobreza en las localidades de intervencién del proyecto.
2.Personal contratado para implementacién local del proyecto y modalidades de atencion.
3.Las familias de las personas adultas mayores seran participes y beneficiarios del proyecto.

Restricciones

. Alcance: El disefio de una estructura organizada de las bases de datos

. Costo: No se contempla presupuesto

. Tiempo: El proyecto tiene una proyeccion de realizar la restructuracion de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.
-Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual: Anteproyecto Definicion | Planeacién @ Ejecucion Cierre Completado | Congelado | Cancelado

AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
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Avance programado acumulado
100% 100% 100% @ 100% @ 100% 100% 100% @ 100% | 100% 100% 100% | 100 %

2022 Avance real acumulado

Estado

RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

ResUmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de Gltima
actualizacién

Febrero 2022: el Plan Anual de Inversiones 2022 establece un presupuesto definido por USD $ Lépez Moreta, 14/03/2022 -
796.310,74, mismo que sera asignado para la liquidacion de cuentas de arrastre correspondiente | José Luis 03:50 PM

a convenios de cooperacion y haberes con el personal cesante; sin embargo, a la fecha no se

asigna organismo y correlativo por parte del ente rector de las finanzas publicas para la ejecucion

del recurso, no se registra movimiento en las cuentas.

Enero 2022: Con Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0964-OF de 02 de diciembre de 2021, el Mgs. Lépez Moreta, 09/03/2022 -
Daniel Lemus, Subsecretario de Planificacion Nacional de la Secretaria Nacional de Planificacién, | José Luis 12:28 PM
emiti6 el dictamen de arrastre para el proyecto "INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS" con CUP 102800000.0000.383743, el

cual esta considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022 por un monto de USD $ 796.310,74

presupuesto que esta destinado para la liquidaciéon de cuentas de arrastre correspondiente a

convenios de cooperacion y haberes con el personal cesante.
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de ultima
actualizacién

Diciembre 2021: Con corte a diciembre de 2021 se registrd una cobertura de 121.389 personas Lépez Moreta, 07/01/2022 -
adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que accedieron José Luis 02:11 PM

a los diferentes servicios de atencion y cuidado en las modalidades de atencion: Centros

Gerontolégicos Residenciales, Centro de Atencion Diurna, Espacios de Socializacion y de

Encuentro, Atencion Domiciliaria, en las coordinaciones zonales 3, 4, 5y 6 se registré un

incremento de cobertura en la modalidacion atencién domiciliaria, a nivel nacional existié un

incremento de cobertura de 1.177 PAM y se registra un devengado de USD. 28.610.238,57 lo

que representa un 92% de ejecucion.

Noviembre 2021: Con corte a noviembre de 2021 se registr6 una cobertura de 120.212 personas | Lopez Moreta, 07/12/2021 -
adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que accedieron José Luis 02:59 PM

a los diferentes servicios de atencion y cuidado en las modalidades de atencion: Centros

Gerontolégicos Residenciales, Centro de Atencién Diurna, Espacios de Socializacion y de

Encuentro, Atencion Domiciliaria, lo que significa una baja de cobertura de 597 PAM con respecto

al mes de octubre en el que se report6 una cobertura de 120.809, en la coordinacién zonal

6 se report6 una baja de cobertura de 360 PAM debido a que existian perfiles en proceso de

validacion por parte de planta central y se registra un devengado de USD. 26.306.133,42 lo que

representa un 74% de ejecucion.

Octubre 2021: Con corte a octubre de 2021 se registr6é una cobertura de 120.809 personas Lépez Moreta, 08/11/2021 -
adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que accedieron José Luis 05:11 PM

a los diferentes servicios de atencién y cuidado en las modalidades de atencién: Centros

Gerontolégicos Residenciales, Centro de Atencién Diurna, Espacios de Socializacién y de

Encuentro, Atencién Domiciliaria, lo que significa un incremento de cobertura de 1.858 PAM con

respecto al mes de septiembre en el que se reportd una cobertura de 118.951, este incremento

se debe a que se esta regularizando la suscripcion de convenios de cooperacion de las zonas

2, 4y 8 en gasto corriente en consideracién a negociaciones desestimadas y cambios de

cooperantes en inversion y se registra un devengado de USD. 24.023.338,59 lo que representa

un 63% de ejecucion.

Septiembre 2021: Con corte a septiembre de 2021 se registré una cobertura de 118.951 Lépez Moreta, 11/10/2021 -
personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que José Luis 12:46 PM
accedieron a los diferentes servicios de atencion y cuidado en las modalidades de atencion:

Centros Gerontoldgicos Residenciales, Centro de Atencién Diurna, Espacios de Socializacion y

de Encuentro, Atencion Domiciliaria, y se registra un devengado de USD. 21.049.524,37 lo que

representa un 56% de ejecucion.

Agosto 2021: Con corte a agosto de 2021 se registré una cobertura de 119.817 personas Lépez Moreta, 07/09/2021 -
adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que accedieron José Luis 11:57 AM

a los diferentes servicios de atencion y cuidado en las modalidades de atencion: Centros

Gerontolégicos Residenciales, Centro de Atencién Diurna, Espacios de Socializacion y de

Encuentro, Atencion Domiciliaria, y se registra un devengado de USD. 18.892.623,78 lo que

representa un 50% de ejecucion.

Julio 2021: A través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0494-M de 09 de mayo de 2021 Lépez Moreta, 11/08/2021 -
la Coordinaciéon General de Planificacion y Gestién Estratégica realiz6 la "Socializacion de la José Luis 09:44 AM
actualizacion de la Micro planificacién 2021 de los Servicios del MIES", en el cual se detalla

las coberturas para los servicios de atencién a las personas adultas mayores con corte a julio

de 2021, 118.217 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extremay

vulnerabilidad accedieron a los servicios de atencién y cuidado en las diferentes modalidades

de atencion: Centros Gerontolégicos Residenciales, Centro de Atencién Diurna, Espacios de

Socializacién y de Encuentro, Atencién Domiciliaria.

Junio 2021: A través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0494-M de 09 de mayo de 2021 Lépez Moreta, 08/07/2021 -
la Coordinacion General de Planificacion y Gestion Estratégica realiz6 la "Socializacion de la José Luis 11:12 AM
actualizacion de la Micro planificacién 2021 de los Servicios del MIES", en el cual se detalla

las coberturas para los servicios de atencion a las personas adultas mayores con corte a junio

de 2021, 113.220 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad accedieron a los servicios de atencién y cuidado en las diferentes modalidades

de atencion: Centros Gerontoldgicos Residenciales, Centro de Atencion Diurna, Espacios de

Socializacion y de Encuentro, Atencion Domiciliaria.

Mayo 2021: A través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0494-M de 09 de mayo de 2021 Lépez Moreta, 08/06/2021 -
la Coordinacion General de Planificacién y Gestién Estratégica realizo la "Socializacion de la José Luis 09:28 AM
actualizacion de la Micro planificacion 2021 de los Servicios del MIES", en el cual se detalla las

coberturas para los servicios de atencion a las personas adultas mayores.

Con corte a mayo de 2021, se report6 una cobertura en servicios de 119.446 personas adultas
mayores en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, asimismo se registr6 una
ejecucion presupuestaria acumulada de USD. 6.004.935,66
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos Modificado por

Abril 2021: A través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0243-M de 10 de marzo de 2021
la Coordinacion General de Planificacion y Gestion Estratégica realizo la "Socializacion de la
actualizacion de la Micro planificacién 2021 de los Servicios del MIES", en el cual se detalla las
coberturas para los servicios de atencién a las personas adultas mayores.

Con corte a abril de 2021, se reporté una cobertura en servicios de 118.674 personas adultas
mayores en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, asimismo se registré una
ejecucion presupuestaria acumulada de USD. 4.194.347,91

MARZO 2021: A través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0243-M de 10 de marzo de
2021 la Coordinacién General de Planificacion y Gestion Estratégica realizé la "Socializacion de
la actualizacion de la Micro planificacion 2021 de los Servicios del MIES", en el cual se detalla las
coberturas para los servicios de atencion a las personas adultas mayores.

Con corte a marzo de 2021, se reporté una cobertura en servicios de 118.989 personas adultas
mayores en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, asimismo se registr6 una
ejecucion presupuestaria de USD. 2.549.667,64

FEBRERO 2021: Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-2021-0274-M de 24 de Febrero de 2021
la Subsecretaria de Gestion Intergeneracional remiti6 la actualizacién de la Microplanificacién ,
conforme directrices remitidas con Memorando No. MIES-CGPGE-2021-0154-M de 23 de
febrero de 2021, desde la Coordinadora General de Planificacion y Gestion Estratégica y el Plan
Anual de Politica Publica en funcién del presupuesto asignado por el Ministerio de Economia y
Finanzas, desglosado por item presupuestario, de tal manera que, para el ejercicio fiscal 2021
se prevé la atencién y cuidado a 60.163 personas adultas mayores en condiciones de pobreza
extrema, pobreza y vulnerabilidad a través de las cuatro modalidades de atencién en todo el
territorio nacional, con una inversion de USD..34.697.241,34

El mes de febrero de 2021 se registré una ejecucién presupuestaria USD. 794.278,96
presupuesto destinado al grupo de gasto 71 (Talento Humano).

ENERO 2021: Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-2021-0132-M de 29 de enero de

2021 la Subsecretaria de Gestion Intergeneracional remitio el ajuste y armonizacion de la
Microplanificacion y el Plan Anual de Politica Publica en funcion del presupuesto asignado por

el Ministerio de Economia y Finanzas, desglosado por item presupuestario, de tal manera que,
para el ejercicio fiscal 2021 se prevé la atencion y cuidado a 75.381 personas adultas mayores en
condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad a través de las cuatro modalidades de
atencion en todo el territorio nacional, con una inversion de USD. 34.768.200,32.

El mes de enero de 2021 se registrd una ejecucion presupuestaria USD. 794.278,96 presupuesto
destinado al grupo de gasto 71 (Talento Humano).

DICIEMBRE 2020:

. Para el mes de diciembre del 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es

de 121.874 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada Mediante
Memorandos Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020 y Nro. MIES-
CGPGE-2020-0460-M de 1 de julio de 2020, debido a que las direcciones distritales no ingresan
adecuadamente la informacion.

. Existe un incremento de cobertura de 1509 usuarios con respecto al mes de noviembre, en el
gue se alcanz6 120.365 asistencias en los diferentes servicios de atencion gerontolégica de todo
el territorio nacional.

. Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacion registrada como "Null o Blancos",
para el mes de noviembre a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacion
2020.

NOVIEMBRE 2020:

. Para el mes de noviembre del 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES

es de 120.365 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada Mediante
Memorandos Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020 y Nro. MIES-
CGPGE-2020-0460-M de 1 de julio de 2020, debido a que las direcciones distritales no ingresan
adecuadamente la informacion.

. Existe un incremento de cobertura de 383 usuarios con respecto al mes de octubre, en el que
se alcanzé 119.982 asistencias en los diferentes servicios de atencién gerontoldgica de todo el
territorio nacional.

. Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacién registrada como "Null o Blancos",
para el mes de noviembre a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacién
2020.

Lépez Moreta,
José Luis
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OCTUBRE 2020:

.Para el mes de octubre del 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es
de 119.982 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada Mediante
Memorandos Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020 y Nro. MIES-

Fecha de Gltima
actualizacion

08/06/2021 -
09:26 AM

09/04/2021 -
01:52 PM

09/04/2021 -
01:51 PM

05/02/2021 -
02:23 PM

08/01/2021 -
09:52 AM

09/12/2020 -
12:12 PM

07/04/2022 10:14 AM

GPR | 4/29



Ficha Informativa de Proyecto 2022

RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de ultima
actualizacién

CGPGE-2020-0460-M de 1 de julio de 2020; en comparacion con el mes de septiembre que la
cobertura fue de 123.959 existen 3.977 adultos mayores menos; que pueden ser considerados
dentro de los 4.409 adultos mayores en 177 unidades que en la variable "Unidades Estado";
que aparecieron en el mes de septiembre como "atendidos en unidades sin convenio asociado”;
desde esta subsecretaria se realizé un informe que permita determinar si estos adultos mayores
realmente estan recibiendo los servicios y corregir su ingreso a fin de trasparentar la informacion
reportada.

.Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacién registrada como "Null o Blancos",
para el mes de noviembre a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificaciéon

2020.
SEPTIEMBRE: Jaramillo, Maria | 12/10/2020 -
La Subsecretaria de Gestion Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan con las metas | del Cisne 11:27 AM

establecidas, realiz6 modificaciones en la aplicacion de varios instrumentos de varios indicadores,
ajustando la micro planificacion de cobertura a personas adultas mayores tras un andlisis de
asentamiento territorial desde el mes de julio, debido a que el Pais continGia atravesando la
emergencia sanitaria por COVID-19 los servicios de las modalidades de Atencién Domiciliaria,
Atencion Diurna y Espacios de Socializacién y Encuentro ha ocasionado que estos servicios

sean irregulares, mientras que la atencién en los Centros Gerontolégicos han garantizado la
atencion permanente de las personas adultas mayores, bajo estrictos cumplimiento de protocolos
y medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la salud de los y las usuarios/as.

En el mes de septiembre la Subsecretaria de Gestion Intergeneracional con el fin de garantizar
una adecuada gestion de informacién se solicito a todas las EOD la justificacion de coberturas,
con el fin de realizar un seguimiento al cumplimiento de las metas.

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de las
Direcciones Distritales, se ha remitido el informe mensual de alertas presentadas GPR, en este
documento se han incluido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se dé
cumplimiento con las metas que ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

AGOSTO: La Subsecretaria de Gestion Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan Jaramillo, Maria | 04/09/2020 -
con las metas establecidas, realizé modificaciones en la aplicacion de varios instrumentos de del Cisne 02:05 PM
varios indicadores, ajustando la micro planificacion de cobertura a personas adultas mayores

tras un andlisis de asentamiento territorial desde el mes de julio, debido a que el Pais continta

atravesando la emergencia sanitaria por COVID-19 los servicios de las modalidades de Atencion

Domiciliaria, Atencion Diurna y Espacios de Socializacion y Encuentro ha ocasionado que

estos servicios sean irregulares, mientras que la atencién en los Centros Gerontol6gicos

han garantizado la atencién permanente de las personas adultas mayores, bajo estrictos

cumplimiento de protocolos y medidas de prevencion que impidan poner en riesgo la salud de los

y las usuarios/as.

En el mes de agosto la Subsecretaria de Gestion Intergeneracional viabilizé la suscripcion de
convenios de cooperacion en territorio toda vez que el ente rector de las finanzas publicas emiti6
los AVALES, asi mismo se suscribieron convenios de cooperacion con cooperantes por periodos
de 5 meses con el fin de garantizar la cobertura de servicios a las personas adultas mayores, en
condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de las
Direcciones Distritales, se ha remitido el informe mensual de alertas presentadas GPR, en este
documento se han incluido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se dé
cumplimiento con las metas que ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

JULIO 2020: La Subsecretaria de Atencion Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan Jaramillo, Maria | 07/08/2020 -
con las metas establecidas, realizé modificaciones en la aplicaciéon de varios instrumentos de del Cisne 08:54 AM
varios indicadores, asi como también ajusté la micro planificacion de cobertura a personas

adultas mayores tras un analisis de asentamiento territorial, debido a que el Pais continda

atravesando la emergencia sanitaria por COVID-19 de Atencion Domiciliaria, Atencién Diurna

y Espacios de Socializacion y Encuentro, lo que ha ocasionado que estos servicios sean

irregulares, mientras que la atencién en los Centros Gerontologicos ha garantizado la atencion

permanente de las personas adultas mayores, bajo estrictos cumplimiento de protocolos y

medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la salud de los y las usuarios/as.

En el mes de julio la Subsecretaria de Atencion Intergeneracional desarrollé el proceso de
entrega de AVALES por parte del Ministerio de Economia y Finanzas logrando suscribir
convenios de cooperacion con cooperantes para la garantizando la cobertura de servicios a las
personas adultas mayores, en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de las
Direcciones Distritales, se ha remitido el informe mensual de alertas presentadas GPR, en este
documento se han incluido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se dé
cumplimiento con las metas que ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

JUNIO 2020: La Subsecretaria de Atencion Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan
con las metas establecidas, realiz6 modificaciones en la aplicacion de instrumentos de varios
indicadores, asi como modificaciones en la micro planificacién de cobertura a personas adultas
mayores para el mes de julio, debido a que el Pais continua atravesando la emergencia sanitaria
por COVID-19, lo que ha derivado que, la atencién a la personas adultas mayores en las
modalidades de Atencién Domiciliaria, Atencion Diurna y Espacios de Socializaciéon y Encuentro,
sean irregulares, mientras que la atencién en los Centros Gerontolégicos ha garantizado la
atencion permanente de las personas adultas mayores, bajo estrictos cumplimiento de protocolos
y medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la salud de los y las usuarios/as.

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de las
Direcciones Distritales, se ha remitido mensualmente el informe de alertas presentadas en GPR,
en este documento se han remitido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se
dé cumplimiento con las metas gque ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

junio 2020: Proyecto con retrasos por emergencia sanitaria

MAYO 2020: La Subsecretaria de Atencién Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan
con las metas establecidas, socializé a nivel territorial los "LINEAMIENTOS PARA EL REPORTE
DE METAS EN LA HERRAMIENTA GPR DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL", el mismo que permitira justificar los valores ingresados a la herramienta, cabe
sefialar que el Pais continua atravesando la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ha
derivado que, la atencién en las modalidades de Atencién Domiciliaria, Atencion Diurna 'y
Espacios de Socializacion y Encuentro, sean irregulares, mientras que la atencién en los Centros
Gerontoldgicos ha garantizado la atencion permanente de las personas adultas mayores, bajo
estrictos cumplimiento de protocolos y medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la
salud de los y las usuarios/as.

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de

las Direcciones Distritales, se ha remitido el informe de alertas presentadas en GPR, en este
documento se han remitido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se dé
cumplimiento con las metas que ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

MARZO 2020: Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0081-M de 12 de marzo de 2020 el
sefior Ministro remite la DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO FRENTE A COVID-
19, en donde dispone la suspension de los servicios para personas adultas mayores en las
modalidades de Atencién Diurna, Domiciliaria y de Espacios de Socializacién y de Encuentro. En
relacion con los servicios que se brindan en Centros Gerontologicos Residenciales, se dispone la
adopcion de todas aquellas medidas de prevencion que impidan poner en riesgo la salud de los y
las usuarios/as.

A través de Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0560-M de 16 de marzo de 2020, la
Coordinacion Administrativa Financiera emite la disposicion de que todos los funcionarios
deberan acogerse a la modalidad de Teletrabajo, en consecuencia del estado de Emergencia
Sanitaria que vive el pais.

Con la finalidad de contar con un plan de accién que justifique los datos que seran ingresados

en el mes de marzo y/o durante el tiempo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional, se disefian lineamientos que justifique la baja en el porcentaje de cumplimiento menor
al 100%, la misma generara una alerta en la herramienta GPR.

FEBRERO 2020: Para el mes de febrero del 2020, la cobertura reportada en la plataforma
INFOMIES es de 109.841 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada
mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020, debido a
que las direcciones distritales no ingresan adecuadamente la informacion.

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacion registrada como "Null o Blancos", para
el mes de marzo a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacion 2020.

Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se enviard a cada zona y
distrito detalle que contenga el andlisis de la informacion planificada vs la reportada

En lo que respecta a incremento en la emision de los permisos de funcionamiento, se evidencia
que las instituciones que brindan servicios intramurales y extramurales publicos y privados a las
personas con discapacidad, adultos mayores, proteccion especial y desarrollo infantil, estan
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica respectiva, en cuanto al plan
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

de mejora o han cumplido con el plan de acciones correctivas permitiendo contar con lugares
acogedores.

En lo que hace referencia a nuevos usuarios y usuarias ingresados a los servicios y centros
gerontoldgicos existe un incremento de 1641 en el mes de enero a 4332 para el mes de febrero

Enero 2020: Para enero 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es de 106716
adultos mayores con 2593 unidades, esta cobertura difiere de la planificacién y enviada mediante
Memorando Nro. MIESS-CGPGE-DI-2020-0058-M de enero de 2020, esto debido a que las
direcciones distritales no ingresé adecuadamente la informacion a la plataforma SIIMIES

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacién registrada como "Null o Blancos",
para el mes de febrero a fin de que los datos se encuentran acorde a la micro planificacién
2020. Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se realizaron
videoconferencias con las zonas y distritos para el reporte adecuado de la informacion.

DICIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes en donde se evidencia un incremento del
71.35% con una cobertura de personas Adultas Mayores de 74738, en base al reporte SIIMIES

NOVIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores
Afios de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad
gue acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 96627 personas adultas mayores.

OCTUBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacién de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 90846 personas adultas mayores.

SEPTIEMBRE 2019: El proyecto de inversion logra un recurso devengado de $1.932.808,31 con
una asistencia en coberturas de 52.079 adultos mayores en todo el territorio nacional, se realiza
la transferencia de recursos para la construccion del Centro Gerontolégico El Condor que sera
realizado por el SECOB

AGOSTO 2019: El proyecto de inversién logra un recurso devengado de $3.953.490,26 con
una asistencia en coberturas de 51.002 adultos mayores en todo el territorio nacional, se
iniciar el proceso financiero para la transferencia de recursos para la construccion del Centro
Gerontolégico ElI Céndor

JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociacion en territorio para la suscripcién de convenios
correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalizacién de
usuarios pobres (100.00) para la inclusion en los servicios atencién domiciliaria y espacios activos
de la segunda FASE Il

JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20
de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura y
calidad de los servicios de la Misién Mis Mejores Afios" y se cierra una ejecucion semestral de $
14.038.327,60 segun el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019.

MAYO 2019: Se continua con los tramites correspondientes con el Ministerio de Finanzas para la
emision de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaria logrando culminar
el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestacion de servicios de la Mision
Mis Mejores Afios a nivel territorial.

ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperacién desde los territorios se realiza el
tramite con el Ministerio de Finanzas para la emision de avales para la suscripcién de convenios
de cooperacién interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza
el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios.

MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociacion con
cooperantes para la suscripcion de convenios a fin de cubrir la prestacion de los servicios
definidos para la Mision Mis Mejores Afios en favor de la poblacion adulta mayor.

FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecucién de la Misién Mis
Mejores Afos, en los que se especifican los criterios de seleccién de la poblacién objetiva
(adultos mayores en extrema pobreza 80% de la poblacién vinculada a los servicios) y (adultos
mayores en pobreza 20% de la poblacion vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en
funcién del registro social MIES.

ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Politica Publica de la Misién Mis Mejores Afios para
el ejercicio fiscal 2019 en funcion del recurso asignado segun consta en el presupuesto codificado
e-SIGEF por el valor de $ 43.534.276,21

Modificado por

Cuesta Herrera,
Byron Daniel

Cuesta Herrera,
Byron Daniel

Cuesta Herrera,
Byron Daniel

Cuesta Herrera,
Byron Daniel

Florencia
Mosquera,
Jenniffer

Florencia
Mosquera,
Jenniffer

Chéavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chéavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chéavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chéavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Chéavez Chavez,
Rolando
Sigifredo

Fecha de Gltima
actualizacion

14/02/2020 -
10:26 PM

09/01/2020 -
10:35 AM

09/01/2020 -
10:25 AM

09/01/2020 -
10:20 AM

16/10/2019 -
09:42 AM

16/10/2019 -
09:40 AM

08/08/2019 -
12:13 PM

31/07/2019 -
11:38 AM

31/07/2019 -
11:32 AM

31/07/2019 -
11:29 AM

31/07/2019 -
11:27 AM

31/07/2019 -
11:24 AM

31/07/2019 -
11:16 AM

07/04/2022 10:14 AM

GPR | 7/29



Ficha Informativa de Proyecto 2022

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificacion Acciones
dltima Cerradas /
actualizacién Totales
5- PROYECTO. * General. 17/03/2022 Martha Susana 30 % 10 3 0/1
La falta asignacion de organismo y Toapanta
correlativo para la ejecucién de los Cuascota
recursos en los plazos definidos en el
PAPP para el proceso de liquidacion
de compromisos adquiridos en
periodos anteriores CAUSARIA el
retraso en el cierre del proyecto
Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3 Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4 Zona 4 - Pacifico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5 Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6 Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7 Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8 Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
1 | (Definicién) Dictamen de 9-Entregables 01/01/2019 01/01/2019 O Si 3.0
prioridad del proyecto Formales
2 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 10/01/2019 10/01/2019 O Si 15
proyecto aprobado Formales
3 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
4 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
5 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
6 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
7 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
8 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
9 | (Ejecucién) Informe de primer 9-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 15
desembolso Formales
07/04/2022 10:14 AM GPR | 8/29
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico

10 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

11 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

12 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

13 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

14 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

15 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

16 | (Ejecucion) Informe de 9-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 15
segundo desembolso Formales

17 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
TDR's para la adquisicion Intermedios
de equipamiento de centros
gerontoldgicos elaborados

18 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
transferencia monetaria para Intermedios
la construccion del Centro
Gerontolégico ElI Céndor

19 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

20 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

21 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
brigadas intersectoriales para Intermedios
la atencion a personas adultas
mayores

22 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
elaboracion del Reglamento a Intermedios
la LOPAM

23 | (Ejecucién) Informe de tercer 9-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 15
desembolso Formales

24 | (Ejecucién) Informe del evento | 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
por el dia Internacional de las Intermedios
personas adultas mayores

25 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

26 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

27 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 12/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

28 | (Ejecucién) Informe anual de 5-Entregables 08/01/2020 08/01/2020 O Si 1.0
las coberturas de los servicios Intermedios
que oferta la Misi6on Mis
Mejores Afos
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
29 | (Ejecucion) Informe anual de 9-Entregables 17/01/2020 17/01/2020 O Si 15
ejecucion de proyecto Formales
30 | (Ejecucién) Informe anual de 5-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 1.0
la ejecucién presupuestaria Intermedios
ejecutada por la Mision Mis
Mejores Afos
31 | (Planeacién) PAPP del 9-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 15
proyecto aprobado Formales
32 | (Ejecucién) Informe Numero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.3
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
33 | (Ejecucién) Informe NUumero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro
34 | (Ejecucién) Informe de nimero | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
admisiones a Personas Adultas | Intermedios
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos
35 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
36 | (Ejecucién) Informe nimero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
permisos de funcionamiento Intermedios
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos
37 | (Ejecucion) Informe Numero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden
a los servicios y centros de
atencion gerontologica
38 | (Ejecucion) Informe de nimero | 9-Entregables 08/04/2020 08/04/2020 O Si 0.2
admisiones a Personas Adultas = Formales
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos
39 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/04/2020 08/04/2020 O Si 0.5
NUmero de personas que Intermedios
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias
40 | (Ejecucién) Informe de niumero = 5-Entregables 08/04/2020 08/04/2020 O Si 0.5
de unidades de atencion en Intermedios
la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica
41 | (Ejecucion) Informe de primer 9-Entregables 08/04/2020 08/04/2020 O Si 0.5
desembolso Formales
42 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2020 08/04/2020 O Si 0.2
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
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HITOS

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

Hito

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencién gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/06/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

08/06/2020

A
tiempo

O

O

Hito
Cumplido
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico
0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.5

0.2

0.2

0.3

0.2
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HITOS

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Hito

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de Namero
de actividades realizadas de
sensibilizacion y promocion de
la participacion social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de Nimero
de convenios suscritos para
adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de namero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe de
segundo desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

A
tiempo

O
O

Hito
Cumplido
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico
0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.2

07/04/2022 10:14 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

e

Hito

(Ejecucion) Informe Namero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe NUmero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe de namero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que

Categoria

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

A
tiempo

O
O

Hito
Cumplido
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico
1.0

0.2

0.2

0.3

0.2

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

07/04/2022 10:14 AM

GPR | 13/29



Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Hito

acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
NUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontolégica

(Ejecucion) Informe de tercer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

A
tiempo

® e o o

Hito
Cumplido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

07/04/2022 10:14 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Hito

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontoldgica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de namero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

A
tiempo

O

Hito
Cumplido
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico
0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

07/04/2022 10:14 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Hito

de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe anual de
la ejecucién presupuestaria
realizada por la Mision Mis
Mejores Afios

(Ejecucion) Informe anual de
ejecucion de proyecto

(Ejecucién) Informe de namero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de cuarto
desembolso

(Ejecucion) Informe de Namero
de actividades realizadas de
sensibilizacion y promocién de
la participacion social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de
Numero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafnamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencion
gerontolégica

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Estimada

Fecha
Comprometids

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Real

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

A
tiempo

O

e o666 o

O

O

Hito
Cumplido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico

0.2

0.3

0.2

1.6

1.6

0.2

0.5

1.0

0.5

0.5

0.2

1.0

0.2

07/04/2022 10:14 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Hito

de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe NUumero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Planeacion) PAPP del
proyecto entregado

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversion

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

Ejecucion) Informe Nimero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.
Inversion

(Ejecucion) Informe de
acciones de seguimiento para
la implementacién del convenio
suscrito entre el MIES-MIDUVI-
EPCP

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Estimada

Fecha
Comprometids

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

11/01/2021

08/02/2021

08/02/2021

08/03/2021

08/03/2021

08/04/2021

08/04/2021

08/04/2021

Fecha
Real

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

11/01/2021

08/02/2021

08/02/2021

08/03/2021

08/03/2021

08/04/2021

08/04/2021

08/04/2021

A
tiempo

O

Hito
Cumplido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico

0.2

0.3

0.2

1.0

1.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

07/04/2022 10:14 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Hito

pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversion

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversion

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.
Inversién

(Ejecucion) Informe de
acciones de seguimiento para
la implementacion del convenio
suscrito entre el MIES-MIDUVI-
EPCP

(Ejecucion) Informe de
convenios suscritos en gasto
de inversion

(Ejecucion) Informe del avance
del proceso de construccién
del Centro Gerontolégico El
Condor

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situaciéon de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.
Inversion

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversion

Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/05/2021

08/05/2021

08/06/2021

08/06/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/08/2021

08/08/2021

08/09/2021

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/05/2021

08/05/2021

08/06/2021

08/06/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

08/07/2021

06/08/2021

08/08/2021

07/09/2021

A
tiempo

O

O

® & o o

Hito
Cumplido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8
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Ficha Informativa de Proyecto 2022

HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico

de atencion gerontolégica.
Inversion

139 | Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2021 07/09/2021 O Si 0.8
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

140 | (Ejecucion) Informe de 9-Entregables 08/10/2021 08/10/2021 O Si 0.8
acciones de seguimiento para Formales
la implementacion del convenio
suscrito entre el MIES-MIDUVI-
EPCP

141 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/10/2021 08/10/2021 O Si 0.8
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

142 | (Ejecucion) Informe NUmero de | 5-Entregables 08/10/2021 08/10/2021 O Si 0.8
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.
Inversién

143 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/11/2021 08/11/2021 O Si 0.8
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

144 | (Ejecucién) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/11/2021 08/11/2021 O Si 0.8
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontoldgica.
Inversion

145 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/12/2021 08/12/2021 O Si 0.8
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

146 @ (Ejecucion) Informe Numero de | 5-Entregables 08/12/2021 08/12/2021 O Si 0.8
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversion

147 | (Cierre) Informe final de 9-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 2.0
ejecucion del proyecto Formales

148 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 15
convenios suscritos en gasto Intermedios
de inversion

149 | (Ejecucion) Informe del avance | 9-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 15
del proceso de construccion Formales
del Centro Gerontolégico El
Condor

150 ' (Ejecucion) Informe mensual 9-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 2.0
de seguimiento a la ejecucion Formales
presupuestaria

151 | (Ejecucion) Informe Ndmero de | 5-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 15
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.
Inversién

152 | Ejecucion) Informe de acciones | 9-Entregables 31/12/2021 31/12/2021 O Si 15
de seguimiento para la Formales
implementacion del convenio
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HITOS

suscrito entre el MIES-MIDUVI-
EPCP

INDICADORES DEL PROYECTO

No hay informacion disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:

Estimado Al Fin Del Proyecto:

Costo Total:
Total Devengado:
% Costo Total Devengado:

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de

% COSTO TOTAL DEVENGADO
0.00
50,816,555.74 **
315,065,216.86 ' ﬁ

50,816,555.74 I
0 20% 40% RO0%

16.13 %
% Costo Total Devengado: 16.13 %

afos anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el

planeado de afios futuros.

Perfil Econémico 2022

1 1
0%  100%

Afos Previos Afo Actual (2022) Afos Futuros Total
Ppto. Planeado 353,076,089.71 0.00 0.00 353,076,089.71
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 121,483,158.00 0.00 0.00 121,483,158.00
Ppto. Codificado 123,976,172.39 0.00 0.00 123,976,172.39
Ppto. Comprometido 74,873,103.11 0.00 0.00 74,873,103.11
Planeado - Codificado 0.00
(2022)
Programado a 81,191,554.32 0.00 0.00 81,191,554.32
Devengar
Ppto. Devengado 50,816,555.74 0.00 0.00 50,816,555.74
Pagado Real 59,047,238.55 0.00 0.00 59,047,238.55
Estimado a fin de afio *50,816,555.74 0.00 0.00 50,816,555.74
Variacion Proyectada 30,374,998.58 0.00 0.00 30,374,998.58
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado * 62.59 % 0.00 % 0.00 % 62.59 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022
.|
0.8
|
- 06|
2 |
S o I
|
02 |
ol & &
001 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
Periodo
— Meta - Resultado
Presupuesto Mensual 2022
Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Anual
Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 | 100.00 % O 100.00 %
07/04/2022 10:14 AM GPR | 21/29
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Presupuesto Mensual 2022

Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 | 100.00 % O 100.00 %
Mar 0.00 0.00

Abr 0.00 0.00

May 0.00 0.00

Jun 0.00 0.00

Jul 0.00 0.00

Ago 0.00 0.00

Sep 0.00 0.00

Oct 0.00 0.00

Nov 0.00 0.00

Dic 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

10

Objetivos Operativos

Incrementar el acceso y la calidad de la atencion de la poblacion adulta mayor MEDIANTE la generacion de politicas publicas,
normativas técnicas, modelos de atencion y gestion de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

10
11

12

13

14

15

16

Descripcién de Archivo

"Asociacion a plan de accién del riesgo"”

Al_HITO_1: (Definicion) Dictamen de prioridad del
proyecto

A2_HITO_2: (Planeacion) PAPP del proyecto aprobado

A3_HITO_3_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A4_HITO 4_(Ejecucién) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A5_HITO_5_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A6_HITO 6_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A7_HITO_7_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

A8_HITO 8_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A9_HITO_9_(Ejecucion) Informe de primer desembolso

B1 HITO_10_ (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

B2_HITO 11_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B3 _HITO_12_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B4 _HITO 13_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B5_HITO_14_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B6_HITO 15_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

Archivo Fecha

de Alta
Plan_de_riesgo_ MMA_GPR.pdf 15/12/2020
oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf 01/08/2019
Matriz_PAPP_2019 MMA_16.01.2019.zip 01/08/2019

A3_HITO_3__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/208@ucion_presupuestaria
A4_HITO_4_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_a2/@8/a8k%encias.pdf
A5 _HITO_5__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(d@ucion_presupuestaria
A6_HITO_6_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_&82/@8/28k%encias.pdf
A7_HITO_7_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_@2/@8p8a&ion_presupuestaria.,
A8 HITO_8 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_a82l@8/a8kdencias.pdf

A9_HITO_9__ (Ejecucion)_Informe_de_primer_desembolso.pdf2/08/2019
B1_HITO_10__(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient0208#2@jecucion_presupuestar

B2_HITO_11_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/082@%Btencias. pdf
B3_HITO_12_ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient@508#2@jecucion_presupuestar
B4_HITO_13_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08¢26%Btencias.pdf
B5 HITO_14_ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient©208#2@jecLicion_presupuestar

B6_HITO_15 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/082@%Btencias. pdf

07/04/2022 10:14 AM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

Descripcion de Archivo

B7_HITO_16_(Ejecucion) Informe de segundo
desembolso

B8 HITO_17_(Ejecucion) Informe de TDR's para la
adquisicion de equipamiento de centros gerontolégicos
elaborados

B9 _HITO_18 (Ejecucion) Informe de transferencia
monetaria para la construccién del Centro Gerontolégico
El Condor

C1_HITO_19_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

C2_HITO_20_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C3_HITO_22_(Ejecucion) Informe de elaboracién del
Reglamento a la LOPAM

C5_HITO_23_(Ejecucion) Informe de Tercer desembolso

C6_HITO_25_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C7-HITO_24 (Ejecucion) Informe del evento por el dia
internacional de las personas Adultas Mayores

C8_HITO_26_(Ejecucion) Informe Mensual de
Seguimiento a la Ejecucién Presupuestaria

C9_HITO_27_(Ejecucién) Informe Mensual de
Seguimiento a las Asistencias

D1_HITO_28_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Misién Mis Mejores Afios

D2_HITO_29 (Ejecucion) Informe anual de coberturas
de los Servicios que oferta la Mision Mis Mejores Afios

D3_HITO_30_(Planeacién) PAPP del proyecto aprobado

D4_HITO_31_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Mision Mis Mejores Afios

D5_HITO_32 (Ejecucion Informe )# de personas
AM en situacién de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontologica

D6_HITO_33 (Ejecucion) Informe # de personas

AM en situacién de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontolégica residencial, Domiciliaria, Diurna;
Esp Soci

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ninero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ndnero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D9_HITO_36 (Ejecucién )Informe ndnero de permisos de
funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos

E1_HITO_37 (Ejecucién) Informe # de personas AM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontoldgica

E2_HITO_38 (Ejecucién) Informe de Nimero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontologicos

E3_HITO_39(Ejecucioén) Informe NUumero de personas
gue han aprobado procesos de capacitacion, formacién
continua y certificacion por competencias

Fecha
de Alta

B7_HITO_16_(Ejecucion)_Informe_de_segundo_desembolso&if0/2019

Archivo

B8 HITO_17_(Ejecucion)_Informe_de_TDR's_para_la_adquigl&idn/2i@él@quipamiento_de_cer

B9_HITO_18_(Ejecucion)_Informe_de_transferencia_moneta24/pa2018 construccién_del_C

C1_HITO_19_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento16/18/2pdQucion_presupuestaric
C2_HITO_20_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento16/1862@%8tencias.PDF
C4_HITO_22_(Ejecucion)_Informe_de_elaboracion_del_Reglas/@0i@0d9a_LOPAM.pdf

C5_HITO_23_(Ejecucuion)_Informe_de_tercer_desembolso.pt$/11/2019
C6_HITO_25__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient@34L 1420 Bistencias.pdf

(Ejecucion)_Informe_del_evento_por_el_dia_internacional_de2f$1{#6%6nas_Adultas_Mayore
C8_hito_26_(Ejecucion)informe_Mensual_de_Seguimiento_la 1&/1Rje01€6n_Presupuestaria.p
C9_HITO_27_(Ejecucion)_Informe_Mensual_de_Seguimientol&/ 1282 Asistencias.rar

D1_HITO_28 (Ejecucién)_Informe_Anual_de_la_ejecucion_P2esuipi2é@ariaejecutada_por_la_
D2_HITO_29_(Ejecucion)_Informe_anual_de_coberturas_de_10805@02€os_que_oferta_la_M

MIES-CGPGE-2020-0036-M.pdf 23/01/2020
D4 _HITO_31_(Ejecucién)_Informe_Anual_de_la_ejecucion_Pt@spi2éariaejecutada_por_la_

D5_HITO_32_(Ejecucion_Informe_)#_de_personas_AM_en_ si®/@&8020e pobreza__extrema

D6_HITO_33_(Ejecucion)_Informe_# de_personas_AM_en si®/@&8i2020e pobreza__extrema

D7_HITO_34 (Ejecucién_)Informe_nunero_de_admisiones_al&3&0&0 adultas_mayores_el

D8_HITO_35(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimienta_a8l@3¢peadcion_presupuestaria.

D9_HITO_36_(Ejecucion_)Informe_nanero_de_permisos_de_I8/@3sp6Atiento_de_servicios_y

E1_HITO_37_(Ejecucion)_Informe_# de_personas_AM_en_ sliBi@d(s026:_pobreza__extrema

E2_HITO_38 (Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_admisian88/@4/@262dnas_adultas_mayore

E3_HITO_39(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_que08#/2ap2tbado_procesos_de_(
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Descripcion de Archivo

E4_HITO_40 (Ejecucién) Informe nimero de unidad de
atencion en las que se aplican la ficha de monitoreo y
acompafiamiento técnico a la calidad de los servicios y
centros de atencion geronto

E5_HITO_41 (Ejecucién) Informe Primer Desembolso

E6_HITO_42(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

E7_HITO_43 (Ejecucién )Informe nanero de permisos de
funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos

E8 HITO_44 (Ejecucién)informe de Ndmero de
personas adultas mayores en situacion de pobreza,
extrema pobreza y vulnerabilidad con discapacidad
gue acceden a los servicios y centros de atencion
gerontolégica

E9_HITO_45 (Ejecucién) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontolégico

F1_HITO_46 (Ejecucion) Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontolégicos

F2_HITO_47 (Ejecucion)Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontologicos 4 moda

F3_HITO_48 (Ejecucion) Informe de Numero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégico

F4_HITO_49 (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

F5_HITO_50 (Ejecucién)informe de Nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégico
emitidos

F6_HITO_51 (Ejecucién) Informe NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extr pob y
vulner con Discapacid centros gerontoldgicos - copia

F7_HITO_52 (Ejecucion) Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontolégicos

F8_HITO_53 (Ejecucién) Informe de Nimero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégico

F9_HITO_54 (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

G1_HITO_55 (Ejecucion)Iinforme de Numero de
permisos de funcionamiento de servicios y centros
gerontoldgico emitidos

G2_HITO_56 (Ejecucion) Informe NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad que accede

G3_HITO_57 (Ejecucién)informe NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servi - copia

G4_HITO_58 (Ejecucion)informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad acceden a serv y centros ger 4
modal

Fecha
de Alta

E4_HITO_40_(Ejecucion)_Informe_numero_de_unidad_de_atENGé2020 las_que_se_aplican

Archivo

E5_HITO_41_(Ejecucién)_Informe_Primer_Desembolso.pdf 17/04/2020
E6_HITO_42(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_a4@4¢p82@&ion_presupuestaria.,

E7_HITO_43_(Ejecucion_)Informe_nunero_de_permisos_de_fdn@tia@a0ento_de_servicios_y

E8 HITO_44 (Ejecucion)informe_de_Numero_de_personas_adi@tH20R&ayores_en_situacion_

E9_HITO_45_(Ejecucion)_Informe_NUmero_de_personas_adl#t&/@@8@res_en_situacion_de

_copia.pdf

F1_HITO_46_(Ejecucion) Informe_Numero_de_personas_adUltéA/2@R0res_en_situacion_de

F2_HITO_47_(Ejecucion)informe_Numero_de_personas_adull88%2§20es_en_situacion_de_

F3_HITO_48_(Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_admisiond8/@5f2820@nas_adultas_mayore

F4_HITO_49 (Ejecucioén)_Informe_mensual_de_seguimiento 18/0b/2Rcion_presupuestaria

F5_HITO_50_(Ejecucién)Iinforme_de_Numero_de_permisos_A8/d6r0@@amiento_de_servicio:

F6_HITO 51 (Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_asdUB&5/2@R0Ores_en_situacion_de

_copia.pdf

F7_HITO_52_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_adUB&5/2@30res_en_situacion_de

F8_HITO_53_(Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_admisionds/@6/282@nas_adultas_mayore

F9_HITO_54 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 1&/06/2@Rcion_presupuestaria

G1_HITO_55_(Ejecucion)informe_de_Numero_de_permisos_te/Oti2tiafa niento_de_servicio

G2_HITO_56_(Ejecucién)_Informe_Numero_de_personas_adlit@6/at@R@res_en_situacion_de

G3_HITO_57_(Ejecucién)informe_Numero_de_personas_adulia®ai2daiyes _en_situacion_de

_copia.pdf

G4_HITO_58_(Ejecucion)informe_Numero_de_personas_adulfafaizdaifies en_situacion_de
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

i

78

Descripcion de Archivo

G5_HITO_59 (Ejecucion) Informe Numero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégicos

G6_HITO_60 (Ejecucion) Informe Nimero de actividades
realizadas de sensibilizacién y promocion de la
participacion social de las PAM

G7_HITO_61 (Ejecucién) Informe Nimero de convenios
suscritos para adecuacién de vivienda de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerab

G8_HITO_62 (Ejecucién) Informe NUmero de personas
gue han aprobado procesos de capacitacion, formacién
continua y certificacién por competencias

G9_HITO_ 63 (Ejecucion) Informe Numero unidades
de atencion que aplican la ficha de monitoreo y
acompafiamiento técnico a la calidad de los servicios

H1_HITO_64 (Ejecucion) Informe Segundo desembolso

H2_HITO_65 (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

H3_HITO_66 (Ejecucion) Informe Numero de
instrumentos de politica publicas elaborados

H4_HITO_67 (Ejecucion) Informe nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégioc
emitidos

H5_HITO_68 (Ejecucion) Informe Nimero de PAM en
situacién de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros
geron

H6_HITO_69 (Ejecucion) Informe Nimero de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
gue acceden a servicios y centros gerontologicos

H7_HITO_70 (Ejecucion) Informe Numero de

PAM en situacion de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros gerontol
4 modalidades

H8_HITO_71 (Ejecucion) Informe Numero de PAM que
presentan sostenibilidad funcional segin el indice de
Barthel en los servicios y centros de atencién ger

H9_HITO_72 (Ejecucién) Informe Numero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

11_HITO_73 (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

12_HITO_74 (Ejecucion) Informe nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontologicos
emitidos

13_HITO_75 (Ejecucioén) Informe Numero de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros
gerontoldgicos

14_HITO_76 (Ejecucion) Informe Namero de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
gue acceden a servicios y centros gerontologicos

I5_HITO_77 (Ejecucion) Informe Numero de PAM en
situacién de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
gue acceden a servicios y centros gerontologicos 4
modalidades

16_HITO_78 (Ejecucién)informe Numero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

Fecha
de Alta

G5_HITO_59 (Ejecucion)_Informe_Numero_de_admisiones_a4{8t&02%_adultas_mayores_«

Archivo

G6_HITO_60_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_actividades_deti7228230de_sensibilizacion_y

G7_HITO_61_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_convenios_sadédifé80para_adecuacion_de_\

G8_HITO_62_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_qub4/0ar2@0obado_procesos_de

G9_HITO__63_(Ejecucion)_Informe_Numero_unidades_de_ atdi@iti@080e _aplican_la_ficha_c

H1_HITO_64_(Ejecucion)_Informe_Segundo_desembolso.pdfL4/07/2020
H2_HITO_65_ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimientol14/0&/2020ucion_presupuestaric

H3_HITO_66_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_instrumentos1dié #2a0f6a_publicas_elaborad

H4_HITO_67_(Ejecucion)_Informe_numero_de_permisos_de 14/0Gi20@0iento_de_servicios_)

H5_HITO_68_(Ejecucién)_Informe_Numero_de PAM_en_situabidn/26020pobreza__extrema_f

H6_HITO_69_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_PAM_en_situabi@r/20@0pobreza__extrema_y

H7_HITO_70_(Ejecucién)_Informe_Numero_de PAM_en_sitdabidn20@0pobreza__extrema_f

H8_HITO_71_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_PAM_que_pre&@m@d2€pstenibilidad_funcion

H9_HITO_72_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_admisiones_a4/@8&023%_adultas_mayores_

11_HITO_73_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_24/88620cion_presupuestaria.

12_HITO_74_(Ejecucién)_Informe_numero_de_permisos_de_fiHoR2820ento_de_servicios_y

I13_HITO_75_(Ejecucién)_Informe_Numero_de PAM_en_situdeify8/dé62pooreza__extrema_p

14_HITO_76_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_PAM_en_situd@if8/d62pooreza__extrema_pc

I5_HITO_77_(Ejecucién)_Informe_Numero_de_PAM_en_situdeify8/d62fooreza__extrema_pt

16_HITO_78_ (Ejecucién)informe_Numero_de_admisiones_a_peIRdIAR2Gcultas_mayores_en
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80
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91

92

93

94
95

96

97

98

Descripcion de Archivo

17_HITO_79 (Ejecucion)informe mensual de seguimiento
a la ejecucién presupuestaria

18_HITO_80 (Ejecucién)Iinforme nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontoldgicos
emitidos

19_HITO_81 (Ejecucién)Iinforme Nimero de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros
gerontoldgicos

J1_HITO_82 (Ejecucion)Iinforme Numero de PAM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
gue acceden a servicios y centros gerontoldgicos

J2_HITO_83 (Ejecucién)Iinforme Numero de PAM en
situacién de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
gue acceden a servicios y centros gerontolégicos 4
modalidades

J3_HITO_84 (Ejecucion) Informe de nimero admisiones
a Personas Adultas Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

J4_HITO_85_(Ejecucion) Informe de Namero de
personas que han aprobado procesos de capacitacion,
formacion continua y certificacion por competencias

J5_HITO_86_(Ejecucion) Informe de nimero de
unidades de atencion en la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién gerontolégica

J6_HITO_87_(Ejecucion) Informe Tercer desembolso

J7_HITO_88_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

J8 HITO_89_Ejecucion) Informe nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos
emitidos

J9_HITO_90_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad que acceden
a los servicios y centros de atencion geront

K1_HITO_91_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontolégica.

K2_HITO_92_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de
atencion gerontolégica Residencial, Diurna,

K3_HITO_93_(Ejecucidn) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas Mayores en servicios y
Centros Gerontolégicos

K4_HITO_94 Informe de ejecucion presupuestaria MMA

K5_HITO_95 (Ejecucion) Informe nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos
emitidos

K6_HITO_96_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad

K7_HITO_97_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion

K8 HITO_98 (Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situaciéon de pobreza, extrema

Fecha
de Alta

17_HITO_79_(Ejecucion)informe_mensual_de_seguimiento_alt06j26afion_presupuestaria.p

Archivo

18_HITO_80_(Ejecucién)informe_numero_de_permisos_de_furie®/20@eénto_de_servicios_y_

19_HITO_81_(Ejecucion)Iinforme_Numero_de_PAM_en_situadi6f03120@06beza__extrema_pol

J1_HITO_82_(Ejecucion)informe_Numero_de_PAM_en_situatB09M02dbreza__extrema_po

J2_HITO_83_(Ejecucion)informe_Numero_de_PAM_en_situatB/09d02kreza__extrema_po

J3_HITO_84_(Ejecucion)_Informe_de_numero_admisiones | al®&H8026 Adultas_Mayores_e

J4_HITO_85_(Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_personas 1§UE)/Ra20aprobado_procesos_

J5_HITO_86_(Ejecucion)_Informe_de_numero_de_unidades 1®%18f@802Gn_en_la_que_se_ap

19/10/2020
J7_HITO_88_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_18/[E0/2f@2Dicion_presupuestaria

J6_HITO_87_(Ejecucion)_Informe_Tercer_desembolso.pdf

J8_HITO_89 Ejecucion)_Informe_numero_de_permisos_de_fl@/diofedEnto_de_servicios_y

J9_HITO_90_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_addlBas0/p@20res_en_situacion_de

K1_HITO_91_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduBHD/GGR®res_en_situacion_de

K2_HITO_92_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduBH)/aGR®res_en_situacion_de

K3_HITO_93_(Ejecucion)_Informe_de_numero_admisiones_d (Pets2028 Adultas_Mayores_e

K4_HITO_94 Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA.pdf2/11/2020
K5_HITO_95 (Ejecucion)_Informe_nimero_de_permisos_de liofidit@Raiento_de_servicios_\

K6_HITO_96_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduRAk]l /8GRGres_en_situacion_de

K7_HITO_97_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduftésl /&GR®res_en_situacion_de

K8 HITO_98 (Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduftésl /@GR®res_en_situacion_de
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100
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113

114

115

116

117

118

Descripcion de Archivo

pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de
atencion gerontologica

K9_HITO_99 (Ejecucién) Informe de numero
admisiones a Personas Adultas Mayores en servicios y
Centros Gerontoldgicos

L1_HITO_100_(Informe de ejecucion presupuestaria
MMA mes de Noviembre

L2 _HITO_101_(Ejecucién) Informe nimero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos
emitidos

L3_HITO_102_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad que acceden
- copia

L4_HITO_103_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontol - copia

L5_HITO_104_(Ejecucion) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de
atencioén gerontolégica Residencial,

L6_HITO_105_(Ejecucion) Informe anual de la ejecucién
presupuestaria realizada por la Misiéon Mis Mejores Afios

L7_HITO_106_(Ejecucion) Informe anual de ejecucion
de proyecto

L8 HITO_107_(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas Mayores en servicios y
Centros Gerontoldgicos

L9 HITO_108_(Ejecucion) Informe de cuarto
desembolso

M1_HITO_109__ (Ejecucion)_Numero de actividades
realizadas de sensibilizacién y promocion de la
participacion social de las personas adultas mayores

M2_HITO_110__(Ejecucion)_Numero de personas que
han aprobado procesos de capacitacion, formacién
continua y certificacion por competencias

M3_HITO_111_ (Ejecucién)_Informe de nimero de
unidades de atencién en la que se aplica la ficha de
monitoreo

M4_HITO_112_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

M5_HITO_113__ (Ejecucion)_Informe Nimero de
instrumentos de politica publica elaborados

M6_HITO_114__ (Ejecucién)_Informe nimero de
permisos de funcionamiento de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

M7_HITO_115_(Ejecucién) Informe NUimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad

M8_HITO_116_ (Ejecucién) Informe Numero de
personas adultas mayores en situacion de pobreza,
extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden a
servicios y centros de atencién gerontolégica.

M9_HITO_117_ (Ejecucién)Informe NUmero de personas
adultas mayores en situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de
atencion gerontolégica Residencial, Diurna

N1_HITO_118 (Ejecucién) Informe Numero de personas
adultas mayores que presentan sostenibilidad funcional

Fecha
de Alta

Archivo

K9 _HITO_99 (Ejecucion)_Informe_de_numero_admisiones, dPe2éP028 Adultas_Mayores_¢

L1_HITO_100_(Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_T&2/@82Roviembre. pdf

L2 _HITO_101_(Ejecucién)_Informe_nimero_de_permisos_déFirRI@020niento_de_servicios_

L3_HITO_102_(Ejecucién)_Informe_Numero_de_personas_ad0ib&/202§ores_en_situacion_c

_copia.pdf

L4 HITO_103_ (Ejecucioén)_Informe_Numero_de_personas_ad0ie2/202§ores_en_situacion_c

_copia.pdf

L5_HITO_104_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_ad0ib&/202@ores_en_situacion_c

L6_HITO_105_(Ejecucién)_Informe_anual_de_la_ejecucion_pre&igAé2tar a_realizada_por_|e
L7_HITO_106_(Ejecucién)_Informe_anual_de_ejecucion_de_bidQe(203idf

L8 HITO_107_(Ejecucion)_Informe_de_numero_admisiones_H1/P&f208as _Adultas_Mayores_

L9 HITO_108_(Ejecucion)_Informe_de_cuarto_desembolso.ptf/01/2021

M1 _HITO_109_ (Ejecucion)_Numero_de_actividades_realiza@@®1d202&nsibilizacion_y_prom

M2_HITO_110__(Ejecucion)_Numero_de_personas_que_harD&piBaaa procesos_de_capa

M3_HITO_111_ (Ejecucién)_Informe_de_nUmero_de_unidade8/aig28f&incion_en_la_que_se

M4 _HITO_112_ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimientd8&1&£as3&cucion_presupuestar
M5_HITO_113__ (Ejecucion)_Informe_Ndmero_de_instrumeniy0dé2@@ilitica_publica_elabore

M6_HITO_114__ (Ejecucion)_Informe_nUmero_de_permisos_@8/durzH@iamiento_de_servicio

M7_HITO_115 (Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_ _aiRBAs2024dyores_en_situacion_

M8_HITO_116__ (Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_QgI0&202iayores_en_situacion

M9_HITO_117__ (Ejecucién)informe_Numero_de_personas, dR/i4€202dyores_en_situacion_

N1_HITO_118 (Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_atiulfdg262dycres _que_presentar
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segun el indice de Barthel en los servicios y centros de
atencion gerontologica.

119 | N2_HITO_119 (Planeacion) PAPP del proyecto R04_Matriz_ PAPP_2021.zip 11/01/2021
entregado

120 | N3_HITO_120_ (Ejecucion) Informe mensual de Verificable_ejecucion_presupuestaria_MMA_enero_2021_sigriddo2d?021
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

121 | N4_HITO_121_(Ejecucion) Informe Numero de Verificable_Coberturas_INFOMIES_enero_2021_signed.pdf 11/02/2021
personas adultas mayores en situacion de pobreza,
extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden a
servicios y centros de atencién gerontolégica. Inversion

122 | N5_HITO_122_ (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_febrer@202/2pa1
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

123 | N6_HITO_123_ Ejecucién) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_febrero_2021-signed.pdf | 12/04/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion gerontoldgica. Inversion

124 | N7_HITO_124 (Ejecucién) Informe de acciones de Informe_GPR_Readecuacion_Viviendas-.pdf 12/04/2021
seguimiento para la implementacion del convenio
suscrito entre el MIES-MIDUVI-EPCP

125 | N8_HITO_125_ (Ejecucion) Informe mensual de Informe_Ejecucién_Presupuestaria_Marzo_2021- 12/04/2021
seguimiento a la ejecucién presupuestaria signed.pdf

126 ' N9_HITO_126_ (Ejecucion) Informe Numero de Informe_Coberturas_INFOMIES_marzo_2021-signed- 12/04/2021
personas adultas mayores en situacion de pobreza, signed.pdf
extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden a
servicios y centros de atencién gerontolégica. Inversion

127 | O1_HITO_127 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_ABRIL1205IP0R21
seguimiento a la ejecucion presupuestaria signed-signed.pdf

128 | O2_ HITO-128 (Ejecucion) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_abril_2021_ (1)-signed- 10/05/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema signed.pdf
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontoldgica.

129 = O3_ HITO-129 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_Mayo_2021-signed-1.pdf 08/06/2021
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

130 = O4_ HITO-130 (Ejecucion) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_mayo_2021-signed.pdf 11/06/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion gerontoldgica

131 | O5_HITO 131.- Informe de acciones de seguimiento Informe_GPR_Readecuacion_Viviendas_30_de_junio_2021_4igf0ad2021
para la implementacién del convenio suscrito entre el signed.pdf
MIES-MIDUVI-EPCP

132 | O7_ HITO-133 (Ejecucion) Informe del avance del Informe_Convenio_EI_Condor_MTOP_- 09/07/2021
proceso de construccién del Centro Gerontolégico El MIES_JUNIO_2021-signed.pdf
Céndor

133 | 08_ HITO-134 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_JUNIO02/0712021
seguimiento a la ejecucion presupuestaria signed.pdf

134 | 09_ HITO-135 (Ejecucion) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_junio_2021-signed.pdf 08/07/2021
adultas mayores en situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atenci6n gerontolégica

135 | P1_HITO-136 (Ejecucioén) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES julio_2021-signed.pdf 06/08/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion gerontoldgica. Inversion

136 @ P2_ HITO-137 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_Julio,_20208320)
seguimiento a la ejecucion presupuestaria (1)-signed-signed-1.pdf

137 | P3_ HITO-138 (Ejecucién) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES agosto_2021-signed.pdf | 07/09/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontoldgica. Inversion
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138 | P4_ HITO-139 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_Coberturas_INFOMIES_agosto_2021-signed.pdf | 07/09/2021
seguimiento a la ejecucion presupuestaria
139 | P5_HITO-140 (Ejecucién) Informe de acciones de Informe_GPR_Readecuacion_Viviendas-10142021.pdf 14/10/2021
seguimiento para la implementacion del convenio
suscrito entre el MIES-MIDUVI-EPCP
140 @ P6_ HITO-141 (Ejecucioén) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_Septiefritii€)/2021 -
seguimiento a la ejecucién presupuestaria signed.pdf
141 | P7_HITO-142 (Ejecucién) Informe NUmero de personas | Informe_Coberturas_-_septiembre_2021-signed.pdf 12/10/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion gerontoldgica. Inversion
142 ' P8_ HITO-143 (Ejecucion) Informe mensual de Informe_de_ejecucion_presupuestaria_ MMA_mes_de_Octubre5/202202ihal-
seguimiento a la ejecucion presupuestaria signed.-signed-1.pdf
143 | P9_ HITO-144 (Ejecucion) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_ octubre_2021-signed.pdf | 08/11/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontoldgica. Inversion
144 | Plan de riesgos 2021 Plan_de_riesgos_GPR_2021-signed.pdf 12/01/2022
145 = Q1_ HITO-145 (Ejecucién) Informe mensual de INFORME_EJECUCION_MENSUAL_NOVIEMBRE_signed.pdf3/12/2021
seguimiento a la ejecucién presupuestaria
146 = Q2_ HITO-146 (Ejecucion) Informe Numero de personas | Informe_Coberturas_INFOMIES_noviembre_2021- 08/12/2021
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema signed.pdf
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencion gerontoldgica. Inversion
147 | Q6_HITO-150 (Ejecucion) Informe mensual de INFORME_EJECUCION_MENSUAL_DICIEMBRE- 10/01/2022
seguimiento a la ejecucion presupuestaria signed-1-signed-signed.pdf
148 @ Q7_ HITO-151 (Ejecucioén) Informe Numero de personas | Informe_de_cobertura-signed.pdf 07/01/2022
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros de atencién gerontoldgica. Inversién
149 | Q8_HITO-152 (Ejecucion) Informe de acciones de Informe_GPR_Readecuacién_Viviendas-enero2022- 12/01/2022
seguimiento para la implementacion del convenio signed.pdf
suscrito entre el MIES-MIDUVI-EPCP
150 | RIESGO Al 2022 MMA Ficha_de_Riesgos_Proyecto FCE8 2022 _MMA- 14/03/2022
signed.pdf
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