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Ficha Informativa de Proyecto 2020

MIES - Ministerio de Inclusién Econémicay Social
Subsecretaria de Atencién Intergeneracional
Direccion de la Poblacion Adulta Mayor

PROYECTO: K003 IE-MMA- MIES- Incremento de cobertura y calidad de los servicios de la "Mision Mis
Mejores Afios".

Lider del Proyecto: Sarzosa Mossot, Luis Alberto (luis.sarzosa@inclusion.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: YEPEZ CALDERON, Programas Relacionados: |IE-MMA-Mis Mejores Afios
FERNANDA CATALINA
Titular: CUESTA HERRERA, BYRON Prioridad: 0
DANIEL
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: 102800000.0000.383743 TIR: 15.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,458,299.41
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,206,317.17
Localidad de Gestion: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de Ultima actualizacion: 15/06/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2019
Modificado por: Sarzosa Mossot, Luis Alberto Fecha del siguiente Hito: 17/01/2020

DATOS GENERALES
Descripcion

"Incrementar la cobertura y calidad de los servicios gerontolégicos de la Misién Mis Mejores Afios en las modalidades de atencién, de
acuerdo con las caracteristicas socio-demogréficas y de funcionalidad de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema.

Fortalecer la politica publica del MIES y otras Carteras de Estado para la proteccién de derechos de las personas adultas mayores en
situacion de pobreza extrema.

Promover procesos patrticipativos de las personas adultas mayores en el &mbito nacional.

Beneficios Cualitativos

"Promover el mantenimiento o la ganancia funcional de las personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema usuarias del Bono
Mis Mejores Afos

Tipo de Beneficiario
Personas adultas mayores en situacion de pobreza extrema

Restricciones

. Alcance: El disefio de una estructura organizada de las bases de datos
. Costo: No se contempla presupuesto
. Tiempo: El proyecto tiene una proyeccion de realizar la restructuracion de las bases de datos desde febrero a diciembre 2019.

09/07/2020 3:05 PM GPR | 1/19



Ficha Informativa de Proyecto 2020

Restricciones
-Recursos: Equipo técnico limitado

Fase Actual: Anteproyecto| Definicion | Planeacion = Ejecucion Cierre Completado | Congelado & Cancelado
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FISICO PROGRAMADO VS. REAL
60 |
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Transcurrido: 50.64 % e : G, oE A
Fecha de Inicio: 01/01/2019  Fechade Fin:  31/12/2021 Periodo
Meta O— Resultado
Porcentaje de Avance
Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
36 % 36 % 37 % 40 % 42 % 43 % 50 % 51 % 52 % 55 % 56 % 58 %
Avance real acumulado
2020 34 % 34 % 36 % 39 % 40 % 42 %
Estado
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Resimenes Ejecutivos

MAYO 2020: La Subsecretaria de Atencién Intergeneracional con la finalidad de que se cumplan
con las metas establecidas, socializé a nivel territorial los "LINEAMIENTOS PARA EL REPORTE
DE METAS EN LA HERRAMIENTA GPR DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL", el mismo que permitira justificar los valores ingresados a la herramienta, cabe
sefialar que el Pais continua atravesando la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ha
derivado que, la atencién en las modalidades de Atencién Domiciliaria, Atencién Diurna 'y
Espacios de Socializacién y Encuentro, sean irregulares, mientras que la atencién en los Centros
Gerontolégicos ha garantizado la atencién permanente de las personas adultas mayores, bajo
estrictos cumplimiento de protocolos y medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la
salud de los y las usuarios/as.

Adicionalmente como parte del seguimiento que esta Subsecretaria realiza a cada una de

las Direcciones Distritales, se ha remitido el informe de alertas presentadas en GPR, en este
documento se han remitido observaciones y sugerencias a implementarse a fin de que se dé
cumplimiento con las metas que ha definido esta Dependencia para el presente ejercicio fiscal.

MARZO 2020: Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0081-M de 12 de marzo de 2020 el
sefior Ministro remite la DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO FRENTE A COVID-
19, en donde dispone la suspensién de los servicios para personas adultas mayores en las
modalidades de Atencion Diurna, Domiciliaria y de Espacios de Socializacion y de Encuentro. En
relacién con los servicios que se brindan en Centros Gerontologicos Residenciales, se dispone la
adopcién de todas aquellas medidas de prevencién que impidan poner en riesgo la salud de los y
las usuarios/as.

A través de Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0560-M de 16 de marzo de 2020, la
Coordinaciéon Administrativa Financiera emite la disposicion de que todos los funcionarios
deberan acogerse a la modalidad de Teletrabajo, en consecuencia del estado de Emergencia
Sanitaria que vive el pais.

Con la finalidad de contar con un plan de accion que justifique los datos que seran ingresados

en el mes de marzo y/o durante el tiempo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno

Modificado por
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

Nacional, se disefian lineamientos que justifique la baja en el porcentaje de cumplimiento menor
al 100%, la misma generara una alerta en la herramienta GPR.

FEBRERO 2020: Para el mes de febrero del 2020, la cobertura reportada en la plataforma
INFOMIES es de 109.841 adultos mayores, esta cobertura difiere de la planificada y enviada
mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2020-0058-M de 24 de enero de 2020, debido a
que las direcciones distritales no ingresan adecuadamente la informacion.

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacioén registrada como "Null o Blancos", para
el mes de marzo a fin de que los datos se encuentren acorde a la microplanificacién 2020.

Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se enviara a cada zona y
distrito detalle que contenga el andlisis de la informacion planificada vs la reportada

En lo que respecta a incremento en la emisién de los permisos de funcionamiento, se evidencia
gue las instituciones que brindan servicios intramurales y extramurales publicos y privados a las
personas con discapacidad, adultos mayores, proteccién especial y desarrollo infantil, estan
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica respectiva, en cuanto al plan
de mejora o han cumplido con el plan de acciones correctivas permitiendo contar con lugares
acogedores.

En lo que hace referencia a nuevos usuarios y usuarias ingresados a los servicios y centros
gerontoldgicos existe un incremento de 1641 en el mes de enero a 4332 para el mes de febrero

Enero 2020: Para enero 2020, la cobertura reportada en la plataforma INFOMIES es de 106716
adultos mayores con 2593 unidades, esta cobertura difiere de la planificacién y enviada mediante
Memorando Nro. MIESS-CGPGE-DI-2020-0058-M de enero de 2020, esto debido a que las
direcciones distritales no ingres6 adecuadamente la informacion a la plataforma SIIMIES

Las Direcciones Distritales deberan corregir la informacion registrada como "Null o Blancos",
para el mes de febrero a fin de que los datos se encuentran acorde a la micro planificacion
2020. Como seguimiento para lograr este objetivo desde la Subsecretaria se realizaron
videoconferencias con las zonas y distritos para el reporte adecuado de la informacion.

DICIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes en donde se evidencia un incremento del
71.35% con una cobertura de personas Adultas Mayores de 74738, en base al reporte SIIMIES

NOVIEMBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores
Afios de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad
gue acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 96627 personas adultas mayores.

OCTUBRE 2019: El seguimiento a la cobertura de los servicios del Proyecto Mis Mejores Afios
de personas Adultas Mayores en situacion de Pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que
acceden a los servicios a nivel nacional, para este mes el porcentaje de cumplimiento es del
94,2% , con una cobertura de 90846 personas adultas mayores.

SEPTIEMBRE 2019: El proyecto de inversion logra un recurso devengado de $1.932.808,31 con
una asistencia en coberturas de 52.079 adultos mayores en todo el territorio nacional, se realiza
la transferencia de recursos para la construccién del Centro Gerontoldgico El Condor que sera
realizado por el SECOB

AGOSTO 2019: El proyecto de inversién logra un recurso devengado de $3.953.490,26 con
una asistencia en coberturas de 51.002 adultos mayores en todo el territorio nacional, se
iniciar el proceso financiero para la transferencia de recursos para la construccion del Centro
Gerontolégico El Céndor

JULIO 2019: Se inicia los procesos de negociacion en territorio para la suscripcion de convenios
correspondientes al segundo semestre y se emiten los lineamientos para la focalizacion de
usuarios pobres (100.00) para la inclusién en los servicios atencion domiciliaria y espacios activos
de la segunda FASE Il

JUNIO 2019: El Gabinete Sectorial de lo Social mediante Oficio Nro. GS-2019-0104-O del 20
de junio de 2019 emite el dictamen de prioridad del proyecto de "Incremento de cobertura y
calidad de los servicios de la Mision Mis Mejores Afios" y se cierra una ejecucion semestral de $
14.038.327,60 segun el valor devengado en el e-SIGEF con corte al 30 de junio de 2019.

MAYO 2019: Se continua con los tramites correspondientes con el Ministerio de Finanzas para la
emisién de avales del segundo y tercer grupo enviado por esta Subsecretaria logrando culminar
el primer desembolso de todos los grupos solicitados para la prestacién de servicios de la Mision
Mis Mejores Afios a nivel territorial.
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de Gltima
actualizacion

ABRIL 2019: Una vez recibidos los proyectos de cooperacion desde los territorios se realiza el Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
tramite con el Ministerio de Finanzas para la emisién de avales para la suscripcién de convenios Rolando 11:29 AM
de cooperacion interinstitucional, logrando obtener el primer grupo de avales con lo que se realiza | Sigifredo
el primer desembolso para que se ejecuten los convenios desde los territorios.
MARZO 2019: Los territorios a nivel nacional empiezan el proceso de negociacion con Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
cooperantes para la suscripcion de convenios a fin de cubrir la prestacion de los servicios Rolando 11:27 AM
definidos para la Mision Mis Mejores Afios en favor de la poblacién adulta mayor. Sigifredo
FEBRERO 2019: Se emiten los lineamientos a territorio para la ejecucién de la Misién Mis Chavez Chavez, | 31/07/2019 -
Mejores Afios, en los que se especifican los criterios de seleccién de la poblacién objetiva Rolando 11:24 AM
(adultos mayores en extrema pobreza 80% de la poblacién vinculada a los servicios) y (adultos Sigifredo
mayores en pobreza 20% de la poblacion vinculada a los servicios) vinculaciones realizadas en
funcién del registro social MIES.
ENERO 2019: Se aprueba el Plan Anual de Politica Publica de la Misién Mis Mejores Afios para Chéavez Chavez, | 31/07/2019 -
el ejercicio fiscal 2019 en funcién del recurso asignado segun consta en el presupuesto codificado = Rolando 11:16 AM
e-SIGEF por el valor de $ 43.534.276,21 Sigifredo
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema Fecha de Responsable Urgencia Impacto Calificacion Acciones
dltima Cerradas /
actualizacion Totales
Falta de equipo técnico capacitado 09/03/2020 Fidel Camilo 10 1 0/0
CAUSARIA retraso en los procesos Tobar Bonilla
de seguimiento
Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificacion Acciones
Gltima Cerradas /
actualizacién Totales
2- NACIONAL. * General. 09/03/2020 Fidel Camilo 10 % 1 0/2
Falta de equipo técnico capacitado Tobar Bonilla

CAUSARIA retraso en los procesos
de seguimiento

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
Zona 1l - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
Zona 4 - Pacifico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
Zona 7 - Sur>Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
1 | (Definicién) Dictamen de 9-Entregables 01/01/2019 01/01/2019 O Si 3.0
prioridad del proyecto Formales
2 | (Planeacion) PAPP del 9-Entregables 10/01/2019 10/01/2019 O Si 15
proyecto aprobado Formales
3 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
4 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/02/2019 08/02/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
5 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
6 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2019 08/03/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
7 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
8 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/04/2019 08/04/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
9 | (Ejecucién) Informe de primer 9-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 15
desembolso Formales
10 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
11 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/05/2019 08/05/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
12 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
13 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/06/2019 08/06/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
14 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
15 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/07/2019 08/07/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
16 @ (Ejecucion) Informe de 9-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 15
segundo desembolso Formales
17 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
TDR's para la adquisicién Intermedios
de equipamiento de centros
gerontoldgicos elaborados
18 | (Ejecucion) Informe de 5-Entregables 08/08/2019 08/08/2019 O Si 1.0
transferencia monetaria para Intermedios
la construccion del Centro
Gerontolégico ElI Condor
19 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria
20 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/09/2019 08/09/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico

21 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
brigadas intersectoriales para Intermedios
la atencion a personas adultas
mayores

22 | (Ejecucién) Informe de 5-Entregables 08/10/2019 08/10/2019 O Si 1.0
elaboracion del Reglamento a Intermedios
la LOPAM

23 | (Ejecucién) Informe de tercer 9-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 15
desembolso Formales

24 | (Ejecucién) Informe del evento | 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
por el dia Internacional de las Intermedios
personas adultas mayores

25 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/11/2019 08/11/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

26 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 08/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

27 | (Ejecucién) Informe mensual 5-Entregables 12/12/2019 08/12/2019 O Si 1.0
de seguimiento a las Intermedios
asistencias

28 | (Ejecucién) Informe anual de 5-Entregables 08/01/2020 08/01/2020 O Si 1.0
las coberturas de los servicios Intermedios
que oferta la Misi6én Mis
Mejores Afios

29 | (Ejecucién) Informe anual de 9-Entregables 15/01/2020 | 17/01/2020 v No 15
ejecucion de proyecto Formales

30 ' (Ejecucion) Informe anual de 5-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 1.0
la ejecucion presupuestaria Intermedios
ejecutada por la Misién Mis
Mejores Afios

31 | (Planeacién) PAPP del 9-Entregables 20/01/2020 20/01/2020 O Si 15
proyecto aprobado Formales

32 | (Ejecucién) Informe Numero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.3
personas adultas mayores en Intermedios
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

33 | (Ejecucién) Informe Nimero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

34 | (Ejecucién) Informe de nimero | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
admisiones a Personas Adultas | Intermedios
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

35 | (Ejecucion) Informe mensual 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
de seguimiento a la ejecucion Intermedios
presupuestaria

36 | (Ejecucién) Informe numero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
permisos de funcionamiento Intermedios
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

37 | (Ejecucién) Informe NUumero de | 5-Entregables 08/03/2020 08/03/2020 O Si 0.2
personas adultas mayores en Intermedios
situacion de pobreza, extrema
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HITOS

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a7

48

Hito

pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden
a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
Numero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacion, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de namero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe de primer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe ndmero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

Categoria

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

Fecha
Estimada

Fecha
Real

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/04/2020

08/05/2020

08/05/2020

A
tiempo

O

O

© O 00

Hito
Cumplido

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avance

Fisico

0.2

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Hito

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucién) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de Namero
de actividades realizadas de
sensibilizacion y promocion de
la participacion social de las
personas adultas mayores

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Estimada

08/07/2020

08/07/2020

Fecha
Real

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

05/05/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

A
tiempo

O
O

® e o o

Hito
Cumplido
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Avance

Fisico

0.5

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

1.0

09/07/2020 3:05 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Hito

(Ejecucion) Informe de Namero
de convenios suscritos para
adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad

(Ejecucion) Informe de
Numero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucion) Informe de nimero
de unidades de atencién en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontolégica

(Ejecucion) Informe de
segundo desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucién) Informe NUmero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializaciéon y encuentro

(Ejecucion) Informe NUumero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

Fecha
Estimada

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/08/2020

Fecha
Real

A
tiempo

v

4 4 4 <

<

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

1.0

0.5

0.5

0.5

0.2

1.0

0.2

0.2

0.3

0.2

1.0

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

73

74

75

76

i

78

79

80

81

82

83

84

Hito

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucién) Informe NUmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontolégica

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontoldgica.

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

Fecha
Estimada

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/08/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/10/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O
O

Hito
Cumplido
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico
0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Hito

Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de
Numero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucién) Informe de namero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucién) Informe de tercer
desembolso

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe numero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

Fecha
Estimada

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

08/11/2020

Fecha
Real

A
tiempo

O

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Hito

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontologica.

(Ejecucion) Informe Namero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencién
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe de namero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Ndmero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe anual de
la ejecucién presupuestaria
realizada por la Mision Mis
Mejores Afos

(Ejecucion) Informe anual de
ejecucion de proyecto

(Ejecucion) Informe de nimero
admisiones a Personas Adultas
Mayores en servicios y Centros
Gerontolégicos

(Ejecucion) Informe de cuarto
desembolso

(Ejecucion) Informe de Nimero
de actividades realizadas de

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

Fecha
Comprometids

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Estimada

08/11/2020

08/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

Fecha
Real

A
tiempo

O

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance
Fisico

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

1.6

1.6

0.2

0.5

1.0
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

HITOS

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Hito

sensibilizacion y promocion de
la participacion social de las
personas adultas mayores

(Ejecucion) Informe de
NuUmero de personas que
han aprobado procesos
de capacitacién, formacion
continua y certificacion por
competencias

(Ejecucién) Informe de namero
de unidades de atencion en

la que se aplica la ficha de
monitoreo y acompafiamiento
técnico a la calidad de los
servicios y centros de atencién
gerontoldgica

(Ejecucion) Informe mensual
de seguimiento a la ejecucion
presupuestaria

(Ejecucion) Informe Namero de
instrumentos de politica publica
elaborados

(Ejecucion) Informe nimero de
permisos de funcionamiento
de servicios y centros
gerontoldgicos emitidos

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con
discapacidad que acceden

a los servicios y centros de
atencion gerontologica

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden a servicios y centros
de atencion gerontolégica.

(Ejecucion) Informe Numero de
personas adultas mayores en
situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que
acceden al servicio de atencion
gerontoldgica : Residencial,
Diurna, Domiciliaria,
socializacion y encuentro

(Ejecucion) Informe Numero
de personas adultas mayores
gue presentan sostenibilidad
funcional segun el indice

de Barthel en los servicios

y centros de atencién
gerontoldgica.

(Planeacion) PAPP del
proyecto aprobado

(Cierre) Informe final de
ejecucion Presupuestaria del
proyecto

Categoria

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

5-Entregables
Intermedios

9-Entregables
Formales

9-Entregables
Formales

9-Entregables
Formales

Fecha
Comprometids

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

28/12/2021

Fecha
Estimada

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

28/12/2021

Fecha
Real

A
tiempo

O

O

Hito
Cumplido

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Avance

Fisico

0.5

0.5

0.2

1.0

0.2

0.2

0.3

0.2

1.0

1.6

31.6
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1  NUmero de personas que han
aprobado procesos de capacitacion,
formacion continua y certificacion por
competencias

2 | NUmero de convenios suscritos
para adecuacion de vivienda de
personas adultas mayores en situacién
de pobreza, extrema pobreza 'y
vulnerabilidad.

3 | Numero de actividades realizadas
de sensibilizacién y promocién de la
participacion social de las personas
adultas mayores

4 | Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica
residencial (INVERSION)

5 | Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencion gerontolégica de
atencion diurna (INVERSION)

6 ' Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica de
atencion domiciliaria

7 | Numero de personas adultas mayores
en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden
al servicio de atencién gerontolégica de
socializacion y encuentro

Estado

O

Avance al
Periodo

110.92 %

80.11 %

93.41 %

103.67 %

89.40 %

Meta

2,500

1,061

4,582

39,000

25,849

Resultado
del Periodo

2,773

850

4,280

40,430

23,108

Fecha
de Inicio

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

Ultimo
Periodo

Actualizado

Ene-Mar

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

09/07/2020 3:05 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

0.00
22,206,317.17 **
315,065,216.86
22,206,317.17
7.05 %

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el

Anticipo Desembolsado:
Estimado Al Fin Del Proyecto:
Costo Total:

Total Devengado:

% Costo Total Devengado:

% COSTO TOTAL DEVENGADO

mi )

|
f T T T T 1
0 20% 40% 60% S0% 100%

% Costo Total Devengado: 7.05 %

planeado de afios futuros.

Perfil Econémico 2020

Afos Previos Afo Actual (2020) Afos Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 43,180,681.47 0.00 43,180,681.47
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 43,180,681.47 0.00 43,180,681.47
Ppto. Codificado 0.00 42,029,306.63 0.00 42,029,306.63
Ppto. Comprometido 0.00 3,899,026.55 0.00 3,899,026.55
Planeado - Codificado 1,151,374.84
(2020)
Programado a 43,180,681.47 0.00 0.00 43,180,681.47
Devengar
Ppto. Devengado 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Pagado Real 0.00 3,829,686.17 0.00 3,829,686.17
Estimado a fin de afio * 22,206,317.17 0.00 0.00 22,206,317.17
Variacion Proyectada 20,974,364.30 0.00 0.00 20,974,364.30
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado *51.43 % 0.00 % 0.00 % 51.43 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020
.|
0.8
|
- 06|
2 |
S o I
|
0.2 I
ol
001 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
Periodo
— Meta G- Resultado
Presupuesto Mensual 2020
Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Anual
Ene 0.00 0.00
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Anual
Feb 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00
May 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00
Total 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

9

Objetivos Operativos

Incrementar el acceso y la calidad de la atencion de la poblacion adulta mayor MEDIANTE la generacion de politicas publicas,
normativas técnicas, modelos de atencion y gestion de las modalidades del servicio.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

10

11

12

13

14

15

16

Descripcion de Archivo

Al_HITO_1: (Definicion) Dictamen de prioridad del
proyecto

A2_HITO_2: (Planeacién) PAPP del proyecto aprobado

A3_HITO_3_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

A4_HITO 4_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A5_HITO_5_ (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

A6_HITO 6_(Ejecucion) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A7_HITO_7_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

A8_HITO 8_(Ejecucioén) Informe mensual de seguimiento
a las asistencias

A9_HITO_9_ (Ejecucion) Informe de primer desembolso

B1_HITO_10_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B2_HITO 11_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B3_HITO_12_ (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

B4 _HITO 13_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B5 _HITO_14 (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

B6_HITO 15_(Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

B7_HITO_16_(Ejecucion) Informe de segundo
desembolso

Archivo Fecha

de Alta
oficio_nro._semplades-sgpd-2019-0109-of.pdf 01/08/2019
Matriz_PAPP_2019_MMA_16.01.2019.zip 01/08/2019

A3 _HITO_3__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(4@icion_presupuestaric
A4 _HITO_4_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8/28ik%encias.pdf
A5_HITO_5__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08/2(4@icion_presupuestaric
A6_HITO_6_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8/a8kIencias.pdf
A7_HITO_7_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_82/@8pXxigion_presupuestaria.|
A8 _HITO_8_(Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento_a2/@8/a8k¥encias.pdf

A9_HITO_9 _ (Ejecucion)_Informe_de_primer_desembolso.pdf2/08/2019
B1_HITO_10__ (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient62é08#2@jescucion_presupuestar

B2_HITO_11 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/08$2@%Btencias. pdf
B3_HITO_12_ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient0520842@jerLicion_presupuestar
B4 _HITO_13 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/082@%Btencias. pdf
B5_HITO_14 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimient®2é08#2@jcucion_presupuestar
B6_HITO_15_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 02/0832@sBtencias. pdf

B7_HITO_16_(Ejecucion)_Informe_de_segundo_desembolso}&ifi0/2019
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Descripcion de Archivo

B8 HITO_17_(Ejecucion) Informe de TDR's para la
adquisicion de equipamiento de centros gerontologicos
elaborados

B9 _HITO_18 (Ejecucion) Informe de transferencia
monetaria para la construccién del Centro Gerontolégico
El Condor

C1_HITO_19 (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucién presupuestaria

C2_HITO_20_(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C3_HITO_22_(Ejecucion) Informe de elaboracién del
Reglamento a la LOPAM

C5_HITO_23 (Ejecucion) Informe de Tercer desembolso

C6_HITO_25_ (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a las asistencias

C7-HITO_24 (Ejecucion) Informe del evento por el dia
internacional de las personas Adultas Mayores

C8_HITO_26_(Ejecucion) Informe Mensual de
Seguimiento a la Ejecucién Presupuestaria

C9_HITO_27_(Ejecucion) Informe Mensual de
Seguimiento a las Asistencias

D1_HITO_28_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Misién Mis Mejores Afios

D2_HITO_29_(Ejecucion) Informe anual de coberturas
de los Servicios que oferta la Mision Mis Mejores Afios

D3_HITO_30_(Planeacion) PAPP del proyecto aprobado

D4_HITO_31_(Ejecucion) Informe Anual de la ejecucion
Presupuestariaejecutada por la Misién Mis Mejores Afios

D5_HITO_32 (Ejecucion Informe )# de personas
AM en situacion de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontoldgica

D6_HITO_33 (Ejecucion) Informe # de personas

AM en situacién de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontologica residencial, Domiciliaria, Diurna;
Esp Soci

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ninero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D7_HITO_34 (Ejecucion )Informe ninero de admisiones
a personas adultas mayores en servicios y centros
gerontoldgicos

D9_HITO_36 (Ejecucion )Informe ndnero de permisos de
funcionamiento de servicios y centros gerontologicos

E1 HITO_37 (Ejecucién) Informe # de personas AM en
situacion de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
con discapacidad que acceden a servicios y centros de
atencion gerontolégica

E2_HITO_38 (Ejecucién) Informe de Numero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégicos

E3_HITO_39(Ejecucion) Informe Numero de personas
gue han aprobado procesos de capacitacion, formacién
continua y certificacion por competencias

E4 _HITO_40 (Ejecucién) Informe nimero de unidad de
atencion en las que se aplican la ficha de monitoreo y

Fecha
de Alta

B8 HITO_17_(Ejecucion)_Informe_de_TDR's_para_la_adquigidn/2@l@quipamiento_de_cer

Archivo

B9 HITO_18 (Ejecucion)_Informe_de_transferencia_moneta?d/pat2018 construccion_del_C

C1_HITO_19 (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimiento16/18/2pd@ucién_presupuestaric
C2_HITO_20_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento16/1&2@%&tencias.PDF
C4_HITO_22_(Ejecucion)_Informe_de_elaboracion_del_Regla®/@0i@049a_LOPAM.pdf

C5_HITO_23_(Ejecucuion)_Informe_de_tercer_desembolso.pt$/11/2019
C6_HITO_25__ (Ejecucién)_Informe_mensual_de_seguimient@34L 1420 83istencias.pdf

(Ejecucion)_Informe_del_evento_por_el_dia_internacional_de2$d$1{#G%6nas_Adultas_Mayore
C8_hito_26_(Ejecucion)informe_Mensual_de_Seguimiento_a 1&/1Rje01€i6n_Presupuestaria.p
C9_HITO_27_(Ejecucion)_Informe_Mensual_de_Seguimientol&/12a8204dsiencias.rar

D1_HITO_28_(Ejecucion)_Informe_Anual_de_la_ejecucién_P2240pizé@riaejecutada_por_la_
D2_HITO_29 (Ejecucién)_Informe_anual_de_coberturas_de_160¢08202€Io5_que_oferta_la_M

MIES-CGPGE-2020-0036-M.pdf 23/01/2020
D4_HITO_31_(Ejecucion)_Informe_Anual_de_la_ejecucién_Pies0pi28@riaejecutada_por_la_

D5_HITO_32_(Ejecucién_Informe_)# de_personas_AM_en_si®/@802fe | pobreza__extrema

D6_HITO_33_(Ejecucion)_Informe_# de_personas_AM_en_ si®/@8R020e pobreza__extrema

D7_HITO_34_(Ejecucion_)Informe_nanero_de_admisiones_alBM32020 adultas_mayores_e

D8_HITO_35(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimienta_a8la3&6€adrion_presupuestaria.

D9_HITO_36_(Ejecucion_)Informe_nunero_de_permisos_de_f8f@3s2@Rtlento_de_servicios_y

E1 _HITO_37_(Ejecucion)_Informe_# de_personas_AM_en_ sliBi@d3202e pobreza__extrema

E2_HITO_38_(Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_admisian89/@4/26&®nas_adultas_mayore

E3_HITO_39(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_que08é4/ap26bado_procesos_de_«

E4 HITO_40_(Ejecucion)_Informe_nimero_de_unidad_de_aten€id2020 las_que_se_aplican
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Descripcion de Archivo

acompafiamiento técnico a la calidad de los servicios y
centros de atencion geronto

E5_HITO_41 (Ejecucién) Informe Primer Desembolso

E6_HITO_42(Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

E7_HITO_43 (Ejecucion )Informe ninero de permisos de
funcionamiento de servicios y centros gerontolégicos

E8 HITO_44 (Ejecucién)informe de Ndamero de
personas adultas mayores en situacion de pobreza,
extrema pobreza y vulnerabilidad con discapacidad
gue acceden a los servicios y centros de atencién
gerontolégica

E9_HITO_45 (Ejecucién) Informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontolégico

F1_HITO_46 (Ejecucion) Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontolégicos

F2_HITO_47 (Ejecucion)Informe NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontologicos 4 moda

F3_HITO_48 (Ejecucioén) Informe de Numero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégico

F4_HITO_49 (Ejecucion) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

F5_HITO_50 (Ejecucién)informe de NUmero de permisos
de funcionamiento de servicios y centros gerontolégico
emitidos

F6_HITO_51 (Ejecucién) Informe NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extr pob y
vulner con Discapacid centros gerontoldgicos - copia

F7_HITO_52 (Ejecucion) Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y
centros gerontologicos

F8_HITO_53 (Ejecucién) Informe de Nimero de
admisiones a personas adultas mayores en servicios y
centros gerontolégico

F9_HITO_54 (Ejecucién) Informe mensual de
seguimiento a la ejecucion presupuestaria

G1_HITO_55 (Ejecucion)Iinforme de Numero de
permisos de funcionamiento de servicios y centros
gerontoldgico emitidos

G2_HITO_56 (Ejecucion) Informe Nimero de personas
adultas mayores en situacién de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad con discapacidad que accede

G3_HITO_57 (Ejecucién)Iinforme NUmero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad que acceden a servi - copia

G4_HITO_58 (Ejecucion)informe Numero de personas
adultas mayores en situacion de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad acceden a serv y centros ger 4
modal

Fecha
de Alta

Archivo

E5_HITO_41_(Ejecucion)_Informe_Primer_Desembolso.pdf 17/04/2020
E6_HITO_42(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento_a4@4p02@&ion_presupuestaria.,

E7_HITO_43_(Ejecucion_)Informe_nunero_de_permisos_de_fdn@iiaaaiento_de_servicios_y

E8 HITO_44 (Ejecucion)informe_de_Numero_de_personas_adi@itH20Rayores_en_situacion_

E9 HITO_45_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_aduftd/8GR@res_en_situacion_de
_copia.pdf

F1_HITO_46_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_adU#&34/2@30res_en_situacion_de

F2_HITO_47_(Ejecucién)informe_Numero_de_personas_adull880%220es_en_situacion_de_

F3_HITO_48_(Ejecucion)_Informe_de_Numero_de_admisiond8/@5/2&2@nas_adultas_mayore

F4_HITO_49_(Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 18/0%/2@Rlicion_presupuestaria

F5_HITO_50_(Ejecucién)informe_de_Numero_de_permisos_A8/d6r0@@amiento_de_servicio:

F6_HITO_51_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_adUB&5/2@R0Ores_en_situacion_de

_copia.pdf

F7_HITO_52_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_adUB&5/2@R0@res_en_situacion_de

F8_HITO_53_(Ejecucioén)_Informe_de_Numero_de_admisionds/@6/282@nas_adultas_mayore

F9_HITO 54 (Ejecucion)_Informe_mensual_de_seguimiento 1&/06/2@Rucion_presupuestaria

G1_HITO_55_(Ejecucion)informe_de_Numero_de_permisos_t&/06i2tiafaniento_de_servicio

G2_HITO_56_(Ejecucion)_Informe_Numero_de_personas_adLii@s/a@res_en_situacion_de

G3_HITO_57_(Ejecucién)informe_Numero_de_personas_adulia®ai2daies en_situacion_de

_copia.pdf

G4_HITO_58_(Ejecucion)informe_Numero_de_personas_adulfafaizdaites en_situacion_de
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EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrénico Teléfono(s)
Sarzosa Mossot, Luis Lider del proyecto Gerente de Proyecto luis.sarzosa@inclusion .gob.ec
Alberto
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